

**Palazzo della Regione
Sala Polifunzionale**
Venezia, 20 dicembre 2017



Evento Annuale 2017

Lo stato di attuazione del POR FESR 2014-2020

Pietro Cecchinato

Direzione Programmazione Unitaria



Un moltiplicatore
di opportunità.
Da non lasciarsi
sfuggire.

A che punto siamo?

(dati al 18.12.2017)

oltre 288 Milioni di Euro

di risorse finanziarie messe a bando o Regia Regionale
di cui:

162 Milioni di Euro per le imprese

126 Milioni di Euro per le amministrazioni pubbliche

163 Milioni di Euro

di finanziamenti già assegnati a imprese e amministrazioni pubbliche

32

bandi avviati

2

regie regionali avviate

4.250

domande
presentate

1.192

domande
finanziate




Un moltiplicatore di opportunità.
Da non lasciarsi sfuggire.

Avanzamento procedurale, fisico e finanziario

AVANZAMENTO PROCEDURALE: N° BANDI, AVVISI E REGIE



AVANZAMENTO FISICO



AVANZAMENTO FINANZIARIO



Valutazioni qualitative COMPLESSIVE

- Attivate risorse per circa **287,9 Mio EUR**, pari al **47,98%** della dotazione di **600 Mio EUR** del POR FESR 2014 - 2020 Regione del Veneto
- Sono state poste le basi per il conseguimento dei target fisici e finanziari al 2018, avviando bandi o procedure a regia su tutti i sei ASSI del POR, oltre che progetti di assistenza tecnica
- Si stanno avviando anche i pagamenti e la certificazione delle spese alla Commissione Europea: nel 2017 oltre **22 Mio EUR** di pagamenti e **3,9 Mio EUR** di spese certificate.
- Si prevede, complessivamente, di certificare al 31 dicembre 2018 una spesa di oltre **140 Mio EUR**
- È previsto il conseguimento di tutti i target fisici previsti dal POR al 31 dicembre 2018 nei sei ASSI di intervento
- Si sta svolgendo la procedura di selezione del valutatore indipendente, che supporterà AdG e Comitato di Sorveglianza nella valutazione del Programma. dei suoi obiettivi e dei risultati attesi.

*
 Un moltiplicatore di opportunità.
 Da non lasciarsi sfuggire.

ATTUAZIONE DEL POR FESR 2014-2020



Bandi già emanati per le imprese:

- NUOVA IMPRENDITORIALITA'

quasi 31 Milioni di euro

- CONSOLIDAMENTO ATTIVITA' D'IMPRESA

oltre 80 Milioni di Euro

- AGGREGAZIONI D'IMPRESA

quasi 51 Milioni di Euro



Un moltiplicatore di opportunità.
Da non lasciarsi sfuggire.

ATTUAZIONE DEL POR FESR 2014-2020



Bandi già emanati per le amministrazioni pubbliche:

- GRANDE PROGETTO BANDA ULTRA LARGA

(Azione 2.1.1) 40 Milioni di Euro

- EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI PUBBLICI

(Azione 4.1.1) 20 Milioni di Euro

- PREVENZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO

(Azione 5.1.1) 19 Milioni di Euro

- PREVENZIONE RISCHIO SISMICO

(Azione 5.3.2) 19 Milioni di Euro

- ATTUAZIONE ASSE 6 «SISTEMA URBANO SOSTENIBILE»

(Azione 4.1.1) 28 Milioni di Euro




Un moltiplicatore di opportunità.
Da non lasciarsi sfuggire.

ASSE 1 "Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione"

AVANZAMENTO PROCEDURALE: N° BANDI, AVVISI E REGIE



AVANZAMENTO FISICO



AVANZAMENTO FINANZIARIO



Valutazioni qualitative ASSE 1

- attivate risorse per **60,5 Mio EUR**, pari al **53%** della dotazione di **114 Mio EUR** dell'ASSE 1
- avvio ritardato delle azioni dell'ASSE, in attesa dell'approvazione della Strategia specializzazione intelligente **RIS3**
- recupero nel 2017 con avvio di **ulteriori 5 bandi** su tutte le azioni:
 - n°2** bandi su progetti ricerca assunzione ricercatori **az. 1.1.1** (di cui **n°1** nel 2016)
 - n°1** bando "voucher" per servizi all'innovazione **az. 1.1.2**
 - n°2** bandi su aggregazioni, reti e distretti **az. 1.1.4 cooperazione**
 - n°3** bandi start up innovative **az. 1.4.1** (di cui **n°2** nel 2016)
- elevata partecipazione delle azioni rivolte alle aggregazioni
- criticità soprattutto sui target di spesa, per i tempi ridotti di attuazione




Un moltiplicatore di opportunità.
Da non lasciarsi sfuggire.

AVANZAMENTO PROCEDURALE: N° BANDI, AVVISI E REGIE



AVANZAMENTO FISICO



AVANZAMENTO FINANZIARIO



Valutazioni qualitative ASSE 2

- attivate risorse per **40 Mio EUR**, pari al **52%** della dotazione di **77 Mio EUR** dell'ASSE 2
- la Regione del Veneto nel Grande progetto BUL è nel primo lotto con **40 Mio EUR FESR** e **43 Mio EUR FEASR**
- aggiudicazione gara a OPEN FIBER con ribasso **64,6%** (da 398 a **141 Mio EUR** cui vanno aggiunti circa **11 Mio EUR** a copertura spese INFRATEL) per un totale di fondi utilizzati di **152 Mio EUR**
- suddivisione interventi in **4 fasi**, previsti inizialmente **26** comuni FESR 1^a fase su **579** comuni totali
- entro il 2018, è prevista una spesa **FESR** per **15,8 Mio EUR** per i comuni della 1^a fase, esclusi i comuni delle aree rurali C e D FEASR
- richiesta a INFRATEL di anticipare altri comuni della 2^a fase per circa **3 Mio EUR**, per conseguire i target 2018
- a bando nel 2018 l'azione 2.3.1., previa modifica del POR, ma probabilmente non darà spesa certificabile nel 2018




Un moltiplicatore di opportunità.
Da non lasciarsi sfuggire.

ASSE 3 "Competitività dei sistemi produttivi"

AVANZAMENTO PROCEDURALE: N° BANDI, AVVISI E REGIE



AVANZAMENTO FISICO



AVANZAMENTO FINANZIARIO



Valutazioni qualitative ASSE 3

- Attivate risorse per **83 Mio EUR**, pari al **48,6%** della dotazione di **170,8 Mio EUR** dell'ASSE 3
- si sta operando un consistente overbooking con fondi regionali
- il numero di progetti presentati in talune azioni è molto elevato, e suggerisce la necessità di ricalibratura dei criteri di selezione delle azioni
- probabili difficoltà per l'esame della rendicontazione per l'elevato numero di beneficiari che concluderanno i progetti nella seconda metà del 2018
- problematiche SIU su bandi a sportello sono probabilmente superate
- nel 2018 attivazione prevista dell'**az. 3.6.1** (strumento di ingegneria finanziaria) a supporto imprese




Un moltiplicatore di opportunità.
Da non lasciarsi sfuggire.

ASSE 4 "Sostenibilità energetica e qualità ambientale"

AVANZAMENTO PROCEDURALE: N° BANDI, AVVISI E REGIE



AVANZAMENTO FISICO



AVANZAMENTO FINANZIARIO




Valutazioni qualitative ASSE 4

- Attivate risorse per **38 Mio EUR**, pari al **40,1%** della dotazione di **93,5 Mio EUR** dell'ASSE 4
- gli interventi sugli enti pubblici procedono, ma permane criticità sui target di spesa per i tempi ridotti di attuazione (nuovo codice appalti) e problematiche di realizzazione interventi in edifici scolastici (proroghe)
- il I° bando **az. 4.2.1.** a favore imprese ha avuto un riscontro appena sufficiente, ma numerose domande non sono risultate ammissibili, per cui si sono impegnati solo **6.9 Mio EUR** rispetto ai **12 Mio EUR** stanziati
- è stato rieditato un nuovo bando con una dotazione di **6 Mio EUR**, interventi meglio definiti e più tempo per le diagnosi energetiche (scadenza 9 gennaio 2018)
- I termini di realizzazione del II° bando imprese prevedono la conclusione del progetto entro il 2018, ma non consentiranno probabilmente la certificazione di tutta la relativa spesa


* Un moltiplicatore di opportunità. Da non lasciarsi sfuggire.

ASSE 5 "Rischio sismico e idraulico"

AVANZAMENTO PROCEDURALE: N° BANDI, AVVISI E REGIE



AVANZAMENTO FISICO



AVANZAMENTO FINANZIARIO





Valutazioni qualitative ASSE 5

- attivate risorse per **39 Mio EUR** (di cui **5 Mio EUR** di overbooking regionale), pari all' **86,67%** della dotazione di **45 Mio EUR** dell'ASSE 5
- gli interventi sugli enti pubblici procedono bene, ma permane criticità su target di spesa e di n° progetti conclusi, per i tempi ridotti di attuazione (nuovo codice appalti)
- è stata attivata l'**az. 5.1.1.** per il contrasto al rischio idrogeologico, con un progetto di realizzazione di un bacino di laminazione che assorbe **14 Mio EUR POR FESR**, oltre a un overbooking di fondi regionali di **5 Mio EUR**, ma difficilmente tale intervento genererà spesa certificabile nel 2018




Un moltiplicatore di opportunità. Da non lasciarsi sfuggire.

ASSE 6 "Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS)"



AVANZAMENTO FINANZIARIO



Avanzamento procedurale ASSE 6

- a. Selezionate 6 Aree (34 comuni coinvolti) e Autorità Urbane, approvate le rispettive SISUS (Strategie Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile)
 - b. Designate le Autorità Urbane come **Organismi Intermedi** per la selezione dei progetti
- ### Avanzamento finanziario e fisico
- a. Approvati i Piani finanziari delle AU, al netto della Riserva di efficacia
 - b. Ripartiti i target finanziari per ciascuna AU
 - c. Ripartiti i target fisici di performance per ciascuna AU (n° autobus acquistati e n° alloggi ristrutturati)
 - d. Impegnate risorse pari a **27,8 Mio EUR** sul bilancio regionale a favore di **AVEPA**



Valutazioni qualitative

- a. Emessi entro il 2017, n°16 avvisi/inviti da parte delle AU per la presentazione dei progetti
- b. Con gli avvisi, sono attivate risorse per **27,8 Mio EUR**, pari al **36,1%** della dotazione di **77 Mio EUR** dell'ASSE 6
- c. Gli avvisi/inviti prevedono la conclusione dei progetti strutturali entro il 2018, ma permane un rischio elevato di mancato raggiungimento dei target di spesa per i tempi ridotti di attuazione (avvio tardivo delle procedure, nuovo codice appalti)



Un moltiplicatore di opportunità.
 Da non lasciarsi sfuggire.

LA STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE IN VENETO (SNAI)



Nel 2014 la Regione del Veneto ha scelto di aderire alla SNAI. La SNAI ha lo scopo di contrastare la caduta demografica e rilanciare lo sviluppo e i servizi nelle aree interne, recuperando e valorizzando le potenzialità presenti attraverso fondi ordinari della Legge di Stabilità e fondi SIE (FESR, FSE, FEASR). Con DGR n. 563/2015 sono state selezionate le 4 aree interne del Veneto

- Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni (prima area, attivata nel 2015);
- Unione Montana Comelico e Sappada, (seconda area, attivata nel 2016),
- Contratto di Foce Delta del Po (area sperimentale nazionale, attivata a fine 2016);
- Unione Montana Agordina (in attesa di attivazione).


* Un moltiplicatore di opportunità. Da non lasciarsi sfuggire.

LA STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE IN VENETO (SNAI)



Le attività nelle Aree interne vengono attivate sulla base dell'assegnazione dei fondi nazionali, e consistono in un processo partecipato di elaborazione di una serie di documenti strategici (**Bozza di strategia, Preliminare di strategia** e infine **Strategia d'area**), svolto dai referenti d'area in collaborazione con il Gruppo di lavoro regionale e sotto il coordinamento del Comitato Tecnico Aree Interne nazionale. L'attuazione è regolata da un **APQ** sottoscritto da tutti i livelli istituzionali coinvolti.

AVANZAMENTO FINANZIARIO



Attività IN CORSO relative a:

- Impiego di personale a tempo determinato e indeterminato specifico per l'attuazione POR
- Organizzazione incontri e attività C.d.S. e T.d.P.
- Attuazione Strategia di Comunicazione
- Affidamento valutazione in itinere

Valutazioni qualitative ASSE 7

- Attivate risorse per circa **4,4 Mio EUR**, pari al **18%** della dotazione di circa **24 Mio Euro** dell'ASSE 7
- n° **12** interventi avviati per:
 - spese di personale a tempo determinato
 - organizzazione incontri e attività C.d.S. e T.d.P.
 - attuazione della Strategia di Comunicazione:
 - definizione logo e immagine coordinata
 - n°**20** eventi sul territorio per promuovere bandi POR FESR 2014-2020
 - n° **9** campagne promozionali su TV, stampa e radio
- Avviato progetto di incarico per l'attività di valutazione indipendente in itinere
- In fase di avvio progetto di incarico per attuazione di ulteriori azioni di comunicazione e informazione
- Trasferite all'Organismo Intermedio AVEPA risorse pari a **249.309 Mio EUR** per attività di assistenza tecnica



Un moltiplicatore di opportunità.
Da non lasciarsi sfuggire.

Grazie per la cortese attenzione

Direzione Programmazione Unitaria

Dorsoduro 3494/A

30123 Venezia

Tel. 041 2791469 - 041 2791472

Fax. 041 2791626

autoritagestioneFESR@regione.veneto.it

