

RELAZIONE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA IPOSTESI COSTI NUOVO OSPEDALE POLICLINICO

NUOVO OSPEDALE POLICLINICO: IPOTESI

Il **trend** a livello nazionale ed internazionale tende alla **riduzione**, oltre che del numero di **posti letto**, anche del numero dei **presidi ospedalieri** presenti (cfr. numerose città italiane): infatti il **presidio unico** può consentire maggiori efficienze e quindi la riduzione dei costi complessivi di realizzazione e di gestione.

STIME RIGUARDO I COSTI ED I TEMPI DI REALIZZAZIONE: IPOTESI

1. **Nuovo ospedale da 1.000 p.l. su area PD Est – San Lazzaro:**
 - costo stimato: 380 mil. €;
 - tempistiche: 9 anni e 6 mesi +/- 18 mesi.
2. **Nuovo ospedale da 1.400 p.l. su area PD Est – San Lazzaro:**
 - costo stimato: 500 mil. €;
 - tempistiche: 9 anni e 6 mesi +/- 18 mesi.

RELAZIONE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA IPOSTESI SU NUOVO OSPEDALE POLICLINICO

NUOVO OSPEDALE POLICLINICO: IPOTESI

STIME RIGUARDO I COSTI ED I TEMPI DI REALIZZAZIONE: IPOTESI

3. **Nuovo ospedale da 1.400 p.l. su area Via Giustiniani – sito attuale:**
 - costo stimato: 660 mil. € (meno pediatria, parte policlinico e Gallucci);
 - tempistiche: 17 anni e 3 mesi +/- 18 mesi.
4. **Nuovo ospedale su 2 poli da 1.400 p.l.: costo stimato totale 580 mil. €:**
 - a. polo ospedaliero da 700 p.l. su area PD Est – San Lazzaro: costo stimato 280 mil. €;
 - b. polo ospedaliero da 700 p.l. su area Via Giustiniani – sito attuale: costo stimato 300 mil. €.(compreso recupero punto 3)
 - tempistiche: analoghe ad ipotesi 1 per polo 4 a., circa 13 aa ma da stimare per polo 4 b.

RELAZIONE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA I POTESI COSTI NUOVO OSPEDALE POLICLINICO

NUOVO OSPEDALE POLICLINICO: IPOTESI

Sono stati considerati **solo i costi relativi alla parte edile ed impianti**, senza varianti in corso d'opera, arredi ed attrezzature, eventuali costi per l'area, costi di attivazione e trasferimento.

I costi tengono conto della complessità, crescente al crescere delle **dimensioni dell'ospedale** e, della complessità legata all'**operare nel sito attuale**.

Nel caso anziché PD Est – San Lazzaro si vogliono considerare aree diverse quali area PD Colli – Brusegana e area PD Ovest andranno considerati i costi delle infrastrutture specifiche per ciascuna area, i costi legati al trasferimento delle attività dell'AULSS 6 per l'area dei Colli, ed i costi specifici delle aree.