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Il presente Rapporto, previsto dal “Manuale operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse 

FAS” emanato dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del MiSE nell’ottobre 

2010, si propone l’obiettivo di fornire una visione d’insieme dell’Intesa Istituzionale del Veneto e dei 

35 APQ che ne fanno parte, elaborando i dati presenti nel sistema informativo SGP al 31 dicembre 

2012. 

La stesura del documento è stata coordinata dalla Direzione Programmazione il cui dirigente pro 

tempore è stato individuato, con Delibera di Giunta regionale n. 628/2011, quale ”Organismo di 

coordinamento della programmazione 2000-2006”. 

Si tratta sicuramente di un documento tecnico, predisposto partendo da un sistema informativo 

ben strutturato e basato su una prassi che sconta la conoscenza di concetti e terminologia ormai 

diffusa tra gli addetti ai lavori. Nella stesura, si è cercato però di rendere i contenuti accessibili a 

quanti hanno interesse alla politica di coesione attuata con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 

(FSC) in Veneto che, a partire dalla sottoscrizione dell’Intesa Istituzionale di Programma nel 

maggio 2001, ha ormai una storia decennale, con buona parte degli interventi conclusi e un grado 

di realizzazione complessiva che si avvicina all’80%. 

Rimangono naturalmente alcune problematiche, concentrate su pochi e ben individuati interventi, 

che troveranno soluzione nell’immediato futuro e sui quali si continua a monitorare. 

 

 

In seguito a Decreto legislativo n. 88/2011 il Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS)  ha 

cambiato denominazione in Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC).  

 

      

 

 

Il presente Rapporto è stato predisposto dalla Segreteria Generale della Programmazione – Direzione 

Programmazione, ed è frutto di una proficua e ormai consolidata collaborazione con le Strutture responsabili 

dell’attuazione e del monitoraggio degli APQ. 





Note Metodologiche 

• Questo Rapporto non rende conto delle risorse FSC stanziate nel PAR 2007-2013 in quanto il 

programma, pur approvato agli inizi del 2012, ha registrato la disponibilità delle risorse per il Veneto solo 

nel settembre dello scorso anno, pertanto a dicembre 2012 l’iter realizzativo risultava non significativo.  

• I settori di intervento degli APQ  veneti sono numerati in base ad una originaria classificazione operata 

già nella stesura dell’IIP e pertanto gli APQ sono stati raggruppati in base ad una codifica prettamente 

locale , che segue tale numerazione. A cascata anche ciascun intervento è stato codificato con una 

numerazione che segue tale logica. 

• Per quanto riguarda i 36 APQ analizzati nel RAE si segnala che lo strumento VENRZ Infrastrutture per la 

mobilità - VI Atto integrativo non contiene alcun intervento attivo. Ne viene data comunicazione in quanto 

si tratta di un atto significativo ai fini della programmazione FSC ancorché mai monitorato. 

• Le tabelle di dettaglio degli strumenti possono leggermente discostarsi dai dati di sintesi analizzati nella 

prima parte, in quanto frutto di successive elaborazioni. Gli importi risentono della diversa 

approssimazione all’euro (per eccesso o per difetto) applicata di volta in volta. Per quanto riguarda le 

tabelle della prima parte generale, al fine di rendere la struttura di questo documento omogenea con il 

modello di RAE proposto dal DPS, la loro didascalia prende la numerazione proposta dal sistema 

informativo predisposto a livello centrale per il RAE stesso. 

• Quando si citano i dati al “2011”, si intende al 31/12/2011 e così per il “2012”. 

• Nelle cartine riportate nella sintesi dei settori l’importo del costo viene calcolato sulla base del numero 

dei Comuni di competenza del singolo intervento. Su questa percentuale il costo viene ripartito in parti 

uguali tra i diversi Comuni interessati dall’intervento. Nelle rappresentazioni non sono considerati quegli 

interventi mancanti di codice ISTAT identificativo del singolo Comune o di competenza provinciale. 

• Si ricorda, come riportato nella presentazione, che il Decreto Legislativo 88/2011, all’art.4 dispone il 

cambiamento di denominazione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) in Fondo per lo Sviluppo e 

la Coesione (FSC) , a cui si farà cenno più volte nel corso dell’analisi. 

• In allegato al Rapporto Annuale di Esecuzione FSC 2000-2006 del Veneto al 31 dicembre 2012, si 

ritiene utile fornire un fascicolo contenente indicazioni dettagliate per og ni singolo intervento 

inserito in APQ che, pur non costituendo parte integrante del RAE 2012, oltre ad essere un elemento 

conoscitivo, rappresenta uno strumento per gli addetti ai lavori per ulteriori ed approfondite analisi sui 

principali indicatori di avanzamento. Le stampe allegate sono ottenute da elaborazioni della Direzione 

Programmazione della Regione Veneto su dati inseriti nel sistema di monitoraggio SGP.  
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1.1 Legenda degli APQ del Veneto 

Codice 
APQ Descrizione Data Firma  Settore 

VENRS Completamento funzionale della rete stradale  19/12/2001 1-Mobilità 
VENRT Completamento funzionale della rete stradale - I Atto integrativo 18/12/2003 1-Mobilità 
VENRV Infrastrutture per la mobilità - II Atto integrativo 15/12/2004 1-Mobilità 
VENRW Infrastrutture per la mobilità - III Atto integrativo 09/03/2005 1-Mobilità 
VENRX Infrastrutture per la mobilità - IV Atto integrativo 31/05/2005 1-Mobilità 
VENRY Infrastrutture per la mobilità - V Atto integrativo 20/06/2006 1-Mobilità 
VENRZ Infrastrutture per la mobilità - VI Atto integrativo 28/11/2007 1-Mobilità 

VENRI Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche 23/12/2002 2-Ciclo integrato dell’acqua 

VENRL Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche 
I Atto integrativo 20/06/2006 2-Ciclo integrato dell’acqua 

VENRM Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche  
II Atto integrativo 25/07/2007 2-Ciclo integrato dell’acqua 

VENDS Difesa del suolo e della costa 04/07/2002 3-Difesa del Suolo  
VENDT Difesa del suolo e della costa - I Atto integrativo 18/12/2003 3-Difesa del Suolo 
VENDU Difesa del suolo e della costa - II Atto integrativo 23/06/2004 3-Difesa del Suolo 
VENDV Difesa del suolo e della costa- III Atto integrativo 31/05/2005 3-Difesa del Suolo 
VENDW Difesa del suolo - IV Atto integrativo 20/06/2006 3-Difesa del Suolo 
VENDX Difesa del suolo - V Atto integrativo 25/07/2007 3-Difesa del Suolo 

VENVT Sviluppo locale: interventi per la valorizzazione turistica e del 
patrimonio culturale 19/06/2002 4-Sviluppo Locale 

VENVU Sviluppo locale: interventi per la valorizzazione turistica e del 
patrimonio culturale - I Atto integrativo 26/11/2004 4-Sviluppo Locale 

VENVX Sviluppo locale: interventi per la valorizzazione turistica e del 
patrimonio culturale - II Atto integrativo 31/05/2005 4-Sviluppo Locale 

VENVZ Sviluppo locale - III Atto integrativo 20/06/2006 4-Sviluppo Locale 

VENVY Sviluppo locale: interventi per la valorizzazione turistica e del 
patrimonio culturale - IV Atto integrativo 28/11/2007 4-Sviluppo Locale 

VENSI Società dell'Informazione 28/09/2004 7-Società dell’Informazione 
VENSJ Società dell'Informazione - I Atto integrativo 27/07/2005 7-Società dell’Informazione 
VENSK Società dell'Informazione - II Atto integrativo 15/12/2006 7-Società dell’Informazione 
VENSW Società dell'Informazione - III Atto integrativo 29/11/2007 7-Società dell’Informazione 
VENSY Società dell'Informazione - IV Atto integrativo 22/12/2009 7-Società dell’Informazione 

VENRC Ricerca 28/09/2004 8-Ricerca 
VENRD Ricerca - I Atto integrativo 03/08/2005 8-Ricerca 
VENRE Ricerca - II Atto integrativo 20/12/2006 8-Ricerca 
VENRF Ricerca - III Atto integrativo 29/11/2007 8-Ricerca 

VENBC Beni culturali  27/07/2005 9-Beni Culturali 
VENBD Beni Culturali - I Atto integrativo 20/06/2006 9-Beni Culturali 
VENBE Beni Culturali - II Atto integrativo 25/07/2007 9-Beni Culturali 

VENPS Potenziamento e sviluppo delle aree urbane e territoriali 25/07/2007 10-Aree Urbane 

VENPG Politiche Giovanili 03/09/2008 11-Politiche Giovanili 

VENPO Venezia - Porto Marghera 07/04/2006 Venezia-Porto Marghera 
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2. Stato di attuazione dell’Intesa Istituzionale di  Programma 

Nel maggio del 2001 la Regione del Veneto ha sottoscritto con il Governo centrale l’Intesa 

Istituzionale di Programma , con la quale si è dato avvio all’impiego delle risorse destinate al 

riequilibrio economico e sociale delle aree sottoutilizzate della Regione, individuando i settori di 

interesse comune, gli obiettivi e le risorse da impiegare.  

Negli anni, le Delibere del CIPE di riparto delle risorse FSC alle Amministrazioni regionali hanno “di 

fatto” aggiornato l’Intesa introducendo linee di finanziamento dedicate a settori non previsti in sede 

di Accordo nel 2001. 

Ciò è avvenuto per i settori della Ricerca e della Società dell’informazione che, mediante appositi 

Accordi, hanno programmato le risorse FSC a partire dalla delibera CIPE 36/2002. 

Successivamente, la linea di finanziamento dedicata alle Aree urbane, ha portato in Veneto alla 

sottoscrizione di un solo atto programmatorio nel luglio 2007 per l’utilizzo delle risorse della 

delibera CIPE 35/2005. 

Va inoltre segnalato che gli APQ che avevano come oggetto lo Sviluppo locale originariamente 

prevedevano anche interventi nel settore culturale, in considerazione del fatto che gli edifici storici 

presenti nei centri abitati veneti rappresentano un elemento di richiamo turistico e sono fonte di 

ricchezza anche economica. A partire dal 2005 la Regione del Veneto ha tuttavia ritenuto 

opportuno stipulare con le Amministrazioni centrali degli APQ aventi per oggetto esclusivamente i 

Beni culturali. 

In Veneto si è scelto di adottare l’APQ, quale strumento negoziale delineato dalla Legge 662/96, 

anche per il governo di risorse non FSC. In questo ambito ricordiamo gli interventi ricondotti negli 

APQ del settore Politiche giovanili e Porto Marghera che, pur non programmando risorse FSC, 

hanno adottato la Governance degli APQ con particolare attenzione al monitoraggio attuato, 

dapprima, con Applicativo Intese e ora con il Tracciato Unico e il Protocollo di Colloquio. Questo 

vale anche per lo strumento VENSY- Società dell’informazione - IV Atto integrativo, sottoscritto il 

22/12/2009, che, pur non contenendo risorse FSC, adotta regole di governo e strumenti condivisi 

ed efficaci. 

È utile, ai fini della comprensione dell’intesa del Veneto, evidenziare che l’APQ Porto Marghera ha 

un costo di quasi 1 Miliardo di Euro. 

Alla luce di tali risultati, l’APQ si è dimostrato lo strumento negoziale attuativo dell’Intesa che ha 

consentito di rendere operativa la volontà delle Amministrazioni coinvolte, individuando e 

descrivendo gli specifici interventi necessari al perseguimento degli obiettivi dati e motivandone la 

coerenza programmatica con la programmazione comunitaria, statale e regionale. 
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A distanza di dodici anni dalla sottoscrizione dell’Intesa, nel Veneto sono stati stipulati 36 APQ per 

un totale di dieci settori di intervento : 

- n. 7 APQ per il settore delle Infrastrutture per la mobilità; 

- n. 3 APQ per il settore Ciclo integrato dell’acqua; 

- n. 6 APQ per il settore Difesa del suolo e della costa; 

- n. 5 APQ per il settore Sviluppo locale; 

- n. 5 APQ per il settore Società dell'informazione; 

- n. 4 APQ per il settore Ricerca; 

- n. 3 APQ per il settore Beni Culturali; 

- n. 1 APQ per il settore Aree Urbane; 

- n. 1 APQ per il settore Politiche Giovanili; 

- n. 1 APQ per il settore Porto Marghera. 

Evidenziamo che per il settore delle Infrastrutture per la mobilità, il VI Atto integrativo (VENRZ) è 

stato sottoscritto il 27 novembre 2007, esclusivamente al fine di programmare 18 Meuro di  risorse 

della delibera CIPE 3/06 assegnate dalla Regione a questo settore. L’intervento finanziato è il 

VENRSI1A1P001, già inserito nell’APQ originario, pertanto lo Strumento VENRZ non contiene 

alcun intervento ora attivo. 

Riferendoci ai dati del 31/12/2012, oggetto del presente Rapporto, si possono ulteriormente 

anticipare altre grandezze per rappresentare l’IIP del Veneto. 

Le delibere CIPE (dal 1999 al 2006) hanno destinato al Veneto circa 370 Meuro di risorse Fondo 

Sviluppo e Coesione che rappresentano soltanto il 10% della quota FSC riservata alle regioni del 

centro-nord le quali, come è noto, beneficiano del 15% dell’intero FSC destinato ai programmi 

regionali. Partendo da tali risorse la Regione Veneto ha programmato dal 2001 al 2009 quasi 

2,210 Meuro (valore complessivo degli APQ al 31/12/2012), che hanno consentito il finanziamento 

di 615 interventi nei diversi settori individuati. Nello specifico, al 31/12/2012 il sistema informativo 

di monitoraggio dell’Intesa presenta le sottoelencate grandezze che forniscono una prima 

indicazione sulla politica adottata nell’Intesa e una sintetica dimensione degli APQ: 

� 70 interventi nel settore Infrastrutture per la mobilità , nell’intento di aumentare 

l’efficienza del sistema economico regionale e la qualità della vita nelle strade e nei centri 

abitati. Parallelamente allo sviluppo e messa in sicurezza della rete stradale, notevole 

importanza riveste il ”Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR)” indispensabile 

in un territorio come quello veneto, a forte densità di centri abitati produttivi; 

� 107 interventi nel settore Ciclo integrato dell’acqua , con l’obiettivo di garantire un 

corretto e sostenibile utilizzo della “risorsa acqua”. In questo campo risulta fondamentale la 
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gestione unitaria degli acquedotti, delle fognature e degli impianti di depurazione 

corrispettivi, considerandoli momenti complessivi di un unico percorso di uso della risorsa 

idrica, chiamato appunto “ciclo integrato dell’acqua”. Vanno pertanto tutelati i corpi idrici 

superficiali e sotterranei mirando alla riduzione dell’inquinamento e ad assicurare il 

soddisfacimento dei fabbisogni idrici. Al riguardo, segnaliamo tra le principali opere 

dell’Accordo la realizzazione di tre interventi individuati all’interno del “Modello Strutturale 

degli acquedotti del Veneto – schema del Veneto Centrale” che, al fine di rendere il sistema 

maggiormente affidabile, si pone come obiettivi la trasformazione degli acquedotti esistenti, 

frammentati o dispersi nel territorio, in un sistema territoriale affidabile ed efficiente di 

distribuzione idrica e la sostituzione delle fonti a rischio con altre di qualità garantita e di 

perennità assoluta; 

� 140 interventi nel settore Difesa del suolo e della costa , nel tentativo di ridurre il rischio 

idraulico, stabilizzare i fenomeni di dissesto idrogeologico, valorizzare il territorio 

salvaguardandone le caratteristiche ambientali. Tra le principali opere si segnala la 

realizzazione di una serie di interventi consistenti in lavori di sistemazione dei torrenti 

montani, essenziale per la sicurezza idraulica di una zona così delicata, e la realizzazione 

di opere di adeguamento e ricostruzione della fascia litoranea nel tratto di costa veneta tra 

la foce del fiume Piave e la foce del Livenza; 

� 65 interventi nel settore dello Sviluppo Locale , che mirano a rendere il territorio capace 

di reagire al contesto esistente allo scopo di migliorarne le caratteristiche ambientali, 

culturali e socio-economiche. Non si tratta di una politica settoriale, bensì dell’interazione di 

diverse politiche nei vari settori che, oltre a raggiungere un proprio specifico obiettivo, 

contribuiscono allo sviluppo di un territorio geografico ben definito; 

� 28 interventi nel settore della Società dell’informazione , nell’intento di favorire lo 

sviluppo strutturale ed infrastrutturale telematico degli Enti Locali, delle imprese e l’impiego 

delle tecnologie digitali al fine di costruire l’e-government veneto. La principale linea di 

intervento riguarda la creazione di una rete integrata, delle tecnologie e dei servizi di base, 

per la comunicazione in Banda Larga (cavo, wireless, satellite) nelle aree regionali non 

ancora raggiunte dal servizio; 

� 90 interventi nel settore della Ricerca , consapevoli che si tratta di un settore 

indispensabile per affrontare la competizione globale. Pur trattandosi di molti interventi, 

questi possono essere ricondotti a due grosse e coordinate iniziative: biotecnologie e 

nanotecnologie attuate, rispettivamente, dal CNR e dal CIVEN - Coordinamento 

Interuniversitario Veneto per le Nanotecnologie; 
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� 32 interventi nel settore dei Beni Culturali , promuovendo la conoscenza, la 

conservazione e la valorizzazione del patrimonio delle città storiche, delle ville degli edifici 

ecclesiastici e civili, dei monumenti e di tutto quanto appartiene alla storia, alla memoria e 

alla tradizione del paesaggio culturale veneto;  

� 4 interventi nel settore delle Aree Urbane , che mirano alla valorizzazione delle risorse 

locali in un quadro di integrazione economica intersettoriale e di potenziamento e sviluppo 

di un’area territoriale più vasta; 

� 6 interventi nel settore delle Politiche giovanili , con l’obiettivo di dare una risposta il più 

possibile completa a quelle che rappresentano le tematiche fondamentali per le politiche di 

settore, anche in relazione a quanto indicato dall’Unione Europea; 

� 73 interventi nell’APQ Porto Marghera  per la bonifica e la messa in sicurezza dei canali 

della gronda lagunare di Venezia - Porto Marghera. 

 

Elementi più puntuali per la valutazione dell’attuazione dell’Intesa del Veneto verranno approfonditi 

nel proseguo.  

 

 

 

2.1 Risultati e analisi dei progressi 

 

2.1.1 Avanzamento dell’Intesa Istituzionale di Prog ramma 

Piano Finanziario dell’Intesa distinguendo le diverse fonti di finanziamento: 
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Ripartizione del totale per fonte di finanziamento 
Codice 
e titolo 

APQ 

Numero 
Progetti  

Totale 
Finanziamenti 

dell'Intesa 
Stato Fondo 

Aree 
Sottoutilizzate  

UE Regione Provincia Comune Altro pubblico  Privato Stato altri 
provvedimenti Da reperire 

VENBC 19 18.908.653 5.666.709 0 6.805.557 0 5.443.375 98.736 375.000 519.276 0 

VENBD 8 13.792.279 6.682.000 0 1.500.000 1.000.000 3.946.514 458.765 0 205.000 0 

VENBE 5 16.410.789 6.500.000 0 0 2.000.000 1.449.993 0 697.496 5.763.300 0 

VENDS 25 31.129.523 21.471.583 0 6.482.790 0 0 8.243 0 3.166.907 0 

VENDT 71 39.860.891 8.146.274 0 3.883.407 49.986 153.277 62.057 199.345 27.366.545 0 

VENDU 25 13.383.503 12.099.195 0 411.476 296.730 0 26.102 0 550.000 0 

VENDV 4 55.850.000 2.678.606 0 21.421.394 0 0 0 0 10.000.000 21.750.000 

VENDW 4 10.367.063 7.200.000 0 300.000 0 0 0 300.000 2.567.063 0 

VENDX 11 18.603.511 13.094.477 0 5.494.861 0 0 0 0 14.174 0 

VENPG 6 30.564.000 0 0 15.098.400 0 0 2.361.600 0 13.104.000 0 

VENPO 73 914.599.932 0 0 0 0 0 55.259.745 0 714.744.625 144.595.563 

VENPS 4 9.325.749 4.131.044 0 677.588 0 1.202.585 3.314.532 0 0 0 

VENRC 28 13.867.400 13.867.400 0 0 0 0 0 0 0 0 

VENRD 27 7.528.810 5.643.792 0 1.881.492 0 0 3.526 0 0 0 

VENRE 19 5.215.717 5.215.020 0 0 0 0 697 0 0 0 

VENRF 16 4.985.833 4.965.280 0 0 0 0 20.553 0 0 0 

VENRI 105 204.610.689 34.949.182 0 23.391.286 180.000 3.247.590 46.691.423 5.709.640 88.926.025 1.515.543 

VENRL 1 23.078.210 4.100.000 0 0 0 0 10.043.506 0 8.934.704 0 

VENRM 1 40.900.000 4.000.000 0 0 0 0 6.502.368 0 30.397.632 0 

VENRS 14 159.352.927 37.043.078 0 20.732.004 1.236.652 3.676.481 13.264.738 0 83.399.974 0 

VENRT 30 270.758.979 36.916.151 0 93.430.775 13.595.701 9.010.053 15.518.431 755.593 99.817.589 1.714.685 

VENRV 12 42.912.700 19.155.469 0 7.544.870 13.598.207 2.614.154 0 0 0 0 
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Ripartizione del totale per fonte di finanziamento 
Codice 
e titolo 

APQ 

Numero 
Progetti  

Totale 
Finanziamenti 

dell'Intesa 
Stato Fondo 

Aree 
Sottoutilizzate  

UE Regione Provincia Comune Altro pubblico  Privato Stato altri 
provvedimenti Da reperire 

VENRW 3 34.281.000 29.629.908 0 3.876.307 0 0 774.785 0 0 0 

VENRX 2 34.186.860 10.555.514 0 4.254.909 0 0 0 0 3.825.000 15.551.437 

VENRY 9 50.535.351 16.022.141 0 7.794.480 6.845.371 9.420.604 0 10.450.853 0 1.902 

VENRZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VENSI 17 8.348.104 3.970.200 0 2.113.904 0 0 0 0 2.264.000 0 

VENSJ 3 4.946.085 4.556.568 0 0 0 0 389.517 0 0 0 

VENSK 1 1.290.000 1.290.000 0 0 0 0 0 0 0 0 

VENSW 5 45.354.583 3.031.280 17.375.679 2.000.000 2.498.324 0 10.449.300 0 10.000.000 0 

VENSY 2 5.601.783 0 0 2.501.699 0 0 860.161 0 2.239.923 0 

VENVT 16 8.031.991 6.096.974 0 1.727.347 103.291 104.378 0 0 0 0 

VENVU 11 22.170.038 8.110.000 0 4.526.407 444.600 4.041.522 76.254 315.628 4.655.627 0 

VENVX 9 18.400.358 9.735.029 0 1.543.158 0 1.941.880 3.033.160 2.147.131 0 0 

VENVZ 13 21.099.897 8.946.700 0 3.171.011 0 4.292.949 399.064 3.956.374 333.800 0 

VENVY 16 22.789.479 10.367.656 0 3.803.574 200.000 7.480.913 289.337 648.000 0 0 

36 615 2.223.042.687 365.837.228 17.375.679 246.368.696 42.048.862 58.026.269 169.906.598 25.555.061 1.112.795.164 185.129.130 

Tabella 19 - Piano Finanziario dell'Intesa alla dat a di monitoraggio del 31/12/2012 (*) 

 

(*). La tabella sopra riportata tiene traccia delle economie riprogrammate. In particolare si ricorda che € 934.000 di economie FSC dell’APQ VENRC sono state riprogrammate 

nello Strumento VENRF per finanziare gli interventi P083 e P084. Per la stessa ragione, le risorse regionali ammontano a 246.368.696, e tengono conto dei 300.000 euro di 

economie del progetto VENDXI1A3P100 riprogrammate a favore dell’intervento VENDWI1A3P087. Si segnala inoltre che tra le risorse FSC sono compresi € 376.444 erogati 

dalle delibere CIPE 84 e 138 del 2000 a titolo di compensazione per l’esclusione di alcune aree regionali dall’Obiettivo 2 della Programmazione 2000-2006. 



Rapporto Annuale di Esecuzione FSC 2000-2006  

Regione del Veneto - Anno 2012 
  

 

 

Pagina 9 di 167 
 

Le risorse FSC attualmente a disposizione dell’IIP del Veneto  sono riepilogate nella tabella 

sottostante: 

Descrizione fonte FSC Importo 

Risorse FSC come contributo al costo degli interventi monitorati tramite SGP 359.207.879 

Economie FSC rilevate in SGP al 31/12/2012 6.629.350 

Risorse a disposizione per la riprogrammazione di cui alla delibera CIPE 41/2012 - riferite 
all'intervento definanziato VENSWI1A7P025 1.000.000 

Risorse a disposizione per la riprogrammazione di cui alla delibera CIPE 41/2012 - riferite 
all'intervento definanziato VENRTI1A1P032 774.685 

Risorse delibera CIPE 84/2000 destinate alla realizzazione di un Sistema Informativo 
Territoriale (SIT) nel Veneto Orientale 

2.706.234 

Quota a carico della Regione del Veneto destinata al reintegro a favore della Regione Abruzzo, 
per gli eventi sismici del 2009, del taglio delle risorse FSC stanziate per la Programmazione 
2007-2013, come determinata da delibera CIPE 41/2012.  
Decurtazione non ancora rilevata in SGP 

- 730.000 

Totale 369.588.148 

Tabella dotazione FSC per l'Intesa del Veneto alla da ta di monitoraggio del 31/12/2012 

 

Avanzamento dell’Intesa in termini di numero e valo re 

Costo Avanzamento dell'Intesa – Strumenti Numero 
Totale di cui FSC 

APQ stipulati 36  2.209.012.951 359.207.879 

Totale 36  2.209.012.951 359.207.879 

Tabella 20 – Avanzamento dell'Intesa per Strumenti a lla data di monitoraggio del 31/12/2012 

 

Si torna a precisare che gli APQ sottoscritti in attuazione dell’IIP del Veneto sono 

complessivamente 36. 

Come detto in precedenza, lo Strumento VENRZ è stato sottoscritto al fine di programmare le 

risorse FSC della delibera CIPE 3/2006, risorse da subito assegnate all’intervento 

VENRSI1A1P001 dello Strumento VENRS; ne consegue che l’APQ VENRZ non è mai stato 

monitorato. Tuttavia è utile segnalare tale Atto al fine di tenere traccia della programmazione di € 

17.000.000,00 di risorse FSC della delibera CIPE 3/2006. 

Si riene inoltre utile segnalare che lo strumento VENPO non ha la Regione del Veneto tra i 

sottoscrittori. 
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Costo 
Avanzamento dell’Intesa – Progetti  Numero 

Totale di cui FSC 

Progetti attivi 241 1.602.802.556 189.333.010 

- di cui attivi per la realizzazione di opere e lavori pubblici 169 1.501.274.589 167.094.407 

- di cui attivi per l'acquisizione di beni e servizi 35 90.302.657 11.810.046 

- di cui attivi per l'erogazione di finanziamenti e aiuti a 

imprese e individui 
37 11.225.310 10.428.556 

Progetti chiusi 374 606.210.395 169.874.869 

- di cui chiusi per la realizzazione di opere e lavori pubblici 305 558.421.154 138.463.554 

- di cui chiusi per l'acquisizione di beni e servizi 46 38.854.779 28.543.804 

- di cui chiusi per l'erogazione di finanziamenti e aiuti a 

imprese e individui 
23 8.934.462 2.867.511 

Totale 615 2.209.012.951 359.207.879 

Tabella 21 – Avanzamento dell'Intesa per Progetti al la data di monitoraggio del 31/12/2012 

 

Dal 31/12/2011 al 31/12/2012 si sono conclusi ulteriori 52 interventi per un costo complessivo di € 

87.648.877,00 di cui FSC € 40.022.857,00. I progetti ‘chiusi’ rappresentano ormai quasi il 61% 

degli interventi dell’Intesa e le risorse FSC allocate su questi interventi ammontano al 47% di 

quelle complessivamente programmate nell’Intesa del Veneto (al netto delle economie). Pur 

mostrando un significativo aumento pari a oltre 40 Meuro, la percentuale di risorse FSC allocate in 

interventi chiusi non arriva al 50%  di quanto programmato. E’ utile evidenziare che per una 

valutazione più precisa sull’avanzamento degli interventi realizzati con il FSC, si deve tener anche 

conto dello stato di avanzamento degli interventi che pur non essendo ‘Chiusi’ sono in avanzata 

fase realizzativa. Come si vedrà nel proseguo del documento, le risorse FSC già impiegate in 

lavori realizzati ammontano all’89% di quanto a disposizione per l’attuazione degli interventi del 

Veneto. 

La tipologia di interventi che ha registrato lo sviluppo più significativo è quella delle opere 

pubbliche che, rispetto a dicembre 2011, rileva ulteriori 35 interventi ‘chiusi’, con un avanzamento 

pari a quasi 76 Meuro, di cui circa 31 Meuro di risorse FSC. 

 

 



Rapporto Annuale di Esecuzione FSC 2000-2006  

Regione del Veneto - Anno 2012 
  

 

 

Pagina 11 di 167 
 

2.1.2 Avanzamento finanziario 
Intesa 

Istituzionale di 
Programma 

Numero 
Progetti Finanziamenti Trasferito Impegni Pagamenti 

VENETO              615       2.223.042.687 340.783.185 1.829.871.385  1.722.035.334  

Tabella 22 – Avanzamento finanziario dell'Intesa al la data di monitoraggio del 31/12/2012 

 

Rispetto al 31/12/2011 si rilevano delle variazioni dovute al normale avanzamento dell’Intesa 

Istituzionale e al fatto che l’iter procedurale degli interventi complessivamente ha registrato un 

avanzamento. In particolare si segnala quanto segue: 

- il numero di interventi  passa da 613 a 615. Si segnalano 2 nuovi interventi nel settore Ciclo 

dell’acqua, e più precisamente nello strumento VENRI - Tutela delle acque e gestione integrata 

delle risorse idriche. Infatti, in seguito alle maturate condizioni progettuali e finanziarie, sono stati 

inseriti nel sistema di monitoraggio due interventi già delineati nel testo dell’APQ e identificati come 

interventi ad attivazione differita: VENRII1A2P066A e VENRII1A2P066C. Questi due interventi non 

programmano risorse FSC; 

- i finanziamenti  sono aumentati complessivamente di € 13.221.080,00. Questo incremento è in 

realtà il risultato di una somma algebrica che vede un significativo aumento (11,5 Meuro) nello 

strumento VENSW a causa di una miglior definizione di un intervento nel settore della Banda 

larga. Altri 2 M€ derivano dalla maggior copertura finanziaria dell’APQ VENRI a seguito 

dell’attivazione di due interventi la cui attuazione era prevista nell’Accordo sottoscritto nel 2002 con 

il ricorso a finanziamenti ad attivazione “differita”. Di importo minore, e con segno negativo, si 

rilevano alcune variazioni che in due strumenti superano i milione di euro (VENPO e VENRV). 

Rimangono comunque importanti criticità finanziarie con risorse da reperire. In particolare si 

segnala la permanenza di criticità nello strumento VENPO (144,6 Meuro), VENDV (21,7 Meuro) e 

VENRX (15,6 Meuro). Il totale delle risorse da reperire ammonta, nell’Intesa, a euro 

185.129.130,00 con un aumento, rispetto al 2011, di euro 1.712.603,00. 

- i trasferimenti delle risorse FSC ammontano a € 340.783.185,00. Nel conteggio di quanto  

trasferito si considera anche lo stanziamento programmato per la realizzazione dell’intervento 

denominato Sistema Informativo Territoriale del Veneto Orientale - SIT. Tale intervento non è stato 

successivamente realizzato e pertanto le risorse (pari a € 2.706.234,15) sono ora a disposizione 

dell’IIP del Veneto come sancito dalla delibera CIPE 41/2012. Ai fini della determinazione delle 

risorse da riscuotere, si deve considerare che con delibera CIPE 41/2012, le risorse a disposizione 

del Veneto sono diminuite per un importo pari a € 730.000,00 destinato alla Regione Abruzzo per 

compensare i danni del sisma del 2009. Tale riduzione non è ancora recepita nel sistema 
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informativo. Rispetto alle risorse nette stanziate a favore dell’IIP del Veneto (€ 369.587.886,55 

equivalenti alle risorse FSC che coprono il costo degli interventi inseriti in APQ e alle risorse a 

disposizione del Veneto per future riprogrammazioni), la somma trasferita si attesta al 92,21%.  

Tralasciando l’ammontare FSC destinato alla realizzazione del SIT, citato sopra, le risorse 

trasferite sono pari al 106% della quota FSC dei lavori realizzati.     

- gli impegni  sono aumentati di € 36.879.533,53. Una prima considerazione generale riguarda il 

fatto che gli impegni, pur coprendo l’82,4% del costo complessivo dell’Intesa, indicano un aumento 

contenuto in quanto molti interventi del Veneto sono ormai conclusi e pochissimi sono gli interventi 

non appaltati. L’aumento più significativo riguarda lo strumento VENSW con quasi 18 Meuro. Ci 

sono anche ulteriori strumenti da segnalare per le variazioni di impegno:  gli  strumenti VENPO (+ 

7,7 Meuro), VENRX (+ 2,2 Meuro) e VENPG (+ 4,9 Meuro). 

Complessivamente gli Strumenti dell’Intesa del Veneto presentano una buona percentuale di 

obbligazioni vincolanti già assunte, con ben 28 strumenti su 35 che hanno superato la soglia del 

90% degli impegni sul costo. Si segnalano, per contro, gli strumenti VENDV e VENRX che 

presentano, rispettivamente, impegni pari al 4,9% e al 48,8%. Le ragioni di questo basso livello di 

impegni saranno approfondite nella sezione dedicata ai singoli accordi.  

- i pagamenti sono aumentati di € 87.286.957,00 raggiungendo il 78% del costo complessivo 

dell’Intesa. Quasi metà dell’aumento va imputato ai pagamenti dell’APQ VENPO - Porto Marghera 

che evidenziano un significativo avanzamento di 42,47. Anche i seguenti strumenti rilevano dei 

considerevoli aumenti nei pagamenti: VENRT (+ 4,7 Meuro), VENRX (+ 7,5 Meuro), VENRM (+ 

3,4 Meuro) e VENSW (+ 7,1 Meuro). Complessivamente i pagamenti coprono il 98,5% dei costi 

delle opere realizzate. 

 

 

2.1.3 Avanzamento procedurale 

Dall’analisi dell’avanzamento procedurale1 si nota innanzitutto che nell’Intesa la parte del leone è 

rappresentata dalla categoria delle “operazioni di realizzazione di opere pubbliche”. Si tratta di 474 

interventi che rappresentano ben il 77% del totale; ma l’incidenza di questa categoria assume 

ancora maggior significato se lo rapportiamo al costo complessivo, in riferimento al quale arriva a 

toccare il 93,2%.  

Questa particolare tipologia di interventi si concentra in particolare nei settori tradizionalmente 
                                                
 
1 I progetti presenti nelle tabelle sono conteggiati considerando la fase “in corso” in cui si trovano alla data di 
monitoraggio oggetto del Rapporto. Quando sono presenti più fasi contestualmente “in corso” viene considerata la prima 
fase dell’iter procedurale. 
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infrastrutturali.  

Per questo tipo di interventi, sono 305 quelli che sono nello stato di “chiuso” e rappresentano il 

81,6% del totale degli interventi di categoria, ma la percentuale scende al 27,1% se rapportiamo il 

costo delle opere pubbliche aventi lo stato “chiuso” con il costo complessivo degli interventi di 

questo tipo. La spiegazione di questo divario va imputata al fatto che i tempi di realizzazione dei 

lavori sono spesso direttamente proporzionali alla dimensione finanziaria dei progetti, pertanto 

interventi che presentano costi contenuti generalmente arrivano a conclusione prima di quelli con 

costi più consistenti. Tuttavia va anche osservato che, prendendo in considerazione il costo degli 

interventi che hanno già concluso lavori, e che pertanto dovrebbero presto giungere a “chiusura”, 

si arriva all’importo di € 1.395.144.887,00 che rappresenta il 67,7% del costo totale, e dà 

sicuramente un’idea più precisa dell’avanzamento.  

Continuando con l’analisi sull’avanzamento procedurale risulta che gli interventi in esecuzione 

lavori rappresentano il 16,1% del costo totale degli interventi OOPP e quelli in progettazione quasi 

il 16%. Un’ulteriore interessante considerazione deriva dal fatto che quasi 915 Meuro di interventi 

ricadenti nella tipologia delle opere pubbliche sono realizzati nell’ambito dell’APQ Porto Marghera 

che non vede la Regione tra i sottoscrittori e non programma risorse FSC. Gli interventi compresi 

in questo strumento che sono in fase di progettazione (21 progetti) rappresentano il 70% degli 

interventi in fase di progettazione nell’intera IIP (30 progetti) mentre quelli in esecuzione lavori 

sono 6 in rapporto ai 30 dell’IIP. Per quanto riguarda gli altri APQ, si fa presente che gli interventi 

in progettazione riguardano ormai 9 casi ben noti. Per il settore Ciclo integrato dell’acqua si tratta 

di circa 14,2 Meuro suddivisi tra 4 interventi, di cui 3 attivati attivati in momenti successivi alla 

sottoscrizione dell’Accordo e, complessivamente, non si nutrono preoccupazioni sulla 

realizzazione. Ben diversi sono gli importi che riguardano il settore Mobilità, con un intervento che 

costa 37 Meuro, e il settore Difesa del suolo, con un intervento di 52 Meuro. Per entrambi, il 

protrarsi delle fasi progettuali è un indicatore di criticità e ora si sta valutando l’opportunità di 

apportare alcune correzioni. Informazioni più puntuali si possono trovare nelle sezioni destinate 

all’approfondimento dei rispettivi settori. Altri 3 interventi che nella tabella sono conteggiati nelle 

fasi di progettazione (VENRTI1A1P032, VENRTI1A1P044 e VENRXI1A1P063B) risultano ‘sospesi 

-non monitorati’ in SGP, in attesa che vengano valutate le condizioni che possono portare alla loro 

riattivazione oppure al definitivo annullamento. Le stesse considerazioni valgono per l’intervento 

che non presenta alcuna fase avviata (VENRVI1A1P049). 
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Progetti 
Iter 

Fase dell'avanzamento procedurale dei 
progetti - Operazioni di realizzazione di Opere 

Pubbliche Num. Costo 

Chiusura intervento 1 9.225.512 

Collaudo 53 654.385.383 

Esecuzione  Lavori 30 330.734.250 

Fase Non Avviata 1 5.835.000 

Chiuso 305 558.421.154 

Funzionalità  54 173.112.839 

Progettazione Definitiva 15 148.618.860 

Progettazione Esecutiva 6 47.251.754 

Realizzazione di Opere 
Pubbliche 

Progettazione Preliminare 9 132.110.991 

Totale 474 2.059.695.743  

Tabella 23 – Distribuzione dei progetti per avanzam ento procedurale - realizzazione di opere e lavori pubblici  

I progetti classificati come “operazioni di realizzazione per acquisizione di beni e servizi” sono 

residuali rispetto alla categoria delle opere pubbliche rappresentando solo il 5,8% del costo 

complessivo dell’Intesa. Entrando nel dettaglio, si tratta di 81 progetti (13,2 del totale interventi) 

che si collocano principalmente nei settori della Società dell’informazione, della Ricerca e delle 

Politiche giovanili, rappresentando, rispettivamente, il 46%, il 54% e il 100% del complesso degli 

interventi dei suddetti settori. Gli interventi ufficialmente chiusi sono 46, quindi oltre la metà del 

totale di questa categoria. 

Progetti 
Iter  

Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti 
- Operazioni di realizzazione per acquisizione di 

beni e servizi Num. Costo 

Chiuso 46 38.854.779 

Definizione e stipula contratto 6 30.564.000 

Esecuzione Fornitura 5 52.026.803 

Acquisizione di Beni e 
Servizi 

Verifiche e controlli 24 7.711.855 

Totale 81  129.157.437 

Tabella 24 – Distribuzione dei progetti per avanzam ento procedurale – acquisizione di beni e servizi  
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Nell’Intesa del Veneto altri 60 progetti sono classificati come “erogazione di finanziamenti ed aiuti 

ad imprese ed individui” per un costo di poco più di 20 Meuro che rappresenta appena lo 0,9% del 

costo complessivo dell’IIP. Va segnalato che due interventi, per un importo complessivo di circa 

0,8 Meuro, fanno riferimento al settore Sviluppo locale e in realtà sono consistiti nella realizzazione 

di opere pubbliche. Essendo stati chiusi tra il 2005 e il 2006 l’errore nella classificazione è 

probabilmente dovuto alle procedure di migrazione tra il precedente sistema informatico (AI) e 

l’attuale (SGP). Procedendo con l’analisi, circa 8,4 Meuro riguardano interventi nei settori Ciclo 

integrato dell’acqua (2 progetti con un costo complessivo di 1,1 Meuro) e Società dell’informazione 

(15 progetti con un costo complessiovo di 7,3 Meuro) con un costo medio di circa € 494.000. I 

restanti 11 Meuro vanno ripartiti su 41 progetti del settore Ricerca per un costo medio di € 

270.000. Gli interventi ufficialmente chiusi sono 23, mentre gli investimenti in corso sono solo 3, 

pertanto, con i rimanenti 34 progetti in fase di “chiusura intervento” possiamo concludere che 

questa tipologia di interventi nell’IIP del Veneto, è in avanzata fase di esecuzione.  

Progetti 
Iter  

Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti 
- Erogazione di finanziamenti ed aiuti a imprese 

e individui Num. Costo 

Chiusura intervento 34 9.069.806  

Esecuzione  investimenti 3 2.155.504  Aiuti alle Imprese 

Chiuso 23 8.934.462  

Totale 60 20.159.772 

Tabella 25 – Distribuzione dei progetti per avanzam ento procedurale - erogazione di finanziamenti ed a iuti a 
imprese e individui  

 

 

2.1.4 Avanzamento economico 

Avanzamento economico dell’Intesa in termini di dato cumulato: 

Intesa 
Istituzionale di 

Programma 

Numero 
Progetti Finanziamenti Costo Costo Realizzato Economie 

TOTALE 615 2.223.042.687 2.209.012.951 1.748.023.348 14.029.736 

Tabella 26 – Avanzamento economico dell’Intesa alla  data di monitoraggio del 31/12/2012 

 

Il costo realizzato  ammonta ora al 79,1% del costo complessivo dell’Intesa. L’incremento, rispetto 

al 2011, è stato di € 78.726.759,02. Anche per questa grandezza si segnala che lo Strumento con 
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l’avanzamento più significativo è VENPO (+38,4 Meuro). Seguono con aumenti più contenuti gli 

Accordi VENSW (+6,9 Meuro), VENRT (+ 3,6 Meuro), VENRX (+ 7,9 Meuro) e VENRM (+3,6 

Meuro). Da segnalare inoltre la significativa, anche se non unica, riduzione del “realizzato” nello 

strumento VENRV (-1 Meuro) a seguito dell’adozione dei provvedimenti di contabilità finale. 

Per quanto riguarda le economie , si rileva un aumento di € 737.317,10; per approfondimenti si 

rimanda alla lettura del successivo punto 2.8. 

 

 

2.1.5 Avanzamento fisico 

Progetti Indicatori 

Indicatori 
Num. 

Valore 
Finanziario 2 Valore target 3 

Valore 
raggiunto al 
31/12/2012 

Giornate/uomo attivate fase di cantiere (n.) 41 83.250.056  3.662  3.662  

Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N.) 88 865.523.569  12.681 10.938 

giornate/uomo attivate in fase di cantiere (N) 2 2.800.000  0 0 

Giornate/uomo complessivamente attivate 

(N.) 19 49.170.067  0 0 

Non Richiesto (N.) 1 375.837  0 0 

Occupazione creata (N.Unità) 15 7.279.264  0 0 

Tabella 27 – Avanzamento fisico dell’Intesa – Indic atori occupazionali 

 

                                                
 
2 Per valore si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie. 
3 Il valore target è il valore attuale dell’indicatore. Nel caso in cui non sia valorizzato o sia parti a zero, si considera il 
valore iniziale. 
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Progetti Indicatori 

Indicatori 
Num. 

Valore 
Finanziario 4 Valore target 5 

Valore 
raggiunto  

al 31/12/2012 

Ampliamento lunghezza rete (ml.) 2 2.757.751  1.000   

Antenne o trasmittenti (N.) 2 2.770.983  78  78  

Capacità della rete idrica oggetto di intervento 

(Mc/sec) 
1 37.660.000  1  1  

Capacità impianti/sistemi di raccolta oggetto di 

intervento (mc) 
1 516.436  130   

Capacità trattamento reflui oggetto di intervento 

(Mc/sec) 
9 24.959.358  0  0,3  

Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) 

(Km) 
121 590.088.858  657  710  

Estensione dell'intervento in lunghezza (ml)  18 10.927.998  8.360  8.360  

giornate/uomo prestate (N.) 45 52.660.702  17.612  17.612  

Lunghezza rete (ml.) 35 141.001.715  152.556  152.118  

Non Applicabile (Non Applicabile) 50 21.398.906  2  2  

Persone beneficiate (N.) 1 39.356.259  383.498    

Portata media equivalente (Mc/sec) 7 22.189.014  5  5  

Punti di telerilevazione (N.) 1 223.259  11  11  

Riduzione nei consumi energetici (TEP) 2 1.124.280    

Studi o progettazioni (N.) 2 2.422.978  5  5  

Superficie oggetto di intervento (Ha) (Ha) 9 802.234  55  55  

Superficie oggetto di intervento (mq) (mq) 147 969.560.426  7.831.129  8.109.133  

Superficie opere e/o impianti realizzati (mq) 9 5.119.993    

Unità di beni acquistati (N.) 1 288.663    

Volume oggetto di intervento (mc) 8 9.277.811  48.955  191.271  

Tabella 28 – Avanzamento fisico dell’Intesa – Indic atori di realizzazione fisica 

 

                                                
 
4 Per valore si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie. 
5 Il valore target è il valore attuale dell’indicatore. Nel caso in cui non sia valorizzato o sia parti a zero, si considera il 
valore iniziale. 
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Le tabelle precedenti sono estratte dal sistema conoscitivo del FSC e riportano i dati inseriti nel 

sistema di monitoraggio. Tuttavia, considerando che nei primi tempi di attuazione degli APQ  non 

veniva posta molta attenzione per gli indicatori di realizzazione, non è ora possibile usare questi 

dati per un confronto significativo con precedenti annualità.  

Molti interventi privi di indicatori sono ormai Chiusi anche dal punto di vista informatico, con la 

conseguente impossibilità di aggiornarne i dati.  

Considerata pertanto la scarsa attenzione finora riservata dal monitoraggio FSC 2000-2006 ad 

indicatori diversi da quelli finanziari e procedurali, ogni elaborazione dei dati di realizzazione fisica 

è destinata ad essere inevitabilmente parziale.  

Diversa impostazione si sta delineando per il PAR 2007-2013, in cui l’aspetto valutativo assume 

un’ importanza rilevante e garantita anche dall’adozione del documento di valutazione ex ante, dal 

disegno e dal piano di valutazione nonché dalla presenza di un valutatore esterno e indipendente. 
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2.2 Stato di attuazione analitico degli APQ 
La tabella che segue rappresenta a livello di singolo APQ quanto finora analizzato in riferimento 

all’Intesa del Veneto nel suo complesso.  

La prima considerazione generale che vogliamo fare riguarda la capacità del FSC di attrarre  negli 

APQ investimenti pubblici e privati; infatti, su un quadro finanziario complessivo di € 

2.223.042.687,00, soltanto € 365.837.228,00 sono riferiti a finanziamenti FSC. La fonte 

maggiormente rappresentata è costituita da altri finanziamenti statali (approssimativamente 1,1 

MEURO) che si concentrano in massima parte nell’APQ VENPO Venezia - Porto Marghera (circa  

714,7 Meuro) e, in misura più ridotta ma comunque considerevole, nei settori Mobilità, Ciclo 

integrato dell’acqua e Difesa del suolo. Come rilevanza segue la fonte regionale con circa 246 

Meuro, presente in quasi tutti i settori di intervento tranne l’APQ VENPO che non vede la Regione 

tra i sottoscrittori. La fonte ‘Altro pubblico’ (poco meno di € 170 Meuro) si concentra in VENPO, nel 

settore della Mobilità dove si riferisce essenzialmente a finanzimenti della Provincia Autonoma di 

Trento per l’ammodernamento e la messa in sicurezza della rete viaria tra Veneto e Trentino e nel 

settore del Ciclo integrato dell’Acqua, dove rappresenta i cofinanziamenti dei soggetti gestori del 

servizio idrico integrato. Le altre fonti (UE, Provincia, Comune, Privati) ammontano 

complessivamente ad € 143 Meuro e sono suddivise in maniera disomogenea tra i vari settori di 

intervento. Per completare il quadro restano da segnale le risorse da reperire pari a poco più di € 

185 Meuro, riferite in massima parte all’APQ VENPO (€ 144,6 Meuro), e in misura meno rilevante 

ai settori Mobilità e difesa del Suolo.  

Rispetto al 31/12/2011 l’Intesa rileva un incremento di risorse di 13.221.080,00 dovuto all’apporto 

di risorse aggiuntive da parte delle fonti ‘altro pubblico’ e ‘stato altri provvedimenti’ ma anche 

all’entità delle risorse da reperire che, rispetto al 2011, sono aumentate di € 1.712.603,00 Meuro. 

Gli impegni, che ammontano a €1.829.871.385,00, raggiungono ormai l’82,3% dell’importo dei 

finanziamenti complessivi e i pagamenti, attestandosi a € 1.722.035.334,00, il 77,5%; paragonati al 

2011 rilevano un incremento, rispettivamente, di poco più di un punto percentuale e di 3,5 punti 

percentuali. L’incremento registrato dagli impegni non è consistente e ciò trova spiegazione nella 

ormai rilevante percentuale di interventi aggiudicati. Come indicato in altre parti del Rapporto, la 

ritardata evoluzione di pochi ma significativi interventi porta a scostamenti poco rilevanti negli 

indicatori che riguardano gli impegni, i pagamenti e il costo realizzato. Va anche considerato che il 

complesso dei finanziamenti comprende anche le economie che, per il Veneto, ammontano a € 

14.029.735,94.  

La tabella a seguire presenta i dati articolati per APQ, per eventuali approfondimenti si rimanda 

direttamente alla sezione del documento che tratta analiticamente il settore di interesse. 
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APQ Num. 
Progetti 

Totale 
Finanziamenti Impegni Pagamenti 

 VENBC - Beni culturali  19 18.908.653 18.518.872 18.266.625 

 VENBD - Beni Culturali - I Atto 

integrativo  
8 13.792.279 13.296.791 13.296.535 

 VENBE - Beni Culturali - II Atto 

integrativo  
5 16.410.789 15.115.985 8.304.174 

 VENDS - Difesa del suolo e della 

costa  
25 31.129.523 30.928.669 30.534.461 

 VENDT - Difesa del suolo e della 

costa – I Atto integrativo  
71 39.860.891 39.352.899 38.681.402 

 VENDU - Difesa del suolo e della 

costa – II Atto integrativo  
25 13.383.503 13.059.567 12.961.074 

 VENDV - Difesa del suolo e della 

costa – III Atto integrativo  
4 55.850.000 2.752.690 2.511.842 

 VENDW – Difesa del suolo  - IV Atto 

integrativo  
4 10.367.063 10.268.156 8.724.771 

 VENDX - Difesa del suolo - V Atto 

integrativo  
11 18.603.511 15.697.230 12.523.164 

 VENPG - Politiche giovanili  6 30.564.000 30.368.264 23.283.571 

 VENPO - Venezia - Porto Marghera  73 914.599.932 730.770.278 693.148.928 

 VENPS - Potenziamento e sviluppo 

delle aree urbane e territoriali  
4 9.325.749 8.617.253 8.617.253 

 VENRC - Ricerca  28 13.867.400 13.004.151 13.004.151 

 VENRD - Ricerca - I Atto integrativo 27 7.528.810 6.911.554 6.911.554 

 VENRE - Ricerca - II Atto integrativo  19 5.215.717 4.797.097 4.388.423 
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APQ Num. 
Progetti 

Totale 
Finanziamenti Impegni Pagamenti 

 VENRF - Ricerca - III Atto integrativo  16 4.985.833 4.942.957 4.184.432 

 VENRI - Tutela delle acque e 

gestione integrata delle risorse idriche  
105 204.610.689 183.122.895 180.019.597 

 VENRL - Tutela delle acque e 

gestione integrata delle risorse idriche 

- I Atto integrativo  

1 23.078.210 23.078.210 22.904.229 

 VENRM - Tutela delle acque e 

gestione integrata delle risorse idriche 

- II Atto integrativo  

1 40.900.000 40.873.710 39.618.410 

 VENRS - Completamento funzionale 

della rete stradale  
14 159.352.927 114.925.621 112.198.023 

 VENRT - Completamento funzionale 

della rete stradale - I Atto integrativo  
30 270.758.979 230.199.649 224.424.945 

 VENRV - Infrastrutture per la mobilità 

- II Atto integrativo  
12 42.912.700 36.481.587 35.910.873 

 VENRW - Infrastrutture per la mobilità 

- III Atto integrativo 
3 34.281.000 33.166.242 31.239.643 

 VENRX - Infrastrutture per la mobilità 

- IV Atto integrativo 
2 34.186.860 16.700.000 14.272.211 

 VENRY - Infrastrutture per la mobilità 

- V Atto integrativo 
9 50.535.351 49.981.462 48.477.516 

 VENSI - Società dell'Informazione  17 8.348.104 8.346.282 8.166.675 

 VENSJ - Società dell'informazione - I 

Atto integrativo 
3 4.946.085 4.925.693 4.189.472 

 VENSK - Società dell'Informazione - 

II Atto integrativo  
1 1.290.000 1.290.000 1.159.342 

 VENSW - Società dell'Informazione - 

III Atto integrativo  
5 45.354.583 31.005.530 7.702.056 
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APQ Num. 
Progetti 

Totale 
Finanziamenti Impegni Pagamenti 

 VENSY - Società dell'informazione - 

IV Atto integrativo 
2 5.601.783 5.601.783 4.113.052 

 VENVT - Sviluppo locale: interventi 

per la valorizzazione turistica e del 

patrimonio culturale  

16 8.031.991 7.990.261 7.727.321 

 VENVU - Sviluppo locale: interventi 

per la valorizzazione turistica e del 

patrimonio culturale - I Atto integrativo 

11 22.170.038 22.161.783 22.161.783 

 VENVX - Sviluppo locale: interventi 

per la valorizzazione turistica e del 

patrimonio culturale - II Atto integrativo 

9 18.400.358 18.379.149 17.910.840 

 VENVZ - Sviluppo locale - III Atto 

integrativo 
13 21.099.897 20.491.905 19.219.287 

 VENVY - Sviluppo locale: interventi 

per la valorizzazione turistica e del 

patrimonio culturale - IV Atto 

integrativo 

16 22.789.479 22.747.212 21.277.700 

Totale 615 2.223.042.687 1.829.871.385 1.722.035.334 

Tabella 29 - Avanzamento finanziario dell’Intesa se condo gli APQ stipulati alla data di monitoraggio de l 
31/12/2012 

 

L’esposizione dei prossimi paragrafi si articolerà in un primo inquadramento generale del singolo 

settore, corredato di materiale grafico e tabellare che si propone di dare una rappresentazione 

complessiva dello stato di attuazione, evidenziando in particolare i progressi rispetto al 2011.  

A seguire, un approfondimento sul singolo APQ con evidenziazione dell’avanzamento 

economico/finanziario, sia in termini complessivi che di risorse FSC, approfondendo in particolare 

l’evoluzione rispetto all’ultimo monitoraggio annuale. Infine, la rappresentazione dell’avanzamento 

procedurale con un’attenzione particolare alle eventuali criticità che hanno influito sull’attuazione 

degli interventi e alle azioni correttive adottate. 

 

La sezione sull’avanzamento analitico dei singoli Strumenti, oltre a quella dedicata ai progetti 

esemplari, è stata predisposta con la fattiva ed efficace collaborazione delle strutture regionali 

competenti per APQ e per intervento.  
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2.2.1 Settore “Infrastrutture per la mobilità” 

Il territorio regionale veneto è caratterizzato da un’organizzazione diffusa sia dal punto di vista 

residenziale che produttivo, per supportarne lo sviluppo risulta pertanto strategico puntare 

sull’adeguamento e l’espansione della rete infrastrutturale. Si è colta quindi l’opportunità offerta 

dalla sottoscrizione di un Accordo di Programma Quadro in materia di Infrastrutture per la mobilità 

scegliendo di investire in particolare in azioni che perseguono l’espansione dei collegamenti attuali 

e lo snodo della rete primaria esistente, il potenziamento della rete stradale lungo le direttrici dei 

corridoio europei, il riequilibrio modale strada/rotaia, l’ottimizzazione delle condizioni di circolazione 

sulla viabilità ordinaria e il decongestionamento dei centri urbani, la messa in sicurezza di strade 

urbane ed extraurbane e la moderazione del traffico secondo quanto previsto dal Piano Nazionale 

della Sicurezza Stradale.  

Le risorse sono state destinate ad interventi infrastrutturali quali il recupero manutentivo della rete 

stradale con adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture esistenti, così come alla 

realizzazione di varianti in nuova sede degli abitati con potenziamento ed ammodernamento dei 

principali itinerari della rete viaria. A ciò si aggiunge il miglioramento della funzionalità del sistema 

delle tangenziali urbane e nelle aree metropolitane, l’investimento nel sistema ferroviario 

metropolitano regionale (SFMR) e il completamento funzionale del sistema idroviario padano 

veneto. 

L’Accordo originario è stato sottoscritto nel dicembre 2001 e negli anni compresi tra il 2003 e il 

2007 sono seguiti 6 atti integrativi.  

I finanziamenti, alla stipula pari ad € 524.042.132,00, ammontano ora ad € 592.027.817,00 di cui € 

149.322.261,00 di risorse FSC (25% del totale). Al 31/12/2011 lo stanziamento FSC era pari ad € 

150.096.946,00, si rileva pertanto una riduzione di € 774.685,00. Tale riduzione è conseguente al 

de finanziamento, disposto con delibera CIPE 80 del 30/09/2011, a carico dell’intervento 

VENRTI1A1P032, come da comunicazione della Regione del Veneto a seguito delle verifiche 

UVER del gennaio 2011, e del conseguente aggiornamento dei dati in SGP a partire dalla versione 

di febbraio 2012. Nonostante ciò la dotazione finanziaria complessiva dell’Accordo nel corso del 

2012 è aumentata di € 451.167,00. A dicembre 2012 il costo complessivo dell’accordo è pari ad € 

589.818.417,00, con economie per € 2.209.400,00. 

Il settore si articola in 70 interventi, di cui 29 nello stato di concluso, 9 in collaudo e 15 già 

funzionali. Gli interventi con i lavori dell’appalto principale attualmente in corso sono 11 e solo 1 

intervento si trova ancora in fase di progettazione. Nella versione al 31/12/2012 ben 5 interventi 

risultano non monitorati e vengono considerati “sospesi”, alcuni di questi presentano delle 

situazioni di criticità finanziaria (VENRTI1A1P032 e VENRXI1A1P063B), altri evidenziano delle 
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situazioni di incertezza connesse alla verifica dell’effettiva fattibilità (VENRTI1A1P044 e 

VENRWI1A1P049) e l’ultimo (VENRWI1A1P061) è già funzionale ma necessita di chiarimenti per 

poter chiudere le contabilità finali.  

L’avanzato stato di attuazione degli APQ è confermato dal valore del costo realizzato che 

rappresenta quasi l’80% del costo complessivo del settore mentre gli impegni e i pagamenti si 

attestano entrambi sul 79%. 

Come accennato in precedenza, per 4 interventi attualmente sospesi (VENRTI1A1P032, 

VENRXI1A1P063B, VENRTI1A1P044 e VENRVI1A1P049) la situazione è tale da non poter 

essere risolta nel brevissimo periodo; nel complesso rappresentano costi per € 46.537.801,00 e 

attualmente sono al vaglio le opportunità di mantenimento in APQ. Naturalmente la presenza di 

questi costi “congelati” comporta delle conseguenze anche sulle performance della spesa 

realizzata che ad oggi ammonta all’80% del valore complessivo del settore. Se questi interventi 

dovessere uscissero dall’Accordo, la percentuale di realizzazione supererebbe l’86%. 

APQ Interventi n. Finanziamenti Costo realizzato Stanziamento 
FSC attuale 

VENRS - Originario 14 159.352.927 112.251.003 37.043.078 

VENRT - 1° Atto integrativo 30 270.758.979 226.457.210 36.916.151 

VENRV - 2° Atto integrativo 12 42.912.700 35.985.342 19.155.469 

VENRW - 3° Atto integrativo 3 34.281.000 31.284.681 29.629.908 

VENRX - 4° Atto integrativo 2 34.186.860 14.705.434 10.555.514 

VENRY - 5° Atto integrativo 9 50.535.351 48.502.097 16.022.141 

Totale 70 592.027.817 469.185.766 149.322.260 
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Distribuzione del costo sul territorio Costo ed Eco nomie 
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Avanzamento rispetto al costo complessivo del Settor e 
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2.2.1.1 APQ VENRS Completamento funzionale della re te stradale - 
Originario  

Data stipula:  19 dicembre 2001 

Sottoscrittori:  Ministero dell’Economie e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 

Regione del Veneto ed ANAS 

Responsabile:  Ing. Silvano Vernizzi, Segretario Regionale per le Infrastrutture 

L’Accordo concorre al completamento funzionale della rete stradale regionale e nasce 

dall’esigenza di provvedere all’implementazione della dotazione infrastrutturale veneta per tutte le 

modalità di trasporto, al fine di sostenere l’attuale sistema economico e sociale in un contesto 

europeo. I programmi di intervento riguardano i sistemi infrastrutturali del corridoio est-ovest, l’area 

centrale del corridoio est-ovest, il corridoio Tirreno Brennero, il corridoio Adriatico, il corridoio 

Adriatico-Brennero e il sistema della montagna. 

Avanzamento finanziario/economico dell’APQ VENRS 

 
31/12/11 valore % sul 

costo 31/12/12 valore %  
sul costo 

variazione 
annua 

N° interventi 14   14   0 

Costo 159.755.243 100,0% 159.318.266 100,0% -436.977 

Copertura finanziaria 159.789.904   159.352.927   -436.977 

Economie 34.661   34.661   0 

Risorse da reperire 0   0   0 

Spesa realizzata 112.276.816 70,3% 112.251.003 70,5% -25.813 

Impegni 115.071.955 72,0% 114.925.621 72,1% -146.334 

Pagamenti 111.502.711 69,8% 112.198.023 70,4% 695.312 

 

Avanzamento FSC dell’APQ VENRS 

 
quota FSC al 31/12/12 % su totale APQ 

Copertura finanziaria 37.043.078 23,2% 

Economie 34.661 100,0% 

Spesa realizzata 12.075.631 10,8% 

N° interventi 7 50,0% 
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Avanzamento dell’Accordo rispetto all’ultimo monito raggio annuale 

L’Accordo presenta un costo realizzato del 70%, ed è attorno a questo valore che oscillano anche 

impegni e pagamenti. Rispetto ai dati di dicembre 2011, copertura finanziaria e costo rilevano una 

diminuzione di € 436.977,00 attribuibile alla riduzione del cofinanziamento provinciale 

dell’intervento VENRSI1A1P003 “ Collegamento tra la banchina di Torretta Veneto – Legnago (VR) 

con la SS.434 Transpolesana” a seguito dell’emissione dei provvedimenti di contabilità finale, 

l’intervento, infatti, è stato chiuso nella versione di monitoraggio di dicembre 2012. 

Spostando l’attenzione sull’avanzamento procedurale, si rileva un incremento positivo rispetto a 

dicembre 2011. Infatti, metà degli interventi dell’Accordo sono chiusi e rappresentano circa 22 

Meuro di costo (a dicembre 2011 erano 4 per un totale di 11 Meuro di costo), altri due interventi 

risultano funzionali e con le sole contabilità finali da chiudere (VENRSI1A1P006 e 

VENRSI1A1P010), 4 interventi realizzati dall’ANAS (VENRSI1A1P011, VENRSI1A1P012, 

VENRSI1A1P013 e VENRSI1A1P014) si collocano tra il collaudo e l’esecuzione lavori (con costi 

realizzati tra l’83% e il 96%) e un solo intervento risulta ancora in fase di progettazione con un 

realizzato del 5%. 

I quattro interventi ANAS, del costo complessivo di € 89,6 Meuro interamente finanziati con fondi 

propri della Società, rappresentano da soli il 56% del costo complessivo dell’accordo. Hanno tutti 

concluso i lavori principali da tempo e, rispetto allo scorso anno, il cronoprogramma rileva un 

posticipo di circa 1 anno e mezzo da imputare alle difficoltà incontrate nella rappresentazione nel 

sistema SGP delle procedure rendicontative seguite dall’ANAS. 

Infine, l’intervento VENRSI1A1P001 “San Giuliano”, strategico per il nodo viario di Venezia-Mestre, 

che con un costo di circa 37 Meuro da solo costituisce il 23% del valore economico dell’Accordo, si 

trova ancora in fase di stallo in quanto le operazioni di caratterizzazione del terreno interessato dai 

lavori hanno evidenziato un grado di inquinamento superiore a quanto valutato nella fase di 

progetto, con conseguente forte aumento del costo dell’opera che rende i tempi di realizzazione 

attualmente difficilmente stimabili.  

Come anticipato nel RAE 2011 e comunicato al Mise – DGPRUN con nota prot. 428545 del 24 

settembre 2012, si propone di suddividere l’intervento in due stralci. Il primo stralcio funzionale, del 

costo di 10,7 Meuro e di immediata attuazione, prevede la sistemazione del viadotto esistente, 

rendendolo compatibile sia con il traffico veicolare sia con la percorrenza del tram nella tratta 

Mestre-Venezia. Mentre il secondo stralcio, date le difficoltà connesse con le tematiche ambientali, 

potrà giungere a realizzazione in una seconda fase. 
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Avanzamento procedurale dell’APQ VENRS 

Progetti Avanzamento procedurale dei progetti 
– Realizzazione di opere pubbliche 

Num. Codici interventi Costo 

Progettazione definitiva 1 P001 37.042.000 

Esecuzione lavori 3 P011, P012, P014 48.276.104 

Collaudo 1 P013 41.316.552 

Funzionalità 2 P006, P010 10.556.366 

Chiuso 7 P002, P003, P004, P007, P008,  
P009A, P009B 

22.127.244 

Totale 14   159.318.266 

 

 

2.2.1.2 APQ VENRT - I Atto integrativo 

Data stipula:  18 dicembre 2003 

Sottoscrittori:  Ministero dell’Economie e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 

Regione del Veneto ed ANAS 

Responsabile:  Ing. Silvano Vernizzi, Segretario Regionale per le Infrastrutture 

Con la sottoscrizione del primo Atto integrativo si conferma la validità strategica degli obiettivi già 

individuati con l’Accordo originario, per il perseguimento dei quali si è scelto di finanziare 

programmi di intervento finalizzati ad assicurare la migliore accessibilità al territorio regionale ed 

integrati con le iniziative di riqualificazione e sviluppo sostenibile del territorio. 

Avanzamento finanziario/economico dell’APQ VENRT 

 31/12/11 valore % sul 
costo 31/12/12 valore %  

sul costo 
variazione 

annua 

N° interventi 30   30   0 

Costo 269.694.942 100,0% 270.266.661 100,0% 571.719 

Copertura finanziaria 270.261.821   270.758.979   497.159 

Economie 566.878   492.318   -74.560 

Risorse da reperire 940.000   1.714.685   774.685 

Spesa realizzata 222.858.940 82,6% 226.457.210 83,8% 3.598.270 

Impegni 228.938.087 84,9% 230.199.649 85,2% 1.261.562 

Pagamenti 219.719.775 81,5% 224.424.945 83,0% 4.705.170 
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Avanzamento FSC dell’APQ VENRT 

 
quota FSC al 31/12/12 % su totale APQ 

Copertura finanziaria 36.916.151 13,6% 

Economie 311.859 63,3% 

Spesa realizzata 35.802.190 15,8% 

N° interventi 17 56,7% 

 

Avanzamento dell’Accordo rispetto all’ultimo monito raggio annuale 

L’Atto integrativo risulta in avanzata fase realizzativa, quasi tutti i principali valori rilevano un 

incremento coerente con lo stato di attuazione generale che vede la spesa realizzata di poco 

inferiore all’84% del costo complessivo. 

La copertura finanziaria complessiva dell’accordo rileva una diminuzione di € 497.159,00 da 

correlare a: 

- un aumento di copertura finanziaria regionale dell’intervento VENRSI1A1P027 di € 

572.000,00 a fronte di un pari incremento di costo; 

- e alla diminuzione di copertura finanziaria provinciale di € 74.841,00 sull’intervento 

VENRSI1A1P041, con conseguente pari riduzione delle economie, a seguito dell’emissione 

dei provvedimenti di contabilità finale che hanno portato alla chiusura dello stesso nella 

versione di dicembre 2012. 

L’aumento di costo complessivo di € 571.719,00 tiene conto sia dell’incremento di costo 

dell’intervento VENRSI1A1P027 citato in precedenza che dell’emersione di economie di fonte 

regionale per € 281,00 in relazione all’intervento VENRSI1A1P043B.  

Si rileva un incremento dell’importo delle risorse da reperire a seguito del definanziamento della 

quota FSC di € 774.685,35 destinata all’attuazione dell’intervento VENRTI1A1P032, avvenuto con 

delibera CIPE n. 80 del 30/09/2011 “Definanziamento degli interventi finanziati dal Fondo per le 

aree sottoutilizzate (FAS) 2000-2006. Rapporto intermedio sulle verifiche svolte in attuazione della 

delibera CIPE n. 79/2010”. La delibera è stata pubblicata nella G.U. del 25 gennaio 2012, pertanto 

le conseguenti modifiche in SGP sono state apportate nel corso della prima sessione utile di 

monitoraggio a febbraio 2012. Anche alla luce dei minori finanziamenti, l’intervento, che pur è stato 

mantenuto attivo in quanto esiste ancora un manifesto interesse delle comunità locali alla sua 

realizzazione, è ora oggetto di una ridefinizione nelle scelte progettuali che sta portando ad una 

differente soluzione realizzativa con conseguente possibilità di una suddivisione dell’opera in 

stralci.  

L’Atto integrativo comprende 30 interventi di cui 17 finanziati con risorse FSC. Focalizzandoci su 
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questi rileviamo che tutti hanno chiuso i lavori, ben 9 sono chiusi, un intervento (VENRSI1A1P015) 

ha ultimato i lavori ma per alcune contestazioni su difetti di impermeabilizzazione vede ancora 

posticipate le previsioni di collaudo, mentre tutti gli altri hanno concluso il collaudo e sono da 

considerarsi pienamente funzionali, con le sole contabilità finali da chiudere. Ne consegue che la 

percentuale di realizzazione delle risorse FSC sfiora il 97%. 

Passando all’analisi dei 13 interventi finanziati con risorse non FSC rileviamo che due sono chiusi, 

altri tre si collocano tra collaudo in corso e funzionalità e hanno percentuali di realizzazione 

superiori al 98%. I sei interventi in esecuzione lavori sono realizzati dall’ANAS, per tutti i lavori 

principali si sono chiusi e il posticipo della previsione di fine lavori di circa 17 mesi rispetto ai dati di 

dicembre 2011 è dovuto alle difficoltà di rappresentare nel sistema SGP le procedure 

rendicontative seguite dall’ANAS. 

Rimangono Sospesi e dunque Non monitorati nel sistema informativo SGP gli interventi 

VENRTI1A1P032 “Collegamento tra la ex SS 10 e la SP 42, in provincia di Verona” e 

VENRTI1A1P044 “Ex SS 10 - Variante di Cerea e Sanguinetto con collegamento alla strada 

statale SS 434 in Comune di Legnago (VR)”. Del primo si è detto in precedenza mentre per quanto 

riguarda il secondo, VENRTI1A1P044, l’attuale situazione di stallo è dovuta allo studio di soluzioni 

alternative al progetto originario. 

 

Avanzamento procedurale dell’APQ VENRT 

Progetti Avanzamento procedurale dei progetti 
– Realizzazione di opere pubbliche 

Num. Codici interventi Costo 

Sospesi ('non monitorato' in SGP) 1 P044 18.075.991 

Definanziato ('non monitorato' in SGP) 1 P032 5.140.000 

Esecuzione lavori 6 P033, P035, P036, P037, P038, P039 110.603.488 

Collaudo 5 P016, P018, P042, P046, P047 65.245.421 

Funzionalità 6 P015, P020, P027, P028, P031, P043B 35.724.764 

Chiuso 11 P017, P019, P021, P022, P023, P029, P030, 
P041, P043A, P045, P048 

35.476.996 

Totale 30   270.266.661 
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2.2.1.3 APQ VENRV - II Atto integrativo 

Data stipula:  15 dicembre 2004 

Sottoscrittori:  Ministero dell’Economie e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 

Regione Veneto ed ANAS 

Responsabile:  Ing. Silvano Vernizzi, Segretario Regionale per le Infrastrutture. 

Il secondo Atto integrativo all’APQ in materia di infrastrutture per la mobilità conferma il 

perseguimento di obiettivi già individuati con gli accordi precedenti che si sintetizzano 

nell’implementazione della dotazione infrastrutturale veneta al fine di migliorare i collegamenti nel 

territorio regionale. 

Avanzamento finanziario/economico dell’APQ VENRV 

 31/12/11 valore % sul 
costo 31/12/12 valore %  

sul costo 
variazione 

annua 

N° interventi 12   12   0 

Costo 43.773.711 100,0% 42.130.342 100,0% -1.643.370 

Copertura finanziaria 44.683.714   42.912.700   -1.771.014 

Economie 910.003   782.359   -127.645 

Risorse da reperire 0   0   0 

Spesa realizzata 37.010.370 84,5% 35.985.342 85,4% -1.025.028 

Impegni 37.838.245 86,4% 36.481.587 86,6% -1.356.658 

Pagamenti 35.766.941 81,7% 35.910.873 85,2% 143.932 

 

Avanzamento FSC dell’APQ VENRV 

 
quota FSC al 31/12/12 % su totale APQ 

Copertura finanziaria 19.155.469 44,6% 

Economie 673.200 86,0% 

Spesa realizzata 18.363.948 51,0% 

N° interventi 10 83,3% 

 

Avanzamento dell’Accordo rispetto all’ultimo monito raggio annuale 

L’ Atto integrativo risulta in avanzata fase realizzativa, con una spesa realizzata pari all’85% del 

costo complessivo e un livello di impegni e pagamenti coerente con lo stato di attuazione generale. 

La copertura finanziaria complessiva rispetto ai dati di dicembre 2011 rileva una diminuzione di € 

1.771.014,00 da correlare ad una pari riduzione del finanziamento provinciale in relazione agli 
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interventi VENRVI1A1P057 e VENRVI1A1P058 a seguito dell’adeguamento dei dati di 

monitoraggio alle risultanze delle contabilità finali.  

Conseguentemente vengono ridotti anche il costo complessivo dell’Atto integrativo e le economie. 

In particolare queste ultime rilevano una variazione in diminuzione di € 426.936,00 in relazione 

all’intervento VENRVI1A1P058 e una in aumento di € 299.292,28 in relazione all’intervento 

VENRVI1A1P051. 

L’Atto integrativo si articola in 12 interventi di cui 10 finanziati con risorse FSC. Tutti hanno chiuso i 

lavori, un solo intervento ha il collaudo in corso, ben 8 sono chiusi e 3 sono da considerarsi 

pienamente funzionali, con le sole contabilità finali da chiudere.  

Resta nello stato di Sospeso, e dunque Non monitorato in SGP, l’intervento VENRVI1A1P049 

“S.R. 89 ""TREVISO-MARE"" - Opere complementari al nuovo casello autostradale di 

Meolo/Roncade” per il quale non si evidenziano al momento novità che possano portare alla 

riattivazione dello stesso. Questo intervento ha un costo di € 5.835.000,00 ma non contiene risorse 

FSC e rappresenta quasi il 14% del valore dell’Atto integrativo con costi realizzati nulli. Lo stato di 

incertezza che lo caratterizza praticamente dall’inserimento in APQ, influenza negativamente le 

performance dell’Atto integrativo; infatti, se non lo si prendesse in considerazione, la percentuale di 

costi realizzati ammonterebbe al 99% e l’accordo potrebbe considerarsi praticamente chiuso. 

 

Avanzamento procedurale dell’APQ VENRV 

Progetti Avanzamento procedurale dei progetti 
– Realizzazione di opere pubbliche 

Num. Codici interventi Costo 

Collaudo 1 P050 2.620.000 

Funzionalità 3 P034, P051, P052 5.683.826 

Chiuso 7 P040, P053, P054, P055, P057, P058, P059 27.991.516 

Sospeso ('non monitorato' in SGP) 1 P049 5.835.000 

Totale 12   42.130.342 
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2.2.1.4 APQ VENRW - III Atto integrativo 

Data stipula:  9 marzo 2005 

Sottoscrittori:  Ministero dell’Economie e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 

Regione Veneto. 

Responsabile:  Ing. Silvano Vernizzi, Segretario Regionale per le Infrastrutture 

 

Il terzo Atto integrativo all’APQ in materia di Infrastrutture per la mobilità, costituito da 3 interventi e 

con un costo complessivo di € 33.381.000,00, invariato rispetto all’annualità precedente, conferma 

il perseguimento di obiettivi già individuati nell’Accordo originario, avendo ad oggetto in particolare 

i programmi di intervento nel settore della mobilità, finalizzati ad assicurare la migliore accessibilità 

al territorio regionale e integrati con le iniziative di riqualificazione e sviluppo sostenibile del 

territorio nonché con quelle ricadenti all’interno di programmi comunitari transnazionali. Sempre in 

riferimento alle previsioni dell’Accordo originario, il sistema infrastrutturale di riferimento è quello 

costituito dall’Area centrale del Corridoio Est-Ovest.  

 

Avanzamento finanziario/economico dell’APQ VENRW 

 31/12/11 valore % sul 
costo 31/12/12 valore %  

sul costo 
variazione 

annua 

N° interventi 3   3   0 

Costo 33.381.000 100,0% 33.381.000 100,0% 0 

Copertura finanziaria 34.281.000   34.281.000   0 

Economie 900.000   900.000   0 

Risorse da reperire 0   0   0 

Spesa realizzata 29.821.179 89,3% 31.284.681 93,7% 1.463.502 

Impegni 33.166.242 99,4% 33.166.242 99,4% 0 

Pagamenti 29.776.141 89,2% 31.239.643 93,6% 1.463.502 

 

Avanzamento FSC dell’APQ VENRW 

 
quota FSC al 31/12/12 % su totale APQ 

Copertura finanziaria 29.629.908 86,4% 

Economie 815.896 90,7% 

Spesa realizzata 26.937.208 86,1% 

N° interventi 3 100,0% 
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Avanzamento dell’Accordo rispetto all’ultimo monito raggio annuale 

L’Atto integrativo, seppur di recente sottoscrizione rispetto ai precedenti, è in avanzata fase 

realizzativa, con spesa conseguita e pagamenti che ammontano quasi al 94% del costo 

complessivo dell’accordo mentre gli impegni si attestano al 99%. 

Rispetto al monitoraggio di dicembre 2011, costo, copertura finanziaria ed economie non rilevano 

incrementi, mentre costo realizzato e pagamenti sono aumentati di 4 punti percentuali.  

Al 31/12/2012 sono solo due gli interventi oggetto di monitoraggio in quanto l’intervento 

VENRWI1A1P062 “SFMR (Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale) Veneto Orientale - 2^ 

fase - tratta Quarto d'Altino - Portogruaro. Acquisto materiale rotabile”, unico del settore 

appartenente alla tipologia “Acquisizione di beni e servizi”, è chiuso dal 2009. 

L’intervento VENRWI1A1P060 è già funzionale, ma rileva un posticipo di circa un anno nelle 

previsioni di collaudo, che si dovrebbe concludere a giugno 2013, a causa dei tempi necessari alla 

definizione di un accordo per la servitù di passaggio necessaria per i lavori di fognatura 

complementari alle lavorazioni in appalto. 

L’intervento VENRWI1A1P061 “Prolungamento della S.R. 482 3° stra lcio - 2° lotto: dalla S.P. 10 a 

Correggioli (MN)” è da tempo funzionale e collaudato, è stato però posto nello stato di Non 

monitorato al 31/12/2012 per l’opportunità di approfondimenti sulla conclusione delle procedure 

espropriative e sull’effettiva partecipazione al finanziamento da parte della Provincia di Mantova. 

Avanzamento procedurale dell’APQ VENRW 

Realizzazione di opere pubbliche 

Progetti 
Fase avanzamento 

Num. Codici interventi Costo 

Funzionalità 1 P060 13.550.000 

Funzionalità Non monitorato 1 P061 7.391.000 

Totale 2   20.941.000 

Acquisizione di beni e servizi 

Progetti 
Fase avanzamento 

NUM.  Codici interventi Costo 

Chiuso 1 P062 12.440.000 

Totale 1   12.440.000 

Totale 3  33.381.000 
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2.2.1.5 APQ VENRX - IV Atto integrativo 

Data stipula:  31 maggio 2005 

Sottoscrittori:  Ministero dell’Economie e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 

Regione Veneto. 

Responsabile:  Ing. Silvano Vernizzi, Segretario Regionale per le Infrastrutture. 

 

Anche lo strumento VENRX - IV Atto integrativo all’APQ in materia di infrastrutture per la mobilità 

conferma il perseguimento di obiettivi già individuati nell’Accordo originario.  

Il sistema infrastrutturale di riferimento è quello costituito dall’Area centrale del Corridoio Est-Ovest 

per gli interventi VENRXI1A1P063 “SFMR (Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale) Veneto 

Orientale – 2^ fase – tratta Quarto d’Altino – Portogruaro” e VENRTI1A1P015 “Collegamento tra la 

S.S. 14 “Della Venezia Giulia” e il casello autostradale di S. Stino di Livenza, sull’Autostrada A4, 

tratta Venezia – Trieste” e dall’Area centrale del corridoio est – ovest”, per l’intervento 

VENRTI1A1P032 “Collegamento tra la S.R. 10 “Padana Inferiore” e la S.P. 42, in Provincia di 

Verona, con sottopasso alla linea ferroviaria Mantova – Monselice”.  

Lo strumento VENRX ha disposto il rifinanziamento degli interventi VENRTI1A1P015 e 

VENRTI1A1P032 già inseriti nel primo Atto integrativo VENRT, pertanto dal punto di vista 

informatico l’unico intervento del IV Atto integrativo è costituito dall’attivazione del Sistema 

Ferroviario Metropolitano Regionale (S.F.M.R.) nel territorio del Veneto Orientale (seconda fase 

tratta 3 – Quarto d’Altino-Portogruaro). Successivamente l’intervento è stato suddiviso in 2 stralci: 

VENRXI1A1P063A “stazioni principali della tratta” e VENRXI1A1P063B “ stazioni minori”.  

 

Avanzamento finanziario/economico dell’APQ VENRX 

 31/12/11 valore % sul 
costo 31/12/12 valore %  

sul costo 
variazione 

annua 

N° interventi 2   2   0 

Costo 32.024.860 100,0% 34.186.860 100,0% 2.162.000 

Copertura finanziaria 32.024.860   34.186.860   2.162.000 

Economie 0   0   0 

Risorse da reperire 15.551.437   15.551.437   0 

Spesa realizzata 6.759.886 21,1% 14.705.434 43,0% 7.945.548 

Impegni 14.538.000 45,4% 16.700.000 48,8% 2.162.000 

Pagamenti 6.759.886 21,1% 14.272.211 41,7% 7.512.325 

 

Avanzamento FSC dell’APQ VENRX 
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quota FSC al 31/12/12 % su totale APQ 

Copertura finanziaria 10.555.514 30,9% 

Economie 0 0,0% 

Spesa realizzata 9.294.816 63,2% 

N° interventi 1 50,0% 

Avanzamento dell’Accordo rispetto all’ultimo monito raggio annuale 

Per un esame attento dello stato di attuazione dell’Atto integrativo va innanzitutto premesso che 

uno dei due interventi nei quali attualmente si articola, e precisamente VENRTI1A1P063B del 

costo di € 17.486.860,00, è sospeso e presenta una criticità finanziaria per € 15.551.437,00. Ciò 

naturalmente influisce sulle performance complessive dello strumento che, se ci si concentra 

sull’unico intervento attivo, risultano più che positive con un costo realizzato pari all’88%.  

Rispetto ai dati di fine dicembre 2011 la copertura finanziaria e il costo rilevano un aumento di € 

2.162.000,00 riferiti all’intervento VENRTI1A1P063B. 

Tutte le risorse FSC destinate a tali progetti, che ammontano a € 10.555.514,00, sono allocate 

nell’unico intervento attivo. 

Passando all’analisi dello stato di attuazione degli interventi possiamo dire che l’intervento attivo, 

VENRTI1A1P063A, ha terminato i lavori il 20/12/2012 come evidenziato nella sessione di 

monitoraggio febbraio 2013. Si segnala che, l’approvazione di una nuova perizia di variante e 

l’accordo bonario con l’impresa, come anticipato nel RAE 2011, hanno portato all’aumento di costo 

suddetto al quale si è fatto fronte con fondi Statali di cui alla Finanziaria 2008.  

L’intervento P063B, permane nello stato di sospeso, in quanto lo sviluppo della progettazione 

esecutiva risulta bloccato dalla mancanza di fondi. E’ stata sviluppata la progettazione esecutiva 

per i soli parcheggi scambiatori delle stazioni minori, utilizzando un finanziamento di circa 4 Meuro 

di risorse POR CRO parte FESR 2007-2013. Attualmente sono già avviati i lavori nella stazione di 

Ceggia, ed entro fine anno saranno affidati anche per la stazione di Meolo. 

Avanzamento procedurale dell’APQ VENRX 

Progetti Avanzamento procedurale dei progetti 
– Realizzazione di opere pubbliche Num. Codici interventi Costo 

Esecuzione lavori 1 P063A 16.700.000 

Sospeso ('non monitorato' in SGP) 1 P063B 17.486.860 

Totale 2   34.186.860 
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2.2.1.6 APQ VENRY - V Atto integrativo 

Data stipula:  20 giugno 2006 

Sottoscrittori:  Ministero dell’Economie e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 

Regione del Veneto. 

Responsabile:  Ing. Silvano Vernizzi, Segretario Regionale per le Infrastrutture. 

Come nel caso dei precedenti atti integrativi, anche il V Atto integrativo all’APQ in materia di 

infrastrutture per la mobilità conferma il perseguimento di obiettivi già individuati nell’Accordo 

originario. L’Atto integrativo si articola in 9 interventi ricadenti in diversi ambiti infrastrutturali: 

quattro interventi interessano l’Area centrale del Corridoio Est-Ovest, due interventi il Corridoio 

Adriatico – Brennero, due il Sistema della montagna e uno il Corridoio Adriatico. 

Avanzamento finanziario/economico dell’APQ VENRY 

 31/12/11 valore % sul 
costo 31/12/12 valore %  

sul costo 
variazione 

annua 

N° interventi 9   9   0 

Costo 50.535.289 100,0% 50.535.288 100,0% 0 

Copertura finanziaria 50.535.351   50.535.351   0 

Economie 62   62   0 

Risorse da reperire 1.902   1.902   0 

Spesa realizzata 47.810.603 94,6% 48.502.097 96,0% 691.494 

Impegni 49.953.791 98,8% 49.981.462 98,9% 27.672 

Pagamenti 47.797.065 94,6% 48.477.516 95,9% 680.451 

 

Avanzamento FSC dell’APQ VENRY 

 
quota FSC al 31/12/12 % su totale APQ 

Copertura finanziaria 16.022.141 31,7% 

Economie 52 84,4% 

Spesa realizzata 15.355.757 31,7% 

N° interventi 9 100,0% 

 

Avanzamento dell’Accordo rispetto all’ultimo monito raggio annuale 

L’Atto integrativo risulta in avanzata fase realizzativa, quasi tutti i principali valori rilevano un 

incremento coerente con lo stato di attuazione generale che vede la spesa realizzata al 96% del 

costo complessivo. Rispetto ai dati di dicembre 2011 non si rilevano variazioni nel costo, nella 
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copertura finanziaria e nel valore delle economie dello strumento.  

Pur essendo uno dei più recenti atti integrativi sottoscritti, risulta avviato a conclusione più 

velocemente degli altri. Probabilmente le performance positive sono da imputare anche 

all’esperienza maturata che ha permesso una scelta forse più oculata degli interventi da inserire 

nell’Atto integrativo, tutti realizzati da soggetti regionali e cofinanziati con risorse FSC. 

Tra i 9 interventi nei quali si articola l’atto integrativo, 3 si confermano chiusi (VENRYI1A1P070, 

VENRYI1A1P072A e VENRYI1A1P072B), gli interventi VENRYI1A1P065, VENRYI1A1P067 e 

VENRYI1A1P068 risultano funzionali con le operazioni di collaudo concluse, restano soltanto da 

chiudere le contabilità finali con conseguente quantificazione delle eventuali economie. Altri due 

interventi (VENRYI1A1P066 e VENRYI1A1P069) sono attualmente in fase di collaudo con 

previsione di conclusione posticipata di 9 mesi e attualmente stimata per giugno 2013. Un solo 

intervento (VENRYI1A1P071) ha lavori in corso che rilevano un posticipo di circa 18 mesi nella 

previsione di conclusione ad oggi stimata per giugno 2013. L’intervento presenta spesa realizzata 

per l’81% e già nel febbraio 2011 è stata approvata una perizia di variante, ma i conseguenti lavori 

risultano ancora sospesi a causa di problemi connessi al rispetto del patto di stabilità, sia per la 

Regione del Veneto sia per il Comune attuatore dell’intervento, che si spera di poter superare nel 

2013. 

Avanzamento procedurale dell’APQ VENRY 

Progetti Avanzamento procedurale dei progetti 
– Realizzazione di opere pubbliche 

Num. Codici interventi Costo 

Esecuzione lavori 1 P071 2.480.000 

Collaudo 2 P066, P069 32.272.000 

Funzionalità 3 P065, P067, P068 5.658.446 

Chiuso 3 P070, P072A, P072B 10.124.843 

Totale 9   50.535.289 
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2.2.1.7 APQ VENRZ - VI Atto integrativo 

Data stipula:  28 novembre 2007 

Sottoscrittori:  Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione del 

Veneto. 

Responsabile:  Ing. Silvano Vernizzi, Segretario Regionale per le Infrastrutture. 

Il costo e il finanziamento del VI Atto integrativo all’APQ in materia di infrastrutture per la mobilità 

vengono conteggiati solamente in fase di stipula, non essendo mai stato oggetto di monitoraggio. 

Le risorse FSC (€ 17.000.000,00) programmate mediante il VI Atto integrativo sono state destinate 

al finanziamento dell’intervento VENRSI1A1P001 “Nuovo assetto viario del viadotto di S.Giuliano, 

in Comune di Venezia”, facente parte dell’APQ originario – VENRS. 
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2.2.2 Settore “Tutela delle acque e gestione integr ata delle 
risorse idriche” 

Con la stipula dell’Accordo di Programma Quadro in materia di tutela delle acque e gestione 

integrata delle risorse idriche e dei successivi atti integrativi la Regione si è prefissata l’obiettivo 

primario di garantire disponibilità idriche adeguate per la popolazione civile e le attività produttive, 

in accordo con le priorità definite dalla politica comunitaria in materia di acque, creando inoltre le 

condizioni per aumentare l’efficienza degli acquedotti, fognature e depuratori in un’ottica di tutela 

della risorsa idrica e di economicità di gestione, favorendo un più ampio ingresso di imprese e 

capitali nel settore e un più esteso ruolo dei meccanismi di mercato. 

L’Accordo originario è stato sottoscritto il 23 dicembre del 2002, successivamente, in data 20 

giugno 2006, si è proceduto alla sottoscrizione di un primo Atto integrativo e in data 25 luglio 2007 

ad un secondo Atto integrativo. 

La copertura finanziaria del settore ammonta a € 268.588.899,00, di cui € 43.049.182,00 FSC (pari 

al 16%). Nel corso del 2012 il sistema di monitoraggio ha evidenziato risorse da reperire per € 

1.515.543,00 a seguito dei problemi di disponibilità finanziaria evidenziati da un soggetto gestore 

del sistema idrico integrato e che sono espressione dell’attuale congiuntura economica.  

Alla stipula l’intero settore presentava un costo complessivo di € 196.179.232,00 articolato su un 

totale di 79 interventi. Al 31/12/2012 il costo è pari ad € 261.328.958,00, con economie per € 

7.259.941,00 (di cui € 1.363.307,00 FSC). Tale importo non comprende le economie già 

riprogrammate per un ammontare complessivo di € 4.860.000,00, tutte in relazione all’Accordo 

originario e così ripartite: 

- € 2.500.000,00 a favore degli interventi VENRII1A2P072 (1,5 Meuro) e VENRII1A2P087 (1 

Meuro) come disposto in sede di Comitato Paritetico di Attuazione del 1/12/2005; 

- € 2.360.000,00 a favore degli interventi VENRII1A2P090 (2 Meuro) e VENRII1A2P091 

(0,36 Meuro) come approvato dal Tavolo dei Sottoscrittori del settore Idrico il 25/11/2008. 

L’attività di riprogrammazione delle economie e le esigenze di carattere tecnico emerse con il 

perfezionarsi dei progetti, hanno avuto come conseguenza nel tempo l’aumento del numero degli 

interventi fino agli attuali 107. Rispetto al dato al 31/12/2011 si rileva un incremento di due unità in 

quanto nel corso del 2012 sono maturate le condizioni per l’avvio di due lotti dell’intervento 

VENRII1A2P066 “Ampliamento dello schema fognario del comune di Treviso” la cui attuazione era 

prevista nell’Accordo di Programma Quadro sottoscritto nel 2002 con il ricorso a finanziamenti ad 

attivazione “differita”.  

Dei 107 interventi complessivi del settore, ben 96 sono “chiusi” rappresentando complessivamente 

il 53% del costo dell’Accordo. I due dati, apparentemente in contraddizione, trovano spiegazione 
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nel fatto che tra gli undici interventi ancora attivi ne sono presenti tre (VENRII1A2P086, 

VENRII1A2P088 e VENRII1A2P089) che da soli rappresentano un costo di 101 Meuro e che con 

un realizzato del 96% dovrebbero concludersi a breve.  

Spostando l’attenzione sul costo realizzato possiamo dire che ammonta ormai al 93% del costo 

complessivo dando pertanto l’idea di un settore in cui buona parte degli obiettivi di spesa dell’APQ 

sono giunti a compimento. Al 31/12/2011 il costo realizzato era pari al 92% del costo complessivo, 

l’avanzamento sembra perciò estremamente ridotto, ma va tenuto conto che l’Accordo segna 

l’inserimento dei due nuovi interventi per un costo complessivo di € 1.805.100,00. 

Concentrandosi sugli 11 interventi di questo settore ad oggi ancora in corso di realizzazione, si 

evidenzia che per 6 di essi la conclusione è ormai imminente in quanto hanno realizzato più del 

92% del costo (P041, P066C, P072, P086, P088 e P089), mentre i restanti richiederanno tempi più 

lunghi con una previsione di conclusione complessiva attualmente stimata al 2016. 

Essenzialmente parliamo di interventi attivati in momenti successivi alla sottoscrizione 

dell’Accordo, in quanto in esso già individuati ma con finanziamenti non ancora disponibili oppure 

inseriti in un secondo momento a fronte delle nuove esigenze espresse dal territorio. 

Cercando di dare qualche anticipazione sui prossimi eventi che riguarderanno il settore possiamo 

dire che nel corso del 2013 si procederà all’inserimento in APQ di un ulteriore lotto dell’intervento 

ad attivazione differita VENRII1A2P066 e si formalizzeranno le proposte di procedere alla 

copertura della criticità finanziaria mediante l’utilizzo di economie riferite a fondi del Ministero 

dell’Ambiente e di riprogrammare le economie regionali a favore di cinque interventi localizzati 

nella provincia di Belluno e pienamente rispondenti agli obiettivi e alle modalità attuative 

dell’Accordo.  

 

APQ Interventi n. Finanziamenti Costo realizzato Stanziamento 
FSC attuale 

VENRI - Originario 105 204.610.689 180.688.412 34.949.182 

VENRL - 1° Atto integrativo 1 23.078.210 22.904.229 4.100.000 

VENRM - 2° Atto integrativo 1 40.900.000 39.618.410 4.000.000 

Totale 107 268.588.899,02 243.211.051 43.049.182 
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Distribuzione del costo sul territorio 
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Avanzamento rispetto al costo complessivo del Settor e 
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2.2.2.1 APQ VENRI - Tutela delle acque e gestione i ntegrata delle risorse 
idriche - Originario  

Data stipula:  23 dicembre 2002 

Sottoscrittori : Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e Regione del 

Veneto 

Responsabile : Ing. Mariano Carraro, Segretario regionale per l’Ambiente 

 

L’Accordo Originario nel settore Idrico è stato stipulato nel dicembre 2002 al fine di definire un 

programma d’investimenti “ponte” nel ciclo integrato dell’acqua della Regione Veneto riguardante 

interventi con particolari caratteri di priorità. La copertura finanziaria dell’APQ che sfiora i 205 

Meuro, i più di 100 interventi e il numero dei sottoscrittori danno immediatamente l’idea della 

complessità dell’Accordo. I numerosi ed eterogenei obiettivi perseguiti possono essenzialmente 

essere ricondotti alla tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei, al ripristino della qualità delle 

acque superficiali e sotterranee così da renderle idonee all’approvvigionamento potabile, alla vita 

dei pesci e dei molluschi e alla balneazione, alla drastica riduzione dell’inquinamento dei corpi 

idrici superficiali e sotterranei, all’incentivazione di una politica unitaria di gestione delle risorse 

idriche mirata all’utilizzo sostenibile e all’attuazione della riforma della gestione dei servizi idrici 

mediante il perseguimento di obiettivi di efficienza. Per il raggiungimento di tali finalità risulta 

fondamentale la gestione unitaria degli acquedotti, delle fognature e degli impianti di depurazione 

corrispettivi, considerandoli momenti complessivi di un unico percorso di uso della risorsa idrica, 

chiamato appunto “ciclo integrato dell’acqua”. 

Avanzamento finanziario/economico dell’APQ VENRI 

 
31/12/11 valore % sul 

costo 31/12/12 valore %  
sul costo 

variazione 
annua 

N° interventi 103   105   2 

Costo 195.360.024 100,0% 197.350.748 100,0% 1.990.724 

Copertura finanziaria 202.619.965   204.610.689   1.990.724 

Economie 7.259.941   7.259.941   0 

Risorse da reperire 0   1.515.543   1.515.543 

Spesa realizzata 178.363.679 91,3% 180.688.412 91,6% 2.324.733 

Impegni 181.883.392 93,1% 183.122.895 92,8% 1.239.503 

Pagamenti 178.284.795 91,3% 180.019.597 91,2% 1.734.802 
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Avanzamento FSC dell’APQ VENRI 

 
quota FSC al 31/12/12 % su totale APQ 

Copertura finanziaria 34.949.182 17,1% 

Economie 1.363.307 18,8% 

Spesa realizzata 32.431.967 17,9% 

N° interventi 50 47,6% 

 

Avanzamento dell’Accordo rispetto all’ultimo monito raggio annuale 

L’Accordo VENRI movimenta risorse finanziarie per poco meno di 205 Meuro di cui solo il 17% 

(circa 35 Meuro) è rappresentato da risorse FSC. Le risorse statali non FSC ammontano a 89 

Meuro, le regionali a 23,4 Meuro, le provinciali a 0,18 Meuro, le comunali a 3,2 Meuro, la quota 

altro pubblico è di 46,7 Meuro e i privati concorrono per 5,7 Meuro. 

In generale tutti gli indicatori di avanzamento dell’Accordo rilevano un avanzamento.  

Le economie riprogrammabili sono pari ad € 7.259.941,00, di cui € 1.363.307,00 FSC. Come già 

evidenziato nell’analisi relativa al settore idrico nel suo complesso, per completezza 

dell’informazione va ricordato che tra il 2005 e il 2008 su questo strumento sono state 

riprogrammate economie per 4,8 Meuro. 

Dalle lettura dei dati riepilogati nelle tabelle precedenti emerge un Accordo in avanzata fase di 

realizzazione, con costi realizzati e pagamenti pari al 91,6% del costo complessivo dell’Accordo ed 

impegni contrattualizzati pari al 92,8%. 

Va inoltre segnalato che nel corso del 2012 il numero degli interventi dell’Accordo è aumentato di 

due unità passando da 103 a 105 in quanto sono venute a maturazione le condizioni per l’avvio di 

due lotti dell’intervento VENRII1A2P066 “Ampliamento dello schema fognario del comune di 

Treviso” la cui attuazione era prevista nell’Accordo sottoscritto nel 2002 con il ricorso a 

finanziamenti ad attivazione “differita”. Pertanto, a seguito delle comunicazioni intercorse con i 

sottoscrittori, con la versione di monitoraggio di ottobre 2012 sono state inserite in SGP le due 

nuove schede intervento VENRII1A2P066/A e VENRII1A2P066/C.  

Passando ora ad esaminare lo stato di attuazione dei singoli interventi, rileviamo che su un totale 

di 105 che compongono l’accordo in oggetto ben 96 sono chiusi nell’applicativo di monitoraggio 

SGP. Nel corso del 2012 si segnala un solo intervento concluso rispetto ai 33 chiusi nell’anno 

precedente; l’apparente rallentamento è dovuto alla fisiologica evoluzione dell’Accordo che vede 

ora solo 9 interventi attivi, la maggior parte dei quali attivati in momenti successivi alla stipula 

dell’accordo. Gli interventi chiusi rappresentano il 71% del costo totale dell’APQ e, come anticipato 

nella parte relativa all’analisi generale del settore Idrico, tale importo rileverà un importante 
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accelerazione arrivando a sfiorare il 90% con la chiusura dell’intervento VENRII1A2P086 dal costo 

di 38 Meuro per il quale si è in attesa dell’approvazione delle contabilità finali.  

Ben 4 dei 9 interventi ancora attivi sono avviati a veloce definizione. Uno di essi 

(VENRII1A2P066/C) è in fase di collaudo la cui conclusione è prevista nei primi mesi del 2013, per 

gli altri tre (VENRII1A2P041, VENRII1A2P072 e VENRII1A2P086) le fasi del cronoprogramma si 

sono chiuse e restano soltanto da emettere i provvedimenti di contabilità finale.  

Dei restanti cinque interventi attivi, uno (VENRII1A2P065) è in esecuzione lavori mentre quattro 

(VENRII1A2P030, VENRII1A2P066/A, VENRII1A2P067, VENRII1A2P090) sono in fase di 

progettazione. Tenuto conto che si tratta di un APQ sottoscritto a dicembre 2002, questo dato 

potrebbe sembrare anomalo; va però considerato che solo un intervento (VENRII1A2P030) risulta 

inserito in APQ dalla sua sottoscrizione. Le ragioni della sua partenza ritardata sono molteplici e 

hanno sempre trovato una esaustiva rappresentazione nei rapporti di monitoraggio semestrali 

condivisi con il MiSE. Nel RAE 2011 si comunicava che a settembre 2011 era stato assunto il 

decreto regionale di impegno dei fondi e che era in via di ultimazione la fase di progettazione 

esecutiva, anticipando, però, che la situazione economica critica in cui versavano i Gestori del 

servizio idrico poteva costringerli a rivedere i loro programmi economici e di attuazione. Ed è 

proprio a seguito della verificata impossibilità da parte di BIM Gestione Servizi Pubblici Spa, 

attuatore dell’intervento, a farsi carico della propria quota di finanziamento di € 1.515.543,00, che 

con la sessione di monitoraggio del 31 ottobre 2012 in SGP è stata rilevata una criticità di pari 

importo. Al fine di sbloccare la situazione si è richiesto al Ministero dell’Ambiente di poter 

provvedere alla copertura mediante l’utilizzo di economie APQ a valere sui fondi di sua 

competenza di cui alle Leggi n. 388/00 e n. 448/01. In data 01/02/2013 il Ministero ha comunicato 

a tutti i sottoscrittori il nulla osta alla riprogrammazione delle suddette economie al fine della 

risoluzione della criticità. Pertanto, come comunicato con nota RV prot. n. 99520 del 6 marzo 2013, 

si provvederà ad apportare i conseguenti aggiornamenti nell’applicativo di monitoraggio SGP nella 

sessione del 30 aprile 2013.  

Gli altri 4 interventi sono stati programmati in APQ in momenti successivi alla stipula: 

VENRII1A2P065 e VENRII1A2P067 (interventi individuati tra quelli “ad attivazione differita” e 

finanziati con le risorse di cui all’art. 144 della Legge 388/2000, previste dall’art. 18, comma 3 

dell’Accordo di Programma Quadro) a dicembre 2007 e VENRII1A2P066/A e VENRII1A2P066/C, 

sempre finanziati con le predette risorse ad attivazione differita, a ottobre 2012; mentre 

VENRII1A2P090 è stato inserito in APQ a novembre 2008, a seguito dell’approvazione, da parte 

del tavolo dei Sottoscrittori dell’APQ, della proposta di riprogrammazione di risorse derivanti dalle 

economie accertate in corso d’opera su altri interventi del medesimo APQ. 



Rapporto Annuale di Esecuzione FSC 2000-2006  

Regione del Veneto - Anno 2012 
  

 

 

Pagina 48 di 167 
 

Per ciò che concerne l’intervento VENRII1A2P065 i lavori sono in corso e in linea con il 

cronoprogramma.  

L’intervento VENRII1A2P066/A è stato inserito in APQ a ottobre 2012, le attività di progettazione 

sono concluse ma l'indizione della gara di appalto è subordinata al rilascio dell'autorizzazione 

paesaggistica, previa acquisizione del parere della Soprintendenza e della Commissione Tecnica 

Regionale sez. Ambiente. Si prevede che il provvedimento autorizzativo sarà perfezionato entro la 

metà del mese di giugno 2013, con conseguente inizio dei lavori a fine estate. 

In relazione all’intervento VENRII1A2P067, attualmente non si rilevano problemi di tipo tecnico. 

L’inizio della fase di progettazione esecutiva è prevista ad avvenuta approvazione del progetto 

definitivo da parte della Giunta Regionale, a seguito di ottenimento del parere favorevole della 

Commissione V.I.A. che, stimando anche il tempo per tutte le attività propedeutiche, dovrebbe 

pervenire entro maggio 2013. L’intervento in questione presenta un finanziamento a carico del 

Soggetto gestore del servizio idrico integrato di € 2.790.000,00 (pari al 53% del costo 

complessivo). Come già avvenuto per l’intervento VENRII1A2P030, anche in questo caso si 

anticipa che il soggetto gestore potrebbe presentare delle difficoltà connesse con il reperimento 

della copertura finanziaria.  

Infine, passiamo ad analizzare l’intervento VENRII1A2P090 che rappresenta un delicato progetto 

di bonifica da cromo esavalente di un’area del Veneto centrale a seguito dell’inquinamento 

prodotto da un’industria galvanica. La particolarità dell’intervento comporta anche lunghe attività 

propedeutiche alla bonifica in senso stretto e un’attenta valutazione della tecnica di bonifica da 

applicare. Quest’ultima è legata ai dati risultanti dei test pilota (attualmente in corso con previsione 

di ultimazione a settembre 2013), i quali, una volta analizzati ed elaborati, daranno fondamentali 

informazioni su come condurre le operazioni di bonifica vera e propria. Rispetto alle previsioni di 

dicembre 2011, la conclusione dei test pilota viene posticipata di un anno a seguito della proroga 

concessa dal Comune alla ditta esecutrice per la sopravvenuta necessità di eseguire ulteriori 

campionamenti e la compresenza in cantiere di altre ditte e lavorazioni interferenti che hanno, di 

fatto, reso impossibile alla ditta la prosecuzione delle attività previste. Il differimento della 

conclusione del test pilota ha portato a rivedere le date di progettazione e realizzazione dei lavori 

con posticipi che vanno dai 6 ai 9 mesi. Va detto però che, valutata la complessità e particolarità 

dell’opera e gli effettivi tempi necessari per lo svolgimento delle singole attività, tra l’altro non 

gestibili simultaneamente, si ritiene che tali ritardi non destino preoccupazioni. 
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Avanzamento procedurale dell’APQ VENRI 

Realizzazione di opere pubbliche 

Progetti 
Fase avanzamento 

Num. Codici interventi Costo 

Progettazione preliminare 1 P090 5.930.000 

Progettazione definitiva 1 P067 5.290.000 

Progettazione esecutiva 2 P030, P66/A 2.987.100 

Esecuzione lavori 1 P065 2.033.593 

Collaudo 2 P066/C, P072 3.699.159 

Funzionalità 2 P041, P086 37.916.039 

Chiuso 83 

P001, P002, P003, P004, P005, P006 
P007/A, P007/B, P008, P016, P018, P019, 

P020, P021, P022, P023, P024, P025, 
P026, P027, P028, P029, P031, P032, P033, 
P034, P035, P036, P037, P038, P039, P040, 
P042, P043, P044, P045, P046, P047, P048, 

P049, P050, P051, P052, 
P053, P054, P055, P056, P057, P058, 
P059A, P059B, P060A-B-C-D-E-G-H-I, 

P061, P062A, P062B, 
P063A-B-C-D, P069, P070A-B-C, P071, 

P073, P074, P075, P076A-B, 
P077, P078, P080, P081, P082, P087, P091 

129.726.633 

Totale 92   187.582.524 

Acquisizione di beni e servizi 

Progetti 
Fase avanzamento 

Num. Codici interventi Costo 

Chiuso 11 P009, P010, P011, P012, P013, P014, P015, 
P017, P083, P084c, P085 8.666.432 

Totale 11   8.666.432 

Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e indi vidui 

Progetti 
Fase avanzamento 

Num. Codici interventi Costo 

Chiuso 2 P084a, P084b 1.101.792 

Totale 2   1.101.792 

Totale 105   197.350.784 
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2.2.2.2 APQ VENRL - I Atto integrativo  

Data stipula:  20 giugno 2006  

Sottoscrittori:  Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero per le Politiche Agricole e Forestali e Regione del 

Veneto 

Responsabile:  Ing. Mariano Carraro, Segretario regionale per l’Ambiente 

 

A giugno 2006 è stato sottoscritto un primo Atto integrativo all’APQ originario “Tutela delle acque e 

gestione integrata delle risorse idriche” che si compone di un solo intervento del costo di 22,9 

Meuro, di cui 4,1 Meuro di risorse FSC. Con questo Atto integrativo, e con il successivo sottoscritto 

nel 2007, si è voluto puntare sull’attuazione di un progetto strategico per l’intera regione, quale lo 

Schema Acquedottistico del Veneto Centrale (SAVeC). Il SAVeC costituisce la prima applicazione 

del Modello Strutturale degli Acquedotti nel Veneto (MoSAV), strumento di pianificazione che mira 

ad estendere la fornitura di acqua di buona qualità alle aree sfavorite del Polesine e della Bassa 

padovana, che attualmente si approvvigionano da corsi d’acqua superficiali (Po e Adige) con costi 

di potabilizzazione elevati e qualità dell’acqua distribuita relativamente bassa. I due interventi 

finanziati con il primo e con il secondo Atto integrativo sono di rilevante importo e rappresentano 

un filo di continuità rispetto all’APQ originario, nell’ambito del quale è stato finanziato un primo 

intervento attuativo del SAVeC con il codice VENRII1A2P086 del valore di 37,66 Meuro. Con 

questo Atto integrativo ne viene finanziato un ulteriore stralcio e, nel dettaglio, quello rappresentato 

dalle “Tratte 10-11-12 Chioggia - Cavanella - Cavarzere”, che permetterà, attraverso la 

realizzazione di circa 31 Km di condotte di diametro variabile tra il DN 800 e il DN 1000, il 

collegamento tra le centrali di potabilizzazione ubicate nelle predette località. 

Avanzamento finanziario/economico dell’APQ VENRL 

 31/12/11 valore % sul 
costo 31/12/12 valore %  

sul costo 
variazione 

annua 

N° interventi 1   1   0 

Costo 22.914.156 100,0% 23.078.210 100,0% 164.054 

Copertura finanziaria 22.914.156   23.078.210   164.054 

Economie 0   0   0 

Risorse da reperire 0   0   0 

Spesa realizzata 22.874.156 99,8% 22.904.229 99,2% 30.073 

Impegni 22.913.917 100,0% 23.078.210 100,0% 164.293 

Pagamenti 22.708.543 99,1% 22.904.229 99,2% 195.686 
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Avanzamento FSC dell’APQ VENRL 

 
quota FSC al 31/12/12 % su totale APQ 

Copertura finanziaria 4.100.000 17,8% 

Economie 0 0,0% 

Spesa realizzata 4.069.091 17,8% 

N° interventi 1 100,0% 

 

Avanzamento dell’Accordo rispetto all’ultimo monito raggio annuale 

Come si evince dalle tabelle, l’APQ risulta in fase di chiusura. I lavori dell’unico intervento si sono 

conclusi a fine 2009, restano solo da perfezionare le attività di collaudo, dopodiché l’intervento 

sarà funzionale. Rispetto al cronoprogramma rilevato a dicembre 2011 si evidenzia un posticipo di 

11 mesi nelle previsioni di fine collaudo e di funzionalità, con conclusione prevista per il 28 febbraio 

2013. Non si ritiene che questo ritardo rappresenti una criticità in quanto il collaudo tecnico-

amministrativo delle opere è stato sottoscritto in data 14 febbraio 2012; la Commissione di 

collaudo sta ora ultimando la predisposizione del certificato delle forniture e della relazione 

acclarante la spesa sostenuta.  

 

Avanzamento procedurale dell’APQ VENRL 

Progetti Avanzamento procedurale dei progetti 
- Realizzazione di opere pubbliche 

Num. Codici interventi Costo 

Collaudo 1 P088 23.078.210 

Totale 1   23.078.210 

 

 

2.2.2.3 APQ VENRM - II Atto integrativo  

Data stipula:  25 luglio 2007  

Sottoscrittori:  Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare, Ministero delle Infrastrutture, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e Regione del 

Veneto  

Responsabile:  Ing. Mariano Carraro, Segretario regionale per l’Ambiente 

 

Nel luglio del 2007 è stato sottoscritto lo strumento VENRM - Tutela delle acque e gestione 
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integrata delle risorse idriche - II Atto integrativo, strutturato di un solo intervento del costo 

complessivo di 40,9 Meuro, di cui 4 Meuro di risorse FSC.  

Puntando sulla continuità degli investimenti nell’ambito del sopraccitato progetto strategico, 

inerente la realizzazione dello Schema Acquedottistico del Veneto Centrale, con tale secondo Atto 

integrativo viene disposto il finanziamento di un ulteriore stralcio del SAVeC e, in particolare, delle 

“Tratte 7-8-9, condotta DN 1000/1200 Padova-svincolo A4/A13 – diramazione per Cavanella 

d’Adige”, che permetterà, attraverso la realizzazione di condotte per una estensione di circa 33 

Km, di completare il collegamento tra i nodi idrici di Venezia - Padova - Cavarzere - Chioggia della 

rete di adduzione regionale.  

Avanzamento finanziario/economico dell’APQ VENRM 

 31/12/11 valore % sul 
costo 31/12/12 valore %  

sul costo 
variazione 

annua 

N° interventi 1    1   0,00 

Costo 40.900.000  100,0% 40.900.000 100,0% 0,00 

Copertura finanziaria 40.900.000    40.900.000   0 

Economie 0   0   0 

Risorse da reperire 0   0   0 

Spesa realizzata 39.618.410  96,9% 39.618.410 96,9% 0 

Impegni 40.873.710  99,9% 40.873.710 99,9% 0 

Pagamenti 39.618.410  96,9% 39.618.410 96,9% 0 

 

Avanzamento FSC dell’APQ VENRM 

 
quota FSC al 31/12/12 % su totale APQ 

Copertura finanziaria 4.000.000 9,8% 

Economie 0 0,0% 

Spesa realizzata 3.874.661 9,8% 

N° interventi 1 100,0% 

L’intervento è in avanzata fase di esecuzione con un costo realizzato del 97%. La data di fine 

lavori, indicata ad ottobre 2012 nel monitoraggio di dicembre 2012, è stata rivista durante il  

monitoraggio successivo e indicata come effettiva al 25 febbraio 2013. Si è evidenziato pertanto un 

ritardo di 8 mesi rispetto alle previsioni, dovuto ad una modifica progettuale in corso d'opera e ad 

un’ulteriore proroga per la realizzazione di opere di completamento; conseguentemente la 

previsione di conclusione del collaudo è stata posticipata a giugno 2013.  
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Visto lo stato di avanzamento dell’iter procedurale e del costo realizzato, si ritiene che i ritardi 

sopra evidenziati non rappresentino effettive criticità. 

 

Avanzamento procedurale dell’APQ VENRM 

Progetti Avanzamento procedurale dei progetti 
– Realizzazione di opere pubbliche 

Num. Codici interventi Costo 

Collaudo  1 P089 40.900.000 

Totale 1   40.900.000 
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2.2.3 Settore “Difesa del suolo e della costa” 

Il territorio veneto è caratterizzato da una morfologia estremamente varia, con una forte 

componente montana e una estesa fascia costiera che rappresentano fonte di ricchezza non solo 

per le popolazioni che vi vivono ma anche per l’intera realtà regionale. 

Il fenomeno erosivo legato soprattutto al moto ondoso e alle correnti litoranee, ha determinato un 

reale pericolo di esondazione nelle aree retrostanti il litorale in occasione di eventi meteorologici 

eccezionali, nonché un pesante degrado delle zone di interesse ambientale e naturalistico e una 

forte penalizzazione delle attività turistico-balneari.  

Nelle aree montane l’azione antropica ha contribuito ad accrescere il rischio idraulico, influendo 

negativamente sugli afflussi meteorici e sulle aree riservate ai corsi d’acqua.  

Per tali motivi, in un territorio così vario ricoprono un’importanza strategica le azioni e attività di 

difesa del suolo riferibili alla tutela e salvaguardia del territorio, aventi le finalità di ridurre il rischio 

idraulico, stabilizzare i fenomeni di dissesto geologico, ottimizzare l’uso e la gestione del 

patrimonio idrico, valorizzando, nel contempo, le caratteristiche ambientali e paesaggistiche 

collegate. In questo delicato contesto la Regione ha colto le possibilità offerte dalla sottoscrizione 

di uno strumento quale l’Accordo di Programma Quadro in materia di Difesa del suolo e della costa 

per finanziare attività volte alla salvaguardia, conservazione e razionale fruizione del territorio e 

della risorsa idrica, alla sicurezza geomorfologica e idraulica e alla difesa delle coste. 

L’Accordo originario è stato sottoscritto nel luglio 2002 e negli anni dal 2003 al 2007 sono seguiti 5 

atti integrativi. La copertura finanziaria del settore ammonta attualmente a € 169.495.980,00 di cui 

€ 64.690.134,00 FSC (pari al 38,2%). Rispetto all’anno precedente si rileva un incremento di € 

867.063,00 in relazione all’incremento di costo di un intervento inserito nel IV atto integrativo. 

Alla stipula l’intero settore presentava un costo complessivo di € 138.044.000,00 articolato su un 

totale di 123 interventi. Al dicembre 2012 il costo è pari a € 166.928.683,00, con economie per € 

2.265.807,00 (di cui € 1.365.294,00 FSC). Tale importo non comprende le economie già 

riprogrammate tra il 2009 e il 2010 per un ammontare complessivo di € 3.669.948,00, di cui: 

- € 3.369.948,00 (di cui € 1.494.477,00 FSC) a favore dell’intervento VENDXI1A3P100 come 

disposto dal Tavolo dei sottoscrittori del 21 luglio 2009; 

- € 300.000,00 di economie regionali a favore dell’intervento VENDXI1A3P087 come 

comunicato al tavolo dei sottoscrittori il 25 ottobre 2010. 

Il numero degli interventi è aumentato nel tempo sino agli attuali 140, sia a causa di esigenze di 

carattere tecnico emerse con il perfezionarsi dei progetti, sia come conseguenza delle attività di 

riprogrammazione delle economie e di attivazione di interventi inseriti nella lista programmatica del 

V Atto integrativo. Gli interventi conclusi sono 100 e costituiscono il 36% del costo totale del 
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settore, mentre il costo realizzato ammonta ad € 109.878.588,00 pari al 66% del costo 

complessivo. Per farsi un’idea più completa dello stato di attuazione del settore, si ritiene utile 

segnalare che nel terzo Atto integrativo è presente l’intervento VENDVI1A3P084 che, con un costo 

di 52,2 Meuro, da solo rappresenta il 31,3% del costo complessivo del settore. Questo intervento 

ha concluso la sola progettazione preliminare e il piano costi inizierà a realizzare cifre significative 

solo dal 2014. Proprio questo intervento fa impennare i dati della spesa nelle annualità 2014-2015-

2016 come evidenziato nel grafico riportato nelle pagine seguenti. Va però anche aggiunto che 

l’intervento in questione presenta una criticità finanziaria di € 21,75 Meuro e che pertanto, ad oggi, 

le stime sui tempi di realizzazione non sono pienamente attendibili. 

APQ Interventi n. Finanziamenti Costo realizzato Stanziamento 
FSC attuale 

VENDS - Originario 25 31.129.523 30.655.278 21.471.583 

VENDT - 1° Atto integrativo 71 39.860.891 39.003.064 8.146.274 

VENDU - 2° Atto integrativo 25 13.383.503 13.027.126 12.099.195 

VENDV - 3° Atto integrativo 4 55.850.000 2.613.616 2.678.606 

VENDW - 4° Atto integrativo 4 10.367.063 9.903.322 7.200.000 

VENDX - 5° Atto integrativo 11 18.603.511 14.676.182 13.094.477 

Totale 140 169.194.490 109.878.588 64.690.134 

 

Distribuzione del costo sul territorio 
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Copertura finanziaria dei vari APQ del Settore 
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Avanzamento rispetto al costo complessivo del Settor e 
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Numero interventi conclusi per APQ 
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2.2.3.1 APQ VENDS - Originario  

Data stipula:  4 luglio 2002 

Sottoscrittori : Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio, 

Regione del Veneto 

Responsabile: Ing. Tiziano Pinato, Dirigente Regionale della Direzione Difesa del Suolo 

 

L’Accordo è finalizzato alla riduzione del rischio idrogeologico della Regione Veneto attraverso una 

azione programmatica comune tra le amministrazioni firmatarie che perseguono le linee 

strategiche riguardanti la riduzione del rischio frane e del rischio idraulico e le problematiche 
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connesse con la difesa delle coste. L’Accordo finanzia in particolare progetti riguardanti le seguenti 

tipologie d’intervento: 

- manutenzione ed adeguamento delle opere esistenti lungo la linea di costa; 

- sistemazione delle arginature di prima difesa a mare e a difesa dei centri abitati; 

- stabilizzazione dei dissesti da frana e manutenzione dei versanti; 

- per quanto concerne la sicurezza idraulica, l’adeguamento delle sezioni di scolo a nuove 

portate, a salvaguardia di centri urbani. 

 

Avanzamento finanziario/economico dell’APQ VENDS 

 
31/12/11 valore % sul 

costo 31/12/12 valore %  
sul costo 

variazione 
annua 

N° interventi 25   25   0 

Costo 31.042.671 100,0% 31.032.990 100,0% -9.681 

Copertura finanziaria 31.129.523   31.129.523   0 

Economie 86.852   96.533   9.681 

Risorse da reperire 0   0   0 

Spesa realizzata 30.448.597 98,1% 30.655.278 98,8% 206.681 

Impegni 31.042.671 100,0% 30.928.669 99,7% -114.001 

Pagamenti 30.098.137 97,0% 30.534.461 98,4% 436.324 

 

Avanzamento FSC dell’APQ VENDS 

 
quota FSC al 31/12/12 % su totale APQ 

Copertura finanziaria 21.471.583 69,0% 

Economie 62.727 65,0% 

Spesa realizzata 21.125.662 68,9% 

N° interventi 24 96,0% 

 

Avanzamento dell’Accordo rispetto all’ultimo monito raggio annuale 

Dalla lettura delle tabelle si ricava l’impressione di un APQ ormai in fase di conclusione, con una 

spesa realizzata che sfiora il 99% del costo complessivo.  

In generale tutti gli indicatori rilevano un aumento, ad eccezione del costo, la cui diminuzione di € 

9.681,00 è direttamente correlata all’emersione di economie per un pari importo complessivo in 

relazione agli interventi VENDSI1A3P003 (€ 7.065,83) e VENDSI1A3P015 (€ 2.615,08), e degli 
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impegni giuridicamente vincolanti che risultano diminuiti di € 114.001,00 in relazione agli interventi 

VENDSI1A3P003, VENDSI1A3P015 e VENDSI1A3P020. 

Spostando l’attenzione sui singoli  interventi rileviamo innanzitutto che su un totale di 25 ben 20 

sono chiusi e questi rappresentano l’80% degli interventi dello strumento e il 73% del costo 

complessivo (a dicembre 2010 gli interventi chiusi erano 17 per il 59% del costo). Dei 5 interventi 

attivi ben tre (VENDSI1A3P007, VENDSI1A3P013  e VENDSI1A3P020) hanno concluso le diverse 

fasi del cronoprogramma e ora rimangono da definire le sole contabilità finali. Per quanto riguarda i 

restanti due interventi, uno è in fase di collaudo (VENDSI1A3P011) con un costo realizzato 

dell’88% e uno in esecuzione lavori (VENDSI1A3P012). In particolare quest’ultimo rileva un 

posticipo di 6 mesi nella previsione di fine lavori attualmente stimata per giugno 2013. I costi 

realizzati ammontano al 95%, le attività principali si sono concluse a fine 2007 mentre i lavori di 

completamento, non compresi nell'appalto originario e consistenti nella sostituzione della 

passerella pedonale sul fiume Cordevole e in interventi di ripristino e valorizzazione ambientale, 

sono stati consegnati il 21/6/2010 e al momento risulta in corso di redazione una perizia di 

variante, con conseguente concessione di proroga dei tempi contrattuali, che ha portato al 

posticipo di cui sopra. 

Avanzamento procedurale dell’APQ VENDS 

Progetti Avanzamento procedurale dei progetti 
– Realizzazione di opere pubbliche 

Num. Codici interventi Costo 

Esecuzione lavori 1 P012 2.000.000 

Collaudo 1 P011 1.500.000 

Funzionalità 3 P007, P013, P020 4.880.709 

Chiuso 20 

P001, P002, P003, P004A, P004B, P005, 
P006, P008, P009, 

P010A-B-C-D-E, P014, P015, P016, P017, 
P018, P019A 

22.652.280 

Totale 25   31.032.990 

 

 

2.2.3.2 APQ VENDT - I Atto integrativo 

Data stipula:  18 dicembre 2003 

Sottoscrittori: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio, 

Regione del Veneto 

Responsabile:  Ing. Tiziano Pinato, Dirigente Regionale della Direzione Difesa del Suolo 
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L’Atto integrativo, sottoscritto a dicembre 2003, ha ad oggetto programmi di intervento nel settore 

della difesa delle coste e della sicurezza idrogeologica finalizzati alla riduzione del rischio 

idrogeologico della regione Veneto. Le principali linee strategiche riguardano la riduzione del 

rischio frane e del rischio idraulico e la difesa delle coste. Si articola in 71 interventi così suddivisi: 

10 finanziati con risorse ex delibera CIPE 36/02 (interventi dal VENDTI1A3P021 al 

VENDTI1A3P028) e 61 finanziati con risorse ex Legge 19 maggio 1989, n. 183 - annualità 2003 

(interventi dal VENDTI1A3P029A al VENDTI1A3P073). 

 

Avanzamento finanziario/economico dell’APQ VENDT 

 31/12/11 valore % sul 
costo 31/12/12 valore %  

sul costo 
variazione 

annua 

N° interventi 71   71   0 

Costo 39.578.437 100,0% 39.368.004 100,0% -210.433 

Copertura finanziaria 39.860.891   39.860.891   0 

Economie 282.453   492.886   210.433 

Risorse da reperire 0   0   0 

Spesa realizzata 38.893.327 98,3% 39.003.064 99,1% 109.736 

Impegni 39.542.374 99,9% 39.352.899 100,0% -189.475 

Pagamenti 38.269.642 96,7% 38.681.402 98,3% 411.760 

 

Avanzamento FSC dell’APQ VENDT 

 
quota FSC al 31/12/12 % su totale APQ 

Copertura finanziaria 8.146.274 20,4% 

Economie 55.396 11,2% 

Spesa realizzata 8.085.944 20,7% 

N° interventi 10 14,1% 

 

I dati rappresentati nelle tabelle danno l’idea di un APQ ormai avviato a conclusione, con una 

spesa realizzata di poco superiore al 99% del costo complessivo dell’Atto integrativo e solo un 

intervento con lavori tuttora in corso. 

La riduzione di € 210.433,00 del costo dell’Atto integrativo è direttamente correlata all’emersione di 

economie di nuova rilevazione da imputare alla fonte “stato altri provvedimenti” per un pari importo 

complessivo in relazione agli interventi: VENDTI1A3P039 (€ 7.859,92), VENDTI1A3P041 (€ 

3.657,49), VENDTI1A3P043 (€ 19.755,01), VENDTI1A3P045 (€ 3.058,07), VENDTI1A3P065 (€ 
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160.747,42), VENDTI1A3P067(€ 3.015,39), VENDTI1A3P070B (€ 6.040,12), VENDTI1A3P072C 

(€ 6.299,71). Conseguentemente alla rilevazione delle economie si rileva anche la riduzione degli 

impegni giuridicamente vincolanti rispetto ai dati di fine 2011.  

Infine, i pagamenti rilevano un andamento perfettamente in linea con l’avanzato stato di attuazione 

dell’accordo. 

Spostando l’analisi sugli interventi rileviamo innanzitutto che su un totale di 71 ben 55 sono chiusi 

e questi rappresentano il 77,5% degli interventi dello strumento e il 68,5% del costo complessivo. 

Rispetto a dicembre 2011 gli interventi chiusi risultano aumentati di 7 unità (+10%). 

Focalizzandosi sul solo FSC si rileva che su un totale di dieci interventi finanziati con queste 

risorse ben 9 sono chiusi, il solo attivo (VENDTI1A3P028) ha in corso il collaudo la cui conclusione 

è stata posticipata di 13 mesi rispetto alle previsioni del 31/12/2011 ed è ora prevista per fine 

giugno 2013. Tali ritardi non sono imputabili a problemi evidenziati direttamente dall’intervento ma 

sono piuttosto connessi al verificarsi di eventi imprevedibili che hanno comportato la necessità di 

dilatare i tempi amministrativi. 

Dei 61 interventi realizzati con risorse L. 189/89, uno ha lavori in corso, uno è in fase di collaudo, 

13 sono già funzionali in attesa degli ultimi pagamenti e dell’emissione dei provvedimenti di 

contabilità finale, mentre ben 46 sono chiusi.  

Le economie complessive dell’Atto integrativo ammontano ad € 282.453,00 con la seguente 

composizione finanziaria: 

- € 55.396,00 FSC; 

- € 404.981,00 ex L. 183/89 (di cui € 210.433,00  emerse nel 2012); 

- € 32.509,00 regionali. 

In relazione alle economie ex L. 183/89 si segnala che nel 2010 è stato sottoscritto un Accordo di 

programma tra Regione del Veneto e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare per la realizzazione di interventi prioritari volti a fronteggiare le situazioni di maggior dissesto 

idrogeologico. Tra le fonti finanziarie di tale Accordo è previsto anche l’utilizzo delle economie di 

interventi finanziati dal 1999 al 2003 con fondi ex L. 183/89; vengono quindi coinvolte anche le 

economie maturate sugli interventi finanziati con fondi ex L. 183/89 programmati nell’APQ Difesa 

del Suolo e suoi Atti integrativi.  
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Avanzamento procedurale dell’APQ VENDT 

Progetti Avanzamento procedurale dei progetti 
– Realizzazione di opere pubbliche 

Num. Codici interventi Costo 

Esecuzione lavori 1 P057 1.187.851 

Collaudo 2 P028, P053 3.432.914 

Funzionalità 13 
P030, P039,  P043, P045, P047, P048B, 

P055, P058,  P066D, P066F, P067, P070B, 
P072C 

7.771.009 

Chiuso 55 

P021, P022, P023, P024A-B-C, P025, P026, 
P027, P029A-B, P031A-B, P032, P033A-B, 

P034A-B, P035, P036A-B, P037, P038, 
P040, P041, P042, P044, P046, P048A, 

P049, P050, P051A, P051B, P051C, P051D, 
P052, P054A-B, P056, P059, P060, P063, 
P064, P065,P066A-B-C-E, P068, P069, 

P070A, P071, P072A-B, P073 

26.976.231 

Totale 71   39.368.004 

 

 

2.2.3.3 APQ VENDU - II Atto integrativo 

Data stipula:  24 giugno 2004 

Sottoscrittori:  Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio, 

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Regione del Veneto 

Responsabile : Ing. Tiziano Pinato, Dirigente Regionale della Direzione Difesa del Suolo 

 

L’Atto integrativo, sottoscritto a giugno 2004, ha ad oggetto programmi di intervento nel settore 

della sicurezza idrogeologica finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico della Regione 

Veneto. Le principali linee strategiche dell’APQ riguardano principalmente la riduzione del rischio 

frane e del rischio idraulico e la lotta alla desertificazione. 
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Avanzamento finanziario/economico dell’APQ VENDU 

 31/12/11 valore % sul 
costo 31/12/12 valore %  

sul costo 
variazione 

annua 

N° interventi 25   25   0 

Costo 13.060.234 100,0% 13.060.234 100,0% 0 

Copertura finanziaria 13.383.503   13.383.503   0 

Economie 323.269   323.269   0 

Risorse da reperire 0   0   0 

Spesa realizzata 13.027.126 99,7% 13.027.126 99,7% 0 

Impegni 13.059.567 100,0% 13.059.567 100,0% 0 

Pagamenti 12.667.741 97,0% 12.961.074 99,2% 293.333 

 

Avanzamento FSC dell’APQ VENDU 

 
quota FSC al 31/12/12 % su totale APQ 

Copertura finanziaria 12.099.195 90,4% 

Economie 323.269 100,0% 

Spesa realizzata 11.749.255 90,2% 

N° interventi 22 88,0% 

 

Avanzamento dell’Accordo rispetto all’ultimo monito raggio annuale 

Il secondo Atto integrativo si articola in 25 interventi di cui 22 finanziati con risorse FSC.  

Dalla lettura delle tabelle precedenti si rileva una percentuale di costi realizzati del 99,7%; non si 

rilevano grandi scostamenti nelle grandezze oggetto di monitoraggio se non per i pagamenti che 

ammontano ora al 99,2% del costo realizzato e danno l’idea di un APQ per il quale restano solo da 

chiudere le ultime contabilità. 

Gli interventi chiusi sono complessivamente 23; altri due interventi sono già funzionali ma con 

collaudo in corso e, rispetto alle previsioni di fine 2011, rilevano degli scostamenti di circa 6 mesi 

nelle previsioni di conclusione. Per l’intervento VENDUI1A3P076 la chiusura è prevista entro 

giugno 2013, attualmente è in redazione il conto finale dei lavori e il Genio Civile di Belluno è in 

attesa della documentazione necessaria da parte del Direttore dei Lavori. Per l’intervento 

VENDUI1A3P077 la conclusione del collaudo è prevista entro gennaio 2013. La regolare 

esecuzione delle opere complementari è stata firmata il 09.01.2013 e la certificazione finale, 

compreso il certificato di regolare esecuzione, è stata mandata a Parma il giorno 11.01.2013, ora 



Rapporto Annuale di Esecuzione FSC 2000-2006  

Regione del Veneto - Anno 2012 
  

 

 

Pagina 64 di 167 
 

si è in attesa della determina di approvazione finale da parte dell’AIPO, e i tempi amministrativi 

conseguenti potrebbero portare ad un breve posticipo della previsione.  

Va segnalato, per completezza, che entrambi gli interventi rilevano percentuali di realizzazione 

superiori al 99%.  

Avanzamento procedurale dell’APQ VENDU 

Progetti Avanzamento procedurale dei progetti 
– Realizzazione di opere pubbliche 

Num. Codici interventi Costo 

Collaudo 2 P076, P077 4.000.000 

Chiuso 23 
P074, P075A, P075B, P078, P079, P080, 

P081, P082A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M-N-O-P-
Q, P083 

9.060.234 

Totale 25   13.060.234 

 

 

2.2.3.4 APQ VENDV - III Atto integrativo 

Data stipula:  31 maggio 2005 

Sottoscrittori:  Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio, 

Regione del Veneto 

Responsabile: Ing. Tiziano Pinato, Dirigente Regionale della Direzione Difesa del Suolo 

 

L’Atto integrativo sottoscritto nel 2005, sempre con l’obiettivo di aumentare la sicurezza 

idrogeologica del territorio veneto, in origine prevedeva la realizzazione di un solo intervento 

finalizzato alla laminazione delle piene per la riduzione del rischio idraulico nel territorio 

attraversato dal fiume Livenza (serbatoio di espansione di Prà dei Gai) dell’importo di poco meno 

di 40 Meuro. Attualmente si articola in 4 interventi, di cui 3 correlati a Prà dei Gai. 
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Avanzamento finanziario/economico dell’APQ VENDV 

 31/12/11 valore % sul 
costo 31/12/12 valore %  

sul costo 
variazione 

annua 

N° interventi 4   4   0 

Costo 55.850.000 100,0% 55.850.000 100,0% 0 

Copertura finanziaria 55.850.000   55.850.000   0 

Economie 0   0   0 

Risorse da reperire 21.750.000   21.750.000   0 

Spesa realizzata 840.377 1,5% 2.613.616 4,7% 1.773.239 

Impegni 2.371.781 4,2% 2.752.690 4,9% 380.909 

Pagamenti 839.899 1,5% 2.511.842 4,5% 1.671.943 

 

Avanzamento FSC dell’APQ VENDV 

 
quota FSC al 31/12/12 % su totale APQ 

Copertura finanziaria 2.678.606 4,8% 

Economie 0 0,0% 

Spesa realizzata 1.835.237 70,2% 

N° interventi 3 75,0% 

 

Avanzamento dell’Accordo rispetto all’ultimo monito raggio annuale 

L’Atto integrativo in questione consta di soli quattro interventi e la quasi totalità delle risorse 

programmate si concentra sull’intervento VENDVI1A3P084 – “Sistemazione del serbatoio di 

espansione del Prà dei Gai e dei Prà Bassi per la laminazione controllata delle piene del Livenza 

alla confluenza con il Meduna” che, a causa dello stato di sospensione dal 30/06/2010 al 

30/04/2011, è rientrato nella procedura di verifica prevista dalla delibera CIPE 79/2010 e svoltasi a 

gennaio 2011. 

Come già più volte comunicato nei rapporti di monitoraggio, la complessità dell’intervento consiste 

principalmente nell’ampiezza del bacino di laminazione che interessa due regioni (Regione del 

Veneto e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia) coinvolgendo varie autonomie locali. Le due 

regioni hanno sottoscritto nel 2007 un Protocollo d’Intesa per la definizione delle procedure di 

approvazione del progetto preliminare. Varie amministrazioni locali hanno formulato opposizioni e 

osservazioni sul preliminare presentato per cui, al fine di adeguare l’elaborato progettuale a queste 

richieste, il progetto è stato ritirato dalla procedura di VIA nel gennaio 2010. Successivamente, in 
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data 21 gennaio 2011, il Consorzio Piave, incaricato della redazione, ha presentato alla Regione 

Veneto il progetto preliminare aggiornato concordato con la Regione Friuli Venezia Giulia. 

La nuova soluzione progettuale prevede la realizzazione, oltre all’originaria cassa di laminazione 

sul fiume Livenza in località Prà dei Gai, di un’ulteriore cassa di espansione sul fiume Monticano 

(affluente del fiume Livenza a valle di Prà dei Gai) che compartecipa alla laminazione delle piene 

del fiume Livenza. Questa soluzione rappresenta una delle alternative previste nel primo progetto 

preliminare. Il costo complessivo dell’intervento è ora stimato in 55 Meuro (contro i precedenti 39,7 

Meuro).  

In conseguenza degli eventi alluvionali del novembre 2010, i quali hanno evidenziato una volta in 

più la fragilità idrogeologica del territorio in questione, nell’ambito del progetto complessivo di Prà 

dei Gai si è manifestata l’opportunità di avviare con urgenza due interventi di diaframmatura degli 

argini del fiume Livenza. Tali interventi rientravano nel progetto preliminare sopraccitato per un 

importo complessivo di € 2.800.000,00 e non necessitavano di procedura di VIA risultando, di 

conseguenza, immediatamente cantierabili.  

A seguito del positivo esito della verifica UVER di gennaio 2011, l’intervento “Prà dei Gai” è stato 

riattivato nella sessione di monitoraggio di giugno 2011 e, contestualmente, si è proceduto alla 

suddivisione in tre stralci: 

- VENDVI1A3P084 “Sistemazione del serbatoio di espansione del Prà dei Gai e dei Prà Bassi 

per la laminazione controllata delle piene del Livenza alla confluenza con il Meduna” del costo 

di 52,2 Meuro di cui 21,75 di risorse da reperire; 

- VENDVI1A3P084A “Interventi di ampliamento e regimazione della cassa di espansione di Prà 

dei Gai per la laminazione delle piene del fiume Livenza alla confluenza con il fiume Meduna - I 

LOTTO: Interventi urgenti di diaframmatura dell’argine sinistro del fiume Livenza in Comune di 

Portobuffolè (TV)” dell’importo di 2 Meuro di cui € 1.306.147,00 di risorse FSC; 

- VENDVI1A3P084B “Interventi di ampliamento e regimazione della cassa di espansione di Prà 

dei Gai per la laminazione delle piene del fiume Livenza alla confluenza con il fiume Meduna. II 

LOTTO: Interventi urgenti di diaframmatura dell’argine sinistro del fiume Livenza in Comune di 

Portobuffolè (TV)” dell’importo di € 800.000,00 di cui € 522.459,00 di risorse FSC. 

Il costo complessivo del III Atto integrativo di 55,85 Meuro si concentra per il 93% sull’intervento di 

Prà dei Gai VENDVI1A3P084 il cui progetto preliminare, aggiornato sulla base delle richieste e 

osservazioni pervenute dagli enti locali interessati dalle opere, è stato avviato alla nuova procedura 

di Via, per il Veneto il 26 settembre 2011 e per il Friuli il 15 febbraio 2012. Vista la situazione di 

stallo da parte della Regione Friuli e attesa l'urgenza di dare corso ai lavori localizzati nelIa 

Regione del Veneto, è stata per il momento avviata la procedura di VIA per lo stralcio riguardante 
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le sole opere ricadenti nel territorio Veneto dell'importo complessivo di 39 MEURO la cui 

conclusione è prevista per la primavera 2013. I tempi di progettazione e realizzazione rispetto alle 

previsioni di dicembre 2011 sono stati posticipati dagli 8 mesi ai 15 mesi. L’attenzione su questo 

intervento resta comunque alta; le recenti allerte per rischi alluvionali non fanno che confermarne 

la strategicità per le regioni Veneto e Friuli Venezia-Giulia ma la complessità progettuale e la 

rilevante criticità finanziaria richiedono un costante e attento monitoraggio. Stante il rilevante 

importo di risorse da reperire per il completamento dell’intervento, si sta valutando l’ipotesi di 

avviarlo per stralci funzionali sulla base delle risorse che man mano si rendono disponibili, come 

peraltro già avvenuto per i due interventi urgenti di diaframmatura. Attualmente, nell’ambito 

dell’intervento complessivo di ampliamento e regimazione della cassa di espansione di Prà dei 

Gai, è in fase progettazione un nuovo stralcio, inerente la diaframmatura dell’argine del fiume 

Livenza in Comune di Mansuè, dell’importo stimato di 1,5 MEURO. Si prevede che le procedure di 

appalto di tale intervento possano essere avviate entro l’anno 2013. I lavori principali dei due 

interventi urgenti di diaframmatura precedentemente avviati sono stati ultimati a novembre 2012 e 

al momento risultano in fase di collaudo.  

Proprio per la presenza dell’intervento VENDVI1A3P084, che da solo rappresenta il 93% del 

valore dell’Atto integrativo e che è ancora in fase di progettazione, gli indicatori di realizzazione 

dell’APQ sono molto bassi nonostante gli altri tre interventi siano in avanzata fase realizzativa.  

Per quanto riguarda gli interventi di diaframmatura urgenti previsti nel preliminare di Prà dei Gai 

(VENDVI1A3P084A e VENDVI1A3P084B), entrambi risultano aver concluso i lavori principali nel 

corso del 2012, come da previsione, e devono avviare a breve le attività di collaudo. L’ultimo 

intervento in esame è il VENDVI1A3P094 entrato in APQ a dicembre 2007 a seguito della 

riprogrammazione delle risorse delibera Cipe 20/04. I lavori e le attività di collaudo si sono 

concluse a gennaio 2012, l’intervento è funzionale e restano soltanto da emettere i provvedimenti 

di contabilità definitiva. 

Avanzamento procedurale dell’APQ VENDV 

Progetti Avanzamento procedurale dei progetti 
– Realizzazione di opere pubbliche 

Num.  Codici interventi Costo 

Progettazione preliminare 1 P084 52.200.000 

Esecuzione lavori 2 P084A, P084B 2.800.000 

Funzionalità 1  P094 850.000 

Totale 4   55.850.000 
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2.2.3.5 APQ VENDW - IV Atto integrativo 

Data stipula : 20 giugno 2006 

Sottoscrittori:  Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio, 

Regione del Veneto 

Responsabile: Ing. Tiziano Pinato, Dirigente Regionale della Direzione Difesa del Suolo 

 

L’ Atto integrativo in questione, finalizzato alla riduzione del rischio idrogeologico della Regione 

Veneto, persegue, in particolare, le seguenti linee strategiche: 

- la riduzione del rischio idraulico; 

- la gestione idraulica degli invasi di montagna. 

Si articola in 4 interventi per un costo complessivo di 10,367 Meuro di cui 7,2 Meuro di risorse 

FSC. 

E’ utile ricordare che nel corso del 2010 l’Atto integrativo ha registrato un incremento di costo (con 

relativo adeguamento della copertura finanziaria) di € 300.000,00 necessari a coprire la criticità 

finanziaria dell’intervento VENDWI1A3P087. Nel corso della sua realizzazione, infatti, si è dovuto 

provvedere a maggiori spese necessarie a far fronte a una serie di lavori complementari a quelli 

previsti nel progetto originario finalizzati ad una migliore riqualificazione ambientale, all’avvio di due 

interventi in somma urgenza per la salvaguardia della pubblica incolumità e delle opere e 

infrastrutture esistenti, all’avvio di una campagna di monitoraggi ambientali nei luoghi interessati 

dalle opere di regimazione fluviale che si protrarranno fino al 2014, come richiesto dall’Unione 

Europea. 

La somma stanziata per l’intervento VENDWI1A3P087, pari a € 2.800.000,00, anche tenuto conto 

delle economie di gara dei lavori principali, non consentiva la completa copertura delle maggiori 

spese per le quali si rendeva urgentemente necessario un finanziamento integrativo pari ad € 

300.000,00. Dopo l’ottenimento del nulla osta da parte della DGPRUN (nota prot. n. 16478-U del 

16/11/2010), si è provveduto a far fronte alla criticità finanziaria utilizzando una parte delle 

economie regionali evidenziate dall’intervento VENDWI1A3P100 (inserito nel V Atto integrativo) e, 

in occasione del monitoraggio al 31/12/2010, si è proceduto ai conseguenti aggiornamenti delle 

schede intervento. 
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Avanzamento finanziario/economico dell’APQ VENDW 

 31/12/11 valore % sul 
costo 31/12/12 valore %  

sul costo 
variazione 

annua 

N° interventi 4   4   0 

Costo 9.500.000 100,0% 10.367.063 100,0% 867.063 

Copertura finanziaria 9.500.000   10.367.063   867.063 

Economie 0   0   0 

Risorse da reperire 0   0   0 

Spesa realizzata 7.028.098 74,0% 9.903.322 95,5% 2.875.223 

Impegni 9.418.407 99,1% 10.268.156 99,0% 849.749 

Pagamenti 6.342.682 66,8% 8.724.771 84,2% 2.382.089 

 

Avanzamento FSC dell’APQ VENDW 

 
quota FSC al 31/12/12 % su totale APQ 

Copertura finanziaria 7.200.000 69,5% 

Economie 0 0,0% 

Spesa realizzata 6.840.202 69,1% 

N° interventi 4 100,0% 

 

La lettura dei dati contenuti nelle precedenti tabelle presenta un Atto integrativo che si avvia a 

veloce conclusione e che nel corso del 2012 ha rilevato un aumento di tutte le principali grandezze 

coerente con lo stato di attuazione. All’incremento di costo complessivo dell’Atto integrativo di circa 

0,9 MEURO si è fatto fronte con una maggiore copertura finanziaria a carico di risorse “altro stato”, 

la spesa realizzata ammonta al 95,5% del costo complessivo con un aumento di 20 punti 

percentuali rispetto ai dati di dicembre 2011. Attualmente non sono segnalate economie 

riprogrammabili.  

Al 31/12/2012 l’unico intervento con lavori in corso resta il VENDWI1A3P087 di cui si è detto sopra 

e in relazione al quale si vuole precisare che, pur evidenziando una conclusione lavori datata 

2015, in realtà i lavori sono ultimati e tale data si riferisce esclusivamente ai monitoraggi richiesti 

dalla UE. 

L’intervento VENDWI1A3P085, in collaudo, rileva una percentuale di realizzato pari al 98% del 

costo. Lo stesso è stato interessato dall’attività di verifica da parte dell’UVER ai sensi della delibera 

CIPE 79/2010 che si è tenuta presso la nostra regione a gennaio 2011 e a seguito della quale è 

stata prevista una serie di controlli di follow-up alla quale il RUP ha dato corso trasmettendo le 
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informazioni richieste. Rispetto alle previsioni del 31/12/2011 rileva un posticipo di 5 mesi nella 

previsione di fine collaudo (attualmente maggio 2013). A tal riguardo si può dire che il collaudo 

statico finale è stato eseguito il 16 novembre 2012 e attualmente si attende l’invio del conto finale 

per poi procedere con il collaudo amministrativo. Gli interventi VENDWI1A3P86 e VENDWI1A3P88 

risultano collaudati e funzionali e restano da definire le sole contabilità finali. 

 

Avanzamento procedurale dell’APQ VENDW 

Progetti Avanzamento procedurale dei progetti 
– Realizzazione di opere pubbliche Num.  Codici interventi Costo 

Esecuzione lavori 1 P087 3.100.000 

Collaudo 1 P085 5.567.063 

Funzionalità 2 P086, P088 1.700.000 

Totale 4   10.367.063 

 

 

2.2.3.6 APQ VENDX - V Atto integrativo 

Data stipula:  25 luglio 2007 

Sottoscrittori:  Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del 

Mare, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Regione del Veneto 

Responsabile: Ing. Tiziano Pinato, Dirigente Regionale della Direzione Difesa del Suolo 

 

Il presente Atto integrativo è finalizzato alla riduzione del rischio idrogeologico della Regione 

Veneto; le principali linee strategiche riguardano in particolare: 

− la messa in sicurezza degli argini; 

− la tutela idraulica dei centri abitati; 

− l’ottimale impiego della risorsa acqua. 

A partire dal monitoraggio del 30/06/2009 il V Atto integrativo si articola in 11 interventi: 

− 5 dei quali (da VENDXI1A3P089 a VENDXI1A3P093) attivati all’atto della stipula; 

− altri 5 sono stati inseriti nell’ambito della riprogrammazione delle risorse CIPE 35/05 riferite 

all’intervento VENDXI1A3P084 “Prà dei Gai”. Di questi, tre (VENDXI1A3P095, 

VENDXI1A3P096, VENDXI1A3P099) sono passati dalla lista programmatica a quella attuativa, 

mentre due (VENDXI1A3P097, VENDXI1A3P098) sono di nuova individuazione; 
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− uno (VENDXI1A3P100) inserito a seguito della riprogrammazione delle economie approvata 

con verbale del Tavolo dei sottoscrittori del 21/07/2009. Lo stesso rappresenta la prosecuzione 

dell’intervento VENDXI1A3P001 dell’Accordo originario. 

Tra i fatti rilevanti da evidenziare sul presente Atto integrativo si segnala che nel corso del 2010 la 

copertura finanziaria ha registrato una variazione in diminuzione di € 300.000,00, riferita alla parte 

di economie maturate sull’intervento VENDXI1A3P100 (pari a complessivi 2,1 Meuro) destinate 

alla copertura della criticità finanziaria manifestata dall’intervento VENDXI1A3P087, inserito nel IV 

Atto integrativo all’APQ Difesa del suolo, di cui si è detto in precedenza.  

Si ricorda, inoltre, che con la nota prot. n. 16478-U del 16/11/2010 la DGPRUN ha comunicato il 

proprio nulla osta all’utilizzo di una ulteriore quota del ribasso d’asta dell’intervento 

VENDXI1A3P100, sempre riferita alla sola quota regionale e per un importo pari a circa € 

1.000.000,00, per finanziare un aggiornamento del quadro economico al fine di poter realizzare 

opere sperimentali di riqualificazione e ricomposizione ambientale delle aree oggetto sia di prelievo 

che di refluimento della sabbia utilizzata per il ripascimento del litorale, finalizzate a preservare la 

fauna (in particolare i molluschi) ivi presente.  

 

Avanzamento finanziario/economico dell’APQ VENDX 

 31/12/11 valore % sul 
costo 31/12/12 valore %  

sul costo 
variazione 

annua 

N° interventi 11   11   0,00 

Costo 17.483.777 100,0% 17.250.392 100,0% -233.384 

Copertura finanziaria 18.605.000   18.603.511   -1.489 

Economie 1.121.223   1.353.119   231.895 

Risorse da reperire 0   0   0 

Spesa realizzata 12.296.274 70,3% 14.676.182 85,1% 2.379.908 

Impegni 15.816.707 90,5% 15.697.230 91,0% -119.477 

Pagamenti 11.776.467 67,4% 12.523.164 72,6% 746.697 

 

Avanzamento FSC dell’APQ VENDX 

 
quota FSC al 31/12/12 % su totale APQ 

Copertura finanziaria 13.094.477 70,4% 

Economie 923.902 68,3% 

Spesa realizzata 10.766.184 73,4% 

N° interventi 11 100,0% 
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L’Atto integrativo risulta in avanzata fase realizzativa, quasi tutti i principali valori rilevano un 

incremento coerente con lo stato di attuazione generale, in particolare la spesa realizzata nel corso 

del 2012 è passata dal 70% del costo complessivo all’85%. 

Il costo complessivo dell’APQ ha evidenziato nel corso del 2012 una diminuzione di € 233.384,00 

a seguito dell’emersione di nuove economie FSC in relazione agli interventi VENDXI1A3P090 (€ 

83,92), VENDXI1A3P092 (€ 845,09), VENDXI1A3P093 (€ 228.795,07) e VENDXI1A3P098 (€ 

2.171,05) e alla riduzione di copertura finanziaria regionale sull’intervento VENDXI1A3P089 (€ 

1.489,00) a seguito dell’emissione dei provvedimenti di contabilità finale. 

Rispetto ai dati di monitoraggio di dicembre 2011 i cronoprogrammi degli interventi risultano 

essenzialmente confermati. Su un totale di 11, interventi 2 si sono formalmente chiusi nel corso del 

2012 e 6 sono pienamente funzionali con le sole contabilità finali da chiudere.  

Un intervento (VENDXI1A3P97) rileva un ritardo di un anno nella previsione di conclusione del 

collaudo ora stimata per marzo 2013, le difficoltà sono legate alla nomina del collaudatore dopo 

che il primo ha rinunciato. 

I due soli interventi con lavori in corso (VENDXI1A3P091 e VENDXI1A3P100) presentano 

percentuali di realizzazione rispettivamente del 53% e del 73%.  

In relazione al primo, VENDXI1A3P091 “Lavori di straordinaria manutenzione e rinforzi arginali del 

tratto terminale del fiume Piave da Ponte di Piave alla foce - I stralcio”, si evidenzia che, come 

comunicato nel RAE precedente, a seguito della scelta di stralciare una parte delle lavorazioni 

previste nel contratto e di modificare le modalità di esecuzione delle restanti lavorazioni, si sono 

superate le obiezioni avanzate da alcune Associazioni Ambientaliste e Amministrazioni Locali. 

Nel corso dell’ultimo anno il costo realizzato è pertanto aumentato dal 39% al 53% e i lavori 

principali sono stati collaudati il 20 novembre 2012. Attualmente restano da realizzare le stazioni di 

misura di portata e di livello e i rilievi topo-batimetrici del tratto del fiume Piave da Ponte di Piave 

alla foce per un costo stimato di € 250.000,00. Inoltre si informa che, a causa di una rilevante frana 

in sinistra Piave, avvenuta in prossimità del Ponte della Vittoria a S. Donà di Piave, che ha 

comportato il cedimento del rilevato sovrastante e l’erosione della sponda, al fine di non 

compromettere i benefici derivanti dalla realizzazione dell’intervento principale, si rende necessario 

procedere con lavori complementari per un totale di € 500.000,00 che sono stati dichiarati urgenti 

ai sensi dell’art. 146 del DPR 554/1999 

L’l’intervento VENDXI1A3P100 “Attività di ripascimento della costa antistante gli abitati di Eraclea e 

Caorle” è stato inserito in APQ solo a giugno 2009, a seguito della succitata riprogrammazione di 

economie. Rispetto a dicembre 2011 la percentuale di costo realizzato passa dal 36% al 73%, i 

valori raggiunti appaiono, pertanto, in linea con la previsione di conclusione dei lavori principali 
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attesa per maggio 2013. Il progetto attualmente presenta economie ancora da riprogrammare per 

€ 800.000,00, di cui € 490.375,00 di risorse FSC e € 309.625,00 di risorse regionali.  

Nel novembre 2012, in seguito ad eccezionali eventi meteo – marini, nelle aree oggetto di 

intervento si sono verificati gravi danni che principalmente consistono nell’erosione di un 

quantitativo di sabbia depositata a ripascimento e contabilizzata nel II SAL di maggio 2012 e nel 

danneggiamento della gradonata di difesa a mare esistente. Al fine di non vanificare quanto fino al 

momento realizzato, si rendono necessarie delle immediate opere di ripristino, per l’esecuzione 

delle quali la Regione del Veneto, con nota prot. n. 79427 del 21/02/2013, ha proposto l’utilizzo 

delle economie a disposizione dell’intervento. L’esecuzione dei lavori è urgente anche in 

considerazione della forte valenza turistica del litorale e della sua importanza per la realtà 

economica della zona. 

 

Avanzamento procedurale dell’APQ VENDX 

Progetti Avanzamento procedurale dei progetti 
– Realizzazione di opere pubbliche 

Num.  Codici interventi Costo 

Esecuzione lavori 2 P091, P100 7.300.000 

Collaudo 1 P097 1.000.000 

Funzionalità 6 P092, P093, P095, P096, P098, P099 7.082.455 

Chiuso 2 P089, P090 1.867.938 

Totale 11   17.250.392 
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2.2.4 Settore “Sviluppo locale: interventi per la v alorizzazione 
turistica e del patrimonio culturale” 

Lo sviluppo locale va inteso come l’insieme delle politiche e degli interventi che consentono di 

creare un clima favorevole per la valorizzazione delle risorse locali, umane, economiche, 

ambientali e culturali.  

Lo sviluppo locale, pertanto, è il risultato dell’interazione di diverse politiche nei vari settori che, 

oltre a raggiungere un proprio specifico obiettivo, contribuiscono in maniera più o meno diretta e 

più o meno esplicita, allo sviluppo di un territorio geografico ben definito. 

Per questo motivo le azioni di sviluppo locale si sono concretizzate in Veneto mediante interventi 

afferenti vari settori quali le infrastrutture turistiche, i servizi alle imprese, gli impianti sportivi di 

ampia scala e i servizi ai cittadini così come la valorizzazione di beni culturali. 

Si tratta di progetti rispondenti alle specificità e alla vocazione del territorio cui afferiscono, 

finalizzati al conseguimento del medesimo obiettivo: il miglioramento degli standard di servizio 

collettivo, di attrattività insediativa dell’area e della qualità della vita della popolazione interessata. 

Poiché tale processo di sviluppo ha maggiori possibilità di successo se viene condiviso attraverso 

processi partecipativi con gli attori locali quali gli enti pubblici territoriali (Province, Comuni, 

Comunità montane), le associazioni di categoria e le parti sociali, il settore dello Sviluppo locale in 

Regione del Veneto è stato in questi anni strettamente legato all’istituto del Patto territoriale e delle 

Intese Programmatiche d’Area.  

Di seguito si analizzerà l’avanzamento procedurale e finanziario dei 5 Accordi firmati tra il 2002 e il 

2007, evidenziandone le principali variazioni intercorse nel 2012. 

Complessivamente il settore Sviluppo locale ha programmato sul territorio 92 Meuro, di cui 43 

Meuro di risorse FSC, suddivisi su 65 interventi, molti dei quali già giunti a conclusione. 

APQ Interventi n. Finanziamenti Costo realizzato Stanziamento 
FSC attuale 

VENVT - Originario 16 8.031.991 7.727.321 6.096.974 

VENVU - 1° Atto integrativo 11 22.170.038 22.161.783 8.110.000 

VENVX - 2° Atto integrativo 9 18.400.358 18.046.257 9.735.029 

VENVZ - 3° Atto integrativo 13 21.099.897 20.128.487 8.946.700 

VENVY - 4° Atto integrativo 16 22.789.479 21.322.050 10.367.656 

Totale 65 92.491.764 89.385.897 43.256.359 
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Distribuzione del costo sul territorio Costo ed Eco nomie  
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Avanzamento rispetto al costo complessivo del Settor e 
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2.2.3.1 APQ VENVT - Originario  

Data stipula:  19 giugno 2002 

Sottoscrittori:  Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dei Beni culturali e Regione del Veneto  

Responsabile:  Ing. Carlo Terrabujo, Dirigente Regionale della Direzione Programmazione 

 

Il territorio veneto non è composto solo dalle realtà maggiori che, oltre alle note città d’arte, 

possono entrare a far parte di un circuito turistico di massa, ma anche da piccole realtà che 

devono essere debitamente sostenute e valorizzate. 

In quest’ottica si inserisce l’Accordo VENVT- Sviluppo locale - Originario, siglato nel 2002, che 

costituisce un ulteriore punto di riferimento per lo sviluppo dell’economia locale di una serie di 

centri minori del Veneto e relativi sistemi locali di riferimento, al fine di ridurre il “gap” di sviluppo tra 

aree marginali e centrali della regione e valorizzarne il patrimonio storico-architettonico e culturale, 

promuovendone lo sviluppo. 

Questo Accordo, ha programmato i fondi della delibera CIPE 84/2000 per € 6.096.974,00 cui si 

sono sommati ulteriori fondi regionali e di EE.LL. per un valore attuale pari ad € 8.031.991,06. 

Alla stipula, l’Accordo prevedeva 6 interventi, successivamente suddivisi in stralci funzionali, fino 

alla concorrenza di complessivi 16 interventi, di cui 15 già conclusi. 

 

Avanzamento dell’Accordo rispetto all’ultimo monito raggio annuale 

Risulta attivo solo l’intervento VENVTI1A4P005B “Restauro e messa in sicurezza di immobili 

monumentali sul Colle della Rocca di Monselice (PD)- Ristrutturazione casa ex-Bernardini e 

interventi sulle mura storiche” cui sono riferibili tutte le variazioni intercorse all’Accordo nel 2012.  

 

Avanzamento finanziario/economico dell’APQ VENVT 

 
31/12/11 valore % sul 

costo 31/12/12 valore %  
sul costo 

variazione 
annua 

N° interventi 16   16   0 

Costo 8.034.524 100,0% 8.031.899 100,0% -2.625 

Copertura finanziaria 8.034.616   8.031.991   -2.625 

Economie 92   92   0 

Risorse da reperire 2.625   0   -2.625 

Spesa realizzata 7.172.540 89,3% 7.727.321 96,2% 554.780 

Impegni 7.849.738 97,7% 7.990.261 99,5% 140.523 

Pagamenti 7.131.513 88,8% 7.727.321 96,2% 595.808 
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Avanzamento FSC dell’APQ VENVT 

 
quota FAS al 31/12/12 % su totale APQ 

Copertura finanziaria 6.096.974 75,9% 

Economie 92 100,0% 

Spesa realizzata 5.792.304 75,0% 

N° interventi 12 75,0% 

Siamo in presenza di un Accordo in via di conclusione, che ha realizzato il 75% della spesa 

riferibile al FSC, rilevando economie per € 92,00. 

 

Avanzamento procedurale dell’APQ VENVT 

Realizzazione di opere pubbliche 

Progetti 
Fase avanzamento 

Num. Codici interventi Costo 

Collaudo 1 P005B 1.521.762 

Chiuso 13 P003A-B-C-D-E-F-G, P004, P005A, P006A, 
P006B1-B2-B3 5.682.718 

Totale 14  7.204.481 

Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e indi vidui 

Progetti 
Fase avanzamento 

Num. Codici interventi Costo 

Chiuso 2 P001, P002 827.418 

Totale 2  827.418 

Totale 16  8.031.899 

Appare utile ripercorrere la storia dell’intervento attivo. 

L’intervento VENVTI1A4P005B “Restauro e messa in sicurezza di immobili monumentali sul Colle 

della Rocca di Monselice (PD)- Ristrutturazione casa ex-Bernardini e interventi sulle mura storiche” 

ha incontrato nella sua realizzazione diverse sospensioni, dapprima per il sequestro giudiziario di 

un’area che, sebbene non riferibile al cantiere dell’intervento, di fatto ne impediva l’accesso e, in 

seguito, per il parere del Comitato tecnico-scientifico per i Beni Architettonici e Paesaggistici del 

MiBAC, interpellato sul caso, che nel maggio 2009 invitava ad una revisione progettuale con 

particolare riferimento ai lavori d’accesso al Mastio.  

Si è dunque provveduto ad una variante progettuale secondo le direttive impartite, che prevedono 

lo stralcio dal progetto della nuova torre di accesso al Mastio e il conseguente utilizzo delle risorse 

resesi disponibili, principalmente per il completamento funzionale dell’edificio “ex casa Bernardini”, 
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per la manutenzione e messa in sicurezza dell’attuale scala di accesso al Mastio e per eventuali 

interventi di ordinaria manutenzione di porzioni di cortine murarie. Tale variante ha ricevuto il 

parere positivo del Tavolo dei Sottoscrittori espressosi in varie comunicazioni nel corso del 2010. 

In seguito, a causa di difficoltà economiche dell’impresa subappaltatrice esecutrice delle opere, si 

è resa necessaria l’individuazione di un nuovo soggetto al quale affidare il completamento delle 

opere, circostanza che ha comportato la sospensione dei lavori per alcuni mesi nel corso del 2011.  

I lavori sono parzialmente terminati con regolare certificato della D.L. del 17.11.2012 

contestualmente alla concessione di ulteriori 60 gg. (ai sensi dell’art. 199 DPR 207/10) per il 

completamento di alcune lavorazioni di piccola entità. L’ultimazione dei lavori è certificata in data 

16 gennaio 2013 ed è ora in corso il collaudo delle opere che si concluderà entro il 2013. Con una 

seconda perizia di variante approvata nel 2012, si è superata la criticità finanziaria, emersa a 

seguito degli aumenti dell’IVA e degli oneri a carico dei professionisti rilevati nel 2011, con il 

conseguente aumento del costo delle spese tecniche, riportando il quadro economico dell’opera al 

costo inizialmente previsto con conseguente diminuzione del costo complessivo dell’Accordo. 

L’avanzamento si attesta ora all’ 80% del valore complessivo dell’opera. Si prevede la chiusura del 

procedimento, con la liquidazione di tutte le spese del quadro economico dell’intervento, 

presumibilmente entro il 2014, stante la procedura fallimentare riguardante la già citata impresa 

subappaltatrice delle opere e i conseguenti adempimenti legati alla nomina del curatore 

fallimentare ed il recupero di eventuali crediti vantati nei confronti della Ditta contraente con la 

Regione. 

 

 

2.2.4.2 APQ VENVU – I Atto integrativo 

Data stipula:  26 novembre 2004 

Sottoscrittori:  Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dei Beni culturali e Regione del Veneto 

Responsabile:  Ing. Carlo Terrabujo, Dirigente Regionale della Direzione Programmazione  

 

I 10 interventi oggetto dell’APQ VENVU - Sviluppo locale - I Atto integrativo, in continuità e 

coerenza con le linee d’intervento dell’Accordo Originario, sono volti a favorire lo sviluppo locale in 

aree svantaggiate, collocate in Obiettivo 2 e coerenti con le azioni intraprese nell’ambito del 

DOCUP Ob. 2 2000 – 2006 o con altre iniziative di sviluppo locale avviate dalla Regione attraverso 

i Patti territoriali. 
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In particolare gli interventi che attuano le linee programmatiche dell’Accordo riguardano progetti di 

rifunzionalizzazione e restauro di edifici storici e di manufatti di carattere agricolo industriale del 

secolo scorso o progetti di riqualificazione ambienta le e paesaggistica. 

Di particolare rilievo gli interventi incentrati sullo sviluppo delle aree a forte valenza naturalistica, 

dove si mira a creare poli di ricerca e salvaguardia delle particolari caratteristiche ambientali, 

creando o riqualificando strutture preesistenti quali centri di sviluppo turistico sostenibile. 

In seguito alla suddivisone di un intervento in due stralci funzionali, i progetti sono oggi 11, 

finanziati con risorse provenienti dalla delibera CIPE 17/2003, da cofinanziamento regionale e di 

altri EE.LL. Il costo complessivo degli interventi previsti ammonta ad € 22.161.783,00. 

Avanzamento finanziario/economico dell’APQ VENVU 

 31/12/11 valore % sul 
costo 31/12/12 valore %  

sul costo 
variazione 

annua 

N° interventi 11   11   0 

Costo 22.161.783 100,0% 22.161.783 100,0% 0 

Copertura finanziaria 22.170.038   22.170.038   0 

Economie 8.255   8.255   0 

Risorse da reperire 0   0   0 

Spesa realizzata 22.161.783 100,0% 22.161.783 100,0% 0 

Impegni 22.161.783 100,0% 22.161.783 100,0% 0 

Pagamenti 22.161.783 100,0% 22.161.783 100,0% 0 

Avanzamento FSC dell’APQ VENVU 

 quota FSC al 31/12/12 % su totale APQ 

Copertura finanziaria 8.110.000 36,6% 

Economie 4.313 52,2% 

Spesa realizzata 8.105.687 36,6% 

N° interventi 9 81,8% 

Avanzamento procedurale dell’APQ VENVU 

Progetti Avanzamento procedurale dei progetti 
– Realizzazione di opere pubbliche Num.  Codici interventi Costo 

Funzionalità 1 P018B 548.791 

Chiuso 10 P010, P011, P012, P013, P014, P015, P016, 
P017, P018A, P019 21.612.992 

Totale 11   22.161.783 
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Avanzamento dell’Accordo rispetto all’ultimo monito raggio annuale 

Non sono intervenute variazioni all’Accordo nel corso del 2012.  

L’unico intervento ancora attivo, VENVUI1A4P018B “Lavori di risanamento ambientale del Lago di 

Alleghe mediante asportazione meccanica di materiale all'incile del lago e realizzazione di alcuni 

tratti di difesa spondale” è di fatto concluso da qualche anno. Il riesame della rendicontazione 

finale da parte del soggetto attuatore (Provincia di Belluno, Determina n. 2207 del 23/12/2011) 

rilevava ulteriori economie per € 1.100,34 registrate in SGP nella versione del 31/12/2011. La 

Regione del Veneto aveva però già provveduto alla liquidazione a saldo dell’intero contributo, 

circostanza che rende dunque necessaria la predisposizione di un provvedimento per il recupero di 

tale somma. Appena perfezionato il tutto, l’intervento verrà chiuso e, di conseguenza, anche 

l’Accordo. 

 

 

2.2.4.3 APQ VENVX – II Atto integrativo 

Data stipula:  31 maggio 2005 

Sottoscrittori:  Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dei Beni culturali e Regione del Veneto 

Responsabile:  Ing. Carlo Terrabujo, Dirigente Regionale della Direzione Programmazione 

 

In quest’Accordo viene posta l’attenzione su specifiche aree della Regione del Veneto nelle quali 

permangono ancora alcuni aspetti che richiedono politiche mirate da parte della programmazione 

regionale. In particolare la montagna veneta, dove gli investimenti pubblici devono essere utilizzati 

per creare le infrastrutture necessarie allo sviluppo dell’attività turistica già presente, presupposto 

necessario per un aumento dell’occupazione tale da contrastare lo spopolamento e da migliorare il 

tenore di vita dei residenti. 

E’ necessario quindi, costruire politiche integrate d’intervento in modo che il complesso delle 

attività e dei progetti messi in atto dai singoli settori abbiano la capacità di completare il disegno di 

sviluppo da molto tempo perseguito dalla Regione, tenendo sempre in primo piano le peculiarità e 

le caratteristiche di queste zone. 

A questo proposito è indispensabile accompagnare lo sviluppo delle attività e del territorio con una 

politica regionale snella e flessibile, che dia garanzia di salvaguardia dell’ambiente, con un’ottica di 

centralità nei confronti della presenza dell’uomo. 

Le aree montane hanno bisogno di essere guardate con attenzione, per il patrimonio e per le 

risorse che possiedono, e solo con una totale consapevolezza del loro significato culturale e 

sociale potranno essere utilmente coniugate ad una crescita sostenibile durevole. Sono infatti 
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numerose le risorse che possono essere “esaltate” in tali zone: agricole, energetiche, zootecniche, 

forestali, artigianali, turistiche e culturali. 

Parallelamente si inserisce in quest’Accordo anche un intervento previsto per l’ambito portuale di 

Marghera, successivamente suddiviso in due stralci funzionali strettamente legati, per rispondere 

all’esigenza strategica di promuovere attività alternative in sostituzione di quelle che saranno 

dismesse nel settore della chimica di base per motivi ambientali. 

L’Accordo VENVX - Sviluppo locale - II Atto integrativo, prevede dunque la realizzazione di 9 

interventi finanziati con risorse provenienti dalla delibera CIPE 20/2004 e da cofinanziamento di 

EE.LL e dell’Autorità Portuale di Venezia. Al 31/12/2012 il costo complessivo degli interventi 

previsti ammonta ad € 18.379.148,84. 

 

Avanzamento finanziario/economico dell’APQ VENVX 

 31/12/11 valore % sul 
costo 31/12/12 valore %  

sul costo 
variazione 

annua 

N° interventi 9   9   0 

Costo 17.675.529 100,0% 18.379.149 100,0% 703.620 

Copertura finanziaria 17.696.738   18.400.358   703.620 

Economie 21.209   21.209   0 

Risorse da reperire 0   0   0 

Spesa realizzata 16.266.891 92,0% 18.046.257 98,2% 1.779.366 

Impegni 17.377.329 98,3% 18.379.149 100,0% 1.001.820 

Pagamenti 15.493.323 87,7% 17.910.840 97,5% 2.417.516 

 

Avanzamento FSC dell’APQ VENVX 

 
quota FSC al 31/12/12 % su totale APQ 

Copertura finanziaria 9.735.029 52,9% 

Economie 21.209 100,0% 

Spesa realizzata 9.713.820 53,8% 

N° interventi 8 88,9% 
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Avanzamento procedurale dell’APQ VENVX 

Progetti Avanzamento procedurale dei progetti 
– Realizzazione di opere pubbliche 

Num.  Codici interventi Costo 

Esecuzione lavori 1 P022B 1.962.637 

Funzionalità 2 P022A, P023 6.770.523 

Chiuso 6 P020A-B, P021, P024, P025, P026 9.645.989 

Totale 9   18.379.149 

 

Avanzamento dell’Accordo rispetto all’ultimo monito raggio annuale 

L’Accordo presenta, rispetto al 2011, un leggero incremento di costo dovuto all’aumento di costo di 

due interventi: VENVXI1A4P022B “Infrastrutture portuali per il diporto. Realizzazione di punti 

d'ormeggio in Darsena Canale Ovest, Porto di Venezia - Sezione di Marghera - Secondo stralcio”, 

e VENVXI1A4P024. “Progetto per la realizzazione di un parcheggio interrato e a raso in località 

Borgata Kratter - Soravia in Comune di Sappada (BL)”, coperti con fondi, rispettivamente, di altro 

soggetto pubblico (Autorità Portuale di Venezia) e di privato aggiudicatario del Project Financing, 

con cui si realizza il progetto. 

Analizzando le altre grandezze, riscontriamo un buon avanzamento annuale con una spesa 

complessivamente realizzata che si attesta ora al 98% del valore dell’Accordo e pagamenti che 

tendono ad approssimarsi alla spesa realizzata e raggiungono il 97,5%.  

Le economie, interamente riferibili al fondo FSC, rimangono invariate rispetto al 2011. 

Esaminando lo stato dei singoli interventi, si osserva che 6 interventi sono conclusi e 2 sono 

conclusi di fatto (VENVXI1A4P022A “'Infrastrutture portuali per il diporto. Realizzazione di punti 

d'ormeggio in Darsena Canale Ovest, Porto di Venezia - Sezione di Marghera - Primo stralcio” e 

VENVXI1A4P023 “Pista ciclabile "Lunga Via delle Dolomiti"), in attesa dell’emissione del decreto 

finale. 

L’unico intervento apparentemente in ritardo, ancora in fase di esecuzione lavori, è il 

VENVXI1A4P022B “Infrastrutture portuali per il diporto. Realizzazione di punti d'ormeggio in 

Darsena Canale Ovest, Porto di Venezia - Sezione di Marghera - Secondo stralcio”, che ha iniziato 

i lavori a fine 2010. Ciò è dovuto al fatto che, in quanto secondo stralcio funzionale, è partito solo a 

conclusione del primo; i lavori stanno comunque procedendo regolarmente con un avanzamento 

della spesa che passa dal 26% di fine 2011, all’83% del 31/12/2012. Nel corso del 2012 i lavori 

hanno subito uno slittamento per sospensione parziale dei lavori di circa 60 giorni al fine di 

consentire al concessionario che occuperà il punto di ristoro la definizione di alcuni dettagli 

progettuali delle opere di completamento di propria competenza, che di fatto hanno vincolato la 
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regolare prosecuzione delle opere oggetto dell’appalto. Si prevede comunque di poter portare a 

completamento tutto entro i primi mesi del 2013. 

 

 

2.2.4.4 APQ VENVZ – III Atto integrativo 

Data stipula:  20 giugno 2006 

Sottoscrittori:  Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dei Beni culturali e Regione del Veneto 

Responsabile:  Ing. Carlo Terrabujo, Dirigente Regionale della Direzione Programmazione  

 

Il settore dello Sviluppo Locale della Regione Veneto è stato in questi anni strettamente legato 

all’istituto del Patto territoriale e delle Intese Programmatiche d’Area, luogo nel quale la Regione si 

aspettava di trovare un parco progetti di pronta cantierabilità e nel quale si potevano efficacemente 

realizzare interventi e programmi di semplificazione, di animazione economica e messa in rete 

degli attori locali.  

E’ stata attivata in passato una specifica linea di finanziamento per opere ed infrastrutture 

pubbliche promosse da comuni ricadenti nelle aree sottoutilizzate, aderenti ai patti territoriali o IPA, 

opere riferibili al settore dello sviluppo locale e turistico, classificate strategiche rispetto allo 

sviluppo dell’area dai soggetti proponenti. 

L’esiguità delle risorse a disposizione ha permesso di finanziare solo parte dei progetti lasciando 

un consistente “parco interventi” tra cui selezionare una parte di quelli da inserire all’interno degli 

APQ del settore sviluppo locale ed in questo APQ VENVZ – Sviluppo locale - III Atto integrativo in 

particolare. 

L’Accordo ha previsto la realizzazione di 12 interventi, diventati 13 in seguito allo sdoppiamento di 

un intervento, finanziati con risorse provenienti dalla delibera CIPE 35/2005 e da cofinanziamento 

regionale e di altri EELL. 

Il costo complessivo degli interventi previsti ammonta ad € 21.097.384,76. 
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Avanzamento finanziario/economico dell’APQ VENVZ 

 31/12/11 valore % sul 
costo 31/12/12 valore %  

sul costo 
variazione 

annua 

N° interventi 13   13   0 

Costo 21.097.385 100,0% 21.097.385 100,0% 0 

Copertura finanziaria 21.099.897   21.099.897   0 

Economie 2.513   2.513   0 

Risorse da reperire 0   0   0 

Spesa realizzata 20.099.365 95,3% 20.128.487 95,4% 29.122 

Impegni 20.467.688 97,0% 20.491.905 97,1% 24.217 

Pagamenti 19.024.446 90,2% 19.219.287 91,1% 194.841 

 

Avanzamento FSC dell’APQ VENVZ 

 
quota FSC al 31/12/12 % su totale APQ 

Copertura finanziaria 8.946.700 42,4% 

Economie 2.513 100% 

Spesa realizzata 8.944.187 44,4% 

N° interventi 11 84,6% 

 

Avanzamento procedurale dell’APQ VENVZ 

Progetti Avanzamento procedurale dei progetti 
– Realizzazione di opere pubbliche 

Num.  Codici interventi Costo 

Esecuzione lavori 1 P036 1.671.000 

Funzionalità 1 P037 2.800.000 

Chiuso 11 P027, P028, P029, P030, P031, P032/A, 
P032/B, P033, P034, P035, P038 16.626.385 

Totale 13   21.097.385 

 

Avanzamento dell’Accordo rispetto all’ultimo monito raggio annuale 

Costo, copertura finanziaria ed economie dell’Accordo rimangono invariati rispetto al 2011. 

Le variazioni sono da attribuirsi all’avanzamento della spesa realizzata dell’intervento 

VENVZI1A4P036 e al procedere dei pagamenti riferiti ad entrambi gli interventi ancora attivi.  

Nel corso del 2011 sono stati chiusi, con atto di determinazione finale del contributo, due ulteriori 

interventi, il VENVZI1A4P027 “Progetto finalizzato alla realizzazione di un percorso per 
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diversamente abili in Val Canzoi”  e VENVZI1A4P030 “Lavori di restauro e riqualificazione  Ala Sud  

ex  Collegio S. Giuseppe a Follina (TV) – 1° Stralc io”.  

Per i due interventi attivi, forniamo di seguito un cenno di dettaglio. 

L’intervento VENVZI1A4P036 “Realizzazione di un percorso ciclo-pedonale lungo la valle del 

medio-basso Cordevole - Stralcio funzionale nei comuni di Taibon Agordino, Agordo, La Valle 

Agordina” ha subito notevoli ritardi principalmente a causa del contenzioso con una ditta 

espropriata. Dopo due sentenze del TAR Veneto a favore dell’attuatore, il ricorrente, rifiutata una 

proposta di transazione bonaria, si è rivolto a Consiglio di Stato che, con sentenza del gennaio 

2011, ha dato ragione al ricorrente. Tale sentenza ha comportato dunque, da parte del soggetto 

attuatore, la riapprovazione del progetto definitivo dell’opera e delle procedure espropriative, 

impedendo di fatto l’esecuzione dei lavori. 

Oltre a ciò, i lavori hanno subito un rallentamento causato da significative interferenze del tracciato 

con i cantieri per la realizzazione della tangenziale di Agordo, la cui ultimazione è prevista per il 

2012, senza il completamento della quale non sarà possibile nemmeno completare il percorso 

ciclopedonale. Tenuto conto di ciò, in via cautelativa, è stata concessa una proroga al giugno 2013 

per la conclusione dei lavori e della rendicontazione (DDR n.123/45.500 del 18/05/2011). 

L’intervento VENVZI1A4P037 “Pista ciclabile sul percorso dell’ex ferrotranvia Vicenza - Noventa 

Vicentina” ha subito dei ritardi nella fase esecutiva in quanto nel 2009 si è resa necessaria la 

risoluzione del contratto d’appalto lavori per grave inadempimento della ditta aggiudicataria. Nel 

2010 la criticità è stata risolta con l’approvazione di un nuovo esecutivo (DGC n. 63 del 18/06/10) e 

con la stipula di un nuovo contratto con altra ditta in data 23/07/2010. La Regione aveva dunque 

concesso una proroga per la fine dei lavori a tutto il 2011, che si sono regolarmente conclusi in 

luglio 2011. L’opera è ora collaudata e funzionale; si sta perfezionando ora l’istruttoria per la 

determinazione finale del contributo.  

  

  

2.2.4.5 APQ VENVY – IV Atto integrativo 

Data stipula:  28 novembre 2007 

Sottoscrittori: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero per i Beni e le Attività culturali e Regione del 

Veneto 

Responsabile:  Ing. Carlo Terrabujo, Dirigente Regionale della Direzione Programmazione  

 

La quasi totalità degli interventi finanziati con il presente Accordo, sono stati scelti nell’ambito delle 

graduatorie, approvate per gli anni 2006 e 2007, degli interventi infrastrutturali presentati dalle 
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Intese Programmatiche d’Area con lo scopo di sostenere lo sviluppo locale nel territorio veneto 

attraverso il miglioramento degli standard di servizio collettivo, dell’attrattività insediativa e della 

qualità della vita della popolazione nelle diverse aree, tenuto conto delle loro peculiarità. 

E’ importante segnalare che i progetti dovevano essere presentati indicando la priorità degli stessi 

rispetto allo sviluppo della zona, sulla base di valutazioni socio-economiche e territoriali e 

considerazioni sui punti di forza e di debolezza dell’area da sviluppare; valutazioni che dovevano 

discendere da una discussione del Tavolo di concertazione del Patto. 

L’Accordo VENVY – Sviluppo locale – IV Atto integrativo prevede la realizzazione di 16 interventi 

finanziati con risorse provenienti dalla delibera CIPE 3/2006 e da cofinanziamento regionale e di 

altri EE.LL. 

Il costo complessivo degli interventi previsti ammonta a € 22.766.599,41. 

Avanzamento finanziario/economico dell’APQ VENVY 

 31/12/11 valore % sul 
costo 31/12/12 valore %  

sul costo 
variazione 

annua 

N° interventi 16   16   0 

Costo 22.802.834 100,0% 22.766.599 100,0% -36.235 

Copertura finanziaria 22.803.570   22.789.479   -14.090 

Economie 735   22.880   22.144 

Risorse da reperire 0   0   0 

Spesa realizzata 20.420.759 89,6% 21.322.050 93,7% 901.290 

Impegni 22.679.794 99,5% 22.747.212 99,9% 67.418 

Pagamenti 20.224.548 88,7% 21.277.700 93,5% 1.053.153 

Avanzamento FSC dell’APQ VENVY 

 
quota FSC al 31/12/12 % su totale APQ 

Copertura finanziaria 10.367.656 45,5% 

Economie 22.880 100,0% 

Spesa realizzata 9.418.302 44,2% 

N° interventi 14 87,5% 
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Avanzamento procedurale dell’APQ VENVY 

Progetti Avanzamento procedurale dei progetti 
– Realizzazione di opere pubbliche 

Num.  Codici interventi Costo 

Esecuzione lavori 1 P046 2.332.940 

Collaudo 2 P040, P051 3.835.704 

Funzionalità 2 P039, P043 1.699.473 

Chiuso 11 P041, P042, P044, P045, P047, P048, P049, 
P050, P052, P053, P054 

14.898.482 

Totale 16   22.766.599 

 

Avanzamento dell’Accordo rispetto all’ultimo monito raggio annuale 

La fondamentale variazione registrata dall’APQ nel corso del 2012, è la chiusura di ulteriori 6 

interventi che vanno a sommarsi ai 5 già chiusi, per un totale di 11 interventi chiusi su 16 presenti 

nell’Accordo. La chiusura è avvenuta in seguito ad emissione di decreto di determinazione finale di 

contributo per i seguenti interventi: 

-VENI1A4P044 “Progetto per ristrutturazione ed ampliamento della struttura ricettiva ad uso 

turistico extra alberghiero a servizio delle piste da fondo denominata "Bar Alpino"; 

-VENI1A4P045 “Comprensorio del Monte Avena - Campon in Comune di Fonzaso. Progetto per la 

costruzione della sciovia 'Campon Tre”; 

-VENVYI1A4P047 “Realizzazione di un ponte per l'attraversamento del fiume Piave in localita 

Eiben di Sappada”; 

-VENVYI1A4P052 “Centro culturale territoriale: restauro Villa Marini Rubelli in Comune di San 

Zenone degli Ezzelini (TV)”; 

-VENVYI1A4P053 “Progetto di ristrutturazione e riuso del Teatro Sociale di Badia Polesine. 3° lotto 

– completamento”; 

-VENVYI1A4P054 “Opera infrastrutturale di adduzione acqua nel comprensorio sciistico Monte 

Avena”. 

Gli impegni coprono praticamente il totale del valore dell’APQ; la spesa complessivamente 

realizzata si attesta al 93,7% del totale, così come i pagamenti.  

Ferma restando la copertura FSC, si riscontra un avanzamento della quota FSC fino al 44,2%, sul 

totale di 45,5%, con un aumento delle economie FSC riprogrammabili, pari oggi ad € 22.879,97. 

I 6 citati interventi si sono conclusi con costo effettivamente realizzato inferiore al costo al 

31/12/2011, fattispecie che ha comportato la diminuzione del costo dell’APQ (€ -36.234,61) e 

l’aumento delle economie FSC (€ +22.144,49). 
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La differenza fra i due valori, è giustificata dalla riduzione della copertura finanziaria (€ -14.090,12) 

derivata dalla ripartizione pro quota delle economie emerse, che, nel caso di interventi con 

cofinanziamento comunale, non sono riprogrammabili per la quota di economie che insiste sulla 

fonte comunale, con la conseguente diminuzione della fonte comunale stessa.  

Di seguito la ripartizione per singolo intervento 

Codice intervento Titolo 
Economie comunali 

eliminate  

VENVYI1A4P044 

Progetto per ristrutturazione ed ampliamento della struttura ricettiva 

ad uso turistico extra alberghiero a servizio delle piste da fondo 

denominata "Bar Alpino 

1.605,02 

VENVYI1A4P045 
Comprensorio del Monte Avena - Campon in Comune di Fonzaso. 

Progetto per la costruzione della sciovia “Campon Tre'” 
157,10 

VENVYI1A4P047 
Realizzazione di un ponte per l'attraversamento del fiume Piave in 

località Eiben di Sappada 
3.269,96 

VENVYI1A4P052 
Centro culturale territoriale: restauro Villa Marini Rubelli in Comune 

di San Zenone degli Ezzelini (TV) 
2.284,74 

VENVYI1A4P053 
Progetto di ristrutturazione e riuso del Teatro Sociale di Badia 

Polesine. 3° lotto - completamento 
627,32 

VENYI1A4P054 
Opera infrastrutturale di adduzione acqua nel comprensorio sciistico 

Monte Avena 
6.145,98 

Totale 14.090,12 

 

Per quanto riguarda il generale avanzamento dell’Accordo, siamo in presenza di un APQ in via di 

conclusione. Dei cinque interventi ancora attivi, 4 sono conclusi di fatto, in attesa vengano 

predisposte o approvate le rendicontazioni finali, o in attesa della determinazione finale del 

contributo da parte delle competenti strutture regionali. 

L’unico intervento in fase realizzativa è il VENVYI1A4P046 “Restauro, ristrutturazione e 

adeguamento funzionale degli spazi interni ed esterni di Palazzo Boldrin Conti Malmignati”, un po’ 

indietro rispetto all’avanzamento degli altri progetti dell’APQ, per problemi in fase di progettazione. 

La criticità è stata superata ed i lavori, iniziati nel febbraio 2011, procedono con qualche ritardo ma 

senza apparenti criticità. Nel corso del 2012 si è avuto un avanzamento della spesa del 15%, che 

si attesta ora al 39%. 

 



Rapporto Annuale di Esecuzione FSC 2000-2006  

Regione del Veneto - Anno 2012 
  

 

 

Pagina 90 di 167 
 

2.2.5 Settore “Società dell’informazione” 

Tra gli obiettivi della Società dell’Informazione del Veneto rientra lo sviluppo strutturale e 

infrastrutturale telematico degli Enti Locali e delle imprese e l’impiego delle tecnologie digitali al 

fine di costruire l’e-government veneto, basato sulla costituzione del sistema delle autonomie locali 

secondo un disegno coordinato tra i vari livelli amministrativi. Grazie all’Information and 

Comunication Tecnology, inoltre, si vuole semplificare e migliorare i rapporti e l’interoperabilità tra 

le diverse componenti dell’amministrazione pubblica locale e tra queste, i cittadini e le imprese, 

supportando la globalizzazione e i processi di delocalizzazione dell’economia e della società 

veneta. In questo contesto la banda larga e il suo sviluppo nel territorio nazionale e locale, 

rappresentano sia una condizione abilitante per lo sviluppo della società dell’informazione che la 

prima forma in grado di risolvere il problema del digital divide in quelle realtà territoriali che, per 

condizioni geografiche, economiche o sociali, non possono disporre nel breve - medio periodo di 

tale opportunità infrastrutturale. È evidente che, in assenza di iniziative private, all’interno di un 

territorio industrializzato, diventano sempre più prioritari interventi tesi a ridurre il divario esistente 

tra le diverse aree della regione. 

Questi quindi, gli obiettivi principali dei progetti inseriti nell’Accordo di Programma Quadro in 

materia di E-government e Società dell’Informazione nella Regione del Veneto e nei successivi 4 

Atti integrativi, firmati tra il 2004 e il 2009, che prevedono la realizzazione sia di interventi sulle 

infrastrutture per favorire il cablaggio del territorio che interventi sui servizi multimediali e interattivi 

nel settore pubblico. 

Complessivamente il settore in oggetto ha programmato sul territorio tramite APQ € 65,5 Meuro, di 

cui solo € 12,8 Meuro derivati da fondi FSC. 

Gli interventi sono 28, diversi per localizzazione, tempistiche, obiettivi, ed hanno realizzato spesa 

per 26,2 Meuro, pari a circa il 40% del valore del settore.  

Rimandiamo alle pagine seguenti il dettaglio dello stato di attuazione dei singoli progetti al 

monitoraggio del 31/12/2012. 

APQ Interventi n. Finanziamenti Costo realizzato Stanziamento 
FSC attuale 

VENSI - Originario 17 8.348.104 8.279.216 3.970.200 

VENSJ - 1° Atto integrativo 3 4.946.085 4.400.522 4.556.568 

VENSK - 2° Atto integrativo 1 1.290.000 1.159.342 1.290.000 

VENSW - 3° Atto integrativo 5 45.354.583 7.702.056 3.031.280 

VENSY - 4° Atto integrativo 2 5.601.783 4.736.467   

Totale 28 65.540.554 26.277.603 12.848.048 
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Distribuzione del costo sul territorio 
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Avanzamento rispetto al costo complessivo del Settor e 
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2.2.5.1 APQ VENSI - Originario  

Data stipula:  28 settembre 2004 

Sottoscrittori:  Ministero dell’Economia e delle Finanze, Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica 

Amministrazione e Regione del Veneto 

Responsabile:  Ing. Elvio Tasso, Dirigente Regionale della Direzione Sistemi Informativi 

Con la stipula di questo Accordo si è voluto potenziare il percorso di informatizzazione e sviluppo 

della realtà veneta mediante la costituzione di alcuni network telematici, con cui realizzare servizi 

ai cittadini ed alle imprese. L’Accordo ha portato anche alla realizzazione del Centro Sviluppo 

Servizi Territoriali del Veneto (CSST), ovvero di una struttura, tecnologica ed organizzativa, il cui 

compito è quello di garantire la diffusione dei servizi innovativi su tutto il territorio regionale. 

L’APQ ha programmato le risorse della Delibera CIPE 17/2003 per complessivi € 3.970.200,00 cui 

si sono sommati ulteriori fondi statali per circa 2 Meuro e regionali per altri 2 Meuro, ripartiti su 17 

interventi molti dei quali già giunti a conclusione. 

 

Avanzamento finanziario/economico dell’APQ VENSI 

 
31/12/11 valore % sul 

costo 31/12/12 valore %  
sul costo 

variazione 
annua 

N° interventi 17   17   0 

Costo 8.376.959 100,0% 8.346.587 100,0% -30.371 

Copertura finanziaria 8.406.564   8.348.104   -58.460 

Economie 29.606*   1.517   -28.089 

Risorse da reperire 0   0   0 

Spesa realizzata 8.269.128 98,7% 8.279.216 99,2% 10.088 

Impegni 8.368.465 99,9% 8.346.282 100,0% -22.183 

Pagamenti 8.134.186 97,1% 8.166.675 97,8% 32.490 

*si precisa che nel RAE 2011 era stato qui erroneamente inserito il dato dello strumento VENSJ 

 

Avanzamento FSC dell’APQ VENSI 

 quota FSC al 31/12/12 % su totale APQ 

Copertura finanziaria 3.970.200 47,6% 

Economie 737 48,6% 

Spesa realizzata 3.962.179 47,9% 

N° interventi 10 58,8% 
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Avanzamento dell’Accordo rispetto all’ultimo monito raggio annuale 

L’APQ, ormai in avanzata fase di realizzazione, nel corso del 2012 ha visto chiudersi tre ulteriori 

interventi, arrivando così ad una percentuale di realizzazione del 99,2% e pagamenti al 97,8%.  

Le variazioni negative derivano dall’adeguamento dei dati già inseriti in SGP con la contabilità 

finale degli interventi  

La diminuzione della copertura finanziaria per € 58.460,34 deriva dalla riduzione della fonte 

regionale in sede di chiusura degli interventi VENSII1A7P007 e VENSII1A7P011, in quanto gli 

stessi si sono conclusi con riduzione di costo e le economie emerse, tutte di fonte regionale, sono 

state eliminate perchè, per loro natura contabile, non sono reiscrivibili nel bilancio regionale e, 

dunque, non riprogrammabili. 

In particolare, dall’intervento VENSII1A7P007 “Banche dati” sono state eliminate economie 

regionali per € 28.089,00 rilevate nel 2011 e l’intervento VENSII1A7P011 “Reseaux di governo” si 

è chiuso con una riduzione di costo e di copertura finanziaria regionale di € 30.371,34. 

Le economie, al momento, si attestano dunque ad € 1.517,00 di cui € 737,29 a carico di fonte 

FSC, € 359,61 a carico di fonte altro stato (Fonti UMTS) e € 419,79 di fonte regionale. Occorre 

precisare che le economie regionali non sono realmente disponibili in quanto non riprogrammabili 

per i motivi su evidenziati, gli interventi su cui sono iscritte risultano tuttavia chiusi nell’applicativo di 

monitoraggio SGP e pertanto non è possibile procedere all’aggiornamento dei dati; si ritiene quindi 

di darne menzione nel RAE al fine di rappresentare correttamente le economie effettivamente a 

disposizione dell’Accordo. 

Dei complessivi 17 interventi finanziati, 14 sono dunque già chiusi. Per quanto riguarda i 3 ancora 

aperti:  

- VENSII1A7P006 “Servizi rivolti agli EE.LL. nell'ambito della L.R. 54/88” ha posticipato il termine 

lavori al 2014 per poter estendere il servizio a un maggior numero di EE.LL. e procede 

regolarmente passando da una realizzazione dell’83% al 91%; 

- VENSII1A7P016 “INF3 - Realizzazione di un sistema federato interregionale di autenticazione 

(PROGETTO ICAR)“ che rientra insieme al VENSII1A7P014 e VENSII1A7P015, già chiusi in SGP, 

in un più ampio progetto ICAR realizzato grazie a fondi UMTS del CNIPA e regionali (non ha quindi 

quota FSC), sta ultimando l’iter di rendicontazione finale per la puntuale definizione delle 

economie. Pertanto una parte dell’importo indicato come da realizzare nel 2013 (€ 30.560,00) 

diventerà sicuramente economia di spesa, e sarà meglio precisata nel corso dei prossimi 

monitoraggi; 

- VENSII1A7P017 “Estensione del progetto MYPORTAL (portale personalizzabile di servizi per il 

cittadino) alle Comunità Montane della Provincia di Belluno con lo sviluppo di nuovi servizi e 
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relativo adeguamento tecnologico” è concluso di fatto con pagamenti in corso che raggiungono il 

93% del costo. 

Avanzamento procedurale dell’APQ VENSI 

Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e indi vidui 

Progetti 
Fase avanzamento 

Num.  Codici interventi Costo 

Esecuzione investimenti 3 P006, P016, P017 2.155.504 

Chiuso 12 P002, P003, P004, P007, P008, P009 
P010, P011, P012, P013, P014, P015 5.123.760 

Totale 15   7.279.264 

Acquisizione di beni e servizi 

Progetti 
Fase avanzamento 

Num.  Codici interventi Costo 

Chiuso 2 P001, P005 1.067.323 

Totale 2   1.067.323 

Totale 17   8.346.587 

 

 

2.2.5.2 APQ VENSJ – I Atto integrativo 

Data stipula:  27 luglio 2005 

Sottoscrittori:  Ministero dell’Economia e delle Finanze, Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica 

Amministrazione e Regione del Veneto 

Responsabile:  Ing. Elvio Tasso, Dirigente Regionale della Direzione Sistemi Informativi 

 

Questo Atto integrativo, che ha finanziato 3 interventi sul territorio veneto, ha l’obiettivo di 

migliorare la capacità della banda di trasmissione così da poter favorire sempre più la 

comunicazione e l’interazione in rete delle pubbliche amministrazioni e nei servizi ai cittadini e alle 

imprese. La banda larga ed il suo sviluppo nel territorio nazionale e locale rappresentano infatti 

una condizione abilitante per lo sviluppo della società dell’informazione e rappresentano la prima 

forma che consenta di aggredire il problema del digital divide in quelle realtà territoriali che, per 

condizioni geografiche, economiche e sociali non possono disporre nel breve-medio periodo di tale 

opportunità infrastrutturale. 
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L’APQ stanzia per il settore, i fondi per delle delibere CIPE 19/2004 e CIPE 20/2004 per 

complessivi € 4.556.568,00, pari al 92% del valore dell’Accordo, cui si sommano fondi altro 

pubblico per € 389.516,82 stanziati dal soggetto attuatore dell’intervento VENSJI1A7P020 “Rete a 

banda larga della Pedemontana del Grappa e dell’Asolano” ormai concluso. 

Avanzamento finanziario/economico dell’APQ VENSJ 

 31/12/11 valore % sul 
costo 31/12/12 valore %  

sul costo 
variazione 

annua 

N° interventi 3   3   0 

Costo 4.942.446 100,0% 4.925.693 100,0% -16.753 

Copertura finanziaria 4.946.085   4.946.085   0 

Economie 3.639*   20.392   16.753 

Risorse da reperire 0   0   0 

Spesa realizzata 4.417.276 89,4% 4.400.522 89,3% -16.753 

Impegni 4.942.446 100,0% 4.925.693 100,0% -16.753 

Pagamenti 4.206.225 85,1% 4.189.472 85,1% -16.753 

*si precisa che nel RAE 2011 era stato qui erroneamente inserito il dato dello strumento VENSI 

 

Avanzamento FSC dell’APQ VENSJ 

 
quota FSC al 31/12/12 % su totale APQ 

Copertura finanziaria 4.556.568 92,1% 

Economie 20.392 100,0% 

Spesa realizzata 4.011.006 91,1% 

N° interventi 3 100,0% 

 

Avanzamento dell’Accordo rispetto all’ultimo monito raggio annuale 

Nel 2012 si sono chiusi due dei tre interventi dell’APQ. Le variazioni delle grandezze esaminate in 

tabella derivano dunque dalle operazioni di chiusura. 

Rimanendo invariata la copertura finanziaria, si riscontra una diminuzione del costo, interamente 

riferibile al VENSJI1A7P019 “Sistema informativo territoriale della Lessinia” per € 16.753,25, 

rilevata in sede di chiusura con conseguente adeguamento in riduzione di realizzato, impegnato e 

pagato. Per quanto riguarda le economie, che erano nel 2011 pari ad € 3.638,82, le stesse 

aumentano per la cifra corrispondente alla riduzione di costo e si attestano oggi ad € 20.392,07, 

tutte su quota FSC. 
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L’intervento VENSJI1A7P020 “Rete a banda larga della Pedemontana del Grappa e dell’Asolano” 

si è chiuso senza modifiche rispetto ai dati già inseriti al 2011. 

L’intervento aperto, il VENSJI1A7P018 “Sviluppo della banda larga nel Veneto” è ancora in fase di 

esecuzione fornitura, la cui conclusione è stata posticipata a fine 2013 in quanto nel progetto è 

compresa anche l’erogazione e il monitoraggio del servizio di Banda Larga.  

 

Avanzamento procedurale dell’APQ VENSJ 

Progetti Avanzamento procedurale dei progetti 
– Acquisizione di beni e servizi Num.  Codici interventi Costo 

Esecuzione fornitura 1 P018 1.946.568 

Chiuso 2 P019, P020 2.979.125 

Totale 3   4.925.693 

 

 

2.2.5.3 APQ VENSK – II Atto integrativo 

Data stipula:  15 dicembre 2006 

Sottoscrittori:  Ministero dello Sviluppo Economico, Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica 

Amministrazione e Regione del Veneto 

Responsabile:  Ing. Elvio Tasso, Dirigente Regionale della Direzione Sistemi Informativi 

 

L’Accordo, composto da un unico intervento, il VENSKI1A7P021 “Estensione della banda larga nel 

territorio della provincia di Vicenza” è nato con l’obiettivo di estendere la banda larga nel territorio 

della provincia di Vicenza, area che allora non risultava ancora coperta da tale servizio. L’accesso 

a queste infrastrutture costituisce oggi una condizione necessaria affinché cittadini e imprese 

possano scambiare informazioni complesse, creare e ricevere servizi evoluti e comunicare in 

modo più efficace e continuativo con le strutture della pubblica amministrazione. 

Tale intervento è finanziato interamente con la quota di risorse destinate alla Regione del Veneto 

per il settore della Società dell’Informazione dalla delibera CIPE 35/2005, per un importo di € 

1.290.000,00.  
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Avanzamento finanziario/economico dell’APQ VENSK 

 31/12/11 valore % sul 
costo 31/12/12 valore %  

sul costo 
variazione 

annua 

N° interventi 1   1   0 

Costo 1.290.000 100,0% 1.290.000 100,0% 0 

Copertura finanziaria 1.290.000   1.290.000   0 

Economie 0   0   0 

Risorse da reperire 0   0   0 

Spesa realizzata 827.965 64,2% 1.159.342 89,9% 331.378 

Impegni 1.290.000 100,0% 1.290.000 100,0% 0 

Pagamenti 827.965 64,2% 1.159.342 89,9% 331.378 

 

Avanzamento FAS dell’APQ VENSK 

 
quota FSC al 31/12/12 % su totale APQ 

Copertura finanziaria 1.290.000 100,0% 

Economie 0 0,0% 

Spesa realizzata 1.159.342 100,0% 

N° interventi 1 100,0% 

 

Avanzamento dell’Accordo rispetto all’ultimo monito raggio annuale 

L’intervento, che ha concluso la fase di esecuzione lavori a ottobre 2010, nel sistema informativo è 

ancora attivo ma è stata inserita la data del 15/12/2015 come conclusione della fornitura in quanto 

il progetto comprende anche l'erogazione e il monitoraggio del servizio per i 6 anni successivi al 

completamento dei lavori di copertura della Banda Larga. La spesa realizzata passa dal 64% del 

2011 al 90% al 31/12/2012, tutta riferibile al FSC, in linea con i pagamenti che hanno registrato nel 

corso dell’anno un notevole avanzamento (+ € 331.378,00). 

 

Avanzamento procedurale dell’APQ VENSK 

Progetti Avanzamento procedurale dei progetti 
– Acquisizione di beni e servizi 

Num.  Codici interventi Costo 

Esecuzione fornitura 1 P021 1.290.000 

Totale 1   1.290.000 
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2.2.5.4 APQ VENSW – III Atto integrativo 

Data stipula:  29 novembre 2007 

Sottoscrittori:  Ministero dello Sviluppo Economico, Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica 

Amministrazione e Regione del Veneto 

Responsabile:  Ing. Elvio Tasso, Dirigente Regionale della Direzione Sistemi Informativi 

 

Appare utile ripercorrere brevemente la storia dell’Accordo. 

Le azioni oggetto di questo Accordo nascono con l’obiettivo di continuare la programmazione di 

interventi del Piano Operativo per il 2007, nel rispetto delle linee di indirizzo indicate nel Piano di 

Sviluppo della Società veneta dell’Informazione. 

Parallelamente a queste azioni, è stato attivato il progetto VENSWI1A7P027 “Centro di 

Competenza sulla banda larga” che, principalmente, ha ruolo di supporto operativo all'interno del 

sistema di governance che la Regione del Veneto potrà attivare per definire politiche e coordinare 

interventi in questo ambito. 

In fase di stipula, l’Atto integrativo comprendeva complessivamente 6 progetti (diventati 7 in 

seguito allo sdoppiamento del VENSWI1A7P023), aveva un costo di € 4.231.280,00 finanziato con 

risorse FSC (delibera CIPE 3/2006) per l’importo di € 4.031.280,00 e con risorse provinciali per € 

200.000,00. 

Nel corso del 2009 la verifica dei servizi di Banda Larga offerti nel territorio, constatava la presenza 

di operatori che fornivano già il servizio nei territori delle province di Venezia, Verona e Padova, 

rendendo dunque indispensabile l’annullamento di 3 interventi (VENSWI1A7P022, 

VENSWI1A7P023B e VENSWI1A7P024).  

Per riprogrammare le risorse FSC liberatesi (€ 2.031280,00), ad Ottobre 2009 è stato sottoscritto 

un “Protocollo di riprogrammazione e rimodulazione del Terzo Atto integrativo” con il quale sono 

stati annullati i tre interventi e ne sono stati finanziati 2 nuovi (VENSWI1A7P030 e 

VENSWI1A7P031). Tale operazione ha comportato però un notevole aumento del costo 

complessivo dell’APQ (30 Meuro circa), per il nuovo apporto di finanziamenti principalmente 

provenienti dal POR parte FESR del Veneto, dal PSR - FEASR e da fondi del MiSE. 

In particolare:  

- il progetto VENSWI1A7P030 “Infrastrutture pubbliche di backhauling - Fase 2” prevede la 

creazione della rete di backhauling tramite la stesura di fibra ottica, di proprietà pubblica, che verrà 

successivamente messa a disposizione di tutti gli Operatori di telecomunicazioni per sviluppare o 

creare la propria rete di accesso per consentire l’attivazione di servizi di connettività a Banda Larga 

per cittadini, imprese e Pubbliche Amministrazioni in digital divide, avente costo iniziale di € 27,8 
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Meuro; 

- l’intervento VENSWI1A7P031 “Progetto per la chiusura della dorsale di distribuzione est della 

rete in fibra ottica della Prov. Aut. di TN attraverso il collegamento con i comuni confinanti in 

Provincia di BL e di VI”, invece, rientra tra i progetti del Piano operativo dell’Intesa tra Regione del 

Veneto e Provincia Autonoma di Trento per le annualità 2008-2009 ed ha l’obiettivo di chiudere 

l’anello est della rete realizzando il collegamento con i comuni bellunesi di confine ed ha un costo 

di quasi 5 Meuro. 

Si tratta di interventi di importo elevato che condizionano, quindi, i valori percentuali dell’intero 

settore. 

Nel 2011 inoltre, il numero di progetti è passato da 6 a 5, a seguito di definanziamento e 

annullamento dell’intervento VENSKI1A7P025, che finanziava lo sviluppo della Banda Larga nella 

provincia di Belluno. Infatti, prima della verifica UVER, attuata in adempimento della delibera CIPE 

79/2010, è stato formalizzato il definanziamento per € 1.000.000,00 di risorse FSC ex delibera 

CIPE 3/2006, successivamente recepito con delibera CIPE 80/2011. Tali risorse saranno 

riprogrammate, tenendo conto delle indicazioni provenienti dalla delibera CIPE 41/2012, su nuovi 

progetti strategici per il settore. 

Nel corso del 2012, l’attenzione si è concentrata sulla definizione delle modalità di monitoraggio 

dell’intervento VENSKI1A7P030, di cui si dirà meglio in seguito. 

Avanzamento finanziario/economico dell’APQ VENSW 

 31/12/11 valore % sul 
costo 31/12/12 valore %  

sul costo 
variazione 

annua 

N° interventi 5   5   0 

Costo 33.836.144 100,0% 45.352.330 100,0% 11.516.186 

Copertura finanziaria 33.836.264   45.354.583   11.518.319 

Economie 120   2.252   2.132 

Risorse da reperire 0   0   0 

Spesa realizzata 758.945 2,2% 7.702.056 17,0% 6.943.111 

Impegni 13.037.820 38,5% 31.005.530 68,4% 17.967.710 

Pagamenti 590.880 1,7% 7.702.056 17,0% 7.111.176 
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Avanzamento FSC dell’APQ VENSW 

 
quota FSC al 31/12/12 % su totale APQ 

Copertura finanziaria 3.031.280 6,7% 

Economie 2.252 100,0% 

Spesa realizzata 1.297.850 16,9% 

N° interventi 5 100,0% 

 

Avanzamento dell’Accordo rispetto all’ultimo monito raggio annuale 

Per meglio comprendere le variazioni annuali dell’Accordo, occorre riassumere l’attività svolta nel 

2012 riguardo l’intervento VENSKI1A7P030 “Infrastrutture pubbliche di backhauling - Fase 2”. 

Come precedentemente specificato, il progetto, destinatario della riprogrammazione delle risorse 

liberatesi della delibera CIPE 3/2006, per € 1.831.280,00, prevedeva fin dalla stipula un costo 

elevato, pari ad € 27.831.280,00, cofinanziato con fondi in ambito POR - parte FESR e nel PSR – 

FEASR e destinato ad aumentare ancora di costo per apporto di ulteriori fonti. 

Al 31/12/2011, in attesa di meglio definire le modalità di monitoraggio, l’intervento veniva posto in 

stato di “non monitorato” avviando nel contempo un’istruttoria con il Tavolo dei Sottoscrittori. 

Le stime del Ministero dello Sviluppo Economico, per coprire completamente il divario digitale nel 

Veneto e garantire a tutti i cittadini e alle imprese venete un collegamento tra i 2 e i 20 Mega, 

prevedono un fabbisogno complessivo di circa 110 Meuro di cui:  

− circa 70 Meuro destinati allo sviluppo di reti in fibra ottica, con l’obiettivo di realizzare circa 550 

interventi su tutto il territorio regionale e consentire l’attivazione di servizi di connettività veloce; 

− circa 40 Meuro per l’adeguamento di apparati elettronici delle reti di accesso. 

Il fabbisogno complessivo per lo sviluppo della Banda Larga nel Veneto rappresenta sicuramente 

un investimento molto consistente dal punto di vista economico, in considerazione soprattutto 

dell’attuale momento di difficoltà economica-finanziaria che attraversa trasversalmente tutti i livelli 

istituzionali e molti settori dell’economia nazionale e regionale.  

In considerazione però della strategicità dell’infrastruttura a banda larga sia per i cittadini che per le 

imprese venete e convinti che questa tipologia di investimento possa contribuire a rilanciare 

l’economia e la competitività di tutto il sistema regionale, l’Amministrazione Regionale ha cercato di 

finalizzare in modo unitario le diverse fonti di finanziamento disponibili.  

Partendo dalle risorse previste dall’APQ del 2009, sono state aggiunte ulteriori risorse che 

raggiungono oggi un importo di € 39.356.258,92 (DGR n. 2482/2010) così articolato: 
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Fondi Importo Documenti di riferimento 

Ministero dello Sviluppo Economico 10.000.000,00 DGR n. 2414/2009 

FESR (POR) 9.449.148,00 DGR n. 2414/2009 

FEASR (PSR) 7.926.530,92 
DGR n. 2414/2009 e impegni 

su bilancio regionale per IVA 

FSC – Delibera CIPE 03/2006 1.831.280,00 
APQ VENSW e Protocollo 

integrativo 

MiSE – Regione del Veneto DPR Legge sui distretti 10.149.300,00 DGR n. 2482/2010 

TOTALE 39.356.258,92  

Con i fondi attualmente disponibili, lo scorso 5 ottobre 2011, il Comitato di Monitoraggio e Verifica 

previsto dall’APQ ha approvato il Piano Tecnico Territoriale per il Veneto che prevede in una prima 

fase la realizzazione di 273 interventi infrastrutturali per la posa di fibra ottica nelle aree 

attualmente non coperte. 

Il numero definitivo degli interventi potrà essere determinato in modo preciso solo nella fase di 

progettazione esecutiva tenendo conto dei vincoli territoriali, amministrativi e tecnologici che 

saranno rilevati nell’attuazione degli stessi.  

Ad oggi il Piano Tecnico prevede la seguente suddivisione tra le diverse risorse: 

Fondi N. interventi Popolazione interessata Km di fibra ottica 

Ministero dello Sviluppo Economico 76 144.090 298 

RVE-FSC 9 24.482 46 

RVE-FEASR 52 65.520 179 

RVE-FESR 50 80.240 218 

RVE-Distretti 86 69.165 261 

TOTALE 273 383.498 1.001 

La scelta degli interventi da attuare con le diverse fonti di finanziamento è stata effettuata, nel 

rispetto dei criteri contenuti nell’Accordo di Programma con il MiSE, applicando i seguenti criteri 

specifici: 

− aree in cui è stata verificata la disponibilità degli operatori di telecomunicazione ad attivare una 

loro rete di accesso usufruendo delle infrastrutture da realizzarsi nell’ambito dello stesso 

programma; 
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− rispetto dei vincoli d’impiego di ciascuna fonte di finanziamento, e quindi: 

·  riservare alle aree appartenenti alle classi rurali C e D gli interventi che saranno finanziati con 

fondi FEASR; 

·  finanziare gli interventi in comuni in aree Obiettivo2 con risorse FSC della delibera CIPE 

3/2006; 

·  intervenire nei comuni in cui vi sono distretti industriali come previsto dalla DGR n. 

2482/2010; 

− intervenire prioritariamente in Aree Bianche (con riferimento al documento “Orientamenti 

comunitari relativi all’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo 

rapido di reti a banda larga (2009/C 235/04)”), riservando un approfondimento alle aree Grigie; 

− vincoli tecnici di progettazione e realizzazione delle tratte da un punto di vista sistemico. 

Le risultanze delle decisioni del Comitato di Monitoraggio e Verifica sono state recepite con DGR 

n. 1753/2011, per cui siamo ora in presenza di un certo numero di interventi finanziati 

esclusivamente con il FESR, 9 interventi con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e altri ancora 

con le rimanenti risorse. 

Nel corso del 2012 si è concordato con i Sottoscrittori (MiSE-DPS e Agenzia per l’Italia Digitale – 

DigitPA) di mantenere il monitoraggio dell’intervento nella sua interezza finanziaria all’interno di 

SGP, classificandone, ove opportuno, i pagamenti in base ai diversi fondi, per poter monitorare 

l’avanzamento della spesa, in particolar modo riguardante il fondo FSC.  

L’intervento VENSWI1A7P030 è stato dunque riattivato, nel sistema di monitoraggio SGP, al 

31/12/2012 con un notevole aumento di costo, passando da € 27.831.280,00 ad € 39.356.258,92 

(+ € 11.524.978,92), il cui avanzamento si attesta al 15%, così come i pagamenti. La consistente 

dimensione dell’intervento, la cui realizzazione è prevista entro il 2015, comporta una spesa 

prevista negli anni 2013 e 2014 molto elevata in rapporto a quanto realizzato nel settore dal 2004 

ad oggi. 

Per quanto riguarda gli altri 4 interventi dell’Accordo, si precisa che: 

- l’intervento VENSWI1A7P027 era già chiuso al 31/12/2011; 

- il VENSKI1A7P026 “Estensione della banda larga nel territorio della Comunità dell'Alto Astico e 

Posina” è stato chiuso nel corso del 2012, con provvedimento finale che ne ha decretato una 

riduzione di costo e, conseguentemente rileva nuove economie su fondo FSC per € 2.132,22;  

- il VENSKI1A7P023A “Estensione della banda larga nel territorio della Provincia di Verona - 

stralcio Comunità Montana del Baldo” procede regolarmente, con un avanzamento annuale della 

spesa del 48%, arrivando ad una spesa realizzata del 97,7% e si avvia dunque a veloce 

conclusione. 
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- il VENSWI1A7P031 “Progetto per la chiusura della dorsale di distribuzione Est della rete in fibra 

ottica della Provincia Autonoma di Trento attraverso il collegamento con i comuni confinanti in 

Provincia di Belluno e di Vicenza” ha registrato delle difficoltà in partenza causate principalmente 

dalla presenza di diverse amministrazioni coinvolte nel progetto. Nel 2012 comunque l’intervento 

ha preso avvio, arrivando a realizzare il 15% circa. Si segnala inoltre che anche questo intervento 

dal consistente costo di 5 Meuro, contiene soltanto € 200.000,00 di FSC.  

Avanzamento procedurale dell’APQ VENSW   

Progetti Avanzamento procedurale dei progetti 
– Acquisizione di beni e servizi Num.  Codici interventi Costo 

Esecuzione fornitura 2 P030, P031 44.354.583 

Verifiche e controlli 1 P023A 300.000 

Chiuso 2 P026, P027 697.748 

Totale 5   45.352.330 

 

 

2.2.5.5 APQ VENSY – IV Atto integrativo 

Data stipula:  22 dicembre 2009 

Sottoscrittori:  Ministero dello Sviluppo Economico, Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica 

Amministrazione e Regione del Veneto 

Responsabile:  Ing. Elvio Tasso, Dirigente Regionale della Direzione Sistemi Informativi 

 

Il 22 dicembre 2009 è stato approvato il VENSY - Società dell’Informazione - IV Atto integrativo 

nella Regione del Veneto, che comprende 2 interventi finalizzati al riuso di soluzioni di e-

Government di proprietà della pubblica amministrazione.  

Tale Accordo, dal costo totale di € 5.601.783,00, è finanziato con risorse statali per € 

2.239.923,00, risorse regionali per € 2.499.722,00 e con risorse di enti locali e ULSS per i restanti 

€ 860.161,00. Non prevede finanziamento di quota FSC. 
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Avanzamento finanziario/economico dell’APQ VENSY 

 31/12/11 valore % sul 
costo 31/12/12 valore %  

sul costo 
variazione 

annua 

N° interventi 2   2   0 

Costo 5.599.806 100,0% 5.601.783 100,0% 1.977 

Copertura finanziaria 5.599.806   5.601.783   1.977 

Economie 0   0   0 

Risorse da reperire 0   0   0 

Spesa realizzata 4.551.233 81,3% 4.736.467 84,6% 185.234 

Impegni 5.034.671 89,9% 5.601.783 100,0% 567.112 

Pagamenti 2.977.500 53,2% 4.113.052 73,4% 1.135.552 

 

Avanzamento FAS dell’APQ VENSY 

 
quota FSC al 31/12/12 % su totale APQ 

Copertura finanziaria 0 0,0% 

Economie 0 0,0% 

Spesa realizzata 0 0,0% 

N° interventi 0 0,0% 

 

Avanzamento procedurale dell’APQ VENSY 

Progetti Avanzamento procedurale dei progetti –  

Acquisizione di beni e servizi Num.  Codici interventi Costo 

Esecuzione fornitura 1 P028 4.435.652 

Verifiche e controlli 1 P029 1.166.131 

Totale 2   5.601.783 

 

Avanzamento dell’Accordo rispetto all’ultimo monito raggio annuale 

Nel corso del 2012 l’APQ complessivamente ha registrato un avanzamento nella realizzazione 

degli interventi, attestandosi ad una percentuale media del 85%.  

Analizzando in dettaglio ciascun intervento si può dire che: 

-VENSYI1A7P028 “Veneto Escape” si attesta all’80% di spesa realizzata e non ha subito variazioni 

in corso d’anno se non nell’avanzamento degli impegni che raggiungono il 100% del costo del 
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progetto. In realtà anche i pagamenti subiscono un incremento che sarà fotografato in SGP al 

primo monitoraggio utile.  

-VENSYI1A7P029 - “E-Government For Governance” ha visto un lieve aumento di costo coperto 

con fonti della Regione Friuli Venezia Giulia per adeguamento IVA ed ha completato la 

realizzazione delle opere. Si prevede dunque di poterlo chiudere a breve. 
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2.2.6 Settore “Ricerca” 

Nel Veneto esistono elevate competenze nella ricerca di base e applicata alle Biotecnologie, alle 

Nanotecnologie e alle tecnologie dell’informazione. Adeguati finanziamenti possono potenziare tali 

conoscenze e permetterne un maggiore sviluppo scientifico e tecnologico ed un più ampio utilizzo 

in campo industriale, al fine di qualificare le nostre strutture imprenditoriali a livello nazionale ed 

internazionale. Alcune branche della ricerca possono, infatti, svolgere una funzione di volano per 

un insieme di attività collaterali, generando effetti positivi anche sull’economia e sull’occupazione, 

in una fase in cui i tradizionali settori industriali dimostrano di aver esaurito il loro ciclo propulsivo. 

In questa logica si colloca la strategia regionale rivolta al sostegno della ricerca applicata e 

industriale nei settori ad alta tecnologia, alla creazione di poli di ricerca e distretti tecnologici di 

eccellenza e di progetti che prevedano una collaborazione tra istituti scientifici collocati nella nostra 

regione, disposti a trasferire conoscenze utili a far nascere nuove imprese e a favorire 

l’insediamento di giovani ricercatori. 

Tale strategia si è concretizzata con la stipula di un Accordo di Programma Quadro nel settore 

della Ricerca e 3 Atti Integrativi tra il 2004 e il 2007, che prevedono 90 interventi riconducibili a due 

grosse iniziative: le Biotecnologie e le Nanotecnologie attuate rispettivamente dal CNR - Area della 

Ricerca di Padova e dal CIVEN - Coordinamento Interuniversitario Veneto per le Nanotecnologie. 

Di seguito si analizzerà l’avanzamento procedurale e finanziario degli Accordi evidenziandone le 

principali variazioni intercorse nel 2012. 

Complessivamente il settore Ricerca ha programmato sul territorio 31,5 Meuro, dei quali circa 30 

Meuro sono risorse FSC, suddivisi su 90 interventi di cui: 35 sono già dichiarati conclusi anche nel 

sistema informatico SGP e 42 sono conclusi di fatto in attesa dell’approvazione della 

rendicontazione finale. 

Nel corso del 2012, a seguito della conclusione dell’istruttoria relativa agli interventi finanziati con 

le Delibere CIPE 36/2002 e CIPE 17/2003, si è provveduto alla revisione di alcune schede 

intervento e alla chiusura, nella versione di giugno 2012, dell’Accordo Originario VENRC: si tratta 

del primo, e al momento il solo, Accordo concluso dell’intera Intesa Istituzionale di Programma. 

APQ Interventi n. Finanziamenti Costo realizzato Stanziamento 
FSC attuale 

VENRC - Originario 28 13.867.400 13.004.151 13.867.400 

VENRD - 1° Atto integrativo 27 7.528.810 6.911.554 5.643.792 

VENRE - 2° Atto integrativo 19 5.215.717 4.797.097 5.215.020 

VENRF - 3° Atto integrativo 16 4.985.833 4.870.730 4.965.280 

Totale 90 31.597.760 29.583.532 29.691.492 
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Distribuzione del costo sul territorio 
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Avanzamento rispetto al costo complessivo del Settor e 
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2.2.6.1 APQ VENRC - Originario  

Data stipula:  28 settembre 2004 

Sottoscrittori: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 

Ricerca e Regione del Veneto 

Responsabile:  Dott.ssa Caterina De Pietro, Dirigente Regionale dell'Unità Progetto Ricerca e Innovazione 

 

L’Amministrazione regionale, con l’Accordo di Programma Quadro nel settore della Ricerca e le 

risorse a disposizione stanziate dalle delibere CIPE 36/2002 e CIPE 17/2003, ha scelto di 

sostenere complessivamente:  

- 10 progetti di formazione, ricerca e sperimentazione nel campo delle Nanotecnologie promossi 

dall’Associazione CIVEN, che ha inoltre attivato il progetto Master in Nanotechnologies per la 

formazione di specialisti del settore che supportano le aziende nella comprensione delle nuove 

tecniche e delle loro applicazioni;  

- 18 progetti nel settore delle Biotecnologie, con particolare riferimento ai settori agroalimentare, 

ambientale, chimico-farmaceutico e diagnostico (denominata Azione Biotech), di cui soggetto 

attuatore è il CNR, volta ad identificare le necessità del territorio e le potenziali linee di ricerca da 

sviluppare per rispondere alle numerose esigenze.  

 

Avanzamento finanziario/economico dell’APQ VENRC 

 
31/12/11 valore % sul 

costo 31/12/12 valore %  
sul costo 

variazione 
annua 

N° interventi 28   28   0 

Costo 13.218.592 100,0% 13.004.151 100,0% -214.442 

Copertura finanziaria 13.867.400   13.867.400   0 

Economie 648.808   863.249   214.442 

Risorse da reperire 0   0   0 

Spesa realizzata 13.218.592 100,0% 13.004.151 100,0% -214.442 

Impegni 13.218.592 100,0% 13.004.151 100,0% -214.442 

Pagamenti 13.218.592 100,0% 13.004.151 100,0% -214.442 
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Avanzamento FSC dell’APQ VENRC 

 
quota FSC al 31/12/12 % su totale APQ 

Copertura finanziaria 13.867.400 100,0% 

Economie 863.249 100,0% 

Spesa realizzata 13.004.151 100,0% 

N° interventi 28 100,0% 

 

Avanzamento dell’Accordo rispetto all’ultimo monito raggio annuale 

Si tratta del primo Strumento dell’intera Intesa giunto a conclusione nella versione del 30 giugno 

2012.  

A seguito dei provvedimenti di determinazione finale del contributo da parte dell’UP Ricerca e 

Innovazione, struttura regionale competente del settore, con i quali si è conclusa l’istruttoria degli 

interventi finanziati con le Delibere CIPE 36/2002 e CIPE 17/2003, si sono potuti chiudere 

informaticamente anche gli ultimi 4 progetti dell’APQ. Da ciò derivano le variazioni annue che 

hanno interessato le grandezze dell’Accordo. 

La rilevazione di ulteriori economie FSC per € 214.441,74 ha comportato la contestuale 

diminuzione del costo finale dell’APQ che si assesta ora a € 13.004.150,75. 

Le economie, interamente di quota FSC, rilevate nell’APQ, sono pari a € 863.249,25. Si ricorda a 

tal proposito che, nella versione di giugno 2010 sono state riprogrammate economie per un valore 

di € 934.000,00 destinate al finanziamento di 2 nuovi progetti attuati dal CIVEN: il 

VENRFI1A8P083 “Interuniversity Master in Nanotechnologies” e VENRFI1A8P084 “Sviluppo di 

trattamenti superficiali e rivestimenti funzionali tramite tecniche plasma su polimeri biodegradabili” 

inseriti nell’APQ VENRF - Ricerca - Terzo Atto integrativo. 

 

Avanzamento procedurale dell’APQ VENRC 

Progetti Avanzamento procedurale dei progetti 
– Acquisizione di beni e servizi Num.  Codici interventi Costo 

Chiuso 28 

P001, P002, P003, P004, P005, P006, P007, 
P008, P009, P010, P011, P012, P013, P014, 

P015, P016, P017, P018, P019A, P020, 
P021, P022, P023, P024, P025A, P026, 

P048, P049 

13.004.151 

Totale 28   13.004.151 
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2.2.6.2 APQ VENRD – I Atto integrativo 

Data stipula:  3 agosto 2005 

Sottoscrittori:  Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca e Regione del Veneto 

Responsabile:  Dott.ssa Caterina De Pietro, Dirigente Regionale dell'Unità Progetto Ricerca e Innovazione 

 

Nel 2005 il Veneto ha avviato ulteriori 27 interventi: 22 nel settore delle Biotecnologie e 5 nel 

settore delle Nanotecnologie, individuando quali soggetti proponenti e attuatori, rispettivamente, il 

CNR e il CIVEN, in continuità con il precedente APQ Originario.  

Tale Accordo, che stanzia i fondi della delibera CIPE 20/2004 per il settore Ricerca, programma 

inoltre 2 Meuro di fondi regionali (legge regionale 25 febbraio 2005, n.9) per la promozione e il 

sostegno di “Interventi di ricerca nei settori delle Nanotecnologie, dell’alta innovazione e nel 

distretto tecnologico Veneto Nanotech”. 

 

Avanzamento finanziario/economico dell’APQ VENRD 

 31/12/11 valore % sul 
costo 31/12/12 valore %  

sul costo 
variazione 

annua 

N° interventi 27   27   0 

Costo 7.055.886 100,0% 6.934.701 100,0% -121.185 

Copertura finanziaria 7.658.228   7.528.810   -129.418 

Economie 602.342   594.109   -8.233 

Risorse da reperire 0   0   0 

Spesa realizzata 7.055.886 100,0% 6.911.554 99,7% -144.333 

Impegni 7.055.886 100,0% 6.911.554 99,7% -144.333 

Pagamenti 6.932.376 98,2% 6.911.554 99,7% -20.822 

 

Avanzamento FSC dell’APQ VENRD 

 
quota FSC al 31/12/12 % su totale APQ 

Copertura finanziaria 5.643.792 75,0% 

Economie 594.109 100,0% 

Spesa realizzata 5.026.536 72,7% 

N° interventi 20 74,1% 
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Avanzamento dell’Accordo rispetto all’ultimo monito raggio annuale 

Anche questo APQ è praticamente concluso di fatto. 

Dei 27 interventi totali dell’APQ, nel corso del 2012 ne sono stati chiusi a livello informatico 7 

(P047A, P047B, P047C, P047D, P047E, P047F e P047G) finanziati con la legge regionale 25 

febbraio 2005, n.9 per un valore iniziale di € 2.000.000,00.  

Gli altri 20 interventi, finanziati con Delibera CIPE 20/2004, sono conclusi di fatto, in fase di 

verifiche e controlli, in attesa della determinazione finale del contributo da parte della struttura 

regionale competente per il settore.  

Per quanto riguarda la percentuale di spesa ancora da realizzare (0,3%), si prevede che 

emergeranno ancora ulteriori future economie di spesa, in corso di quantificazione. 

Analizzando le grandezze della tabella riguardante l’Avanzamento finanziario/economico dell’APQ 

VENRD si specifica che: 

- la riduzione della copertura finanziaria è legata alla chiusura dei 7 interventi sunnominati, 

conclusisi con una diminuzione del costo e la conseguente rilevazione di economie su fonte 

regionale e su fonte altro pubblico sull’intervento P047F (fondi CNR), che, non riprogrammabili per 

la natura dei fondi e non riscrivibili in bilancio regionale, sono state eliminate dal sistema 

informatico con la contestuale riduzione dei finanziamenti, per un valore complessivo di € 

129.417,91. Di seguito la ripartizione per ogni singolo intervento:  

Riduzione Fonti Finanziarie 
Intervento 

Regionale Altro 
Pubblico Totale 

VENRDI1A8P047A - Emoglobina glicolisata come indice di controllo 

glicemico del paziente diabetico: sviluppo di un sistema analitico a 

biosensore 

32.581,51  32.581,51 

VENRDI1A8P047B - Biosensori per analisi in industria agroalimentare 8.243,12  8.243,12 

VENRDI1A8P047C - Approcci biotecnologici per il miglioramento degli 

aspetti qualitativi e salutistici del vino prosecco d.o.c. 
21.268,93  21.268,93 

VENRDI1A8P047D - diretta conversione microbica della cellulosa in 

etanolo 
35.467,76  35.467,76 

VENRDI1A8P047E - Rexon-age - impiego terapeutico di correnti ad alta 

frequenza: meccanismo molecolare e cellulare 
17.975,29  17.975,29 

VENRDI1A8P047F - Cim - Biotech - centro informazioni e monitoraggio 

delle biotecnologie 
2.161,28 10.909,93 13.071,21 

VENRDI1A8P047G -Acquisto attrezzature e macchinari funzionali al 

quarto stralcio di ampliamento di un laboratorio dedicato alle 

nanotecnologie 

810,09  810,09 

Totale  118.507,98 10.909,93 129.417,91 
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- La diminuzione del costo di € 121.184,92 deriva anch’essa, come anticipato, dalla riduzione del 

costo finale dei 7 interventi chiusi per un valore di € 78.008,93 e dalla variazione degli interventi 

VENRDI1A8P028 “Nano-metrologia e preparazione di standard per attivare una procedura di 

certificazione di strati depositati” per un valore di € 60,00 e VENRDI1A8P032 “Sviluppo di un kit 

diagnostico molecolare basato su micro- e mini-array di dna e qrt-pcr per le malattie infiammatorie 

del muscolo” per un valore di € 43.115,98. A quest’ultimo intervento si è scelto di attribuire 

un’ulteriore riduzione di costo, con conseguente emersione di economie, generate in realtà da altri 

interventi (P025A, P026 e P049 dell’APQ VENRC) che non potevano essere modificati al momento 

dell’emissione del Decreto finale di determinazione contributo da parte della Struttura, in quanto 

già chiusi informaticamente. 

- La riduzione delle economie di € 8.232,99 deriva dalla somma algebrica dell’eliminazione delle 

economie non riprogrammabili dei 7 interventi conclusi per un valore di € 51.408,98, a cui vanno a 

sommarsi nuove economie emerse sul P028 per € 60,00 e, come già anticipato parlando del costo, 

sul P032 per € 43.115,98. Queste ultime sono in realtà economie dei tre progetti P025A, P026 e 

P049 dell’APQ VENRC che vanno ad aggiungersi ad economie proprie dell’intervento pari ad € 

3.706,08 per un totale di  € 46.822,06. 

Quindi le economie riprogrammabili FSC dell’Accordo sono pari a € 594.108,61. 

 

Avanzamento procedurale dell’APQ VENRD 

Acquisizione di beni e servizi 

Progetti 
Fase avanzamento  

Num.  Codici interventi Costo 

Verifiche e controlli 20 
P027, P028, P029, P030, P031, P032, P033, 
P034, P035, P036, P037, P038, P039, P040, 

P041, P042, P043, P044, P045, P046 
5.053.209 

Totale 20   5.053.209 

Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e indi vidui 

Progetti 
Fase avanzamento 

Num.  Codici interventi Costo 

Chiuso 7 P047A-B-C-D-E-F-G 1.881.492 

Totale 7   1.221.492 

Totale 27   6.934.701 
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2.2.6.3 APQ VENRE – II Atto integrativo 

Data stipula:  20 dicembre 2006 

Sottoscrittori:  Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Università e della Ricerca e Regione del 

Veneto 

Responsabile:  Dott.ssa Caterina De Pietro, Dirigente Regionale dell'Unità Progetto Ricerca e Innovazione 

 

Questo Atto integrativo, del valore complessivo di € 5.215.717,00, è composto da 19 interventi 

finanziati quasi esclusivamente da risorse FSC, per un valore di € 5.215.020,00 provenienti dalla 

delibera CIPE 35/2005. Il restante contributo di € 696,91, aggiunto nel 2010, deriva da fondi propri 

CNR sugli interventi VENREI1A8P056 “Espressione, purificazione e produzione di proteine da dna 

ricombinante di interesse scientifico e biotecnologico” e VENREI1A8P066 “Relazioni tra loci 

lattoproteici, rapporti tra frazioni proteiche e parametri lattodinamografici del latte bovino - progetto 

pilota.”  

Di questi progetti, 14 operano nel settore delle Biotecnologie e 5 supportano il settore delle 

Nanotecnologie. 

Avanzamento finanziario/economico dell’APQ VENRE 

 
31/12/11 valore % sul 

costo 31/12/12 valore %  
sul costo 

variazione 
annua 

N° interventi 19   19   0 

Costo 4.797.097 100,0% 4.797.097 100,0% 0 

Copertura finanziaria 5.215.717   5.215.717   0 

Economie 418.620   418.620   0 

Risorse da reperire 0   0   0 

Spesa realizzata 4.797.097 100,0% 4.797.097 100,0% 0 

Impegni 4.797.097 100,0% 4.797.097 100,0% 0 

Pagamenti 4.382.875 91,4% 4.388.423 91,5% 5.548 

Avanzamento FSC dell’APQ VENRE 

 
quota FSC al 31/12/12 % su totale APQ 

Copertura finanziaria 5.215.020 100,0% 

Economie 418.620 100,0% 

Spesa realizzata 4.796.400 100,0% 

N° interventi 19 100,0% 
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Avanzamento dell’Accordo rispetto all’ultimo monito raggio annuale  

La situazione del presente APQ rimane invariata rispetto all’anno precedente. L’avanzamento della 

spesa si attestava già nel 2011 al 100% del valore dell’Accordo, con tutti gli interventi ancora attivi 

ma conclusi di fatto o, alcuni, con pagamenti ancora in corso.  

Nel 2012 si registra un leggero incremento dei pagamenti che coprono il 91,5% del costo 

dell’Accordo con un importo di € 4.388.422,57. 

L’Accordo presenta economie, interamente di fonte FSC, pari a € 418.620,00. 

 

Avanzamento procedurale dell’APQ VENRE 

Acquisizione di beni e servizi 

Progetti 
Fase avanzamento 

Num.  Codici interventi Costo 

Verifiche e controlli 1 P050 670.249 

Totale 1   670.249 

Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e indi vidui 

Progetti 
Fase avanzamento 

Num.  Codici interventi Costo 

Chiusura intervento 18 
P051, P052, P053, P054, P055, P056, P057, 
P058, P059, P060, P061, P062, P063, P064, 

P065, P066, P067, P068 
4.126.849 

Totale 18   4.126.849 

Totale 19   4.797.097 

 

 

2.2.6.4 APQ VENRF – III Atto integrativo 

Data stipula:  29 novembre 2007 

Sottoscrittori:  Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Università e della Ricerca e Regione del 

Veneto 

Responsabile:  Dott.ssa Caterina De Pietro, Dirigente Regionale dell'Unità Progetto Ricerca e Innovazione 

 

Il 29 novembre 2007 è stato sottoscritto il III Atto integrativo che ha programmato le risorse 

destinate alla Regione del Veneto per il settore ricerca dalla delibera CIPE 3/2006 per un valore di 

€ 4.965.280,00. 
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A queste risorse si sono aggiunte nel 2010 economie FSC riprogrammate, emerse in precedenza 

nell’ambito dell’APQ VENRC, per un totale di € 934.000,00, che hanno permesso il finanziamento 

di 2 nuovi progetti, il VENRFI1A8P083 “Interuniversity Master in Nanotechnologies” ed il 

VENRFI1A8P084 “Sviluppo di trattamenti superficiali e rivestimenti funzionali tramite tecniche 

plasma su polimeri biodegradabili”, operanti nel settore delle Nanotecnologie di cui il CIVEN è 

soggetto attuatore.  

A completare la copertura finanziaria dell’APQ, nel 2011 si sono aggiunti fondi CNR per un valore 

totale di € 20.552,91. 

L’APQ conta dunque ad oggi 16 progetti: 5 progetti di ricerca nel settore delle Nanotecnologie, 10 

progetti nel settore delle Biotecnologie e 1 progetto di formazione Master in “Biotecnologie per 

l’Impresa”. 

 

Avanzamento finanziario/economico dell’APQ VENRF  

 
31/12/11 valore % sul 

costo 31/12/12 valore %  
sul costo 

variazione 
annua 

N° interventi 16   16   0 

Costo 4.944.239 100,0% 4.942.957 100,0% -1.282 

Copertura finanziaria 4.985.833   4.985.833   0 

Economie 41.594   42.876   1.282 

Risorse da reperire 0   0   0 

Spesa realizzata 4.714.291 95,3% 4.870.730 98,5% 156.439 

Impegni 4.944.239 100,0% 4.942.957 100,0% -1.282 

Pagamenti 3.979.469 80,5% 4.184.432 84,7% 204.963 

 

Avanzamento FSC dell’APQ VENRF 

 
quota FSC al 31/12/12 % su totale APQ 

Copertura finanziaria 4.965.280 99,6% 

Economie 42.876 100,0% 

Spesa realizzata 4.850.177 99,6% 

N° interventi 16 100,0% 
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Avanzamento dell’Accordo rispetto all’ultimo monito raggio annuale 

Anche in questo caso siamo in presenza di un Accordo in via di conclusione con una spesa 

realizzata pari al 98,5%.  

I pagamenti coprono ora l’85% del costo dell’Accordo, con un incremento annuale di € 204.963,00. 

Si precisa che la riduzione del costo, e il corrispondente aumento delle economie rispetto all’anno 

precedente per € 1.282,00, derivano dall’attribuzione di economie FSC (CIPE 36/2002) 

all’intervento VENRFI1A8P083 “Interuniversity Master in Nanotechnologies”, emerse in realtà 

sull’intervento P024 dello strumento VENRC, non modificabile informaticamente in quanto già 

chiuso. 

 

Avanzamento procedurale dell’APQ VENRF 

Progetti Erogazione di finanziamenti e aiuti a 
imprese e individui 

Num.  Codici interventi Costo 

Chiusura intervento 16 
P069, P070, P071, P072, P073, P074, P075, 
P076, P077, P078, P079, P080P081, P082, 

P083, P084 
4.942.957 

Totale 16   4.942.957 
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2.2.7 Settore “Tutela e valorizzazione di risorse c ulturali e 
paesaggistiche” 

Gli interventi previsti dall’APQ del settore Beni culturali e dai successivi due Atti integrativi, 

s’inseriscono in una politica regionale consolidata volta a promuovere la conoscenza, la 

conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale veneto fatto di città d’arte, di ville, di 

edifici ecclesiastici e civili, di monumenti, di musei e di opere d’arte e dell’ingegno dell’uomo, 

favorendo le attività di musei, biblioteche, archivi, ma anche di teatri, auditori e ogni altro spazio 

che possa essere dedicato a promuovere le espressioni della contemporaneità, senza tralasciare 

memorie e tradizioni, elementi tutti che costituiscono il fondamento dell’identità culturale veneta. 

Di seguito si analizzerà l’avanzamento procedurale e finanziario dei 3 Accordi firmati tra il 2005 e il 

2007, evidenziandone le principali variazioni intercorse nel 2011. 

Complessivamente il settore beni culturali ha programmato sul territorio quasi 50 Meuro, di cui 19 

Meuro di risorse FSC (ex FAS), suddivisi su 32 interventi, molti dei quali già giunti a conclusione. 

APQ Interventi n. Finanziamenti Costo realizzato Stanziamento 
FSC attuale 

VENBC - Originario 19 18.908.653 18.471.831 5.666.709 

VENBD - 1° Atto integrativo 8 13.792.279 13.296.535 6.682.000 

VENBE - 2° Atto integrativo 5 16.410.789 10.729.657 6.500.000 

Totale 32 49.111.721 42.498.023 18.848.709 

 
 
Distribuzione del costo sul territorio 
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Copertura finanziaria dei vari APQ del Settore 
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Numero interventi conclusi per APQ 
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2.2.7.1 APQ VENBC - Originario  

Data stipula:  27 luglio 2005 

Sottoscrittori: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero per i Beni e le Attività culturali e Regione 

del Veneto 

Responsabile:  Dott. Angelo Tabaro, Segretario Regionale per la Cultura 

 

L’attuazione di interventi in quest’ambito era già iniziata con la firma dell’APQ Sviluppo locale - 

originario (VENVT) che, non a caso è denominato “Sviluppo locale – interventi per la 

valorizzazione turistica e del patrimonio culturale”, che ha previsto la realizzazione di interventi per 

la valorizzazione del patrimonio storico e culturale. 



Rapporto Annuale di Esecuzione FSC 2000-2006  

Regione del Veneto - Anno 2012 
  

 

 

Pagina 122 di 167 
 

Nel 2005, con la programmazione delle risorse della delibera CIPE 20/04, tramite l’APQ VENBC – 

Beni culturali – Originario, il settore dei beni culturali prende avvio autonomo. 

Le scelte di governo della Regione nell’ambito del settore cultura sono rivolte a sviluppare e 

proporre progetti, partendo dall’analisi delle specificità e delle vocazioni nonché delle esigenze 

territoriali, per giungere alla creazione di un sistema di relazioni tra la persona e la comunità, tra 

l’identità e la realtà comprensoriali diverse, tra dimensioni locali, nazionali e internazionali. 

Alla stipula, l’Accordo prevedeva 13 interventi, alcuni dei quali sono stati successivamente 

suddivisi in stralci funzionali, fino a raggiungere oggi i 19 interventi, di cui 17 ormai conclusi e 2 in 

avanzata fase procedurale. 

 

Avanzamento finanziario/economico dell’APQ VENBC 

 
31/12/11 valore % sul 

costo 31/12/12 valore %  
sul costo 

variazione 
annua 

N° interventi 19   19   0 

Costo 18.658.263 100,0% 18.658.263 100,0% 0 

Copertura finanziaria 18.908.653   18.908.653   0 

Economie 250.391   250.391   0 

Risorse da reperire 0   0   0 

Spesa realizzata 18.143.064 97,2% 18.471.831 99,0% 328.767 

Impegni 18.518.872 99,3% 18.518.872 99,3% 0 

Pagamenti 17.539.305 94,0% 18.266.625 97,9% 727.321 

 

Dalla lettura delle tabelle si ricava l’impressione di un APQ ormai giunto a conclusione, con una 

spesa realizzata che raggiunge il 99% del costo complessivo, di cui il 30% coperto con fondi FSC. 

 

Avanzamento FSC dell’APQ VENBC 

 
quota FSC al 31/12/12 % su totale APQ 

Copertura finanziaria 5.666.709 30,0% 

Economie 28.875 11,5% 

Spesa realizzata 5.605.826 30,3% 

N° interventi 17 89,5% 
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Avanzamento procedurale dell’APQ VENBC 

Realizzazione di opere pubbliche 

Progetti 
Fase avanzamento 

Num.  Codici interventi Costo 

Funzionalità 1 P005 2.155.000 

Chiuso 17 
P001, P002, P003A-B-C-D-E, P004, P006, 
P007A, P008, P009 -P010, P011A, P011B, 

P012, P013 
15.980.997 

Totale 18  18.135.997 

Acquisizione di beni e servizi 

Progetti 
Fase avanzamento 

Num.  Codici interventi Costo 

Verifiche e controlli 1 P007B 522.266 

Totale   522.266 

Totale   18.658.263 

 

Avanzamento dell’Accordo rispetto all’ultimo monito raggio annuale 

Siamo in presenza di uno strumento praticamente chiuso in quanto 17 interventi su 19 sono già 

chiusi, il VENBCI1A9P005 “'Lavori di restauro della sede municipale del Comune di  Loreo” sarà 

chiuso nella prima sessione utile di monitoraggio del 2013 e il VENBCI1A9P007B “Acque, 

ambiente e territorio nelle terre del Delta e della bonifica. Recupero, censimento, catalogazione e 

attuazione di un sistema informativo territoriale” risulta attivo ma concluso di fatto, in attesa solo di 

ultimare i pagamenti.  

Restando infatti invariati costo ed economie rispetto al 2011, la spesa realizzata raggiunge il 99% 

del totale, mentre i pagamenti arrivano al 98%. Le economie che, come detto, rimangono invariate 

e pari ad € 250.390,56 sono per € 28.874,56 a carico del FSC, mentre per € 221.516,00 a carico di 

risorse regionali. In relazione a queste ultime, occorre precisare che € 178.839,74 iscritte 

sull’intervento VENBCI1A9P007A “Acque, ambiente e territorio nelle terre del Delta e della 

bonifica. Valorizzazione ambientale - Navigazione fluviale e interlagunare nel Delta del Po: 

recupero delle conche, realizzazione di collegamenti navigabili e creazione di servizi” non sono 

riprogrammabili in quanto, data la natura dei fondi stanziati, le economie non sono riscrivibili in 

bilancio regionale. L’intervento risulta chiuso nell’applicativo di monitoraggio SGP pertanto non è 

possibile procedere all’aggiornamento del dato; si ritiene quindi essenziale darne menzione nel 

RAE al fine di rappresentare correttamente le economie effettivamente a disposizione 

dell’Accordo. 
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2.2.7.2 APQ VENBD – I Atto integrativo 

Data stipula:  20 giugno 2006 

Sottoscrittori:  Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero per i Beni e le Attività culturali e Regione 

del Veneto 

Responsabile:  Dott. Angelo Tabaro, Segretario Regionale per la Cultura 

Il patrimonio archeologico, storico-artistico e monumentale veneto ha delle potenzialità 

notevolissime ed é strettamente connesso con una ricca e variegata realtà ambientale e 

paesaggistica. 

I criteri adottati nella scelta delle azioni da intraprendere, mirano allo sviluppo di progetti che 

partano dalle esigenze territoriali e storiche, in un sistema che coinvolga beni culturali presenti sia 

nelle città d’arte, sia disseminati su tutto il territorio regionale. 

Si vuole, da un lato, promuovere la conoscenza, la conservazione e la valorizzazione del 

patrimonio delle città storiche, delle ville, degli edifici ecclesiastici e civili, dei monumenti e di tutto 

quanto appartiene alla storia, alla memoria e alla tradizione, nella visione della tutela della 

complessità non solo storica, ma anche naturale, del paesaggio culturale veneto. 

Dall’altro, valorizzare anche quelle opere di ristrutturazione di antichi edifici o complessi 

monumentali, allo scopo di preservare testimonianze legate alla fede e ad antiche tradizioni, in un 

singolare ecosistema di origine antropica. 

In quest’ottica è stato siglato l’APQ VENBD – Beni culturali - I Atto integrativo che prevede la 

realizzazione di 8 interventi finanziati con risorse FSC provenienti dalla delibera CIPE 35/2005 per 

€ 6.682.000,00, e altri fondi statali e regionali oltre a diversi cofinanziamenti dei soggetti attuatori. 

Avanzamento finanziario/economico dell’APQ VENBD 

 31/12/11 valore % sul 
costo 31/12/12 valore %  

sul costo 
variazione 

annua 

N° interventi 8   8   0 

Costo 13.790.601 100,0% 13.790.601 100,0% 0 

Copertura finanziaria 13.792.279   13.792.279   0 

Economie 1.678   1.678   0 

Risorse da reperire 0   0   0 

Spesa realizzata 12.948.848 93,9% 13.296.535 96,4% 347.687 

Impegni 13.110.226 95,1% 13.296.791 96,4% 186.564 

Pagamenti 12.645.490 91,7% 13.296.535 96,4% 651.045 
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Avanzamento FSC dell’APQ VENBD 

 
quota FSC al 31/12/12 % su totale APQ 

Copertura finanziaria 6.682.000 48,4% 

Economie 1.678 100,0% 

Spesa realizzata 6.680.322 50,2% 

N° interventi 7 87,5% 

Avanzamento procedurale dell’APQ VENBD 

Progetti 
Realizzazione di opere pubbliche 

Num.  Codici interventi Costo 

Funzionalità 2 P014, P017 4.673.000 

Chiuso 6 P015, P016, P018, P019, P020, P021 9.117.601 

Totale 8   13.790.601 

Avanzamento dell’Accordo rispetto all’ultimo monito raggio annuale 

Siamo in presenza di un APQ di fatto concluso: degli 8 interventi previsti, 6 sono “chiusi” e gli altri 

due hanno concluso tutte le fasi dell’iter procedurale, pertanto si rimane solo in attesa del 

provvedimento finale da parte della struttura regionale, per la precisa quantificazione del contributo 

spettante e delle eventuali economie, che andranno a coprire l’intera spesa ancora da realizzare.  

Il tutto avverrà nel corso dei primi mesi del 2013, pertanto con la versione di giugno si ipotizza già 

di poter provvedere alla chiusura dell’intero APQ. 

Come detto, le economie, ora pari ad € 1.677,98, interamente di quota FSC, sono destinate ad 

aumentare sensibilmente, con la chiusura dell’intervento VENBDI1A9P014 “Realizzazione sala 

congressi Politeama a Marostica (VI)”. 

 

 

2.2.7.3 APQ VENBE – II Atto integrativo 

Data stipula:  25 luglio 2007 

Sottoscrittori:  Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero per i Beni e le Attività culturali e Regione 

del Veneto 

Responsabile:  Dott. Angelo Tabaro, Segretario Regionale per la Cultura 

 

L’azione regionale mira dunque a valorizzare il bene culturale come fattore di ricchezza, capace 

cioè di produrre crescita economica diretta, con l’utilizzo ottimale del suo valore in forme di 
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gestione che vedano musei, siti archeologici, chiese e abbazie, ville e palazzi, biblioteche e archivi, 

attività culturali e spettacolo e quant’altro, assumere il ruolo di imprese culturali, capaci di 

rapportarsi e sostenersi tra loro in sistemi articolati di offerta dei servizi culturali. 

Questo significa cogliere le crescenti opportunità d’investimento e lavoro nel terzo settore, nonché 

tarare ogni progetto economico, industriale, viabilistico, residenziale, commerciale di vasta portata 

sulla irrinunciabile esigenza di tutela del patrimonio che si è sedimentato in specifici scenari 

naturali e paesaggistici, incentivando innanzitutto i requisiti di qualità nella realizzazione degli 

interventi.  

Nel Veneto questo obiettivo strategico assume poi una rilevanza primaria se rapportato 

all’economia turistica e al peso che il turismo ha nel sistema economico regionale. 

In continuità con i due precedenti Accordi, si è proceduto alla firma dell’APQ VENBE – Beni 

culturali - II Atto integrativo, che ha programmato su 5 interventi, i fondi stanziati dalla delibera 

CIPE 3/2006 per € 6.500.000,00, cui si sono aggiunti altri fondi statali e diversi cofinanziamenti dei 

soggetti attuatori degli interventi. 

 

Avanzamento finanziario/economico dell’APQ VENBE 

 31/12/11 valore % sul 
costo 31/12/12 valore %  

sul costo 
variazione 

annua 

N° interventi 5   5   0 

Costo 16.370.099 100,0% 16.370.099 100,0% 0 

Copertura finanziaria 16.410.796   16.410.789   -7 

Economie 40.697   40.690   -7 

Risorse da reperire 0   0   0 

Spesa realizzata 9.151.622 55,9% 10.729.657 65,5% 1.578.035 

Impegni 15.042.808 91,9% 15.115.985 92,3% 73.177 

Pagamenti 6.006.527 36,7% 8.304.174 50,7% 2.297.647 

 

Avanzamento FSC dell’APQ VENBE 

 
quota FSC al 31/12/12 % su totale APQ 

Copertura finanziaria 6.500.000 39,6% 

Economie 40.690 100,0% 

Spesa realizzata 4.739.465 44,2% 

N° interventi 5 100,0% 
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Avanzamento procedurale dell’APQ VENBE 

Progetti 
Realizzazione di opere pubbliche 

Num.  Codici interventi Costo 

Esecuzione lavori 2 P022, P025 10.100.000 

Collaudo 1 P024 3.263.300 

Chiuso 1 P023, P026 3.006.799 

Totale 5   16.370.099 

 

Avanzamento dell’Accordo rispetto all’ultimo monito raggio annuale 

L’Accordo sottoscritto nel 2007, prevede la realizzazione di 5 interventi, di cui due sono ancora in 

fase realizzativa, uno è in collaudo e due sono chiusi. 

L’avanzamento dell’APQ è di circa il 10% annuale, portando ad una spesa realizzata pari al 65% 

del valore dell’Accordo, con un ulteriore intervento che si è concluso. 

Nel corso del 2012 si è proceduto infatti alla chiusura dell’intervento i VENBEI1A9P023 “Progetto 

di valorizzazione degli ambiti esterni a Villa Badoer di Fratta Polesine, per una sua migliore 

fruizione turistica -  primo stralcio”, attività che ha comportato la riduzione del cofinanziamento 

comunale per € 7,00, pari al valore delle economie calcolate secondo il criterio pro quota sulla 

fonte comunale, non riprogrammabili e dunque eliminate dall’intervento. 

Di seguito forniamo qualche dettaglio sui tre interventi ancora attivi. 

-VENBEI1A9P022 “Un museo e uno studio per Papa Luciani”: con Decreto Dirigenziale n. 113 del 

20/09/2012 la Direzione Regionale per i Beni Culturali, struttura responsabile dell’attuazione 

dell’intervento, ha autorizzato una perizia di variante e suppletiva, concedendo una proroga per 

l’ultimazione dei lavori a tutto il 30/06/2014. Tale perizia si è resa necessaria per la natura e la 

specificità dei beni, sottoposti a vincolo storico e paesaggistico, che hanno portato ad un continuo 

approfondimento e revisione dell’intervento in corso d’opera con la Soprintendenza dei BBAA e 

che hanno condotto ad una rivisitazione del progetto anche nella sua immagine architettonica, 

sostenuta dal Comune di Canale d’Agordo, committente e stazione appaltante, al fine di 

raggiungere nuovi obiettivi di funzionalità, fruibilità ed immagine. Inoltre i rinvenimenti imprevisti e 

non prevedibili nella fase progettuale, come il rinvenimento del cedimento strutturale e puntuale in 

atto sull’edificio storico sul lato nord-est e le cattive condizioni geologiche del substrato 

fondazionale riscontrate con i sondaggi preliminari prescritti dalla Soprintendenza per i Beni 

Architettonici e Paesaggistici, hanno comportato lavori di somma urgenza per il consolidamento 

geomeccanico dell’immobile storico oggetto dell’opera, nonché per la sicurezza dei fabbricati 

confinanti posti a distanza molto ridotta dai fabbricati oggetto d’intervento. 
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Minori variazioni sono state eseguite anche nell’interesse esclusivo dell’amministrazione, 

finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, legate al necessario coordinamento 

tra lavori edili ed impiantistici in rapporto all’evolversi della progettazione degli allestimenti museali. 

Altre minori variazioni sono legate a sopravvenute disposizioni legislative. L’intervento presenta 

ora una realizzazione del 41% e i lavori procedono regolarmente. 

-VENBEI1A9P024 “Progetto di riqualificazione funzionale e valorizzazione dei servizi al pubblico 

della sede sussidiaria dell'Archivio di Stato di Venezia alla Giudecca”: l’intervento, dopo un 

rallentamento iniziale, comunque già superato nel corso del 2010, procede con regolarità. Al 

31/12/2012 la spesa realizzata si attesta al 94% e l’intervento è in fase di collaudo. 

-VENBEI1A9P025 “Recupero del Casone Millecampi (Laguna di Venezia)”: si ricorda che 

l’intervento ha subito nel 2009 un considerevole incremento di costo, in quanto lo stesso è stato 

accorpato con altro intervento, preliminare e necessario al recupero del Casone, di competenza 

del Magistrato alle Acque che ne sta curando la realizzazione tramite il suo concessionario, di 

innalzamento e marginamento della motta sottostante. 

Con Decreto Dirigenziale n. 116 del 04/10/2012 la Direzione Regionale per i Beni Culturali, 

struttura responsabile dell’attuazione dell’intervento, ha autorizzato una proroga fino al 30/06/2014 

per l’ultimazione dei lavori, approvazione degli atti di contabilità finale, collaudo e rendicontazione. 

Tale proroga si è resa necessaria, su richiesta della Provincia di Padova, attuatore del progetto, 

poiché i lavori di recupero ambientale dell’isola e dei fabbricati si sono rivelati più complessi del 

previsto e si ravvisa la necessità di una perizia di variante. In particolare le criticità sono legate a 

cedimenti strutturali della motta, verificatisi in corso d’opera, il che non ha consentito l’utilizzo di 

normali tecniche di consolidamento, cui si è sommata la difficoltà di operare in presenza di maree, 

nonché la nuova distribuzione degli spazi interni al Casone. L’avanzamento dell’intervento si 

attesta al 31/12/2012 al 49%. Per problematiche contabili, derivanti dalle modalità di liquidazione 

del Magistrato al concessionario, i pagamenti risultano molto bassi rispetto alla spesa realizzata, 

ma si sta cercando di eliminare la differenza. 

Questa discrepanza ha delle ripercussioni anche a livello di intero APQ, come si può vedere dalla 

tabella, con una spesa realizzata pari al 66% del costo e pagamenti al 51%. 
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2.2.8 Settore “Potenziamento e sviluppo delle aree urbane e 
territoriali” 

Solo con la delibera CIPE 35/2005, il Veneto ha ottenuto una quota, peraltro non significativa, di 

risorse FSC espressamente destinate alle Aree Urbane. Con questi fondi sono stati individuati 4 

interventi in Comuni di dimensioni inferiori ai 30.000 abitanti, ma che, inseriti in un contesto di 

iniziative già attuate dalla Regione, consentissero, nel complesso, la valorizzazione delle risorse 

locali, sia produttive, storiche, culturali che ambientali, in un quadro di integrazione economica 

intersettoriale e di potenziamento e sviluppo di un’area territoriale più vasta. 

 

APQ Interventi n. Finanziamenti Costo realizzato Stanziamento 
FAS attuale 

VENPS - Originario 4 9.325.749 8.617.253 4.131.044 

 
Distribuzione del costo sul territorio 
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Distribuzione della spesa sulle diverse annualità 
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Costo interventi conclusi 

 3.511
(38%)

 5.811
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2.2.8.1 APQ VENPS - Originario  

Data stipula:  25 luglio 2007 

Sottoscrittori:  Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Infrastrutture, Arsenale di Venezia S.p.a. 

e Regione del Veneto 

Responsabile:  Ing. Carlo Terrabujo, Dirigente Regionale della Direzione Programmazione  

 

L’Accordo è in via di conclusione con solo un intervento ancora attivo.  

 

Avanzamento finanziario/economico dell’APQ VENPS 

 
31/12/11 valore % sul 

costo 31/12/12 valore %  
sul costo 

variazione 
annua 

N° interventi 4   4   0 

Costo 9.321.883 100,0% 9.321.883 100,0% 0 

Copertura finanziaria 9.325.749   9.325.749   0 

Economie 3.867   3.867   0 

Risorse da reperire 0   0   0 

Spesa realizzata 8.459.050 90,7% 8.617.253 92,4% 158.204 

Impegni 8.509.301 91,3% 8.617.253 92,4% 107.953 

Pagamenti 8.458.850 90,7% 8.617.253 92,4% 158.404 
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Avanzamento FSC dell’APQ VENPS 

 
quota FSC al 31/12/12 % su totale APQ 

Copertura finanziaria 4.131.044 44,3% 

Economie 597 15,4% 

Spesa realizzata 4.021.672 46,7% 

N° interventi 4 100,0% 

 

Avanzamento dell’Accordo rispetto all’ultimo monito raggio annuale   

Tre dei quattro interventi sono ormai conclusi.  

L’intervento VENPSI1A10P001 “Realizzazione di laboratori di ricerca all'interno della torre di Porta 

Nuova dell'Arsenale di Venezia” è concluso di fatto, in attesa del decreto finale da parte della 

struttura responsabile, che quantificherà la corretta ripartizione delle economie di spesa che sono 

state per ora inserite in SGP come costo da realizzare per circa € 705.000,00. 

 

Avanzamento procedurale dell’APQ VENPS 

Progetti 
 Realizzazione di opere pubbliche 

Num.  Codici interventi Costo 

Funzionalità 1 P001 5.810.666 

Chiuso 3 P002, P003A, P003B 3.511.217 

Totale 4   9.321.883 

 

Come sopra detto, si conferma che l’avanzamento di spesa, impegni e pagamenti è interamente 

riferibile all’ultimazione dell’intervento ancora attivo VENPSI1A10P001 “Realizzazione di laboratori 

di ricerca all'interno della torre di Porta Nuova dell'Arsenale di Venezia”. Come già indicato nel 

precedente RAE 2011, l’intervento è pienamente funzionale e l’importo indicato come da realizzare 

è da leggersi come economie di spesa che non è stato possibile ripartire correttamente in base alla 

fonte finanziaria. Allo scopo, la SRA sta predisponendo apposito atto di determinazione finale del 

contributo con rilevazione precisa delle economie su fonte FSC. 
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2.2.9 Settore “Politiche Giovanili” 

Le politiche giovanili venete sono inserite all’interno dell’area sociale, in un contesto di attenzione 

alla persona in tutte le fasi della vita, dalla nascita fino all’età matura. Sono politiche che guardano 

alla realtà locale, coordinandosi con le esperienze nazionali ed internazionali.  

Esse, mettendo in essere una trasversalità territoriale e di area d’azione, hanno l’obiettivo di 

coprire a tutto campo le esigenze immediate del mondo giovanile e di garantire nella dimensione 

futura uno sviluppo corretto dell’assetto sociale. 

Il Piano Nazionale Giovani del 2007, stilato dal Ministero per le Politiche Giovanili, prevede una 

collaborazione istituzionale con le regioni e gli enti locali mirata a ridisegnare il contesto delle 

Politiche Giovanili italiane in modo da valorizzare le esperienze esistenti e da porre in essere un 

assetto globale di interventi a favore delle giovani generazioni. Tale collaborazione viene 

perseguita principalmente attraverso gli Accordi di Programma Quadro con le Regioni.  

In questo contesto, il 3 settembre 2008 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro 

VENPG - Politiche giovanili. Il futuro della sostenibilità - la sostenibilità del futuro: i giovani del 

Veneto.  

L'APQ si articola in sei azioni, pensate per dare una risposta il più possibile completa a quelle che 

vengono ad essere le tematiche nodali per le politiche di settore, anche in relazione a quanto 

indicato dall'Unione Europea.  

Il primo filone di intervento, l’azione A, mira a potenziare le capacità creative dei giovani che 

spaziano dall'arte, alla cultura, alle idee imprenditoriali, etc. 

Le azioni B-C-E sviluppano l'apertura interculturale, favorendo lo scambio ed il confronto con le 

realtà straniere e la realizzazione di progetti in ambito europeo (B), il processo di formazione e 

l'ampliamento dei canali di informazione e conoscenza (C), la promozione della salute, l'attenzione 

alla fase adolescenziale e la sensibilizzazione al volontariato ed al servizio civile come strumenti di 

crescita (E).  

L'azione D, in particolare, evidenzia il ruolo dei giovani come "futuro della sostenibilità", come 

motore di crescita sociale e rappresenta l'azione "pilota" nel settore delle politiche giovanili in 

quanto garantisce l'apporto giovanile concreto al contesto decisionale.  

L'azione F, infine, costituisce la funzione di studio e monitoraggio dell'intero sistema delineato 

nell'APQ, attuata attraverso specifici centri di ricerca (Osservatori, Università, etc.). 

L’Accordo programma complessivamente fondi per € 30.654.000,00 suddivisi su tre annualità 

(2007-2008-2009). Ogni singola annualità, dell’importo di € 10.180.000,00, trova copertura a valere 

sul Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili per € 4.368.000,00, circa 5 MEURO sono finanziati 

con risorse regionali mentre la quota restante è a carico degli enti locali.  
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All’Accordo del 2008 non sono seguiti atti integrativi pertanto, per le analisi delle performance del 

settore, si rimanda alla successiva parte che analizza l’APQ nel dettaglio. 

 

APQ Interventi n. Valore APQ Costo realizzato Stanziamento 
FCS attuale 

VENPG - Originario 6 30.564.000 23.283.571 0 

TOTALE 6 30.564.000 23.283.571 0 

 
 

Distribuzione del costo sul territorio 
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Distribuzione della spesa sulle diverse annualità 

 

300

3.769

6.235
7.332

3.931

1.716

-

4.557

-

2.230

494

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

Migliaia di €

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Da Realizzare

Realizzato

 

Avanzamento rispetto al costo complessivo del Settor e 

 

30.564
30.368
(99%)

23.284
(76%)

23.284
(76%)

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

Migliaia di €

costo impegni spesa realizzata pagamenti
 

 

 

2.2.9.1 APQ VENPG - Originario 

Data stipula:  03/09/2008 

Sottoscrittori: MiSE, Dipartimento per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive e Regione Veneto 

Responsabile:  Dott. Mario Modolo, Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali 

 

L’accordo si articola in sei interventi corrispondenti alle azioni individuate in precedenza. Esse 

mirano a favorire ed incentivare le politiche a favore dei giovani, ciascuna delle quali si concretizza 

in una serie di iniziative e bandi annuali. Pertanto, ai fini del monitoraggio, sono state ricondotte ad 
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“intervento” attività progettuali che puntano all’attuazione di una politica regionale integrata 

fornendo un servizio globale al territorio.  

Per la sua particolarità si può dunque considerare un APQ atipico. 

L’Accordo non è finanziato con risorse FSC. 

 

Avanzamento finanziario/economico dell’APQ VENPG 

 
31/12/11 valore % sul 

costo 31/12/12 valore %  
sul costo 

variazione 
annua 

N° interventi 6   6   0 

Costo 30.564.000 100,0% 30.564.000 100,0% 0 

Copertura finanziaria 30.564.000   30.564.000   0 

Economie 0   0   0 

Risorse da reperire 0   0   0 

Spesa realizzata 21.567.494 70,6% 23.283.571 76,2% 1.716.077 

Impegni 25.422.554 83,2% 30.368.264 99,4% 4.945.710 

Pagamenti 21.567.494 70,6% 23.283.571 76,2% 1.716.077 

 

Avanzamento procedurale dell’APQ VENPG 

Progetti 
Acquisizione di beni e servizi 

Num.  Codici interventi Costo 

Definizione e stipula contratto 6 P01, P02, P03, P04, P05, P06 30.564.000 

Totale 6   30.564.000 

 

Avanzamento dell’Accordo rispetto all’ultimo monito raggio annuale 

Dall’analisi delle tabelle si deduce che l’APQ è in avanzata fase di esecuzione.  

Il confronto con l’anno scorso evidenzia che l’avanzamento mantiene un trend in costante e 

positivo crescendo con una spesa realizzata pari al 76% del costo complessivo (+ 6% circa, pari 

ad € 1.716.077,00).  

L’APQ al 31/12/2012 registra anche un buon incremento degli impegni (+ € 4.945.710,00) che ora 

si attestano al 99% del costo complessivo dell’Accordo, mentre i pagamenti (+ € 1.716.077,00) 

procedono di pari passo con la spesa realizzata e sono ora pari al 76% del costo (+ 6% circa 

rispetto l’anno precedente). 

Passando all’analisi del cronoprogramma attuativo, gli interventi dell’Accordo vengono collocati 
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nella fase procedurale “definizione e stipula contratto”, in realtà risulta per tutti in corso anche la 

fase di “esecuzione della fornitura”.  

La conclusione di entrambe le fasi era prevista per il 31/12/2012 ma ad oggi risulta posticipata di 

circa sei mesi a causa di alcuni rallentamenti, quindi si concluderà per giugno 2013. L’unica 

eccezione è rappresentata dall’intervento VENPGI1A11P04 “L’importanza di esserci” che 

terminerà a giugno 2013 la fase di “definizione e stipula contratto” e a dicembre 2013 l’“esecuzione 

della fornitura”. 

Si evidenzia, d’altra parte, che la situazione di avanzamento degli interventi è differenziata, 

essendo ogni azione ricondotta ad una specifica area che ne determina un’evoluzione soggetta ad 

input mirati.  

Rispetto allo scorso anno tutti gli interventi rilevano un avanzamento positivo sotto il profilo 

economico, in particolare gli impegni hanno raggiunto il 100% del costo per tutti gli interventi 

tranne il VENPGI1A11P05 che si è fermato al 99%.  

Scendendo nel dettaglio, l’intervento VENPGI1A11P05 “…Ed una mano pronta ad aiutare” è quello 

che è in fase di realizzazione più avanzata rispetto al resto degli interventi (spesa realizzata e 

pagamenti si attestano al 94%) e con l’annualità 2013 verrà formalmente “Chiuso”. A seguire 

l’intervento VENPGI1A11P01 “Fantasia creativa e valorizzazione ed ampliamento del Progetto 

Junior” che rileva spesa realizzata e pagamenti al 76%. 

L’azione VENPGI1A11P02 “ La voglia di sperimentare: un occhio aperto sul mondo ” ha avuto un 

piccolo avanzamento per quanto riguarda spesa realizzata e pagamenti (oltre che aver raggiunto il 

100% degli impegni sul costo totale dell’Accordo).  

Le tre azioni VENPGI1A11P03 “La ricerca dell’informazione e della formazione”, VENPGI1A11P04  

“L’importanza di esserci”, VENPGI1A11P06 “La ricerca-azione, il monitoraggio e la valutazione 

degli interventi”, che in passato avevano presentato dei rallentamenti a causa di difficoltà legate al 

rispetto del Patto di Stabilità, rispetto allo scorso anno evidenziano una progressione positiva 

grazie al definitivo sblocco della seconda annualità di finanziamenti, in particolare per quanto 

riguarda gli impegni (si attestano al 100% del costo complessivo dell’Accordo) mentre la ripresa 

della spesa realizzata e dei pagamenti va più a rilento.  

Gli indicatori fisici e occupazionali non sono stati quantificati in quanto gli interventi si 

concretizzano essenzialmente in bandi e progetti articolati a valenza socio-culturale, per cui gli 

indicatori (fisico: giornate/uomo prestate; occupazionale: giornate uomo complessivamente 

attivate) non sono agevolmente rilevabili rispetto alla natura complessa degli interventi stessi. 

Complessivamente l’APQ, malgrado le difficoltà connesse al Patto di Stabilità ed alla situazione di 

recessione che ha influito pesantemente sui bilanci degli enti pubblici, sta dando concretamente 
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prova di esser strumento valido per il raggiungimento dell’obiettivo di incidere in maniera efficace 

nelle politiche giovanili, grazie anche al valore di calibratura rappresentato dall’azione conclusiva 

(VENPGI1A11P06) che ha permesso di riadeguarne la portata rispetto all’evolversi della situazione 

economica internazionale ed alle conseguenti crescenti difficoltà incontrate dai giovani.  
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2.2.10 Settore “Porto Marghera” 

In data 07/04/2006 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro tra il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia e il Commissario 

Delegato per l’Emergenza Socio Economico Ambientale relativa ai Canali Portuali di Grande 

navigazione, per l’attuazione degli interventi di confinamento, tramite marginamento delle sponde, 

delle aree a terra incluse nel perimetro del Sito di Bonifica di Interesse Nazionale di Venezia - 

Porto Marghera e di gestione dei sedimenti più inquinati presenti nei canali industriali e portuali. 

L’APQ ha riorganizzato competenze e programmi, attribuendo al Magistrato alle Acque la 

competenza ad eseguire tutte le opere di conterminazione delle macroisole, con i relativi drenaggi, 

non già attribuite ad altri soggetti privati o pubblici, mentre gli scavi e i dragaggi per la portualità e 

la bonifica dei sedimenti dei canali, con le opere associate, vengono attribuiti all’Autorità Portuale 

di Venezia e al Commissario Delegato per l’Emergenza Socio Economico Ambientale relativa ai 

Canali Portuali di Grande navigazione. 

L’Accordo di Programma Quadro ha per oggetto il programma di interventi di marginamento delle 

sponde dei canali industriali e portuali e di isolamento verso il lato terra (retromarginamento) 

finalizzati al confinamento dell’area industriale del Sito di Bonifica di Interesse Nazionale di 

Venezia - Porto Marghera, nonché di gestione dei sedimenti a più elevato inquinamento presenti 

negli stessi canali. Tali interventi, insieme alle attività di drenaggio e collettamento verso il 

depuratore di Fusina delle acque di falda inquinate, risultano strategici ai fini della messa in 

sicurezza d’emergenza e della bonifica dell’area di Porto Marghera.  

All’Accordo del 2006 non sono seguiti atti integrativi pertanto, per le analisi delle performance del 

settore, si rimanda alla parte successiva che analizza l’APQ nel dettaglio. 

 

APQ Interventi n. Finanziamenti Costo realizzato Stanziamento 
FSC attuale 

VENPO - Originario 73 914.599.932 706.102.063 0 
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Distribuzione del costo sul territorio Costo ed Eco nomie  
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Numero interventi conclusi 
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2.2.10.1 APQ VENPO - Originario  

Data stipula:  07 aprile 2006 

Sottoscrittori: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Magistrato alle Acque di Venezia e Commissario 

Delegato per l’Emergenza Socio Economico Ambientale relativa ai Canali Portuali di Grande navigazione 

Responsabile:  Avv. Maurizio Pernice, Direttore generale della Direzione per la Tutela del territorio e delle 

risorse idriche 

 

Nell’APQ stipulato nel 2006 il costo complessivo stimato per la realizzazione degli interventi era 

pari ad € 903.948.000,00 (ex art. 5 dell’Accordo), ma a fronte di tale importo, in fase di stipula, 
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l’inserimento degli interventi nell’Applicativo Intese (A.I.), ora SGP, ha riguardato solo gli interventi 

di marginamento del Sito di Bonifica di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera, per un 

costo complessivo pari ad € 890.302.540,58. 

Non è stato infatti possibile inserire gli interventi per l’escavo, trasporto e gestione dei sedimenti 

dei canali di competenza del Magistrato alle Acque di Venezia poiché a quella data esisteva solo 

una stima dei volumi e dei costi totali, per un ammontare di € 13.646.000,00. 

 

Avanzamento finanziario/economico dell’APQ VENPO 

 
31/12/11 valore % sul 

costo 31/12/12 valore %  
sul costo 

variazione 
annua 

N° interventi 73   73   0 

Costo 916.869.686 100,0% 914.599.932 * 100,0% -2.269.754 

Copertura finanziaria 771.699.123   770.004.369 *   -1.694.754 

Economie 0   0   0 

Risorse da reperire 145.170.563   144.595.563 *   -575.000,00 

Spesa realizzata 667.721.925 72,8% 706.102.063 77,2% 38.380.138 

Impegni 723.040.032 78,9% 730.770.278 79,9% 7.730.246 

Pagamenti 650.671.200 71,0% 693.148.928 75,8% 42.477.728 

* il dato è ricavato da SGP ma non è corretto a causa di 21 interventi che al 31/12/2012 sono nello stato di ‘sospeso’.  

 

Avanzamento dell’Accordo rispetto all’ultimo monito raggio annuale 

Alla data del 31 dicembre 2012 il costo degli interventi passa da € 916.869.686,14 del 31/12/2011 

a € 914.599.932,20, con una diminuzione netta pari a € 2.269.753,94 dovuta principalmente, da un 

lato, all’aumento di costo degli interventi VENPOM/037-38 “Canale Vittorio Emanuele III sponda 

nord - completamento 2° stralcio, darsene Agip e Pe troven 2° stralcio ” e VENPOM/068 “Sponda 

sud Canale Industriale Ovest Opera PIF” per nuove lavorazioni introdotte, funzionali alla 

prosecuzione degli interventi e, dall’altro, alla riduzione dei costi degli interventi VENPOM/012-14 

“Canale Industriale Brentella 1° fase sistemazione sponde 2° lotto, Canale Industriale Nord sponda 

nord 1° lotto, Canale Vittorio Emanuele III sponda nord 1° lotto”, VENPOM/016-17 “Canale Lusore 

Brentelle sponda nord e sponda sud” e VENPOM/031 “Canale Industriale Ovest sponda sud 2° 

lotto”. 

Le fonti di finanziamento previste nell’Accordo di Programma Quadro ammontavano ad un importo 

complessivo di € 774.895.000,00 mentre il finanziamento totale inserito in AI, poi SGP, ammontava 
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ad € 748.995.000,00. Ciò in quanto sono state considerate due voci di finanziamento previste 

dall’APQ che già nell’art. 5.2 vengono citati come ammontare stimato: i fondi da recupero spese 

sostenute per gestione acque di drenaggio in fase di cantiere, per un importo pari a circa € 

12.000.000,00 e i fondi da privati per opere speciali, per un importo pari a circa € 13.900.000,00.  

Alla data del 31 dicembre 2012 le fonti di finanziamento presenti in SGP risultano pari a € 

770.004.369,45. Questo dato risente però del mancato aggiornamento dei 21 interventi che al 31 

dicembre 2012 sono nello stato di sospeso. 

Con nota del 21 dicembre 2010 il Magistrato alle Acque di Venezia ha prospettato al Ministero 

dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare e agli altri soggetti sottoscrittori dell’Accordo, 

l’opportunità di rivedere i contenuti del VENPO e la revisione del quadro interventi per tener conto 

delle diverse priorità emerse nell’attuazione degli interventi stessi, dell’aggiornamento dei costi e 

dei tracciati e dei limiti alle risorse effettivamente disponibili.  

Il fabbisogno finanziario non disponibile per gli interventi di marginamento e retromarginamento 

nonché di escavo, trasporto e gestione dei sedimenti, di competenza del Magistrato alle Acque di 

Venezia, alla data della stipula ammontava a circa € 154.953.000,00, pari alla somma degli 

interventi senza copertura finanziaria (€ 129.053.000,00 cfr. art.5.3 dell’Accordo), e delle fonti di 

finanziamento stimate citate nel paragrafo precedente (€ 12.000.000,00 e € 13.900.000,00). 

 

Dai dati esposti si rileva: 

1. sostanzialmente il quadro dell’avanzamento economico/finanziario al 31/12/12 non è diverso 

da quello al 31/12/11 per quanto riguarda il costo totale e la copertura finanziaria; 

2. risulta significativa invece la variazione dello stato di attuazione (spesa realizzata) che passa 

dal 72,8% al 77,2% del costo totale; 

3. è stato avviato nel 2012 l’intervento M/031, prima sospeso, solo uno in quanto il Magistrato alle 

Acque considera solo la copertura finanziaria derivante da somme già effettivamente trasferite 

nella Contabilità speciale; 

4. non sono ancora presenti in SGP i dati relativi alle transazioni sottoscritte nel 2010/2011 le 

quali prevedono delle diverse modalità di trasferimento dei fondi al Magistrato alle Acque e 

comportano un allungamento dei tempi di riassegnazione dei fondi rispetto alla vecchia 

procedura. Ad oggi il Magistrato alle Acque non ha ricevuto nessun versamento in merito a 

queste ultime transazioni. Si provvederà pertanto ad aggiornare i dati in SGP nel corso delle 

future sessioni di monitoraggio. 
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Avanzamento procedurale dell’APQ VENPO  

Progetti 
Realizzazione di opere pubbliche 

Num.  Codice interventi Costo 

Progettazione Preliminare 6* M/073, M/074, M/075, 
M/076, M/077, M/081a 

Progettazione Definitiva 11* 

M/066, M/078, M/079, 
M/080, M/082, M/083, 
M/084, M/086, M/087, 

M/088, M/089 

Progettazione esecutiva 4* M/041, M/058, 
M/059a, M/071 

183.829.654 

Esecuzione lavori 6 
M/012-14, M/031**, 

M/040, M/064,  
M/068, M/091 

118.186.637 

Collaudo 29 

M/015, M/016-17, 
M/018, M/020,  

M/024a, M/024b, 
M/025, M/027, M/028, 
M/032, M/033, M/034, 
M/035-36, M/037-38, 
M/039, M/043, M/044, 

M/045, M/047a, 
M/047b, M/050, 
M/051, M/052a, 
M/053b, M/057, 

M/059b, M/062-63, 
M/070, M/081b 

421.133.298 

Chiusura Intervento 1 M/026 9.225.512 

Funzionalità 1 M/049 9.890.773 

Chiuso 15 

M/001-2, M/003-5, 
M/006, M/007, M/008, 
M/009, M/010, M/011, 
M/022, M/023, M/042, 

M/053a, M/060-61, 
M/090a, M/090b 

172.334.058 

Totale 73  914.599.932 

* interventi nello stato di “sospeso” a partire dalla versione del 28/02/2011 

** riattivato in data 31/12/2012 

 

Si segnala che al 31 dicembre 2010, a seguito della proposta del Magistrato alle Acque di 

revisione del quadro degli interventi, i 22 interventi in progettazione non sono stati monitorati e al 

28 febbraio 2011 sono stati temporaneamente messi in stato di sospeso in attesa delle decisioni 

assunte in merito dal Tavolo dei sottoscrittori. L’intervento M/031 “Canale Industriale Ovest sponda 
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sud - 2° lotto”,  facente parte degli iniziali 22 interventi sospesi, è stato riattivato nella versione del 

31/12/2012 e si trova ora in fase di esecuzione lavori. 

 

Alla data del 31 dicembre 2012, gli interventi chiusi sono 15 ma altri 31 hanno già maturato i 

requisiti per essere dichiarati chiusi nel corso delle prossime sessioni di monitoraggio. 

I ritardi sul cronoprogramma di attuazione degli interventi in corso di realizzazione riguardano 

principalmente dilazioni nelle consegne delle aree demaniali, interferenze con i sottoservizi o con 

attività di terzi e attesa di approvazioni di perizie di variante. 

I ritardi degli interventi in progettazione, invece, sono dovuti alla mancanza della copertura 

finanziaria. 

Le variazioni di costo in diminuzione degli interventi sono principalmente dovute ad assestamenti 

del conto finale degli interventi conclusi mentre gli aumenti sono in genere dovuti a nuove 

lavorazioni introdotte, funzionali alla prosecuzione degli interventi; i più significativi sono: 

- in aumento per gli interventi VENPOM/037-38 - “Canale Vittorio Emanuele III sponda nord - 

completamento 2° stralcio e darsene Agip e Petroven  2° stralcio”  e VENPOM/068 - “Opere 

PIF - Sponda sud Canale Industriale Ovest” 

-  in diminuzione gli interventi VENPOM/012-14 - “Canale Industriale Brentella - 1^ fase 

sistemazione sponde, 2° lotto; Canale Industriale N ord sistemazione sponda nord, 1° lotto; 

Canale Vittorio Emanuele III sistemazione sponda nord, 1° lotto”, VENPOM/016-17 - 

“Canale Lusore Brentelle, sponda nord e sponda sud” e VENPOM/031 - “Canale Industriale 

Ovest sponda sud - 2° lotto”.  
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2.3 Modalità di gestione ed effetti dei meccanismi sanzionatori 
Non si segnalano, in merito a questo punto, novità rispetto agli anni precedenti. È utile comunque 

riportare quanto già riferito in precedenti rapporti al fine di tenere traccia di questo importantissimo 

aspetto. 

Le delibere CIPE di stanziamento delle risorse, dalla 36/2002 alla 3/2006, contenevano dei 

meccanismi sanzionatori volti all’accelerazione della spesa programmata negli APQ. Tra questi, è 

importante segnalare la sanzione per il mancato rispetto dei limiti temporali per le assunzioni di 

obbligazioni giuridicamente vincolanti. In Veneto, gli interventi finanziati con il FSC sono stati 

correttamente aggiudicati nei tempi previsti dalle rispettive delibere CIPE e, pertanto, nessuno di 

essi è incorso in sanzioni a causa della mancata aggiudicazione.  

In alcuni casi si è proceduto alla riprogrammazione delle risorse FSC in coerenza con quanto 

stabilito dalla delibera CIPE 14/06.  

È da ricordare che l’intervento VENRTI1A1P019, nonostante l’aggiudicazione entro il termine 

richiesto dalla delibera CIPE, è stato sanzionato per una minima quota di FSC in quanto € 

22.955,00 di risorse della delibera CIPE 36/02 non sono state utilizzate. La sanzione è stata 

sancita con delibere CIPE 99/05 e 165/06. Tuttavia, nessuna azione deve essere intrapresa in 

quanto già nella sessione di monitoraggio con Applicativo Intese del 30/06/2004 queste risorse 

sono state sottratte all’intervento VENRTI1A1P019, cui erano state originariamente destinate. La 

conseguente modifica della copertura finanziaria FSC a disposizione del Veneto è stata anche 

valutata e riportata nel verbale della riunione del Tavolo dei Sottoscrittori tenutosi a Roma presso 

la sede del DPS il 28 ottobre 2008. 

Si precisa che, in considerazione della modesta entità di tale decurtazione, l’intervento non ha 

subito alcun impatto ed è stato chiuso nella versione di monitoraggio del 30 giugno 2009. 

 

 

2.3.1 Verifiche UVER attivate nell’ambito della del ibera CIPE 
79/2010 

Con delibera 79/2010, il CIPE ha affermato l’esigenza di puntare all’ottimizzazione degli 

investimenti pubblici garantendo che siano concentrati per massimizzarne l’impatto, che 

rispondano a una strategia di crescita dei territori, che siano indirizzati a migliorare la qualità della 

vita dei cittadini e a ridurre i divari delle aree in ritardo di sviluppo. 
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A tal fine il CIPE ha disposto l’avvio da parte dell’UVER di un’attività straordinaria di ricognizione 

dello stato di attuazione degli interventi finanziati dal FSC con particolare attenzione agli interventi 

che presentavano indicatori di avanzamento non soddisfacenti. 

Tra gli interventi “incagliati” individuati dall’UVER è stato estratto un campione di 5 interventi da 

sottoporre alla verifica:  

- VENBEI1A9P024 - Progetto di riqualificazione funzionale e valorizzazione dei servizi al 

pubblico della sede sussidiaria dell'Archivio di Stato di Venezia alla Giudecca; 

- VENRII1A2P090 - Messa in sicurezza, bonifica e recupero dei suoli e della falda in Comune di 

Tezze sul Brenta I° stralcio;  

- VENDVI1A3P084 - Sistemazione del serbatoio di espansione del Prà dei Gai e dei Prà Bassi 

per la laminazione controllata delle piene del Livenza alla confluenza con il Meduna; 

- VENDWI1A3P085 - Intervento di ricalibratura e messa in sicurezza idraulica dell'argine destro 

del fiume Brenta; 

- VENRTI1A1P032 - Collegamento tra la ex SS 10 e la SP 42, in provincia di Verona. 

L’attività di verifica si è svolta ancora nel gennaio 2011. In questa sede si è proceduto al 

“disincagliamento” dei primi due interventi a seguito del riscontro del positivo superamento delle 

criticità documentato dal RUP, mentre in altri due (3P084 e 3P085) la criticità è stata superata nei 

mesi successivi (nota UVER del 21/07/2011).  

Infine, l’intervento VENRTI1A1P032 è stato definanziato in sede di verifica, pertanto in SGP si è 

proceduto alla decurtazione del finanziamento FSC con conseguente aumento delle risorse da 

reperire. Confermando l’immutato interesse del territorio alla realizzazione del progetto, lo stesso è 

stato mantenuto attivo ed attualmente è in corso la revisione della progettazione. 

Si segnala, inoltre, che nell’ambito delle verifiche di cui alla delibera CIPE 79/2010, la Regione del 

Veneto ha comunicato il definanziamento dell’intervento VENSWI1A7P025 per l’importo di 1 

Meuro di FSC, attivandosi nel contempo per la riprogrammazione dei fondi nella stessa area 

(Provincia di Belluno) e con le stesse finalità previste nell’allegato tecnico all’APQ VENSW - 

Società dell’Informazione - III integrativo. 

Con delibera Cipe 80/2011 è stato formalmente disposto il definanziamento delle assegnazioni 

FSC originariamente destinate agli interventi VENSWI1A7P025 e VENRTI1A1P032, come da 

volontà espressa dall’Amministrazione regionale. Tali risorse sono rientrate nella ricognizione 

effettuata dalla delibera CIPE 41/12 che ha quantificato le “Risorse disponibili per la 

riprogrammazione” per le Regioni e Province autonome e saranno riallocate nell’IIP del Veneto, 

nell’ambito del processo di riprogrammazione delle economie e ulteriori risorse FSC a disposizione 
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della nostra Regione, anche in osservanza delle modalità stabilite dalla stessa delibera CIPE 

41/2012 

Sempre la delibera CIPE 80/2011 prevede che l’UVER provveda ad un ulteriore programma di 

verifiche sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006 in analogia a quanto definito con delibera 

CIPE 79/2010. Con nota del 3/07/2012 il MiSE-DPS ha trasmesso il Piano di Lavoro e l’elenco 

degli interventi da sottoporre a verifica. Per il Veneto non risultano campionati interventi per la 

verifica ma due interventi sono inseriti nell’elenco di quelli che presentano dati non disponibili al 

31/12/2011 e per i quali è richiesto l’aggiornamento (nello specifico si tratta degli interventi 

VENRTI1A1P032 “Collegamento tra la ex SS 10 e la SP 42, in provincia di Verona” e 

VENSWI1A7P030 “Infrastrutture pubbliche di backhauling - Fase 2)”.  

Con nota del 13/01/2013 prot. n. 45685 si è provveduto a comunicare gli aggiornamenti che, per 

l’intervento VENSWI1A7P030, riguardano la ripresa del monitoraggio nella sessione del 

31/12/2012 con la rilevazione di un buon avanzamento, mentre per l’intervento VENRTI1A1P032, 

già oggetto di verifica UVER, si comunica il definanziamento in SGP della quota FSC con il 

monitoraggio del 28/02/2012 e il conseguente aumento delle risorse da reperire. Per informazioni 

più puntuali si rimanda alle sezioni in cui vengono approfonditi gli APQ di appartenenza. 

 

 

2.4 Problemi significativi incontrati e misure adot tate per 
risolverli 
Il rispetto dei limiti imposti dal patto di stabilità rappresenta uno dei principali ostacoli 

all’investimento pubblico i cui effetti si manifestano anche sugli interventi programmati in APQ.  

Questo problema riguarda interventi già avviati non incidendo pertanto sulla decisione di realizzare 

o meno l’intervento, ma comportando notevoli rallentamenti nell’esecuzione se non, in alcuni casi, 

il vero e proprio stallo dei lavori, con conseguenze dirette anche sul tessuto economico locale. 

Nel RAE 2011 relativamente all’APQ Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche 

avevamo segnalato che la critica situazione economica dei soggetti gestori del servizio idrico 

avrebbe potuto portarli a rivedere i loro programmi economici di attuazione, con particolare 

riferimento a due interventi i cui lavori devono ancora iniziare (VENRII1A2P030 e 

VENRII1A2P067). Nel corso del 2012 tale timore si è concretizzato per l’intervento 

VENRII1A2P030 con conseguente emersione di una criticità finanziara per 1,5 Meuro che, a 

seguito del manifestato accordo del Ministero dell’Ambiente, si propone di coprire mediante 
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l’utilizzo di economie APQ a valere sui fondi di sua competenza di cui alle Leggi n. 388/00 e n. 

448/01. 

In questo contesto la Regione del Veneto, tramite l’azione di coordinamento svolta dalla Direzione 

Programmazione, ha cercato di fornire una visione delle problematiche derivanti dall’applicazione 

del Patto di stabilità a livello complessivo di Intesa superando i limitati ambiti di competenza dei 

singoli APQ.  

Come evidenziato in precedenza, il Patto di stabilità incide sulla realizzazione degli interventi 

dell’Intesa in particolare per la parte di cassa, per questo motivo si è cercato di stabilire delle 

priorità sulla base dell’effettiva realizzazione degli interventi, favorendo quelli con spese già 

sostenute e, il più delle volte, già erogate da parte del soggetto attuatore. Purtroppo però in molti 

casi i problemi derivanti dall’applicazione del Patto di stabilità per la Regione si sommano a quelli 

degli enti locali, che rappresentano la maggioranza dei soggetti attuatori.  

Anche per il 2012 questa situazione ha a volte creato incertezza sui trasferimenti alle stazioni 

appaltanti, richiedendo mirati aggiustamenti di bilancio in corso d’esercizio. 

 

 

2.5 Modifiche nell'ambito dell'attuazione 
In linea con quanto esposto nel punto precedente, si può affermare che la crisi 

economico/finanziaria e le norme che regolano il patto di stabilità interno abbiano dei riflessi 

considerevoli nell’attuazione degli interventi.  

Tuttavia, fatte salve le considerazioni che riguardano alcuni isolati interventi di rilevanti dimensioni, 

che sono riportate in altre parti del documento, l’Intesa del Veneto, ed in particolare gli interventi 

finanziati con il FSC, presentano un elevato grado di realizzazione.  

Sul totale di 615 interventi dell’Intesa ben 374 sono conclusi mentre i progetti ancora non 

aggiudicati sono 31 e rappresentano il 5% del totale e il 15% del costo complessivo dell’Intesa. Se 

escludiamo dalle nostre considerazioni VENPO, in quanto la Regione del Veneto non rientra tra i 

sottoscrittori dell’Accordo, le percentuali diventano, rispettivamente, del 6% e dell’11%. Isolando la 

fonte FSC rileviamo che soltanto 2 interventi risultano non ancora aggiudicati, per un totale di € 

1.167.980,77 di risorse FSC. Questi due progetti sono comunque ben presidiati e attualmente non 

destano dubbi sulla loro realizzabilità.  

Da quanto esposto si deduce che i margini di rimodulazione delle scelte attuate sono 

estremamente ridotti.  
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Il completo impiego delle risorse FSC preclude anche la possibilità di intervenire per contrastare 

emergenze, quali le alluvioni e gli eventi meteo-marini di particolare gravità che hanno interessato 

il territorio regionale nell’ultimo periodo. Per far fronte alle situazioni emergenziali e per i primi 

interventi di difesa, si è pertanto fatto ricorso all’utilizzo di altre risorse statali e regionali e anche al 

POR parte FESR. Ovviamente tali interventi, ricadendo in altri programmi, non sono monitorati con 

SGP. 

Per alcuni interventi, ormai ben noti nell’ambito dell’IIP, visto il protrarsi delle fasi progettuali e visto 

il mutato contesto economico/finanziario, si sta ora valutando l’opportunità di apportare alcune 

correzioni. In particolare segnaliamo gli interventi di maggiore rilevanza finanziaria: 

• VENRSI1A1P001, noto come ‘Viadotto di S. Giuliano’, finanziato anche con risorse FSC; 

• VENDVI1A3P084, noto come ‘Serbatoio di espansione del Pra’ dei Gai’, che non presenta 

finanziamenti FSC. 

Per “San Giuliano”, sono in uno stato avanzato le trattative con il MiSE per la suddivisione 

dell’intervento in due stralci, il primo di veloce realizzazione, mentre il secondo è soggetto a 

valutazioni la cui evoluzione non è oggi prevedibile con certezza. Per eventuali approfondimenti si 

rimanda alla sezione del documento che tratta l’APQ Infrastrutture per la Mobilità.  

Per “Pra’ dei Gai’, considerata la quantità delle risorse ancora da reperire, si ipotizza una 

rimodulazione dell’intervento in ragione delle risorse a disposizione. Queste revisioni 

permetterebbero, inoltre, di partire in tempi ragionevoli con i cantieri, in particolare per le 

operazioni di consolidamento e rinforzo delle arginature del Livenza mediante diaframmatura del 

corpo originale esistente, con due interventi (VENDVI1A3P084A e VENDVI1A3P084B) con lavori 

conclusi e un terzo il cui avvio verrà proposto a breve anche nell’ipotesi di emersione di economie 

su altri interventi.  

 

 

2.6 Interventi programmatici 
L’annualità 2012 non ha avuto nuovi eventi di programmazione e, conseguentemente, neppure 

una rivisitazione degli APQ già sottoscritti. È comunque utile ricordare quanto avvenuto in anni 

precedenti anche al fine di rappresentare correttamente l’iter del settore Difesa del suolo per il 

quale, a seguito dell’adozione della delibera CIPE 14/06 e vista l’esigenza di riprogrammare 

€3.800.000 di risorse ex delibera CIPE 35/05, sono maturate le condizioni per l’avvio di 3 interventi 

programmatici.  
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Entrando maggiormente nel dettaglio, i 3 interventi di seguito riportati sono stati spostati dalla 

sezione programmatica a quella attuativa del V Atto integrativo all’APQ in materia di difesa del 

suolo VENDX, a seguito della decisione presa dal Tavolo dei Sottoscrittori riunitosi a Roma presso 

la sede del DPS il 28 ottobre 2008.  

Progetti Finanziamenti 

VENDXI1A3P095 - Mitigazione rischio idraulico bacino 

Ramostorto III stralcio 
Risorse CIPE 35/05 - quota D.4 - € 1.300.000 

VENDXI1A3P096 - Interventi di difesa idrogeologica degli 

affluenti minori del fiume Piave nel territorio amministrativo 

della provincia di Belluno  

risorse CIPE 35/05  quota D.4 - € 1.000.000 

VENDXI1A3P099 - Consolidamento ed impermeabilizzazione 

dei murazzi del canale Battaglia, in comune di Battaglia 

terme, per eliminare le infiltrazioni verso il centro abitato-

Stralcio funzionale  

Risorse CIPE 35/05 - quota D.4 - € 1.500.000  

risorse regionali  - € 300.000 

Totale € 4.100.000 

 

Va inoltre rilevato che l’APQ VENRI “Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche - 

Originario” individua una serie di interventi ad “attivazione differita”, in quanto i relativi 

finanziamenti non erano disponibili al momento della stipula degli interventi. Tra i finanziamenti ad 

“attivazione differita” rientrano quelli di cui all’art. 144, comma 17 della Legge 388/2000, erogati dal 

Ministero dell’Ambiente e destinati, con deliberazione della Giunta Regionale del 26.07.2002, n. 

2017, al finanziamento di cinque interventi individuati puntualmente negli allegati all’APQ. Nel 

corso degli anni sono stati attivati tre di questi interventi e uno di essi è giunto a conclusione a fine 

2011. A un quarto intervento, previsto nell’Accordo con il codice VENRII1A2P066 “Ampliamento 

dello schema fognario del Comune di Treviso”, l’Allegato B dell’APQ in oggetto destina € 

4.000.000,00 delle predette risorse. L’intervento in questione è articolato in lotti e con la sessione 

di monitoraggio del 31/10/2012, a seguito della nota prot. n. 21325/TRI/II del 18.07.2012 con la 

quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare comunicava il proprio nulla 

osta e della ns. nota prot. n. 391624 del 18 agosto 2012, nell’applicativo di monitoraggio SGP sono 

state inserite le prime due schede: 

1. VENRII1A2P066A “Ampliamento dello schema fognario del Comune di Treviso – Interventi per il 

completamento della fognatura nera del quartiere di San Pelajo”; 

2. VENRII1A2P066C “Ampliamento dello schema fognario del Comune di Treviso – Realizzazione 

fognatura nera in zona San Bartolomeo”; 

regolarmente monitorate. 
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Si anticipa che nel corso del 2013 si procederà all’attivazione del terzo lotto VENRII1A2P066F 

“Ampliamento dello schema fognario del Comune di Treviso – Realizzazione rete acquedotto e 

fognatura nera in zona Fiera” di importo stimato pari ad € 1.053.000,00, con copertura sempre a 

carico delle risorse ad “attivazione differita” di cui all’art. 144, comma 17 della Legge n. 388/2000, 

già trasferite in quantità sufficiente dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare. A tal fine con nota prot. n. 99596 del 6 marzo 2013 sono stati portati a conoscenza i 

sottoscrittori. 

Per completare l’analisi, si segnala che dopo la programmazione delle risorse della delibera CIPE 

3/06, l’ultima riguardante la Programmazione 2000-2006, sono stati sottoscritti due APQ: il primo in 

materia di Politiche Giovanili, il secondo nel settore della Società dell’informazione; entrambi, pur 

non impiegando risorse FSC, programmano complessivamente oltre 36 Meuro. 

Infine si richiama l’attenzione sul fatto che gli ultimi APQ nei quali erano previsti sia interventi ad 

attivazione immediata, sia interventi coerenti con il quadro programmatorio ma non ancora avviabili 

(per motivi progettuali e/o finanziari), sono stari sottoscritti ormai alcuni anni fa. Considerando le 

novità introdotte dai documenti di programmazione 2007-2013 e il radicale cambiamento del 

quadro complessivo, relativamente alla situazione economico finanziaria e alle priorità del Veneto, 

si osserva che ogni risorsa disponibile va utilizzata in un contesto completamente ridisegnato e, 

pertanto, anche riconsiderando le liste ‘programmatiche’ predisposte in tempi ormai lontani. 

 

 

2.7 Analisi qualitativa dell'avanzamento delle azio ni rilevanti 
In Regione del Veneto gli interventi con finanziamenti pari o superiori a 25 Meuro non sono 

numerosi. Molti progetti di maggior costo sono realizzati nell’ambito dello strumento VENPO che 

non vede la Regione del Veneto tra i sottoscrittori e che, peraltro, non contiene risorse FSC. Altri 

sono finanziati e realizzati interamente dall’ANAS.  

Tra i progetti rilevanti attuati nell’ambito dell’IIP del Veneto si deve segnalare la difficoltà di 

realizzazione dell’intervento VENDVI1A3P084 – ‘Serbatoio di espansione del Pra’ dei Gai’ (costo  

52,2 Meuro di cui 21,75 da reperire con realizzato praticamente nullo) che, pur confermato nella 

sua rilevanza strategica, è tuttora in fase di avviamento. In questo caso è stata determinante la 

localizzazione dell’intervento a ridosso della Regione Friuli Venezia Giulia che ha portato a 

difficoltà nel trovare una soluzione progettuale soddisfacente per l’insieme dei territori interessati. 

Solo nel primo semestre 2011 sono stati aggiudicati lavori per gli interventi propedeutici 

VENDVI1A3P084A e VENDVI1A3P084B comunicati in sede di verifica UVER e sui quali si è 
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deciso di concentrare le risorse FSC per un importo di € 1.828.606,03. Per l’intervento principale 

VENDVI1A3P084, attualmente avviato alla procedura VIA, il rilevante importo di risorse da reperire 

per il completamento sta portando a valutare l’ipotesi di far partire degli stralci funzionali pari ai 

finanziamenti disponibili, come peraltro già avvenuto con i due interventi sopraccitati. Già nel corso 

del 2013 si prevede l’attivazione un ulteriore stralcio per interventi di diaframmatura degli argini. 

Informazioni più puntuali sono riportate nella sezione dello Strumento VENDV.  

Un ulteriore intervento di importo significativo (€ 37.042.000,00) che presenta difficoltà di 

realizzazione è il VENRSI1A1P001 - ‘Viadotto di S. Giuliano’ (con un costo realizzato pari al 3,7%). 

Si tratta di un investimento strategico per la mobilità del Comune di Venezia che si colloca in un 

contesto progettuale e ambientale particolare. Anche per l’analisi puntuale di questo intervento si 

rimanda al paragrafo relativo allo Strumento di appartenenza VENRS. 

Come detto in precedenza su questi due interventi si sta valutando l’opportunità di apportare 

alcune modifiche in modo da poter partire velocemente con la realizzazione. 

Non si rilevano altri interventi di costo rilevante, con finanziamento FSC, che presentano criticità. 

Va, viceversa, segnalata l’azione MoSAV che si articola in 3 interventi collocati in altrettanti 

Strumenti (VENRII1A2P086, VENRLI1A2P088 e VENRMI1A2P089) con un costo complessivo di 

oltre 100 Meuro il cui stato di attuazione varia dal 90% al 100% a seconda del progetto 

considerato. Come per i precedenti, anche in questo caso per ulteriori approfondimenti si rimanda 

alla sezione in cui sono trattati i relativi Strumenti. 
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2.8 Analisi qualitativa della gestione delle Econom ie 
La tabella sotto riportata elenca le economie presenti al 31/12/2012 nell’applicativo di monitoraggio 

SGP ripartite per settore. 

Settore  Costo totale   Economie   Risorse FSC   Economie FSC  

Mobilità        589.818.417      2.209.400       149.322.260              1.835.668  

Ciclo integrato dell'acqua        261.328.958      7.259.941         43.049.182              1.363.307  

Difesa del suolo        166.928.683        2.265.807        64.690.134              1.365.294  

Sviluppo locale          92.436.815              54.949         43.256.359                   51.007  

Società dell'informazione          65.516.393              24.161  12.848.048                   23.382  

Ricerca          29.678.907  1.918.853  29.691.492  1.918.853  

Beni culturali          48.818.963  292.758  18.848.709                   71.242  

Aree urbane            9.321.883  3.867  4.131.044                       597  

Politiche giovanili          30.564.000  0 0 0 

Venezia - Porto Marghera        914.599.932  0 0 0 

TOTALE  2.209.012.951  14.029.736  2.253.606.687      6.629.350 

 

Le economie FSC, pur a volte consistenti per i singoli interventi che le hanno generate, non 

rappresentano complessivamente una cifra importante. Come risulta dai numerosi atti di 

riprogrammazione sottoscritti o condivisi con le Amministrazioni centrali, in Regione del Veneto in 

numerose occasioni le economie sono state reimpiegate, quando le condizioni economiche e 

procedurali lo permettevano, con tempestività e rispettando generalmente il riparto settoriale.  

Le economie finora riprogrammate, e che pertanto non rientrano nella tabella precedente, 

ammontano ad € 9.463.947,58 di cui € 4.579.876,60 di risorse FSC. 

Approfondendo l’analisi a livello di settore risulta che per la Tutela delle acque e gestione integrata 

delle risorse idriche sono già state riprogrammate economie sull’Accordo originario per un totale di 

€ 4.860.000 (di cui € 3.085.400,08 FSC), così ripartite: 

- € 2.500.000 (di cui € 2.124.002,07 FSC) a favore degli interventi: 

•  VENRII1A2P072 (1,5 Meuro di risorse FSC);  

• VENRII1A2P087 (1 Meuro, di cui € 624.002,07 di risorse FSC); 

come disposto in sede di Comitato Paritetico di Attuazione del 1/12/2005; 

- € 2.360.000 (di cui € 961.398,01 di risorse FSC) a favore degli interventi: 

• VENRII1A2P090 (2 Meuro di cui € 961.398,01 FSC); 

• VENRII1A2P091 (0,36 Meuro); 



Rapporto Annuale di Esecuzione FSC 2000-2006  

Regione del Veneto - Anno 2012 
  

 

 

Pagina 155 di 167 
 

come approvato dal Tavolo dei Sottoscrittori del settore Idrico il 25/11/2008. 

Nel settore Difesa del suolo le economie già riprogrammate ammontano ad € 3.669.947,58 (di cui 

€ 1.494.476,52 FSC), tutte a favore di interventi inseriti nel V integrativo VENDX: 

- € 3.369.947,58 (di cui € 1.494.476,52 FSC) a favore dell’intervento VENDXI1A3P100, che 

rappresenta la prosecuzione dell’intervento VENDXI1A3P001, come disposto dal Tavolo 

dei sottoscrittori del 21 luglio 2009; 

- € 300.000 di economie regionali a favore dell’intervento VENDXI1A3P087 come da nulla 

osta del Ministero dello Sviluppo Economico del 16/11/2010. 

Nell’ambito del settore Ricerca si sono riprogrammate economie FSC per € 934.000,00 a favore 

degli interventi VENRFI1A8P083 (€ 309.600,00) e VENRFI1A8P084 (€ 624.400,00) inseriti nel III 

Atto integrativo VENRF a seguito del nulla osta comunicato dal Ministero dello Sviluppo 

Economico il 28 maggio 2010. 

L’attività di riprogrammazione delle economie ha subito un arresto in seguito all’adozione delle 

delibera CIPE 79 del luglio 2010 e solo recentemente sono state emanate delibere CIPE che 

completano il quadro di riferimento per l’utilizzo delle economie stesse. In particolare si segnala 

che con Delibera CIPE 41/2012 è stata aggiornata la ricognizione delle risorse disponibili ai fini 

della riprogrammazione di cui alla delibera cipe 79/2010, con riferimento ai dati di monitoraggio di 

giugno 2011, definendo gli obiettivi, i criteri e le modalità da seguire nella riprogrammazione.  

A tal proposito si anticipa che nei primi mesi del 2013 sono state formalizzate tre proposte di 

utilizzo delle economie maturate nell’ambito dell’Intesa. La prima riguarda il settore della Difesa del 

suolo e, in particolare, le economie ancora disponibili sull’intervento VENDXI1A3P100 “Attività di 

ripascimento della costa antistante gli abitati di Eraclea e Caorle” pari ad € 800.000,00 (di cui € 

490.375,00 di risorse FSC) da destinare alla realizzazione di urgenti opere di ripristino per riparare 

ai danni causati dalle mareggiate di novembre 2012 ai lavori di ripascimento effettuati. Le altre due 

riguardano il Ciclo integrato dell’acqua e, in particolare, la proposta, condivisa dal Ministero 

dell’Ambiente, di utilizzare € 1.515.543,00 di economie su fondi di cui Leggi n. 388/00 e n. 448/01, 

al fine di coprire la criticità finanziaria emersa sull’intervento VENRII1A2P030 “Opere di 

completamento rete fognaria ed impianto di depurazione del Comune di Sappada” a seguito 

dell’impossibilità del soggetto gestore di cofinanziare l’intervento; e la proposta di utilizzare € 

990.229,00 di econonomie (di cui € 671.810,00 regionali ed € 318.420,00 altro pubblico) per il 

finanziamento di 5 interventi localizzati nella provincia di Belluno e pienamente rispondenti agli 

obiettivi e alle modalità attuative dell’APQ Ciclo integrato dell’Acqua. 

In questo quadro di riferimento complessivo, fatta salva la necessità di concentrare le economie su 

interventi strategici, va considerato che il FSC a disposizione del Veneto è stato distribuito su 
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molteplici settori, tutti ancora rilevanti ai fini dello sviluppo della regione. Si ritiene, dunque, che la 

riprogrammazione delle economie FSC verrà proposta in primis a favore dell’intervento che le ha 

generate cercando di mantenerle nell’ambito del settore di provenienza. 

Si segnala che in fase di sottoscrizione dell’IIP è stato ammesso al finanziamento l’intervento 

relativo alla realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale (SIT) nell’ambito del Patto 

territoriale del Veneto Orientale. Tale intervento non si è realizzato e, conseguentemente, 

rimangono da riprogrammare € 2.706.234,00 di risorse ex delibera CIPE 84/2000, in relazione alle 

quali è in corso una valutazione regionale con il MiSE-DPS per collocare queste risorse in tre 

interventi ricadenti nell’area Veneto Orientale 

Infine, si fa presente che con la stessa delibera CIPE 41/2012 è stata inoltre determinata la quota 

a carico di ciascuna Regione destinata al reintegro a favore della Regione Abruzzo, per gli eventi 

sismici del 2009, del taglio del 5% previsto dalla delibera CIPE 1/2009 delle risorse FSC stanziate 

per la programmazione 2007-2013, come concordato in sede di Conferenza Unificata del 

16/12/2010. Per la Regione del Veneto le risorse disponibili per la riprogrammazione individuate 

dalla delibera CIPE 41/2012 ammontano ad € 9.332.680,87, al netto del taglio suddetto a favore 

della Regione Abruzzo pari ad € 730.000,00.  

Per poter dar corso alle conseguenti registrazioni sul bilancio regionale, si è deciso di far pesare il 

suddetto taglio sulle economie registrate in SGP per l’ammontare di € 411.819,00, mentre il 

restante importo di € 318.181,00 è stato imputato alle risorse FSC originariamente destinate alla 

realizzazione degli interventi VENSWI1A7P025 e VENRTI1A1P032, definanziati a seguito di 

verifica UVER e le cui risorse sono riallocate nell’IIP del Veneto, e alle risorse CIPE 84/00 

destinate all’intervento Sistema Informativo Territoriale (SIT): 

La tabella che si fa seguire riepiloga nel dettaglio quanto descritto. 
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Settore 
economie FSC in SGP 

al 31/12/2012 
taglio Abruzzo 

Delibera Cipe 41/2012 
economie FSC disponibili 

per riprogrammazione  

Mobilità 1.835.668 115.170 1.720.498 

Ciclo integrato dell'acqua 1.363.307 92.370 1.270.937 

Difesa del suolo 1.365.294 64.297 1.300.997 

Sviluppo locale 51.007 1.824 49.183 

Società dell'informazione 23.382 1.545 21.837 

Ricerca 1.918.853 130.888 1.787.965 

Beni culturali 71.242 5.128 66.114 

Aree urbane 597 597 0 

Politiche giovanili 0 0 0 

Venezia - Porto Marghera 0 0 0 

SUBTOTALE 6.629.350  411.819 6.217.531 

VENSWI1A7P025* 1.000.000 72545 927.455 

VENRTI1A1P032* 774.685 56.200 718.485 

S.I.T.* 2.706.234 189436 2.516.498 

SUBTOTALE 4.480.919  318.181 4.162.438 

TOTALE 11.110.269 730.000 10.379.969 

* risorse nette disponibili alla riprogrammazione come da delibera CIPE 41/2012 - non presenti in SGP 

 

 

2.9 Assistenza tecnica 
Le risorse FSC destinate all’Assistenza Tecnica nell’ambito della programmazione 2000-2006 del 

Veneto non sono state di importo rilevante. Solo con la delibera CIPE 17/03 sono state stanziate, 

per le Regioni apposite risorse per attività di AT attivate nell’ambito del Progetto Monitoraggio. Per 

il Veneto, tali risorse ammontavano a 1 Meuro e sono state interamente utilizzate. 

Successivamente, la Regione del Veneto, rispondendo ai criteri previsti al punto 1.2.4.a, si è vista 

assegnare la prima quota delle risorse premiali stanziate dalla delibera CIPE 17/03 (1,5 Meuro). 

Dal 2008 tali risorse sono state impegnate a favore di azioni di assistenza tecnica, ad oggi ancora 
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attive, che riguardano principalmente l’assunzione di personale a tempo determinato per i compiti 

di attuazione e monitoraggio degli APQ. 

È da segnalare che nel 2010 con queste citate risorse sono state finanziate anche alcune 

modifiche dell’applicativo già usato in Regione per il monitoraggio dei fondi strutturali. Queste 

personalizzazioni hanno permesso di utilizzare, con successo, questo applicativo regionale anche 

per il monitoraggio degli interventi rientranti nella programmazione FAS 2000-2006. I recenti tagli 

sui bilanci regionali hanno consigliato la Regione del Veneto a proseguire il monitoraggio con SGP 

ferma restando la volontà di ritornare ad un sistema regionale di monitoraggio unitario quando 

matureranno le condizioni. 

Relativamente alla programmazione 2000-2006 è da ricordare che sono state inoltre attuate tutte 

le iniziative previste dal piano nazionale della formazione nell’ambito del Progetto Monitoraggio. 

Pur trattandosi di attività svolte in annualità trascorse è doveroso citare la formazione finalizzata 

alla conoscenza delle nuove regole di monitoraggio e alla produzione di dati di qualità, a cui hanno 

partecipato i colleghi, regionali e non, interessati all’attuazione e al monitoraggio del FSC. Come 

pure è utile citare l’attività, conclusasi nel 2010, di produzione e divulgazione di due volumi inerenti 

il FSC. Tali volumi, distribuiti congiuntamente, hanno fatto il punto sull’attività realizzata in Veneto 

con il FSC dall’inizio nel 2001 alla sessione di monitoraggio di giugno 2009. Con una grafica 

accattivante e con finalità divulgative, oltre ad essere stati presentati alla stampa, sono stati 

distribuiti a EE.LL., università, amministratori e ad alcune biblioteche. 

 

 

2.10 Informazione e pubblicità 
L’assenza di nuovi momenti programmatori e il ritardo da parte del CIPE nella presa d’atto del 

PAR, ha portato in secondo piano la necessità di mettere in atto nuove iniziative di comunicazione 

e pubblicità. Tuttavia, continuano le attività di informazione, ormai di routine, rivolte più che altro 

agli addetti regionali.  

Tra queste, rilevante è la pubblicazione semestrale dei “Quaderni d’Intesa”. In mancanza di un 

“Rapporto di Intesa” in Regione del Veneto, alla chiusura dei monitoraggi semestrali, viene 

pubblicato un fascicolo di sintesi, con dettaglio a livello di APQ e in parte di intervento, finalizzato a 

rappresentare l’avanzamento dell’Intesa. Si tratta di un documento tecnico, prevalentemente di uso 

interno, che viene distribuito agli interessati e pubblicato, assieme ad altro materiale, nell’Intranet 

regionale. 
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2.11 Progetti esemplari 
Nelle pagine a seguire verranno proposte alcuni esempi di schede relative a progetti, che la 

Regione del Veneto ha attuato in diversi settori d’intervento. 

Il catalogo di progetti ricalca il format di presentazione dei dati, già predisposto dal Dipartimento di 

Sviluppo e Coesione (MISE) in occasione del Forum PA, in taluni casi dettagliandone 

maggiormente alcuni contenuti e grandezze. 

 

 

Infrastrutture per la mobilità 

Intesa  VENETO 

APQ: Infrastrutture per la mobilità – 2° Atto integrat ivo 

 

Linea di azione e azione: 

 

Titolo progetto: “S.P. Valgadena - Sistemazione e allargamento fra l oc. Lazzaretti e 

Stoner, nei Comuni di Foza e Enego”  - VENRVI1A1P051 

Regione/Prov. aut.: Regione del Veneto 

Provincia: Vicenza 

Comune: Enego; Foza; 

CUP: G24E03000070003 Altri eventuali codici identificativi: 

Importo Finanziario: € 2.958.707,72 

Fonte FSC 
Importo 

€ 2.175.072,00 

Note:  Impegni, pagamenti completati a fronte di 

una spesa interamente realizzata; presenza di 

economie per un valore di € 299.292,28 

data inizio lavori : 23/11/2009 Data fine effettiva:  19/09/2011 

Soggetto programmatore: 6 Provincia di Vicenza 

Soggetto attuatore: Provincia di Vicenza 

                                                
 
6 Indicare eventuali organismi intermedi, beneficiari (imprese per gli aiuti) e i soggetti coinvolti nell'attuazione 
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Soggetto realizzatore:  

Soggetto destinatario: 

Altri eventuali soggetti coinvolti: 7 

 

DESCRIZIONE: Sistemazione e allargamento della SP. 

76 della Valgadena nel segmento stradale compreso fra 

le località Lazzaretti (Comune di Foza) e Stoner (Comune 

di Enego). 

L’intervento si compone di opere di completamento e 

miglioramento del vecchio tracciato stradale, 

particolarmente pericoloso e disagevole in prossimità di 

un viadotto. La S.P. 76 della Valgadena rappresenta 

un’importante arteria nel quadro della viabilità 

dell’altopiano dei Sette Comuni, in quanto è l’unica 

direttrice stradale che consente il collegamento diretto 

dell’altopiano con l’area del feltrino e del bellunese e 

l’unica possibilità di collegamento diretto fra la parte 

orientale dell’altopiano (comune di Enego e località 

turistiche site nella piana di Marcésina) con i restanti 

comuni dell’altopiano. 

 
 

 

BENEFICI:  La Strada è stata oggetto negli scorsi 

decenni di importanti opere di sistemazione ed 

ampliamento nei tratti fra il comune di Gallio e il comune 

di Foza, fino a località Lazzaretti e nel comune di Enego 

a partire dal capoluogo fino a località Stoner tra i quali 

anche l’esecuzione dell’importante viadotto sulla 

Valgadena. Alla completa sistemazione della direttrice 

mancava l’intervento di allargamento nei tratti da località 

Lazzaretti al ponte sulla Valgadena e da questo a località 

Stonar, di cui si tratta. L’intervento consiste 

 

 

                                                
 
7 Inserire altri eventuali soggetti coinvolti, specificandone il ruolo 
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nell’allargamento della sede stradale con rettifica del 

tracciato e tutte le opere accessorie di sistemazione 

conseguenti, quali barriere paramassi e reti; le opere di 

rettificazione riguardano la risagomatura planimetrica 

delle curve, con particolare attenzione alle curve chiuse 

sul lato di monte, al fine di migliorare le condizioni di 

visibilità e di sicurezza e rendere agevole anche il traffico 

dei mezzi pesanti e dei mezzi pubblici (pullman). 

L’intervento di sistemazione interessa uno sviluppo 

stradale di 3.650 m di lunghezza. Si prevede l’esecuzione 

di circa 30.000 mq di tappeto d’usura. Per la maggior 

parte del tracciato lo sbancamento e/o rifinitura del 

versante, necessario per l’allargamento stradale, sarà 

lasciato a vista trattandosi di fronti di roccia lastrolare 

aventi buone caratteristiche di stabilità; ove necessario è 

prevista l’esecuzione di muri di controripa e sottoscarpa 

rivestiti con pietra locale, per un’estensione di circa 2.200 

mq di superficie rivestita, e altri manufatti in c.a. a sbalzo. 

Tra le opere complementari, ai fini della sicurezza del 

traffico stradale si segnala la realizzazione di reti di 

contenimento per un’estensione di circa 4.000 mq e 

barriere paramassi a difesa del corpo stradale su una 

serie di tratti esposti alla caduta massi per un’estensione 

di 800 mq. 
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Difesa del Suolo e della costa 

Intesa  VENETO 

APQ: Difesa del suolo e della costa – 1° Atto integrativ o 

 

Linea di azione e azione: 

 

Titolo progetto: “Valle dei Molini. Integrazione sistemazioni esiste nti con briglie di 

notevoli dimensioni e altre opere di sistemazione o nde stabilizzare il fondo dell'alveo”  

VENDTI1A3P028 

Regione/Prov. aut.: Regione del Veneto 

Provincia: Belluno 

Comune: Gosaldo 

CUP: H59G04000050001 Altri eventuali codici identificativi: 

Importo Finanziario: € 2.000.000,00 

Fonte FSC 
Importo 

€ 2.000.000,00 

Note: 

Impegni: € 2.000.000,00 

Pagamenti: € 1.985.483,62 

Spesa: € 1.995.066,06 

Data Prevista fine collaudo: 30/06/2013 

data inizio lavori : 15/06/2005 Data fine effettiva:  21/09/2007 

Soggetto programmatore: 8 Regione del Veneto 

Soggetto attuatore: Ufficio del Genio Civile di Belluno 

Soggetto realizzatore:  

Soggetto destinatario: 

Altri eventuali soggetti coinvolti: 9 

 

                                                
 
8 Indicare eventuali organismi intermedi, beneficiari (imprese per gli aiuti) e i soggetti coinvolti nell'attuazione 
9 Inserire altri eventuali soggetti coinvolti, specificandone il ruolo 
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DESCRIZIONE: Gli interventi, realizzati in alveo del 

torrente Gosalda/Valle dei Molini, consistono nella 

manutenzione di opere di sistemazione esistenti, nel 

ripristino dell’alveo naturale nei tratti dove questo ha 

subito delle modifiche con conseguente pericolo di 

esondazione, nella realizzazione di opere trasversali di 

trattenuta localizzate in punti accessibili per contenere il 

trasporto solido.  

BENEFICI:  Gli interventi eseguiti contribuiranno alla 

stabilizzazione dell’alveo e delle sponde della Val dei 

Molini, area particolarmente vulnerabile dal punto di vista 

idrogeologico, e già duramente colpita nel corso 

dell’alluvione del 1966.  

La valle ospita il paese di Gosaldo, la sede comunale e 

numerose frazioni, oltre che l’ex SS 347 del passo 

Cereda, importante collegamento viario tra le provincie di 

Belluno e Trento; la sede stradale stessa è interessata da 

fenomeni gravitativi legati alla stabilità dei versanti 

insistenti sulla Valle dei Molini.  

L’alveo è soggetto ad intensi e diffusi fenomeni erosivi 

legati alla pendenza e alla natura dei terreni, oltre che 

alle intense precipitazioni. Particolarmente importanti 

sono i fenomeni di trasporto solido che l’intervento 

contribuisce a regolare. 

Lunghezza di sponda oggetto di intervento: 1.350 m 

circa; realizzazione di n. 3 briglie in cls. per complessivi 

2.800 mc circa; realizzazione di n. 2 soglie in cls e n. 3 

soglie in massi; realizzazione di difese  in massi per 

3.900 mc circa. 
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 Sviluppo Locale 

Intesa  VENETO 

APQ: Sviluppo locale – Originario 

 

Linea di azione e azione: 

 

Titolo progetto: Restauro e messa in sicurezza di immobili monumenta li sul Colle della 

Rocca di Monselice (PD)-Ristrutturazione casa ex-Be rnardini e interventi sulle mura 

storiche  - VENVTI1A4P005b  

Regione/Prov. aut.: Regione del Veneto 

Provincia : Padova 

Comune: Monselice 

CUP:  H22F05000000001 Altri eventuali codici identificativi: 

Importo Finanziario: € 1.521.762,40 

Fonte FSC Importo 

€ 1.521.762,40 

Note: 

Impegni: € 1.480.124,68 

Pagamenti: € 1.217.184,37 

Spesa realizzata: € 1.217.184,37 

Data Prevista fine collaudo: 30/06/2013 

data inizio lavori : 23/04/2008 Data fine effettiva:  30/09/2012 

Soggetto programmatore: 10 Regione del Veneto 

Soggetto attuatore: Regione del Veneto 

Soggetto realizzatore: 

Soggetto destinatario: 

Altri eventuali soggetti coinvolti: 11 

                                                
 
10 Indicare eventuali organismi intermedi, beneficiari (imprese per gli aiuti) e i soggetti coinvolti nell'attuazione 
11 Inserire altri eventuali soggetti coinvolti, specificandone il ruolo 
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DESCRIZIONE: Complessivamente i lavori attengono: 

all’attività di restauro conservativo delle cortine murarie 

poste sulla sommità del colle della rocca; al recupero e 

alla fruizione turistica e museale; alla ristrutturazione 

della casa ex-Bernardini ed una serie di  interventi sulle 

mura storiche. 

 

BENEFICI:  La riproposizione volumetrica e funzionale 

dell’originaria torre di accesso al mastio della rocca, e la 

valorizzazione di un vecchio edificio rurale a fini turistici 

mediante la creazione di un punto di appoggio e di ristoro 

ai 2/3 del percorso pedonale di accesso al museo del 

mastio della rocca. Torre di accesso al mastio di circa 

795 m³: realizzata in profili metallici ricoperti con doghe 

spaziate in larice siberiano, con la predisposizione di un 

elevatore interno a pantografo. Sistema di collegamento 

orizzontale alla torre federiciana lunga 12,18 m realizzata 

con strutture in acciaio portante rivestite in tavolato ligneo 

analogo a quello della torre di accesso. 

Ex casa Bernardini: il rudere attuale è costituito da 

trachite autoctona, l’ampliamento retrostante di circa 

1170 m³ sarà in muratura intonacata rivestita in doghe di 

larice distanziate, tetto a doppia falda con manto di 

copertura in coppi. 
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Programmazione 2007 – 2013 
Si fornisce qui una breve nota di sintesi sul Programma Attuativo Regionale del Veneto che ha 

programmato le risorse FAS, ora FSC, previste per la nostra regione dalla delibere CIPE 166 del 

21 dicembre 2007 in quanto lo stato di attuazione del Programma non consente di redigere un 

RAE. 

 

La citata delibera CIPE ha stanziato per il Veneto risorse pari a 608,729 Meuro. In seguito 

all’approvazione della delibera, che suddivideva le risorse disponibili per le aree e regioni e 

conteneva allo stesso tempo le modalità attuative della programmazione FAS, nel corso del 2008 

sono stati approvati dalla Giunta regionale del Veneto tre importanti documenti finalizzati 

all’impiego delle risorse e all’integrazione di queste con le politiche già avviate con la 

programmazione comunitaria. 

- Con DGR 543/2008 è stato approvato il Piano di Valutazione della programmazione unitaria che 

delinea l’assetto organizzativo della Regione del Veneto per coordinare la nuova fase di 

programmazione e tratteggia, a grandi linee, le modalità e le tempistiche di valutazione.  

- Con la DGR 2607/2008 è stato approvato il Documento Unitario di Programmazione che illustra 

la strategia di politica regionale di coesione unitaria, individuandone gli obiettivi generali e specifici, 

nonché le relative modalità di attuazione e gorvernance.  

- Infine, con DGR 2608 del 16 settembre 2008, la Giunta regionale ha approvato il Programma 

Attuativo Regionale. 

Seppure la crisi economico finanziaria, che ancora condiziona le scelte delle pubbliche 

amministrazioni, fosse iniziata già nel 2007, è solo con la delibera 1/2009 che il CIPE ridimensiona 

le dotazioni finanziare FSC precedentemente assegnate alla regioni riducendo l’ammontare a 

disposizione del Veneto a 570,466 Meuro.  

Successivamente, con delibera 1/2011, il CIPE ha ridotto ulteriormente l’ammontare FSC per il 

Veneto per un importo pari a 57,047 Meuro portandolo all’importo attuale di 513,419 Meuro. 

Le mutate condizioni economiche finanziare e le nuove indicazioni fornite dal CIPE hanno 

comportato la revisione del documento che è stato poi approvato dalla Giunta regionale con DGR 

1186 del 26 luglio 2011.  

Nella seduta del 20 gennaio 2012, il CIPE ha preso atto del PAR del Veneto, fornendo alcune 

osservazioni, per l’attuazione e la gorvernance, che in estrema sintesi si possono così elencare: 

• acquisizione della valutazione ex ante del programma e delle azioni cardine; 
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• l’indicazione di procedere con la stipula di Accordi di Programma Quadro per l’attuazione 

degli interventi della Difesa del suolo, Beni culturali e Sistema metropolinano ferroviario 

regionale; 

• una più precisa attività di audit, prevedendo espressamente per per questo un’Autorità. 

Per quanto riguarda la valutazione ex ante, con nota del 5 luglio scorso, l’Autorità di Gestione del 

PAR ha inviato al DPS il Rapporto di valutazione ex Ante, predisposto dalla società di valutazione 

indipendente Rina Value S.r.L. che, oltre ad essere “valutatore” del PAR è anche “valutatore” del 

POR CRO parte FESR, in attuazione della DGR 543/2008.  

In adempimento a quanto previsto dalla delibera CIPE 166/2007 e, per quanto riguarda il PAR del 

Veneto, dalla delibera CIPE 9/2012, L’AdG ha predisposto il Manuale per il SIstema di GEstione e 

COntrollo (SI.GE.CO). Questo è stato sottoposto alla DGPRUN e all’UVER per le opportune 

valutazioni. In seguito al giudizio positivo da parte dell’UVER, che ha ritenuto efficace il 

funzionamento dei sistemi di gestione e controllo, con DGR 487/2013, la Giunta, oltre ad 

approvare il suddetto manuale, ha individuto anche l’Autorità di Audit che, in analogia a quanto 

fatto per il POR CRO 2007-2013, è la Direzione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie..  

Per quanto riguarda la stipula degli APQ, questi ovviamente saranno sottoscritti, previa istruttoria 

con le Amministrazioni intressate, dopo l’individuazione precisa degli interventi da attuare. 

Per completare questa breve sintesi sul PAR del Veneto, è utile ricordare che l’Autorità di 

Certificazione ha già richiesto la prima quota pari all’8% del programma che il MiSE ha trasferito 

nell’ottobre dello scorso anno, dopo aver trasmesso copia del decreto di messa a disposizione 

delle risorse con nota del 7 settembre 2012. 

 



 


