



Il Piano di Rafforzamento Amministrativo della Regione del Veneto

Diego Vecchiato

Direttore del Dipartimento Politiche e Cooperazione Internazionali



Il PRA della Regione del Veneto



IL PRA COME STRUMENTO OPERATIVO

- È un piano d'azione per rendere più **efficiente** l'organizzazione della macchina amministrativa
- L'obiettivo è **una gestione più efficiente** dei Programmi Operativi
- E' uno strumento previsto dall'**Accordo di Partenariato**

**L'Italia è il primo Stato Membro in Europa
a sperimentare questo strumento di rafforzamento.**

Il PRA della Regione del Veneto



IL PRA COME STRUMENTO OPERATIVO

- E' **unico** per il POR FESR e il POR FSE
- Articolato per **interventi di rafforzamento amministrativo**
- Ogni intervento identifica il **responsabile** dell'attuazione, il **crono-programma**, **target** e **costi**
- Il PRA ha un orizzonte temporale di **due anni** dall'approvazione



Il PRA della Regione del Veneto



IL PRA del VENETO

Adottato il **29 giugno 2015** con Deliberazione di Giunta Regionale n. 839

giugno 2015 → giugno 2017

Responsabile **politico**: Presidente della Regione del Veneto

Responsabile **amministrativo** del PRA: Direttore del Dipartimento Politiche e Cooperazione Internazionali

Comitato di Indirizzo e Segreteria Tecnica (DGR n. 1683 del 24.11.2015)



Il PRA della Regione del Veneto



OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO POR FESR

Informatizzazione del processo di acquisizione dei progetti e gestione operativa e amministrativa dei progetti in modalità **on-line**: **TARGET: 100%**

Riduzione dei **tempi di pagamento** dei beneficiari: **TARGET: entro 90 giorni**

Riduzione dei tempi di **valutazione** dei progetti per la selezione delle proposte **TARGET: 120 giorni**

Semplificazione delle procedure con l'adozione di **Linee guida di indirizzo procedurale** **TARGET: adozione Linee guida**

Il PRA della Regione del Veneto



GLI INTERVENTI DEL PRA VENETO

Per conseguire gli obiettivi di miglioramento sono previsti **20 interventi** divisi in tre gruppi:

1) interventi di **semplificazione legislativa e procedurale** (gruppo 6.1)

➡ **10 interventi**

2) interventi sulle **risorse umane** (gruppo 6.2)

➡ **3 interventi**

3) interventi sulle **funzioni trasversali e sugli strumenti comuni** (gruppo 6.3)

➡ **7 interventi**

Il PRA della Regione del Veneto



GLI INTERVENTI DI MAGGIOR RILIEVO

- 1 - Stesura di strumenti procedurali e di interpretazione normativa a supporto dei beneficiari e delle SRA (**Linee guida** di indirizzo procedurale e Sistema dei controlli)
- 2 - Azioni di **accompagnamento** dei soggetti esterni coinvolti (in particolare per le Autorità Urbane nell'ambito dell'Asse dedicato allo Sviluppo Urbano Sostenibile)
- 3 - **Sistema Informativo Unitario** sostituirà i sistemi informatici di gestione dei singoli fondi con benefici connessi a:
 - un unico punto di accesso per la gestione delle domande
 - gestione unica delle anagrafiche
 - uniformità delle procedure

Altri interventi sono oggetto di trattazione specifica oggi all'ODG (per esempio l'istituzione del nuovo Registro sugli Aiuti di Stato e adozione della Strategia di comunicazione)

Il PRA della Regione del Veneto



REGIONE del VENETO

IL MONITORAGGIO DEL PRA

A COSA SERVE?

- Verifica dello stato di avanzamento degli interventi
- A livello nazionale, una visione di insieme dei PRA e della capacità di realizzazione dei Programmi Operativi

COSA PREVEDE?

Stato di avanzamento, risultati raggiunti, criticità

CHI MONITORA?

Agenzia per la Coesione Territoriale (ha il coordinamento della Segreteria Tecnica del Comitato di Indirizzo istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri)



Il PRA della Regione del Veneto



I TEMPI DEL MONITORAGGIO

Il PRA necessita di una rapida e costante implementazione, soprattutto nei primi due anni, quindi il monitoraggio ha tempi ravvicinati con report **quadrimestrali**:

- 1° quadrimestre: 31 maggio (dati aggiornati al 30 aprile)
- 2° quadrimestre: 30 settembre (dati aggiornati al 31 agosto)
- 3° quadrimestre: 31 gennaio (dati aggiornati al 31 dicembre)

N.B.: Il primo monitoraggio pilota si è concluso il 30 novembre 2015

Il secondo monitoraggio si è concluso il 31 gennaio 2016

Il PRA della Regione del Veneto



REGIONE del VENETO

I RISULTATI DEL MONITORAGGIO 31/01/2016

	INTERVENTI		
Gruppo	Completati	In fase di implementazione	Da implementare
Semplificazione legislativa e procedurale	7	3	0
Risorse umane	0	3	0
Strumenti comuni	1	6	0
TOTALE	8	12	0

II PRA della Regione del Veneto



Si propone al Comitato **la modifica delle date di scadenza di due interventi:**

- Stesura delle linee guida di indirizzo procedurale del POR FESR (intervento n. 9 del gruppo 6.1)

31 dicembre 2015 → 30 giugno 2016

- Attivazione di un percorso di formazione professionale specifico per il personale dedicato ai Programmi Operativi (intervento n. 2 del gruppo 6.2)

30 settembre 2015 → 30 giugno 2016

Motivazioni

in termini generali si evidenzia che l'approvazione del POR FESR, avvenuta in data 17.08.2015, ha avuto delle ricadute sull'avvio degli interventi del PRA. Deve aggiungersi, inoltre, il fatto che la Regione del Veneto è stata interessata dal cambio di Legislatura nel mese di giugno 2015 con la conseguente necessità di riassumere i lavori avviati dalla precedente Giunta.

Il PRA della Regione del Veneto



Attività di comunicazione del PRA

- Sito internet della Regione del Veneto di entrambi i Programmi Operativi
- Newsletter del Tavolo di Partenariato del FESR
- Newsletter del Dipartimento Politiche e Cooperazione Internazionali
- Evento di lancio del POR FESR 2014-2020 del 18.12.2015

Verrà costituita un'apposita pagina dedicata al PRA dove si darà conto dei risultati di monitoraggio.





REGIONE del VENETO

Grazie della cortese attenzione

dott. Diego Vecchiato

Dipartimento Politiche e Cooperazione Internazionali

Fondamenta Santa Lucia

Cannaregio, 23 - 30121 Venezia

Tel. 041 2794329-4341-4303

Fax. 041 2794390

e-mail: dip.cooperazioneinternazionale@regione.veneto.it

PEC: dip.cooperazioneinternazionale@pec.regione.veneto.it

