

**UNA
REGIONE
+ GRANDE**



COMITATO DI SORVEGLIANZA POR FESR 2014-2020

26-27 Giugno 2019

ALLEGATO 2:

***RELAZIONE ANNUALE DI ATTUAZIONE 2018
(RAA)***

**Relazioni di attuazione annuali per l'obiettivo Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione
PARTE A**

INDIVIDUAZIONE DELLA RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE/FINALE

CCI	CCI
Titolo	POR Veneto FESR
Versione	2018.0
Data di approvazione della relazione da parte del comitato di sorveglianza	

Non convalidato

INDIVIDUAZIONE DELLA RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE/FINALE.....	1
2. PANORAMICA DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO (articolo 50, paragrafo 2, e articolo 111, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013).....	5
2.1. Informazioni chiave sull'attuazione del programma operativo per l'anno considerato, incluse informazioni sugli strumenti finanziari, con riferimento ai dati finanziari e a quelli relativi agli indicatori.	5
3. ATTUAZIONE DELL'ASSE PRIORITARIO (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)...	7
3.1. Panoramica dell'attuazione	7
3.2. Indicatori comuni e specifici per programma (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)...	11
Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 01 / 1b	11
Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 02 / 2a	16
Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 02 / 2b	18
Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 02 / 2c	20
Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 03 / 3a	22
Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 03 / 3b	25
Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 03 / 3c	29
Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 03 / 3d	32
Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 04 / 4b	35
Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 04 / 4c	37
Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 04 / 4d	40
Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 05 / 5b	42
Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 06 / 2c	46
Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 06 / 4e	48
Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 06 / 9b	50
Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 07	53
Tabella 3B: Numero delle imprese finanziate dal programma operativo al netto del sostegno multiplo assegnato alle stesse imprese.....	55
Tabella 5: Informazioni sui target intermedi e finali definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione	56
3.4 Dati finanziari (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013).....	58
Tabella 6: Informazioni finanziarie a livello di asse prioritario e di programma.....	58
Tabella 7: Ripartizione dei dati finanziari cumulativi per categoria di intervento per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione (articolo 112, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 5 del regolamento (UE) n. 1304/2013)	59
Tabella 8: Utilizzo del finanziamento incrociato	73
Tabella 9: Costo delle operazioni attuate al di fuori dell'area del programma (FESR e Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione)	75
Tabella 10: Spese sostenute al di fuori dell'Unione (FSE).....	76
4. SINTESI DELLE VALUTAZIONI.....	77
6 ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)	81
7. SINTESI PER IL CITTADINO	84

8. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI	85
Sezione Speciale POR FESR Regione Veneto 2014-2020 - Fondo di Garanzia per le PMI.....	85
<i>Strumento finanziario (fondo specifico) Sezione Speciale POR FESR Regione Veneto 2014-2020 - Fondo di Garanzia per le PMI.....</i>	<i>88</i>
9. Opzionale per la relazione da presentare nel 2016, non applicabile ad altre relazioni schematiche: AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE	91
10. PROGRESSI COMPIUTI NELLA PREPARAZIONE E NELL'ATTUAZIONE DI GRANDI PROGETTI E DI PIANI D'AZIONE COMUNI (articolo 101, lettera h), e articolo 111, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013)	93
10.1. Grandi progetti	93
10.2. Piani d'azione comuni	96
11. VALUTAZIONE DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO (articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013)	99
11.1. Informazioni nella parte A e conseguimento degli obiettivi del programma (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013)	99
11.2. Azioni specifiche adottate per promuovere la parità fra uomini e donne e prevenire la discriminazione, in particolare l'accessibilità per le persone con disabilità, e i dispositivi attuati per garantire l'integrazione della prospettiva di genere nei programmi operativi e nelle operazioni (articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafo 4, secondo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013).....	110
11.3. Sviluppo sostenibile (articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafo 4, secondo comma, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	110
11.4. Rendicontazione sul sostegno utilizzato per gli obiettivi connessi ai cambiamenti climatici (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013)	111
11.5. Ruolo dei partner nell'attuazione del programma	111
12. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE E VALUTAZIONE IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 111, PARAGRAFO 4, PRIMO COMMA, LETTERE A) e B), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013	113
12.1. Progressi nell'attuazione del piano di valutazione e seguito dato alle risultanze delle valutazioni	113
12.2. Risultati delle misure di informazione e pubblicità dei fondi attuate nel quadro della strategia di comunicazione	116
13. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013) (Può essere incluso nella relazione da presentare nel 2016 (cfr. il precedente punto 9). Richiesto nella relazione da presentare nel 2017) Opzione: relazione sullo stato dei lavori.....	117
14. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI CHE POSSONO ESSERE AGGIUNTE, A SECONDA DEL CONTENUTO E DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA OPERATIVO (articolo 111, paragrafo 4, secondo comma, lettere a), b), c), d), g) e h), del regolamento (UE) n. 1303/2013).....	118
14.1. Progressi compiuti nell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, incluso lo sviluppo delle regioni che affrontano sfide demografiche e svantaggi naturali o permanenti, lo sviluppo urbano sostenibile e lo sviluppo locale di tipo partecipativo nell'ambito del programma operativo	118
14.2. Progressi compiuti nell'attuazione di azioni intese a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di gestire e utilizzare i Fondi.....	119
14.3. Progressi compiuti nell'attuazione di eventuali misure interregionali e transnazionali.....	119
14.4. Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi	119
<i>EUSAIR.....</i>	<i>121</i>
<i>EUSALP.....</i>	<i>124</i>
14.5. Progressi compiuti nell'attuazione delle misure in materia di innovazione sociale, se del caso	127
14.6. Progressi compiuti nell'esecuzione di misure intese a rispondere ai bisogni specifici delle aree geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi destinatari a più alto rischio di povertà, discriminazione o esclusione sociale, con particolare riguardo per le comunità emarginate e le persone con disabilità, i disoccupati di lungo periodo e i giovani non occupati, comprese, se del caso, le risorse finanziarie utilizzate	127
15. INFORMAZIONI FINANZIARIE A LIVELLO DI ASSE PRIORITARIO E DI PROGRAMMA (articolo 21, paragrafo 2, e articolo 22, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013)	128
16. CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA (opzione relazione sullo stato di attuazione)	129

17. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE — QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)	131
Documenti	132
Risultati di convalida più recenti	133

Non convalidato

2. PANORAMICA DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2, E ARTICOLO 111, PARAGRAFO 3, LETTERA A), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

2.1. Informazioni chiave sull'attuazione del programma operativo per l'anno considerato, incluse informazioni sugli strumenti finanziari, con riferimento ai dati finanziari e a quelli relativi agli indicatori.

Il 2018 è stato un anno particolarmente importante, che ha visto un rilevante avanzamento di tutti gli assi del programma. Sono inoltre stati raggiunti traguardi importanti, tra cui il superamento dell'obiettivo di spesa N+3 per il 2018, nonché il raggiungimento di tutti gli obiettivi intermedi 2018 prefissati nei Performance framework, tranne l'indicatore di avanzamento fisico in corrispondenza di Asse 2. Maggiore dettaglio su avanzamento e valutazione di ciascun asse, nonché sul raggiungimento di ciascuno degli indicatori di Performance 2018, è presente nelle specifiche sezioni di riferimento.

Le spese del POR FESR di Assi 1-6, effettuate entro il 31 dicembre 2018 e certificate, ammontano a 125.475.518,02 Euro. Tale cifra è al netto delle spese per l'Assistenza Tecnica (Asse 7), che ammontano a 3.802.080,23 Euro. Il totale cumulato delle spese certificate per l'intero programma sono dunque 129.277.598,25 Euro, sui 600.310.726 Euro di dotazione finanziaria totale. Il totale dei progetti finanziati nel 2018 sono n.1.945, di cui i progetti chiusi sono 1.517.

Per quanto riguarda la governance del FESR, dovrebbe ora essere completa, e ciò consente di proseguire a pieno regime verso il secondo periodo di attuazione.

Già dallo scorso anno la governance del POR FESR era dotata di ben sette OI (Organismi Intermedi). Tra gli OI vi è AVEPA (Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura) alla quale sono affidate specifiche attività gestionali, si è impegnata a contribuire al raggiungimento dei target di spesa prefissati, raggiungendo i risultati promessi.

Gli altri OI sono rappresentati dalle 6 Autorità Urbane dell'Asse 6 che svolgono, oltre ad un ruolo fondamentale nella costruzione delle strategie integrate di sviluppo urbano, anche la selezione degli interventi da realizzare nel territorio.

Il MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) è l'ottavo Organismo Intermedio del POR FESR in quanto beneficiario delle risorse assegnate in corrispondenza del Fondo Centrale di Garanzia di cui all'azione 3.6.1 dell'Asse 3.

Complessivamente nel corso del 2018 sono stati approvati 5 bandi relativi all'Asse 3 e 6 inviti afferenti allo Sviluppo Urbano Sostenibile.

In merito alla fase di attuazione, tra i bandi relativi all'Asse 1 dedicato al Settore Ricerca ed Innovazione, il più significativo riguarda gli investimenti in progetti presentati da reti innovative e distretti industriali (Azione 1.1.4), con circa 40 milioni di euro di risorse in dotazione.

Con riferimento all'Asse 3, vi è stata l'attivazione nel 2018 della Sezione speciale del fondo di

garanzia (Azione 3.6.1) a favore delle PMI venete presso il Medio Credito Centrale; un'operazione finalizzata ad accrescere la capacità di erogare credito non solo alle imprese ma anche ai professionisti e a garantire loro migliori condizioni contrattuali. Sono 15 i milioni al momento assegnati dal POR FESR a questa misura.

Il 2018 ha visto anche l'approvazione da parte della Commissione europea di alcune modifiche del POR che hanno consentito, tra le altre cose, l'inserimento di due nuove importanti linee di azione, strategiche per la Regione del Veneto. Si tratta:

- dell'Azione 3.3.2, con una dotazione di 5 milioni di euro, che mira allo sviluppo del territorio veneto attraverso il sostegno alle imprese culturali che operano nel campo dell'audiovisivo, dello spettacolo e della creatività, creando le condizioni per attrarre produzioni cinematografiche e audiovisive italiane ed estere (per il tramite della Film Commission).
- dell'azione Azione 3.3.4D, nel settore turistico, con altrettanti 5 milioni di euro, complementare e sinergica con le altre azioni già avviate in questo campo, per promuovere l'attivazione, lo sviluppo e il consolidamento delle aggregazioni di PMI e per favorirne l'orientamento alla domanda e ai mercati internazionali.

Entrambi i bandi verranno pubblicati già nel 2019.

Per quanto riguarda l'Asse 6, invece, nel corso del 2018 sono stati avviati da parte delle Autorità Urbane complessivamente 6 inviti per una dotazione finanziaria complessiva di 4.810.061,36 euro. Le domande presentate in risposta agli inviti nel 2018 sono state complessivamente 3. Inoltre, sono stati approvati e attivati gli interventi con riferimento agli Inviti approvati dalle AU nel 2017 nel quadro delle Azioni 9.4.1 (Realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia sociale), 4.6.2 (Rinnovo del parco veicolare in dotazione al servizio di Trasporto Pubblico Locale (T.P.L.) nelle aree urbane) e 4.6.3, (Realizzazione di sistemi di trasporto intelligenti applicati al servizio di T.P.L.) relative a Edilizia Residenziale Pubblica, rinnovo materiale rotabile e realizzazione di sistemi intelligenti di trasporto.

Per quanto riguarda l'Asse 7, nel corso del 2018, le attività di assistenza tecnica si sono concentrate nel sostegno alle strutture coinvolte nella gestione e attuazione del programma attraverso la prosecuzione delle attività di supporto lavorativo fornito da personale a tempo determinato e da personale a tempo indeterminato; la realizzazione del Comitato di Sorveglianza e il suo coinvolgimento, anche attraverso una serie di consultazioni con procedura scritta; l'attivazione di interventi previsti dalla Strategia di Comunicazione. Complessivamente sono n. 6 progetti attivati, ai quali si aggiungono le 3 attività di continuazione dei progetti avviati nelle annualità precedenti.

Nel corso del 2018, in merito alle procedure operative nell'ambito del SI.GE.CO, con DDR n. 8 del 08/02/2018 sono state approvate delle modifiche e integrazioni al "Manuale per la gestione e verifica dell'Asse 7 Assistenza Tecnica" e alla pista di controllo relativa all'acquisizione dei beni e servizi.

3. ATTUAZIONE DELL'ASSE PRIORITARIO (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

3.1. Panoramica dell'attuazione

ID	Asse prioritario	Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a problemi significativi e alle azioni adottate per affrontarli
01	Ricerca, Sviluppo tecnologico e Innovazione	<p>Nel 2018 non è stato approvato alcun nuovo bando, in quanto si è proceduto nell'attività istruttoria dei bandi già approvati nel 2016 e nel 2017.</p> <p>I 2 bandi pubblicati nel 2016 (Azione 1.1.1 per l'impiego di ricercatori nelle imprese, e Azione 1.4.1 per la creazione e lo sviluppo di start-up innovative) hanno chiuso sostanzialmente la fase di rendicontazione. Per la 1.1.1 sono state presentate 56 domande di saldo di cui 54 già istruite e pagate per un importo pari a 2.757.906,13 euro, mentre per la 1.4.1 sono state presentate 82 domande di saldo, di cui 69 già istruite e liquidate per un importo complessivo di 3.112.800,74 euro.</p> <p>Nel 2018 si sono chiuse le istruttorie e approvate le graduatorie di 4 bandi approvati nel 2017: il secondo bando dell'Azione 1.1.1 (impiego di ricercatori presso le imprese) ha finanziato 57 domande per un sostegno previsto pari a 2.808.804,80 euro; il bando 1.1.2 (voucher per l'innovazione) ha finanziato 349 domande (3.473.500 euro); con il bando 1.1.4 (Ricerca e Sviluppo. Reti Innovative Regionali e dai Distretti Industriali) sono stati finanziati 17 progetti (34.642.883,50 euro di sviluppo triennale); la seconda edizione del bando 1.4.1 (creazione e sviluppo di start-up innovative) ha finanziato 46 domande (3.954.800,15 euro).</p> <p>Pertanto, complessivamente l'Asse 1 ha concesso il finanziamento a 677 progetti per un sostegno finanziario pari a 62.291.228,97 euro. Di questi, 526 progetti si sono già conclusi con la presentazione delle domande di saldo. Complessivamente, tenendo conto anche degli anticipi e degli acconti liquidati, sono state certificate operazioni per un importo complessivo pari a 25.124.281,80 euro.</p>
02	Agenda Digitale	<p>Nel 2018 non è stato approvato alcun bando. Si è però provveduto a pianificare il calendario di uscita di bandi\avvisi\gare di asse 2, con rispettivi cronoprogrammi.</p> <p>Per quanto riguarda invece l'azione 2.1.1 "Contributo all'attuazione del Progetto Strategico per la Banda Ultra Larga", la gara 1, conclusa a giugno 2017 e vinta da Open Fiber, ha portato all'aggiudicazione del Lotto 5 "Veneto" con un forte ribasso, passando dagli iniziali 388 a 141 milioni di euro. Tale ribasso ha comportato un rilevante ampliamento dei Comuni su cui intervenire con FESR e FEASR aumentando così, insieme al numero dei cantieri, anche gli oneri amministrativi. A seguito del ribasso di gara, si è avviata una procedura di modifica del Programma per il Performance Framework di Asse 2 (Sezione 2, Asse 2, tab. 5 e 6), che riflettesse una stima più reale dei costi e metri di intervento previsti. Tale modifica del POR è stata approvata dal Comitato di Sorveglianza in data 28/06/2018, mentre l'approvazione della stessa da parte della Commissione europea è avvenuta nel corso del 2019. A fronte di una spesa 2018 di 3.750.781,69 euro (IVA esclusa) presentata dal beneficiario Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), va comunque rammentato che il Veneto è stata tra le prime Regioni italiane a firmare Accordo di Programma (DGR n. 319 del 24/03/2016) e Convenzione Operativa con allegato il Piano Tecnico (DGR n. 793 del 27/05/2016) ed ha erogato al MiSE la prima tranche di risorse corrispondente a 16 milioni di euro nel 2016. Dei circa 114 Comuni finanziati in Veneto, sono stati aperti 47 cantieri nell'anno di riferimento.</p>

ID	Asse prioritario	Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a problemi significativi e alle azioni adottate per affrontarli
03	Competitività dei Sistemi produttivi	<p>Nel corso del 2018 sono stati definiti e approvati 4 bandi relativi all'azione 3.3.4 (sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche).</p> <p>Con riferimento alla strategia per le aree interne, sono stati pubblicati due bandi nell'ambito dell'Area interna dell'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni, entrambi approvati con DGR 1278 del 28.08.2018: il primo è riferito alla sub-azione b) "Sviluppo e consolidamento di reti di imprese e/o club di prodotto", la cui dotazione finanziaria è stata pari a 500.000 euro. Il secondo è riferito alla sub-azione c) "Investimenti materiali a favore delle imprese turistiche e ricettive", la cui dotazione finanziaria è stata pari a 1.000.000 euro. Con riferimento alla sub azione c dell'azione 3.3.4 C "Investimenti materiali a favore delle imprese turistiche e ricettive", sono stati approvati due bandi: con DGR n. 990 del 6.07.2018 il bando destinato alle aree montane, per 6 milioni di euro; con DGR n. 2045 del 28.12.2018 il bando destinato alle aree di pianura, per 6 milioni di euro. I termini per la presentazione delle domande ricade nell'anno 2019. Infine, per quanto riguarda l'azione 3.6.1 "Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci", si segnala che è stata istituita la Sezione speciale Regione Veneto POR FESR 2014-2020, in base all'Accordo di finanziamento del 5.10.2018 tra Regione Veneto, Ministero dello sviluppo economico e Ministero dell'economia e delle finanze per un importo complessivo di 40.000.000 euro di cui 16.000.000 già versati.</p>
04	Sostenibilità energetica e Qualità ambientale	<p>Nel 2018 non è stato approvato alcun nuovo bando, in quanto si è proceduto nell'attività istruttoria dei bandi già approvati nel 2016-2017. Con riguardo all'Azione 4.1.1 (eco-efficienza e riduzione di consumi di energia in edifici e strutture pubbliche), nel 2018 si sono conclusi i termini per la presentazione di acconti e saldi del I bando, approvato nel 2016. Sono stati presentati 76 acconti, di cui 66 istruiti positivamente e 44 anche liquidati e pagati; inoltre sono state presentate 64 domande di pagamento del saldo, di cui 28 sono state istruite positivamente e 8 saldi anche pagati. Per l'Azione in questione il sostegno certificabile è di 13.315.487,01 euro, importo corrispondente alle domande di pagamento positivamente istruite ancorché non pagate.</p> <p>Per il I bando dell'Azione 4.2.1 (riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive), nel 2018 si sono conclusi i termini per la presentazione delle domande di saldo. Vi sono 57 progetti finanziati, per un corrispondente sostegno certificato di 5.229.923,56 euro. Con il II bando della stessa Azione, incrementato di 828.067,65 euro rispetto alla dotazione finanziaria iniziale (6 Meuro), sono stati finanziati complessivamente 66 progetti. Sono state presentate, istruite e liquidate 11 domande di anticipo, sono state presentate 44 domande di acconto, di cui 40 istruite e anche pagate, e 49 domande di saldo, di cui 12 istruite e pagate, per un totale di sostegno certificato di 2.895.481,44 euro.</p>
05	Rischio sismico ed idraulico	Nel 2018 non è stato approvato alcun nuovo bando a valere sull'asse 5, in quanto si è proceduto nell'attività istruttoria del bando, già approvato nel 2016, dedicato alla messa in sicurezza dal rischio sismico di edifici pubblici (DGR 1057 del 29/06/2016). L'attività istruttoria si è conclusa con l'ammissione ed il finanziamento di 23 progetti, che corrispondono all'intera spesa certificata di asse 5, cioè 12.374.352,99 euro.

ID	Asse prioritario	Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a problemi significativi e alle azioni adottate per affrontarli
		<p>L'intervento da realizzare nell'ambito dell'Azione 5.1.1 "Interventi di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico", selezionato con DGR n. 1930 del 27/11/2017, è "Opere di laminazione delle piene del fiume Agno-Guà attraverso l'adeguamento dei bacini demaniali di Trissino e Tezze di Arzignano" (Comuni di Trissino ed Arzignano - PT-DS00638; ID Piano 453)."</p> <p>Nel 2018 sono state espletate le procedure di gara dell'appalto dei servizi di progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, indetto con Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 493 in data 15/12/2017.</p> <p>Il contratto è stato sottoscritto in data 30/07/2018 ed entro i termini contrattuali in data 27/11/2018 l'aggiudicatario ha consegnato il progetto esecutivo. Tale progetto è stato approvato con Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 508 in data 27/12/2018. Nei primi mesi del 2019 è previsto l'avvio delle procedure di appalto dei lavori.</p>
06	Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS)	<p>Nel 2018 sono stati approvati da parte delle Autorità Urbane complessivamente 6 inviti per una dotazione finanziaria complessiva di 4.810.061,36 euro . Ci sono 3 inviti da parte dell' AU di Montebelluna riguardanti le azioni 9.4.1 (Realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia sociale) sub-azione 1 e 2 per un totale di 1.188.001,02 euro, nel quarto trimestre 2 inviti per le azioni 4.6.3 (Realizzazione di sistemi di trasporto intelligenti applicati al servizio di T.P.L.) e 9.4.1 sub-azione 1 dall'AU di Verona per un totale di 3.206.060,34 euro e un invito da parte dell'AU di Venezia relativo all'azione 9.5.8 (Realizzazione di interventi infrastrutturali volti all'accoglienza e all'housing sociale (in particolare volti al Co-housing) per le persone senza dimora) per una dotazione finanziaria di 410.000,00 euro.</p> <p>Le Azioni 4.6.2 (Rinnovo del parco veicolare in dotazione al servizio di Trasporto Pubblico Locale (T.P.L) nelle aree urbane) e 9.4.1 sub azione 1 e 2 contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi intermedi al 2018 del performance framework per l'asse di riferimento con riferimento agli indicatori di output. Con riferimento all'azione 9.4.1 sub-azione 1 e 2, sono stati attivati complessivamente n. 12 interventi, di cui 10 conclusi per un sostegno (pagamenti ammessi) pari a complessivi 7.233.287 euro. Con riferimento all'azione 4.6.2 sono stati attivati complessivamente n.6 interventi di cui tre (relativi alle AU di Verona, Vicenza, Padova) conclusi per un sostegno (pagamenti ammessi) pari a complessivi 11.497.238,8 euro. Con riferimento all'Azione 4.6.3 sono stati attivati complessivamente 2 interventi da parte delle AU di Vicenza e Verona pari a complessivi 1.279.281,50 euro.</p>
07	Assistenza tecnica	<p>L'Asse 7 A.T. il cui obiettivo è quello di migliorare e ottimizzare le attività di gestione e attuazione del Programma ha proseguito nel 2018 con la realizzazione dei seguenti interventi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Organizzazione della riunione del CdS tenutosi a Padova il 18-19/04/2018; 2) Prosecuzione del supporto lavorativo fornito da personale a tempo determinato; 3) Supporto lavorativo fornito da Personale a tempo indeterminato; 4) Conclusione dell'incarico per la predisposizione del Piano annuale di comunicazione e del Rapporto sui progressi nell'attuazione della Strategia di Comunicazione; 5) Organizzazione di n. 2 convegni/seminari promozionali dei bandi del POR FESR sul territorio regionale e dell'Evento

ID	Asse prioritario	Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a problemi significativi e alle azioni adottate per affrontarli
		<p>annuale di informazione tenutosi a Venezia il 10/12/2018;</p> <p>6) Acquisizione di due pagine pubbliredazionali su inserto speciale del Sole 24 Ore;</p> <p>7) Aggiudicazione e sottoscrizione contratto per Servizio di Valutazione in data 20/12/2018;</p> <p>8) Avvio gara d'appalto per l'affidamento del Servizio integrato di ideazione e realizzazione degli interventi di comunicazione, informazione e pubblicità previsti nella Strategia di Comunicazione del POR FESR 2014-2020 – nel 2018 in fase di istruttoria;</p> <p>9) Avvio acquisizione dei servizi di supporto specialistico e di AT per le AdG e AdC del POR FESR Veneto per gli ambiti di programmazione e attuazione, sorveglianza, controllo, procedure, manualistica e strumenti, controlli dell'AdG, gestione recuperi, presentazione annuale dei conti, tramite convenzione Consip;</p> <p>I progetti attivati nel 2018 ammontano a n. 9, congiuntamente agli interventi riguardanti le annualità precedenti, hanno contribuito ad una spesa certificata pari a 3.802.080,23 euro.</p>

3.2. Indicatori comuni e specifici per programma (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Assi prioritari diversi dall'assistenza tecnica

Asse prioritario	01 - Ricerca, Sviluppo tecnologico e Innovazione
Priorità d'investimento	1b - Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'econinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 01 / 1b

(1)	ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore obiettivo (2023) totale	Valore obiettivo (2023) uomini	Valore obiettivo (2023) donne	2018 Totale	2018 Uomini	2018 Donne	Osservazioni
F	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	Imprese	Più sviluppate	1.600,00			526,00	0,00	0,00	
S	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	Imprese	Più sviluppate	1.600,00			678,00	0,00	0,00	
F	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	Imprese	Più sviluppate	1.600,00			526,00	0,00	0,00	
S	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	Imprese	Più sviluppate	1.600,00			678,00	0,00	0,00	
F	CO05	Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	Imprese	Più sviluppate	210,00			112,00	0,00	0,00	
S	CO05	Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	Imprese	Più sviluppate	210,00			135,00	0,00	0,00	
F	CO08	Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	Equivalenti tempo pieno	a Più sviluppate	1.270,00			403,17	0,00	0,00	
S	CO08	Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	Equivalenti tempo pieno	a Più sviluppate	1.270,00			715,93	0,00	0,00	
F	CO24	Ricerca, innovazione: Numero di nuovi ricercatori nelle entità beneficiarie di un sostegno	Equivalenti tempo pieno	a Più sviluppate	670,00			90,17	0,00	0,00	
S	CO24	Ricerca, innovazione: Numero di nuovi ricercatori nelle entità beneficiarie di un sostegno	Equivalenti tempo pieno	a Più sviluppate	670,00			208,22	0,00	0,00	
F	CO25	Ricerca, innovazione: Numero di ricercatori che operano in contesti caratterizzati da migliori infrastrutture di ricerca	Equivalenti tempo pieno	a Più sviluppate	70,00			0,00	0,00	0,00	
S	CO25	Ricerca, innovazione: Numero di ricercatori che operano in contesti caratterizzati da migliori infrastrutture di ricerca	Equivalenti tempo pieno	a Più sviluppate	70,00			0,00	0,00	0,00	
F	CO26	Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca	Imprese	Più sviluppate	1.200,00			28,00	0,00	0,00	
S	CO26	Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca	Imprese	Più sviluppate	1.200,00			351,00	0,00	0,00	
F	CO28	Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato	Imprese	Più sviluppate	665,00			69,00	0,00	0,00	
S	CO28	Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato	Imprese	Più sviluppate	665,00			191,00	0,00	0,00	
F	CO29	Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno	Imprese	Più sviluppate	480,00			311,00	0,00	0,00	

(1)	ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore obiettivo (2023) totale	Valore obiettivo (2023) uomini	Valore obiettivo (2023) donne	2018 Totale	2018 Uomini	2018 Donne	Osservazioni
		finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda									
S	CO29	Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda	Imprese	Più sviluppate	480,00			458,00	0,00	0,00	
F	08	Numero di ricercatori assunti definitivamente o con collaborazione continuativa post progetti di ricerca realizzati presso imprese finanziate	Equivalenti Tempo Pieno	Più sviluppate	160,00			90,17	0,00	0,00	
S	08	Numero di ricercatori assunti definitivamente o con collaborazione continuativa post progetti di ricerca realizzati presso imprese finanziate	Equivalenti Tempo Pieno	Più sviluppate	160,00			202,95	0,00	0,00	
F	45	Numero di centri di ricerca che ricevono una sovvenzione	Centri di Ricerca	Più sviluppate	50,00			0,00	0,00	0,00	
S	45	Numero di centri di ricerca che ricevono una sovvenzione	Centri di Ricerca	Più sviluppate	50,00			6,00	0,00	0,00	

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1)	ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Uomini	2017 Donne	2016 Totale	2016 Uomini	2016 Donne	2015 Totale	2015 Uomini	2015 Donne
F	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	256,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	256,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	CO05	Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO05	Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	133,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	CO08	Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO08	Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	640,72	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	CO24	Ricerca, innovazione: Numero di nuovi ricercatori nelle entità beneficiarie di un sostegno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO24	Ricerca, innovazione: Numero di nuovi ricercatori nelle entità beneficiarie di un sostegno	128,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	CO25	Ricerca, innovazione: Numero di ricercatori che operano in contesti caratterizzati da migliori infrastrutture di ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO25	Ricerca, innovazione: Numero di ricercatori che operano in contesti caratterizzati da migliori infrastrutture di ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	CO26	Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO26	Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	CO28	Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO28	Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	CO29	Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO29	Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	08	Numero di ricercatori assunti definitivamente o con collaborazione continuativa post progetti di ricerca realizzati presso imprese finanziate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	08	Numero di ricercatori assunti definitivamente o con collaborazione continuativa post progetti di ricerca realizzati presso imprese finanziate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	45	Numero di centri di ricerca che ricevono una sovvenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	45	Numero di centri di ricerca che ricevono una sovvenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	ID	Indicatore	2014 Totale	2014 Uomini	2014 Donne
F	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	0,00	0,00	0,00
S	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	0,00	0,00	0,00
F	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	0,00	0,00	0,00

(1)	ID	Indicatore	2014 Totale	2014 Uomini	2014 Donne
S	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	0,00	0,00	0,00
F	CO05	Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	0,00	0,00	0,00
S	CO05	Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	0,00	0,00	0,00
F	CO08	Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	0,00	0,00	0,00
S	CO08	Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	0,00	0,00	0,00
F	CO24	Ricerca, innovazione: Numero di nuovi ricercatori nelle entità beneficiarie di un sostegno	0,00	0,00	0,00
S	CO24	Ricerca, innovazione: Numero di nuovi ricercatori nelle entità beneficiarie di un sostegno	0,00	0,00	0,00
F	CO25	Ricerca, innovazione: Numero di ricercatori che operano in contesti caratterizzati da migliori infrastrutture di ricerca	0,00	0,00	0,00
S	CO25	Ricerca, innovazione: Numero di ricercatori che operano in contesti caratterizzati da migliori infrastrutture di ricerca	0,00	0,00	0,00
F	CO26	Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca	0,00	0,00	0,00
S	CO26	Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca	0,00	0,00	0,00
F	CO28	Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato	0,00	0,00	0,00
S	CO28	Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato	0,00	0,00	0,00
F	CO29	Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda	0,00	0,00	0,00
S	CO29	Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda	0,00	0,00	0,00
F	08	Numero di ricercatori assunti definitivamente o con collaborazione continuativa post progetti di ricerca realizzati presso imprese finanziate	0,00	0,00	0,00
S	08	Numero di ricercatori assunti definitivamente o con collaborazione continuativa post progetti di ricerca realizzati presso imprese finanziate	0,00	0,00	0,00
F	45	Numero di centri di ricerca che ricevono una sovvenzione	0,00	0,00	0,00
S	45	Numero di centri di ricerca che ricevono una sovvenzione	0,00	0,00	0,00

Asse prioritario	01 - Ricerca, Sviluppo tecnologico e Innovazione
Priorità d'investimento	1b - Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali
Obiettivo specifico	1 - Incremento dell'attività di innovazione delle imprese (RA 1.1 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore di base	Anno di riferimento	Valore obiettivo 2023	2018 Totale	2018 Qualitativo	Osservazioni
29	Imprese che hanno svolto attività R&S in collaborazione con soggetti esterni	Imprese in percentuale	Più sviluppate	27,19	2012	32,00	27,90		Anno dell'ultima rilevazione disponibile 2016

ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Qualitativo	2016 Totale	2016 Qualitativo	2015 Totale	2015 Qualitativo	2014 Totale	2014 Qualitativo
29	Imprese che hanno svolto attività R&S in collaborazione con soggetti esterni	27,90		27,90		27,30		26,30	

Asse prioritario	01 - Ricerca, Sviluppo tecnologico e Innovazione
Priorità d'investimento	1b - Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali
Obiettivo specifico	2 - Aumento dell'incidenza di specializzazioni innovative in perimetri applicativi ad alta intensità di conoscenza (RA 1.4 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore di base	Anno di riferimento	Valore obiettivo 2023	2018 Totale	2018 Qualitativo	Osservazioni
33	Tasso di natalità delle imprese nei settori ad alta intensità di conoscenza	Imprese in percentuale	Più sviluppate	7,33	2012	9,00	8,90		Anno dell'ultima rilevazione disponibile 2016

ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Qualitativo	2016 Totale	2016 Qualitativo	2015 Totale	2015 Qualitativo	2014 Totale	2014 Qualitativo
33	Tasso di natalità delle imprese nei settori ad alta intensità di conoscenza	8,90		8,90		8,00		8,40	

Asse prioritario	02 - Agenda Digitale
Priorità d'investimento	2a - Estendere la diffusione della banda larga e delle reti ad alta velocità e sostenere l'adozione di tecnologie future ed emergenti e di reti in materia di economia digitale

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 02 / 2a

(1)	ID	Indicatore	Unità di misura	di	Categoria di regioni	di	Valore obiettivo (2023) totale	Valore obiettivo (2023) uomini	Valore obiettivo (2023) donne	2018 Totale	2018 Uomini	2018 Donne	Osservazioni
F	34	Estensione dell'intervento in lunghezza	m		Più sviluppate		1.100.000,00			131.387,00			
S	34	Estensione dell'intervento in lunghezza	m		Più sviluppate		1.100.000,00			1.100.000,00			

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1)	ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Uomini	2017 Donne	2016 Totale	2016 Uomini	2016 Donne	2015 Totale	2015 Uomini	2015 Donne
F	34	Estensione dell'intervento in lunghezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	34	Estensione dell'intervento in lunghezza	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	ID	Indicatore	2014 Totale	2014 Uomini	2014 Donne
F	34	Estensione dell'intervento in lunghezza	0,00	0,00	0,00
S	34	Estensione dell'intervento in lunghezza	0,00	0,00	0,00

Asse prioritario	02 - Agenda Digitale
Priorità d'investimento	2a - Estendere la diffusione della banda larga e delle reti ad alta velocità e sostenere l'adozione di tecnologie future ed emergenti e di reti in materia di economia digitale
Obiettivo specifico	3 - Riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di connettività in banda larga e ultra larga ("Digital Agenda" europea) (RA 2.1 AdP).

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore di base	Anno di riferimento	Valore obiettivo 2023	2018 Totale	2018 Qualitativo	Osservazioni
24	Imprese coperte dalla banda ultra larga ad almeno 100 Mbps rispetto al totale delle imprese regionali	Imprese in percentuale	Più sviluppate	0,05	2013	50,00	4,00		Anno ultima rilevazione disponibile 2015

ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Qualitativo	2016 Totale	2016 Qualitativo	2015 Totale	2015 Qualitativo	2014 Totale	2014 Qualitativo
24	Imprese coperte dalla banda ultra larga ad almeno 100 Mbps rispetto al totale delle imprese regionali	4,00		0,05		0,05		0,05	

Asse prioritario	02 - Agenda Digitale
Priorità d'investimento	2b - Sviluppare i prodotti e i servizi delle TIC, il commercio elettronico e la domanda di TIC

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 02 / 2b

(1)	ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore obiettivo (2023) totale	Valore obiettivo (2023) uomini	Valore obiettivo (2023) donne	2018 Totale	2018 Uomini	2018 Donne	Osservazioni
F	35	Numero di Centri P3@ potenziati	Centri P3@	Più sviluppate	200,00			0,00			
S	35	Numero di Centri P3@ potenziati	Centri P3@	Più sviluppate	200,00			0,00			
F	36	Numero di Centri P3@ attivati	Centri P3@	Più sviluppate	100,00			0,00			
S	36	Numero di Centri P3@ attivati	Centri P3@	Più sviluppate	100,00			0,00			
F	37	Numero di interrogazioni verso API (Application Programming Interface) e download dataset	Interrogazioni	Più sviluppate	6.000,00			0,00			
S	37	Numero di interrogazioni verso API (Application Programming Interface) e download dataset	Interrogazioni	Più sviluppate	6.000,00			0,00			

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1)	ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Uomini	2017 Donne	2016 Totale	2016 Uomini	2016 Donne	2015 Totale	2015 Uomini	2015 Donne
F	35	Numero di Centri P3@ potenziati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	35	Numero di Centri P3@ potenziati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	36	Numero di Centri P3@ attivati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	36	Numero di Centri P3@ attivati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	37	Numero di interrogazioni verso API (Application Programming Interface) e download dataset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	37	Numero di interrogazioni verso API (Application Programming Interface) e download dataset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	ID	Indicatore	2014 Totale	2014 Uomini	2014 Donne
F	35	Numero di Centri P3@ potenziati	0,00	0,00	0,00
S	35	Numero di Centri P3@ potenziati	0,00	0,00	0,00
F	36	Numero di Centri P3@ attivati	0,00	0,00	0,00
S	36	Numero di Centri P3@ attivati	0,00	0,00	0,00
F	37	Numero di interrogazioni verso API (Application Programming Interface) e download dataset	0,00	0,00	0,00
S	37	Numero di interrogazioni verso API (Application Programming Interface) e download dataset	0,00	0,00	0,00

Asse prioritario	02 - Agenda Digitale
Priorità d'investimento	2b - Sviluppare i prodotti e i servizi delle TIC, il commercio elettronico e la domanda di TIC
Obiettivo specifico	4 - Potenziamento della domanda di ICT di cittadini e imprese in termini di utilizzo di servizi online, inclusione digitale e partecipazione in rete (RA 2.3 AdP).

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore base di	Anno di riferimento	Valore obiettivo 2023	2018 Totale	2018 Qualitativo	Osservazioni
25	Grado di utilizzo di internet nelle famiglie negli ultimi 12 mesi	Persone in percentuale	Più sviluppate	60,21	2014	75,00	71,00		Anno ultima rilevazione disponibile 2018

ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Qualitativo	2016 Totale	2016 Qualitativo	2015 Totale	2015 Qualitativo	2014 Totale	2014 Qualitativo
25	Grado di utilizzo di internet nelle famiglie negli ultimi 12 mesi	67,60		68,00		64,50		60,20	

Asse prioritario	02 - Agenda Digitale
Priorità d'investimento	2c - Rafforzare le applicazioni delle TIC per l'e-government, l'e-learning, l'e-inclusione, l'e-culture e l'e-health

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 02 / 2c

(1)	ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore obiettivo (2023) totale	Valore obiettivo (2023) uomini	Valore obiettivo (2023) donne	2018 Totale	2018 Uomini	2018 Donne	Osservazioni
F	38	Numero di server consolidati	Server	Più sviluppate	400,00			0,00			
S	38	Numero di server consolidati	Server	Più sviluppate	400,00			0,00			
F	39	Numero di Comuni con nuovi servizi digitali	Comuni	Più sviluppate	100,00			0,00			
S	39	Numero di Comuni con nuovi servizi digitali	Comuni	Più sviluppate	100,00			0,00			
F	40	Numero addizionale di comuni che beneficiano del servizio di interoperabilità	Comuni	Più sviluppate	300,00			0,00			
S	40	Numero addizionale di comuni che beneficiano del servizio di interoperabilità	Comuni	Più sviluppate	300,00			0,00			
F	41	Numero addizionale annuo di interrogazioni al circuito per l'interoperabilità CRESCI	Interrogazioni	Più sviluppate	35.000.000,00			0,00			
S	41	Numero addizionale annuo di interrogazioni al circuito per l'interoperabilità CRESCI	Interrogazioni	Più sviluppate	35.000.000,00			0,00			

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1)	ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Uomini	2017 Donne	2016 Totale	2016 Uomini	2016 Donne	2015 Totale	2015 Uomini	2015 Donne
F	38	Numero di server consolidati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	38	Numero di server consolidati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	39	Numero di Comuni con nuovi servizi digitali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	39	Numero di Comuni con nuovi servizi digitali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	40	Numero addizionale di comuni che beneficiano del servizio di interoperabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	40	Numero addizionale di comuni che beneficiano del servizio di interoperabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	41	Numero addizionale annuo di interrogazioni al circuito per l'interoperabilità CRESCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	41	Numero addizionale annuo di interrogazioni al circuito per l'interoperabilità CRESCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	ID	Indicatore	2014 Totale	2014 Uomini	2014 Donne
F	38	Numero di server consolidati	0,00	0,00	0,00
S	38	Numero di server consolidati	0,00	0,00	0,00
F	39	Numero di Comuni con nuovi servizi digitali	0,00	0,00	0,00
S	39	Numero di Comuni con nuovi servizi digitali	0,00	0,00	0,00
F	40	Numero addizionale di comuni che beneficiano del servizio di interoperabilità	0,00	0,00	0,00
S	40	Numero addizionale di comuni che beneficiano del servizio di interoperabilità	0,00	0,00	0,00
F	41	Numero addizionale annuo di interrogazioni al circuito per l'interoperabilità CRESCI	0,00	0,00	0,00
S	41	Numero addizionale annuo di interrogazioni al circuito per l'interoperabilità CRESCI	0,00	0,00	0,00

Asse prioritario	02 - Agenda Digitale
Priorità d'investimento	2c - Rafforzare le applicazioni delle TIC per l'e-government, l'e-learning, l'e-inclusione, l'e-culture e l'e-health
Obiettivo specifico	5 - Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione dei servizi digitali pienamente interoperabili (RA 2.2 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore base di	Anno di riferimento	Valore obiettivo 2023	2018 Totale	2018 Qualitativo	Osservazioni
34	Comuni con servizi pienamente interattivi	Comuni in percentuale	Più sviluppate	30,00	2012	60,00	56,50		Anno dell'ultima rilevazione disponibile 2017

ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Qualitativo	2016 Totale	2016 Qualitativo	2015 Totale	2015 Qualitativo	2014 Totale	2014 Qualitativo
34	Comuni con servizi pienamente interattivi	56,50		56,50		56,50		30,00	

Asse prioritario	03 - Competitività dei Sistemi produttivi
Priorità d'investimento	3a - Promuovere l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatrici di imprese

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 03 / 3a

(1)	ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore obiettivo (2023) totale	Valore obiettivo (2023) uomini	Valore obiettivo (2023) donne	2018 Totale	2018 Uomini	2018 Donne	Osservazioni
F	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	Imprese	Più sviluppate	485,00			145,00	0,00	0,00	
S	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	Imprese	Più sviluppate	485,00			175,00	0,00	0,00	
F	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	Imprese	Più sviluppate	485,00			145,00	0,00	0,00	
S	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	Imprese	Più sviluppate	485,00			175,00	0,00	0,00	
F	CO05	Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	Imprese	Più sviluppate	485,00			145,00	0,00	0,00	
S	CO05	Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	Imprese	Più sviluppate	485,00			175,00	0,00	0,00	
F	CO08	Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	Equivalenti tempo pieno	a Più sviluppate	725,00			361,28	0,00	0,00	
S	CO08	Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	Equivalenti tempo pieno	a Più sviluppate	725,00			468,20	0,00	0,00	

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1)	ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Uomini	2017 Donne	2016 Totale	2016 Uomini	2016 Donne	2015 Totale	2015 Uomini	2015 Donne
F	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	125,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	125,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	CO05	Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO05	Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	125,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	CO08	Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	89,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO08	Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	326,10	0,00	0,00	299,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	ID	Indicatore	2014 Totale	2014 Uomini	2014 Donne
F	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	0,00	0,00	0,00
S	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	0,00	0,00	0,00
F	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	0,00	0,00	0,00
S	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	0,00	0,00	0,00
F	CO05	Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	0,00	0,00	0,00
S	CO05	Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	0,00	0,00	0,00

(1)	ID	Indicatore	2014 Totale	2014 Uomini	2014 Donne
F	CO08	Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	0,00	0,00	0,00
S	CO08	Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	0,00	0,00	0,00

Non convalidato

Asse prioritario	03 - Competitività dei Sistemi produttivi
Priorità d'investimento	3a - Promuovere l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatrici di imprese
Obiettivo specifico	6 - Nascita e Consolidamento delle Micro, Piccole e Medie Imprese (RA 3.5 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore di base	Anno di riferimento	Valore obiettivo 2023	2018 Totale	2018 Qualitativo	Osservazioni
35	Tasso netto di turnover delle Imprese (saldo tra tasso di natalità e tasso di mortalità delle imprese)	Imprese in percentuale	Più sviluppate	-1,05	2012	0,46	-0,10		Anno ultima rilevazione disponibile 2016

ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Qualitativo	2016 Totale	2016 Qualitativo	2015 Totale	2015 Qualitativo	2014 Totale	2014 Qualitativo
35	Tasso netto di turnover delle Imprese (saldo tra tasso di natalità e tasso di mortalità delle imprese)	-0,10		-0,10		-0,70		-1,10	

Asse prioritario	03 - Competitività dei Sistemi produttivi
Priorità d'investimento	3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 03 / 3b

(1)	ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore obiettivo (2023) totale	Valore obiettivo (2023) uomini	Valore obiettivo (2023) donne	2018 Totale	2018 Uomini	2018 Donne	Osservazioni
F	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	Imprese	Più sviluppate	2.575,00			259,00	0,00	0,00	
S	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	Imprese	Più sviluppate	2.575,00			393,00	0,00	0,00	
F	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	Imprese	Più sviluppate	2.575,00			245,00	0,00	0,00	
S	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	Imprese	Più sviluppate	2.575,00			378,00	0,00	0,00	
F	CO05	Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	Imprese	Più sviluppate	80,00			7,00	0,00	0,00	
S	CO05	Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	Imprese	Più sviluppate	80,00			15,00	0,00	0,00	
F	CO08	Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	Equivalenti tempo pieno	a Più sviluppate	120,00			10,00	0,00	0,00	
S	CO08	Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	Equivalenti tempo pieno	a Più sviluppate	120,00			28,00	0,00	0,00	
F	CO29	Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda	Imprese	Più sviluppate	400,00			8,00	0,00	0,00	
S	CO29	Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda	Imprese	Più sviluppate	400,00			119,00	0,00	0,00	
F	15	Numero di club di prodotto (reti di imprese) finanziati	Club di prodotto	Più sviluppate	30,00			1,00	0,00	0,00	
S	15	Numero di club di prodotto (reti di imprese) finanziati	Club di prodotto	Più sviluppate	30,00			18,00	0,00	0,00	
F	51	Numero di aggregazioni beneficiarie di sostegno	Aggregazioni di imprese	Più sviluppate	202,00			11,00	0,00	0,00	
S	51	Numero di aggregazioni beneficiarie di sostegno	Aggregazioni di imprese	Più sviluppate	202,00			12,00	0,00	0,00	
F	53	Numero di imprese supportate per l'innovazione dei distretti produttivi	Imprese	Più sviluppate	550,00			4,00	0,00	0,00	
S	53	Numero di imprese supportate per l'innovazione dei distretti produttivi	Imprese	Più sviluppate	550,00			12,00	0,00	0,00	
F	54	Numero di imprese supportate per la promozione dell'export	Imprese	Più sviluppate	600,00			63,00	0,00	0,00	
S	54	Numero di imprese supportate per la promozione dell'export	Imprese	Più sviluppate	600,00			66,00	0,00	0,00	
F	55	Numero di imprese supportate per l'internazionalizzazione	Imprese	Più sviluppate	600,00			163,00	0,00	0,00	
S	55	Numero di imprese supportate per l'internazionalizzazione	Imprese	Più sviluppate	600,00			166,00	0,00	0,00	

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1)	ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Uomini	2017 Donne	2016 Totale	2016 Uomini	2016 Donne	2015 Totale	2015 Uomini	2015 Donne
F	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	CO05	Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(I)	ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Uomini	2017 Donne	2016 Totale	2016 Uomini	2016 Donne	2015 Totale	2015 Uomini	2015 Donne
S	CO05	Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	CO08	Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO08	Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	CO29	Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO29	Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	15	Numero di club di prodotto (reti di imprese) finanziati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	15	Numero di club di prodotto (reti di imprese) finanziati	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	51	Numero di aggregazioni beneficiarie di sostegno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	51	Numero di aggregazioni beneficiarie di sostegno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	53	Numero di imprese supportate per l'innovazione dei distretti produttivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	53	Numero di imprese supportate per l'innovazione dei distretti produttivi	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	54	Numero di imprese supportate per la promozione dell'export	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	54	Numero di imprese supportate per la promozione dell'export	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	55	Numero di imprese supportate per l'internazionalizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	55	Numero di imprese supportate per l'internazionalizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(I)	ID	Indicatore	2014 Totale	2014 Uomini	2014 Donne
F	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	0,00	0,00	0,00
S	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	0,00	0,00	0,00
F	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	0,00	0,00	0,00
S	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	0,00	0,00	0,00
F	CO05	Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	0,00	0,00	0,00
S	CO05	Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	0,00	0,00	0,00
F	CO08	Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	0,00	0,00	0,00
S	CO08	Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	0,00	0,00	0,00
F	CO29	Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda	0,00	0,00	0,00
S	CO29	Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda	0,00	0,00	0,00
F	15	Numero di club di prodotto (reti di imprese) finanziati	0,00	0,00	0,00
S	15	Numero di club di prodotto (reti di imprese) finanziati	0,00	0,00	0,00
F	51	Numero di aggregazioni beneficiarie di sostegno	0,00	0,00	0,00
S	51	Numero di aggregazioni beneficiarie di sostegno	0,00	0,00	0,00
F	53	Numero di imprese supportate per l'innovazione dei distretti produttivi	0,00	0,00	0,00
S	53	Numero di imprese supportate per l'innovazione dei distretti produttivi	0,00	0,00	0,00
F	54	Numero di imprese supportate per la promozione dell'export	0,00	0,00	0,00
S	54	Numero di imprese supportate per la promozione dell'export	0,00	0,00	0,00
F	55	Numero di imprese supportate per l'internazionalizzazione	0,00	0,00	0,00
S	55	Numero di imprese supportate per l'internazionalizzazione	0,00	0,00	0,00

Asse prioritario	03 - Competitività dei Sistemi produttivi
Priorità d'investimento	3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione
Obiettivo specifico	7 - Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali (RA 3.3 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore di base	Anno di riferimento	Valore obiettivo 2023	2018 Totale	2018 Qualitativo	Osservazioni
26	Tasso di turisticità (giornate di presenza (italiani e stranieri) nel complesso degli esercizi ricettivi per abitante)	Giornate per abitante	Più sviluppate	12,55	2013	13,60	14,10		Anno ultima rilevazione disponibile 2017
9	Investimenti privati sul PIL	Euro in percentuale	Più sviluppate	18,61	2011	21,99	16,33		Anno ultima rilevazione disponibile 2016

ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Qualitativo	2016 Totale	2016 Qualitativo	2015 Totale	2015 Qualitativo	2014 Totale	2014 Qualitativo
26	Tasso di turisticità (giornate di presenza (italiani e stranieri) nel complesso degli esercizi ricettivi per abitante)	14,10		13,30		12,90		12,56	
9	Investimenti privati sul PIL	16,33		15,76		15,52		15,76	

Asse prioritario	03 - Competitività dei Sistemi produttivi
Priorità d'investimento	3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione
Obiettivo specifico	8 - Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi (RA 3.4 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore base di	Anno di riferimento	Valore obiettivo 2023	2018 Totale	2018 Qualitativo	Osservazioni
27	Grado di apertura commerciale del comparto manifatturiero	Euro in percentuale	Più sviluppate	42,82	2012	44,47	44,80		Anno ultima rilevazione disponibile 2016

ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Qualitativo	2016 Totale	2016 Qualitativo	2015 Totale	2015 Qualitativo	2014 Totale	2014 Qualitativo
27	Grado di apertura commerciale del comparto manifatturiero	44,80		45,60		45,50		45,20	

Asse prioritario	03 - Competitività dei Sistemi produttivi
Priorità d'investimento	3c - Sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 03 / 3c

(1)	ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore obiettivo (2023) totale	Valore obiettivo (2023) uomini	Valore obiettivo (2023) donne	2018 Totale	2018 Uomini	2018 Donne	Osservazioni
F	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	Imprese	Più sviluppate	965,00			500,00	0,00	0,00	
S	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	Imprese	Più sviluppate	965,00			504,00	0,00	0,00	
F	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	Imprese	Più sviluppate	965,00			500,00	0,00	0,00	
S	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	Imprese	Più sviluppate	965,00			504,00	0,00	0,00	
F	CO03	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni	Imprese	Più sviluppate	235,00			0,00	0,00	0,00	
S	CO03	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni	Imprese	Più sviluppate	235,00			0,00	0,00	0,00	
F	CO29	Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda	Imprese	Più sviluppate	250,00			218,00	0,00	0,00	
S	CO29	Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda	Imprese	Più sviluppate	250,00			218,00	0,00	0,00	
F	42	Numero di imprese che introducono innovazioni di processo	Imprese	Più sviluppate	715,00			259,00	0,00	0,00	
S	42	Numero di imprese che introducono innovazioni di processo	Imprese	Più sviluppate	715,00			259,00	0,00	0,00	

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1)	ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Uomini	2017 Donne	2016 Totale	2016 Uomini	2016 Donne	2015 Totale	2015 Uomini	2015 Donne
F	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	CO03	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO03	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	CO29	Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO29	Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	42	Numero di imprese che introducono innovazioni di processo	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	42	Numero di imprese che introducono innovazioni di processo	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	ID	Indicatore	2014 Totale	2014 Uomini	2014 Donne
F	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	0,00	0,00	0,00
S	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	0,00	0,00	0,00
F	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	0,00	0,00	0,00

(1)	ID	Indicatore	2014 Totale	2014 Uomini	2014 Donne
S	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	0,00	0,00	0,00
F	CO03	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni	0,00	0,00	0,00
S	CO03	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni	0,00	0,00	0,00
F	CO29	Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda	0,00	0,00	0,00
S	CO29	Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda	0,00	0,00	0,00
F	42	Numero di imprese che introducono innovazioni di processo	0,00	0,00	0,00
S	42	Numero di imprese che introducono innovazioni di processo	0,00	0,00	0,00

Asse prioritario	03 - Competitività dei Sistemi produttivi
Priorità d'investimento	3c - Sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi
Obiettivo specifico	9 - Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo (RA 3.1 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore base di	Anno di riferimento	Valore obiettivo 2023	2018 Totale	2018 Qualitativo	Osservazioni
36	Tasso di innovazione del sistema produttivo	Imprese in percentuale	Più sviluppate	42,19	2012	48,00	41,70		Anno ultima rilevazione disponibile 2016
9	Investimenti privati sul PIL	Euro in percentuale	Più sviluppate	18,61	2011	21,99	16,33		Anno ultima rilevazione disponibile 2016

ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Qualitativo	2016 Totale	2016 Qualitativo	2015 Totale	2015 Qualitativo	2014 Totale	2014 Qualitativo
36	Tasso di innovazione del sistema produttivo	42,20		41,70		41,70		36,90	
9	Investimenti privati sul PIL	16,33		16,33		15,85		15,52	

Asse prioritario	03 - Competitività dei Sistemi produttivi
Priorità d'investimento	3d - Sostenere la capacità delle PMI di impegnarsi nella crescita sui mercati regionali, nazionali e internazionali e nei processi di innovazione

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 03 / 3d

(1)	ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore obiettivo (2023) totale	Valore obiettivo (2023) uomini	Valore obiettivo (2023) donne	2018 Totale	2018 Uomini	2018 Donne	Osservazioni
F	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	Imprese	Più sviluppate	400,00			4,00	0,00	0,00	
S	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	Imprese	Più sviluppate	400,00			400,00	0,00	0,00	
F	CO03	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni	Imprese	Più sviluppate	400,00			4,00	0,00	0,00	
S	CO03	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni	Imprese	Più sviluppate	400,00			400,00	0,00	0,00	
F	CO05	Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	Imprese	Più sviluppate	100,00			0,00	0,00	0,00	
S	CO05	Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	Imprese	Più sviluppate	100,00			100,00	0,00	0,00	
F	CO08	Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	Equivalenti tempo pieno	a Più sviluppate	150,00			0,00	0,00	0,00	
S	CO08	Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	Equivalenti tempo pieno	a Più sviluppate	150,00			0,00	0,00	0,00	

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1)	ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Uomini	2017 Donne	2016 Totale	2016 Uomini	2016 Donne	2015 Totale	2015 Uomini	2015 Donne
F	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	CO03	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO03	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	CO05	Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO05	Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	CO08	Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO08	Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	ID	Indicatore	2014 Totale	2014 Uomini	2014 Donne
F	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	0,00	0,00	0,00
S	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	0,00	0,00	0,00
F	CO03	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni	0,00	0,00	0,00
S	CO03	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni	0,00	0,00	0,00
F	CO05	Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	0,00	0,00	0,00

(1)	ID	Indicatore	2014 Totale	2014 Uomini	2014 Donne
S	CO05	Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	0,00	0,00	0,00
F	CO08	Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	0,00	0,00	0,00
S	CO08	Investimento produttivo: Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	0,00	0,00	0,00

Non convalidato

Asse prioritario	03 - Competitività dei Sistemi produttivi
Priorità d'investimento	3d - Sostenere la capacità delle PMI di impegnarsi nella crescita sui mercati regionali, nazionali e internazionali e nei processi di innovazione
Obiettivo specifico	10 - Miglioramento dell'accesso al credito, del finanziamento delle imprese e della gestione del rischio in agricoltura (RA 3.6 AdP).

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore di base	Anno di riferimento	Valore obiettivo 2023	2018 Totale	2018 Qualitativo	Osservazioni
28	Investimenti realizzati attraverso operazioni di venture capital	Investimenti	Più sviluppate	25,00	2014	40,00	28,00		Anno ultima rilevazione disponibile 2016
37	Quota valore fidi globali fra 30.000 e 500.000 euro utilizzati dalle imprese	Euro in percentuale	Più sviluppate	15,03	2013	21,20	16,52		Anno ultima rilevazione disponibile 2017

ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Qualitativo	2016 Totale	2016 Qualitativo	2015 Totale	2015 Qualitativo	2014 Totale	2014 Qualitativo
28	Investimenti realizzati attraverso operazioni di venture capital	28,00		28,00		28,00		35,00	
37	Quota valore fidi globali fra 30.000 e 500.000 euro utilizzati dalle imprese	16,52		16,29		15,79		15,06	

Asse prioritario	04 - Sostenibilità energetica e Qualità ambientale
Priorità d'investimento	4b - Promuovere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 04 / 4b

(1)	ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore obiettivo (2023) totale	Valore obiettivo (2023) uomini	Valore obiettivo (2023) donne	2018 Totale	2018 Uomini	2018 Donne	Osservazioni
F	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	Imprese	Più sviluppate	120,00			60,00	0,00	0,00	
S	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	Imprese	Più sviluppate	120,00			123,00	0,00	0,00	
F	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	Imprese	Più sviluppate	120,00			60,00	0,00	0,00	
S	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	Imprese	Più sviluppate	120,00			123,00	0,00	0,00	
F	CO34	Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra	Tonnellate di CO2 equivalente	Più sviluppate	12.900,00			12.606.547,00	0,00	0,00	
S	CO34	Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra	Tonnellate di CO2 equivalente	Più sviluppate	12.900,00			19.938.416,64	0,00	0,00	

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1)	ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Uomini	2017 Donne	2016 Totale	2016 Uomini	2016 Donne	2015 Totale	2015 Uomini	2015 Donne
F	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	CO34	Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO34	Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra	11.982,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	ID	Indicatore	2014 Totale	2014 Uomini	2014 Donne
F	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	0,00	0,00	0,00
S	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	0,00	0,00	0,00
F	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	0,00	0,00	0,00
S	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	0,00	0,00	0,00
F	CO34	Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra	0,00	0,00	0,00
S	CO34	Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra	0,00	0,00	0,00

Asse prioritario	04 - Sostenibilità energetica e Qualità ambientale
Priorità d'investimento	4b - Promuovere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese
Obiettivo specifico	11 - Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili (RA 4.2 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore di base	Anno di riferimento	Valore obiettivo 2023	2018 Totale	2018 Qualitativo	Osservazioni
38	Consumi di energia elettrica delle imprese dell'industria	GWh per milioni di euro concatenati	Più sviluppate	38,89	2012	35,56	35,20		Anno ultima rilevazione disponibile 2017

ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Qualitativo	2016 Totale	2016 Qualitativo	2015 Totale	2015 Qualitativo	2014 Totale	2014 Qualitativo
38	Consumi di energia elettrica delle imprese dell'industria	35,20		35,90		36,10		36,30	

Asse prioritario	04 - Sostenibilità energetica e Qualità ambientale
Priorità d'investimento	4c - Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 04 / 4c

(1)	ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore obiettivo (2023) totale	Valore obiettivo (2023) uomini	Valore obiettivo (2023) donne	2018 Totale	2018 Uomini	2018 Donne	Osservazioni
F	CO32	Efficienza energetica: Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici	kWh/anno	Più sviluppate	5.040.000,00			10.747.472,27	0,00	0,00	
S	CO32	Efficienza energetica: Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici	kWh/anno	Più sviluppate	5.040.000,00			40.065.398,99	0,00	0,00	
F	13	Superficie oggetto di intervento	mq	Più sviluppate	90.000,00			71.653,11	0,00	0,00	
S	13	Superficie oggetto di intervento	mq	Più sviluppate	90.000,00			126.475,58	0,00	0,00	
F	18	Punti luce oggetto di intervento	Numero	Più sviluppate	36.000,00			0,00	0,00	0,00	
S	18	Punti luce oggetto di intervento	Numero	Più sviluppate	36.000,00			0,00	0,00	0,00	
F	31	Nuovi sistemi automatici di illuminazione adattiva	Sistemi	Più sviluppate	30,00			0,00	0,00	0,00	
S	31	Nuovi sistemi automatici di illuminazione adattiva	Sistemi	Più sviluppate	30,00			0,00	0,00	0,00	

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1)	ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Uomini	2017 Donne	2016 Totale	2016 Uomini	2016 Donne	2015 Totale	2015 Uomini	2015 Donne
F	CO32	Efficienza energetica: Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO32	Efficienza energetica: Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici	39.037.965,39	0,00	0,00	27.165.429,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	13	Superficie oggetto di intervento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	13	Superficie oggetto di intervento	132.677,15	0,00	0,00	61.403,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	18	Punti luce oggetto di intervento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	18	Punti luce oggetto di intervento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	31	Nuovi sistemi automatici di illuminazione adattiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	31	Nuovi sistemi automatici di illuminazione adattiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	ID	Indicatore	2014 Totale	2014 Uomini	2014 Donne
F	CO32	Efficienza energetica: Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici	0,00	0,00	0,00
S	CO32	Efficienza energetica: Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici	0,00	0,00	0,00
F	13	Superficie oggetto di intervento	0,00	0,00	0,00
S	13	Superficie oggetto di intervento	0,00	0,00	0,00
F	18	Punti luce oggetto di intervento	0,00	0,00	0,00
S	18	Punti luce oggetto di intervento	0,00	0,00	0,00
F	31	Nuovi sistemi automatici di illuminazione adattiva	0,00	0,00	0,00
S	31	Nuovi sistemi automatici di illuminazione adattiva	0,00	0,00	0,00

Non convalidato

Asse prioritario	04 - Sostenibilità energetica e Qualità ambientale
Priorità d'investimento	4c - Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa
Obiettivo specifico	12 - Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili (RA 4.1 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore di base	Anno di riferimento	Valore obiettivo 2023	2018 Totale	2018 Qualitativo	Osservazioni
23	Consumi di energia elettrica per illuminazione pubblica per superficie dei centri abitati	GWh per Km2	Più sviluppate	18,49	2012	15,96	17,60		Anno ultima rilevazione disponibile 2017
39	Consumi di energia elettrica della PA per unità di lavoro	GWh per unità di lavoro	Più sviluppate	3,86	2011	3,14	4,00		Anno ultima rilevazione disponibile 2016

ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Qualitativo	2016 Totale	2016 Qualitativo	2015 Totale	2015 Qualitativo	2014 Totale	2014 Qualitativo
23	Consumi di energia elettrica per illuminazione pubblica per superficie dei centri abitati	17,60		17,60		17,80		16,70	
39	Consumi di energia elettrica della PA per unità di lavoro	4,00		4,00		3,90		3,90	

Asse prioritario	04 - Sostenibilità energetica e Qualità ambientale
Priorità d'investimento	4d - Sviluppare e realizzare sistemi di distribuzione intelligenti che operano a bassa e media tensione

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 04 / 4d

(1)	ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore obiettivo (2023) totale	Valore obiettivo (2023) uomini	Valore obiettivo (2023) donne	2018 Totale	2018 Uomini	2018 Donne	Osservazioni
F	CO33	Efficienza energetica: Numero di utenti energetici aggiuntivi dotati di allacciamento alle reti "intelligenti"	Utenti	Più sviluppate	1.000,00			0,00	0,00	0,00	
S	CO33	Efficienza energetica: Numero di utenti energetici aggiuntivi dotati di allacciamento alle reti "intelligenti"	Utenti	Più sviluppate	1.000,00			0,00	0,00	0,00	
F	32	Interventi di smart grids realizzati	Interventi	Più sviluppate	3,00			0,00	0,00	0,00	
S	32	Interventi di smart grids realizzati	Interventi	Più sviluppate	3,00			0,00	0,00	0,00	

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1)	ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Uomini	2017 Donne	2016 Totale	2016 Uomini	2016 Donne	2015 Totale	2015 Uomini	2015 Donne
F	CO33	Efficienza energetica: Numero di utenti energetici aggiuntivi dotati di allacciamento alle reti "intelligenti"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO33	Efficienza energetica: Numero di utenti energetici aggiuntivi dotati di allacciamento alle reti "intelligenti"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	32	Interventi di smart grids realizzati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	32	Interventi di smart grids realizzati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	ID	Indicatore	2014 Totale	2014 Uomini	2014 Donne
F	CO33	Efficienza energetica: Numero di utenti energetici aggiuntivi dotati di allacciamento alle reti "intelligenti"	0,00	0,00	0,00
S	CO33	Efficienza energetica: Numero di utenti energetici aggiuntivi dotati di allacciamento alle reti "intelligenti"	0,00	0,00	0,00
F	32	Interventi di smart grids realizzati	0,00	0,00	0,00
S	32	Interventi di smart grids realizzati	0,00	0,00	0,00

Asse prioritario	04 - Sostenibilità energetica e Qualità ambientale
Priorità d'investimento	4d - Sviluppare e realizzare sistemi di distribuzione intelligenti che operano a bassa e media tensione
Obiettivo specifico	13 - Incremento della quota di fabbisogno energetico coperto da generazione distribuita sviluppando e realizzando sistemi di distribuzione intelligenti (RA 4.3 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore di base	Anno di riferimento	Valore obiettivo 2023	2018 Totale	2018 Qualitativo	Osservazioni
40	Consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili (incluso idro)	GWh in percentuale	Più sviluppate	25,91	2013	32,64	21,30		Anno ultima rilevazione disponibile 2017

ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Qualitativo	2016 Totale	2016 Qualitativo	2015 Totale	2015 Qualitativo	2014 Totale	2014 Qualitativo
40	Consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili (incluso idro)	21,30		24,20		24,20		30,25	

Asse prioritario	05 - Rischio sismico ed idraulico
Priorità d'investimento	5b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 05 / 5b

(1)	ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore obiettivo (2023) totale	Valore obiettivo (2023) uomini	Valore obiettivo (2023) donne	2018 Totale	2018 Uomini	2018 Donne	Osservazioni
F	CO20	Prevenzione e gestione dei rischi: Popolazione che beneficia di misure di prevenzione delle alluvioni	Persone	Più sviluppate	1.500,00			0,00	0,00	0,00	
S	CO20	Prevenzione e gestione dei rischi: Popolazione che beneficia di misure di prevenzione delle alluvioni	Persone	Più sviluppate	1.500,00			0,00	0,00	0,00	
F	09	Volumi invasati	mc	Più sviluppate	4.000.000,00			0,00	0,00	0,00	
S	09	Volumi invasati	mc	Più sviluppate	4.000.000,00			0,00	0,00	0,00	
F	10	Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro il rischio sismico	Persone	Più sviluppate	2.000,00			4.368,00	0,00	0,00	
S	10	Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro il rischio sismico	Persone	Più sviluppate	2.000,00			5.303,00	0,00	0,00	
F	12	popolazione beneficiaria delle misure di rilevamento	persone	Più sviluppate	500.000,00			0,00	0,00	0,00	
S	12	popolazione beneficiaria delle misure di rilevamento	persone	Più sviluppate	500.000,00			0,00	0,00	0,00	
F	33	Edifici strategici/rilevanti migliorati o adeguati dal punto di vista sismico	Edifici	Più sviluppate	48,00			23,00			
S	33	Edifici strategici/rilevanti migliorati o adeguati dal punto di vista sismico	Edifici	Più sviluppate	48,00			30,00			

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1)	ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Uomini	2017 Donne	2016 Totale	2016 Uomini	2016 Donne	2015 Totale	2015 Uomini	2015 Donne
F	CO20	Prevenzione e gestione dei rischi: Popolazione che beneficia di misure di prevenzione delle alluvioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO20	Prevenzione e gestione dei rischi: Popolazione che beneficia di misure di prevenzione delle alluvioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	09	Volumi invasati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	09	Volumi invasati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	10	Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro il rischio sismico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	10	Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro il rischio sismico	5.609,00	56.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	12	popolazione beneficiaria delle misure di rilevamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	12	popolazione beneficiaria delle misure di rilevamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	33	Edifici strategici/rilevanti migliorati o adeguati dal punto di vista sismico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	33	Edifici strategici/rilevanti migliorati o adeguati dal punto di vista sismico	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	ID	Indicatore	2014 Totale	2014 Uomini	2014 Donne
F	CO20	Prevenzione e gestione dei rischi: Popolazione che beneficia di misure di prevenzione delle alluvioni	0,00	0,00	0,00
S	CO20	Prevenzione e gestione dei rischi: Popolazione che beneficia di misure di prevenzione delle alluvioni	0,00	0,00	0,00
F	09	Volumi invasati	0,00	0,00	0,00

(1)	ID	Indicatore	2014 Totale	2014 Uomini	2014 Donne
S	09	Volumi invasati	0,00	0,00	0,00
F	10	Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro il rischio sismico	0,00	0,00	0,00
S	10	Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro il rischio sismico	0,00	0,00	0,00
F	12	popolazione beneficiaria delle misure di rilevamento	0,00	0,00	0,00
S	12	popolazione beneficiaria delle misure di rilevamento	0,00	0,00	0,00
F	33	Edifici strategici/rilevanti migliorati o adeguati dal punto di vista sismico	0,00	0,00	0,00
S	33	Edifici strategici/rilevanti migliorati o adeguati dal punto di vista sismico	0,00	0,00	0,00

Non convalidato

Asse prioritario	05 - Rischio sismico ed idraulico
Priorità d'investimento	5b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi
Obiettivo specifico	14 - Riduzione del rischio idrogeologico (5.1 in AdP).

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore base di	Anno di riferimento	Valore obiettivo 2023	2018 Totale	2018 Qualitativo	Osservazioni
41	Popolazione esposta a rischio alluvione	Abitanti per km2 in valore assoluto	Più sviluppate	23,93	2014	21,00	25,03		Anno ultima rilevazione disponibile 2017

ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Qualitativo	2016 Totale	2016 Qualitativo	2015 Totale	2015 Qualitativo	2014 Totale	2014 Qualitativo
41	Popolazione esposta a rischio alluvione	25,03		24,62		24,62		23,93	

Asse prioritario	05 - Rischio sismico ed idraulico
Priorità d'investimento	5b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi
Obiettivo specifico	15 - Riduzione del rischio sismico (5.3 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore di base	Anno di riferimento	Valore obiettivo 2023	2018 Totale	2018 Qualitativo	Osservazioni
18	Indice di rischio sismico	Classe di rischio sismico	Più sviluppate	0,46	2011	0,60	0,46		Anno ultima rilevazione disponibile 2011

ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Qualitativo	2016 Totale	2016 Qualitativo	2015 Totale	2015 Qualitativo	2014 Totale	2014 Qualitativo
18	Indice di rischio sismico	0,46		0,46		0,46		0,46	

Asse prioritario	06 - Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS)
Priorità d'investimento	2c - Rafforzare le applicazioni delle TIC per l'e-government, l'e-learning, l'e-inclusione, l'e-culture e l'e-health

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 06 / 2c

(1)	ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore obiettivo (2023) totale	Valore obiettivo (2023) uomini	Valore obiettivo (2023) donne	2018 Totale	2018 Uomini	2018 Donne	Osservazioni
F	49	Servizi online addizionali per il cittadino offerti da ciascuna Area Urbana	Servizi	Più sviluppate	20,00			0,00			
S	49	Servizi online addizionali per il cittadino offerti da ciascuna Area Urbana	Servizi	Più sviluppate	20,00			0,00			

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1)	ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Uomini	2017 Donne	2016 Totale	2016 Uomini	2016 Donne	2015 Totale	2015 Uomini	2015 Donne
F	49	Servizi online addizionali per il cittadino offerti da ciascuna Area Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	49	Servizi online addizionali per il cittadino offerti da ciascuna Area Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	ID	Indicatore	2014 Totale	2014 Uomini	2014 Donne
F	49	Servizi online addizionali per il cittadino offerti da ciascuna Area Urbana	0,00	0,00	0,00
S	49	Servizi online addizionali per il cittadino offerti da ciascuna Area Urbana	0,00	0,00	0,00

Asse prioritario	06 - Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS)
Priorità d'investimento	2c - Rafforzare le applicazioni delle TIC per l'e-government, l'e-learning, l'e-inclusione, l'e-culture e l'e-health
Obiettivo specifico	16 - Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili della PA offerti a cittadini e imprese (RA 2.2 AdP).

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore base di	Anno di riferimento	Valore obiettivo 2023	2018 Totale	2018 Qualitativo	Osservazioni
42	Comuni con servizi pienamente interattivi	Comuni in Percentuale	Più sviluppate	30,00	2012	60,00	56,50		Anno ultima rilevazione disponibile 2015

ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Qualitativo	2016 Totale	2016 Qualitativo	2015 Totale	2015 Qualitativo	2014 Totale	2014 Qualitativo
42	Comuni con servizi pienamente interattivi	56,50		56,50		56,50		30,00	

Asse prioritario	06 - Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS)
Priorità d'investimento	4e - Promuovere strategie di bassa emissione di carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare per le aree urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile e di misure di adattamento finalizzate all'attenuazione delle emissioni

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 06 / 4e

(1)	ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore obiettivo (2023) totale	Valore obiettivo (2023) uomini	Valore obiettivo (2023) donne	2018 Totale	2018 Uomini	2018 Donne	Osservazioni
F	47	Numero sistemi tecnologici	Sistemi tecnologici	Più sviluppate	12,00			69,00			
S	47	Numero sistemi tecnologici	Sistemi tecnologici	Più sviluppate	12,00			70,00			
F	52	Unità beni acquistati ad alimentazione elettrica, ibrida o euro VI	Beni	Più sviluppate	57,00			67,00			
S	52	Unità beni acquistati ad alimentazione elettrica, ibrida o euro VI	Beni	Più sviluppate	57,00			121,00			

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1)	ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Uomini	2017 Donne	2016 Totale	2016 Uomini	2016 Donne	2015 Totale	2015 Uomini	2015 Donne
F	47	Numero sistemi tecnologici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	47	Numero sistemi tecnologici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	52	Unità beni acquistati ad alimentazione elettrica, ibrida o euro VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	52	Unità beni acquistati ad alimentazione elettrica, ibrida o euro VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	ID	Indicatore	2014 Totale	2014 Uomini	2014 Donne
F	47	Numero sistemi tecnologici	0,00	0,00	0,00
S	47	Numero sistemi tecnologici	0,00	0,00	0,00
F	52	Unità beni acquistati ad alimentazione elettrica, ibrida o euro VI	0,00	0,00	0,00
S	52	Unità beni acquistati ad alimentazione elettrica, ibrida o euro VI	0,00	0,00	0,00

Asse prioritario	06 - Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS)
Priorità d'investimento	4e - Promuovere strategie di bassa emissione di carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare per le aree urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile e di misure di adattamento finalizzate all'attenuazione delle emissioni
Obiettivo specifico	17 - Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane (RA 4.6 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore di base	Anno di riferimento	Valore obiettivo 2023	2018 Totale	2018 Qualitativo	Osservazioni
30	Concentrazione di PM10 nell'aria nei comuni capoluogo di provincia	Giorni	Più sviluppate	79,00	2013	62,00	55,00		Anno ultima rilevazione disponibile 2016
43	Passeggeri trasportati dal TPL nei Comuni capoluogo di provincia	Passeggeri per abitante	Più sviluppate	266,50	2013	270,00	298,50		Anno ultima rilevazione disponibile 2016

ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Qualitativo	2016 Totale	2016 Qualitativo	2015 Totale	2015 Qualitativo	2014 Totale	2014 Qualitativo
30	Concentrazione di PM10 nell'aria nei comuni capoluogo di provincia	55,00		55,00		77,00		54,00	
43	Passeggeri trasportati dal TPL nei Comuni capoluogo di provincia	298,50		298,50		283,50		276,90	

Asse prioritario	06 - Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS)
Priorità d'investimento	9b - Fornire sostegno alla rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle zone urbane e rurali

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 06 / 9b)

(1)	ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore obiettivo (2023) totale	Valore obiettivo (2023) uomini	Valore obiettivo (2023) donne	2018 Totale	2018 Uomini	2018 Donne	Osservazioni
F	CO40	Sviluppo urbano: alloggi ripristinati	Unità abitative	Più sviluppate	370,00			158,00	0,00	0,00	
S	CO40	Sviluppo urbano: alloggi ripristinati	Unità abitative	Più sviluppate	370,00			183,00	0,00	0,00	
F	48	Strutture per l'alloggio temporaneo per senza dimora create in aree urbane	Strutture	Più sviluppate	12,00			0,00	0,00	0,00	
S	48	Strutture per l'alloggio temporaneo per senza dimora create in aree urbane	Strutture	Più sviluppate	12,00			0,00	0,00	0,00	

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1)	ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Uomini	2017 Donne	2016 Totale	2016 Uomini	2016 Donne	2015 Totale	2015 Uomini	2015 Donne
F	CO40	Sviluppo urbano: alloggi ripristinati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO40	Sviluppo urbano: alloggi ripristinati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	48	Strutture per l'alloggio temporaneo per senza dimora create in aree urbane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	48	Strutture per l'alloggio temporaneo per senza dimora create in aree urbane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	ID	Indicatore	2014 Totale	2014 Uomini	2014 Donne
F	CO40	Sviluppo urbano: alloggi ripristinati	0,00	0,00	0,00
S	CO40	Sviluppo urbano: alloggi ripristinati	0,00	0,00	0,00
F	48	Strutture per l'alloggio temporaneo per senza dimora create in aree urbane	0,00	0,00	0,00
S	48	Strutture per l'alloggio temporaneo per senza dimora create in aree urbane	0,00	0,00	0,00

Asse prioritario	06 - Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS)
Priorità d'investimento	9b - Fornire sostegno alla rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle zone urbane e rurali
Obiettivo specifico	18 - Riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in condizioni di disagio abitativo (RA 9.4 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore di base	Anno di riferimento	Valore obiettivo 2023	2018 Totale	2018 Qualitativo	Osservazioni
31	Persone che vivono in situazioni di sovraffollamento abitativo, in abitazioni prive di alcuni servizi e con problemi strutturali	Persone in percentuale	Più sviluppate	7,71	2013	7,50	4,30		Anno ultima rilevazione disponibile 2016

ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Qualitativo	2016 Totale	2016 Qualitativo	2015 Totale	2015 Qualitativo	2014 Totale	2014 Qualitativo
31	Persone che vivono in situazioni di sovraffollamento abitativo, in abitazioni prive di alcuni servizi e con problemi strutturali	4,30		4,30		8,70		7,20	

Asse prioritario	06 - Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS)
Priorità d'investimento	9b - Fornire sostegno alla rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle zone urbane e rurali
Obiettivo specifico	19 - Riduzione della marginalità estrema e interventi di inclusione a favore delle persone senza dimora (RA 9.5 AdP)

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria di regioni	Valore di base	Anno di riferimento	Valore obiettivo 2023	2018 Totale	2018 Qualitativo	Osservazioni
32	Persone senza fissa dimora	Persone	Più sviluppate	4.874,00	2011	4.386,00	4.763,00		Anno ultima rilevazione disponibile 2014

ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Qualitativo	2016 Totale	2016 Qualitativo	2015 Totale	2015 Qualitativo	2014 Totale	2014 Qualitativo
32	Persone senza fissa dimora	4.763,00		4.763,00		4.763,00		4.874,00	

Assi prioritari per l'assistenza tecnica

Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 07

Asse prioritario					07 - Assistenza tecnica							
(1)	ID	Indicatore	Unità di misura	Categoria regioni	di	Valore obiettivo (2023) totale	Valore obiettivo (2023) uomini	Valore obiettivo (2023) donne	2018 Totale	2018 Uomini	2018 Donne	Osservazioni
F	01	Sistemi informativi realizzati/integrati	Numero			1,00			0,00			
S	01	Sistemi informativi realizzati/integrati	Numero			1,00			0,00			
F	02	Rapporti di valutazione prodotti	Numero			4,00			0,00			
S	02	Rapporti di valutazione prodotti	Numero			4,00			0,00			
F	03	Attività di informazione e comunicazione	Numero			60,00			24,00			
S	03	Attività di informazione e comunicazione	Numero			60,00			44,00			
F	50	Beni e/o servizi acquisiti	Numero			50,00			9,00			
S	50	Beni e/o servizi acquisiti	Numero			50,00			11,00			
F	80	Personale assunto per il rafforzamento tecnico	Equivalenti Tempo Pieno (ETP)			34,00			0,00			
S	80	Personale assunto per il rafforzamento tecnico	Equivalenti Tempo Pieno (ETP)			34,00			54,00			

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

(1)	ID	Indicatore	2017 Totale	2017 Uomini	2017 Donne	2016 Totale	2016 Uomini	2016 Donne	2015 Totale	2015 Uomini	2015 Donne
F	01	Sistemi informativi realizzati/integrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	01	Sistemi informativi realizzati/integrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	02	Rapporti di valutazione prodotti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	02	Rapporti di valutazione prodotti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	03	Attività di informazione e comunicazione	25,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	03	Attività di informazione e comunicazione	39,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	50	Beni e/o servizi acquisiti	0,00			0,00			0,00		
S	50	Beni e/o servizi acquisiti	0,00			0,00			0,00		
F	80	Personale assunto per il rafforzamento tecnico	0,00			0,00			0,00		
S	80	Personale assunto per il rafforzamento tecnico	0,00			0,00			0,00		

(1)	ID	Indicatore	2014 Totale	2014 Uomini	2014 Donne
F	01	Sistemi informativi realizzati/integrati	0,00	0,00	0,00
S	01	Sistemi informativi realizzati/integrati	0,00	0,00	0,00
F	02	Rapporti di valutazione prodotti	0,00	0,00	0,00
S	02	Rapporti di valutazione prodotti	0,00	0,00	0,00
F	03	Attività di informazione e comunicazione	0,00	0,00	0,00
S	03	Attività di informazione e comunicazione	0,00	0,00	0,00
F	50	Beni e/o servizi acquisiti	0,00		

(1)	ID	Indicatore	2014 Totale	2014 Uomini	2014 Donne
S	50	Beni e/o servizi acquisiti	0,00		
F	80	Personale assunto per il rafforzamento tecnico	0,00		
S	80	Personale assunto per il rafforzamento tecnico	0,00		

Non convalidato

Tabella 3B: Numero delle imprese finanziate dal programma operativo al netto del sostegno multiplo assegnato alle stesse imprese

Indicatore	Numero delle imprese finanziate dal PO al netto del sostegno multiplo
CO01 - Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	1.494
CO02 - Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	1.476
CO03 - Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni	4
CO05 - Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	264

Tabella 5: Informazioni sui target intermedi e finali definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

Asse prioritario	Tipo ind	ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Categoria di regione	2018 Cum totale	2018 Cum uomini	2018 Cum donne	2018 Totale annuo	2018 Totale annuo uomini	2018 Totale annuo donne
01	O	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	Enterprises	FESR	Più sviluppate	526,00					
01	F	02	Spese certificate	Euro	FESR	Più sviluppate	25.124.281,80					
02	F	02	Spese certificate	Euro	FESR	Più sviluppate	3.750.781,69					
02	O	34	Estensione dell'intervento in lunghezza	m	FESR	Più sviluppate	131.387,00					
03	O	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	Enterprises	FESR	Più sviluppate	890,00					
03	F	02	Spese certificate	Euro	FESR	Più sviluppate	43.870.241,27					
04	O	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	Enterprises	FESR	Più sviluppate	60,00					
04	F	02	Spese certificate	Euro	FESR	Più sviluppate	21.439.395,01					
04	O	13	Superficie oggetto di intervento	mq	FESR	Più sviluppate	71.653,11					
05	F	02	Spese certificate	Euro	FESR	Più sviluppate	12.374.352,99					
05	O	33	Edifici strategici/rilevanti migliorati o adeguati dal punto di vista sismico	Edifici	FESR	Più sviluppate	23,00					
06	O	CO40	Sviluppo urbano: alloggi ripristinati	Housing units	FESR	Più sviluppate	158,00					
06	F	02	Spese certificate	Euro	FESR	Più sviluppate	18.916.465,26					
06	O	05	Unità beni acquistati ad alimentazione elettrica, ibrida o euro VI	Numero	FESR	Più sviluppate	67,00					

Asse prioritario	Tipo ind	ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Categoria di regione	2017 Cum totale	2016 Cum totale	2015 Cum totale	Osservazioni
01	O	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	Enterprises	FESR	Più sviluppate	1,00	0,00	0,00	
01	F	02	Spese certificate	Euro	FESR	Più sviluppate	0,00	0,00	0,00	
02	F	02	Spese certificate	Euro	FESR	Più sviluppate	0,00	0,00	0,00	
02	O	34	Estensione dell'intervento in lunghezza	m	FESR	Più sviluppate	0,00	0,00	0,00	
03	O	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	Enterprises	FESR	Più sviluppate	155,00	0,00	0,00	
03	F	02	Spese certificate	Euro	FESR	Più sviluppate	2.245.775,74	0,00	0,00	
04	O	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	Enterprises	FESR	Più sviluppate	0,00	0,00	0,00	
04	F	02	Spese certificate	Euro	FESR	Più sviluppate	0,00	0,00	0,00	
04	O	13	Superficie oggetto di intervento	mq	FESR	Più sviluppate	0,00	0,00	0,00	
05	F	02	Spese certificate	Euro	FESR	Più sviluppate	0,00	0,00	0,00	
05	O	33	Edifici strategici/rilevanti migliorati o adeguati dal punto di vista sismico	Edifici	FESR	Più sviluppate	0,00	0,00	0,00	
06	O	CO40	Sviluppo urbano: alloggi ripristinati	Housing units	FESR	Più sviluppate	0,00	0,00	0,00	
06	F	02	Spese certificate	Euro	FESR	Più sviluppate	0,00	0,00	0,00	
06	O	05	Unità beni acquistati ad alimentazione elettrica, ibrida o euro VI	Numero	FESR	Più sviluppate	0,00	0,00	0,00	

Asse prioritario	Tipo ind	ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Categoria di regione	2014 Cum totale
01	O	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	Enterprises	FESR	Più sviluppate	0,00
01	F	02	Spese certificate	Euro	FESR	Più sviluppate	0,00
02	F	02	Spese certificate	Euro	FESR	Più sviluppate	0,00
02	O	34	Estensione dell'intervento in lunghezza	m	FESR	Più sviluppate	0,00
03	O	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	Enterprises	FESR	Più sviluppate	0,00
03	F	02	Spese certificate	Euro	FESR	Più sviluppate	0,00
04	O	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	Enterprises	FESR	Più sviluppate	0,00
04	F	02	Spese certificate	Euro	FESR	Più sviluppate	0,00
04	O	13	Superficie oggetto di intervento	mq	FESR	Più sviluppate	0,00
05	F	02	Spese certificate	Euro	FESR	Più sviluppate	0,00
05	O	33	Edifici strategici/rilevanti migliorati o adeguati dal punto di vista sismico	Edifici	FESR	Più sviluppate	0,00
06	O	CO40	Sviluppo urbano: alloggi ripristinati	Housing units	FESR	Più sviluppate	0,00
06	F	02	Spese certificate	Euro	FESR	Più sviluppate	0,00
06	O	05	Unità beni acquistati ad alimentazione elettrica, ibrida o euro VI	Numero	FESR	Più sviluppate	0,00

Asse prioritario	Tipo ind	ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Categoria di regione	Target intermedio per il 2018 totale	Target intermedio per il 2018 uomini	Target intermedio per il 2018 donne	Target finale (2023) totale	Target finale (2023) uomini	Target finale (2023) donne
01	O	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	Enterprises	FESR	Più sviluppate	400			1.600,00		
01	F	02	Spese certificate	Euro	FESR	Più sviluppate	29.234.588,00			114.000.000,00		
02	F	02	Spese certificate	Euro	FESR	Più sviluppate	19.746.168			77.000.000,00		
02	O	34	Estensione dell'intervento in lunghezza	m	FESR	Più sviluppate	350000			1.100.000,00		
03	O	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	Enterprises	FESR	Più sviluppate	678			4.025,00		
03	F	02	Spese certificate	Euro	FESR	Più sviluppate	43.785.148			175.739.776,00		
04	O	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono	Enterprises	FESR	Più sviluppate	30			120,00		

Asse prioritario	Tipo ind	ID	Indicatore	Unità misura	di Fondo	Categoria regione	di Target intermedio per il 2018 totale	Target intermedio per il 2018 uomini	Target intermedio per il 2018 donne	Target finale (2023) totale	Target finale (2023) uomini	Target finale (2023) donne
			sovvenzioni									
04	F	02	Spese certificate	Euro	FESR	Più sviluppate	23.736.052,00			92.558.512,00		
04	O	13	Superficie oggetto di intervento	mq	FESR	Più sviluppate	25.000,00			90.000,00		
05	F	02	Spese certificate	Euro	FESR	Più sviluppate	11.539.968			45.000.000,00		
05	O	33	Edifici strategici/rilevanti migliorati o adeguati dal punto di vista sismico	Edifici	FESR	Più sviluppate	18			48,00		
06	O	CO40	Sviluppo urbano: alloggi ripristinati	Housing units	FESR	Più sviluppate	105			370,00		
06	F	02	Spese certificate	Euro	FESR	Più sviluppate	19.746.170			77.000.000,00		
06	O	05	Unità beni acquistati ad alimentazione elettrica, ibrida o euro VI	Numero	FESR	Più sviluppate	22			57,00		

3.4 Dati finanziari (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Tabella 6: Informazioni finanziarie a livello di asse prioritario e di programma

(di cui alla tabella 1 dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione (modello per la trasmissione dei dati finanziari))

Asse prioritario	Fondo	Categoria di regioni	Base di calcolo	Fondi totali	Tasso di cofinanziamento	Costo totale ammissibile delle operazioni selezionate per il sostegno	Quota della dotazione complessiva coperta dalle operazioni selezionate	Spesa pubblica ammissibile delle operazioni selezionate per il sostegno	Spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione	Quota della dotazione complessiva coperta dalla spesa ammissibile dichiarata dai beneficiari	Numero di operazioni selezionate	Spese ammissibili totali sostenute dai beneficiari e pagate entro il 31/12/18 e certificate alla Commissione
01	FESR	Più sviluppate	Pubblico	114.000.000,00	50,00%	61.006.238,76	53,51%	61.006.238,76	27.864.325,26	24,44%	678	25.124.281,80
02	FESR	Più sviluppate	Pubblico	77.000.000,00	50,00%	40.000.000,00	51,95%	40.000.000,00	3.750.781,69	4,87%	1	3.750.781,69
03	FESR	Più sviluppate	Pubblico	175.739.776,00	50,00%	74.354.826,88	42,31%	74.354.826,88	43.443.517,83	24,72%	1.004	43.870.241,27
04	FESR	Più sviluppate	Pubblico	92.558.512,00	50,00%	29.988.414,41	32,40%	29.988.414,41	21.803.214,45	23,56%	195	21.439.395,01
05	FESR	Più sviluppate	Pubblico	45.000.000,00	50,00%	16.460.933,80	36,58%	16.460.933,80	12.574.640,43	27,94%	30	12.374.352,99
06	FESR	Più sviluppate	Pubblico	77.000.000,00	50,00%	28.317.140,43	36,78%	28.317.140,43	20.009.807,30	25,99%	20	18.916.465,26
07	FESR	Più sviluppate	Pubblico	19.012.428,00	50,00%	12.763.846,19	67,13%	12.763.846,19	3.802.080,23	20,00%	13	
Totale	FESR	Più sviluppate		600.310.716,00	50,00%	262.891.400,47	43,79%	262.891.400,47	133.248.367,19	22,20%	1.941	125.475.518,02
Totale generale				600.310.716,00	50,00%	262.891.400,47	43,79%	262.891.400,47	133.248.367,19	22,20%	1.941	125.475.518,02

Tabella 7: Ripartizione dei dati finanziari cumulativi per categoria di intervento per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione (articolo 112, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 5 del regolamento (UE) n. 1304/2013)

Asse prioritario	Caratteristiche della spesa		Classificazione delle dimensioni di intervento								Dati finanziari			
	Fondo	Categoria di regioni	Campo di intervento	Forme di finanziamento	Dimensione "Territorio"	Meccanismo di erogazione territoriale	Dimensione "Obiettivo tematico"	Tema secondario FSE	Dimensione economica	Dimensione "Ubicazione"	Costo ammissibile totale delle operazioni selezionate per il sostegno	Spesa pubblica ammissibile delle operazioni selezionate per il sostegno	Spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione	Numero di operazioni selezionate
01	FESR	Più sviluppate	058	01	02	07	01		03	ITH36	699.400,00	699.400,00	0,00	1
01	FESR	Più sviluppate	058	01	02	07	01		04	ITH36	193.648,17	193.648,17	0,00	1
01	FESR	Più sviluppate	059	01	02	07	01		03	ITH36	699.400,00	699.400,00	0,00	1
01	FESR	Più sviluppate	059	01	02	07	01		04	ITH36	193.648,17	193.648,17	0,00	1
01	FESR	Più sviluppate	062	01	01	07	01		07	ITH31	195.000,95	195.000,95	125.384,42	1
01	FESR	Più sviluppate	062	01	01	07	01		07	ITH36	381.428,49	381.428,49	331.428,49	2
01	FESR	Più sviluppate	062	01	01	07	01		08	ITH32	249.814,94	249.814,94	199.851,95	1
01	FESR	Più sviluppate	062	01	01	07	01		08	ITH36	196.471,66	196.471,66	196.471,66	1
01	FESR	Più sviluppate	062	01	01	07	01		13	ITH31	752.245,00	752.245,00	572.423,48	4
01	FESR	Più sviluppate	062	01	01	07	01		13	ITH36	441.259,91	441.259,91	260.739,60	3
01	FESR	Più sviluppate	062	01	02	07	01		03	ITH32	250.000,00	250.000,00	181.415,03	1
01	FESR	Più sviluppate	062	01	02	07	01		03	ITH34	249.500,00	249.500,00	151.948,77	1
01	FESR	Più sviluppate	062	01	02	07	01		03	ITH36	699.400,00	699.400,00	0,00	1
01	FESR	Più sviluppate	062	01	02	07	01		04	ITH32	159.102,52	159.102,52	96.522,14	1
01	FESR	Più sviluppate	062	01	02	07	01		04	ITH36	193.648,17	193.648,17	0,00	1
01	FESR	Più sviluppate	062	01	02	07	01		05	ITH32	200.415,00	200.415,00	102.296,85	1
01	FESR	Più sviluppate	062	01	02	07	01		06	ITH34	132.650,00	132.650,00	132.650,00	1
01	FESR	Più sviluppate	062	01	02	07	01		07	ITH31	215.977,10	215.977,10	117.311,15	2
01	FESR	Più sviluppate	062	01	02	07	01		07	ITH32	801.811,42	801.811,42	639.778,38	4
01	FESR	Più sviluppate	062	01	02	07	01		07	ITH34	739.149,72	739.149,72	396.981,11	5
01	FESR	Più sviluppate	062	01	02	07	01		07	ITH36	827.254,78	827.254,78	587.646,33	4
01	FESR	Più sviluppate	062	01	02	07	01		08	ITH35	216.500,00	216.500,00	173.200,00	1
01	FESR	Più sviluppate	062	01	02	07	01		11	ITH32	247.500,00	247.500,00	133.335,89	1
01	FESR	Più sviluppate	062	01	02	07	01		11	ITH35	137.250,00	137.250,00	109.800,00	1
01	FESR	Più sviluppate	062	01	02	07	01		13	ITH34	237.000,00	237.000,00	146.701,17	1
01	FESR	Più sviluppate	062	01	02	07	01		17	ITH33	120.855,02	120.855,02	96.684,02	1
01	FESR	Più sviluppate	062	01	03	07	01		04	ITH32	155.945,97	155.945,97	124.756,78	1
01	FESR	Più sviluppate	062	01	03	07	01		07	ITH31	180.950,00	180.950,00	180.950,00	1

Asse prioritario	Caratteristiche della spesa		Classificazione delle dimensioni di intervento								Dati finanziari			
	Fondo	Categoria di regioni	Campo di intervento	Forme di finanziamento	Dimensione " Territorio "	Meccanismo di erogazione territoriale	Dimensione " Obiettivo " tematico "	Tema secondario FSE	Dimensione economica	Dimensione " Ubicazione "	Costo ammissibile totale delle operazioni selezionate per il sostegno	Spesa pubblica ammissibile delle operazioni selezionate per il sostegno	Spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione	Numero di operazioni selezionate
01	FESR	Più sviluppate	062	01	03	07	01		07	ITH32	502.003,77	502.003,77	352.084,01	3
01	FESR	Più sviluppate	062	01	03	07	01		07	ITH34	202.409,27	202.409,27	202.409,27	1
01	FESR	Più sviluppate	062	01	03	07	01		13	ITH32	120.945,77	120.945,77	96.756,62	1
01	FESR	Più sviluppate	063	01	01	07	01		07	ITH32	2.479.248,86	2.479.248,86	466.057,31	2
01	FESR	Più sviluppate	063	01	01	07	01		07	ITH34	946.378,26	946.378,26	0,00	1
01	FESR	Più sviluppate	063	01	01	07	01		07	ITH36	4.399.953,83	4.399.953,83	1.667.846,17	2
01	FESR	Più sviluppate	063	01	01	07	01		07	ITH37	3.680.512,56	3.680.512,56	1.034.291,22	2
01	FESR	Più sviluppate	063	01	01	07	01		13	ITH36	2.999.858,64	2.999.858,64	588.778,28	1
01	FESR	Più sviluppate	063	01	02	07	01		03	ITH32	2.945.976,08	2.945.976,08	657.868,92	1
01	FESR	Più sviluppate	063	01	02	07	01		03	ITH34	2.775.186,93	2.775.186,93	706.314,37	1
01	FESR	Più sviluppate	063	01	02	07	01		03	ITH36	699.400,00	699.400,00	0,00	1
01	FESR	Più sviluppate	063	01	02	07	01		04	ITH36	193.648,17	193.648,17	0,00	1
01	FESR	Più sviluppate	063	01	02	07	01		07	ITH31	2.907.181,80	2.907.181,80	732.562,29	1
01	FESR	Più sviluppate	063	01	02	07	01		07	ITH33	2.820.130,39	2.820.130,39	1.170.814,15	1
01	FESR	Più sviluppate	063	01	02	07	01		07	ITH36	1.864.361,79	1.864.361,79	449.351,30	1
01	FESR	Più sviluppate	063	01	02	07	01		17	ITH36	591.535,89	591.535,89	142.014,97	1
01	FESR	Più sviluppate	063	01	03	07	01		17	ITH32	2.660.365,80	2.660.365,80	1.370.164,10	1
01	FESR	Più sviluppate	064	01	01	07	01		06	ITH31	137.775,00	137.775,00	79.995,00	2
01	FESR	Più sviluppate	064	01	01	07	01		06	ITH32	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1
01	FESR	Più sviluppate	064	01	01	07	01		06	ITH34	7.500,00	7.500,00	7.500,00	1
01	FESR	Più sviluppate	064	01	01	07	01		06	ITH35	18.000,00	18.000,00	18.000,00	1
01	FESR	Più sviluppate	064	01	01	07	01		06	ITH36	132.280,77	132.280,77	72.804,05	5
01	FESR	Più sviluppate	064	01	01	07	01		07	ITH31	100.513,49	100.513,49	100.513,49	5
01	FESR	Più sviluppate	064	01	01	07	01		07	ITH32	14.250,00	14.250,00	14.250,00	1
01	FESR	Più sviluppate	064	01	01	07	01		07	ITH35	124.198,32	124.198,32	69.523,32	7
01	FESR	Più sviluppate	064	01	01	07	01		07	ITH36	141.037,88	141.037,88	41.042,88	4
01	FESR	Più sviluppate	064	01	01	07	01		07	ITH37	27.000,00	27.000,00	27.000,00	2
01	FESR	Più sviluppate	064	01	01	07	01		08	ITH32	107.134,09	107.134,09	107.134,09	1
01	FESR	Più sviluppate	064	01	01	07	01		08	ITH35	7.500,00	7.500,00	7.500,00	1
01	FESR	Più sviluppate	064	01	01	07	01		11	ITH36	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1
01	FESR	Più sviluppate	064	01	01	07	01		12	ITH35	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1

Asse prioritario	Caratteristiche della spesa		Classificazione delle dimensioni di intervento								Dati finanziari			
	Fondo	Categoria di regioni	Campo di intervento	Forme di finanziamento	Dimensione " Territorio "	Meccanismo di erogazione territoriale	Dimensione " Obiettivo " tematico "	Tema secondario FSE	Dimensione economica	Dimensione " Ubicazione "	Costo ammissibile totale delle operazioni selezionate per il sostegno	Spesa pubblica ammissibile delle operazioni selezionate per il sostegno	Spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione	Numero di operazioni selezionate
01	FESR	Più sviluppate	064	01	01	07	01		13	ITH31	330.790,25	330.790,25	126.790,25	5
01	FESR	Più sviluppate	064	01	01	07	01		13	ITH32	138.750,00	138.750,00	18.750,00	4
01	FESR	Più sviluppate	064	01	01	07	01		13	ITH34	107.669,30	107.669,30	107.669,30	2
01	FESR	Più sviluppate	064	01	01	07	01		13	ITH35	79.012,34	79.012,34	79.012,34	5
01	FESR	Più sviluppate	064	01	01	07	01		13	ITH36	663.489,84	663.489,84	404.084,33	21
01	FESR	Più sviluppate	064	01	01	07	01		13	ITH37	81.368,50	81.368,50	52.856,50	4
01	FESR	Più sviluppate	064	01	01	07	01		14	ITH32	16.500,00	16.500,00	16.500,00	1
01	FESR	Più sviluppate	064	01	01	07	01		14	ITH34	18.000,00	18.000,00	18.000,00	2
01	FESR	Più sviluppate	064	01	01	07	01		14	ITH36	114.483,04	114.483,04	46.500,00	5
01	FESR	Più sviluppate	064	01	01	07	01		17	ITH31	178.568,42	178.568,42	101.783,42	5
01	FESR	Più sviluppate	064	01	01	07	01		17	ITH32	141.428,48	141.428,48	67.400,00	5
01	FESR	Più sviluppate	064	01	01	07	01		17	ITH34	37.500,00	37.500,00	0,00	1
01	FESR	Più sviluppate	064	01	01	07	01		17	ITH35	263.475,00	263.475,00	115.500,00	11
01	FESR	Più sviluppate	064	01	01	07	01		17	ITH36	877.327,31	877.327,31	740.542,77	21
01	FESR	Più sviluppate	064	01	01	07	01		17	ITH37	125.855,88	125.855,88	113.105,88	2
01	FESR	Più sviluppate	064	01	01	07	01		19	ITH36	12.000,00	12.000,00	12.000,00	2
01	FESR	Più sviluppate	064	01	01	07	01		21	ITH36	16.500,00	16.500,00	16.170,00	1
01	FESR	Più sviluppate	064	01	01	07	01		23	ITH32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1
01	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		01	ITH31	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1
01	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		01	ITH36	13.500,00	13.500,00	13.500,00	2
01	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		01	ITH37	10.500,00	10.500,00	10.500,00	1
01	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		03	ITH32	50.500,00	50.500,00	50.500,00	5
01	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		03	ITH34	93.700,00	93.700,00	93.700,00	4
01	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		03	ITH35	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1
01	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		03	ITH36	98.603,00	98.603,00	98.603,00	7
01	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		04	ITH32	42.000,00	42.000,00	42.000,00	3
01	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		04	ITH33	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1
01	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		04	ITH34	41.500,00	41.500,00	29.500,00	4
01	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		04	ITH35	34.000,00	34.000,00	34.000,00	4
01	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		04	ITH36	13.500,00	13.500,00	13.500,00	2
01	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		06	ITH32	91.963,23	91.963,23	66.966,23	4

Asse prioritario	Caratteristiche della spesa		Classificazione delle dimensioni di intervento								Dati finanziari			
	Fondo	Categoria di regioni	Campo di intervento	Forme di finanziamento	Dimensione " Territorio "	Meccanismo di erogazione territoriale	Dimensione " Obiettivo " tematico "	Tema secondario FSE	Dimensione economica	Dimensione " Ubicazione "	Costo ammissibile totale delle operazioni selezionate per il sostegno	Spesa pubblica ammissibile delle operazioni selezionate per il sostegno	Spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione	Numero di operazioni selezionate
01	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		06	ITH33	29.700,00	29.700,00	29.700,00	1
01	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		06	ITH34	21.409,94	21.409,94	21.409,94	1
01	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		06	ITH35	10.500,00	10.500,00	10.500,00	1
01	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		06	ITH36	297.325,07	297.325,07	168.220,07	6
01	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		07	ITH31	151.890,50	151.890,50	49.750,00	8
01	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		07	ITH32	429.658,46	429.658,46	429.658,46	34
01	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		07	ITH33	66.000,00	66.000,00	66.000,00	13
01	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		07	ITH34	1.174.790,93	1.174.790,93	504.916,89	40
01	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		07	ITH35	86.489,45	86.489,45	86.489,45	7
01	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		07	ITH36	463.377,51	463.377,51	254.114,86	28
01	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		08	ITH31	16.500,00	16.500,00	16.500,00	2
01	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		08	ITH32	30.000,00	30.000,00	30.000,00	3
01	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		08	ITH33	13.500,00	13.500,00	13.500,00	3
01	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		08	ITH34	52.000,00	52.000,00	52.000,00	7
01	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		08	ITH35	19.500,00	19.500,00	19.500,00	2
01	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		08	ITH36	43.715,60	43.715,60	43.715,60	3
01	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		12	ITH31	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1
01	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		12	ITH33	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1
01	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		13	ITH31	17.313,15	17.313,15	0,00	1
01	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		13	ITH32	13.500,00	13.500,00	0,00	1
01	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		13	ITH33	27.000,00	27.000,00	27.000,00	2
01	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		13	ITH34	251.177,00	251.177,00	62.000,00	10
01	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		13	ITH35	38.500,00	38.500,00	38.500,00	3
01	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		13	ITH36	188.162,24	188.162,24	103.865,11	6
01	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		14	ITH32	40.000,00	40.000,00	40.000,00	5
01	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		14	ITH33	40.500,00	40.500,00	40.500,00	4
01	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		14	ITH34	83.000,00	83.000,00	83.000,00	6
01	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		14	ITH35	44.000,00	44.000,00	44.000,00	4
01	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		14	ITH36	82.250,00	82.250,00	70.250,00	7
01	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		15	ITH32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1
01	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		15	ITH33	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1

Asse prioritario	Caratteristiche della spesa		Classificazione delle dimensioni di intervento								Dati finanziari			
	Fondo	Categoria di regioni	Campo di intervento	Forme di finanziamento	Dimensione " Territorio "	Meccanismo di erogazione territoriale	Dimensione " Obiettivo " tematico "	Tema secondario FSE	Dimensione economica	Dimensione " Ubicazione "	Costo ammissibile totale delle operazioni selezionate per il sostegno	Spesa pubblica ammissibile delle operazioni selezionate per il sostegno	Spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione	Numero di operazioni selezionate
01	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		15	ITH35	12.000,00	12.000,00	12.000,00	2
01	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		17	ITH31	177.827,65	177.827,65	103.528,80	8
01	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		17	ITH32	243.941,46	243.941,46	131.287,26	9
01	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		17	ITH33	16.000,00	16.000,00	16.000,00	2
01	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		17	ITH34	209.879,56	209.879,56	114.895,99	9
01	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		17	ITH35	16.500,00	16.500,00	16.500,00	1
01	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		17	ITH36	361.114,46	361.114,46	225.562,70	10
01	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		17	ITH37	13.500,00	13.500,00	13.500,00	1
01	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		19	ITH33	10.500,00	10.500,00	10.500,00	1
01	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		21	ITH33	4.750,00	4.750,00	4.750,00	1
01	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		21	ITH34	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1
01	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		21	ITH37	10.500,00	10.500,00	10.500,00	1
01	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		23	ITH36	13.500,00	13.500,00	13.500,00	1
01	FESR	Più sviluppate	064	01	02	07	01		24	ITH34	22.500,00	22.500,00	22.500,00	2
01	FESR	Più sviluppate	064	01	03	07	01		01	ITH33	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1
01	FESR	Più sviluppate	064	01	03	07	01		01	ITH37	27.000,00	27.000,00	27.000,00	2
01	FESR	Più sviluppate	064	01	03	07	01		03	ITH31	14.250,00	14.250,00	14.250,00	1
01	FESR	Più sviluppate	064	01	03	07	01		03	ITH34	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1
01	FESR	Più sviluppate	064	01	03	07	01		03	ITH36	19.500,00	19.500,00	19.500,00	1
01	FESR	Più sviluppate	064	01	03	07	01		05	ITH33	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1
01	FESR	Più sviluppate	064	01	03	07	01		07	ITH32	166.500,00	166.500,00	166.500,00	4
01	FESR	Più sviluppate	064	01	03	07	01		07	ITH33	33.000,00	33.000,00	33.000,00	5
01	FESR	Più sviluppate	064	01	03	07	01		07	ITH34	63.800,00	63.800,00	51.020,00	7
01	FESR	Più sviluppate	064	01	03	07	01		07	ITH35	36.000,00	36.000,00	36.000,00	3
01	FESR	Più sviluppate	064	01	03	07	01		07	ITH36	213.161,00	213.161,00	111.187,38	8
01	FESR	Più sviluppate	064	01	03	07	01		07	ITH37	13.500,00	13.500,00	13.500,00	1
01	FESR	Più sviluppate	064	01	03	07	01		08	ITH33	18.000,00	18.000,00	18.000,00	1
01	FESR	Più sviluppate	064	01	03	07	01		09	ITH33	10.500,00	10.500,00	10.500,00	1
01	FESR	Più sviluppate	064	01	03	07	01		11	ITH35	13.500,00	13.500,00	13.500,00	1
01	FESR	Più sviluppate	064	01	03	07	01		13	ITH34	131.270,44	131.270,44	71.770,44	2
01	FESR	Più sviluppate	064	01	03	07	01		13	ITH36	18.000,00	18.000,00	18.000,00	1

Asse prioritario	Caratteristiche della spesa		Classificazione delle dimensioni di intervento								Dati finanziari			
	Fondo	Categoria di regioni	Campo di intervento	Forme di finanziamento	Dimensione " Territorio "	Meccanismo di erogazione territoriale	Dimensione " Obiettivo " tematico "	Tema secondario FSE	Dimensione economica	Dimensione " Ubicazione "	Costo ammissibile totale delle operazioni selezionate per il sostegno	Spesa pubblica ammissibile delle operazioni selezionate per il sostegno	Spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione	Numero di operazioni selezionate
01	FESR	Più sviluppate	064	01	03	07	01		14	ITH31	7.500,00	7.500,00	7.500,00	1
01	FESR	Più sviluppate	064	01	03	07	01		14	ITH36	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1
01	FESR	Più sviluppate	064	01	03	07	01		15	ITH31	7.500,00	7.500,00	7.500,00	1
01	FESR	Più sviluppate	064	01	03	07	01		17	ITH32	47.970,00	47.970,00	12.000,00	3
01	FESR	Più sviluppate	064	01	03	07	01		17	ITH34	11.500,00	11.500,00	11.500,00	1
01	FESR	Più sviluppate	064	01	03	07	01		17	ITH36	53.250,00	53.250,00	0,00	1
01	FESR	Più sviluppate	064	01	03	07	01		21	ITH37	4.500,00	4.500,00	0,00	1
01	FESR	Più sviluppate	064	01	03	07	01		23	ITH31	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1
01	FESR	Più sviluppate	067	01	01	07	01		01	ITH37	24.732,39	24.732,39	24.732,39	1
01	FESR	Più sviluppate	067	01	01	07	01		06	ITH35	24.000,00	24.000,00	0,00	1
01	FESR	Più sviluppate	067	01	01	07	01		06	ITH36	73.729,92	73.729,92	72.680,72	2
01	FESR	Più sviluppate	067	01	01	07	01		06	ITH37	113.421,33	113.421,33	113.421,33	2
01	FESR	Più sviluppate	067	01	01	07	01		07	ITH31	123.616,17	123.616,17	99.616,17	3
01	FESR	Più sviluppate	067	01	01	07	01		07	ITH35	245.588,73	245.588,73	245.588,73	3
01	FESR	Più sviluppate	067	01	01	07	01		07	ITH36	305.175,29	305.175,29	303.746,69	6
01	FESR	Più sviluppate	067	01	01	07	01		08	ITH34	79.305,35	79.305,35	77.719,25	1
01	FESR	Più sviluppate	067	01	01	07	01		10	ITH32	15.656,00	15.656,00	15.656,00	1
01	FESR	Più sviluppate	067	01	01	07	01		13	ITH31	214.423,75	214.423,75	165.605,68	5
01	FESR	Più sviluppate	067	01	01	07	01		13	ITH32	115.929,63	115.929,63	115.929,63	1
01	FESR	Più sviluppate	067	01	01	07	01		13	ITH35	230.050,97	230.050,97	230.050,97	6
01	FESR	Più sviluppate	067	01	01	07	01		13	ITH36	273.492,30	273.492,30	249.492,30	7
01	FESR	Più sviluppate	067	01	01	07	01		13	ITH37	20.792,81	20.792,81	20.792,81	1
01	FESR	Più sviluppate	067	01	01	07	01		14	ITH31	24.000,00	24.000,00	24.000,00	1
01	FESR	Più sviluppate	067	01	01	07	01		14	ITH36	82.065,00	82.065,00	82.065,00	1
01	FESR	Più sviluppate	067	01	01	07	01		17	ITH31	446.861,82	446.861,82	329.861,82	6
01	FESR	Più sviluppate	067	01	01	07	01		17	ITH32	117.482,96	117.482,96	117.482,96	1
01	FESR	Più sviluppate	067	01	01	07	01		17	ITH34	121.880,37	121.880,37	121.880,37	2
01	FESR	Più sviluppate	067	01	01	07	01		17	ITH35	233.599,16	233.599,16	230.927,40	6
01	FESR	Più sviluppate	067	01	01	07	01		17	ITH36	103.700,42	103.700,42	103.700,42	4
01	FESR	Più sviluppate	067	01	01	07	01		17	ITH37	56.195,43	56.195,43	55.843,23	2
01	FESR	Più sviluppate	067	01	02	07	01		03	ITH32	120.000,00	120.000,00	0,00	1

Asse prioritario	Caratteristiche della spesa		Classificazione delle dimensioni di intervento								Dati finanziari			
	Fondo	Categoria di regioni	Campo di intervento	Forme di finanziamento	Dimensione " Territorio "	Meccanismo di erogazione territoriale	Dimensione " Obiettivo " tematico "	Tema secondario FSE	Dimensione economica	Dimensione " Ubicazione "	Costo ammissibile totale delle operazioni selezionate per il sostegno	Spesa pubblica ammissibile delle operazioni selezionate per il sostegno	Spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione	Numero di operazioni selezionate
01	FESR	Più sviluppate	067	01	02	07	01		04	ITH31	51.293,70	51.293,70	51.293,70	1
01	FESR	Più sviluppate	067	01	02	07	01		04	ITH35	11.920,93	11.920,93	11.920,93	1
01	FESR	Più sviluppate	067	01	02	07	01		05	ITH31	108.000,00	108.000,00	108.000,00	1
01	FESR	Più sviluppate	067	01	02	07	01		05	ITH34	57.900,00	57.900,00	0,00	1
01	FESR	Più sviluppate	067	01	02	07	01		05	ITH36	48.000,00	48.000,00	24.000,00	2
01	FESR	Più sviluppate	067	01	02	07	01		06	ITH31	214.807,43	214.807,43	214.807,43	2
01	FESR	Più sviluppate	067	01	02	07	01		06	ITH35	118.467,82	118.467,82	118.467,82	1
01	FESR	Più sviluppate	067	01	02	07	01		06	ITH36	202.949,70	202.949,70	202.949,70	2
01	FESR	Più sviluppate	067	01	02	07	01		07	ITH31	124.562,80	124.562,80	124.562,80	2
01	FESR	Più sviluppate	067	01	02	07	01		07	ITH32	266.725,53	266.725,53	159.325,53	3
01	FESR	Più sviluppate	067	01	02	07	01		07	ITH34	754.392,70	754.392,70	370.392,70	12
01	FESR	Più sviluppate	067	01	02	07	01		07	ITH35	271.169,39	271.169,39	158.969,39	4
01	FESR	Più sviluppate	067	01	02	07	01		07	ITH36	133.190,53	133.190,53	133.190,53	2
01	FESR	Più sviluppate	067	01	02	07	01		13	ITH32	144.464,35	144.464,35	142.857,41	3
01	FESR	Più sviluppate	067	01	02	07	01		13	ITH33	24.000,00	24.000,00	0,00	1
01	FESR	Più sviluppate	067	01	02	07	01		13	ITH34	219.517,25	219.517,25	96.000,00	3
01	FESR	Più sviluppate	067	01	02	07	01		13	ITH35	156.858,32	156.858,32	36.858,32	2
01	FESR	Più sviluppate	067	01	02	07	01		13	ITH36	322.618,56	322.618,56	191.918,56	5
01	FESR	Più sviluppate	067	01	02	07	01		14	ITH36	20.574,80	20.574,80	20.574,80	1
01	FESR	Più sviluppate	067	01	02	07	01		17	ITH31	99.492,97	99.492,97	99.492,97	1
01	FESR	Più sviluppate	067	01	02	07	01		17	ITH32	447.262,79	447.262,79	327.262,79	5
01	FESR	Più sviluppate	067	01	02	07	01		17	ITH34	164.467,93	164.467,93	140.467,93	3
01	FESR	Più sviluppate	067	01	02	07	01		17	ITH35	12.000,58	12.000,58	11.760,56	1
01	FESR	Più sviluppate	067	01	02	07	01		17	ITH36	201.377,87	201.377,87	101.777,87	3
01	FESR	Più sviluppate	067	01	03	07	01		06	ITH31	120.000,00	120.000,00	120.000,00	1
01	FESR	Più sviluppate	067	01	03	07	01		06	ITH36	110.188,43	110.188,43	110.188,43	1
01	FESR	Più sviluppate	067	01	03	07	01		07	ITH31	120.000,00	120.000,00	120.000,00	1
01	FESR	Più sviluppate	067	01	03	07	01		07	ITH34	21.503,53	21.503,53	21.503,53	1
01	FESR	Più sviluppate	067	01	03	07	01		13	ITH34	23.728,69	23.728,69	23.728,69	1
01	FESR	Più sviluppate	067	01	03	07	01		13	ITH36	95.951,65	95.951,65	95.951,65	1
01	FESR	Più sviluppate	067	01	03	07	01		17	ITH31	21.675,00	21.675,00	21.675,00	1

Asse prioritario	Caratteristiche della spesa		Classificazione delle dimensioni di intervento								Dati finanziari			
	Fondo	Categoria di regioni	Campo di intervento	Forme di finanziamento	Dimensione " Territorio "	Meccanismo di erogazione territoriale	Dimensione " Obiettivo " tematico "	Tema secondario FSE	Dimensione economica	Dimensione " Ubicazione "	Costo ammissibile totale delle operazioni selezionate per il sostegno	Spesa pubblica ammissibile delle operazioni selezionate per il sostegno	Spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione	Numero di operazioni selezionate
01	FESR	Più sviluppate	067	01	03	07	01		17	ITH33	120.000,00	120.000,00	120.000,00	1
01	FESR	Più sviluppate	067	01	03	07	01		17	ITH36	119.502,35	119.502,35	119.502,35	1
02	FESR	Più sviluppate	047	01	07	07	02		13	ITH3	40.000.000,00	40.000.000,00	3.750.781,69	1
03	FESR	Più sviluppate	062	01	07	07	03		03	ITH36	37.663,57	37.663,57	37.663,57	1
03	FESR	Più sviluppate	062	01	07	07	03		04	ITH36	195.000,00	195.000,00	195.000,00	1
03	FESR	Più sviluppate	062	01	07	07	03		07	ITH32	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1
03	FESR	Più sviluppate	062	01	07	07	03		07	ITH36	34.922,73	34.922,73	20.734,69	1
03	FESR	Più sviluppate	062	01	07	07	03		13	ITH36	31.150,00	31.150,00	18.858,64	1
03	FESR	Più sviluppate	062	01	07	07	03		17	ITH33	157.998,62	157.998,62	126.398,90	1
03	FESR	Più sviluppate	066	01	07	07	03		03	ITH31	48.764,66	48.764,66	48.764,66	1
03	FESR	Più sviluppate	066	01	07	07	03		03	ITH32	120.000,00	120.000,00	49.800,00	2
03	FESR	Più sviluppate	066	01	07	07	03		03	ITH34	272.462,00	272.462,00	272.462,00	4
03	FESR	Più sviluppate	066	01	07	07	03		03	ITH35	18.000,00	18.000,00	18.000,00	3
03	FESR	Più sviluppate	066	01	07	07	03		03	ITH36	85.663,57	85.663,57	85.663,57	2
03	FESR	Più sviluppate	066	01	07	07	03		04	ITH32	110.640,00	110.640,00	104.640,00	5
03	FESR	Più sviluppate	066	01	07	07	03		04	ITH34	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1
03	FESR	Più sviluppate	066	01	07	07	03		04	ITH35	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1
03	FESR	Più sviluppate	066	01	07	07	03		04	ITH36	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1
03	FESR	Più sviluppate	066	01	07	07	03		06	ITH32	140.667,03	140.667,03	123.607,63	5
03	FESR	Più sviluppate	066	01	07	07	03		06	ITH33	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1
03	FESR	Più sviluppate	066	01	07	07	03		07	ITH31	186.000,00	186.000,00	186.000,00	6
03	FESR	Più sviluppate	066	01	07	07	03		07	ITH32	388.933,61	388.933,61	382.933,61	38
03	FESR	Più sviluppate	066	01	07	07	03		07	ITH33	38.800,00	38.800,00	38.800,00	3
03	FESR	Più sviluppate	066	01	07	07	03		07	ITH34	209.918,85	209.918,85	172.549,92	24
03	FESR	Più sviluppate	066	01	07	07	03		07	ITH35	57.000,00	57.000,00	57.000,00	9
03	FESR	Più sviluppate	066	01	07	07	03		07	ITH36	386.565,54	386.565,54	377.565,54	22
03	FESR	Più sviluppate	066	01	07	07	03		08	ITH32	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1
03	FESR	Più sviluppate	066	01	07	07	03		12	ITH34	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1
03	FESR	Più sviluppate	066	01	07	07	03		12	ITH36	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1
03	FESR	Più sviluppate	066	01	07	07	03		13	ITH34	18.000,00	18.000,00	18.000,00	3
03	FESR	Più sviluppate	066	01	07	07	03		13	ITH35	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2

Asse prioritario	Caratteristiche della spesa		Classificazione delle dimensioni di intervento								Dati finanziari			
	Fondo	Categoria di regioni	Campo di intervento	Forme di finanziamento	Dimensione " Territorio "	Meccanismo di erogazione territoriale	Dimensione " Obiettivo " tematico "	Tema secondario FSE	Dimensione economica	Dimensione " Ubicazione "	Costo ammissibile totale delle operazioni selezionate per il sostegno	Spesa pubblica ammissibile delle operazioni selezionate per il sostegno	Spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione	Numero di operazioni selezionate
03	FESR	Più sviluppate	066	01	07	07	03		13	ITH36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1
03	FESR	Più sviluppate	066	01	07	07	03		13	ITH37	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1
03	FESR	Più sviluppate	066	01	07	07	03		14	ITH31	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1
03	FESR	Più sviluppate	066	01	07	07	03		14	ITH32	55.000,00	55.000,00	55.000,00	8
03	FESR	Più sviluppate	066	01	07	07	03		14	ITH33	12.000,00	12.000,00	9.000,00	2
03	FESR	Più sviluppate	066	01	07	07	03		14	ITH34	21.000,00	21.000,00	21.000,00	3
03	FESR	Più sviluppate	066	01	07	07	03		14	ITH35	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1
03	FESR	Più sviluppate	066	01	07	07	03		14	ITH36	71.960,00	71.960,00	48.584,00	7
03	FESR	Più sviluppate	066	01	07	07	03		15	ITH34	9.000,00	9.000,00	9.000,00	1
03	FESR	Più sviluppate	066	01	07	07	03		15	ITH35	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1
03	FESR	Più sviluppate	066	01	07	07	03		16	ITH31	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1
03	FESR	Più sviluppate	066	01	07	07	03		17	ITH31	441.300,00	441.300,00	362.145,61	3
03	FESR	Più sviluppate	066	01	07	07	03		17	ITH32	79.064,69	79.064,69	77.143,80	3
03	FESR	Più sviluppate	066	01	07	07	03		17	ITH33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1
03	FESR	Più sviluppate	066	01	07	07	03		17	ITH34	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2
03	FESR	Più sviluppate	066	01	07	07	03		17	ITH35	21.000,00	21.000,00	21.000,00	3
03	FESR	Più sviluppate	066	01	07	07	03		17	ITH36	45.000,00	45.000,00	45.000,00	6
03	FESR	Più sviluppate	066	01	07	07	03		17	ITH37	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1
03	FESR	Più sviluppate	066	01	07	07	03		19	ITH35	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1
03	FESR	Più sviluppate	066	01	07	07	03		19	ITH36	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1
03	FESR	Più sviluppate	066	01	07	07	03		23	ITH32	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1
03	FESR	Più sviluppate	066	01	07	07	03		24	ITH36	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1
03	FESR	Più sviluppate	066	05	07	07	03		16	ITH3	15.000.000,00	15.000.000,00	382.075,60	1
03	FESR	Più sviluppate	067	01	07	07	03		03	ITH31	250.868,69	250.868,69	250.868,69	5
03	FESR	Più sviluppate	067	01	07	07	03		03	ITH32	204.939,99	204.939,99	204.939,99	5
03	FESR	Più sviluppate	067	01	07	07	03		03	ITH33	119.505,81	119.505,81	119.505,81	2
03	FESR	Più sviluppate	067	01	07	07	03		03	ITH34	428.417,23	428.417,23	428.417,23	8
03	FESR	Più sviluppate	067	01	07	07	03		03	ITH35	118.516,91	118.516,91	118.516,91	2
03	FESR	Più sviluppate	067	01	07	07	03		03	ITH36	635.692,74	635.692,74	635.692,74	13
03	FESR	Più sviluppate	067	01	07	07	03		03	ITH37	187.008,53	187.008,53	187.008,53	4
03	FESR	Più sviluppate	067	01	07	07	03		04	ITH32	359.655,51	359.655,51	359.655,51	9

Asse prioritario	Caratteristiche della spesa		Classificazione delle dimensioni di intervento								Dati finanziari			
	Fondo	Categoria di regioni	Campo di intervento	Forme di finanziamento	Dimensione " Territorio "	Meccanismo di erogazione territoriale	Dimensione " Obiettivo " tematico "	Tema secondario FSE	Dimensione economica	Dimensione " Ubicazione "	Costo ammissibile totale delle operazioni selezionate per il sostegno	Spesa pubblica ammissibile delle operazioni selezionate per il sostegno	Spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione	Numero di operazioni selezionate
03	FESR	Più sviluppate	067	01	07	07	03		04	ITH34	169.812,27	169.812,27	169.812,27	4
03	FESR	Più sviluppate	067	01	07	07	03		04	ITH35	137.758,50	137.758,50	137.758,50	3
03	FESR	Più sviluppate	067	01	07	07	03		04	ITH36	155.559,95	155.559,95	155.559,95	3
03	FESR	Più sviluppate	067	01	07	07	03		04	ITH37	88.889,85	88.889,85	88.889,85	2
03	FESR	Più sviluppate	067	01	07	07	03		05	ITH35	40.500,00	40.500,00	40.500,00	1
03	FESR	Più sviluppate	067	01	07	07	03		05	ITH36	87.345,00	87.345,00	87.345,00	2
03	FESR	Più sviluppate	067	01	07	07	03		06	ITH31	31.269,70	31.269,70	31.269,70	2
03	FESR	Più sviluppate	067	01	07	07	03		06	ITH32	67.500,00	67.500,00	67.500,00	1
03	FESR	Più sviluppate	067	01	07	07	03		06	ITH34	21.109,88	21.109,88	21.109,88	1
03	FESR	Più sviluppate	067	01	07	07	03		06	ITH36	108.289,04	108.289,04	108.289,04	2
03	FESR	Più sviluppate	067	01	07	07	03		06	ITH37	62.100,00	62.100,00	62.100,00	1
03	FESR	Più sviluppate	067	01	07	07	03		07	ITH31	1.322.896,57	1.322.896,57	1.255.396,56	26
03	FESR	Più sviluppate	067	01	07	07	03		07	ITH32	3.702.301,59	3.702.301,59	3.649.220,44	64
03	FESR	Più sviluppate	067	01	07	07	03		07	ITH33	307.653,36	307.653,36	232.653,36	6
03	FESR	Più sviluppate	067	01	07	07	03		07	ITH34	2.265.465,95	2.265.465,95	2.265.465,95	41
03	FESR	Più sviluppate	067	01	07	07	03		07	ITH35	1.051.516,98	1.051.516,98	1.051.516,97	21
03	FESR	Più sviluppate	067	01	07	07	03		07	ITH36	2.486.433,52	2.486.433,52	2.486.433,51	46
03	FESR	Più sviluppate	067	01	07	07	03		07	ITH37	293.591,73	293.591,73	293.313,55	6
03	FESR	Più sviluppate	067	01	07	07	03		08	ITH31	12.476,05	12.476,05	0,00	1
03	FESR	Più sviluppate	067	01	07	07	03		08	ITH32	145.954,04	145.954,04	145.954,04	4
03	FESR	Più sviluppate	067	01	07	07	03		08	ITH33	40.103,20	40.103,20	40.103,20	1
03	FESR	Più sviluppate	067	01	07	07	03		08	ITH35	21.090,00	21.090,00	21.090,00	1
03	FESR	Più sviluppate	067	01	07	07	03		08	ITH36	160.082,20	160.082,20	160.082,20	4
03	FESR	Più sviluppate	067	01	07	07	03		08	ITH37	93.257,93	93.257,93	93.257,93	2
03	FESR	Più sviluppate	067	01	07	07	03		10	ITH32	75.000,00	75.000,00	0,00	1
03	FESR	Più sviluppate	067	01	07	07	03		11	ITH36	29.250,00	29.250,00	29.250,00	1
03	FESR	Più sviluppate	067	01	07	07	03		12	ITH32	67.500,00	67.500,00	67.500,00	1
03	FESR	Più sviluppate	067	01	07	07	03		12	ITH35	65.023,70	65.023,70	65.023,70	1
03	FESR	Più sviluppate	067	01	07	07	03		13	ITH31	764.898,72	764.898,72	437.506,35	11
03	FESR	Più sviluppate	067	01	07	07	03		13	ITH32	615.197,84	615.197,84	482.287,44	10
03	FESR	Più sviluppate	067	01	07	07	03		13	ITH33	354.022,27	354.022,27	354.022,27	6

Asse prioritario	Caratteristiche della spesa		Classificazione delle dimensioni di intervento								Dati finanziari			
	Fondo	Categoria di regioni	Campo di intervento	Forme di finanziamento	Dimensione " Territorio "	Meccanismo di erogazione territoriale	Dimensione " Obiettivo " tematico "	Tema secondario FSE	Dimensione economica	Dimensione " Ubicazione "	Costo ammissibile totale delle operazioni selezionate per il sostegno	Spesa pubblica ammissibile delle operazioni selezionate per il sostegno	Spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione	Numero di operazioni selezionate
03	FESR	Più sviluppate	067	01	07	07	03		13	ITH34	745.108,90	745.108,90	593.594,60	8
03	FESR	Più sviluppate	067	01	07	07	03		13	ITH35	612.359,80	612.359,80	584.807,80	8
03	FESR	Più sviluppate	067	01	07	07	03		13	ITH36	497.264,21	497.264,21	497.264,21	8
03	FESR	Più sviluppate	067	01	07	07	03		14	ITH31	1.368.312,39	1.368.312,39	1.368.312,39	38
03	FESR	Più sviluppate	067	01	07	07	03		14	ITH32	1.328.886,41	1.328.886,41	1.253.886,41	39
03	FESR	Più sviluppate	067	01	07	07	03		14	ITH33	211.840,20	211.840,20	211.840,20	7
03	FESR	Più sviluppate	067	01	07	07	03		14	ITH34	1.117.258,52	1.117.258,52	970.336,76	36
03	FESR	Più sviluppate	067	01	07	07	03		14	ITH35	827.032,57	827.032,57	789.282,57	25
03	FESR	Più sviluppate	067	01	07	07	03		14	ITH36	1.284.947,96	1.284.947,96	1.284.947,96	40
03	FESR	Più sviluppate	067	01	07	07	03		14	ITH37	211.782,69	211.782,69	211.782,69	5
03	FESR	Più sviluppate	067	01	07	07	03		15	ITH31	730.012,75	730.012,75	654.929,13	18
03	FESR	Più sviluppate	067	01	07	07	03		15	ITH32	492.861,72	492.861,72	417.861,72	9
03	FESR	Più sviluppate	067	01	07	07	03		15	ITH33	121.635,00	121.635,00	46.635,00	3
03	FESR	Più sviluppate	067	01	07	07	03		15	ITH34	428.146,57	428.146,57	428.146,56	12
03	FESR	Più sviluppate	067	01	07	07	03		15	ITH35	549.287,27	549.287,27	410.293,77	12
03	FESR	Più sviluppate	067	01	07	07	03		15	ITH36	452.123,19	452.123,19	452.123,19	11
03	FESR	Più sviluppate	067	01	07	07	03		15	ITH37	139.653,21	139.653,21	139.653,21	2
03	FESR	Più sviluppate	067	01	07	07	03		17	ITH31	20.024,20	20.024,20	20.024,20	1
03	FESR	Più sviluppate	067	01	07	07	03		17	ITH32	15.687,93	15.687,93	15.687,93	1
03	FESR	Più sviluppate	067	01	07	07	03		17	ITH34	210.550,88	210.550,88	195.550,88	6
03	FESR	Più sviluppate	067	01	07	07	03		17	ITH35	122.792,71	122.792,71	87.386,38	4
03	FESR	Più sviluppate	067	01	07	07	03		17	ITH36	93.230,52	93.230,52	92.937,85	3
03	FESR	Più sviluppate	067	01	07	07	03		17	ITH37	80.582,43	80.582,43	80.582,43	1
03	FESR	Più sviluppate	067	01	07	07	03		23	ITH31	428.375,37	428.375,37	391.103,20	8
03	FESR	Più sviluppate	067	01	07	07	03		23	ITH32	603.301,45	603.301,45	543.091,64	7
03	FESR	Più sviluppate	067	01	07	07	03		23	ITH33	127.986,86	127.986,86	45.976,13	3
03	FESR	Più sviluppate	067	01	07	07	03		23	ITH34	276.391,15	276.391,15	276.391,15	5
03	FESR	Più sviluppate	067	01	07	07	03		23	ITH35	1.057.219,91	1.057.219,91	874.718,00	10
03	FESR	Più sviluppate	067	01	07	07	03		23	ITH36	662.699,29	662.699,29	405.238,81	13
03	FESR	Più sviluppate	067	01	07	07	03		23	ITH37	227.690,00	227.690,00	141.100,00	3
03	FESR	Più sviluppate	067	01	07	07	03		24	ITH32	218.131,43	218.131,43	217.353,80	5

Asse prioritario	Caratteristiche della spesa		Classificazione delle dimensioni di intervento								Dati finanziari			
	Fondo	Categoria di regioni	Campo di intervento	Forme di finanziamento	Dimensione " Territorio "	Meccanismo di erogazione territoriale	Dimensione " Obiettivo " tematico "	Tema secondario FSE	Dimensione economica	Dimensione " Ubicazione "	Costo ammissibile totale delle operazioni selezionate per il sostegno	Spesa pubblica ammissibile delle operazioni selezionate per il sostegno	Spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione	Numero di operazioni selezionate
03	FESR	Più sviluppate	067	01	07	07	03		24	ITH34	17.615,94	17.615,94	17.615,94	1
03	FESR	Più sviluppate	067	01	07	07	03		24	ITH36	58.892,92	58.892,92	58.892,92	2
03	FESR	Più sviluppate	067	01	07	07	03		24	ITH37	10.731,11	10.731,11	10.731,11	1
03	FESR	Più sviluppate	075	01	07	07	03		08	ITH34	197.599,03	197.599,03	0,00	1
03	FESR	Più sviluppate	075	01	07	07	03		12	ITH35	272.428,42	272.428,42	108.971,36	1
03	FESR	Più sviluppate	075	01	07	07	03		12	ITH36	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1
03	FESR	Più sviluppate	075	01	07	07	03		15	ITH31	4.621.085,84	4.621.085,84	1.781.229,56	27
03	FESR	Più sviluppate	075	01	07	07	03		15	ITH32	307.310,56	307.310,56	86.557,17	5
03	FESR	Più sviluppate	075	01	07	07	03		15	ITH33	471.293,64	471.293,64	67.739,17	3
03	FESR	Più sviluppate	075	01	07	07	03		15	ITH34	2.046.835,55	2.046.835,55	912.498,56	18
03	FESR	Più sviluppate	075	01	07	07	03		15	ITH35	9.444.084,87	9.444.084,87	4.430.776,14	43
03	FESR	Più sviluppate	075	01	07	07	03		15	ITH36	1.862.733,73	1.862.733,73	945.181,52	8
03	FESR	Più sviluppate	075	01	07	07	03		15	ITH37	558.450,00	558.450,00	0,00	3
03	FESR	Più sviluppate	075	01	07	07	03		17	ITH32	400.000,00	400.000,00	80.000,00	2
03	FESR	Più sviluppate	075	01	07	07	03		17	ITH33	297.872,34	297.872,34	179.148,94	2
03	FESR	Più sviluppate	075	01	07	07	03		17	ITH34	239.167,27	239.167,27	199.167,27	2
03	FESR	Più sviluppate	075	01	07	07	03		17	ITH35	890.907,17	890.907,17	257.913,49	5
03	FESR	Più sviluppate	075	01	07	07	03		17	ITH36	275.790,33	275.790,33	163.149,02	4
03	FESR	Più sviluppate	075	01	07	07	03		17	ITH37	124.122,00	124.122,00	98.914,64	1
03	FESR	Più sviluppate	075	01	07	07	03		23	ITH31	67.951,79	67.951,79	67.951,79	1
03	FESR	Più sviluppate	075	01	07	07	03		23	ITH35	130.255,00	130.255,00	0,00	1
03	FESR	Più sviluppate	075	01	07	07	03		24	ITH32	185.074,63	185.074,63	74.029,85	1
03	FESR	Più sviluppate	075	01	07	07	03		24	ITH33	100.000,00	100.000,00	40.000,00	1
03	FESR	Più sviluppate	075	01	07	07	03		24	ITH34	394.680,85	394.680,85	80.000,00	2
03	FESR	Più sviluppate	075	01	07	07	03		24	ITH35	200.000,00	200.000,00	0,00	1
03	FESR	Più sviluppate	075	01	07	07	03		24	ITH36	163.836,28	163.836,28	0,00	1
04	FESR	Più sviluppate	013	01	07	07	04		18	ITH31	2.294.360,70	2.294.360,70	2.009.313,05	8
04	FESR	Più sviluppate	013	01	07	07	04		18	ITH32	2.591.378,32	2.591.378,32	1.826.907,68	9
04	FESR	Più sviluppate	013	01	07	07	04		18	ITH33	2.808.466,01	2.808.466,01	2.165.348,32	10
04	FESR	Più sviluppate	013	01	07	07	04		18	ITH34	3.896.240,99	3.896.240,99	3.103.666,09	16
04	FESR	Più sviluppate	013	01	07	07	04		18	ITH35	518.670,40	518.670,40	208.837,76	2

Asse prioritario	Caratteristiche della spesa		Classificazione delle dimensioni di intervento								Dati finanziari			
	Fondo	Categoria di regioni	Campo di intervento	Forme di finanziamento	Dimensione " Territorio "	Meccanismo di erogazione territoriale	Dimensione " Obiettivo " tematico "	Tema secondario FSE	Dimensione economica	Dimensione " Ubicazione "	Costo ammissibile totale delle operazioni selezionate per il sostegno	Spesa pubblica ammissibile delle operazioni selezionate per il sostegno	Spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione	Numero di operazioni selezionate
04	FESR	Più sviluppate	013	01	07	07	04		18	ITH36	6.128.929,56	6.128.929,56	3.703.243,23	24
04	FESR	Più sviluppate	013	01	07	07	04		18	ITH37	483.649,40	483.649,40	298.170,88	3
04	FESR	Più sviluppate	068	01	07	07	04		03	ITH31	424.694,72	424.694,72	374.850,30	4
04	FESR	Più sviluppate	068	01	07	07	04		03	ITH32	507.558,32	507.558,32	441.053,70	4
04	FESR	Più sviluppate	068	01	07	07	04		03	ITH34	621.336,84	621.336,84	494.985,54	7
04	FESR	Più sviluppate	068	01	07	07	04		03	ITH35	163.053,22	163.053,22	163.053,22	2
04	FESR	Più sviluppate	068	01	07	07	04		03	ITH36	413.459,53	413.459,53	360.959,53	6
04	FESR	Più sviluppate	068	01	07	07	04		03	ITH37	205.200,00	205.200,00	82.080,00	2
04	FESR	Più sviluppate	068	01	07	07	04		04	ITH32	353.412,90	353.412,90	179.410,90	3
04	FESR	Più sviluppate	068	01	07	07	04		04	ITH34	87.588,26	87.588,26	43.860,60	2
04	FESR	Più sviluppate	068	01	07	07	04		04	ITH36	216.669,90	216.669,90	109.544,50	2
04	FESR	Più sviluppate	068	01	07	07	04		04	ITH37	43.500,00	43.500,00	43.500,00	1
04	FESR	Più sviluppate	068	01	07	07	04		05	ITH31	150.000,00	150.000,00	116.400,00	1
04	FESR	Più sviluppate	068	01	07	07	04		05	ITH35	84.999,80	84.999,80	31.000,00	2
04	FESR	Più sviluppate	068	01	07	07	04		05	ITH36	150.000,00	150.000,00	90.000,00	1
04	FESR	Più sviluppate	068	01	07	07	04		07	ITH31	910.685,00	910.685,00	840.282,85	9
04	FESR	Più sviluppate	068	01	07	07	04		07	ITH32	1.707.942,33	1.707.942,33	1.320.864,93	18
04	FESR	Più sviluppate	068	01	07	07	04		07	ITH33	78.506,61	78.506,61	78.506,61	1
04	FESR	Più sviluppate	068	01	07	07	04		07	ITH34	1.481.479,68	1.481.479,68	1.190.831,89	14
04	FESR	Più sviluppate	068	01	07	07	04		07	ITH35	488.387,87	488.387,87	473.795,87	6
04	FESR	Più sviluppate	068	01	07	07	04		07	ITH36	1.392.555,33	1.392.555,33	922.848,72	13
04	FESR	Più sviluppate	068	01	07	07	04		07	ITH37	162.234,90	162.234,90	162.234,90	2
04	FESR	Più sviluppate	068	01	07	07	04		08	ITH36	92.552,62	92.552,62	90.701,57	1
04	FESR	Più sviluppate	068	01	07	07	04		14	ITH31	208.800,00	208.800,00	81.566,75	2
04	FESR	Più sviluppate	068	01	07	07	04		14	ITH32	93.058,50	93.058,50	43.892,28	1
04	FESR	Più sviluppate	068	01	07	07	04		14	ITH34	296.126,10	296.126,10	202.950,18	5
04	FESR	Più sviluppate	068	01	07	07	04		14	ITH36	150.000,00	150.000,00	150.000,00	1
04	FESR	Più sviluppate	068	01	07	07	04		14	ITH37	150.000,00	150.000,00	150.000,00	1
04	FESR	Più sviluppate	068	01	07	07	04		15	ITH31	27.250,00	27.250,00	0,00	1
04	FESR	Più sviluppate	068	01	07	07	04		15	ITH32	104.844,00	104.844,00	61.620,00	2
04	FESR	Più sviluppate	068	01	07	07	04		15	ITH35	32.550,00	32.550,00	0,00	1

Asse prioritario	Caratteristiche della spesa		Classificazione delle dimensioni di intervento								Dati finanziari			
	Fondo	Categoria di regioni	Campo di intervento	Forme di finanziamento	Dimensione " Territorio "	Meccanismo di erogazione territoriale	Dimensione " Obiettivo " tematico "	Tema secondario FSE	Dimensione economica	Dimensione " Ubicazione "	Costo ammissibile totale delle operazioni selezionate per il sostegno	Spesa pubblica ammissibile delle operazioni selezionate per il sostegno	Spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione	Numero di operazioni selezionate
04	FESR	Più sviluppate	068	01	07	07	04		15	ITH36	34.763,09	34.763,09	34.763,09	1
04	FESR	Più sviluppate	068	01	07	07	04		17	ITH31	55.500,00	55.500,00	30.000,00	1
04	FESR	Più sviluppate	068	01	07	07	04		17	ITH35	143.400,00	143.400,00	0,00	2
04	FESR	Più sviluppate	068	01	07	07	04		17	ITH36	62.168,06	62.168,06	62.168,06	1
04	FESR	Più sviluppate	068	01	07	07	04		21	ITH32	32.641,45	32.641,45	32.641,45	1
04	FESR	Più sviluppate	068	01	07	07	04		23	ITH32	139.800,00	139.800,00	27.360,00	2
05	FESR	Più sviluppate	088	01	07	07	05		18	ITH31	679.177,35	679.177,35	679.177,35	2
05	FESR	Più sviluppate	088	01	07	07	05		18	ITH32	4.771.678,19	4.771.678,19	4.380.041,26	7
05	FESR	Più sviluppate	088	01	07	07	05		18	ITH33	3.566.747,56	3.566.747,56	2.842.446,94	6
05	FESR	Più sviluppate	088	01	07	07	05		18	ITH34	6.839.871,67	6.839.871,67	4.069.515,85	14
05	FESR	Più sviluppate	088	01	07	07	05		18	ITH36	603.459,03	603.459,03	603.459,03	1
06	FESR	Più sviluppate	043	01	01	02	04		12	ITH31	3.754.885,43	3.754.885,43	3.631.223,97	1
06	FESR	Più sviluppate	043	01	01	02	04		12	ITH32	2.506.667,67	2.506.667,67	692.700,00	1
06	FESR	Più sviluppate	043	01	01	02	04		12	ITH34	5.013.333,33	5.013.333,33	2.263.736,47	2
06	FESR	Più sviluppate	043	01	01	02	04		12	ITH35	3.760.000,00	3.760.000,00	1.374.030,00	1
06	FESR	Più sviluppate	043	01	01	02	04		12	ITH36	3.555.912,42	3.555.912,42	3.535.548,36	1
06	FESR	Più sviluppate	044	01	01	02	04		12	ITH31	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1
06	FESR	Più sviluppate	044	01	01	02	04		12	ITH32	1.425.990,00	1.425.990,00	979.281,50	1
06	FESR	Più sviluppate	054	01	01	02	09		08	ITH31	864.475,85	864.475,85	864.475,85	2
06	FESR	Più sviluppate	054	01	01	02	09		08	ITH32	970.528,91	970.528,91	970.528,91	1
06	FESR	Più sviluppate	054	01	01	02	09		08	ITH34	2.036.542,66	2.036.542,66	1.812.386,12	4
06	FESR	Più sviluppate	054	01	01	02	09		08	ITH35	1.348.667,30	1.348.667,30	1.348.667,30	1
06	FESR	Più sviluppate	054	01	01	02	09		08	ITH36	795.136,86	795.136,86	787.291,65	1
06	FESR	Più sviluppate	054	01	01	02	09		21	ITH34	1.985.000,00	1.985.000,00	1.449.937,17	3
07	FESR	Più sviluppate	121	01	07	07			18	ITH35	10.624.999,13	10.624.999,13	3.376.144,07	7
07	FESR	Più sviluppate	122	01	07	07			18	ITH35	813.333,33	813.333,33	0,00	1
07	FESR	Più sviluppate	123	01	07	07			18	ITH35	1.325.513,73	1.325.513,73	425.936,16	7

Tabella 8: Utilizzo del finanziamento incrociato

1	2	3	4	5	6
Utilizzo del finanziamento incrociato	Asse prioritario	Importo del sostegno UE di cui è previsto l'utilizzo a fini di finanziamento incrociato sulla base di operazioni selezionate (in EUR)	Quota dei finanziamenti UE totali assegnati all'asse prioritario (%) (3/finanziamenti totali assegnati all'asse prioritario*100)	Spese ammissibili utilizzate nell'ambito del finanziamento incrociato e dichiarate dal beneficiario all'autorità di gestione (EUR)	Quota dei finanziamenti totali assegnati all'asse prioritario (%) (5/finanziamenti totali assegnati all'asse prioritario*100)
Costi ammissibili al sostegno nell'ambito del FSE ma finanziati dal FESR	01	0,00		0,00	
Costi ammissibili al sostegno nell'ambito del FSE ma finanziati dal FESR	02	0,00		0,00	
Costi ammissibili al sostegno nell'ambito del FSE ma finanziati dal FESR	03	0,00		0,00	
Costi ammissibili al sostegno nell'ambito del FSE ma finanziati dal FESR	04	0,00		0,00	
Costi ammissibili al sostegno nell'ambito del FSE ma finanziati dal FESR	05	0,00		0,00	
Costi ammissibili al sostegno nell'ambito del FSE ma finanziati dal FESR	06	0,00		0,00	
Costi ammissibili al sostegno nell'ambito	07	0,00		0,00	

del FSE ma finanziati dal FESR					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

Non convalidato

Tabella 9: Costo delle operazioni attuate al di fuori dell'area del programma (FESR e Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione)

1	2	3	4	5
Asse prioritario	Importo del sostegno di cui è previsto l'utilizzo per operazioni attuate all'esterno dell'area del programma sulla base di operazioni selezionate (in EUR)	Quota dei finanziamenti totali assegnati all'asse prioritario (%) (3/finanziamenti totali assegnati all'asse prioritario*100)	Spese ammissibili sostenute per operazioni attuate al di fuori dell'area del programma e dichiarate dal beneficiario all'autorità di gestione (in EUR)	Quota dei finanziamenti totali assegnati all'asse prioritario (%) (5/finanziamenti totali assegnati all'asse prioritario*100)
01	0,00		0,00	
02	0,00		0,00	
03	0,00		0,00	
04	0,00		0,00	
05	0,00		0,00	
06	0,00		0,00	
07	0,00		0,00	

Tabella 10: Spese sostenute al di fuori dell'Unione (FSE)

L'importo della spesa prevista al di fuori dell'Unione nell'ambito degli obiettivi tematici 8 e 10 sulla base di operazioni selezionate (EUR)	Quota dei finanziamenti totali (contributi dell'Unione e nazionali) al programma FSE o alla parte FSE di un programma multifondo (%) (1/finanziamenti totali (contributi dell'Unione e nazionali) al programma FSE o alla parte FSE di un programma multifondo * 100)	Spese ammissibili sostenute al di fuori dell'Unione dichiarate dal beneficiario all'autorità di gestione (EUR)	Quota dei finanziamenti totali (contributi dell'Unione e nazionali) al programma FSE o alla parte FSE di un programma multifondo (%) (3/finanziamenti totali (contributi dell'Unione e nazionali) al programma FSE o alla parte FSE di un programma multifondo * 100)

4. SINTESI DELLE VALUTAZIONI

Sintesi delle risultanze di tutte le valutazioni del programma che si sono rese disponibili durante l'esercizio finanziario precedente, con l'indicazione del nome e del periodo di riferimento delle relazioni di valutazione utilizzate.

Nel corso del 2018 le attività di valutazione svolte hanno riguardato la valutazione ex ante dello strumento finanziario attivato nel quadro dell'azione 3.6.1 "Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia".

La valutazione è stata realizzata dalla Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi della Regione Veneto ed è stata presentata nel corso del Comitato di sorveglianza che si è svolto nell'Aprile del 2018.

L'Azione 3.6.1 "Competitività dei sistemi produttivi", del valore di 10 Meuro, è rivolta al potenziamento delle garanzie pubbliche, per le imprese del Veneto, attraverso la costituzione di una sezione speciale del Fondo Centrale di Garanzia denominata "Sezione speciale Regione Veneto". Il soggetto beneficiario dell'Azione è individuato nel Medio Credito Centrale al quale è attribuita la gestione dello strumento finanziario a seguito della sottoscrizione di una convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell'Economia e della Finanza, previa designazione del MISE quale organismo intermedio.

L'analisi dei fallimenti di mercato evidenzia come alla fine del 2016 il numero delle dipendenze bancarie risultava inferiore di quasi un quinto rispetto al 2008, soprattutto per le significative azioni di ristrutturazione dei primi cinque gruppi nazionali. Nel corso del 2016 il flusso di nuovi prestiti deteriorati si è ridotto, beneficiando della ripresa dell'economia. Tuttavia lo stock di prestiti problematici, accumulati durante la lunga fase recessiva, alla fine del 2016 era ancora considerevole. Il tasso di copertura sui crediti deteriorati si è portato su livelli superiori a quelli pre-crisi, grazie alle ingenti rettifiche di valore effettuate dalle banche negli ultimi anni. La contrazione economica del periodo 2008-2014 ha generato una forte riduzione degli investimenti; tale fenomeno è in una certa proporzione imputabile al razionamento del credito innescatosi a seguito della crisi di fiducia sul sistema finanziario. Nonostante la riduzione dei tassi, ormai prossimi allo zero, gli istituti bancari hanno attuato una politica di concessione del credito restrittiva e le imprese venete, così come il resto delle imprese italiane, si sono trovate nella condizione di dover contrarre o interrompere le attività di investimento, con un inevitabile calo della domanda interna. Nel primo semestre del 2017, i crediti deteriorati netti sono diminuiti di 22 miliardi, a 151 miliardi; la liquidazione di Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca vi ha contribuito per circa 9 miliardi.

Si rileva inoltre che le imprese del nostro Paese sono caratterizzate da un livello di leva finanziaria particolarmente elevata, se confrontata con quella delle concorrenti di altri Paesi: la bassa patrimonializzazione delle PMI influenza in maniera importante questo dato.

L'elevato "leverage" al quale sono soggette le nostre imprese è da considerarsi un elemento di fragilità finanziaria. Infatti, l'alto indebitamento le espone maggiormente ad eventuali shock macroeconomici, con tassi di ingresso a sofferenza più elevati rispetto ad imprese maggiormente capitalizzate. Inoltre, un rapporto elevato tra debiti e capitale è valutato negativamente dalle banche nell'ambito dei loro sistemi di rating, determinando quindi una maggiore difficoltà di accesso al credito per tali PMI. L'inceppamento del meccanismo del credito ha dato vita al paradosso rappresentato dal fatto che molte imprese, pur avendo la volontà di investire in attività in grado di accrescere la loro dinamicità e la loro competitività sui mercati

internazionali, non sono riuscite a reperire tutti i fondi necessari a causa del “credit crunch”.

Per quanto riguarda il valore aggiunto dello strumento finanziario si rileva quanto segue.

Le performance del Fondo centrale di garanzia, analizzate in prospettiva storica e comparata, esprimono dati confortanti dal punto di vista dell'apprezzamento dei settori e degli operatori del mercato di riferimento e del funzionamento dello strumento specifico.

Uno degli aspetti più rilevanti, in un'ottica di sostegno alle PMI, è costituito dal significativo numero di imprese ammesse alla garanzia del Fondo in assenza della presentazione di garanzie reali. La quasi totalità delle imprese accede, infatti, alla garanzia del Fondo senza prestare garanzie reali proprie sulla parte di finanziamento non coperta dal Fondo. Questo dato mette in luce un'ulteriore importante caratteristica del Fondo; osservando il rapporto tra le garanzie concesse e l'importo accantonato (dati aggregati del periodo 2010-2016), è possibile riscontrare un'elevata efficacia dello strumento con un effetto moltiplicatore di circa 9,6 volte l'ammontare delle risorse pubbliche accantonate. Tale risultato appare ancora più evidente se si considera l'effetto moltiplicatore sui finanziamenti garantiti; in questo caso, infatti, lo strumento raggiunge un effetto leva pari a circa 15,5 volte la posta. Nel 2016, gli accontamenti hanno determinato un moltiplicatore sui finanziamenti garantiti pari a 13,6 volte (1 euro accantonato ha determinato 13,6 euro di finanziamento).

Con riferimento all'intensità dell'aiuto, questa non è preventivabile, poiché dipende dal calcolo specifico per ogni singolo caso della componente di aiuto di cui si trova a beneficiare l'impresa grazie all'attivazione della garanzia. La componente di aiuto dipende dalla quota di finanziamento garantita, dal fattore di rischio della garanzia, dai costi amministrativi applicati, dalla remunerazione delle risorse investite nella garanzia e dalla durata dell'investimento. L'effetto revolving della sezione regionale del Fondo dipenderà dalla durata dei finanziamenti e dai piani di rientro. Poiché parte dei finanziamenti riguarderà operazioni di breve periodo legate ad esigenze di liquidità e, nel caso di risorse aggiuntive, anche operazioni di medio lungo periodo per investimenti, si può ipotizzare una ripartizione al 50% tra tali tipologie. Le operazioni a breve, nel corso del periodo di programmazione (fino al 2020), possono generare rientri e nuovi reimpieghi. Le operazioni a medio lungo periodo, per semplicità e prudenza, si ipotizza che non generino rientri entro tale data. Complessivamente i riutilizzi sono stimabili in 2 milioni di euro, che rispetto alla dotazione complessiva di 10 milioni di euro, portano ad un effetto revolving entro il 2020 pari a 0,2. Tale valore è del tutto prudenziale e calcolato al termine del 2020, mentre di fatto il Fondo continuerà ad operare anche negli anni seguenti, con un effetto di conseguenza superiore.

La seconda estensione rispetto a cui si sviluppa l'attività valutativa del valore aggiunto è quella qualitativa. Tale estensione raccomanda una considerazione degli elementi che caratterizzano aspetti qualitativi di un valore aggiunto che l'altra tipologia di riflessione prospettica ha tentato di quantificare. E' opportuno ricordare che il Fondo centrale di Garanzia per le PMI rappresenta uno dei più rilevanti strumenti agevolativi di sostegno al tessuto produttivo ed economico del Paese, sia per la dimensione operativa che per la rilevanza degli obiettivi perseguiti. La centralità di questo strumento, infatti, è strettamente connessa all'obiettivo strategico prioritario di migliorare le condizioni di accesso al credito delle imprese. Tale esigenza nasce come contrasto al razionamento del credito, operato in modo endogeno dagli intermediari bancari, che ha rappresentato, a partire dalla crisi finanziaria del 2008, uno dei maggiori temi su cui indirizzare gli interventi di sostegno alle imprese, in particolar modo alle PMI. La difficoltà di poter accedere a nuove risorse di finanziamento per preservare la capacità dinamica nel tempo di fare

impresa costituisce uno degli elementi più critici del contesto economico e produttivo in cui si trovano ad operare le PMI.

Non convalidato

Nome	Fondo	Dal mese	Dall'anno	Al mese	All'anno	Tipo di valutazione	Obiettivo tematico	Argomento	Risultati
20190607_RAA2018 primo contributo Valutatore	FESR	1	2018	4	2018	Incidenza	01 02 03 04 05 09	La vena di uno strumento finanziario interviene nella fase di progettazione di un fondo in relazione a quanto disposto dal Reg. (UE) N. 1303/2013 che, all'Art. 35, stabilisce che "[...] La decisione di finanziare misure di sostegno tramite strumenti finanziari dovrebbe essere adottata sulla base di una valutazione ex ante che ha stabilito l'evidenza di fallimenti del mercato o condizioni di investimento non ottimali, il valore stimato e l'ambito delle necessità di investimento pubblico."	L'analisi dei fallimenti di mercato evidenzia come alla fine del 2016 il numero delle dipendenze bancarie risultava inferiore di quasi un quinto rispetto al 2008. Nel corso del 2016 il flusso di nuovi prestiti deteriorati si è ridotto, beneficiando della ripresa dell'economia. Tuttavia lo stock di prestiti problematici, accumulati durante la lunga fase recessiva, alla fine del 2016 era ancora considerevole. L'elevato "leverage" al quale sono soggette le nostre imprese è da considerarsi un elemento di fragilità finanziaria. Infatti, l'alto indebitamento le espone maggiormente ad eventuali shock macroeconomici, con tassi di ingresso a sofferenza più elevati rispetto ad imprese maggiormente capitalizzate. Osservando il rapporto tra le garanzie concesse e l'importo accantonato (dati aggregati 2010-2016), è possibile riscontrare un'elevata efficacia dello strumento con un effetto moltiplicatore di circa 9,6 volte l'ammontare delle risorse pubbliche accantonate. Tale risultato appare ancora più evidente se si considera l'effetto moltiplicatore sui finanziamenti garantiti: lo strumento raggiunge un effetto leva pari a circa 15,5 volte la posta. Nel 2016, gli accontamenti hanno determinato un moltiplicatore sui finanziamenti garantiti pari a 13,6 volte (1 euro accantonato ha determinato 13,6 euro di finanziamento).

6 ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

(a) Aspetti che incidono sui risultati del programma e misure adottate

Fin dall'inizio del 2018 l'avanzamento finanziario del Programma ha evidenziato un buon livello di impegni e di pagamenti, tale da offrire una certa sicurezza in merito al conseguimento dell'obiettivo di spesa certificata N+3 per il 2018.

In relazione ai target (fisici e finanziari) del Performance Framework sui singoli Assi, invece, il problema principale è stato quello legato all'istruttoria delle domande di rimborso già presentate dai beneficiari.

Nel corso del 2018, la Regione del Veneto, per coadiuvare le strutture regionali ed accelerare i tempi necessari alle istruttorie, ha dunque pianificato un rafforzamento tramite società esterna (Deloitte) del personale dedicato alle istruttorie degli Assi 1 e 4, in riferimento alle istruttorie gestite internamente dalla Regione.

Inoltre, in un'ottica di razionalizzazione, Avepa ad un certo punto dopo aver contribuito a raggiungere l'obiettivo di Performance Framework per l'asse 3, ha anch'essa concentrato il personale sulle istruttorie delle domande di rimborso nel quadro dell'Asse 1.

Un'analisi attenta delle domande di rimborso ha permesso di individuare e selezionare quelle che potevano massimizzare la spesa certificabile quali, ad esempio, quelle presentate da beneficiari che non avevano richiesto l'anticipo. Infatti, la domanda di rimborso in acconto va in primo luogo a copertura e giustificazione dell'anticipo stesso, diminuendo l'ammontare aggiuntivo da certificare rispetto al volume di spesa istruito per acconti. È stato effettuato quindi un lavoro di attenta analisi delle maggiori potenzialità di spesa attraverso i dati resi disponibili dal sistema informativo regionale, oltre che uno sforzo da parte di tutte le strutture coinvolte alla gestione, non da ultimi le strutture di Ragioneria della Regione e di Avepa, che hanno provveduto ai pagamenti in tempi rapidi.

In effetti, in riferimento agli obiettivi fissati dalla UE, a fine 2018 gli importi certificati risultano essere più che in linea con i target stabiliti sulla base della regola dell'N+3, con un importo complessivo di 92.316.504,55 euro a fronte di un valore obiettivo di 83.332.899,32 euro.

Per quanto riguarda tutti i target, finanziari e fisici del Performance Framework, sono stati raggiunti grazie all'intensa attività istruttoria sulle domande di rimborso relative a spese 2018 e successivamente certificate nei mesi di aprile e maggio, ad eccezione del target fisico dell'Asse 2 "ID34. Estensione dell'intervento in lunghezza".

A fronte di un dato significativo in termini di buona riuscita dei bandi (il 53,9% delle domande presentate vengono ammesse), dall'altro però va registrato l'8,2% di incidenza delle revoche sul totale (il 15,2% su

quelle ammesse).

Il dato appare rilevante soprattutto in riferimento ad alcuni interventi dell'Asse 3, con una percentuale di domande di sostegno revocate in rapporto alle domande ammesse di oltre il 33% (in particolare sulle azioni 3.3.1, 3.3.4.A e 3.5.1.A), anche se la maggiore criticità si è riscontrata sull'azione 1.4.1.B (consolidamento start up innovative), dove ben il 48% delle domande ammesse sono state successivamente revocate.

Una componente di tale tasso di mortalità è da considerarsi fisiologica, ma certamente vi è anche il concorso di altri fattori, che dovranno essere oggetto di attenta valutazione e che possono andare da carenze in fase di programmazione fino a errori delle start up relativamente alla definizione degli investimenti, ad altri ancora. Di sicuro le start up e più in generale le nuove imprese sono quelle che subiscono maggiormente il peso di dover "anticipare" i pagamenti prima di poter incassare il sostegno.

Non convalidato

(b) Valutazione se i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi siano sufficienti per garantirne la realizzazione con l'indicazione di eventuali azioni correttive attuate o pianificate, se del caso.

Non convalidato

7. SINTESI PER IL CITTADINO

Una sintesi pubblica dei contenuti delle relazioni di attuazione annuali e finali è pubblicata e caricata come file separato in forma di allegato della relazione di attuazione annuale e finale.

Si può caricare/trovare la sintesi per il cittadino nell'applicazione SFC2014 sotto Generale > Documenti

Non convalidato

8. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

I. Identificazione del programma e della priorità o della misura nell'ambito dei quali è fornito il sostegno dei fondi SIE (articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
1. Assi prioritari o misure a sostegno dello strumento finanziario, compresi i fondi di fondi, nell'ambito del programma dei fondi SIE	
1.1. Asse prioritario a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito dei fondi ESI	03 - Competitività dei Sistemi produttivi
2. Nome del fondo/dei fondi SIE a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito dell'asse prioritario o della misura	FESR
3. Obiettivo/i tematico/i di cui all'articolo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 sostenuto/i dallo strumento finanziario	03 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, del settore agricolo (per il FEASR) e del settore della pesca e dell'acquacoltura (per il FEAMP)
3.1. Importo dei Fondi SIE impegnati a favore di questo obiettivo tematico (facoltativo)	
4. altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario	
4.1. Numero CCI di tutti gli altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario	
30. Data di completamento della valutazione ex ante	19-apr-2018
31. Selezione degli organismi di attuazione dello strumento finanziario	
31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato?	Sì
II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (articolo 46, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
5. Nome dello strumento finanziario	Sezione Speciale POR FESR Regione Veneto 2014-2020 - Fondo di Garanzia per le PMI
6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese e della città)	Roma - Italia
7. Modalità di attuazione	
7.1. Strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione e gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione, secondo quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, sostenuti dai contributi del programma dei fondi SIE	
7.1.1. Nome dello strumento finanziario a livello dell'Unione	
7.2. Strumento finanziario istituito a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero, gestito dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, secondo quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), sostenuto dai contributi del programma dei fondi SIE a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 1303/2013.	Affidamento dei compiti di esecuzione
7.3. Strumento finanziario che associa il contributo finanziario dell'autorità di gestione ai prodotti finanziari BEI nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici ai sensi dell'articolo 39,	

lettera a), di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)	
8. Tipo di strumento finanziario	Fondo specifico
8.1. Strumenti finanziari su misura o che soddisfano termini e condizioni uniformi, ossia "strumenti standardizzati"	Strumento finanziario su misura
9. Tipo di prodotti forniti dallo strumento finanziario: prestiti, microprestiti, garanzie, investimenti azionari o quasi-azionari, altri prodotti finanziari o altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento finanziario a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013	
9.0.1. Prestiti (\geq EUR 25.000)	No
9.0.2. Microprestiti ($<$ EUR 25.000 e concessi a microimprese) conformemente a SEC/2011/1134 final	No
9.0.3. Garanzie	Sì
9.0.4. Investimenti azionari	No
9.0.5. Investimenti quasi-azionari	No
9.0.6. Altri prodotti finanziari	No
9.0.7. Altre forme di sostegno associate ad uno strumento finanziario	No
9.1. Descrizione degli altri prodotti finanziari	
9.2. Altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento finanziario: sovvenzioni, abbuono di interessi, bonifico sulla commissione di garanzia, a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013	
10. Status giuridico dello strumento finanziario, a norma dell'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (soltanto per gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b): conto fiduciario aperto in nome dell'organismo di attuazione e per conto dell'autorità di gestione o capitale separato nell'ambito di un istituto finanziario	Capitale separato
III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
11. Organismo di attuazione dello strumento finanziario	
11.1. Tipo di organismo di attuazione a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 a) entità giuridiche già esistenti o nuove, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; b) un organismo a cui sono affidati compiti di esecuzione; c) l'autorità di gestione, che assume direttamente compiti di esecuzione (solo per prestiti e garanzie)	Organismo di diritto pubblico o privato
11.1.1. Nome dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario	Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale
11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città) dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario	Roma - Italia
12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre procedure	Selezione in conformità alle disposizioni della direttiva sugli appalti pubblici
12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario	
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario	5-ott-2018

IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo strumento finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate (articolo 46, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
14. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati nell'accordo di finanziamento (in EUR)	15.000.000,00
14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	7.500.000,00
14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo)	7.500.000,00
14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) (facoltativo)	0,00
14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo)	0,00
14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo)	0,00
14.1.5. di cui FEAMP (in EUR) (facoltativo)	0,00
15. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento (in EUR)	3.750.000,00
15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	1.875.000,00
15.1.1. di cui FESR (in EUR)	1.875.000,00
15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)	0,00
15.1.3. di cui FSE (in EUR)	0,00
15.1.4. di cui FEASR (in EUR)	0,00
15.1.5. di cui FEAMP (in EUR)	0,00
15.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale (in EUR)	1.875.000,00
15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale pubblico (in EUR)	1.875.000,00
15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato (in EUR)	0,00
16. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento nell'ambito dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG) (in EUR)	0,00
17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a valere sui contributi del programma (in EUR)	2.852,00
17.1. di cui remunerazione di base (in EUR)	0,00
17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR)	2.852,00
18. Costi o commissioni di gestione capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)	
19. Abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)	
20. Importo dei contributi del programma per investimenti ulteriori nei destinatari finali a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinente solo per la relazione finale) (in EUR)	
21. Contributi versati allo strumento finanziario sotto forma di terreni e/o immobili a norma dell'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)	
V. Importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei destinatari finali, per programma dei fondi SIE e priorità o misura (articolo 46, paragrafo 2,	

lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
22. Denominazione del prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario	Strumento finanziario (fondo specifico) Sezione Speciale POR FESR Regione Veneto 2014-2020 - Fondo di Garanzia per le PMI
22.1. Tipo di prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario	Garanzia
24. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati in contratti con destinatari finali per l'erogazione di prestiti, garanzie, prodotti azionari o quasi-azionari o altri prodotti finanziari (in EUR)	172.099,00
24.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	86.050,00
25. Importo complessivo dei contributi versati ai destinatari finali tramite prestiti, microprestiti, capitale o altri prodotti o, nel caso di garanzie, impegnati per prestiti erogati ai destinatari finali, per prodotto (in EUR)	13.786,00
25.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	6.893,00
25.1.1. di cui FESR (in EUR)	6.893,00
25.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)	
25.1.3. di cui FSE (in EUR)	
25.1.4. di cui FEASR (in EUR)	
25.1.5. di cui FEAMP (in EUR)	
25.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale pubblico (in EUR)	0,00
25.3. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale privato (in EUR)	0,00
26. Valore complessivo dei prestiti effettivamente versati ai destinatari finali in relazione ai contratti di garanzia firmati (in EUR)	610.000,00
26.1. Valore complessivo dei nuovi finanziamenti creati dall'iniziativa PMI [articolo 39, paragrafo 10, lettera b), RDC]	
27. Numero di contratti per l'erogazione di prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari firmati con destinatari finali, per prodotto	43
28. Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto	4
29. Numero di destinatari finanziari sostenuti dal prodotto finanziario	4
29.1. di cui grandi imprese	0
29.2. di cui PMI	4
29.2.1. di cui microimprese	0
29.3. di cui persone fisiche	0
29.4. di cui altri tipi di destinatari finali sostenuti	0
29.4.1. descrizione degli altri tipi di destinatari finali sostenuti	
33. Numero totale di prestiti erogati e non rimborsati o numero totale di garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento del prestito	0
34. Importo totale dei prestiti versati in stato di inadempimento (in EUR) o importo totale impegnato per le garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento del prestito (in EUR)	0,00

39. Effetto moltiplicatore atteso e raggiunto, con riferimento all'accordo di finanziamento	
39.1. Effetto moltiplicatore atteso in relazione a prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari, con riferimento all'accordo di finanziamento, per prodotto	
39.2. Effetto moltiplicatore raggiunto alla fine dell'anno di riferimento in relazione a prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto	88,43
39.3. Investimenti mobilitati attraverso strumenti finanziari sostenuti da Fondi SIE per prestiti/garanzie/investimenti azionari e quasi-azionari, per prodotto (facoltativo)	
VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un fondo di fondi (articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora operativo alla fine dell'anno di riferimento	Sì
32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine dell'anno di riferimento, indicare la data di liquidazione	
VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e alle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli articoli 43 e 44; valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (articolo 46, paragrafo 2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
35. Interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti del programma dei fondi SIE allo strumento finanziario (in EUR)	720,00
36. Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al sostegno dei fondi SIE entro la fine dell'anno di riferimento (in EUR)	0,00
36.1. di cui rimborsi in conto capitale (in EUR)	0,00
36.2. di cui plusvalenze e altri profitti e rendimenti (in EUR)	0,00
37. Importo delle risorse riutilizzate che sono state rimborsate allo strumento finanziario e sono imputabili ai fondi SIE	0,00
37.1. di cui importi versati per la remunerazione preferenziale degli investitori privati operanti secondo il principio dell'economia di mercato, che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali (in EUR)	0,00
37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e per il pagamento delle spese di gestione dello strumento finanziario (in EUR)	0,00
37.3. di cui importi a copertura delle perdite dell'importo nominale del contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario dovute all'impatto degli interessi negativi, qualora tali perdite si verificano nonostante una gestione attiva della tesoreria da parte degli organismi preposti all'attuazione degli strumenti finanziari (in EUR)	0,00
VIII. Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni (articolo 46, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)	
38.1. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione	7.500.000,00

dello strumento finanziario (in EUR)	
38.1A. Contributi previsti dal prodotto finanziario BEI, impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario (solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c) (in EUR)	0,00
38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)	1.875.000,00
38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR)	1.875.000,00
38.2.2. di cui contributi privati (in EUR)	
38.2A. Contributo nell'ambito del prodotto finanziario BEI versato allo strumento finanziario [solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)] (in EUR)	
IX. Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o della misura interessata (articolo 46, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo strumento finanziario	CO01 - Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output	400,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore obiettivo dell'indicatore di output	4,00
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo strumento finanziario	CO03 - Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output	400,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore obiettivo dell'indicatore di output	4,00
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo strumento finanziario	CO05 - Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output	100,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore obiettivo dell'indicatore di output	0,00

9. OPZIONALE PER LA RELAZIONE DA PRESENTARE NEL 2016, NON APPLICABILE AD ALTRE RELAZIONI SCHEMATICHE: AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE

Tabella 14: Azioni attuate per ottemperare alle condizionalità ex ante generali applicabili

Condizionalità ex-ante generale	Criteri non soddisfatti	Azioni attuate	Termine	Organismi responsabili	Azione completata entro il termine	Criteri soddisfatti	Data prevista per l'attuazione completa delle azioni rimanenti	Osservazioni
---------------------------------	-------------------------	----------------	---------	------------------------	------------------------------------	---------------------	--	--------------

Tabella 15: Azioni attuate per ottemperare alle condizionalità ex ante tematiche applicabili

Condizionalità ex-ante generale	Criteri non soddisfatti	Azioni attuate	Termine	Organismi responsabili	Azione completata entro il termine	Criteri soddisfatti	Data prevista per l'attuazione completa delle azioni rimanenti	Osservazioni
---------------------------------	-------------------------	----------------	---------	------------------------	------------------------------------	---------------------	--	--------------

Non convalidato

10. PROGRESSI COMPIUTI NELLA PREPARAZIONE E NELL'ATTUAZIONE DI GRANDI PROGETTI E DI PIANI D'AZIONE COMUNI (ARTICOLO 101, LETTERA H), E ARTICOLO 111, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

10.1. Grandi progetti

Tabella 12: Grandi progetti

Progetto	CCI	Stato del grande progetto	Investimenti totali	Costi ammissibili totali	Data di notifica/presentazione prevista	Data del tacito accordo/dell'approvazione della Commissione	Inizio previsto dell'attuazione (anno, trimestre)	Data di completamento prevista	Asse prioritario / priorità d'investimento	Stato attuale di attuazione - progresso finanziario (% delle spese certificate alla Commissione rispetto ai costi ammissibili totali)	Stato attuale di attuazione - progressi materiali della fase principale di attuazione del progetto	Output principali	Data della firma primo contratto d'opera	Osservazioni
Grande Progetto Nazionale Banda Ultra Larga a titolarità nazionale	2017IT16RFMP024	Approvato			2017, Q1	3-apr-2019	2016, Q2	2022, T4	02 - 2a					Decisione di esecuzione della Commissione C(2019)2652 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION approving the financial contribution to the major project "National Major Project Ultra Broadband – White Areas" selected as part of the operational programmes "POR Abruzzo FESR 2014-2020", "Basilicata", "POR Calabria FESR FSE", "Campania", "POR Emilia Romagna FESR", "POR Lazio FESR", "POR Liguria FESR", "POR Lombardia FESR", "POR Marche FESR 2014-2020", "POR Piemonte FESR", "POR Puglia FESR-FSE", "POR Sardegna FESR", "Sicilia", "Toscana", "POR Umbria FESR", "ROP Veneto FESR 2014-2020" and "Enterprises and competitiveness" in Italy CCI 2017IT16RFMP024

Problemi significativi incontrati nella realizzazione dei grandi progetti e misure adottate per risolverli

Come già sopra descritto in Sezione 3.1 in corrispondenza di Asse 2, dopo alcuni ritardi degli anni precedenti, nel 2018 sono stati avviati i lavori per la Banda Ultra Larga in vari cantieri finanziati dal POR FESR sul territorio del Veneto. Come indicato nel testo del Programma stesso, il beneficiario dell'intervento è il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE). La Regione del Veneto ha tuttavia seguito direttamente l'attuazione del Progetto, con incontri a scadenza regolare tra i vari soggetti coinvolti per facilitare l'avvio dei lavori, contribuendo ad una più veloce risoluzione di alcune problematiche riscontrate.

In data 19/07/2018 è stata approvata dalla Commissione europea con Decisione di Esecuzione C(2018) 4873 una nuova versione del POR che riporta, tra le varie modifiche, anche l'inserimento del Grande Progetto Banda Ultra Larga (BUL).

Non convalidato

Eventuali modifiche previste dell'elenco dei grandi progetti del programma operativo

Come da indicazione dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, la modifica è stata acquisita in Sezione 12 Tabella 27 "Elenco dei grandi progetti" del Programma Operativo, inserendo il "Grande Progetto nazionale BUL a titolarità nazionale" nell'elenco di tali progetti.

La tabella 27 del POR riporta, come data di completamento prevista del Grande Progetto, il quarto trimestre 2022.

Non convalidato

10.2. Piani d'azione comuni

Stato di avanzamento dell'attuazione di fasi diverse dei piani d'azione comuni

--

Non convalidato

Tabella 13: Piani d'azione comuni (PAC)

Titolo del PAC	CCI	Fase di attuazione del PAC	Costi ammissibili totali	Sostegno pubblico totale	Contributo del PO al PAC	Asse prioritario	Tipo di PAC	Presentazione alla Commissione (prevista)	Inizio dell'attuazione [previsto]	Completamento [previsto]	Output e risultati principali	Spese ammissibili totali certificate alla Commissione	Osservazioni
----------------	-----	----------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------	-------------	---	-----------------------------------	--------------------------	-------------------------------	---	--------------

Non convalidato

Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli

--

Non convalidato

PARTE B
RENDICONTAZIONE DA PRESENTARE NEGLI ANNI 2017 E 2019 E RELAZIONE DI
ATTUAZIONE FINALE

(articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013

11. VALUTAZIONE DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 4, E ARTICOLO 111, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

11.1. Informazioni nella parte A e conseguimento degli obiettivi del programma (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Asse prioritario	01 - Ricerca, Sviluppo tecnologico e Innovazione
------------------	--

Nell'ambito di Asse 1 sono previsti due indicatori di risultato per la priorità d'investimento 1(b) individuati in termini percentuali: "imprese che hanno svolto R&S in collaborazione con soggetti esterni", rispettivamente dal valore base del 27,19% (2012) al valore obiettivo del 32% per il 2023, e "tasso di natalità delle imprese nei settori ad alta intensità di conoscenza", dal valore base del 7,33% (2012) al valore obiettivo del 9% per il 2023 (Fonte: ISTAT). Tuttavia non è ancora possibile stabilire il contributo dell'Asse 1 rispetto ai due indicatori in quanto l'ultimo rilevamento disponibile è del 2016 che corrisponde rispettivamente al valore del 27,9 % e del 8,9%.

Tutte le azioni dell'asse 1 sono inoltre riconducibili esclusivamente nell'ambito della Smart Specialization Strategy (RIS3 Regione del Veneto). Con deliberazione n. 697 del 21 maggio 2018, la Giunta regionale ha approvato l'Accordo di Programma Quadro con le Università del Veneto, in tema di supporto alla pianificazione, progettazione e monitoraggio di programmi di ricerca e sviluppo, dove è prevista un'attenzione particolare alle aree di specializzazione intelligente di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 1020 del 17 giugno 2014, n. 2276 del 30 dicembre 2016 e n. 216 del 28 febbraio 2017 che approvano la Strategia di Specializzazione Intelligente regionale (RIS3 Veneto).

Con la stipula in data 5 settembre 2018 del citato APQ, di durata quinquennale, le parti hanno previsto di istituire una Cabina di Regia e un Programma annuale di Attuazione che permetta all'amministrazione regionale di avvalersi del supporto tecnico-scientifico dei propri Atenei anche per quanto concerne il processo di revisione/aggiornamento della RIS3 Veneto. Tale processo, previsto nel corso del 2019, comprende una fase propedeutica di monitoraggio che terrà conto delle risultanze dei bandi di Asse 1 e 3 del POR FESR e una fase di ascolto, consultazione e coinvolgimento del territorio volta a valutare l'andamento e l'efficacia della Strategia e, se del caso, proporre l'aggiornamento.

Oltre a quanto già indicato nella Sezione 3, paragrafo 3.1, di questo Rapporto si è chiusa la fase di presentazione dei rendiconti finali dei due bandi delle Azioni 1.1.2 e 1.4.1 pubblicati nel 2017. Per il primo bando, sono state presentate 349 domande di saldo, di cui 341 già istruite e pagate per un importo pari a 3.283.170,00 mentre per il secondo sono state presentate 42 domande di saldo già pagate per un importo complessivo pari a 3.287.394,52 euro. Mentre per i due bandi dell'Azione 1.1.4 dedicati ad imprese in aggregazione o facenti parte di Reti o Distretti Industriali che realizzano progetti di Ricerca e Sviluppo, si è conclusa l'istruttoria di rendicontazione delle 55 domande di acconto liquidando un sostegno finanziario complessivo pari a 10.956.602,57 euro. Rispetto al secondo bando dell'Azione 1.1.1, la fase di presentazione delle domande di saldo è ancora in corso, tuttavia tra rendicontazione di domande di anticipi, acconti e di alcuni saldi sono state liquidati complessivamente 614.028,85 euro.

In merito al raggiungimento degli obiettivi del performance framework di Asse 1, l'indicatore fisico "Numero di imprese che ricevono sovvenzioni" prevede un target di 400 imprese entro il 2018 e 1.600 imprese entro il 2023 mentre l'indicatore finanziario prevede un target finanziario di 29.234.588 euro di spesa da certificare entro la fine del 2018 e di 114.000.000 euro entro la fine del 2023.

Per il target intermedio per il 2018 dell'indicatore fisico, è stato raggiunto il numero di 526 imprese finanziate raggiungendo e superando il 100% del valore obiettivo.

Invece, per il target intermedio al 2018 dell'indicatore finanziario, è stata certificato un importo pari a 25.124.281,80 euro permettendo di raggiungere e superare l'85% del valore obiettivo.

Asse prioritario

02 - Agenda Digitale

OS3 priorità 2a. I risultati attesi per l'obiettivo specifico "Riduzione divari digitali nei territori e diffusione di connettività della banda ultra larga (Agenda Digitale europea)" riguardano, come descritto nel Programma, lo sviluppo dell'infrastruttura di diffusione della banda ultra larga nelle principali aree produttive del Veneto, al fine di contribuire al cambiamento desiderato di incremento delle imprese coperte dalla banda ultra larga ad almeno 100 Mbps rispetto al totale delle imprese in Veneto (indicatore di risultato ID24. Obiettivo 2023: 50% di "imprese coperte dalla banda ultra larga ad almeno 100 Mbps rispetto al totale delle imprese regionali").

L'ultimo valore rilevato da Istat per tale indicatore di risultato, si assesta al solo 4% nell'anno 2015.

OS4 priorità 2b. I risultati attesi per l'obiettivo specifico "Potenziamento della domanda di ICT di cittadini e imprese in termini di utilizzo di servizi online, inclusione digitale e partecipazione in rete" riguardano, come descritto nel Programma il potenziamento della domanda di ICT di cittadini e imprese, al fine di contribuire al cambiamento desiderato di raggiungimento del target europeo della popolazione che usa internet (indicatore di risultato ID25. "Grado di utilizzo di internet nelle famiglie" con obiettivo: 75% al 2023, valore obiettivo recepito dalla "Strategia per la Crescita digitale 2014 – 2020" della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

L'ultimo valore rilevato da Istat per tale indicatore di risultato si assesta vicino al valore obiettivo, cioè al 71% nell'anno 2018.

OS5 priorità 2c. I risultati attesi per l'obiettivo specifico "Potenziamento della domanda di ICT di cittadini e imprese in termini di utilizzo di servizi online, inclusione digitale e partecipazione in rete" riguardano, come descritto nel Programma, la digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione dei servizi digitali pienamente interoperabili della PPAA offerti a cittadini e imprese, al fine di contribuire al cambiamento desiderato di incremento dei Comuni con servizi pienamente interattivi (indicatore di risultato ID26. "Comuni con servizi pienamente interattivi". Valore obiettivo: 60% al 2023).

L'ultimo valore rilevato da Istat per tale indicatore di risultato si avvicina al valore obiettivo, assestandosi

al 56,5% nell'anno 2017.

Nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione di asse 2, rispetto all'indicatore di output: "ID34. Estensione dell'intervento in lunghezza" l'avanzamento degli interventi ha permesso di raggiungere 131.387 metri di intervento, rispetto al valore obiettivo 2018 di 350.000 metri.

Il target fisico intermedio di asse 2 per il 2018 rispetto all'indicatore ID34 non è stato dunque raggiunto. Si rimanda a Sezione 17 per un maggiore dettaglio.

Per quanto riguarda invece l'avanzamento dell'indicatore finanziario "spese certificate" di asse 2, anch'esso presente nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione di asse 2, la spesa 2018 è di 3.750.781,69 euro rispetto al valore obiettivo 2018 di 3.919.372 euro.

Il target finanziario intermedio di asse 2 per il 2018 è stato raggiunto e si assesta al 95,70% rispetto valore obiettivo.

Asse prioritario	03 - Competitività dei Sistemi produttivi
------------------	---

Gli indicatori di risultato relativi alle priorità d'investimento dell'asse 3 sono i seguenti

- 1) Tasso netto di turnover delle imprese, inteso come saldo tra tasso di natalità e tasso di mortalità delle imprese in percentuale sul numero totale di imprese (valore -0,1 rilevato nel 2016);
- 2) Investimenti privati in percentuale sul PIL regionale (valore 16,33 rilevato nel 2016);
- 3) Tasso di turisticità inteso come numero di giornate di presenza (italiani e stranieri) nel complesso degli esercizi ricettivi, per abitante (valore 14,1 rilevato nel 2017);
- 4) Grado di apertura commerciale del comparto manifatturiero, derivante dalla somma di Esportazioni totali e Importazioni di beni intermedi del comparto manifatturiero in percentuale sul PIL regionale (valore 44,8 rilevato nel 2016);
- 5) Tasso d'innovazione del sistema produttivo inteso come percentuale di Imprese con almeno 10 addetti che hanno introdotto innovazioni tecnologiche (di prodotto e processo) nel triennio di riferimento in percentuale sul totale delle imprese con almeno 10 addetti (valore 41,7 rilevato nel 2016);
- 6) Quota valore fidi globali fra 30.000 e 500.000 euro utilizzati dalle imprese in percentuale sul valore complessivo dei fidi globali utilizzati dalle imprese (valore 16,52 rilevato nel 2017).

Come evidenziato per ciascun indicatore, per gli indicatori n. 3) e n. 6) l'ultima rilevazione risale all'anno

2017 mentre per gli altri quattro indicatori invece risale all'anno 2016. Ciò premesso, la circostanza che l'avvio delle azioni sia avvenuto verso la fine del 2016 esclude la possibilità di stabilire o stimare il contributo dell'Asse 3 alla variazione dei valori degli indicatori di risultato sopracitati.

Nell'anno di riferimento si sono chiusi i termini di presentazione delle domande di sostegno a valere su quattro bandi pubblicati nel corso del 2017.

E' stato definito ed approvato con DGR n. 2083 del 14 dicembre 2017 il secondo bando dell'Azione 3.5.1 "Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro finanza" corrispondente alla priorità di investimento 3(a) "Promuovere l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatrici di imprese", riferito alla subazione C) "Imprese culturali, creative e dello spettacolo", la cui dotazione finanziaria è stata pari a 1.262.667,84 euro. La fase di presentazione delle domande si è chiusa il 12 marzo 2018, con la presentazione di 76 domande di sostegno, di cui 38 ammesse, corrispondenti ad un sostegno complessivo richiesto di 5.605.004 euro e a un sostegno ammesso di 2.617.422 euro. A conclusione della fase di istruttoria i progetti ammessi al finanziamento sono stati complessivamente 18, con il completo assorbimento della dotazione finanziaria messa a bando.

E' stato definito ed approvato con DGR n. 2128 del 19 dicembre 2017 il primo bando dell'Azione 3.3.1 (Reti/Distretti/Aggregazioni. Sostegno al riposizionamento competitivo di sistemi imprenditoriali di tipo distrettuale o di filiera corrispondente alla priorità d'investimento 3(b) "Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione", la cui dotazione finanziaria è stata pari a 11.500.000,00 euro. La fase di presentazione delle domande si è chiusa l'8 febbraio 2018 con la presentazione di 10 domande di sostegno, tutte ammesse, corrispondenti ad un sostegno complessivo richiesto, ammesso e finanziato di 704.107 euro. Dai dati sopra riportati risulta evidente che il bando ha avuto una risposta del tutto insoddisfacente, probabilmente da addebitarsi, almeno in parte, al limitato periodo di apertura. Per le successive edizioni di questo bando dovranno essere prese in considerazione le opportune misure correttive, fra le quali va anche ricompresa il ridimensionamento della dotazione finanziaria prevista per l'azione 3.3.1.

E' stato definito ed approvato con DGR n. 1791 del 14 dicembre 2017 il secondo bando dell'Azione 3.3.4 "Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa", corrispondente alla priorità d'investimento 3(b) "Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione", con riferimento alla sub-azione b) "Sviluppo e consolidamento di reti di imprese e/o club di prodotto", la cui dotazione finanziaria è stata pari a 1.500.000,00 euro.

La fase di presentazione delle domande si è chiusa il 31 gennaio 2018, con la presentazione di 12 domande di sostegno, di cui 7 ammesse e finanziate, corrispondenti ad un sostegno complessivo richiesto di 2.050.201 euro e a un sostegno ammesso di 1.232.261 euro.

E' stato definito e approvato con DGR n. 1849 del 14 novembre 2017 il primo bando dell'Azione 3.4.2 "Incentivi all'acquisto di servizi di supporto all'internazionalizzazione in favore delle PMI", corrispondente alla priorità d'investimento 3(b) "Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione", la cui dotazione finanziaria è stata pari a 1.650.000,00

euro. La fase di presentazione delle domande si è chiusa il 2 marzo 2018, con la presentazione di 273 domande di sostegno, di cui 225 ammissibili, corrispondenti ad un sostegno complessivo richiesto di 1.708.000 euro e a un sostegno ammissibile di 1.348.000 euro. Le domande effettivamente finanziate al netto di revoche e rinunce sono state 166, pari a un sostegno complessivo di 993.000 euro.

Nel corso del 2018 sono stati definiti e approvati 4 bandi relativi all'azione 3.3.4 "Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche. Investimenti innovativi nel settore ricettivo turistico". Con riferimento alla strategia per le aree interne, sono stati pubblicati due bandi mirati all'area interna di Asiago, entrambi approvati con DGR 1278 del 28 agosto 2018: il primo è riferito alla sub-azione b) "Sviluppo e consolidamento di reti di imprese e/o club di prodotto", la cui dotazione finanziaria è stata pari a 500.000,00 euro. Il termine di presentazione delle domande è scaduto il 13 febbraio 2019; il secondo è riferito alla sub-azione c) "Investimenti materiali a favore delle imprese turistiche e ricettive", la cui dotazione finanziaria è stata pari a 1.000.000,00 euro. Il termine di presentazione delle domande è scaduto il 18 febbraio 2019.

Con riferimento alla sub azione c dell'azione 3.3.4 C "Investimenti materiali a favore delle imprese turistiche e ricettive", sono stati approvati altri due bandi: con DGR n. 990 del 6 luglio 2018 il bando destinato alle aree di montagna della Regione, con una dotazione finanziaria pari a 6 milioni di euro; con DGR n. 2045 del 28 dicembre 2018 il bando destinato alle aree di pianura della Regione, con una dotazione finanziaria pari a 6 milioni di euro. Per entrambi i bandi il termine per la presentazione delle domande ricade nell'anno 2019.

In merito all'azione 3.6.1 "Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci", essa ha avuto avvio a partire dal 16 novembre 2018, a seguito del versamento della prima tranche del contributo totale di 15 milioni di euro a favore del Fondo; successivamente è stata pubblicata la Circolare n. 14/2018 del Gestore del Fondo, con informativa ai soggetti sottoscrittori dell'Accordo di finanziamento. In tal modo la Sezione speciale è stata resa operativa per favorire l'accesso al credito delle PMI e dei liberi professionisti ubicati in Veneto. La Sezione speciale, a normativa vigente, interviene per incrementare le ordinarie misure di copertura degli interventi di garanzia diretta riferiti a operazioni finanziarie di durata inferiore a 36 mesi, innalzando la percentuale di copertura dal 60% fino alla misura massima dell'80%. Pertanto, la Sezione speciale per ciascuna operazione garantisce una quota pari al 25% dell'importo massimo garantito totale. Nel rispetto delle modalità di pagamento previste dall'articolo 41 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di finanziamento, in data 7 novembre 2018 è stato effettuato il primo versamento di € 3,75 mln (prima tranche, pari al 25% del contributo totale).

Alla data del 31/12/2018, risultano ammesse 43 operazioni per un importo finanziato pari a € 7,6 mln, un importo massimo garantito originario pari a € 1,5 mln ed un importo accantonato a titolo di coefficiente di rischio pari a € 172,1 mila.

I bandi pubblicati fra il 2016 e il 2018 hanno avuto una dotazione finanziaria complessiva pari a 119.015.028,74 dando luogo a un sostegno ammesso 97.313.689,03 e a un sostegno finanziato pari a 76.223.092,5. Le domande di sostegno complessivamente presentate sono state 3.327; di queste, le domande ammesse sono state 1.468 e quelle finanziate 1.006.

L'intero Asse 3, ad esclusione delle Azioni sugli strumenti finanziari, contribuisce complessivamente al raggiungimento degli obiettivi del performance framework, i quali corrispondono a 678 imprese che ricevono sovvenzioni entro il 2018 e 4.025 imprese entro il 2023 (indicatore di output), e ad un target finanziario di 43.785.148 euro di spesa da certificare entro la fine del 2018 e di 175.739.776 euro entro la fine del 2023.

Per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi di Performance Framework, il target intermedio per il 2018 rispetto all'indicatore CO02 (imprese che ricevono sovvenzioni) è stato raggiunto e superato il 100% del valore obiettivo (890 imprese finanziate a fronte dell'obiettivo di 678).

Per quanto riguarda invece l'avanzamento dell'indicatore finanziario "spese certificate", anch'esso presente nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione di asse 3, la spesa certificata con riferimento al 31 dicembre 2018 è di 43.870.241,27 euro, rispetto al valore obiettivo 2018 pari a 43.785.148 euro.

Asse prioritario	04 - Sostenibilità energetica e Qualità ambientale
------------------	--

OS 11 priorità 4b. I risultati attesi per l'obiettivo specifico "Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili" riguardano, come descritto nel Programma, la riduzione di circa il 9% dei consumi energetici delle imprese. Per l'OS 11 è stato selezionato come maggiormente rilevante l'indicatore "Consumi di energia elettrica delle imprese dell'industria", misurato in GWh sul valore aggiunto delle imprese dell'industria (GWh per milioni di euro concatenati): il Programma ha individuato come valore obiettivo al 2023 35,56 GWh rispetto al valore base (2013) di 38,89 GWh. Anche se non è ancora possibile stabilire il contributo dell'Asse 4 rispetto all'indicatore in questione, il valore dell'indicatore registrato nell'ultima rilevazione (2017) è di 35,2 GWh e testimonia il raggiungimento ed il superamento del valore obiettivo.

OS 12 priorità 4c. I risultati attesi rispetto all'obiettivo specifico "Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili" riguardano, come descritto nel Programma, 1) una riduzione di almeno il 35% dell'indice del consumo di energia primaria totale dell'edificio nel caso di edifici residenziali e di almeno il 10% nel caso di edifici non residenziali, grazie alla realizzazione di interventi di eco-efficienzamento; inoltre, 2) la riduzione almeno del 20% dei consumi energetici annui delle reti di illuminazione pubblica, attraverso l'ammodernamento degli impianti. Gli indicatori collegati all'OS 12 sono "Consumi di energia elettrica per illuminazione pubblica per superficie dei centri abitati", misurato in GWh per Km², e "Consumi di energia elettrica per PA per unità di lavoro" misurato in GWh per unità di lavoro. Per il primo indicatore il Programma ha individuato come valore obiettivo al 2023 15,96 GWh rispetto al valore base (2013) di 18,49 GWh; per il secondo indicatore il valore obiettivo stabilito è di 3,14 rispetto al valore base di 3,86 GWh. Con riguardo ai consumi di energia elettrica per illuminazione pubblica per superficie dei centri abitati, dopo un primo consistente abbattimento dell'indicatore nel 2015, rispetto al dato del 2013, il valore si è attestato sul 17,6 GWh per Km² per il 2016 e 2017. Con riguardo ai consumi di energia elettrica per PA per unità di lavoro, l'indicatore ha subito un'inversione di tendenza verso l'incremento a 4.

OS 13 priorità 4d. I risultati attesi rispetto all'obiettivo specifico "Incremento della quota di fabbisogno energetico coperto da generazione distribuita sviluppando e realizzando sistemi di distribuzione intelligenti" sono stati individuati dal Programma nell'incremento della quota di fabbisogno energetico coperto da generazione distribuita sviluppando e realizzando sistemi di distribuzione intelligenti. Per l'OS 13 è stato selezionato come maggiormente rilevante l'indicatore "Consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili (incluso idro)", misurato nella percentuale di produzione lorda da fonti rinnovabili di energia elettrica rispetto a consumi interni lordi di energia elettrica in GWh: il Programma ha individuato come valore obiettivo al 2023 l'incremento di tale percentuale dal 25,91% al 32,64%. Dopo un primo consistente incremento dell'indicatore nel 2015, rispetto al dato del 2013, il valore ha subito un costante abbattimento fino al valore di 21,3% toccato nel 2018.

I 3 bandi pubblicati tra il 2016 ed il 2017 hanno generato, rispetto ad una dotazione finanziaria complessiva di 38.926.638,19 euro (di cui 926.638,19 euro incrementati rispetto alla dotazione finanziaria iniziale), 195 progetti finanziati, per un importo di sostegno finanziato complessivo di 30.761.802,39 euro.

Per tutti e 3 i bandi in questione si sono conclusi i termini per la presentazione delle domande di pagamento (anticipi, acconti e/o saldi), laddove non già chiusi nell'anno precedente ed è stata avviata (o è avanzata significativamente) l'attività di istruttoria: infatti, tutte le domande di pagamento dell'anticipo, ove previsto dal bando, presentate sono state istruite e pagate, su 120 acconti presentati 106 sono stati positivamente istruiti e 84 pagati, su 170 domande di pagamento del saldo 89 sono state positivamente istruite e 76 anche pagate, generando nel complesso pagamenti per un importo di 16.648.348,78 ed un importo certificabile al 30/04/2019 pari a totali 21.439.395,01 euro.

In particolare il I bando dell'Azione 4.2.1 ha visto il completamento della totalità delle istruttorie e dei pagamenti. Anche il II bando della stessa Azione, pur avendo perfezionato a giugno l'istruttoria di ammissibilità (Decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR n. 91 del 8 giugno 2018), ha contribuito in quota parte all'avanzamento dell'Asse generando un sostegno certificabile pari a 2.895.481,44 euro.

Nell'ambito dell'asse 4 è stata pianificata l'approvazione di un ulteriore bando dell'Azione 4.1.1, nonché di un ulteriore bando dell'Azione 4.2.1: entrambi i bandi andranno verosimilmente ad esaurire la dotazione finanziaria assegnata alle rispettive Azioni, completandone, quindi, l'implementazione. E' inoltre stata individuata l'approvazione del I ed unico bando afferente all'azione 4.1.3, che rimane da implementare completamente. Sarà, invece, oggetto di modifica e non è ancora stata programmato alcun bando nell'ambito dell'azione 4.3.1.

Inoltre, nel *Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione* dell'asse 4, rispetto all'indicatore di output CO2 l'avanzamento degli interventi ha permesso di raggiungere un valore di 60 imprese, con intervento concluso al 31/12/2018, che ricevono sovvenzioni sulle 30 imprese individuate dal Programma come valore target al 2018. Il target intermedio per il 2018 rispetto all'indicatore CO2 è stato pertanto raggiunto e superato il 100% del valore obiettivo.

Rispetto all'indicatore di output 13 l'avanzamento degli interventi ha generato 71.653,11 mq di superficie oggetto di interventi di efficientamento energetico sui 25.000 mq individuati dal Programma come valore target al 2018. Si precisa che tale target al era stato stimato facendo riferimento ai costi medi per interventi di efficientamento energetico già attuati per edifici pubblici. Per il target intermedio al 2018 dell'indicatore 13 è stato raggiunto e superato il 100% del valore obiettivo.

Per quanto riguarda invece l'avanzamento dell'indicatore finanziario "spese certificate" di asse 4, anch'esso presente nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione di asse 4, la spesa 2018 è di 21.439.395,01 euro. Il target finanziario intermedio di asse 4 per il 2018 è stato quindi raggiunto e si assesta al 90,32% rispetto al valore obiettivo di 23.736.052 euro.

Asse prioritario

05 - Rischio sismico ed idraulico

OS14 priorità 5b. I risultati attesi per l'obiettivo specifico "Riduzione del rischio idrogeologico" riguardano, come descritto nel Programma, la mitigazione e la riduzione del rischio idrogeologico al fine di fronteggiare gli eventi alluvionali con la realizzazione di interventi strutturali nella rete idraulica principale. Questi interventi fanno parte di un'attività di programmazione strategica generale da parte della Regione del Veneto che mira alla riduzione del rischio idrogeologico sul proprio territorio con diverse fonti di finanziamento.

Il risultato viene rappresentato dall'indicatore "ID41. popolazione esposta a rischio alluvione", per cui il cambiamento che si prevede ottenere è una riduzione degli abitanti per kmq attualmente esposti al rischio dal valore base 23,93 al valore obiettivo 21 per il 2023.

L'ultimo valore rilevato da ISPRA e riportato da ISTAT per tale indicatore di risultato registra il valore 25,03 nell'anno 2017. Ciò significa che nonostante gli investimenti e la pianificazione degli interventi, la popolazione a rischio è in aumento sul territorio.

OS15 priorità 5b. I risultati attesi per l'obiettivo specifico "Riduzione del rischio sismico" riguardano, come descritto nel Programma, il miglioramento o adeguamento sismico degli edifici strategici e rilevanti, innanzitutto attraverso interventi di natura strutturale, oltre che rafforzando il monitoraggio e la sorveglianza della zona sismica potenzialmente più pericolosa identificando in tempo reale gli eventi e i conseguenti livelli di rischio attesi. Questi interventi fanno parte di un'attività di programmazione strategica generale da parte della Regione del Veneto che mira alla riduzione del rischio sismico sul proprio territorio con diverse fonti di finanziamento.

Il risultato è rappresentato dall'indicatore: "indice di rischio sismico" che, quale cambiamento desiderato, mira per il 2023 ad un incremento dal valore base 0,46 al valore obiettivo 0,60.

Non vi sono aggiornamenti disponibili in merito all'indicatore fornito dalla Protezione Civile rispetto al valore base dell'anno di riferimento 2011. La periodicità dell'informativa è quinquennale.

Nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione di asse 5, rispetto all'indicatore di output: "ID33. Edifici strategici/rilevanti migliorati o adeguati dal punto di vista sismico" l'avanzamento degli interventi ha permesso di intervenire su 23 edifici, rispetto al valore obiettivo 2018 di 18 edifici.

Il target fisico intermedio di asse 5 per il 2018 rispetto all'indicatore ID33 è stato raggiunto e superato il 100% del valore obiettivo.

Per quanto riguarda invece l'avanzamento dell'indicatore finanziario "spese certificate" di asse 5, anch'esso presente nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione di asse 5, la spesa 2018 è di 12.374.352,99 euro rispetto al valore obiettivo 2018 di 11.539.968 euro.

Il target finanziario intermedio di asse 5 per il 2018 è stato raggiunto e superato il 100% del valore obiettivo.

Asse prioritario	06 - Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS)
------------------	--

Relativamente all'Asse 6 Sviluppo Urbano Sostenibile del POR FESR a seguito dell'approvazione degli inviti della selezione delle operazioni, l'attuazione delle Azioni ha permesso l'avanzamento delle Strategie delle AU (SISUS) e del Programma Operativo contribuendo a raggiungere positivamente gli obiettivi di performance ai fini della riserva di efficacia.

L'Asse 6 è interessato dai seguenti obiettivi specifici e priorità:

OS16 priorità 2c. I risultati attesi per l'obiettivo specifico "Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili della PA offerti a cittadini e imprese" riguardano, come descritto nel Programma, l'aumento dell'interattività dei servizi digitali dei comuni urbani per il miglioramento dei servizi di e-Government per i cittadini e le imprese delle aree urbane.

Il risultato è rappresentato dagli indicatori:

- "comuni con servizi pienamente interattivi" che, quale cambiamento desiderato, mira per il 2023 ad un incremento dal valore base 30,00 Comuni in percentuale (anno di riferimento 2012) al valore obiettivo 60,00.

L'Azione pertinente non è ancora stata attivata.

OS17 priorità 4e. I risultati attesi per l'obiettivo specifico "Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane" riguardano, come descritto nel Programma, l'incremento dell'utenza nel settore del Trasporto Pubblico Locale (TPL), attraverso una maggiore accessibilità e fruibilità dello stesso.

Il risultato è rappresentato dagli indicatori:

- “Concentrazione di PM 10 nell’aria nei comuni capoluogo di provincia” che, quale cambiamento desiderato, mira per il 2023 ad una riduzione dal valore base 79,00 giorni (anno di riferimento 2013) al valore obiettivo 62,00.

L’ultimo valore rilevato da ISPRA e riportato da ISTAT per tale indicatore di risultato registra il valore 55,00 nell’anno 2016. Ciò significa che c’è stata una diminuzione della concentrazione di PM10 nell’aria nei comuni capoluogo di provincia.

- “Passeggeri trasportati dal TPL nei Comuni capoluogo di provincia” che, quale cambiamento desiderato, mira per il 2023 ad un incremento dal valore base 266,50 passeggeri per abitante (anno di riferimento 2013) al valore obiettivo 270,00.

Prima dell’attivazione delle azioni del POR, l’ultimo valore rilevato da ISPRA e riportato da ISTAT per tale indicatore di risultato registra il valore 298,50 nell’anno 2016. Ciò significa che c’è un incremento dei passeggeri trasportati dal TPL nei Comuni capoluogo di provincia.

OS18 priorità 9b. I risultati attesi per l’obiettivo specifico “riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in condizioni di disagio abitativo” riguardano, come descritto nel Programma, l’inversione del trend negativo riducendo la percentuale di persone che vivono in situazioni di sovraffollamento abitativo, in abitazioni prive di alcuni servizi e con problemi strutturali incrementando la disponibilità di alloggi.

Il risultato è rappresentato dall’indicatore di risultato:

“Persone che vivono in situazioni di sovraffollamento abitativo, in abitazioni prive di alcuni servizi e con problemi strutturali” che, quale cambiamento desiderato, mira per il 2023 ad una riduzione dal valore base 7,71 persone in percentuale (anno di riferimento 2013) al valore obiettivo 7,50.

Prima dell’attivazione delle azioni del POR, l’ultimo valore rilevato da ISPRA e riportato da ISTAT per tale indicatore di risultato registra il valore 4,3 nell’anno 2016. Ciò significa che c’è una diminuzione delle persone che vivono in situazioni di sovraffollamento abitativo.

OS19 priorità 9b. I risultati attesi per l’obiettivo specifico “riduzione della marginalità estrema e interventi di inclusione a favore delle persone senza dimora” riguardano, come descritto nel Programma, l’incremento della disponibilità di spazi abitativi per il target di riferimento recuperando edifici e spazi esistenti anche attraverso soluzioni innovative e di housing sociale, che permettano un aumento ed un miglioramento dell’efficacia dei percorsi attivati di presa in carico del target di riferimento da parte dei

servizi sociali esistenti.

Il risultato è rappresentato dall'indicatore:

- “Persone senza fissa dimora” che, quale cambiamento desiderato, mira per il 2023 ad un incremento dal valore base 4.874,00 persone (anno di riferimento 2011) al valore obiettivo 4.386.

L'Azione pertinente non è ancora attivata.

Nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione dell'asse 6, si evidenzia quanto segue rispetto agli indicatori di output:

- “ID49. Servizi online addizionali per il cittadino offerti da ciascuna Area Urbana” l'avanzamento degli interventi ha permesso di attivare n. 0 servizi, rispetto al valore obiettivo 2023 di n. 20 servizi, in quanto l'azione al 31/12/2018 non è stata ancora avviata.
- “ID47. Numero sistemi tecnologici” l'avanzamento degli interventi ha permesso di attivare n. 69 sistemi tecnologici, rispetto al valore obiettivo 2023 di n. 12 sistemi tecnologici.
- “ID05. Unità beni acquistati ad alimentazione elettrica, ibrida o euro VI” l'avanzamento degli interventi ha permesso di ottenere n. 67 beni, rispetto al valore obiettivo 2018 di n. 22 beni.
- “IDCO40. Sviluppo Urbano: Alloggi ripristinati nelle aree urbane” l'avanzamento degli interventi ha permesso di ottenere n. 158 unità abitative, rispetto al valore obiettivo 2018 di n. 105 unità abitative.
- “ID48. Strutture per alloggio temporaneo per senza dimora create in aree urbane” l'avanzamento degli interventi ha permesso di ottenere n. 0 strutture, rispetto al valore obiettivo 2023 di n. 12 strutture, in quanto l'azione al 31/12/2018 non è stata ancora avviata.

Con riferimento al target fisico intermedio, per l'asse 6 per il 2018 rispetto agli indicatori ID05 e IDCO40 è stato raggiunto e superato il 100% del valore obiettivo.

Per quanto riguarda invece l'avanzamento dell'indicatore finanziario “spese certificate” dell'asse 6, anch'esso presente nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione dell'asse 6, la spesa 2018 è di 18.916.465,26 euro rispetto al valore obiettivo 2018 di 19.746.170 euro.

Il target finanziario intermedio dell'asse 6 per il 2018 è stato raggiunto e si assesta al 95,8% rispetto al valore obiettivo.

Asse prioritario	07 - Assistenza tecnica
------------------	-------------------------

I risultati attesi per l'obiettivo specifico "Miglioramento dei sistemi di gestione, attuazione, monitoraggio e comunicazione del programma".

Nell'ambito dell'Asse Assistenza Tecnica l'obiettivo è stato quello di promuovere, in sinergia con le SRA di riferimento, l'erogazione di contributi e il sostegno alle imprese attraverso l'organizzazione di eventi sul territorio per la promozione dei bandi di gara, meglio descritti al paragrafo 12.2.

11.2. Azioni specifiche adottate per promuovere la parità fra uomini e donne e prevenire la discriminazione, in particolare l'accessibilità per le persone con disabilità, e i dispositivi attuati per garantire l'integrazione della prospettiva di genere nei programmi operativi e nelle operazioni (articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafo 4, secondo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Tutte le fasi di preparazione e di esecuzione del POR FESR sono svolte in coerenza con i principi orizzontali della parità fra uomini e donne e della non discriminazione.

I Criteri di selezione delle operazioni, approvati dal Comitato di Sorveglianza del 3 febbraio 2016, e aggiornati nella riunione del 15 dicembre 2016, e successivamente modificati: dal Comitato del 14 luglio 2017; dal Comitato di Sorveglianza del 19 aprile 2018 e dalla procedura scritta del Comitato di Sorveglianza del 15 aprile 2019, sono applicati alle operazioni fin qui avviate, e prevedono sia tra i criteri generali applicabili a tutto il programma sia tra i criteri specifici riferiti ad ogni singola azione, il rispetto del principio di pari opportunità e non discriminazione. Lo stesso Comitato di Sorveglianza per garantire questo principio prevede tra i propri componenti anche i rappresentanti della società civile, compresi gli organismi di promozione della parità di genere rappresentati dalla Commissione Regionale per la realizzazione delle Pari Opportunità fra uomo e donna e della Consigliera di Parità.

11.3. Sviluppo sostenibile (articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafo 4, secondo comma, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

La Regione del Veneto si è dotata di documenti programmatici che garantiscano il rispetto del principio dello sviluppo sostenibile. All'interno di bandi, avvisi e gare finanziati o cofinanziati dal POR FESR vi è, ove opportuno, il richiamo a tali principi. Ciò in coerenza con i criteri di selezione delle operazioni a valere per tutte le azioni, approvati in Comitato di Sorveglianza a febbraio 2016, e tra i cui criteri di ammissibilità è stato inserito il richiamo ai "principi trasversali (art. 7-8 Reg UE 1303/2013)".

L'Autorità di Gestione del POR FESR garantisce e vigila poi sulla coerenza delle azioni del Programma Operativo con i documenti programmatici e piani settoriali della Regione del Veneto, quali il "Piano energetico regionale - Fonti rinnovabili, risparmio energetico ed efficienza energetica (PERFER)", approvato con Deliberazione n. 6 del 09/02/2017 dal Consiglio regionale. Tale Piano riguarda direttamente, in particolare, bandi ed avvisi di Asse 4 "Sostenibilità energetica e qualità ambientale" del

POR FESR 2014-2020.

Per quanto riguarda l'Asse 6 del POR FESR dedicato allo Sviluppo Urbano Sostenibile, in generale tutte le azioni si pongono come obiettivo comune quello di migliorare la qualità della vita dei cittadini delle Aree urbane attraverso soluzioni rivolte allo sviluppo sostenibile, in linea con i sovramenzionati criteri di selezione delle operazioni. Per quanto riguarda OT 4 attraverso l'azione 4.6.2 (che prevede rinnovo di materiale rotabile), sono stati conclusi dalle Autorità Urbane interventi che perseguono l'obiettivo di utilizzo di mezzi meno inquinanti e l'incentivazione di operazioni rivolte ad aumentare l'uso del mezzo pubblico rispetto al mezzo privato, migliorando così qualità dell'ambiente urbano;

Per quanto riguarda l'OT 9 attraverso l'azione 9.4.1 "Realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia sociale" sono stati conclusi dalle AU interventi volti all'utilizzo di modalità costruttive orientate ai principi dell'edilizia sostenibile sia dal punto di vista dei materiali che del risparmio energetico, privilegiando dove possibile gli appalti verdi, nonché la preferenza per scelte di acquisto di beni e servizi caratterizzati da una minore pericolosità per l'ambiente.

La Regione del Veneto promuove infatti gli acquisti verdi, conosciuti anche come Green Public Procurement (GPP). Il GPP è l'approccio in base al quale le amministrazioni pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di gare e acquisti, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti sostenibili sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta delle soluzioni con il minore impatto possibile sull'ambiente lungo l'intero ciclo di vita (produzione, utilizzo, smaltimento) del bene o servizio. La Regione si è dotata di uno strumento programmatico ad hoc, con DGR n. 1866 del 23 dicembre 2015: "Piano d'Azione della Regione del Veneto per l'attuazione del Green Public Procurement (iPAR GPP) per il Triennio 2016-2018", in cui il POR FESR viene esplicitamente menzionato tra i soggetti coinvolti nel garantirne il rispetto dei principi.

11.4. Rendicontazione sul sostegno utilizzato per gli obiettivi connessi ai cambiamenti climatici (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Asse prioritario	Importo del sostegno da usare per obiettivi in materia di cambiamento climatico (in EUR)	Proporzione del sostegno totale dell'Unione al programma operativo (%)
04	14.994.207,21	32,40%
05	3.292.186,76	14,63%
06	4.063.357,77	10,55%
Totale	22.349.751,74	7,45%

11.5. Ruolo dei partner nell'attuazione del programma

Il Tavolo di partenariato (TdP) è chiamato ad esprimere il proprio parere particolarmente nella definizione del POR ed alle eventuali proposte di integrazione/modifica, nonché nelle fasi fondamentali della gestione e attuazione del Programma. La composizione del Tavolo di partenariato, approvata con DGR n. 358/2016, è stata aggiornata con DGR n. 1871/2016, a seguito di ulteriori candidature.

La Segreteria dell'AdG gestisce anche il sito del TdP (<http://partenariato.regione.veneto.it>), sito ad accesso riservato con password per la comunicazione e condivisione di documenti in-progress e l'invio di comunicazioni tramite newsletter, con n. 29 comunicazioni di aggiornamento periodico delle attività relative al POR FESR nell'annualità 2018. Inoltre sono state inviate n. 7 News di diretta informazione delle novità proposte dal POR FESR.

Inoltre il TdP ha rappresentanti all'interno del Comitato di sorveglianza, organo che ha il compito di verificare l'attuazione del Programma Operativo. Sempre in ambito partenariale, all'interno del CdS è stato istituito il Gruppo di lavoro "*Sorveglianza delle azioni e delle attività rivolte alle imprese*" presieduta dall'AdG e composta dai rappresentanti delle parti economiche e sociali, con il compito di verificare l'efficacia del programma e della sua attuazione relativamente alle azioni e agli interventi rivolti alle imprese.

Infine, l'evento annuale 2018 di presentazione dei risultati del POR FESR, tenutosi a Venezia il 10 dicembre 2018, ha rappresentato ulteriore occasione di confronto e dialogo col partenariato.

Non convalidato

12. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE E VALUTAZIONE IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 111, PARAGRAFO 4, PRIMO COMMA, LETTERE A) E B), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013

12.1. Progressi nell'attuazione del piano di valutazione e seguito dato alle risultanze delle valutazioni

Nell'annualità 2018 non sono state eseguite valutazioni.

Si è conclusa la procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di valutazione strategica e operativa in itinere del POR FESR 2014-2020, della relativa Strategia di comunicazione e dei piani annuali di comunicazione, i cui documenti tecnici sono stati elaborati sulla base delle indicazioni contenute nel Piano di valutazione approvato dal Comitato di sorveglianza del Programma.

In seguito all'ammissione degli operatori economici alla gara e alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche effettuata dalla Commissione giudicatrice, con DDR n. 114 del 11/10/2018 è stata approvata la proposta di aggiudicazione e aggiudicato il servizio al Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra Lattanzio Monitoring & Evaluation Srl (mandataria) e IRIS Srl (mandante). Con successivo decreto n.155 del 03/12/2018 si è dato atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione a seguito della verifica dei requisiti ai sensi dell'art. 32, c. 7 del D.Lgs 50/2016 e si è disposta la stipula del contratto con il raggruppamento sopra indicato, avvenuta il 20/12/2018.

Nel corso del servizio di valutazione, i documenti di gara prevedono la consegna, da parte del valutatore, del disegno integrato di valutazione, di rapporti valutativi a carattere operativo e strategico nonché di 4 approfondimenti tematici.

Stato	Nome	Fondo	Anno di finalizzazione della valutazione	Tipo di valutazione	Obiettivo tematico	Argomento	Risultati (in caso di esecuzione)	Follow-up (in caso di esecuzione)
Eseguito	Rapporti valutativi a carattere operativo 2021	FESR	2021	Processo	01 02 03 04 05 09	Ricostruire il percorso e la performance attuativa del POR sulla base dei criteri di efficienza ed efficacia		
Eseguito	Aprrof. Tematico: Nuove imprese e consolidamento delle esistenti	FESR	2019	Processo	03	Analisi della nati-mortalità delle imprese, in quanto la nascita e il consolidamento delle imprese esistenti costituiscono indicatori importanti del grado di dinamicità di un sistema economico		
Eseguito	20190607_RAA2018 primo contributo Valutatore	FESR	2019	Processo	01 02 03 04 05 09	Ricostruire il percorso e la performance attuativa del POR sulla base dei criteri di efficienza ed efficacia		
Eseguito	20190607_RAA2018 primo contributo Valutatore	FESR	2019	Incidenza	01 02 03 04 05 09	Strutturazione della metodologia che sarà applicata a fine Programma per le valutazioni di impatto		
Eseguito	Aprrof. Tematico: Interventi attuati nel 2016 e 2017	FESR	2017	Processo	01 02 03 04 05 09	Analisi sull'efficienza e sull'efficacia dei primi progetti finanziati		
Eseguito	Aprrof. Tematico: Aggregazione delle imprese	FESR	2019	Processo	01 03	Valutazione delle caratteristiche delle imprese che aderiscono ai distretti industriali.		
Eseguito	Rapporti valutativi a carattere operativo 2020	FESR	2020	Processo	01 02 03 04 05 09	Ricostruire il percorso e la performance attuativa del POR sulla base dei criteri di efficienza ed efficacia		
Eseguito	Rapporti valutativi a carattere operativo 2022	FESR	2022	Processo	01 02 03 04 05 09	Ricostruire il percorso e la performance attuativa del POR sulla base dei criteri di efficienza ed efficacia		
Eseguito	Aprrof. Tematico: Internazionalizzazione delle imprese	FESR	2019	Processo	03	Valutare in che misura le iniziative finanziate hanno generato l'ingresso e/o l'espansione di imprese su		

						mercati esteri e colmato le debolezze delle imprese locali nell'approcciarsi ai mercati internazionali		
Eseguito	Rapporti valutativi a carattere operativo 2023	FESR	2023	Processo	01 02 03 04 05 09	Analizzare i risultati finali e la performance attuativa del POR sulla base dei criteri di efficienza ed efficacia		
Eseguito	Rapporti valutativi a carattere strategico 2023	FESR	2023	Incidenza	01 02 03 04 05 09	Analisi degli impatti realizzati e analisi del contributo del Programma al perseguimento delle strategie dell'Unione		

12.2. Risultati delle misure di informazione e pubblicità dei fondi attuate nel quadro della strategia di comunicazione

Nell'annualità 2018 è stata organizzata la riunione del Comitato di Sorveglianza, tenutosi a Padova il 19 aprile 2018; l'organizzazione di due eventi di promozione di bandi del POR FESR 2014-2020 sul territorio regionale, realizzati il 25 luglio 2018 a Longarone e il 12 settembre 2018 ad Asiago; l'organizzazione dell'evento annuale sul POR FESR 2014-2020 dal titolo "L'Europa che vale", realizzatosi a Venezia il 10 dicembre 2018.

È stata realizzata, inoltre, a giugno 2018, un'indagine rivolta agli iscritti alla newsletter del POR FESR 2014-2020, al fine di verificare il gradimento delle attività di comunicazione online e individuare eventuali ambiti di miglioramento. I risultati del sondaggio hanno evidenziato una valutazione positiva della Newsletter, ritenuta buona o ottima dal 76% dei partecipanti, mentre la nuova veste grafica della Newsletter raggiunge il 98% di valutazione positiva.

Infine, nel corso del 2018, dal sito del Tavolo di Partenariato sono state inviate agli oltre 5000 iscritti n. 29 Newsletter di aggiornamento periodico delle attività relative al POR FESR 2014-2020 e n. 7 News di diretta informazione delle novità proposte dal POR FESR 2014-2020.

A fronte dell'entrata a regime del Programma e nella prospettiva di una gestione coordinata delle attività comunicative per i prossimi tre anni, con DGR n. 159 del 16/02/2018, è stata autorizzata l'indizione di una gara d'appalto europea a procedura aperta, per l'affidamento del servizio integrato di ideazione e di realizzazione degli interventi di comunicazione, informazione e pubblicità previsti nella strategia di comunicazione del POR FESR 2014-2020 per l'acquisizione di servizi di programmazione e coordinamento, di comunicazione on line, di produzione di materiale divulgativo e promozionale, di realizzazione di eventi e manifestazioni nonché per la produzione di materiale grafico, video e audio e acquisto di spazi su media.

La gara è stata indetta con DDR n. 102 del 13/09/2018 mentre il bando è stato pubblicato sulla GUUE n. S179 del 18/09/2018 stabilendo, quale termine di ricezione delle offerte, il 26/10/2018. Sette operatori economici hanno presentato offerta. Il giorno 31/10/2018 si è tenuta la prima seduta pubblica del seggio di gara deputato alla verifica della documentazione amministrativa in esito alla quale, con successivo DDR n. 161 del 17/12/2018 gli operatori economici partecipanti sono stati tutti ammessi alle successive fasi di gara. Nel mese di dicembre 2018, la commissione giudicatrice, nominata con DDR n. 162 del 17/12/2018, ha quindi avviato le operazioni di valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti.

13. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013) (PUÒ ESSERE INCLUSO NELLA RELAZIONE DA PRESENTARE NEL 2016 (CFR. IL PRECEDENTE PUNTO 9). RICHIESTO NELLA RELAZIONE DA PRESENTARE NEL 2017) OPZIONE: RELAZIONE SULLO STATO DEI LAVORI

Non convalidato

14. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI CHE POSSONO ESSERE AGGIUNTE, A SECONDA DEL CONTENUTO E DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA OPERATIVO (ARTICOLO 111, PARAGRAFO 4, SECONDO COMMA, LETTERE A), B), C), D), G) E H), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

14.1. Progressi compiuti nell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, incluso lo sviluppo delle regioni che affrontano sfide demografiche e svantaggi naturali o permanenti, lo sviluppo urbano sostenibile e lo sviluppo locale di tipo partecipativo nell'ambito del programma operativo

Il Programma Operativo ha scelto di intervenire sullo sviluppo territoriale della Regione rispondendo a due sfide: la prima, relativa allo sviluppo intelligente, sostenibile ed inclusivo delle principali aree urbane attraverso un Asse prioritario dedicato (Asse 6 “Sviluppo urbano sostenibile”) e la seconda, relativa al contrasto allo spopolamento e alla marginalizzazione di alcune aree rurali, attraverso un approccio integrato con gli altri Fondi SIE, nel contesto della Strategia Nazionale Aree interne.

Per quanto riguarda l’Asse 6 – Sviluppo urbano sostenibile, secondo quanto previsto nella Sezione 4.2 del POR, nel 2018 è proseguita l’attività di selezione delle operazioni da parte delle Autorità Urbane con l’approvazione di nuovi inviti per le Azione 9.4.1 "Realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia sociale", 9.5.8 "Realizzazione di interventi infrastrutturali volti all'accoglienza e all'housing sociale (e in particolare Co-housing) per le persone senza dimora" e 4.6.3 "Realizzazione di sistemi di trasporto intelligenti applicati al servizio di T.P.L."; inoltre, con riferimento agli Inviti approvati nel 2017, sono stati istruiti, avviati e conclusi numerosi interventi con riferimento alle Azioni 9.4.1, 4.6.2 e 4.6.3. Sono infine proseguiti i lavori preliminari all’avvio dell’Azione 2.2.2, che prevede la realizzazione di due sub-azioni nell’ambito dei servizi digitati ai cittadini nell’ambito del settore sociale, della mobilità sostenibile e della qualità dell’aria.

Per quanto riguarda la Strategia Nazionale Aree Interne, è stata avviata la procedura per la sottoscrizione dell’APQ per l’Area pilota “Unione montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni”, è stata approvata dal Comitato Tecnico Aree Interne la Strategia d’area dell’Area pilota “Unione Montana Comelico” ed è stata avviata la procedura per l’approvazione della Strategia dell’Area “Contratto di Foce Delta del Po” (l’area ha presentato formalmente una prima versione della Strategia). Per quanto riguarda l’area “Unione Montana Agordina” è stata approvata la Bozza di Strategia.

Tale processo di programmazione e avvio della SNAI nel Veneto, condotto nel contesto metodologico e procedurale della Strategia Nazionale per le Aree interne, è portato avanti seguendo un approccio integrato, multilivello, e plurifondo in collaborazione con il Comitato Nazionale Aree interne, l’Agenzia per la Coesione Territoriale e con i referenti istituzionali delle Aree stesse, nonché con le Autorità di Gestione del FEASR e FSE, e con le strutture regionali competenti in un’ottica di progettazione partecipata e “dal basso”.

Ad agosto 2018 sono stati pubblicati n. 2 bandi destinati a soggetti presenti nei Comuni dell’area “Unione montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni” e relativi all’azione 3.3.4 sub-azione B e sub-azione C del POR FESR 2014-2020.

14.2. Progressi compiuti nell'attuazione di azioni intese a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di gestire e utilizzare i Fondi

Dopo una prima sperimentazione del PRA nel biennio 2015/2017, la Regione del Veneto è ora impegnata nell'attuazione del PRA II fase, adottato con DGR n. 1008 del 17 luglio 2018. Nel 2019 lo stato di avanzamento del Piano è stato oggetto di un monitoraggio effettivo con dati aggiornati al 31.12.2018. Si evidenzia che gli interventi relativi al POR FESR 2014-2020 sono stati tutti avviati e due completati. Con riferimento agli interventi di semplificazione legislativa e procedurale, per quanto concerne l'intervento "Adozione/estensione dell'utilizzo delle opzioni di costo semplificato previste dalla regolamentazione comunitaria" articolato nell'attività "Messa a punto di un sistema di costi semplificati per il FESR, in particolare per le spese di personale" è stato effettuato un corso specifico per il personale regionale e per gli OI coinvolti nella gestione del FESR, con la previsione di approfondire la formazione in materia di OSC circa le spese del personale nei progetti di Ricerca, Sviluppo, Innovazione ed Assistenza Tecnica. Nell'ambito degli interventi sulle funzioni trasversali e sugli strumenti comuni, relativamente all'intervento "Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di strumenti di Business Intelligence a supporto dei processi decisionali" attuato nell'attività "Realizzazione della reportistica per la misurazione delle performance amministrativa del POR FESR da datamart di SIU", è stato rilasciato il sistema in produzione per l'AdG che sarà reso disponibile alle SRA successivamente all'espletamento dei test previsti. Per quanto riguarda l'intervento "Realizzazione/rafforzamento di attività di tutoring a favore dei beneficiari compreso tematiche amministrativo-contabili" articolato nell'attività "Miglioramento della fruizione di manuali e guide informative ai bandi e alla progettazione", nel sito internet del POR FESR Veneto 2014/2020, sono consultabili e scaricabili tutti i documenti/manuali attualmente approvati. Sono in corso di pubblicazione i modelli di Check List per bando, di cui ai Manuali Procedurali delle Azioni di competenza del POR FESR, da parte di AVEPA. È stato completato l'intervento "Realizzazione/rafforzamento di attività di affiancamento a favore dei Organismi Intermedi articolato nelle attività "Rafforzamento e tracciatura delle riunioni di coordinamento con gli OI" e "Rilascio pareri agli OI". Con riferimento all'intervento "Sviluppo/integrazioni/evoluzione di aree dedicate ai Beneficiari del Programma per la condivisione di atti, faq, documentazione, schede progetto, informazioni, news, Opendata, etc." attuato nell'attività "Evoluzione con implementazione dell'area web dedicata ai beneficiari mediante documenti, materiale informativo, open data, ecc." è prevista l'aggiudicazione della gara di comunicazione. Infine, con riferimento all'intervento "Sviluppo/integrazioni/evoluzione di sistemi di gestione di procedimenti amministrativi (es.: workflow documentale, conservazione sostitutiva, etc...)" attuato nell'attività "Acquisizione mediante gara CONSIP dell'attività denominata 'Registrazione e archiviazione dei fascicoli di progetto e dei flussi documentali'", a fine 2018 è stata avviata dalla aggiudicataria la ricognizione delle modalità di registrazione e archiviazione dei documenti cui seguirà la presentazione di una proposta migliorativa per l'archiviazione della documentazione 2021-2027. L'avanzamento degli interventi da completare procede nel rispetto della cronologia prefissata nel PRA.

14.3. Progressi compiuti nell'attuazione di eventuali misure interregionali e transnazionali

14.4. Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi

Come previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 27, paragrafo 3, sul "contenuto dei programmi", articolo 96, paragrafo 3, lettera e) su "contenuto, adozione e modifica dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", articolo 111, paragrafo 3 e paragrafo 4, lettera d), sulle "relazioni di attuazione per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", e all'allegato 1, sezione 7.3 sul "contributo dei programmi generali alle strategie macroregionali e per i bacini marittimi", il presente programma contribuisce alle strategie macroregionali e/o per i bacini marittimi:

Nell'ambito dei Criteri di valutazione delle operazioni, il Comitato di Sorveglianza ha previsto l'inserimento di un criterio che valuti eventuali elementi di convergenza tra le operazioni del POR FESR e gli obiettivi delle Strategie macroregionali EUSAIR ed EUSALP. In collaborazione con la struttura regionale referente (U.O. Cooperazione Territoriale e Macrostrategie europee), nella fase di stesura dei bandi si è previsto di attivare una procedura per individuare possibili sinergie tra gli obiettivi dei bandi del POR FESR e i Pilastri/topic di EUSAIR e/o le Aree tematiche di EUSALP, assegnando un punteggio di premialità per le operazioni che dovessero risultare coerenti con almeno una delle due Strategie.

Pertanto, al 31 dicembre 2018, sono stati individuati 22 bandi del POR FESR 2014-2020 (tutti finanziati nell'ambito di Asse 1, 3 e 4) che hanno previsto la valorizzazione di questo criterio di valutazione.

- ☐ Strategia dell'UE per la regione del Mar Baltico (EUSBSR)
- ☐ Strategia dell'UE per la Regione Danubiana (EUSDR)
- ☒ Strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR)
- ☒ Strategia dell'UE per la regione alpina (EUSALP)
- ☐ Strategia per i bacini marittimi dell'Atlantico (ATLSBS)

Non convalidato

Il/i pilastro/i, l'argomento/gli argomenti e/o la/e questione/i trasversale/i per il/i quale/i il programma è pertinente:

	Pilastro	Argomento / Questione trasversale
<input checked="" type="checkbox"/>	1 - Crescita blu	1.1.1 - Tecnologie blu
<input checked="" type="checkbox"/>	1 - Crescita blu	1.1.2 - Pesca e acquacoltura
<input type="checkbox"/>	1 - Crescita blu	1.1.3 - Governance e servizi marini e marittimi
<input checked="" type="checkbox"/>	1 - Crescita blu	1.2.1 - Rafforzamento di R&S, innovazione
<input checked="" type="checkbox"/>	1 - Crescita blu	1.2.2 - Sviluppo delle PMI
<input checked="" type="checkbox"/>	1 - Crescita blu	1.2.3 - Potenziamento delle capacità
<input type="checkbox"/>	2 - Collegamento della regione	2.1.1 - Trasporto marittimo
<input type="checkbox"/>	2 - Collegamento della regione	2.1.2 - Collegamenti intermodali con l'entroterra
<input type="checkbox"/>	2 - Collegamento della regione	2.1.3 - Reti energetiche
<input type="checkbox"/>	2 - Collegamento della regione	2.2.1 - Rafforzamento di R&S, innovazione
<input type="checkbox"/>	2 - Collegamento della regione	2.2.2 - Sviluppo delle PMI
<input type="checkbox"/>	2 - Collegamento della regione	2.2.3 - Potenziamento delle capacità
<input checked="" type="checkbox"/>	3 - Qualità ambientale	3.1.1 - L'ambiente marino
<input type="checkbox"/>	3 - Qualità ambientale	3.1.2 - Habitat terrestri transnazionali e biodiversità
<input type="checkbox"/>	3 - Qualità ambientale	3.2.1 - Rafforzamento di R&S, innovazione
<input type="checkbox"/>	3 - Qualità ambientale	3.2.2 - Sviluppo delle PMI
<input type="checkbox"/>	3 - Qualità ambientale	3.2.3 - Potenziamento delle capacità
<input checked="" type="checkbox"/>	4 - Turismo sostenibile	4.1.1 - Offerta turistica diversificata (beni e servizi)
<input checked="" type="checkbox"/>	4 - Turismo sostenibile	4.1.2 - Gestione turistica sostenibile e responsabile (innovazione e qualità)
<input checked="" type="checkbox"/>	4 - Turismo sostenibile	4.2.1 - Rafforzamento di R&S, innovazione
<input checked="" type="checkbox"/>	4 - Turismo sostenibile	4.2.2 - Sviluppo delle PMI
<input checked="" type="checkbox"/>	4 - Turismo sostenibile	4.2.3 - Potenziamento delle capacità

Azioni o meccanismi usati per collegare meglio il programma all'EUSAIR

A. I coordinatori macroregionali (principalmente coordinatori nazionali, coordinatori del pilastro, o membri del gruppo direttivo tematico) stanno partecipando al comitato di sorveglianza del programma?

Sì ☒ N. ☐

Nome e funzione

Dott.ssa Anna Flavia Zuccon, membro del Thematic Steering Group 1

B. Nei criteri di selezione sono stati attribuiti punti supplementari a misure specifiche a sostegno dell'EUSAIR?

Sì ☒ N. ☐

a) Sono previsti inviti mirati a presentare proposte in relazione a EUSAIR?

Sì ☐ N. ☒

b) Quanti progetti/azioni macroregionali sono già sostenuti dal programma? (Numero)

c) Sono stati attribuiti punti supplementari/bonus a un progetto/un'azione con un'elevata valenza o effetto macroregionale? In caso affermativo, approfondire la risposta (1 frase specifica)

d) Altre azioni (ad es. progetti strategici pianificati). Approfondire la risposta (1 frase specifica)

C. Il programma ha investito fondi dell'UE nell'EUSAIR?

Sì ☐ N. ☒

Il programma prevede di investire nell'EUSAIR in futuro? Approfondire la risposta (1 frase specifica)

D. Risultati ottenuti in relazione all'EUSAIR (n.d. per il 2016)

Rispetto ai 22 bandi del POR FESR i cui contenuti presentavano elementi di coerenza con gli obiettivi delle Strategie EUSAIR e/o EUSALP, 17 bandi hanno concluso l'attività istruttoria al 31/12/2018. In esito a questi 17 bandi, sono stati finanziati complessivamente 1096 progetti con un sostegno ammesso pari a 99.016.575,32 e circa l'85% di questi è risultato in grado di favorire gli obiettivi generali di almeno una delle due Strategie. In particolare, sono risultati coerenti 491 progetti nell'ambito dell'Obiettivo Tematico 1 e 322 progetti per l'O.T. 3.

E. Il programma contribuisce agli obiettivi e/o target annessi a ciascun argomento in virtù dei pilastri, come stabilito nel piano d'azione? (Specificare target e obiettivo/i)

I bandi descritti hanno influito positivamente in particolare sugli obiettivi correlati ai temi della ricerca e innovazione.

Non convalidato

Il/i settore/i strategico/i e l'azione/le azioni, e/o l'argomento/gli argomenti orizzontale/i (governance) per il/i quale/i il programma è pertinente:

	Settore strategico tematico	Azione / Questione orizzontale
<input checked="" type="checkbox"/>	1 - Crescita economica e innovazione	1.1.1 - Ecosistema per la ricerca e l'innovazione.
<input checked="" type="checkbox"/>	1 - Crescita economica e innovazione	1.1.2 - Potenziale economico dei settori strategici
<input type="checkbox"/>	1 - Crescita economica e innovazione	1.1.3 - Ambiente economico e sociale degli operatori economici nei settori strategici (compreso mercato del lavoro, istruzione e formazione)
<input type="checkbox"/>	1 - Crescita economica e innovazione	1.2.1 - Governance
<input checked="" type="checkbox"/>	2 - Mobilità e connettività	2.1.1 - Intermodalità e interoperabilità nel trasporto passeggeri e merci
<input checked="" type="checkbox"/>	2 - Mobilità e connettività	2.1.2 - Collegamento digitale tra persone (agenda digitale) e accessibilità a servizi pubblici
<input type="checkbox"/>	2 - Mobilità e connettività	2.2.1 - Governance
<input checked="" type="checkbox"/>	3 - Ambiente ed energia	3.1.1 - Risorse naturali (comprese le risorse idriche e culturali)
<input type="checkbox"/>	3 - Ambiente ed energia	3.1.2 - Connettività ecologica
<input checked="" type="checkbox"/>	3 - Ambiente ed energia	3.1.3 - Gestione del rischio e del cambiamento climatico (compresa la prevenzione dei maggiori rischi naturali)
<input checked="" type="checkbox"/>	3 - Ambiente ed energia	3.1.4 - Efficienza energetica ed energia rinnovabile
<input type="checkbox"/>	3 - Ambiente ed energia	3.2.1 - Governance

Azioni o meccanismi usati per collegare meglio il programma all'EUSALP

A. I coordinatori macroregionali (principalmente coordinatori nazionali, coordinatori o membri del settore strategico) stanno partecipando al comitato di sorveglianza del programma?

Sì ☒ N. ☐

Nome e funzione

Dott.ssa Anna Flavia Zuccon, membro del tavolo di coordinamento nazionale della Strategia.

B. Nei criteri di selezione sono stati attribuiti punti supplementari a misure specifiche a sostegno dell'EUSALP?

Sì ☒ N. ☐

a) Sono previsti inviti mirati a presentare proposte in relazione a EUSALP?

Sì ☐ N. ☒

b) Quanti progetti/azioni macroregionali sono già sostenuti dal programma? (Numero)

c) Sono stati attribuiti punti supplementari/bonus a un progetto/un'azione con un'elevata valenza o effetto macroregionale? In caso affermativo, approfondire la risposta (1 frase specifica)

d) Altre azioni (ad es. progetti strategici pianificati). Approfondire la risposta (1 frase specifica)

C. Il programma ha investito fondi dell'UE nell'EUSALP?

Sì ☐ N. ☒

Il programma prevede di investire nell'EUSALP in futuro? Approfondire la risposta (1 frase specifica)

D. Risultati ottenuti in relazione all'EUSALP (n.d. per il 2016)

Rispetto ai 22 bandi del POR FESR i cui contenuti presentavano elementi di coerenza con gli obiettivi delle Strategie EUSAIR e/o EUSALP, 17 bandi hanno concluso l'attività istruttoria al 31/12/2018. In esito a questi 17 bandi, sono stati finanziati complessivamente 1096 progetti con un sostegno ammesso pari a 99.016.575,32 e circa l'85% di questi è risultato in grado di favorire gli obiettivi generali di almeno una delle due Strategie. In particolare, sono risultati coerenti 491 progetti nell'ambito dell'Obiettivo Tematico 1 e 322 progetti per l'O.T. 3. Per l'Obiettivo Tematico 4, sono stati attivati due bandi dell'Azione 4.2.1 che finanziano interventi per l'efficientamento energetico delle imprese, in linea con i principi accolti nell'Azione 9 della Strategia EUSALP.

E. Il programma contribuisce ai target e indicatori specifici delle azioni EUSALP, come stabilito nel piano d'azione EUSALP? (Specificare il target e l'indicatore)

I bandi descritti hanno finanziato progetti con ricadute favorevoli in particolare sugli obiettivi correlati ai temi dello sviluppo economico e dell'innovazione.

Non convalidato

14.5. Progressi compiuti nell'attuazione delle misure in materia di innovazione sociale, se del caso

--

14.6. Progressi compiuti nell'esecuzione di misure intese a rispondere ai bisogni specifici delle aree geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi destinatari a più alto rischio di povertà, discriminazione o esclusione sociale, con particolare riguardo per le comunità emarginate e le persone con disabilità, i disoccupati di lungo periodo e i giovani non occupati, comprese, se del caso, le risorse finanziarie utilizzate

--

Non convalidato

**PARTE C RENDICONTAZIONE DA PRESENTARE NEL 2019 E RELAZIONE DI
ATTUAZIONE FINALE (articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013)**
**15. INFORMAZIONI FINANZIARIE A LIVELLO DI ASSE PRIORITARIO E DI
PROGRAMMA (ARTICOLO 21, PARAGRAFO 2, E ARTICOLO 22, PARAGRAFO 7, DEL REGOLAMENTO
(UE) N. 1303/2013)**

Non convalidato

16. CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA (OPZIONE RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE)

Informazioni e valutazioni relative al contributo del programma alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Il POR Veneto ha orientato la propria strategia e le proprie azioni in linea con le tre grandi direttrici tracciate dall'UE della crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

In particolare, con riferimento alla prima opzione, “Una crescita intelligente”, il Programma sostiene interventi, soprattutto a valere sugli Assi 1, 2, 3, per il riposizionamento competitivo dell'economia veneta, puntando sull'innovazione e sulle reti e cluster territoriali che caratterizzano le filiere produttive manifatturiere e dei servizi avanzati.

L'innovazione rappresenta uno degli assi portanti della strategia di programmazione 2014-2020. In particolare, rispetto al conseguimento degli obiettivi prescelti (il sostegno all'attività di innovazione nelle imprese, l'aumento dell'incidenza di specializzazioni innovative in perimetri applicativi ad alta intensità di conoscenza) in sede di redazione del Piano di Valutazione sono state evidenziate alcune criticità: lo scarso impiego di ricercatori nel sistema delle imprese, la ridotta diffusione di servizi per l'innovazione e la non soddisfacente qualità e quantità di interazioni tra imprese e centri di ricerca. L'analisi contenuta in sede di presentazione della strategia sulla S3 ha confermato che accanto a punti di forza importanti (come la presenza di centri di eccellenza in settori quali le nano e biotecnologie e l'ingegneria biomedica), in regione persiste un problema di sottoutilizzo delle conoscenze più avanzate da parte del mondo imprenditoriale.

Secondo i dati più recenti, risalenti al 2016, il Veneto ha una spesa per R&S sul Pil pari all'1,28%. La crescita risulta molto significativa sia rispetto ai valori di inizio secolo (nel 2000 l'incidenza era pari allo 0,50%), sia rispetto a quelli degli anni più recenti (l'incremento più repentino si è registrato proprio tra il 2015 e il 2016). La percentuale di spesa per R&S resta comunque abbastanza distante dalle regioni con i valori più elevati (Piemonte ed Emilia-Romagna, rispettivamente al 2,21% ed all'1,96%). Nella graduatoria per regione del 2016 il Veneto risultava ottavo su 17 regioni. La composizione della spesa mostra peraltro una forte prevalenza del settore privato, che in Veneto contribuisce per una percentuale pari allo 0,91% del Pil (a fronte dello 0,37% della spesa pubblica). Se si considera il periodo 2012-2016 l'incremento della spesa per R&S in Veneto è interamente attribuibile alla componente privata (che nel 2012 si attestava allo 0,71%, a fronte di un contributo pubblico pari allo 0,35%).

Anche l'evoluzione dell'indicatore concernente la percentuale di ricercatori occupati nelle imprese mostra valori relativamente contenuti: a fronte del dato più elevato (Piemonte), quello veneto si colloca al di sotto del valore medio nazionale e della ripartizione Nord-Est. Anche in questo caso l'incremento rispetto al 2010 è in gran parte dovuto al balzo verificatosi nell'ultima annualità della rilevazione, quando in Veneto si è passati dallo 0,32% del 2015 allo 0,42% del 2016. Anche in termini di addetti alle attività di R&S, il Veneto ha fatto registrare un incremento significativo tra il 2015 e il 2016 (quando tale indicatore è passato dal 4,8 al 5,9 per 1.000, dopo anni di sostanziale stagnazione caratterizzati da variazioni di uno o due decimali di punto). Nell'ultimo anno oggetto della rilevazione il Veneto risulta essere la terza regione italiana per addetti R&S, dietro a Emilia-Romagna e Piemonte ed allo stesso livello di Lombardia, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia.

Per quanto riguarda la posizione occupata dal Veneto nelle graduatorie nazionali ed europee stilate in base all'*Innovation Scoreboard*, secondo l'ultima rilevazione disponibile (risalente al 2017), il Veneto si colloca tra i “Moderate innovators” (le regioni che hanno una performance compresa tra il 50% e il 90%

della media EU 28), confermando la stessa categoria di appartenenza riconosciuta al tempo della stesura della programmazione *ex ante*. Più nel dettaglio, la performance del Veneto appare molto positiva se commisurata alle performance delle altre regioni italiane (107,7), ma meno dinamica se comparata con il quadro UE (79,4): il Veneto è infatti una delle regioni più innovative in Italia (gran parte degli indicatori dell'*Innovation Scoreboard* si collocano per il Veneto al di sopra della media nazionale), mentre a livello europeo la regione mostra limiti in particolare sotto il profilo dell'interazione tra piccole imprese innovative ed educazione terziaria (a conferma delle persistenti difficoltà d'inserimento nel tessuto imprenditoriale regionale dei ricercatori e dei possessori di capitale umano altamente specializzato). Nel quadro europeo, nelle ultime cinque rilevazioni il Veneto si colloca in posizioni che oscillano tra la 122° (2013) e la 111° (2009), con punteggi sempre inferiori al dato medio UE.

Il miglioramento nei dati più recenti evidenziano un trend promettente che trarrà beneficio anche dal fatto che il POR ha avviato le sue attività proprio in coincidenza con l'anno 2016 (annualità che coincide con gli ultimi dati disponibili sulle fonti statistiche relative all'innovazione).

Le azioni del POR che hanno prodotto un impatto sull'attuazione della S3 regionale appartengono ai primi tre assi del programma, ed in particolare: la 1.1.1 “sostegno a progetti di ricerca alle imprese che prevedono l'impiego di ricercatori (dottori di ricerca e laureati magistrali con profili tecnico-scientifici) presso le imprese stesse”, che ha coinvolto 76 imprese con il primo bando programmato nel 2016 e 57 nel secondo uscito nel 2017; la 1.1.2 “sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese”, che ha coinvolto 349 imprese con un bando programmato nel corso del 2017; l'azione 1.1.4 “sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi”, orientata agli interventi a favore dei distretti industriali e delle reti innovative regionali, che ha programmato due avvisi pubblici nel corso del 2017, coinvolgendo complessivamente 60 imprese; la 1.4.1 “sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca” è stata programmata con tre bandi, due pubblicati nel 2016, uno rivolto alla creazione di start-up innovative che ha coinvolto 41 imprese, l'altro rivolto al consolidamento di start-up innovative che ne ha coinvolte 48, successivamente, nel corso del 2017 ne è stato pubblicato un altro, congiunto, che ha coinvolto 46 imprese. L'asse 3, al contrario dell'asse 2 che non ha ancora prodotto risultati significativi, ha promosso tre bandi nel corso del 2016 che hanno avuto un significativo impatto, il primo riguardava gli “aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”, sub-azione A “settore manifattura” ha coinvolto 255 imprese, il secondo ha riguardato le imprese del settore cultura, pubblicato nel 2016, ha coinvolto 58 imprese, mentre il terzo, orientato al settore del commercio, ha coinvolto 191 imprese.

17. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE — QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

Se la valutazione dei progressi compiuti in relazione ai target intermedi e finali previsti dal quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione dimostra che determinati target intermedi e finali non sono stati conseguiti, gli Stati membri devono indicare i motivi alla base di tale mancato conseguimento nella relazione da presentare nel 2019 (per i target intermedi) e nella relazione di attuazione finale (per i target finali).

Come già descritto in Sezione 3.1 e 11.1 in corrispondenza di Asse 2, l'obiettivo intermedio 2018 dell'indicatore di output presente in Performance Framework ("ID34. Estensione dell'intervento in lunghezza"), è l'unico obiettivo del POR FESR 2014 2020 della Regione del Veneto a non essere stato raggiunto.

L'azione di asse 2 a contribuire alla raggiungimento di tale obiettivo fisico è l'azione 2.1.1, che prevede la partecipazione del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto alla realizzazione delle infrastrutture per la Banda Ultra Larga. La complessità di tale azione, che è attuata insieme al Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) in quanto beneficiario della stessa, ed è parte del Grande Progetto nazionale Banda Ultra Larga (finanziato in Veneto da vari fondi: FESR, FEASR e FSC), ha richiesto una fase di avvio dell'intervento più lunga del previsto. La tipologia di intervento si caratterizza infatti da un elevato grado di complessità ascrivibile sia agli aspetti tecnici e realizzativi delle opere previste, sia agli aspetti di carattere procedurale e amministrativo. Con specifico riferimento a questi ultimi, l'avvio dell'azione è stato condizionato dalla necessità di adeguamento del regime di aiuto notificato. A tali passaggi si sono aggiunti i tempi tecnici per l'emanazione e l'aggiudicazione del bando di gara per la selezione del soggetto attuatore (e la soluzione del relativo contenzioso), nonché i tempi necessari alla presentazione e approvazione del Grande Progetto a livello nazionale.

A livello temporale, ad inizio 2018 sono stati aperti i primi cantieri nei Comuni veneti in cui sono stati effettuati i lavori finanziati dal fondo FESR. A fine 2018 la fase di progettazione esecutiva si è conclusa per una buona parte dei Comuni, mentre i cantieri dei lavori sono aperti per quasi la metà dei Comuni finanziati dal POR FESR. L'avanzamento degli interventi al 31 dicembre 2018 ha permesso di raggiungere 131.387 metri di intervento, rispetto al valore obiettivo intermedio 2018 del POR FESR di 350.000 metri. Era stata assicurata dal beneficiario la fine della realizzazione delle opere entro il 2020, come da cronoprogramma presente in Piano Tecnico (datato aprile 2018), ma il quadro dell'avanzamento 2018 non conferma tale previsione, rendendo più realistica la conclusione del progetto per il 2021.

L'Autorità di Gestione ha costantemente monitorato l'avvio dell'intervento, e continua a monitorarne l'avanzamento, organizzando incontri con scadenza regolare con tutti gli attori coinvolti nell'attuazione. Viene prodotto mensilmente poi un Report di Avanzamento Lavori BUL per il Veneto. La Regione si è inoltre impegnata a facilitare le varie fasi di pianificazione e attuazione dell'intervento con attività concrete, quali l'assistenza per ottenere la permessistica necessaria ai lavori da parte dei diversi enti coinvolti (quali ad esempio: Geni Civili, Consorzi di bonifica e Veneto Strade).

DOCUMENTI

Titolo del documento	Tipo di documento	Data documento	Riferimento locale	Riferimento della Commissione	File	Data di invio	Inviato da
Valutatore_SINTESI RAA2018	Sintesi per i cittadini	7-giu-2019	Valutatore_SINTESI RAA2018		SINTESI RAA2018		

Non convalidato

RISULTATI DI CONVALIDA PIÙ RECENTI

Gravità	Codice	Messaggio
Info		Impossibile convalidare la versione della relazione di attuazione. Correggere gli errori.
Errore	2.12	Se la versione è 0, la data di approvazione della relazione a cura del comitato di sorveglianza non può essere vuota (errore)
Errore	2.62	La tabella 12 sui grandi progetti non contiene tutti i grandi progetti (in base al CCI) collegati a questo programma
Attenzione	2.19	Strumento finanziario [Sezione Speciale POR FESR Regione Veneto 2014-2020 - Fondo di Garanzia per le PMI]: la somma [Obiettivo tematico] degli importi di tutti gli obiettivi tematici (3.1) dovrebbe corrispondere a 14.1: 0,00
Attenzione	2.28	Strumenti finanziari Sezione Speciale POR FESR Regione Veneto 2014-2020 - Fondo di Garanzia per le PMI , [Strumento finanziario (fondo specifico) Sezione Speciale POR FESR Regione Veneto 2014-2020 - Fondo di Garanzia per le PMI] : 25 dovrebbe corrispondere a 25.1 + 25.2 + 25.3
Attenzione	2.40	Nella sezione 'Strategie macroregionali e concernenti i bacini marittimi' se la risposta alla domanda B è Sì, le domande a) e b) non devono essere vuote per la strategia EUSAIR
Attenzione	2.40	Nella sezione 'Strategie macroregionali e concernenti i bacini marittimi' se la risposta alla domanda B è Sì, le domande a) e b) non devono essere vuote per la strategia EUSALP
Attenzione	2.43	Nella sezione 'Strategie macroregionali e concernenti i bacini marittimi' se la risposta alla domanda C è No, il campo 'Il programma prevede di investire...' non deve essere vuoto per la strategia EUSAIR
Attenzione	2.43	Nella sezione 'Strategie macroregionali e concernenti i bacini marittimi' se la risposta alla domanda C è No, il campo 'Il programma prevede di investire...' non deve essere vuoto per la strategia EUSALP
Attenzione	2.48	Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 01, priorità d'investimento: 1b, obiettivo specifico: 1, indicatore: 29, categoria di regione: M, anno: 2014 (26,30 < 27,19). Verificare.
Attenzione	2.48	Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 02, priorità d'investimento: 2b, obiettivo specifico: 4, indicatore: 25, categoria di regione: M, anno: 2014 (60,20 < 60,21). Verificare.
Attenzione	2.48	Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 03, priorità d'investimento: 3a, obiettivo specifico: 6, indicatore: 35, categoria di regione: M, anno: 2014 (-1,10 < -1,05). Verificare.
Attenzione	2.48	Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 03, priorità d'investimento: 3b, obiettivo specifico: 7, indicatore: 9, categoria di regione: M, anno: 2014 (15,76 < 18,61). Verificare.
Attenzione	2.48	Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 03, priorità d'investimento: 3b, obiettivo specifico: 7, indicatore: 9, categoria di regione: M, anno: 2015 (15,52 < 18,61). Verificare.
Attenzione	2.48	Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 03, priorità d'investimento: 3b, obiettivo specifico: 7, indicatore: 9, categoria di regione: M, anno: 2016 (15,76 < 18,61). Verificare.
Attenzione	2.48	Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 03, priorità d'investimento: 3b, obiettivo specifico: 7, indicatore: 9, categoria di regione: M, anno: 2017 (16,33 < 18,61). Verificare.
Attenzione	2.48	Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 03, priorità d'investimento: 3b, obiettivo specifico: 7, indicatore: 9, categoria di regione: M, anno: 2018 (16,33 < 18,61). Verificare.
Attenzione	2.48	Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 03, priorità d'investimento: 3c, obiettivo specifico: 9, indicatore: 36, categoria di regione: M, anno: 2014 (36,90 < 42,19). Verificare.
Attenzione	2.48	Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 03, priorità d'investimento: 3c, obiettivo specifico: 9, indicatore: 36, categoria di regione: M, anno: 2015 (41,70 < 42,19). Verificare.
Attenzione	2.48	Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 03, priorità d'investimento: 3c, obiettivo specifico: 9, indicatore: 36, categoria di regione: M, anno: 2016 (41,70 < 42,19). Verificare.
Attenzione	2.48	Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 03, priorità d'investimento: 3c, obiettivo specifico: 9, indicatore: 36, categoria di regione: M, anno: 2018 (41,70 < 42,19). Verificare.
Attenzione	2.48	Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 03, priorità d'investimento: 3c, obiettivo specifico: 9, indicatore: 9, categoria di regione: M, anno: 2014 (15,52 < 18,61). Verificare.
Attenzione	2.48	Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 03, priorità d'investimento: 3c, obiettivo specifico: 9, indicatore: 9, categoria di regione: M, anno: 2015 (15,85 < 18,61). Verificare.
Attenzione	2.48	Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 03, priorità d'investimento: 3c, obiettivo specifico: 9, indicatore: 9, categoria di regione: M, anno: 2016 (16,33 < 18,61). Verificare.
Attenzione	2.48	Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 03, priorità d'investimento: 3c, obiettivo specifico: 9, indicatore: 9, categoria di regione: M, anno: 2017 (16,33 < 18,61). Verificare.
Attenzione	2.48	Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 03, priorità d'investimento: 3c, obiettivo specifico: 9, indicatore: 9, categoria di regione: M, anno: 2018 (16,33 < 18,61). Verificare.
Attenzione	2.48	Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 04, priorità d'investimento: 4d, obiettivo specifico: 13, indicatore: 40, categoria di regione: M, anno: 2015 (24,20 < 25,91). Verificare.
Attenzione	2.48	Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 04, priorità d'investimento: 4d, obiettivo specifico: 13, indicatore: 40, categoria di regione: M, anno: 2016 (24,20 < 25,91). Verificare.

[illegible]

Gravità	Codice	Messaggio
Attenzione	2.51	Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: 06, priorità d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 17, indicatore: 30, categoria di regione: M, anno: 2018 (55,00 < 62,00). Verificare.
Attenzione	2.51	Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: 06, priorità d'investimento: 9b, obiettivo specifico: 18, indicatore: 31, categoria di regione: M, anno: 2014 (7,20 < 7,50). Verificare.
Attenzione	2.51	Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: 06, priorità d'investimento: 9b, obiettivo specifico: 18, indicatore: 31, categoria di regione: M, anno: 2016 (4,30 < 7,50). Verificare.
Attenzione	2.51	Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: 06, priorità d'investimento: 9b, obiettivo specifico: 18, indicatore: 31, categoria di regione: M, anno: 2017 (4,30 < 7,50). Verificare.
Attenzione	2.51	Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: 06, priorità d'investimento: 9b, obiettivo specifico: 18, indicatore: 31, categoria di regione: M, anno: 2018 (4,30 < 7,50). Verificare.
Attenzione	2.52	Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 102,50% del valore target totale per "S", asse prioritario: 04, priorità d'investimento: 4b, indicatore: CO01, categoria di regione: M, anno: 2018. Verificare.
Attenzione	2.52	Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 102,50% del valore target totale per "S", asse prioritario: 04, priorità d'investimento: 4b, indicatore: CO02, categoria di regione: M, anno: 2018. Verificare.
Attenzione	2.52	Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 126,84% del valore target totale per "S", asse prioritario: 01, priorità d'investimento: 1b, indicatore: 08, categoria di regione: M, anno: 2018. Verificare.
Attenzione	2.52	Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 140,53% del valore target totale per "S", asse prioritario: 04, priorità d'investimento: 4c, indicatore: 13, categoria di regione: M, anno: 2018. Verificare.
Attenzione	2.52	Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 147,42% del valore target totale per "S", asse prioritario: 04, priorità d'investimento: 4c, indicatore: 13, categoria di regione: M, anno: 2017. Verificare.
Attenzione	2.52	Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 154,561,37% del valore target totale per "S", asse prioritario: 04, priorità d'investimento: 4b, indicatore: CO34, categoria di regione: M, anno: 2018. Verificare.
Attenzione	2.52	Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 158,82% del valore target totale per "S", asse prioritario: 07, priorità d'investimento: -, indicatore: 80, categoria di regione: , anno: 2018. Verificare.
Attenzione	2.52	Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 212,28% del valore target totale per "S", asse prioritario: 06, priorità d'investimento: 4e, indicatore: 52, categoria di regione: M, anno: 2018. Verificare.
Attenzione	2.52	Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 265,15% del valore target totale per "S", asse prioritario: 05, priorità d'investimento: 5b, indicatore: 10, categoria di regione: M, anno: 2018. Verificare.
Attenzione	2.52	Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 280,45% del valore target totale per "S", asse prioritario: 05, priorità d'investimento: 5b, indicatore: 10, categoria di regione: M, anno: 2017. Verificare.
Attenzione	2.52	Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 539,00% del valore target totale per "S", asse prioritario: 04, priorità d'investimento: 4c, indicatore: CO32, categoria di regione: M, anno: 2016. Verificare.
Attenzione	2.52	Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 583,33% del valore target totale per "S", asse prioritario: 06, priorità d'investimento: 4e, indicatore: 47, categoria di regione: M, anno: 2018. Verificare.
Attenzione	2.52	Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 774,56% del valore target totale per "S", asse prioritario: 04, priorità d'investimento: 4c, indicatore: CO32, categoria di regione: M, anno: 2017. Verificare.
Attenzione	2.52	Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 794,95% del valore target totale per "S", asse prioritario: 04, priorità d'investimento: 4c, indicatore: CO32, categoria di regione: M, anno: 2018. Verificare.
Attenzione	2.53	Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 117,54% del valore target totale per "F", asse prioritario: 06, priorità d'investimento: 4e, indicatore: 52, categoria di regione: M, anno: 2018. Verificare.
Attenzione	2.53	Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 213,24% del valore target totale per "F", asse prioritario: 04, priorità d'investimento: 4c, indicatore: CO32, categoria di regione: M, anno: 2018. Verificare.
Attenzione	2.53	Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 218,40% del valore target totale per "F", asse prioritario: 05, priorità d'investimento: 5b, indicatore: 10, categoria di regione: M, anno: 2018. Verificare.
Attenzione	2.53	Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 575,00% del valore target totale per "F", asse prioritario: 06, priorità d'investimento: 4e, indicatore: 47, categoria di regione: M, anno: 2018. Verificare.
Attenzione	2.53	Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 97,725,17% del valore target totale per "F", asse prioritario: 04, priorità d'investimento: 4b, indicatore: CO34, categoria di regione: M, anno: 2018. Verificare.
Attenzione	2.163	L'elemento 39.1 non deve essere vuoto. Strumento finanziario: Sezione Speciale POR FESR Regione Veneto 2014-2020 - Fondo di Garanzia per le PMI , Prodotto: Strumento finanziario (fondo specifico) Sezione Speciale POR FESR Regione Veneto 2014-2020 - Fondo di Garanzia per le PMI

**UNA
REGIONE
+ GRANDE**



COMITATO DI SORVEGLIANZA POR FESR 2014-2020

26-27 Giugno 2019

ALLEGATO 1 al RAA 2018:

SINTESI PUBBLICA

(Art. 50, par 9, del reg. (UE) n.1303/2013)

Autorità di Gestione: Direzione Programmazione Unitaria
UO Programmazione e gestione FESR
Rio dei Tre Ponti
Dorsoduro, 3493 – 30123 Venezia
Tel. 041 2791469-1472
Fax 041 2791477
e-mail: autoritagestionefesr@regione.veneto.it
PEC: programmazione-unitaria@pec.regione.veneto.it



Il Programma Operativo Regionale (POR) FESR della Regione del Veneto prevede investimenti per oltre 600 milioni di euro per il settennio 2014-2020 a favore della **crescita economica, produttiva e sociale del territorio** e del tessuto produttivo dell'intero Veneto. Con Decisioni C(2018) 4873 del 19 luglio 2018 e C(2019)4061 del 5 giugno 2019, la Commissione Europea ha approvato la versione revisionata del POR FESR Veneto 2014-2020, che modifica la Decisione di esecuzione C(2015) 5900 del programma operativo "POR FESR Veneto 2014-2020".

Sfide e strategie

In coerenza con la strategia *Europa 2020*, il programma sostiene un modello di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, promuovendo l'**innovazione**, la **ricerca** e la **competitività delle imprese**, nonché l'uso intelligente delle risorse e una gestione equilibrata del patrimonio naturalistico e culturale. Inoltre, il programma favorisce azioni funzionali a promuovere l'**inclusione sociale** delle fasce deboli della popolazione, nonché promuove lo sviluppo delle **aree interne** e delle **aree urbane** del territorio veneto.

Il POR FESR della Regione del Veneto è strutturato in **6 Assi prioritari**, più Asse 7 dedicato all'Assistenza Tecnica. Ciascun Asse ha una propria dotazione finanziaria ed è suddiviso in specifiche azioni che definiscono gli interventi ammissibili.



Che cosa è stato fatto per il Veneto

Il 2018 è stato un anno particolarmente importante, che ha visto un rilevante avanzamento di tutti gli Assi del Programma. Sono stati raggiunti traguardi considerevoli, tra cui il superamento dell'obiettivo di spesa N+3, nonché il raggiungimento di tutti gli obiettivi intermedi 2018 prefissati nei Performance Framework, tranne l'indicatore di avanzamento fisico in corrispondenza di Asse 2.

Le spese del POR FESR di Assi 1-6, effettuate entro il 31 dicembre 2018 e certificate, ammontano a 125.475.518,02 Euro. Tale cifra è al netto delle spese per l'Assistenza Tecnica (Asse 7), la cui spesa ammonta a 3.802.080,23 Euro. Il totale cumulato delle spese certificate per l'intero programma è pari a 129.277.598,25 Euro, sui 600.310.726 Euro di dotazione finanziaria totale. Il totale dei progetti finanziati al 2018 sono n.1.941, di cui i progetti chiusi sono 1.517.

Per quanto riguarda la governance del FESR, il processo di strutturazione è giunto a conclusione e ciò consente di proseguire a pieno regime verso il secondo periodo di attuazione. Ai sette OI (Organismi Intermedi) già presenti, si è aggiunto il MISE (Ministero dello Sviluppo Economico), in quanto beneficiario delle risorse assegnate in corrispondenza del Fondo Centrale di garanzia di Asse 3. Tra gli OI già presenti vi è AVEPA (Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura) alla quale sono affidate specifiche attività gestionali relative alle istruttorie dei bandi, ai controlli e all'erogazione delle risorse finanziarie ai soggetti beneficiari. Gli altri OI sono rappresentati dalle 6 Autorità Urbane dell'Asse 6 che svolgono, oltre ad un ruolo fondamentale nella costruzione delle strategie integrate di sviluppo urbano, anche la selezione degli interventi da realizzare nel territorio.

In merito alla fase di attuazione, tra i bandi relativi all'Asse 1 dedicato al settore Ricerca e Innovazione, il più significativo riguarda gli investimenti in progetti presentati da reti innovative e distretti industriali (Azione 1.1.4), con circa 40 milioni di euro di risorse in dotazione. Con Deliberazione n. 697 del 21 maggio 2018, la Giunta regionale ha approvato l'Accordo di Programma Quadro con le Università del Veneto, in tema di supporto alla pianificazione, progettazione e monitoraggio di programmi di ricerca e sviluppo, dove è prevista un'attenzione particolare alle aree di specializzazione intelligente. Con la stipula in data 5 settembre 2018 del citato APQ, di durata quinquennale, le parti hanno previsto di istituire una Cabina di Regia e un Programma annuale di Attuazione che permetta all'amministrazione regionale di avvalersi del supporto tecnico-scientifico dei propri Atenei anche per quanto concerne il processo di revisione/aggiornamento della RIS3 Veneto.

Con riferimento all'Asse 3, vi è stata l'attivazione nel 2018 della Sezione speciale del fondo di garanzia (Azione 3.6.1) a favore delle PMI venete presso il Medio Credito Centrale; un'operazione finalizzata ad accrescere la capacità di erogare credito non solo alle imprese ma anche ai professionisti e a garantire loro migliori condizioni contrattuali. Sono 15 i milioni al momento assegnati dal POR FESR a questa misura.

Il 2018 ha visto anche l'approvazione da parte della Commissione europea di alcune modifiche del POR che hanno consentito, tra le altre cose, l'inserimento di due nuove importanti linee di azione, strategiche per la Regione del Veneto. Si tratta:



- dell'Azione 3.3.2, con una dotazione di 5 milioni di euro, che mira allo sviluppo del territorio veneto attraverso il sostegno alle imprese culturali che operano nel campo dell'audiovisivo, dello spettacolo e della creatività, creando le condizioni per attrarre produzioni cinematografiche e audiovisive italiane ed estere (per il tramite della Film Commission).
- dell'azione Azione 3.3.4D, nel settore turistico, con altrettanti 5 milioni di euro, complementare e sinergica con le altre azioni già avviate in questo campo, per promuovere l'attivazione, lo sviluppo e il consolidamento delle aggregazioni di PMI e per favorirne l'orientamento alla domanda e ai mercati internazionali.

Per quanto riguarda l'Asse 6, invece, nel corso del 2018 sono stati avviati da parte delle Autorità Urbane complessivamente 6 inviti per una dotazione finanziaria complessiva di 4.810.061,36 euro. Le domande presentate in risposta agli inviti nel 2018 sono state complessivamente 3. Inoltre, sono stati approvati e attivati gli interventi con riferimento agli Inviti approvati dalle AU nel 2017 nel quadro delle Azioni 9.4.1 (Realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia sociale), 4.6.2 (Rinnovo del parco veicolare in dotazione al servizio di Trasporto Pubblico Locale (T.P.L) nelle aree urbane) e 4.6.3, (Realizzazione di sistemi di trasporto intelligenti applicati al servizio di T.P.L.) relative a Edilizia Residenziale Pubblica, rinnovo materiale rotabile e realizzazione di sistemi intelligenti di trasporto.

Per quanto riguarda l'Asse 7, nel corso del 2018, le attività di assistenza tecnica si sono concentrate nel sostegno alle strutture coinvolte nella gestione e attuazione del programma attraverso la prosecuzione delle attività di supporto lavorativo fornito da personale a tempo determinato e da personale a tempo indeterminato; la realizzazione del Comitato di Sorveglianza e il suo coinvolgimento, anche attraverso una serie di consultazioni con procedura scritta; l'attivazione di interventi previsti dalla Strategia di Comunicazione. Complessivamente sono n. 6 progetti attivati, ai quali si aggiungono le 3 attività di continuazione dei progetti avviati nelle annualità precedenti.



Focus sull'Attuazione degli Assi Prioritari

Asse I Ricerca, Sviluppo tecnologico e Innovazione

Dotazione finanziaria: 114.000.000

Azioni dell'Asse:

- **Sostegno a progetti di ricerca alle imprese che prevedano l'impiego di ricercatori (dottori di ricerca e laureati magistrali con profili tecnico-scientifici) presso le imprese stesse**
- **Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese**
- **Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi**
- **Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spinoff della ricerca**

Stato di attuazione 2018:

Per asse 1, nel 2018 si è proceduto nell'attività istruttoria dei bandi già avviati nel 2016 e nel 2017.

I 2 bandi pubblicati nel 2016 (Azione 1.1.1 per l'impiego di ricercatori nelle imprese, e Azione 1.4.1 per la creazione e lo sviluppo di start-up innovative) hanno chiuso sostanzialmente la fase di rendicontazione.

Rispetto ai 5 bandi pubblicati nel 2017, nel 2018 si è conclusa l'istruttoria di ammissibilità anche dei 4 bandi rimanenti: il secondo bando dell'Azione 1.1.1 (impiego di ricercatori presso le imprese), il bando 1.1.2 (voucher per l'innovazione), il bando 1.1.4 (Ricerca e Sviluppo. Reti Innovative Regionali e dai Distretti Industriali), la seconda edizione del bando 1.4.1 (creazione e sviluppo di start-up innovative) ha finanziato 46 domande (3.954.800,15 euro).

Complessivamente l'Asse 1 ha concesso il finanziamento a 677 progetti per un sostegno finanziario pari a 62.291.228,97 euro. Di questi, 526 progetti si sono già conclusi con la presentazione delle domande di saldo. Complessivamente, tenendo conto anche degli anticipi e degli acconti liquidati, sono state finanziate operazioni per un importo complessivo pari a 25.124.281,80 euro.



Asse II Agenda Digitale

Dotazione finanziaria: 77.000.000

Azioni dell'Asse:

- **Contributo all'attuazione del Progetto Strategico Agenda Digitale per la Banda Ultra Larga**
- **Soluzioni tecnologiche per l'alfabetizzazione e l'inclusione digitale, per l'acquisizione di competenze avanzate da parte delle imprese**
- **Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione per l'innovazione dei processi interni dei vari ambiti della Pubblica Amministrazione nel quadro del Sistema pubblico di connettività**
- **Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-Government interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, e soluzioni integrate per le smart cities and communities**
- **Interventi per assicurare l'interoperabilità delle banche dati pubbliche**

Stato di attuazione 2018:

Nel 2018 si è provveduto a pianificare l'avvio dei bandi, degli avvisi e delle gare previsti per asse 2 nel periodo successivo, con rispettivi cronoprogrammi.

Per quanto riguarda invece l'azione 2.1.1 "Contributo all'attuazione del Progetto Strategico per la Banda Ultra Larga", la gara 1, conclusa a giugno 2017 e vinta da Open Fiber, ha portato all'aggiudicazione del Lotto 5 "Veneto" con un forte ribasso, passando dagli iniziali 388 a 141 milioni di euro. Tale ribasso ha comportato un rilevante ampliamento dei Comuni su cui intervenire con FESR e FEASR aumentando così, insieme al numero dei cantieri, anche gli oneri amministrativi.

A fronte di una spesa 2018 di 3.750.781,69 euro presentata dal beneficiario Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), va rammentato che il Veneto è stata tra le prime Regioni italiane a firmare Accordo di Programma (DGR n. 319 del 24/03/2016) e Convenzione Operativa con allegato il Piano Tecnico (DGR n. 793 del 27/05/2016) ed ha erogato al MiSE la prima tranche di risorse corrispondente a 16 milioni di euro nel 2016.

Nel 2018 sono stati avviati i lavori in vari cantieri finanziati dal FESR. Dei circa 114 Comuni finanziati in Veneto, sono stati aperti 47 cantieri nell'anno di riferimento.



Asse III Competitività dei Sistemi produttivi

Dotazione finanziaria: 175.739.776

Azioni dell'Asse:

- **Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese**
- **Sostegno del riposizionamento competitivo di sistemi imprenditoriali di tipo distrettuale o di filiera**
- **Sostegno a competitività imprese nelle destinazioni turistiche (interventi di qualificazione offerta, innovazione di prodotto/servizio e promozione)**
- **Interventi a favore della produzione cinematografica e audiovisiva**
- **Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate**
- **Incentivi all'acquisto di servizi di supporto all'internazionalizzazione in favore delle PMI**
- **Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale**
- **Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito**

Stato di attuazione 2018:

Nel corso del 2018 sono stati definiti e approvati 4 bandi relativi all'azione 3.3.4 (sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche) e 1 bando relativo all'azione 3.3.2 (imprese cinematografiche e audiovisive).

Con riferimento alla strategia per le aree interne, sono stati pubblicati due bandi nell'ambito dell'Area interna dell'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni, entrambi approvati con DGR 1278 del 28.08.2018: il primo è riferito alla sub-azione b) "Sviluppo e consolidamento di reti di imprese e/o club di prodotto", la cui dotazione finanziaria è stata pari a 500.000 euro. Il secondo è riferito alla sub-azione c) "Investimenti materiali a favore delle imprese turistiche e ricettive", la cui dotazione finanziaria è stata pari a 1.000.000 euro.

Con riferimento alla sub azione c dell'azione 3.3.4 C "Investimenti materiali a favore delle imprese turistiche e ricettive", sono stati approvati due bandi: con DGR n. 990 del 6.07.2018 il bando destinato alle aree montane, per 6 milioni di euro; con DGR n. 2045 del 28.12.2018 il bando destinato alle aree di pianura, per 6 milioni di euro.

In merito alle imprese cinematografiche e audiovisive, azione 3.3.2, è stato approvato un bando con DGR. 1892 del 10/12/2018 con una dotazione finanziaria pari a 1.500.000 euro.

I bandi pubblicati fra il 2016 e il 2018 hanno avuto una dotazione finanziaria complessiva pari a 119.015.028,74 euro dando luogo a un sostegno ammesso 97.313.689,03 euro e ad un sostegno finanziato pari a 76.223.092,5 euro. Le domande di sostegno complessivamente presentate sono state 3.327; di queste, le domande ammesse sono state 1.468 e quelle finanziate 1.006.



Asse IV Sostenibilità energetica e Qualità ambientale

Dotazione finanziaria: 92.558.512

Azioni dell'Asse:

- **Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive**
- **Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche**
- **Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica**
- **Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell'energia (smart grids) e interventi sulle reti di trasmissione strettamente complementari**

Stato di attuazione 2018:

Per asse 4, nel 2018 si è proceduto nell'attività istruttoria dei bandi già approvati nel 2016-2017.

Con riguardo all'Azione 4.1.1 (eco-efficienza e riduzione di consumi di energia in edifici e strutture pubbliche), nel 2018 si sono conclusi i termini per la presentazione di acconti e saldi del I bando, approvato nel 2016. Sono stati presentati 76 acconti, di cui 66 istruiti positivamente e 44 anche liquidati e pagati; inoltre sono state presentate 64 domande di pagamento del saldo, di cui 28 sono state istruite positivamente e 8 saldi anche pagati. Per l'Azione in questione il sostegno certificato è di 13.315.487,01 euro, importo corrispondente alle domande di pagamento positivamente istruite ancorché non pagate.

Per il I° bando dell'Azione 4.2.1 (riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive), nel 2018 si sono conclusi i termini per la presentazione delle domande di saldo. Vi sono 57 progetti finanziati, per un corrispondente sostegno certificato di 5.228.426,56 euro. Con il II° bando della stessa Azione, incrementato di 828.067,65 euro rispetto alla dotazione finanziaria iniziale (6 Meuro), sono stati finanziati complessivamente 66 progetti. Sono state presentate, istruite e liquidate 11 domande di anticipo, sono state presentate 44 domande di acconto, di cui 40 istruite e anche pagate, e 49 domande di saldo, di cui 12 istruite e pagate, per un totale di sostegno certificato di 2.895.481,44 euro.



Asse V Rischio sismico ed idraulico

Dotazione finanziaria: 45.000.000

Azioni dell'Asse:

- **Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico**
- **Integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione multirischio, anche attraverso reti digitali interoperabili di coordinamento operativo precoce**
- **Interventi di messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio**

Stato di attuazione 2018:

Nel 2018, per l'asse 5, si è proceduto nell'attività istruttoria del bando già approvato nel 2016, dedicato alla messa in sicurezza dal rischio sismico di edifici pubblici (DGR 1057 del 29/06/2016). L'attività istruttoria si è conclusa con l'ammissione ed il finanziamento di 23 progetti, che corrispondono all'intera spesa certificata di asse 5, cioè 12.374.352,99 euro.

L'intervento da realizzare nell'ambito dell'Azione 5.1.1 "Interventi di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico", selezionato con DGR n. 1930 del 27/11/2017, è "Opere di laminazione delle piene del fiume Agno-Guà attraverso l'adeguamento dei bacini demaniali di Trissino e Tezze di Arzignano.

Nel 2018 sono state espletate le procedure di gara dell'appalto dei servizi di progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Il contratto è stato sottoscritto in data 30/07/2018 ed entro i termini contrattuali in data 27/11/2018 l'aggiudicatario ha consegnato il progetto esecutivo, che è stato approvato dalla Regione in data 27/12/2018. Nei primi mesi del 2019 è previsto l'avvio delle procedure di appalto dei lavori.



Asse VI Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS)

Dotazione finanziaria: 77.000.000

Azioni dell'Asse:

- **Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-Government, progettati con cittadini e imprese, e soluzioni integrate per le smart cities and communities**
- **Rinnovo materiale rotabile e sistemi di trasporto intelligenti**
- **Interventi potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di proprietà pubblica**
- **Interventi infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali abitativi per categorie molto fragili**
- **Finanziamento nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani di interventi infrastrutturali nell'ambito di progetti mirati per il potenziamento della rete di servizi per il pronto intervento sociale per i senza dimora**

Stato di attuazione 2018:

Nel 2018 sono stati approvati da parte delle Autorità Urbane complessivamente 6 inviti per una dotazione finanziaria complessiva di 4.810.061,36 euro di cui nel primo trimestre 3 inviti da parte dell' AU di Montebelluna riguardanti le azioni 9.4.1 (Realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia sociale) sub-azione 1 e 2 per un totale di 1.188.001,02 euro, nel quarto trimestre 2 inviti per le azioni 4.6.3 (Realizzazione di sistemi di trasporto intelligenti applicati al servizio di T.P.L.) e 9.4.1 sub-azione 1 dall'AU di Verona per un totale di 3.206.060,34 euro e un invito da parte dell'AU di Venezia relativo all'azione 9.5.8 (Realizzazione di interventi infrastrutturali volti all'accoglienza e all'housing sociale (in particolare Co-housing) per le persone senza dimora) per una dotazione finanziaria di 410.000,00 euro.

Con riferimento all'azione 9.4.1 sub-azione 1 e 2, sono stati attivati complessivamente n. 12 interventi, di cui 10 conclusi per un sostegno pari a complessivi 7.233.287 euro. Con riferimento all'azione 4.6.2 sono stati attivati complessivamente n.6 interventi di cui tre conclusi per un sostegno pari a complessivi 11.497.238,8 euro (relativi alle AU di Verona, Vicenza, Padova). Con riferimento all'Azione 4.6.3 sono stati attivati complessivamente 2 interventi da parte delle AU di Vicenza e Verona corrispondenti a complessivi 1.279.281,50 euro.

Info

Per ulteriori informazioni sullo stato di attuazione del programma e i rispettivi bandi pubblicati, si prega di visitare il sito web:

<http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/fesr-2014-2020>