

Allegato 5

al verbale del Comitato di Sorveglianza
15 dicembre 2016

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA



Un moltiplicatore
di opportunità.
Da non lasciarsi
sfuggire.

Comitato di sorveglianza del POR FESR 2014-2020

Stato di attuazione del Programma

- Venezia, 15 dicembre 2016 -

Direzione Programmazione Unitaria



Un moltiplicatore
di opportunità.
Da non lasciarsi
sfuggire.



BREVE PRESENTAZIONE GENERALE

Stato di avanzamento dell'attuazione del Programma

Situazione ad oggi



Un moltiplicatore di opportunità.
Da non lasciarsi sfuggire.

- **12 bandi pubblicati** con una dotazione complessiva di € 61.600.000
- **1 Accordo di Programma e rispettiva Convenzione Operativa** per la Banda Ultra Larga per € 40.000.000
- **2.700 domande pervenute**
- **€ 278.000.000 di richieste**, di cui € 223.000.000 oltre la dotazione finanziaria dei bandi
- **4 bandi di prossima pubblicazione**



Monitoraggio dei bandi pubblicati nel 2016: aggiornamento al 07/12/2016

Cod Azione	Tipo bando	Scadenza	Azione	Domande presentate	Dotazione finanziaria del bando	Richieste di sostegno
1.1.1	sportello	Aperto fino al 17/02/2016	Sostegno a progetti di ricerca alle imprese che prevedono l'impiego di ricercatori (dottori di ricerca e laureati magistrali con profili tecnico-scientifici) presso le imprese stesse		€ 5.000.000	
1.4.1 A	sportello	Chiuso il 27/10/2016	Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensita' di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca. Sub Azione A - Creazione di start-up	75	€ 1.000.000	€ 1.778.264
1.4.1 B	sportello		Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca Sub Azione B - Consolidamento start-up	118	€ 4.000.000	€ 10.681.400
3.1.1 A	sportello	Chiuso il 25/10/2016	Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale. Settore Manifattura	1220	€ 5.000.000	€ 77.590.204
3.1.1 B	sportello	Chiuso il 26/10/2016	Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale. Settore Commercio	589	€ 3.000.000	€ 23.026.084
3.1.1 C	graduatoria	Chiuso il 05/12/2016	Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale. Settore Cultura	118	€ 3.000.000	€ 8.724.864
3.3.4 A	graduatoria	Chiuso il 20/09/2016	Sostegno alla competitivita' delle imprese nelle destinazioni turistiche attraverso l'attivazione di nuove imprese anche complementari al settore turistico tradizionale	48	€ 1.600.000	€ 4.101.247
3.5.1 A	sportello	Chiuso il 19/07/2016	Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese attraverso incentivi diretti, l'offerta di servizi, interventi di micro finanza. Sub Azione A - Aiuti agli investimenti delle start up	190	€ 4.500.000	€ 8.844.498
3.5.1 C	graduatoria	Chiuso il 31/08/2016	Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese attraverso incentivi diretti, l'offerta di servizi, interventi di micro finanza. Sub Azione C - Imprese culturali, creative e dello spettacolo	76	€ 1.500.000	€ 6.087.759
3.5.1 D	graduatoria	Aperto fino al 04/01/2017	Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese attraverso incentivi diretti, l'offerta di servizi, interventi di micro finanza. Sub Azione D - Imprese naturalistiche		€ 1.000.000	
4.1.1	sportello	Chiuso il 04/11/2016	Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche	113	€ 20.000.000	€ 36.370.737
5.3.2	graduatoria	Chiuso il 28/10/2016	Interventi di messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio	151	€ 12.000.000	€ 101.559.818
Bandi aperti – Bandi chiusi				2698	€ 61.600.000	€ 278.764.876

Un moltiplicatore di opportunità.
Da non lasciarsi sfuggire.

ASSE 1

ASSE 1

Stato di avanzamento dell'attuazione dell'Asse

Piano finanziario [POR FESR 2014 – 2020 Asse 1]



Un moltiplicatore di opportunità.
Da non lasciarsi sfuggire.

ASSE 1 RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE	ALLOCAZIONE FINANZIARIA	SPESA ATTIVATA
1.1.1 Sostegno a progetti di ricerca alle imprese per l'impiego di ricercatori (dottori di ricerca e laureati magistrali con profili tecnico-scientifici) presso le imprese stesse	18.000.000,00	5.000.000,00
1.1.2 Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese [..voucher]	7.000.000,00	
1.1.4 Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi [...]	70.000.000,00	
1.4.1 Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca [...]	19.000.000,00	5.000.000,00
	114.000.000,00	10.000.000,00

ASSE 1

Stato di avanzamento dell'attuazione dell'Asse

Raggiungimento Performance Framework al 2018



Un moltiplicatore di opportunità.
Da non lasciarsi sfuggire.

Totale spesa 2016	€ -
------------------------------	-----

Totale spesa 2017	€ 6.500.000
------------------------------	-------------

Totale spesa 2018	€ 31.500.000
------------------------------	--------------

Totale spesa 2016 - 2018	€ 38.800.000
PERF. FRAMEWORK	€ 29.234.588
Margine	€ 8.765.412

Un moltiplicatore di opportunità.
Da non lasciarsi sfuggire.

ASSE 2

ASSE 2

Stato di avanzamento dell'attuazione dell'Asse

Piano finanziario [POR FESR 2014 – 2020 Asse 2]



ASSE 2 AGENDA DIGITALE	ALLOCAZIONE FINANZIARIA	SPESA ATTIVATA
2.1.1 Contributo all'attuazione del "Progetto strategico Agenda Digitale per la Banda Ultra Larga" e di altri interventi programmati per assicurare nei territori una capacità di connessione a almeno 30 Mbps, accelerandone l'attuazione nelle aree produttive, e nelle aree rurali e interne, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica nelle aree consentite dalla normativa comunitaria.	40.000.000,00	40.000.000,00
2.3.1 Soluzioni tecnologiche per l'alfabetizzazione e l'inclusione digitale, per l'acquisizione di competenze avanzate da parte delle imprese e lo sviluppo delle nuove competenze ICT (eskills), nonché per stimolare la diffusione e l'utilizzo del web, dei servizi pubblici digitali e degli strumenti di dialogo, la collaborazione e partecipazione civica in rete (open government) con particolare riferimento ai cittadini svantaggiati e alle aree interne e rurali. Tali soluzioni possono essere attuate anche in modo integrato con l'Azione 1.3.2 (laboratori di innovazione aperta). [...]	7.000.000,00	
2.2.1 Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione per l'innovazione dei processi interni dei vari ambiti della Pubblica Amministrazione nel quadro del sistema pubblico di connettività, quali ad esempio la giustizia (informatizzazione del processo civile), la sanità, il turismo, le attività e i beni culturali, i servizi alle imprese [...]	19.000.000,00	
2.2.2 Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-Government interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, e soluzioni integrate per le smart cities and communities [...]	7.000.000,00	
2.2.3 Interventi per assicurare l'interoperabilità delle banche dati pubbliche [...]	4.000.000,00	
	77.000.000,00	40.000.000,00

REGIONE DEL VENETO

opportunità.

ASSE 2

Stato di avanzamento dell'attuazione dell'Asse

Raggiungimento Performance Framework al 2018

Un moltiplicatore di opportunità.
Da non lasciarsi sfuggire.

Totale spesa 2016	€ 16.000.000
------------------------------	---------------------

Totale spesa 2017	€ 9.000.000
------------------------------	--------------------

Totale spesa 2018	€ 11.100.000
------------------------------	---------------------

Totale spesa 2016 - 2018	€ 36.100.000
PERF. FRAMEWORK	€ 19.746.168
Margine	€ 16.353.832

Un moltiplicatore di opportunità.
Da non lasciarsi sfuggire.

ASSE 3

ASSE 3

Stato di avanzamento dell'attuazione dell'Asse

Piano finanziario [POR FESR 2014 – 2020 Asse 3]

ASSE 3 COMPETITIVITÀ DEI SISTEMI PRODUTTIVI	ALLOCAZIONE FINANZIARIA	SPESA ATTIVATA
3.5.1 Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza [...]	24.239.776,00	7.000.000,00
3.3.1 Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all'attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente (priorità ad aree RIS-3) [...]	30.000.000,00	
3.3.4 Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa [...]	40.000.000,00	1.600.000,00
3.4.1 Progetti di promozione dell'export, destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale [...]	20.000.000,00	
3.4.2 Incentivi all'acquisto di servizi di supporto all'internazionalizzazione in favore delle PMI [...]	3.000.000,00	
3.1.1 Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale [...] (priorità ad aree RIS-3)	43.500.000,00	11.000.000,00
3.6.1 Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci. [...]	6.000.000,00	
3.6.4 Contributo allo sviluppo del mercato dei fondi di capitale di rischio per lo start-up d'impresa nelle fasi pre-seed, seed, e early stage	4.000.000,00	
	146.500.000,00	19.600.000,00

ASSE 3

Stato di avanzamento dell'attuazione dell'Asse

Raggiungimento Performance Framework al 2018



Un moltiplicatore di opportunità.
Da non lasciarsi sfuggire.

Totale spesa 2016	€ -
------------------------------	-----

Totale spesa 2017	€ 19.235.000
------------------------------	--------------

Totale spesa 2018	€ 53.315.000
------------------------------	--------------

Totale spesa 2016 - 2018	€ 72.550.000
PERF. FRAMEWORK	€ 43.785.148
Margine	€ 28.764.852

Un moltiplicatore di opportunità.
Da non lasciarsi sfuggire.

ASSE 4

ASSE 4

Stato di avanzamento dell'attuazione dell'Asse

Piano finanziario [POR FESR 2014 – 2020 Asse 4]

Un moltiplicatore di opportunità.
Da non lasciarsi sfuggire.

ASSE 4 SOSTENIBILITA' ENERGETICA E QUALITA' AMBIENTALE	ALLOCAZIONE FINANZIARIA	SPESA ATTIVATA
4.2.1 Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza	24.000.000,00	
4.1.1 Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici	45.000.000,00	20.000.000,00
4.1.3 Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, promuovendo installazioni di sistemi automatici di regolazione (sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e di telegestione energetica della rete)	13.558.512,00	
4.3.1 Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell'energia (smart grids) e interventi sulle reti di trasmissione strettamente complementari, introduzione di apparati provvisti di sistemi di comunicazione digitale, misurazione intelligente e controllo e monitoraggio come infrastruttura delle "città", delle aree periurbane	10.000.000,00	
	92.558.512,00	20.000.000,00

ASSE 4

Stato di avanzamento dell'attuazione dell'Asse

Raggiungimento Performance Framework al 2018

Un moltiplicatore di opportunità.
Da non lasciarsi sfuggire.

Totale spesa 2016	€ -
------------------------------	-----

Totale spesa 2017	€ 8.000.000
------------------------------	-------------

Totale spesa 2018	€ 12.000.000
------------------------------	--------------

Totale spesa 2016 - 2018	€ 20.000.000
PERF. FRAMEWORK	€ 23.736.052
Margine	€ - 3.736.052

Un moltiplicatore di opportunità.
Da non lasciarsi sfuggire.

ASSE 5

ASSE 5

Stato di avanzamento dell'attuazione dell'Asse

Piano finanziario [POR FESR 2014 – 2020 Asse 5]



Un moltiplicatore di opportunità.
Da non lasciarsi sfuggire.

ASSE 5 RISCHIO SISMICO E IDRAULICO	ALLOCAZIONE FINANZIARIA	SPESA ATTIVATA
5.1.1 Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera	14.000.000,00	
5.3.1 Integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione, anche attraverso reti digitali interoperabili di coordinamento operativo precoce	2.000.000,00	
5.3.2 Interventi di messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio	29.000.000,00	12.000.000,00
	45.000.000,00	12.000.000,00



ASSE 5

Stato di avanzamento dell'attuazione dell'Asse

Raggiungimento Performance Framework al 2018



Un moltiplicatore di opportunità.
Da non lasciarsi sfuggire.

Totale spesa 2016	€ -
------------------------------	-----

Totale spesa 2017	€ 8.560.000
------------------------------	-------------

Totale spesa 2018	€ 13.000.000
------------------------------	--------------

Totale spesa 2016 - 2018	€ 21.560.000
PERF. FRAMEWORK	€ 11.539.968
Margine	€ 10.020.032

Un moltiplicatore di opportunità.
Da non lasciarsi sfuggire.

ASSE 6

Asse 6: Asse dedicato allo Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS).
Comprende le seguenti Azioni: 2.2.2, 4.6.1, 4.6.3, 9.4.1, 9.5.8

Aree urbane: Delimitazioni territoriali in cui verrà attuato in via esclusiva l'Asse SUS, composte da un comune capofila e comuni di cintura. Massimo 6 Aree urbane di cui 5 legate ai comuni capoluogo di VE, PD, VR, VI, TV e 1 area legata a poli urbani minori.

Autorità urbane: Comune capofila di ciascuna Area urbana. Verranno designate come Organismi intermedi con delega della funzione di selezione delle operazioni

SISUS: Strategia Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile che ciascuna Area urbana deve presentare, contenenti fabbisogni della propria Area urbana, azioni che si intendono attivare e modalità di attuazione integrata.

A che punto siamo:

giugno 2016: sono state individuate le 5 Aree «capoluogo»;
per le Aree «polo» sono state pre-selezionate 3 aree potenziali
candidate, di cui solo 1 sarà scelta in via definitiva.

11 nov. 2016: scadenza del bando per la presentazione delle SISUS
da parte delle Aree candidate



Asse 6 – Prospettive e attività future



Un moltiplicatore di opportunità.
Da non lasciarsi sfuggire.

Dicembre 2016 : approvazione da parte del Comitato di sorveglianza dei Criteri di selezione delle azioni Asse 6 – SUS

Dicembre 2016 - Gennaio 2017: istruttoria per la Selezione delle SISUS e individuazione definitiva delle 6 Aree e relative Autorità urbane

Febbraio 2017: designazione Autorità urbane come Organismi Intermedi e definizione loro ruolo nel Si.Ge.Co. e avvio attuazione Asse 6 SUS



ASSE 6

Stato di avanzamento dell'attuazione dell'Asse

Piano finanziario [POR FESR 2014 – 2020 Asse 6]



Un moltiplicatore di opportunità.
Da non lasciarsi sfuggire.

ASSE 6 “SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE” (SUS)	ALLOCAZIONE FINANZIARIA	SPESA ATTIVATA
2.2.2 Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-Government interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini ed imprese, e soluzioni integrate per le smart cities and communities	8.000.000,00	
4.6.2 Rinnovo materiale rotabile	20.000.000,00	
4.6.3 Sistemi di trasporto intelligenti	13.000.000,00	
9.4.1 Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico - esistente e di recupero di alloggi di proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie (persone e nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi per categorie molto fragili [...]	29.000.000,00	
9.5.8 Finanziamento nelle principali aree urbane e neisistemi urbani di interventi infrastrutturali nell'ambito di progetti mirati per il potenziamento della rete di servizi per il pronto intervento sociale per i senza dimora [...] e per il potenziamento delle strutture abitative e socio sanitarie nell'ambito di progetti integrati di sostegno alla persone senza dimora nel percorso verso l'autonomia	7.000.000,00	
	77.000.000,00	-



ASSE 6

Stato di avanzamento dell'attuazione dell'Asse

Raggiungimento Performance Framework al 2018

Un moltiplicatore di opportunità.
Da non lasciarsi sfuggire.

Totale spesa 2016	€ -
------------------------------	-----

Totale spesa 2017	€ 8.400.000
------------------------------	-------------

Totale spesa 2018	€ 12.600.000
------------------------------	--------------

Totale spesa 2016 - 2018	€ 21.000.000
PERF. FRAMEWORK	€ 19.746.170
Margine	€ 1.253.830

Asse 6 – Punti di attenzione

- **Governance inedita da costruire:** rapporto AdG – OI Autorità urbana - beneficiario, con impatto sugli aspetti procedurali e finanziari (ad es. modalità di attuazione dei progetti, variazioni delle strategie e dei progetti, ecc.)
- **Azione 2.2.2:** Azione sui servizi di e-government che le Aree urbane chiedono di realizzare attraverso forme di cooperazione per garantire un contesto omogeneo e coerenza con Asse 2 POR FESR. Necessità di definire le modalità operative e agli strumenti giuridici e contrattuali da utilizzare per garantire correttezza dell'Azione
- **Sinergia con PON METRO:** nell'Area urbana di Venezia necessità di garantire sia demarcazione che coerenza e complementarità degli interventi. Instaurazione di forme di dialogo trilaterali



Un moltiplicatore di opportunità.
Da non lasciarsi sfuggire.

STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE (SNAI)

1. Area UM Spettabile Reggenza: in fase di elaborazione della Strategia d'Area
2. Area UM Comelico e Sappada: in fase di elaborazione del Preliminare di Strategia
3. Area Contratto di Foce Delta del Po: attivazione come Area sperimentale

Aspetti specifici FESR:

Contributo POR FESR circa 10 meuro da erogare tramite riserva su bandi. Probabile attivazione UM Spettabile Reggenza: azione 3.3.4 Turismo

Aspetti generali da definire:

APQ: Alcuni aspetti critici da discutere in merito a: ruoli, compiti, modalità di erogazione dei fondi, monitoraggio, indicatori, ecc.

Accordo negoziale Regione – Area interna

Governance generale della fase attuativa



Un moltiplicatore di opportunità.
Da non lasciarsi sfuggire.



Un moltiplicatore di opportunità.
Da non lasciarsi sfuggire.

Grazie per la cortese attenzione

Direzione Programmazione Unitaria

Dorsoduro 3494/A

30123 Venezia

Tel. 041 2791469 - 041 2791472

Fax. 041 2791626

autoritagestioneFESR@regione.veneto.it

