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CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI PARAMETRICI 

 

Nel seguito vengono descritti i criteri di base adottati nella determinazione dei costi parametrici 
articolati nelle diverse sezioni, comprendenti edilizia (nelle diverse tipologie residenziale, 
commerciale, scolastica, socio-sanitaria, ecc.), opere stradali ed opere acquedottistiche e fognarie). 
I costi sono riferiti a settembre 2013 e comprendono solo le somme per lavori a misura, a corpo ed 
in economia comprensivi di oneri per la sicurezza, costi comunque che non hanno avuto variazioni 
di rilievo rispetto alla precedente determinazione del 2012, per cui i valori finali sono rimasti 
invariati ad eccezione delle opere stradali dove c’è stato un incremento tra il 10 – 15%. 
Sono pertanto escluse tutte le somme a disposizione della stazione appaltante (art. 17 comma 1 lett. 
B) D.P.R. 554/99) quali I.V.A., spese tecniche di progettazione, direzione lavori e collaudi, 
acquisizioni terreni, eccetera. 
Per la specificità del territorio, il documento non è applicabile nella Venezia insulare. 
Il costo di un’opera è influenzato in primo luogo dalla variabilità dei costi unitari dei fattori di 
capitale (macchinari, attrezzature, manufatti, energia, eccetera) e lavoro (nella varie qualifiche) 
impiegati nel processo di costruzione. 
Il costo di investimento risulta inoltre influenzato in maniera rilevante dalla localizzazione del 
progetto; ad esempio un’opera da realizzare in un’area montana periferica avrà un costo 
sensibilmente superiore ad un’opera analoga per tipologia e dimensioni ma realizzata in un’area di 
pianura senza particolari vincoli territoriali. 
Bisogna poi considerare, ad esempio, l’influenza sul costo di realizzazione dell’opera derivante 
dalla sismicità del territorio. 
Le stime effettuate per le diverse tipologie di opere, con esclusione per ovvi motivi di quelle 
relative alle gallerie stradali, riguardano pertanto situazioni “medie”, quali quelle riscontrabili nella 
pianura veneta fino alla fascia pedemontana. 
Per adattare i valori tipici così determinati a situazioni dove la localizzazione dell’opera possa 
comportare scostamenti significativi rispetto agli stessi si potrà operare tramite appositi coefficienti 
correttivi. 
Tali coefficienti possono essere desunti dalla media dell’indicatore dei prezzi dei materiali e 
dell’indicatore dell’accessibilità dell’area, quest’ultimo avente come obiettivo quello di sintetizzare 
le caratteristiche infrastrutturali di aree diverse in relazione alla loro attitudine ad accrescere o a 
ridurre il costo di una generica costruzione. 
I criteri utilizzati per la determinazione dei prezzi parametrici “standard” per le diverse categorie di 
opere considerate sono i seguenti. 

OPERE STRADALI 

I costi sono stati determinati considerando una sezione tipo di lunghezza unitaria (1,00 m) 
relativamente alla quale sono state calcolate tutte le quantità relative alle diverse lavorazioni 
previste. 
Le quantità determinate si riferiscono rispettivamente a tratti stradali in trincea o rilevato, a tratti in 
galleria ed a tratti su viadotto. 
Sono poi stati applicati prezzi unitari aggiornati a settembre 2013. 
Sono state analizzate tre tipologie di strade tra quelle previste dal decreto 5/11/2001 recante 
«Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade» e s.m.i., e precisamente tipo A, 
tipo C e tipo F. 
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EDILIZIA 

La determinazione dei costi relativi al comparto edilizio si presenta decisamente più complessa 
rispetto a quella relativa alle opere stradali o acquedottistiche e fognarie. 
Per la determinazione dei costi sono stati analizzati progetti di edifici realizzati di recente, 
individuando alcune classi omogenee per dimensioni e destinazione d’uso. 
Alcuni dei dati utilizzati, in particolare per l’edilizia scolastica e per quella socio-sanitaria, sono 
stati forniti dai competenti uffici regionali. 
Dall’analisi dei dati esaminati è infatti emersa una grande dispersione dei valori di costo 
parametrico (al m2 o m3) anche per edifici aventi destinazione e dimensioni paragonabili. 
Da un’analisi dettagliata condotta disaggregando il costo totale nelle diverse categorie di lavoro che 
compongono l’edificio si è riscontrato che tale variabilità viene fortemente influenzata dalle 
caratteristiche architettoniche dell’edificio. 
Pensando, a titolo di esempio, ad un edificio scolastico, si può andare da una semplice costruzione 
di tipo prefabbricato con finiture di tipo standard a una costruzione di elevato standard 
architettonico, con finiture di livello più elevato, sistemi per il risparmio energetico di tipo passivo 
(brise-soleil, ecc.). 
Una minore variabilità si è invece riscontrata a livello di costi dell’impiantistica, almeno quando 
questa utilizzi tecnologie di tipo tradizionale. 
Diverso è il caso in cui si introducano sistemi che prevedano l’utilizzo di energie rinnovabili, che 
introducono un incremento del costo di costruzione a fronte comunque di una successiva riduzione 
dei costi di esercizio. 
Le tabelle allegate riportano, per le varie tipologie di edifici presi in considerazione, le dimensioni 
di riferimento, i costi parametrici e le incidenze percentuali delle diverse categorie di lavoro 
(movimenti di terra, opere in c.a., finiture, impianti, ecc.). 
Nell’utilizzo delle tabelle bisognerà tenere nella massima considerazione quanto sopra evidenziato; 
un utilizzo acritico e non rapportato all’effettivo contesto nel quale si opera dei valori ivi riportati 
potrebbe condurre infatti a valutazioni fuorvianti. 
I valori considerati sono tutti attualizzati a settembre 2013. 

ACQUEDOTTI E FOGNATURE 

È stata considerata una sezione tipo di scavo di lunghezza unitaria (1,00 m) relativamente alla quale 
sono state calcolate tutte le quantità relative alle diverse lavorazioni previste. 
È stata inoltre considerata l’incidenza media relativa ad opere quali pozzetti d’ispezione, 
allacciamenti alle utenze, eccetera. 
Le analisi  
Sono state analizzate le più frequenti condizioni di posa, e precisamente: 
in campagna (in questo caso non sono stati considerati allacciamenti alle utenze); 
- su strada comunale o assimilabile; 
- su strada provinciale o statale. 
I materiali considerati per le tubazioni sono: 
1. gres ceramico, calcestruzzo vibro compresso, ghisa sferoidale e PVC rigido per le fognature; 
2. ghisa sferoidale, acciaio saldato e polietilene ad alta densità per gli acquedotti. 
Le classi di diametri prese in considerazione sono rispettivamente: 
a) 200 – 400 mm per le tubazioni in gres ceramico; 
b) 200 – 600 mm per le tubazioni in ghisa sferoidale (fognature); 
c) 300 – 1.000 mm per le tubazioni in calcestruzzo; 
d) 200 – 500 mm per le tubazioni in PVC; 
e) 80 – 250 mm per le tubazioni in acciaio; 
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f) 80 – 400 mm per le tubazioni in ghisa sferoidale (acquedotto); 
g) 63 – 250 mm per tubazioni in P.E.a.d.. 
Alle quantità determinate per ciascuna delle condizioni analizzate sono poi stati applicati prezzi 
unitari aggiornati a settembre 2013 e comunque senza variazioni rispetto alla precedente edizione 
del 2012. 
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TABELLE DEI COSTI PERCENTUALI 
 
STRADE, ACQUEDOTTI E FOGNATURE 
 

    
TIPOLOGIA LAVORAZIONI TIPOLOGIA COSTO €/m COSTO €/m² 

       
STRADE       

STRADA TIPO A       
con due corsie e corsia  TRINCEA-RILEVATO € 5 208,89 € 110,827

d'emergenza larghezza  47,70      
  GALLERIA € 139 748,00 € 2 929,92
       
  VIADOTTO € 59 365,90 € 1 245,20
       

STRADA TIPO C      
con due corsie e carreggiata TRINCEA-RILEVATO € 1 247,50 € 118,80

larghezza 10,50 ml e banchina     strade
  GALLERIA € 31 209,20 € 2 972,00
       
  VIADOTTO € 13 376,00 € 1 273,90
       

STRADA TIPO F      
con due corsie e carreggiata TRINCEA-RILEVATO € 520,79 € 57,865

larghezza 9,00 ml       
       
        

FOGNATURE       

GRES       
diametro 200 mm SU STRADA € 175,00   

        
  SU STRADA PROV. O ST. € 286,65   
        
        

diametro 250 mm SU STRADA € 187,20  
       
  SU STRADA PROV. O ST. € 292,50  
       
       

diametro 300 mm SU STRADA € 201,24  
       



 

ALLEGATO D Dgr n.                 del                 pag. 7/34  

 

 

 
TIPOLOGIA LAVORAZIONI TIPOLOGIA COSTO €/m COSTO €/m² 

  SU STRADA PROV. O ST. € 308,90  
       
       

diametro 350 mm SU STRADA € 211,80  
       
  SU STRADA PROV. O ST. € 318,20  
       
       

diametro 400 mm SU STRADA € 223,00  
       
  SU STRADA PROV. O ST. € 335,80  
       
       

GHISA      
diametro 200 mm SU STRADA € 202,40  

       
  SU STRADA PROV. O ST. € 316,58  

       

       
diametro 250 mm SU STRADA € 222,60  

       
  SU STRADA PROV. O ST. € 329,50  
       
       

diametro 300 mm SU STRADA € 248,60  
       
  SU STRADA PROV. O ST. € 360,64  
       
       

diametro 350 mm SU STRADA € 253,68  
       
  SU STRADA PROV. O ST. € 359,26  
       
       

diametro 400 mm SU STRADA € 259,38  
       
  SU STRADA PROV. O ST. € 369,60  
       
   

diametro 500 mm SU STRADA € 283,36  
       
  SU STRADA PROV. O ST. € 427,84  
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TIPOLOGIA LAVORAZIONI TIPOLOGIA COSTO €/m COSTO €/m² 

       
diametro 600 mm SU STRADA € 386,40  

       
  SU STRADA PROV. O ST. € 528,64  
       
       

CALCESTRUZZO      
diametro 300 mm SU STRADA € 161,00  

       
  SU STRADA PROV. O ST. € 264,50  
       
       

diametro 400 mm SU STRADA € 172,50  
       
  SU STRADA PROV. O ST. € 282,75  
       
       

diametro 600 mm SU STRADA € 207,00  
       
  SU STRADA PROV. O ST. € 356,50  
       
       

diametro 800 mm SU STRADA € 276,00  
       
  SU STRADA PROV. O ST. € 437,00  
       
       

diametro 1000 mm SU STRADA € 356,50  
       
  SU STRADA PROV. O ST. € 529,00  
       
       

POLIETILENE      
diametro 200 mm SU STRADA € 161,00  

       
  SU STRADA PROV. O ST. € 264,50  

       

       
diametro 250 mm SU STRADA € 170,20  

       
  SU STRADA PROV. O ST. € 274,85  
       

diametro 315 mm SU STRADA € 189,70  
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TIPOLOGIA LAVORAZIONI TIPOLOGIA COSTO €/m COSTO €/m² 

       
  SU STRADA PROV. O ST. € 293,40  
       
       

diametro 355 mm SU STRADA € 207,00  
       
  SU STRADA PROV. O ST. € 316,20  
       
       

diametro 400 mm SU STRADA € 241,50  
       
  SU STRADA PROV. O ST. € 368,00  
       
       

diametro 500 mm SU STRADA € 316,30  
       
  SU STRADA PROV. O ST. € 448,50  
       
       

ACQUEDOTTI      

ACCIAIO      
diametro 80 mm IN CAMPAGNA € 105,52 (senza allacci) 

  SU STRADA  € 262,00  
  SU STRADA PROV. O ST. € 372,60  

       

       
diametro 100 mm IN CAMPAGNA € 114,26 (senza allacci) 

  SU STRADA  € 273,24  
  SU STRADA PROV. O ST. € 385,02  

       

       
diametro 125 mm IN CAMPAGNA € 121,72 (senza allacci) 

  SU STRADA  € 281,99  
  SU STRADA PROV. O ST. € 393,66  
       
       

diametro 150 mm IN CAMPAGNA € 134,13 (senza allacci) 
  SU STRADA  € 294,30  
  SU STRADA PROV. O ST. € 406,00  
       
       

diametro 200 mm IN CAMPAGNA € 155,20 (senza allacci) 
  SU STRADA  € 312,98  
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TIPOLOGIA LAVORAZIONI TIPOLOGIA COSTO €/m COSTO €/m² 

       
  SU STRADA PROV. O ST. € 424,76  
       
       

diametro 250 mm IN CAMPAGNA € 167,72 (senza allacci) 
  SU STRADA  € 325,40  
  SU STRADA PROV. O ST. € 440,96  
       
       

GHISA      
diametro 80 mm IN CAMPAGNA € 86,35 (senza allacci) 

  SU STRADA  € 247,30  
  SU STRADA PROV. O ST. € 381,58  

       

       
diametro 100 mm IN CAMPAGNA € 88,93 (senza allacci) 

  SU STRADA  € 251,22  
  SU STRADA PROV. O ST. € 347,76  
       
       

diametro 125 mm IN CAMPAGNA € 99,23 (senza allacci) 
  SU STRADA  € 262,75  
  SU STRADA PROV. O ST. € 360,64  

       
diametro 150 mm IN CAMPAGNA € 105,62 (senza allacci) 

  SU STRADA  € 269,14  
  SU STRADA PROV. O ST. € 367,02  
       
       

diametro 200 mm IN CAMPAGNA € 122,42 (senza allacci) 
  SU STRADA  € 288,51  
  SU STRADA PROV. O ST. € 388,50  
       
       

diametro 300 mm IN CAMPAGNA € 160,95 (senza allacci) 
  SU STRADA  € 328,50  
  SU STRADA PROV. O ST. € 425,04  
       
       

diametro 400 mm IN CAMPAGNA € 225,46 (senza allacci) 
  SU STRADA  € 406,00  
  SU STRADA PROV. O ST. € 502,32  
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TIPOLOGIA LAVORAZIONI TIPOLOGIA COSTO €/m COSTO €/m² 

       

POLIETILENE      
diametro 63 mm IN CAMPAGNA € 65,50 (senza allacci) 

  SU STRADA  € 211,60  
  SU STRADA PROV. O ST. € 300,10  

       

       
diametro 90 mm IN CAMPAGNA € 72,40 (senza allacci) 

  SU STRADA  € 218,50  
  SU STRADA PROV. O ST. € 307,10  

       

       
diametro 110 mm IN CAMPAGNA € 79,40 (senza allacci) 

  SU STRADA  € 266,50  
  SU STRADA PROV. O ST. € 312,80  

       

       
diametro 125 mm IN CAMPAGNA € 85,10 (senza allacci) 

  SU STRADA  € 232,30  
  SU STRADA PROV. O ST. € 322,00  

       

       
diametro 140 mm IN CAMPAGNA € 92,00 (senza allacci) 

  SU STRADA  € 239,20  
  SU STRADA PROV. O ST. € 328,90  

       

       
diametro 160 mm IN CAMPAGNA € 102,30 (senza allacci) 

  SU STRADA  € 249,50  
  SU STRADA PROV. O ST. € 339,30  
       
       

diametro 180 mm IN CAMPAGNA € 111,50 (senza allacci) 
  SU STRADA  € 258,80  
  SU STRADA PROV. O ST. € 348,50  
       
       

diametro 200 mm IN CAMPAGNA € 120,60 (senza allacci) 
  SU STRADA  € 270,30  
  SU STRADA PROV. O ST. € 358,80  
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TIPOLOGIA LAVORAZIONI TIPOLOGIA COSTO €/m COSTO €/m² 

       
diametro 225 mm IN CAMPAGNA € 128,80 (senza allacci) 

  SU STRADA  € 282,00  
  SU STRADA PROV. O ST. € 372,60  
       
       

diametro 250 mm IN CAMPAGNA € 149,50 (senza allacci) 
  SU STRADA  € 304,70  
  SU STRADA PROV. O ST. € 402,50  
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EDILIZIA RESIDENZIALE   
    

Edificio a torre 
 Sviluppo 2950 m²         Volume 9750 m³  
       
codice lavorazioni costi incidenza   percentuale 

1 Scavi e rinterri  €                                18 700,00  0,43%

2 Opere in c.a.  €                              929 800,00  21,15%

3 Vespai sottofondi e pavimenti  €                              460 200,00  10,47%

4 Isolamento e impermeabilizzazioni  €                                73 100,00  1,66%

5 Murature e tavolati  €                              367 900,00  8,37%

6 Intonaci  €                              398 000,00  9,05%

7 Canne e fognature  €                                45 900,00  1,04%

8 Rivestimenti  €                              396 800,00  9,02%

9 Opere carpenteria metallica e alluminio  €                             692 000,00  15,74%

10 Serramenti in legno  €                              162 000,00  3,68%

11 Impianto di riscaldamento  €                              195 500,00  4,45%

12 Impianto idrosanitario  €                              275 000,00  6,25%

13 Impianto elettrico  €                              222 800,00  5,07%

14 Impianto ascensori  €                              126 400,00  2,87%

15 Impianto gas e antincendio  €                                33 100,00  0,75%

       

  COSTO COMPLESSIVO  €                           4 397 200,00  100,00%

        

  RIEPILOGO     

  Costo dell'opera a m²  €. 1 477,73 Costo dell'opera a m³  €. 438,03  
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Edificio unifamiliare 

 Sviluppo 790 m²         Volume 2600 m³ 
    
codice lavorazioni costi incidenza percentuale 

1 Scavi e rinterri  €                                38 500,00  3,15%

2 Opere in c.a.  €                              260 400,00  21,32%

3 Vespai sottofondi e pavimenti  €                                96 760,00  7,92%

4 Isolamento e impermeabilizzazioni  €                                23 290,00  1,91%

5 Murature e tavolati  €                              290 950,00  23,82%

6 Intonaci  €                              123 420,00  10,10%

7 Canne e fognature  €                                23 400,00  1,92%

8 Rivestimenti  €                                52 520,00  4,30%

9 Opere carpenteria metallica e alluminio  €                                95 640,00  7,83%

10 Serramenti in legno  €                                19 150,00  1,57%

11 Impianto di riscaldamento  €                                69 320,00  5,67%

12 Impianto idrosanitario  €                                52 750,00  4,32%

13 Impianto elettrico  €                                69 320,00  5,67%

14 Impianto gas e antincendio  €                                  6 160,00  0,50%

        

  COSTO COMPLESSIVO  €                          1 221 580,00  100,00%

    

    

  RIEPILOGO     

  Costo dell'opera a m² €. 1 546,69 Costo dell'opera a m³ €. 469,84   
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Edificio villa singola 

Sviluppo 200 m²         Volume 680 m³ 
      
codice lavorazioni costi incidenza percentuale 

1 Scavi e rinterri  €                                  3 050,00  0,80%

2 Opere in c.a.  €                                34 950,00  9,12%

3 Vespai sottofondi e pavimenti  €                                  4 250,00  1,11%

4 Isolamento e impermeabilizzazioni  €                                45 100,00  11,77%

5 Murature e tavolati  €                                71 450,00  18,65%

6 Intonaci  €                                39 700,00  10,36%

7 Canne e fognature  €                                  7 300,00  1,91%

8 Rivestimenti  €                                40 250,00  10,51%

9 Opere carpenteria metallica e alluminio  €                                  3 500,00  0,91%

10 Serramenti in legno  €                                58 400,00  15,24%

11 Impianto di riscaldamento  €                                27 000,00  7,05%

12 Impianto idrosanitario  €                                20 800,00  5,43%

13 Impianto elettrico  €                                20 900,00  5,45%

14 Opere varie  €                                  6 500,00  1,70%

        

  COSTO COMPLESSIVO  €                              383 150,00  100,00%

    

    

  RIEPILOGO     

  Costo dell'opera a m² €. 1 915,75 Costo dell'opera a m³ €. 563,45  
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Edificio residenziale multipiano 
Sviluppo 3400 m²         Volume 16200 m³ 

     
codice lavorazioni costi incidenza percentuale 

1 Scavi e rinterri  €                                120 000,00  2,03%

1.01 Sondaggi e fondazioni speciali  €                                310 000,00  5,24%

2 Opere in c.a.  €                             1 245 000,00  21,03%

3 Vespai sottofondi e pavimenti  €                                410 000,00  6,93%

4 Isolamento e impermeabilizzazioni  €                                270 000,00  4,56%

5 Murature e tavolati  €                                129 000,00  2,18%

6 Intonaci  €                                363 700,00  6,14%

7 Canne e fognature  €                                120 280,00  2,03%

8 Rivestimenti  €                                495 000,00  8,36%

9 Opere carpenteria metallica e alluminio  €                                550 000,00  9,29%

10 Serramenti in legno  €                                615 000,00  10,39%

11 Impianto di riscaldamento  €                                440 000,00  7,43%

12 Impianto idrosanitario  €                                234 000,00  3,95%

13 Impianto elettrico  €                                412 000,00  6,96%

14 Impianto ascensori  €                                205 000,00  3,46%

        

  COSTO COMPLESSIVO  €                             5 918 980,00  100,00%

        

    

    

  RIEPILOGO     

  Costo dell'opera a m² €. 1 740,87 Costo dell'opera a m³ €. 365,37  
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EDILIZIA ECONOMICA 
 

Edificio Civile Direzionale 
Sviluppo 5900 m²         Volume 17500 m³ 

        

codice lavorazioni costi   
incidenza 

percentuale 
1 Scavi e rinterri  €                                     23 300,00    0,39%

2 Opere in c.a.  €                                2 100 000,00    35,11%

3 Vespai sottofondi e pavimenti  €                                     30 000,00    0,50%

4 Isolamento e impermeabilizzazioni  €                                   468 000,00    7,83%

5 Murature e tavolati  €                                   625 250,00    10,45%

6 Intonaci  €                                   375 480,00    6,28%

7 Canne e fognature  €                                     93 950,00    1,57%

8 Rivestimenti  €                                   128 490,00    2,15%

9 Opere carpenteria metallica e alluminio serramenti  €                                   758 620,00    12,68%

10 Impianto di riscaldamento  €                                   450 170,00    7,53%

11 Impianto idrosanitario  €                                   314 640,00    5,26%

12 Impianto elettrico  €                                   230 000,00    3,85%

13 Impianto ascensori  €                                   198 000,00    3,31%

14 Impianto gas e antincendio  €                                   184 700,00    3,09%

          

  COSTO COMPLESSIVO  €                                5 980 600,00    100,00%

          

     

  RIEPILOGO       

  Costo dell'opera a m² €. 1 013,66 Costo dell'opera a m³ €. 341,75     
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Edificio civile 

Sviluppo 8610 m²         Volume 28300 m³ 
 

codice lavorazioni costi   
incidenza 

percentuale 
1 Scavi e rinterri  €                                     31 460,00    0,37%

2 Opere in c.a.  €                                2 428 900,00    28,40%

3 Vespai sottofondi e pavimenti  €                                   820 160,00    9,59%

4 Isolamento e impermeabilizzazioni  €                                   834 570,00    9,76%

5 Murature e tavolati  €                                   661 870,00    7,74%

6 Intonaci  €                                   238 700,00    2,79%

7 Canne e fognature  €                                   251 100,00    2,94%

8 Rivestimenti  €                                   535 100,00    6,26%

9 
Opere carpenteria metallica e alluminio 
serramenti  €                                1 064 500,00    12,45%

10 Impianto di riscaldamento  €                                   542 400,00    6,34%

11 Impianto idrosanitario  €                                   521 630,00    6,10%

12 Impianto elettrico  €                                   384 570,00    4,50%

13 Impianto ascensori  €                                   205 200,00    2,40%

14 Impianto gas e antincendio  €                                     33 100,00    0,39%

          

  COSTO COMPLESSIVO  €                                8 553 260,00    100,00%

          

     

  RIEPILOGO       

  Costo dell'opera a m² €. 993,41 Costo dell'opera a m³ €. 302,23     
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Edificio residenziale pluripiano 

Sviluppo 3200 m²         Volume 10500 m³ 
       

codice lavorazioni costi 
  
 incidenza percentuale 

1 Scavi e rinterri  €                                     66 400,00    1,75%

2 Opere in c.a.  €                                1 165 230,00    30,70%

3 Vespai sottofondi e pavimenti  €                                   197 540,00    5,20%

4 Isolamento e impermeabilizzazioni  €                                   197 880,00    5,21%

5 Murature e tavolati  €                                   276 300,00    7,28%

6 Intonaci  €                                   284 000,00    7,48%

7 Canne e fognature  €                                     35 400,00    0,93%

8 Rivestimenti  €                                   128 490,00    3,39%

9 Opere carpenteria metallica e alluminio serramenti  €                                   410 500,00    10,82%

10 Impianto di riscaldamento  €                                   237 110,00    6,25%

11 Impianto idrosanitario  €                                   349 800,00    9,22%

12 Impianto elettrico  €                                   194 100,00    5,11%

13 Impianto ascensori  €                                     92 000,00    2,42%

14 Impianto gas e antincendio  €                                     64 600,00    1,70%

15 Opere varie  €                                     95 850,00    2,53%

          

  COSTO COMPLESSIVO  €                                3 795 200,00    100,00%

          

     

  RIEPILOGO       

  Costo dell'opera a m² €. 1 186,00 Costo dell'opera a m³ €. 361,45     
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Edificio villa singola su platea con strutture portanti in legno lamellare 

Sviluppo 170 m²         Volume 640 m³ 
 

codice  lavorazioni  costi     incidenza percentuale
         
1  Scavi e reinterri  €  3080,00  1,01%
2  Opere in c.a.  €  21400,00  7,05%
3  strutture portanti in legno lamellare  €  72090,00  23,76%

4 
tamponamenti in muratura davanzali e 
marmi  €  16250,00  5,35%

5  Isolamenti sottofondi e massetti   €  7500,00  2,47%

6 
Isolamenti verticali,  di copertura e 
impemeabilizzazioni  €  39600,00  13,05%

7 
intonaci esterni rasature  rivestimenti e 
trattamenti esterni  €  14500,00  4,78%

8  trattamenti solai soffitti pareti interne   €  12300,00  4,05%
9  impianto idrotermosanitario   €  33900,00  11,17%
10  impianto elettrico  €  12500,00  4,12%
11  pavimenti rivestimenti e finiture   €  28000,00  9,23%
12  opere da falegname scale, balaustre   €  13300,00  4,38%
13  serramenti esterni ed interni  €  23600,00  7,78%
14  opere varie   €  5400,00  1,80%
       
  COSTO COMPLESSIVO  €  303420,00  100,00%
          

     

  RIEPILOGO       

  Costo dell'opera a m² €. 1 784,82 Costo dell'opera a m³ €. 474,09     



 

ALLEGATO D Dgr n.                 del                 pag. 21/34  

 

 

 
 

Edificio villa singola con interrato con strutture portanti in legno lamellare 
Sviluppo 250 m²         Volume 640 m³ 

 
codice  lavorazioni  costi     incidenza percentuale
           
1  Scavi e reinterri  €  11080,00    2,789%
2  Opere in c.a.  €  67000,00    16,863%
3  strutture portanti in legno lamellare  €  72090,00    18,145%
4  tamponamenti in muratura davanzali e marmi  €  16250,00    4,090%
5  Isolamenti sottofondi e massetti   €  11680,00    2,940%

6 
Isolamenti verticali,  di copertura e 
impemeabilizzazioni  €  45600,00    11,477%

7 
intonaci esterni rasature  rivestimenti e 
trattamenti esterni  €  16900,00    4,254%

8  trattamenti solai soffitti pareti interne   €  17200,00    4,329%
9  impianto idrotermosanitario   €  41600,00    10,470%
10  impianto elettrico  €  15500,00    3,901%
11  pavimenti rivestimenti e finiture   €  32750,00    8,243%
12  opere da falegname scale, balaustre   €  13300,00    3,348%
13  serramenti esterni ed interni  €  29660,00    7,465%
14  opere varie   €  6700,00    1,686%
           
  COSTO COMPLESSIVO  €  397310,00    100,00%
          

     

  RIEPILOGO       

  Costo dell'opera a m² €. 1 589,24 Costo dell'opera a m³ €. 620,79     
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EDILIZIA OSPEDALIERA 
 

Nuova costruzione 300/400 posti letto 
 

A) TIPOLOGIA INTERVENTO: NUOVA COSTRUZIONE 

• DESCRIZIONE: 
 

Realizzazione nuovo ospedale – 300 -400 posti letto – area 
in comune di pianura, terreno con caratteristiche medie, zona 
sismica 4; classificazione energetica C  superficie lorda 
media 120-150 m²/pl – finiture standard di livello medio – 
dotazione impiantistica elettrica, meccanica, gas medicali, 
impianti risalita, antincendio, antintrusione, cablaggio, 
comunicazione. Massimo 8 sale operatorie previsione per 
risonanza magnetica e TAC. 
 
Esclusi impianti spaciali sanitari, attrezzature sanitarie, 
trasporti interni e arredi. 
Escluso valore dell’ Area e Urbanizzazione. 
 

• COSTO TEORICO BASE 
MEDIO: 

 

€/m²     da 1800,00 a 2000,00 

Opere edili 35-40%

Impianti  35-40%

Somme in amministrazione 20-30%

 

 

• Composizione del costo : 
 

  

Classificazione zona sismica 2 o 3   

Caratteristiche del terreno (in pendenza, falda 
superficiale,  

 

Classificazione energetica A o B  

 

 

• FATTORI DI INCREMENTO 
DI COSTO: 

 

Presenza di vincoli (ambientali, archeologico, 
militare, presenza sottoservizi, ecc.) 

 

La presenza contemporanea di tutti i fattori di incremento può portare ad un aumento del costo 
teorico base medio al massimo del 10% 

Discostamenti dal costo teorico base medio superiori al 10% dovranno essere opportunamente 
giustificati dal Committente 
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Ristrutturazione 

 

A) TIPOLOGIA INTERVENTO: ADEGUAMENTO AI REQUISITI MINIMI LR 22/02 

• DESCRIZIONE: 
 

Sostituzione integrale dei paramenti interni, pavimenti, 
serramenti, impianti tecnologici con consolidamento 
strutturale 
Escluso interventi sulle centrali tecnologiche e sulle 
fondazioni. 
 
Esclusi interventi su impianti speciali sanitari, attrezzature 
sanitarie, trasporti interni e arredi. 
 

• COSTO TEORICO BASE 
MEDIO PER LE AREE DI 
DEGENZA (CON SUPERFICIE 
LORDA DI 28-32 M²/PL): 

 

€/m²     da 700,00 a 800,00 

• COSTO TEORICO BASE 
MEDIO PER LE AREE DEI 
SERVIZI SANITARI (RX, SALE 
OPERATORIE, TERAPIA 
INTENSIVA…) 

€/m²     da 800,00 a 1200,00 

Opere edili 40-45% 

Impianti  30-35% 

Somme in amministrazione 20-30% 

 

 

• Composizione del costo : 
 

  

Classificazione zona sismica 2 o 3   

Classificazione energetica A o B  

Carenze strutturali diffuse  

 

 

• FATTORI DI INCREMENTO 
DI COSTO: 

 
Presenza di vincoli (monumentale, ambientale, 
archeologico, militare, presenza sottoservizi, 
ecc.) 

 

La presenza contemporanea di tutti i fattori di incremento può portare ad un aumento del costo teorico base medio al 
massimo del 5% 

Discostamenti dal costo teorico base medio superiori al 5% dovranno essere opportunamente giustificati dal 
Committente 

Quando gli interventi di ristrutturazione sulle aree di degenza e sull’area Servizi Sanitari comportano adeguamenti 
delle centrali tecnologiche il costo a m² può incrementare del 20% 
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EDILIZIA SOCIO SANITARIA 
 

Nuova costruzione centro servizi anziani 90/120 posti letto 

A) TIPOLOGIA INTERVENTO: Nuova costruzione 

• DESCRIZIONE: 
 

Realizzazione nuovo centro servizi per anziani non 
autosufficienti – 90-120 posti letto – requisiti previsti dalla 
DGRV 84/07 - area in comune di pianura, terreno con 
caratteristiche medie, zona sismica 4; classificazione 
energetica C  superficie lorda media 45-50 m²/pl – finiture 
standard di livello medio – dotazione impiantistica elettrica, 
meccanica,, impianti risalita, antincendio, antintrusione, 
cablaggio, comunicazione; cucina, lavanderia, arredi. (Il 
costo di arredi e attrezzature incide per circa un 10% sulla 
composizione del costo teorico base medio) 
 
Escluso valore dell’ Area e Urbanizzazione. 
  

• COSTO TEORICO BASE 
MEDIO: 

 

€/m²     da 1600,00 a 1900,00 

Opere edili 40-
45% 

Impianti  30-
35% 

Somme in amministrazione 20-
30% 

 

 

• Composizione del costo : 
 

  

Classificazione zona sismica 2 o 3   

Classificazione energetica A o B  

Caratteristiche del terreno (pendenza, falda 
superficiale,..) 

 

 

 

• FATTORI DI INCREMENTO 
DI COSTO: 

 

Presenza di vincoli (monumentale, ambientale, 
archeologico, militare, presenza sottoservizi, ecc.) 

 

La presenza contemporanea di tutti i fattori di incremento può portare ad un aumento del costo 
teorico base medio al massimo del 10% 

Discostamenti dal costo teorico base medio superiori al 10% dovranno essere opportunamente 
giustificati dal Committente 
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Ristrutturazione 
 

A) TIPOLOGIA INTERVENTO: adeguamento ai requisiti minimi LR 22/02 

• DESCRIZIONE: 
 

Sostituzione integrale dei paramenti interni, pavimenti, 
serramenti, impianti tecnologici con consolidamento 
strutturale 
Escluso interventi sulle centrali tecnologiche e sulle 
fondazioni. 
 
 
 

• COSTO TEORICO BASE 
MEDIO: 

 

€/m²     da 700 a 900,00 

Opere edili 40-45% 

Impianti  30-35% 

Somme in amministrazione 20-30% 

 

 

• Composizione del costo : 
 

  

Classificazione zona sismica 2 o 3   

Carenze strutturali diffuse   

Classificazione energetica A o B  

 

 

• FATTORI DI INCREMENTO 
DI COSTO: 

 
Presenza di vincoli (monumentale, ambientali, 
archeologico, militare, presenza sottoservizi, 
ecc.) 

 

La presenza contemporanea di tutti i fattori di incremento può portare ad un aumento del costo 
teorico base medio al massimo del 10% 

Discostamenti dal costo teorico base medio superiori al 10% dovranno essere opportunamente 
giustificati dal Committente 
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 EDILIZIA SCOLASTICA  
    

Scuole materne 
Sviluppo 1230 m²         Volume 4200 m³ 

       

codice lavorazioni costi 
incidenza 

percentuale 

0 Opere provvisionali  €                                     1 500,00  0,09%

1 Scavi e rinterri  €                                   28 000,00  1,67%

2 Opere in c.a. strutture  €                                275 610,00  16,40%

3 Vespai sottofondi e pavimenti  €                                134 570,00  8,01%

4 Isolamento e impermeabilizzazioni  €                                   24 650,00  1,47%

5 Murature e tavolati  €                                   42 590,00  2,53%

6 Intonaci  €                                   74 520,00  4,43%

7 Controsoffttature  €                                     4 800,00  0,29%

8 Rivestimenti  €                                   38 500,00  2,29%

9 Opere carpenteria metallica e alluminio  €                                   10 640,00  0,63%

10 Serramenti   €                                238 610,00  14,20%

11 Impianto di riscaldamento  €                                329 580,00  19,61%

12 Impianto idrosanitario  €                                120 580,00  7,17%

13 Impianto elettrico  €                                264 100,00  15,71%

14 Impianto gas e antincendio  €                                   51 240,00  3,05%

15 Opere varie  €                                   41 220,00  2,45%

        

  COSTO COMPLESSIVO  €                             1 680 710,00  100,00%

        

    

  RIEPILOGO     

  Costo dell'opera a m² €. 1 366,43 Costo dell'opera a m³. €. 400,17 
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Scuole elementari 
Sviluppo 1400 m²         Volume 5050 m³ 

 
       

codice lavorazioni costi 
incidenza 

percentuale 
0 Opere provvisionali  €                                       9 200,00  0,44%

1 Scavi e rinterri  €                                     30 500,00  1,46%

2 Opere in c.a. strutture  €                                   295 750,00  14,19%

3 Vespai sottofondi e pavimenti  €                                   190 640,00  9,14%

4 Isolamento e impermeabilizzazioni  €                                     28 760,00  1,38%

5 Murature e tavolati  €                                     66 590,00  3,19%

6 Intonaci  €                                     80 150,00  3,84%

7 Controsoffttature  €                                       6 250,00  0,30%

8 Rivestimenti  €                                     53 540,00  2,57%

9 Opere carpenteria metallica e alluminio  €                                     13 280,00 0,64%

10 Serramenti   €                                   246 850,00  11,84%

11 Impianto di riscaldamento  €                                   431 270,00  20,69%

12 Impianto idrosanitario  €                                   140 550,00  6,74%

13 Impianto elettrico  €                                  286 000,00  13,72%

14 Impianto ascensori  €                                     70 000,00  3,36%

15 Impianto gas e antincendio  €                                     74 500,00  3,57%

16 Opere varie  €                                     61 000,00  2,93%

        

  COSTO COMPLESSIVO  €                                2 084 830,00  100,00%

        

    

  RIEPILOGO     

  Costo dell'opera a m²  €. 1 489,16 Costo dell'opera a m³  €. 412,73   
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Scuole medie 
Sviluppo 1150 m²         Volume 4200 m³ 

 
       

codice lavorazioni costi 
incidenza 

percentuale 
0 Opere provvisionali  €                                       7 800,00  0,42%

1 Scavi e rinterri  €                                     24 500,00  1,32%

2 Opere in c.a. strutture  €                                   236 480,00  12,75%

3 Vespai sottofondi e pavimenti  €                                   146 320,00  7,89%

4 Isolamento e impermeabilizzazioni  €                                     26 540,00  1,43%

5 Murature e tavolati  €                                     54 650,00  2,95%

6 Intonaci  €                                     61 460,00  3,31%

7 Controsoffttature  €                                       5 200,00  0,28%

8 Rivestimenti  €                                     42 000,00  2,27%

9 Opere carpenteria metallica e alluminio  €                                     10 600,00  0,57%

10 Serramenti   €                                   227 680,00  12,28%

11 Impianto di riscaldamento  €                                   428 600,00  23,11%

12 Impianto idrosanitario  €                                   129 650,00  6,99%

13 Impianto elettrico  €                                   271 640,00  14,65%

14 Impianto ascensori  €                                     68 250,00  3,68%

15 Impianto gas e antincendio  €                                     54 850,00  2,96%

16 Opere varie  €                                     58 000,00  3,13%

        

  COSTO COMPLESSIVO  €                                1 854 220,00  100,00%

        

    

  RIEPILOGO     

  Costo dell'opera a m²  €. 1 612,36 Costo dell'opera a m³  €. 441,48   
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Edilizia cimteriale 

Cappella gentilizia 12 Loculi              mq. 21,16 
    
       

codice lavorazioni costi 
incidenza 

percentuale 
0 Opere provvisionali  €                                       1.500,00  1,15%

1 Scavi e rinterri  €                                       2.100,00  1,62%

2 Opere in c.a. strutture  €                                     43.000,00  33,08%

3 Vespai sottofondi e pavimenti  €                                     15.000,00  11,54%

4 Murature e tavolati  €                                     10.200,00  7,85%

5 Intonaci e tinteggiature stuccature esterne  €                                       6.300,00  4,85%

6 Rivestimenti in marmo e lapidi  €                                     25.000,00  19,23%

7 
Borchie in bronzo e caratteri e numeri in 
bronzo  €                                       6.500,00  5,00%

8 Opere di copertura  €                                     12.500,00  9,62%

9 Opere da lattoniere  €                                       1.500,00  1,15%

10 Impianto elettrico  €                                       2.800,00  2,15%

11 Opere varie e sicurezza  €                                       3.600,00  2,77%

        

  COSTO COMPLESSIVO  €                                   130.000,00  100,00%

        

    

  RIEPILOGO     

  Costo dell'opera a loculo. €. 10.833,33 Costo dell'opera a mq €. 6.143,67   
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Edilizia cimteriale 
Corpo loculi              per 100 loculi 

    
       

codice lavorazioni costi 
incidenza 

percentuale 
0 Opere provvisionali  €                                       1.500,00  0,95%

1 Scavi e rinterri  €                                       4.800,00  3,04%

2 Opere in c.a. strutture  €                                     68.500,00  43,33%

3 Vespai sottofondi e pavimenti  €                                     15.000,00  9,49%

4 Murature e tavolati  €                                     15.694,00  9,93%

5 Intonaci e tinteggiature stuccature esterne  €                                       5.500,00  3,48%

6 Rivestimenti in marmo e lapidi  €                                     13.000,00  8,22%

7 
Borchie in bronzo e caratteri e numeri in 
bronzo  €                                       3.500,00  2,21%

8 Opere di copertura  €                                     17.370,00  10,99%

9 Opere da lattoniere  €                                       1.736,00  1,10%

10 Impianto elettrico  €                                       3.500,00  2,21%

11 Opere varie e sicurezza  €                                       8.000,00  5,06%

        

  COSTO COMPLESSIVO  €                                   158.100,00  100,00%

        

    

  RIEPILOGO     

  Costo dell'opera a loculo  €. 1 581,00    
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Edilizia industriale 
Capannone piccole dimensioni              mq 740  mc 5530 

    
       

codice lavorazioni costi 
incidenza 

percentuale 
1 Scavi e rinterri  €                                     23.200,00  5,70%

2 Opere in c.a. strutture  €                                   118.000,00  28,97%

3 Vespai sottofondi e massetti  €                                       4.300,00  1,06%

4 Murature e tavolati  €                                     11.250,00  2,76%

5 Controsoffitti e pareti mobili  €                                       8.100,00  1,99%

6 Tetti e coperture  €                                     15.700,00  3,85%

7 Intonaci   €                                     12.500,00  3,07%

8 Pavimenti e rivestimenti  €                                     23.640,00  5,80%

9 Impermeabilizzazioni ed isolamenti  €                                     21.200,00  5,20%

10 Opere in ferro  €                                       9.400,00  2,31%

11 Opere da lattoniere  €                                       6.350,00  1,56%

12 Facciate continue, serramenti e vetri  €                                     32.000,00  7,86%

13 Verniciature e tinteggiature  €                                     11.300,00  2,77%

14 Pietre e marmi  €                                       4.800,00  1,18%

15 Impianti RCV  €                                     13.600,00  3,34%

16 Impinto idrico-sanitario  €                                     12.000,00  2,95%

17 Impianto elettrico e speciali  €                                     20.000,00  4,91%

18 Fognature  €                                       4.800,00  1,18%

19 Sistemazioni esterne  €                                     26.200,00  6,43%

20 Opere varie e sicurezza  €                                     29.000,00  7,12%

        

  COSTO COMPLESSIVO  €                                   407.340,00  100,00%

        

    

  RIEPILOGO     

  Costo dell'opera a mq. €. 550,46 Costo dell'opera a mc €. 73,66   
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Edilizia industriale 
Capannone medie dimensioni              mq 1175  mc 11070 

    
       

codice lavorazioni costi 
incidenza 

percentuale 
1 Scavi e rinterri  €                                     25.000,00  4,51%

2 Opere in c.a. strutture  €                                   130.650,00  23,59%

3 Vespai sottofondi e massetti  €                                     15.000,00  2,71%

4 Murature e tavolati  €                                     89.900,00  16,23%

5 Tetti e coperture  €                                     87.800,00  15,86%

6 Controsoffitti, contropareti mobili  €                                     22.700,00  4,10%

7 Intonaci   €                                       3.800,00  0,69%

8 Assistenze murarie  €                                     10.000,00  1,81%

9 Pavimenti e rivestimenti  €                                     25.200,00  4,55%

10 Impermeabilizzazioni ed isolamenti  €                                       8.000,00  1,44%

11 Opere in ferro  €                                       9.500,00  1,72%

12 Opere da lattoniere  €                                       7.500,00  1,35%

13 Facciate continue, serramenti e vetri  €                                     12.000,00  2,17%

14 Verniciature e tinteggiature  €                                       3.200,00  0,58%

15 Impianti RCV  €                                     29.000,00  5,24%

16 Impinto idrico-sanitario  €                                     12.500,00  2,26%

17 Impianto elettrico e speciali  €                                     14.600,00  2,64%

18 Fognature  €                                     12.400,00  2,24%

19 Opere varie e sicurezza  €                                     35.000,00  6,32%

        

  COSTO COMPLESSIVO  €                                   553.750,00  100,00%

        

    

  RIEPILOGO     

  Costo dell'opera a mq. €. 550,46 Costo dell'opera a mc €. 73,66   
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Edilizia industriale 
Capannone grandi dimensioni              mq 2950 mc 18000 

    
       

codice lavorazioni costi 
incidenza 

percentuale 
1 Scavi e rinterri  €                                     35.500,00  3,93%

2 Opere in c.a. strutture  €                                   206.000,00  22,80%

3 Vespai sottofondi e massetti  €                                     11.300,00  1,25%

4 Murature e tavolati  €                                   131.000,00  14,50%

5 Controsoffitti e pareti mobili  €                                     56.400,00  6,24%

6 Tetti e coperture  €                                   116.000,00  12,84%

7 Intonaci   €                                     16.250,00  1,80%

8 Pavimenti e rivestimenti  €                                     31.800,00  3,52%

9 Impermeabilizzazioni ed isolamenti  €                                       9.800,00  1,08%

10 Opere in ferro  €                                     15.000,00  1,66%

11 Opere da lattoniere  €                                       8.990,00  1,00%

12 Facciate continue, serramenti e vetri  €                                     18.600,00  2,06%

13 Verniciature e tinteggiature  €                                     11.300,00  1,25%

14 Pietre e marmi  €                                       4.800,00  0,53%

15 Impianti RCV  €                                     58.800,00  6,51%

16 Impinto idrico-sanitario  €                                     21.450,00  2,37%

17 Impianto elettrico e speciali  €                                     31.950,00  3,54%

18 Fognature  €                                     18.240,00  2,02%

19 Sistemazioni esterne  €                                     28.200,00  3,12%

20 Opere varie e sicurezza  €                                     72.000,00  7,97%

        

  COSTO COMPLESSIVO  €                                   903.380,00  100,00%

        

    

  RIEPILOGO     

  Costo dell'opera a mq. €. 306,23 Costo dell'opera a mc €. 50,19   
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA PER LE VARIE CATEGORIE DI LAVORI 

     

 
TIPOLOGIA LAVORAZIONI MATERIALI % MANODOPERA Note 

 
FOGNATURE gres ceramico 33% 

  

   
cemento vibroc. 31% 

  

   
ghisa sferoidale 19% 

  

   
pvc 16% 

  

 
ACQUEDOTTI ghisa sferoidale 19% 

  

 
  acciaio saldato 24% 

  

 
  polietilene 17% 

  

 
OPERE STRADALI manufatti 36% 

  

 
  corpo stradale 26% 

  

 
  pavim. bituminoso 18% 

  

 
  pavim. pietrame 39% 

  

 
SISTEMAZIONI A VERDE   27% 

  

 
DIFESA DEL SUOLO   28% 

  

 
OPERE EDILI al grezzo 36% 

  

 
  al fino 38% 

  

 
IMPIANTI ELETTRICI   33% 

  

 
IMPIAN. TERMOIDRAULICI   35% 

  

 
IMPIAN. CONDIZIONAM.   32% 

  

 
ARREDO URBANO   8% 

  
 


