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Figura 8.1-9 “Discariche post D.P.R.915/82" e “ante D.P.R.915/82" censite
all’interno del Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera.

Le “aree ad intervento prioritario” sono caratterizzate da tipologie e livelli di
contaminazione di suolo e sottosuolo molto differenziati (cfr. capitolo 6), tali da
richiedere I'applicazione di modalita di intervento e tecnologie di trattamento
differenziate, fra quelle definite dal D.M. 471/99 ed individuate come piu idonee
nell’analisi critica comparativa sviluppata nel paragrafo 7.3.
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Come gia detto, sulle aree classificabili come “discariche ante D.P.R.915/82" oggi note
al’intero dell’area industriale e dell’intero Sito di Interesse Nazionale (figure 8.1-7 e
8.1-8) verranno attuati interventi di messain sicurezza permanente.

Penisola della Chimica 27,6
Aree . |Area dei Petroli 8,8
o| libereo Altre aree 6
dismesse Vecchio Petrolchimico 18,1
(60,5 ha)
Vecchio
—»  petrolchimico
Aree (43,6 ha)
dell’ Accordo
per la Chimica Areein o
dismissione q
(49,5 ha) (383
Agip Gas
—» (2,2ha)
A Penisola della Chimica 108
ree Area dei Petroli 10
»| potenzialmente | |
P libere/ liberabili Altre aree __ 78
(125,8 ha) Vecchio Petrolchimico 0

Figura 8.1-10 Aree disponibili o potenzialmente disponibili all’interno delle Aree
dell’ Accordo per la Chimica.

Per quanto riguarda i suoli da bonificare invece, le tecnologie proposte sono
rappresentate da (cfr. schedan.3 e n.5):

- tecniche biologiche;

- desorbimento termico;

- solidificazione / stabilizzazione;
- soil washing;

- vetrificazione.

Latecnicadi solidificazione / stabilizzazione viene compresa tra le tecnol ogie adottabili
pur se non porta ad una reale decontaminazione (riduzione del contenuto di
contaminanti) e se tale trattamento non porta ad una riduzione della mobilita dei
contaminati stabile nel tempo.
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Alcune di queste tecniche (desorbimento termico, bioremediation, soil-washing)
possono essere attuate anche mediante impianti on site, laddove il tipo di
contaminazione consenta I’ utilizzo di impianti mobili, installabili temporaneamente nei
press del sito da bonificare; altre tecniche (solidificazionene / stabilizzazione) sono gia
operative presso I'impianto RTN di Fusina. [I Master Plan inoltre, pur non prevedendo
quale criterio di intervento prevalente I’ uso di tecniche di bonifica“in situ”, ne demanda
I’ applicabilita alle situazioni in cui lo consentano fattibilita e prestazioni.

Quanto detto significa che e possibile intervenire da subito, cioé gia nel periodo
“transitorio” su una apprezzabile quantita di aree e volumi, in attesa della entrata in
funzione degli impianti centralizzati strategici previsti dal Piano (cfr. figura 8.1-12).

Sara responsabilita degli Enti Gestori, in considerazione della tempistica (dieci anni)
prevista per il completamento delle operazioni di bonifica (primafase), I’ ottimizzazione
dell’impiego delle tecnologie adottate dal sistema di impianti di trattamento attraverso
le tecniche ritenute pit opportune; questo, considerate le scelte strategiche gia definite
dal Master Plan ed alla luce degli approfondimenti delle conoscenze e dei risultati del
monitoraggio delle operazioni di bonificadei primi tre anni.

Le caratteristiche della contaminazione nelle “aree ad intervento prioritario” ha
consentito di stimare in circa 24.2 ha e 301.000 mc le quantita trattabili nel periodo
transitorio con le tecniche sopra citate. A tali superfici devono essere aggiunte le aree in
Cui s operera la “messain sicurezza permanente” (circa 101.9 ha) e |’ area residenziae
di V.le S. Marco (35.6 ha bonificabili al’interno di un’ area complessiva di 56.9 ha).

Il grafico di figura 8.1-11 rappresenta in maniera sintetica I’ estensione e tipologia di
aree su cui s prevede di intervenire nel transitorio e le aree su cui S interverraaregime,
distinte per complessita di trattamento, a netto delle nuove aree che si aggiungeranno a
seguito delle nuove caratterizzazione e/o dismissioni.

La definizione esatta della metodologia di trattamento da adottare dovra in ogni caso
avvenire nell’ambito della redazione ed approvazione del singolo progetto di bonifica; i
metodi sopra elencati non vanno pertanto ritenuti esclusivi.

Va precisato peraltro che anche I’ applicazione delle tecnologie di trattamento esistenti
sopra citate potrebbe non garantire di per sé il raggiungimento dei limiti tabellari del
D.M. 471/99, ma dovra in ogni caso portare la contaminazione ad un livello ritenuto
accettabile, alaluce di una specifica analisi di rischio sanitario (bonifica con misure di
sicurezza).

L'insieme delle attivita di bonifica s inseriscono in un contesto di riqualificazione
paesaggistica dell’intera area; a interventi di tale natura I’ Atto Integrativo all’ Accordo
per la Chimica prevede che sia destinato il 2% degli importi complessivi dei progetti di
bonifica. Questo argomento é affrontato nella scheda n.11.
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Figura 8.1-11 Ripartizione delle “Aree ad intervento prioritario” per periodo e
modalita di intervento.

Logistica a supporto degli interventi di risanamento

Lastrategia generae di intervento del Master Plan prevede che a supporto della bonifica
dei materiali contaminati, Siano terreni 0 sedimenti, vengano implementate con
elevata priorita soluzioni logistiche adeguate. Il presupposto su cui s basa la
pianificazione di queste soluzioni e che venga privilegiato il trattamento dei materiali
contaminati rispetto alla loro messa in sicurezza permanente e che si agisca in modo tale
da minimizzarne la movimentazione al di fuori del sito industriale.

Nell’ambito del risasnamento ambientale complessivo dell’area industriale di Porto
Marghera i materiali movimentati e conseguentemente oggetto di stoccaggio e
trattamento si riferiscono atre tipologie di intervento:

- Diaframmaturadei canali industriali e retromarginamento (scheda n.1);
- Dragaggio dei fanghi dei canali industriali (schedan.2);
- Trattamento dei suoli ai fini della bonifica delle aree contaminate (scheda n.3).

Relativamente ai suddetti interventi, il Master Plan individua (scheda n.4) due linee di
stoccaggio e pre-trattamento differenziate, rispettivamente per materiali non palabili
(fanghi) e palabili (suoli) (figura 8.1-12).

| materiali non palabili sono generati dalle operazioni di scavo dei canali industriali
(circa 6.400.000 mc totali) nonché in parte dalla realizzazione dei marginamenti (35%
del materiale totale movimentato nell’intervento pari a 280.000 mc) e sono distinti in
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base al grado di contaminazione nelle classi A, B, C ed oltre C, come definite dal
Protocollo del 1993. | volumi totali da gestire, a netto della perdita di acqua dai
materiali stimatain circail 30%, ammontano a circa 4.760.000 mc (figura 8.1-12).

L e problematiche connesse con lo smaltimento finale di questi materiali e quindi con il
loro stoccaggio dipendono dalla loro classificazione nelle suddette categorie. | materiali
di classe A e B dovranno essere riutilizzati per la ricostruzione di elementi della
morfologia lagunare secondo le modalita definite dal Protocollo d’Intesa o con modalita
comunque rispettose dell’ ambiente acquatico.

| fanghi di classe C pongono problemi di smaltimento maggiori in quanto possono
essere riutilizzati all’interno della conterminazione lagunare solo previo opportuno
confinamento. Sicuramente perd le maggiori implicazioni ambientali, logistiche e
gestionali sono dovute ai fanghi di classe oltre C, che richiedono in generale un idoneo
trattamento primadi essereriutilizzati o smaltiti in accordo con la normativa vigente.

Il totale dei materiali palabili movimentati nei 10 anni e dato dalla frazione derivante
dalle operazioni di marginamento dei canali industriali (circa 520.000 mc) e dalle
operazioni di bonificade suoli, relativamente ale “aree ad intervento prioritario” (circa
2.100.000 mc), per un totale di circa 2.600.000 mc.

A tale quantita va aggiunta quella che s generera dalla bonifica delle aree non
prioritarie, a seguito del completamento della caratterizzazione dei suoli del Sito di
Interesse Nazionale: considerando le sole aree “disponibili” (cfr. figura 8.1-7), ovvero
non coperte da infrastrutture o costruzioni, si stima un volume aggiuntivo di materiali
contaminati di circa4.200.000 mc (figura 8.1-12).

Per la gestione complessiva nel tempo di tali materiali, aventi caratteristiche fisiche e
chimiche anche molto diverse, esiste la necessita di disporre di adeguati impianti e
infrastrutture (figura 8.1-12):

- adeguate aree di stoccaggio temporaneo e strategico e adeguati impianti di
condizionamento e smistamento dei materiali;

- adeguati impianti di trattamento, on site e centralizzati;

- aree e dtrategie per il riuso e, ove non possibile, per stoccaggio permanente e
recapito finale dei materiali.

La disponibilita di aree di stoccaggio € fondamentale per dare corso senza ritardi agli
interventi. La dimensione e la tipologia di tali aree € funzione della quantita dei
materiali da gestire via via prodotti dagli interventi e dalle potenzialita dei sistemi di
trattamento, che consentono di smaltire i materiali precedentemente stoccati e
continuamente prodotti. In considerazione delle volumetrie in gioco, del tipo di
materiali prodotti, del tempi di attuazione previsti per gli interventi e delle potenzialita
complessive del sistema degli impianti di trattamento previsti, di cui s trattera in
dettaglio nel seguito, e stato costruito |0 schema generale di gestione dei materiali che &
rappresentato in figura 8.1-12: tale schema complessivamente soddisfa le esigenze
dell’insieme di interventi previsti €/o considerati dal Master Plan.
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| siti utilizzabili per la realizzazione di tali aree di stoccaggio, la cui definizione
dettagliata dovra comungque essere confermata in sede di progettazione esecutiva,
soddisfano in linea generale una serie di requisiti di seguito elencati:

- disponibilitadi una superficie totale adeguata alle esigenze di stoccaggio;

- rapida e facile accessibilita dai cantieri in cui s realizzano gli interventi, con
riduzione delle movimentazioni;

- assenzadi vincoli territoriali e tecnici.

| siti che vengono individuati per lo stoccaggio dei materiali potranno essere attivati in
successione, seguendo la progressione degli interventi; potranno inoltre subire delle
variazioni di localizzazione nella fase di progettazione esecutiva, a fronte
dell’acquisizione di nuove informazioni o della individuazione di siti aternativi piu
favorevali.

La strategia di trattamento dei materiali contaminati di diversa provenienza adottata dal
Master Plan si fonda sulla realizzazione di alcuni impianti strategici, definiti “di Piano”
(figura 8.1-12).

Larealizzazione di infrastrutture pubbliche di servizio prevista dal Master Plan intende
essere un elemento importante, se non fondamentale, per favorire il processo di
risanamento dell’ area.

Il sistema degli impianti di piano sara disponibile per trattare i materiali contaminati
movimentati dagli interventi, in funzione delle loro caratteristiche fisiche e del livello e
tipo di contaminazione presente.

Tali impianti recepiscono e potenziano la qualitativamente e quantitativamente ridotta

capacita di trattamento attuale, utilizzando le tecnologie che I'analisi effettuata (cfr.

par.7.3) ha mostrato essere le piu adeguate per la redta di Porto Marghera e

consentendo di trattare sia materiali palabili che materiali non palabili.

Il sistema di impianti di Piano, aregime, sara costituito da:

- impianto di inertizzazione e soil washing, con potenzialita di trattamento di circa
240.000 ton/anno;

- impianto di inertizzazione, soil washing e bioremediation, con potenziaita di
trattamento di circa 250.000 ton/anno;

- impianto di vetrificazione, con potenzialita di trattamento di circa 200.000 ton/anno;
- impianto di bioremediation;
- impianto di inertizzazione / stabilizzazione esistente di Fusina

Il sistema di impianti di Piano € progettato e dimensionato anche in considerazione dei
volumi di materiali da trattare che s origineranno dalla bonifica delle aree di prossima
caratterizzazione (cfr. figura 8.1-12).

Nel transitorio, stimato in circa 3 anni, oltre al ricorso allo stoccaggio provvisorio, la
bonifica potra comunque utilizzare I'impiantistica fissa esistente (impianto di
inertizzazione RTN) e soprattutto avvalersi di impiantistica on site scelta di volta in
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volta nell’ambito dei singoli progetti di bonifica. Le tipologie di impianti mobili
necessarie ai fini del trattamento, individuate sulla base delle caratteristiche della
contaminazione delle zone note, sono desorbimento termico, biorisanamento e
solidificazione / stabilizzazione.

Gli impianti indicati s basano su tecnologie gia sperimentate, in Italia o all’ estero. | dati
sulle rese sono tratti da esperienze effettivamente realizzate, specialmente negli Stati
Uniti, che ovviamente saranno da calare nellarealta di Porto Marghera.

Tra I’altro per la stabilizzazione / inertizzazione e le tecniche biologiche esistono da
tempo diverse applicazioni nel territorio regionale, per il desorbimento termico e il soil
washing esistono impianti su scala industriale in Italia e la sperimentazione di questi
attraverso impianti pilotahagiade punti fiss nellarealtadi Marghera.

Nel seguito verra descritto in maniera sintetica, con riferimento allo schema di figura
8.1-12 ed allatrattazione piu estesa presente nelle schede n.4 e n.5, il flusso di gestione
delle diverse tipologie di materiali oggetto del Master Plan.

Fanghi di classe A e B (ex Prot. Int. 8/4/93)

Questi materiali, prodotti in una quantita, dopo condizionamento, pari a circa 1.600.000
mc, in un periodo di circa 7 anni, verranno utilizzati per la ricostruzione di strutture
morfologiche all’interno della laguna; nel transitorio, ovvero in modo permanente se
non si arrivasse a concordare soluzioni diverse, i materiali di classe B potrebbero anche
essere stoccati in isole confinate, tipo Isola delle Tresse o altri siti confinati interni alla
conterminazione, tipicamente destinati a fanghi di tipo C.

Relativamente a riutilizzo dei fanghi di classe B in laguna sono al’esame della
Commissione di Salvaguardia per Venezia nuove soluzioni presentate dal Magistrato
alle Acque. Esse prevedono il conferimento dei fanghi di classe B, con opportuno
confinamento, in Cassa di Colmata A. Solo in caso di non adeguato utilizzo rispetto alle
necessitadi questa o di altri siti che si rendessero disponibili, si potra utilizzare la Cassa
di Colmata D-E e comunque adottando ogni opportuna misura di mitigazione
ambientale. || materiale di buona qualita (in genere di classe A) asportato da tali siti per
fare spazio ai fanghi di classe B, potra essere utilizzato per ricostruzioni di barene in
laguna, come previsto dal Protocollo del *93.

Fanghi di classe C (ex Prot. Int. 8/4/93)

Questi materiali, prodotti in una quantita, dopo condizionamento, pari a circa 1.900.000
mc, in un periodo di circa 7 anni, potranno venire stoccati in alcuni siti, in gran parte in
modo permanente come consentito dal Protocollo d’ Intesa.

| siti giaesistenti o in fase di progettazione sono elencati di seguito:

- Isoladelle Tresse (esistente, in gestione a VESTA,; capienzaresidua di circa 230.000
mc);
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- Rettifica Molo Sali (progetto predisposto da APV, in attesa di approvazione;
capienzadi circa 700.000 mc);

- Cassa di Colmata A (al di sotto dell’impianto di fitobiodepurazione previsto dal
Progetto Integrato Fusina; capienza da definire);

- Ampliamento Cimitero S. Michele (Il Lotto) (in corso di progettazione da parte del
Comune di Venezia; capienzadi circa 100.000 mc);

Altri siti sono stati @l momento individuati solamente sulla base di un’analisi di idoneita
generale e dovranno essere soggetti ad una piu approfondita verifica prima di procedere
allaloro progettazione:

- AreaEsso (0 “terzo argine”) (circa 250.000 mc);
- |solade Serbatoi (circa450.000 mc);

Tutti questi siti sono localizzati al’interno della conterminazione lagunare. Sara
comunque competenza del Magistrato alle Acque, secondo quanto previsto dalla L.
360/91, la vautazione dell’idoneita delle dette aree di stoccaggio, accertandone la
disponibilita e definendone la necessita di impiego.

L’insieme di questi siti genera un volume di stoccaggio adeguato rispetto al volume
richiesto. A cio s deve aggiungere la possibilitd, ove necessario, di ripristinare almeno
in parte la capacita di accoglimento dell’Isola delle Tresse, rimuovendo vecchi fanghi
gia consolidati, che per le loro caratteristiche chimiche con valori inferiori a colonna B
tab.1 D.M. 471/99 e con eluato sulla frazione >2 mm conforme ala tabella 2 D.M.
471/99) possano essere utilizzati per ripristini atimetrici nell’ area industriale o in altre
aree con analoga destinazione d’ uso.

Fanghi di classe“ oltre C” (ex Prot. Int. 8/4/93)

Questi materiali saranno prodotti in una quantita, dopo condizionamento, pari a circa
1.160.000 mc, anche in questo caso in circa 7 anni.

Per tali materiali sono previsti soprattutto stoccaggi temporanei presso luoghi ed
impianti di condizionamento, caratterizzazione e successivo smistamento. A questo
proposito e in corso di perfezionamento un Accordo di Programma fra Comune di
Venezia, Magistrato alle Acque, Regione Veneto e Provincia di Venezia per mettere a
disposizione parte dell’ Area “43 ettari”, localizzata nella “Macroarea sud”, cosi come
individuata dal Master Plan.

Il materiale condizionato, e caratterizzato chimicamente, viene destinato a seconda delle
sue caratteristiche:

- a trattamento mediante inertizzazione, soil-washing o vetrificazione. Nel primo
caso la destinazione finale € una discarica di tipo 2B, mentre nel secondo e terzo
caso sara possibile nella maggior parte dei casi il riuso a Marghera (ripristini
atimetrici, coperture, riempimenti, ecc.). La natura del materiale potra richiedere
anche il trattamento in sequenza mediante soil-washing e vetrificazione per I’intero
materiale o sue frazioni;
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- direttamente a discarica: miniere di salgemma, tipo 2B, tipo 2B specidli, tipo 2C.
Questa soluzione € da considerarsi come secondaria rispetto al primo punto e
potrebbe risultare necessaria soprattutto nel periodo transitorio in assenza degli
impianti di Piano.

Suoli contaminati (oltre tabella 1 D.M. 471/99)

Come gia detto in precedenza, esiste un periodo transitorio, stimato in circa 3 anni, in
Cui sara possibile operare attraverso stoccaggi temporanei, conferimento a discarica,
ovvero attraverso il ricorso a trattamenti da effettuars on site (bioremediation,
desorbimento termico, inertizzazione) o mediante la limitata impiantistica esistente.
Serviranno a questo scopo almeno 5 siti, da scegliere fra una serie di aree possibili gia
note, in funzione anche della localizzazione delle azioni di bonifica, per o stoccaggio
temporaneo ed il pre-trattamento dei materiali (vagliatura e lavaggio del sopravaglio) a
servizio del trattamento on site e I’ eventuale stoccaggio per il successivo trattamento
con impianti centralizzati.

| materiali risultanti dai trattamenti on site verranno prevalentemente reimpiegati sul
sito di origine, previa eventuale analisi di rischio qualorai valori raggiunti a valle del
trattamento non rientrino pienamente nei limiti del D.M. 471/99 (cfr. Cap.9).

A regime i materiali verranno prevalentemente conferiti a sistema di impianti
centralizzati sopra descritto, a seconda del tipo di contaminazione da trattare e della
riduzione dei costi di trattamento.

| materiali in uscita dagli impianti verranno riutilizzati come suoli per ripristini vari
nell’ area industriale, salvo necessita specifiche di smaltirli in discarica.
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Figura 8.1-12 Schema generale di gestione dei materiali movimentati. Valori in metri cubi, salvo diversamente specificato. Con

colori piu chiari sono indicate le infrastrutture esistenti.
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Integrazioni conoscitive e sviluppo di strumenti di pianificazione e gestione

Ad integrazione di quanto previsto in termini di risanamento ambientale, sulla base di
guanto ad oggi noto, il Master Plan ritiene indispensabile attuare interventi di
completamento della conoscenza e di  sviluppo di strumenti di gestione
dell’informazione e di supporto alla pianificazione.

Per completamento della conoscenza s intende innanzitutto il completamento delle
lacune evidenziate nel Quadro Conoscitivo ed in particolare di quelle relative alla
contaminazione delle matrici ambientali (suolo e acque sotterranee) oggetto degli
interventi di risanamento pianificati dal Master Plan. La pianificazione di tali interventi
in aree @ momento poco e per nulla conosciute pud essere effettuata esclusivamente in
seguito ad una loro adeguata caratterizzazione ambientale, daimplementare a partire da
quanto giarealizzato in ambito di Accordo di Programma della Chimica.

Come descritto nelle sezioni precedenti, infatti, la pianificazione degli interventi di
risanamento ambientale (bonifiche, bonifiche con misure di messa in sicurezza, messa
in sicurezza permanente) considerata nel Master Plan, si riferisce prevalentemente alle
aree per le quali e disponibile una sufficiente conoscenza dello stato di contaminazione
dei suoli e delle acque sotterranee, sulla base delle indagini effettuate in seguito
dell’ Accordo di Programma per la Chimica ed altre indagini disponibili.

Il Master Plan, sulla base dell’analisi delle lacune informative emerse nel corso della
sua redazione, attribuibili alla presenza, al’interno dell’ area definita dal DM 23.02.00,
di vaste aree ancora prive di qualsiasi indagine di tipo ambientale, ala limitata
rispondenza delle indagini effettuate fuori dall’ambito dell’ Accordo di Programma per
la Chimica rispetto ale prescrizioni indicate dal “Protocollo operativo per la
caratterizzazione del siti a sens del DMA 471/99 e del DPCM 12.02.99", ad
inadempienze nell’ applicazione degli standard di indagine definiti per | esecuzione del
“Piano Generale di Indagine dei Suoli e delle Falde” previsto da DPCM 12.02.99,
individua come intervento prioritario il completamento della car atterizzazione dei
suoli dell’intera area compresa all’interno del Sito di I nteresse Nazionale nei tempi
tecnici strettamente necessari, integrando ove necessario la conoscenza gia
disponibile (cfr. figura 8.1-13).

Tale intervento € ritenuto essenziale ai fini dell’avvio della pianificazione degli
interventi di risanamento ambientale in tali aree ed ala predisposizione del progetti di
bonifica.

Rispetto a quanto sinora realizzato in termini di indagini ambientali, s evidenzia che il
piano prevede anche la caratterizzazione idrologica e chimica del sistema idrogeologico
comunemente identificato come seconda falda e I'integrazione dell’indagine relativa
allaprimafalda per quanto concerne I’ Area dei Petroli.

La predisposizione dei piani di caratterizzazione sara effettuata con i seguenti criteri

generali:

1) per le aree industriali (interessate da insediamenti produttivi attuali e
precedenti) e per le discariche di rifiuti industriali (realizzate
precedentemente al D.P.R. 915/82) per le quali non sia stato ancora presentato
il piano di caratterizzazione, dovranno essere effettuate indagini con maglia
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equivalente pari ad almeno 50x50 m (cioé un carotaggio almeno ogni 2500 mq)
quale infittimento della maglia 100x100 m gia definita per il sito di interesse
nazionale compreso nell’accordo di programma per la chimica di Porto
Marghera™® (cfr. scheda n.7). L’ esatta ubicazione dei sondaggi sara definita da
ARPAV, Comune e Provincia di Venezia a seguito dell’analisi preliminare ed
approfondita di tutte le informazioni disponibili e di visite sul sito. Per |le aree
sulle quali s e gia svolta la caratterizzazione basata su maglia 100x100, dovra
essere redatto un piano di integrazione per raggiungere una densita informativa
complessiva pari a1 punto ogni 2500 mg.

2) per le altre aree (commerciali, residenziali, pubbliche, agricole, ecc.),
prevalentemente non ricomprese nelle “Macroisole” individuate nella scheda
n.1, sulle quali non si siano mai svolte e non s svolgano attivita potenzialmente
inquinanti ex d.m. 16/5/89 ma potenzialmente interessate da inquinamento
passivo, il piano della caratterizzazione e le conseguenti indagini saranno
effettuate con intervento pubblico. La maglia di indagine sara definita sulla base
della storia pregressa di tali aree, della prossimita alle fonti di inquinamento
note, degli utilizzi in atto e del potenziali rischi igienico-sanitari.

Appenadisponibili, i dati risultanti dalle caratterizzazioni dovranno essere raccolti negli
opportuni formati elettronici e trasmessi telematicamente alla banca dati informatizzata
e georiferita gia allestita presso il Comune di Venezia, in grado di consentirne
I'elaborazione e la rappresentazione geografica; tali dati dovranno essere res
immediatamente disponibili agli enti pubblici interessati.

Per gli scopi di pianificazione del Master Plan, sono state considerate maglie
differenziate da 25x25 a 200x200 metri, a seconda delle caratteristiche delle macroaree
o loro porzioni (cfr. tabella 7.1 in schedan.7).

Accanto a misure di tipo chimico sui suoli con le densita informative sopra citate, il
piano prevede anche misure chimiche sulle acque di falda e misure di tipo idrogeol ogico
(livelli e parametri idrogeologici per la parametrizzazione degli acquiferi) con, in
generale, le seguenti risoluzioni spaziali:

- rete del piezometri installati nel riporto, con passo 200 m;

- rete dei piezometri installati in primafada, con passo 200 m;

- rete del piezometri installati in seconda falda, con passo 400 m;

- rete delle stazioni di indagine dei parametri idrogeologici di prima falda, con
passo 600 m;

- rete delle stazioni di indagine del parametri idrogeologici di seconda falda, con
passo 800 m.

13 |'impostazione a griglia & conforme al criterio definito da US/EPA che prevede che I’ area da investigare sia suddivisa in maniera
regolare attraverso una griglia quadrata di apposito lato, con i punti di controllo individuati ai nodi della grigliain modo opportuno.
Tale criterio consente da un canto, la suddivisione areale con un discreto ordine e la completezza nella conoscenza globale del sito, e
predisponei dati ottenuti ad un loro eventuale trattamento statistico.
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Figura 8.1-13 Macroaree del sito nazionale di Venezia — Porto Marghera, con
evidenziate in grigio le aree per le quali sono ad oggi disponibili indagini
ambientali.

Nell’ambito dell’analisi condotta in sede di Quadro Conoscitivo, nonché nel contesto
della pianificazione degli interventi di risanamento ambientale, € emersa la necessita di
approfondire, e monitorare nel tempo, la conoscenza dell’evoluzione temporale di
alcuni fenomeni, in particolare connessi con il comportamento del sistema
idrogeologico (acqua nel riporto, prima falda, seconda falda) di Porto Marghera. In tal
senso, riprendendo anche le esigenze che hanno portato ad affidare con Delibera della
Giunta Regionale 4879 del 28 dicembre 1999 a Regione Veneto, Provinciadi Venezia
ed ARPAV |’esecuzione di “un’indagine idrogeologica su Porto Marghera’, il Master
Plan indica come fondamentale la realizzazione di un sistema di monitoraggio
dell’ assetto piezometrico e della qualita delle acque sotterranee (scheda n.8a). Tale
intervento e considerato al’interno del Piano come uno degli strumenti, insieme a quelli
descritti nelle schede 8b, 8c, 8d, che appare necessario sviluppare a fine di
implementare, gestire e valutare quanto previsto in termini di risanamento ambientale
del Master Plan, nonché a fine di supportare la pianificazione e/o progettazione
eventuale di ulteriori interventi @ momento non considerati. La realizzazione di tali
strumenti di supporto pur essendo nel complesso considerata prioritaria in quanto utile
anche a fini dell’attuazione degli interventi previsti dal Master Plan, procede
indipendentemente dagli stessi non vincolandoli.

MPM-REL-T101.4 pag. 154/185



Gli obiettivi specifici a cui il sistema di monitoraggio delle acque sotterranee intende
rispondere possono essere cosi Sintetizzati:

- andizzare dli effetti indotti dall’attuazione degli interventi di risanamento
ambientale previsti dal Master Plan, con particolare riferimento a confinamento
strategico fronte laguna dell’ area industriale, sull’ assetto idrogeol ogico;

- vautare e monitorare nel tempo i fenomeni di attenuazione naturale della
contaminazione in falda;

- completare la conoscenza relativamente ad alcune questioni particolari quali
I’ esistenza di rapporti trai vari corpi idrogeologici (acqua nel riporto, primafadae
seconda falda) e tra questi elalagunadi Venezia

E previsto che I'intervento venga redizzato a partire dalle macroaree gia indagate in
ambito di Accordo di Programma, estendendos di pari passo a piano di
caratterizzazione ambientale alle altre macroaree.

La modalita di definizione e realizzazione di una rete di monitoraggio (per falda nel
riporto, prima falda e seconda falda) prevede I'implementazione, per ciascuna
macroarea identificata, di due fasi.

La prima, della durata di un anno, s compone di un monitoraggio periodico con
cadenza trimestrale del livello piezometrico e degli aspetti idrochimici su tutti i
piezometri considerati nell’ambito dell’intervento di caratterizzazione (scheda n.7) e di
un contestuale approfondimento, tramite monitoraggio in continuo Su un nNuUMero
limitato di piezometri, della conoscenza relativa a singolarita idrogeol ogiche di interesse
ed effetti indotti dalla realizzazione di opere di risanamento ambientale. La seconda
fase, prevede che sulla scorta degli elementi conoscitivi acquisiti in fase uno, venga
individuata una rete di monitoraggio di lungo periodo per ciascuna macroarea. Tale rete
comprendera sonde per il rilevamento in continuo del livello piezometrico e di alcuni
parametri idrochimici facilmente determinabili, nonché punti di campionamento per
I’ acquisizione periodica (6 mesi) di dati di qualita delle acque sotterranee.

L’ implementazione di interventi finalizzati all’acquisizione strategica di nuovi dati
ambientali € completata dal monitoraggio dei gas interstiziali del suolo e quindi dalla
quantificazione della migrazione verso |’atmosfera di sostanze tossiche attraverso la
porzione insatura di tale matrice. Lo scopo di questo intervento € quello di supportare
I"analisi di rischio per la salute umana (scheda n.9a) e di conseguenza la salvaguardia
della salute degli operatori, non ultimo quelli coinvolti nelle bonifiche, e dei
frequentatori del sito industriale. L’intervento, descritto nella scheda 8b, s compone di
due linee di monitoraggio rispettivamente aventi come oggetto la quantificazione di:

- vapori provenienti dal sottosuolo;
- vapori e particellato presenti nell’ atmosfera.

Parallelamente alla necessita di integrare la conoscenza su specifici aspetti ambientali, il
Master Plan evidenzia |’ esigenza di gestire a meglio la conoscenza disponibile e quella
di nuova acquisizione, favorendone la condivisione e I'integrazione. A tal fine viene
indicato come intervento significativo la realizzazione di un Sistema Informativo
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Ambientale Integrato (EIIS) (scheda 8c) pensato in primis per la gestione di quanto
previsto dal Master Plan in termini di risanamento ambientale e in un’ ottica piu generale
come strumento di supporto ala pianificazione di interventi di riqualificazione
ambientali relativi a tematiche varie (non solo siti contaminati ma anche per es.
emissioni in atmosfera, rischio industriali, scarichi idrici in laguna, trasporto terrestre e
marittimo di sostanze pericolose) aventi per oggetto Porto Marghera e le aree terrestri e
lagunari ad essa adiacenti (Sito di Interesse Nazionale).

L'ElS s configura come una rete diffusa di nodi periferici, costituiti da banche dati
differenti, contenenti informazioni su tematiche, ambientali e socioeconomiche,
connesse sia alla bonifica dei siti contaminati che in generale ad altre questioni rilevanti
per quanto previsto dall’Accordo della Chimica ed in termini di riqualificazione
dell’area in esame. Nel sistema € identificato un nodo centrale che ha come funzione
specifica quella di gestire la rete e le utenze interne ed esterne a sistema diffuso.
L’identificazione di tale nodo centrale e delle funzioni ad esso associate necessita
I"individuazione di un soggetto gestore unitario dell’intero sistema, che piu in generale
s collega alla necessita di prevedere una gestione unitaria del processo di
completamento, unificazione ed integrazione della conoscenza.

L'ElS é concepito in forma modulare, ovvero come sistema in grado di permettere
facilmente I'inclusione di nuovi nodi periferici. Nell’ ottica generale di gestione della
conoscenza e inoltre concepito come strumento di acquisizione finale ed elaborazione
dei dati generati dagli interventi di estensione della caratterizzazione ambientale (scheda
7) e di monitoraggio dell’ assetto piezometrico e della qualita delle acque sotterranee
(scheda 8a). Nello specifico e previsto che i dati di caratterizzazione ambientale
confluiscano nel SIS del Comune di Venezia, uno dei nodi periferici dellarete, secondo
le modalita gia sperimentate, mentre i dati acquisiti tramite il sistema di monitoraggio
vengano archiviati alivello di nodo centrale e da questo resi accessibili agli utenti e agli
altri nodi del sistema. Per questi ultimi dovra comunque essere garantita |’ archiviazione,
direttamente ed in automatico, nel SIS del Comune di Venezia.

L’ obiettivo € pertanto quello di costituire un sistema informativo continuamente
aggiornato che si configura come essenziale strumento di supporto per la gestione di
guanto previsto dal Master Plan e per la pianificazione €/o progettazione di ulteriori
interventi di risanamento. In tale ottical’intervento di realizzazione dell’EIIS € integrato
con quelli che prevedono lo sviluppo di strumenti diagnostici e previsionali. In
particolare all’interno dell’EIIS possono essere integrati a livello di nodi periferici
applicativi informatici per I’ elaborazioni e modellizzazione dei dati contenuti nelle varie
banche dati, utili per esempio ala ricostruzione dell’assetto idrogeologico o alla
descrizione della distribuzione della contaminazione. Si fa riferimento sia a moduli gia
esistenti a livello di nodo o a quanto previsto dallo stesso Master Plan in termini di
sviluppo di strumenti previsionali e diagnostici, in particolare per quanto concerne lo
sviluppo di un modulo DSS (sistema di supporto alle decisioni) per la definizione degli
interventi di bonifica (scheda 8d) e di modelli idrogeologici di flusso e trasporto (9b).

La dotazione di strumenti di supporto ala gestione del Master Plan mira in primis a
permettere, in fase progettuale, I’ ottimizzazione degli interventi di bonificae/o messain
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sicurezza pianificati a fronte degli obiettivi di risasnamento ambientale evidenziati nel
capitolo 7.

Tra questi strumenti é inclusa anche I’analisi di rischio “di area vasta’ (scheda 9a) che
considera come area di applicazione il sito industriale di Porto Marghera nella sua
unitarietd, estendendosi ale aree contermine di terraferma e laguna. L’ applicazione
dell’analisi di rischio “di area vasta’ s propone anche come intervento guida e di
indirizzo delle analis di rischio di scala minore, sito-specifiche, che ai sensi del D.M.
471/99 sara necessario eseguire per gli interventi di bonifica con misure di sicurezza.

L’analisi di rischio s identifica come una procedura che permette di ricostruire un
modello concettuale di rischio sito-specifico basato sulla individuazione di sorgenti,
percorsi e bersagli. Il modello concettuale tramite I'utilizzo di opportuni modelli
matematici e di relativi applicativi informatici permette di arivare ad una
quantificazione del rischio. L’intervento identificato dal Master Plan prevede che
I"analis sia applicata ai fini della quantificazione del rischio nei confronti della salute
umana e dell’ecosistema lagunare. Le due analis individuate pur basandosi su
concettualizzazioni simili, richiedono |’ applicazione di procedure differenti e pertanto
sono in tal senso considerate alivello di scheda di intervento.

Il Master Plan ritiene che I'analisi di rischio “di area vasta’ debba essere condotta
indipendentemente dalla realizzazione di opere gia programmate e/o progettate, rispetto
alle quali pud comunque risultare estremamente utile ai fini della valutazione di effetti e
benefici indotti.

8.2. Cronoprogramma degli interventi

L’ orizzonte temporale individuato per |’ attuazione della | Fase del Piano é di dieci anni;
I"inizio delle attivita pianificate, che avra avvio dall’ approvazione del Piano stesso, €
stato convenzional mente indicato come “tempo zero” (figura 8.2-1).

| tempi di attuazione sono stati desunti dalle Schede di Intervento e messi in relazione
traloro, definendo cosi |a effettiva durata della realizzazione, tenuto conto dei vincoli e
limitazioni reciproche.

Gli interventi di marginamento delle sponde dei canali industriali (scheda n.1) e
risanamento dei relativi fondali (scheda n.2) s articoleranno in parallelo in un arco
temporale complessivo di circa otto anni, mentre le attivita di bonifica dei suoli delle
“aree ad intervento prioritario”, secondo la definizione datane al paragrafo 8.1 (scheda
n.3), avranno una durata complessiva di 10 anni, con una fase attuativa transitoria per i
primi tre anni.

Queste attivita saranno comunque precedute dagli interventi di messa in sicurezza di
emergenza descritti al paragrafo 8.1.

In questo periodo i soggetti che ne hanno responsabilita e titolo redigeranno, secondo le
indicazioni e gli orientamenti del Piano, i progetti di messa in sicurezza di emergenza e
bonifica, 0 messa in sicurezza permanente per gli ambiti identificati come “discariche
ante D.P.R.915/82", e ne cureranno la successiva realizzazione.
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In concomitanza agli interventi sulle aree oggi identificate come prioritarie e sulla base
delle informazioni via via ottenute dalla estensione della caratterizzazione dei suoli,
dovranno essere predisposti i progetti di bonifica e riqualificazione ambientale anche
per i restanti ambiti interessati da contaminazione, con priorita per le aree disponibili e
le aree per le quali si evidenzi un rischio sanitario. Cio viene evidenziato in figura 8.2-1
dalla barra tratteggiata denominata “Altri interventi di bonifica’, che s estende anche
oltre I'intervallo temporae dei 10 anni.

Per cio che riguarda gli interventi di confinamento strategico e di risanamento dei
fondali dei canali industriali - portuali, quanto previsto dal Piano va ad integrarsi con
opere giain corso, parzialmente eseguite o progettate, come gia detto nel paragrafo 6.3
e nelle schede relative (cfr. schede n.1 e n.2), da parte di Magistrato ale Acque e
dell’ Autorita Portuale.

| due soggetti hanno impostato la propria programmazione pluriennale nell’ ottica di
concludere tali interventi con celerita, man mano che si rendano disponibili le risorse.
Le opere di loro responsabilita hanno un inizio antecedente al convenzionale “tempo
zero” assunto dal Master Plan, a indicare che s tratta di interventi in corso che
troveranno in parte attuazione anche prima dell’avvio organico di quanto previsto dal
Piano stesso. Il periodo di esecuzione, sulla base della programmazione esistente e degli
indirizzi del Piano, é stato stimato in otto anni per le opere di confinamento, ed in sette
anni per le opere di dragaggio dei fondali.

Per le strutture di marginamento € gia previstadai progetti larealizzazione di un sistema
di drenaggio a monte della diaframmatura e quindi, man mano che il marginamento
procedera, il progressivo conferimento delle acque alla depurazione.

Parallelamente alla realizzazione del marginamento il Piano prevede nei primi 2 anni la
realizzazione di un condotto per il riuso di acque provenienti dal depuratore di Fusina,
funzionale alle attivita di bonificaed al’impiego in cicli industriali (cfr. schedan.6).

Per quanto riguarda la messa in sicurezza di emergenza costituita a regime dal sistema
dei marginamenti e retromarginamenti, si ritiene che vada integrata nel breve periodo
dal sistema di pompaggio nel tratti di marginamento la cui realizzazione verra avviata
oltreil 2004.

Si ipotizza la seguente procedura per arrivare a tale data con il massimo beneficio e con
costi compatibili:

1. accelerazione del programma lavori dei marginamenti definitivi incentivando e
utilizzando anche le disponibilita di acuni frontisti per realizzare banchine di
accosto; considerando gli interventi gia avviati, s prevede di poter avviare
complessivamente entro il 2004 il marginamento di circa 21 km di sponde, in
cui s sono inclusi anchei retromarginamenti (cfr. schedan. 1);

2. atuazione entro il 2004 della caratterizzazione completa (maglia 50x50) dei
terreni delle aree industriali per avere il quadro omogeneo dei rischi di
inquinamento e orientare quindi le priorita delle opere di emergenza nelle aree
piu significative.
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3. progettazione ed avvio entro il 2004 delle opere di messa in sicurezza di
emergenza per le aree interessate da opere di marginamento che non siano
avviabili entro il 2004; vatenuto conto in questa progettazione dell’ opportunita
costituita dall’asse di adduzione delle acque inquinate (reflui B3) verso
I'impianto centralizzato di Fusina previsto dal PIF e in fase di progettazione
definitiva a cura della Regione Veneto. Si stima di dover intervenire su circa 21
km di sponde con 420 pozzi ubicati prevalentemente lungo il margine lagunare.

4. ativazione nell’ambito del PIF dell’impianto di trattamento definitivo delle
acque di drenaggio delle falde inquinate con entrata in esercizio graduale, in
relazione agli afflussi dei dreni, frail 2005 eil 2006.

Condizioni necessarie per |’ attuazione del Piano sono la predisposizione di siti per 1o
stoccaggio temporaneo, strategico o permanente del materiali provenienti dagli
interventi previsti — dragaggi dei canali, marginamenti delle sponde e bonifica dei suoli
—elarealizzazione di impianti per il trattamento di essi.

Il Piano prevede quindi che, pur se lo sviluppo di tali interventi riguarda I’intero arco
decennale, una cospicua parte della loro attuazione si concentri principalmente nei primi
tre anni.

Cio significa disponibilita immediata, a partire dal “tempo zero”, di siti per lo
stoccaggio dei fanghi dei canali e avviamento delle operazioni di bonifica mediante
impianti di trattamento on site (periodo transitorio).

Un'dltra azione chiave € I'avvio della costruzione degli impianti strategici; il Piano
stima che il periodo necessario per realizzare tali infrastrutture non debba avere durata
superiore a 3 anni. In tal modo, come previsto dal Piano, potranno essere avviati gli
interventi di bonifica“aregime”.

Condizione essenziale per la prosecuzione degli interventi di bonifica sulle aree
industriali interessate da contaminazione entro il perimetro definito dalla Variante di
PRG e sulle altre aree eventualmente contaminate entro il perimetro del Sito Nazionale,
e quella di colmare le lacune evidenziate dal Quadro Conoscitivo a proposito della
qualita dei suoli e delle acque sotterranee, ampliando la caratterizzazione ambientale
al’'interaareadel Sito di Interesse Nazionale.

L’ estensione ed il completamento della caratterizzazione per tutte le macroaree emerse
(cfr. scheda n.7) sara portata a termine in un arco di tempo stimato in circa 2 anni, in
funzione delle risorse effettivamente disponibili - anche se per le aree interessate da
insediamenti produttivi attuali e passati € stimato un tempo di  sei mesi (i tempi di
esecuzione di ciascun piano di caratterizzazione saranno definiti caso per caso in sede di
approvazione del piano stesso) — e cio consentira di poter avviare la progettazione degli
interventi di bonifica sulle zone al’interno dell’area industridle ma non parte
dell’ Accordo per la Chimica, a partire da quelle non interessate da attivita produttive
attive o comunque potenzial mente disponibili (135 ettari).

| dati della caratterizzazione forniranno un quadro dello stato dell’intero Sito Nazionale,
e quindi consentiranno di individuare anche le azioni necessarie sulle aree oggi stimate
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contaminate, cioe in totale 164,9 ettari; tali azioni s proietteranno nel tempo oltre il
decennio del Piano, mail Piano stesso deve servire come base per la programmazione e
progettazione anche di questi interventi.

Il tema della conoscenza, della raccolta e strutturazione dei dati, dello sviluppo di
sistemi per il controllo e la gestione degli interventi e per la previsione di possibili
scenari futuri € sviluppato in modo completo nelle schede n.8 e n.9.

Le attivitd conoscitive e valutative, anche se non sullo stesso Piano degli Interventi
definiti come urgenti e prioritari, sono necessario complemento al complesso di
obiettivi ed azioni sistematizzato dal Piano degli Interventi.

Esse, infatti, vanno a costituire nel tempo un insieme di strumenti per monitorare
I’ efficacia del risultati raggiunti, correggere le strategie, cogliere I'’emergere di nuove
problematiche, definire obiettivi pit ambiziosi.

Per quanto inerente a sistema di monitoraggio dell’ assetto piezometrico e della qualita
delle acque sotterranee (cfr. scheda 8a) s prevede un periodo di realizzazione
progressiva del sistema stesso (24 mesi), seguito da un periodo di gestione per I’intero
decennio, e comunque per tutto il tempo che si riterra necessario.

Gli interventi previsti di monitoraggio delle emissioni e del particolato dal suolo (cfr.
scheda 8b), di predisposizione di un sistema informativo ambientale integrato (cfr.
scheda 8c), di sviluppo ed applicazione di un sistema di supporto ala decisione per gli
interventi di bonifica (cfr. scheda 8d) sono rappresentati nel cronoprogramma secondo i
tempi di organizzazione e realizzazione di ciascuno, sebbene, come evidenzia la barra
generale delle attivita di controllo e gestione degli interventi, la validita del sistema che
tali azioni definiscono e le informazioni che producono s estendano per I’intero
decennio.

Come s e detto all’inizio, dove possibile, & stata segnalata la sequenza temporale di
attuazione delle varie fasi previste, cosi da mettere in luce come molte azioni siano
strettamente intrecciate in un processo a cascata.

Ad esempio il completamento della caratterizzazione ambientale condiziona lo
svolgimento delle attivita di sviluppo degli strumenti diagnostici e previsionali (cfr.
schede 9a e 9b). Per evidenziare lafase di avvio di tali interventi che avranno bisogno di
essere alimentati anche con dati provenienti dalla estensione della caratterizzazione, i
tempi relativi sono stati segnalati con specifico dettaglio.
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Figura 8.2-1 Cronoprogramma degli interventi.
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Le attivita di riqualificazione paesaggistica dell’ area (scheda n.11) si svilupperanno per
I"intero decennio, in parallelo ed in sinergia con I’ intervento di bonifica.

Analogo sviluppo € previsto per le attivita di ricerca applicata sulle tecnologie di
trattamento (scheda n.10), anche se pare opportuno e auspicabile che tali attivita si
concentrino nella fase iniziale del Piano, per fornire elementi di supporto al’ azione di
bonifica.

Varicordato, a margine del cronoprogramma, come I’ambito di riferimento assunto dal
Piano sia un’area industridle-portuale viva e per la quale é previsto nel futuro il
mantenimento della funzione produttiva.

Cio implicacheil rispetto dei tempi di attuazione degli interventi & elemento critico non
solo per la riqualificazione ambientale, ma anche per consentire 1o sviluppo delle
attivita giainsediate e la attrazione di nuove iniziative imprenditoriali.

8.3. Costi di intervento

Il costo totale del Piano di Interventi @di circa 1.869 milioni di euro.

In considerazione della priorita dell’intervento di confinamento strategico dell’area
come misura complessiva di messa in sicurezza di emergenza, le risorse finanziare rese
disponibili dal Decreto 468/01 saranno destinate prioritariamente a tale opera, e
comungue con le modalita stabilite a capitolo 10.

La stima del costo globale e la progressione nel tempo del relativo fabbisogno di
investimento e stata effettuata valutando il costo di realizzazione e, ove pertinente, di
gestione dei singoli interventi in cui s articola il Piano stesso e la programmazione dei
tempi di realizzazione (cfr. paragrafo 8.2).

Le analisi di supporto alle stime di costo sono riportate di volta in volta nelle schede, in
maniera pil 0 meno articolata a seconda delle tematiche, e comunque sempre
includendo i costi indiretti relativi alle opere o attivitain esame.

E’ opportuno sottolineare ulteriormente come le valutazioni effettuate siano adeguate
agli scopi dello studio in questa fase tenendo conto dei limiti di sviluppo del progetti di
intervento proposti; un maggiore dettaglio sara possibile in fase esecutiva.

Gli importi stimati per ogni singolo intervento sono riportati nella tabella 8.3-1; ad
e stata associata la durata degli interventi stessi, distinguendo dove possibile i tempi
necessari ala realizzazione e quelli di gestione, in corrispondenza con quanto gia
riportato nel cronoprogramma (figura 8.2-1). L’ultima colonna della tabella indica a
quali soggetti vada attribuita la responsabilita degli interventi.

La tabella riassuntiva di tempi, costi e responsabilita degli interventi ha lo scopo di
fornire un quadro di insieme dell’impegno finanziario necessario a compiere quelle
attivita che sono indicate come strategiche nel Piano degli Interventi.

Al fine di rendere le informazioni omogenee, data la diversa disponibilita di dati per
soggetto responsabile (in alcuni casi non esistono programmi di lavoro o piani gia
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delineati) si e scelto un criterio generale che permettesse di avere unavisione di insieme
sufficientemente chiara ed esaustiva.

Una definizione piu puntuale delle spese sostenute dai soggetti responsabili, se
disponibile, & stata riportata nel paragrafo A.1.4 dell’ Appendice 1 ed €& basata sui
contenuti di Piani e Programmi dei soggetti stessi.

Per i tempi di attuazione degli interventi vale il medesimo ragionamento: Sono stati
espress tenendo conto della pianificazione effettuata dai soggetti responsabili, ove
disponibile e basandosi su stime del gruppo di lavoro tecnico.

Si sottolinea infine, come sia compito del Master Plan mettere in rilievo I'importanza
strategica delle opere ed attivita previste e I'urgenza di esse, ma non sostituirsi ai
soggetti competenti nella programmazione delle opere di loro responsabilita.

E’ bene sottolineare che il Piano propone un complesso di azioni di un costo tale da
rendere necessaria la collaborazione di pit soggetti pubblici ed il concorso dei soggetti
privati (aziende) per larealizzazione di specifiche attivita. Infatti, I'impegno finanziario
necessario all’ attuazione di acuni degli interventi — marginamenti, dragaggi, bonifiche
dei suoli, realizzazione di impianti di trattamento — risulta ingente per un singolo
soggetto, anche quando questo disponga di rilevanti risorse proprie.

In tal senso va letta I'intesa siglata tra Magistrato ale Acque, Autorita Portuae e
aziende firmatarie dell’ Accordo di Programma per la Chimica del maggio 2002, che
definisce la partecipazione del privati ai costi delle opere di confinamento in corso di
realizzazione; le imprese s sono impegnate a rimborsare all’ ente pubblico esecutore un
importo di circa 1.520,00 euro / metro lineare (piu altre spese da val utare a consuntivo).

Il grafico di figura 8.3-1 mette in evidenza il contributo percentuale di ciascun
intervento rispetto all’importo totale stimato per il pacchetto di opere previste dal Piano.

Emerge con chiarezza il ruolo determinante giocato dalle attivitd definite come
prioritarie nelle strategie di intervento e cioe: marginamento delle sponde e messe in
sicurezza di emergenza, dragaggio dei canali, bonifica dei suoli e attivita di logistica ad
essa correlate (impianti ed infrastrutture).

Circa I’80% del costo globale del Piano € ripartito fra i 3 interventi principali, cioé
opere di confinamento (circa 708 milioni di euro), di dragaggio dei sedimenti (300
milioni di euro), di bonifica dei suoli delle “aree ad intervento prioritario” (circa 511
milioni di euro). A cio s sommano ulteriori 230 milioni di euro per le attivita di
predisposizione delle strutture logistiche necessarie, per arrivare cosi a 95% del totale.

Le stime riportate in ciascuna delle schede di intervento sono state basate sia su dati
provenienti dalla esperienze progettuali in corso, come per le opere di confinamento e
dragaggio del fanghi e risanamento ambientale dei canali, che su costi medi desunti
dalla pratica o dalla letteratura, come nel caso dei costi di trattamento dei materiali per
le diverse tecnologie e dei costi di analisi su acque e terreni. In atri casi (ad es. sviluppo
del Sistema Informativo o esecuzione dell’analisi di rischio “di area vasta’), sono state
stimate anche le risorse umane necessarie la realizzazione dell’ intervento.
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Il costo del sistema di pompaggio di emergenza (circa 6 milioni di euro) (scheda n.6)
tiene conto della progressiva disponibilita delle infrastrutture messe a disposizione dal
Progetto Integrato Fusina e degli interventi di marginamento gia realizzati o in
realizzazione a breve. Pertanto esso include solamente i costi di realizzazione e gestione
del sistema di pozzi di emungimento e di vasche di stoccaggio provvisoria delle acque
emunte ed il successivo costo di depurazione per un periodo di 5 anni.

Le stime di costo degli interventi di bonifica sulle “aree ad intervento prioritario” (circa
395 ettari di superficie) sono state effettuate in base alla loro progressione nel corso del
decennio.

Nei primi tre anni € stata prevista (cfr. scheda n. 3) una fase transitoria durante la quale
s interverra prevalentemente con la bonifica sui materiali immediatamente trattabili,
sulle aree residenziali a contaminazione nota e con la messa in sicurezza permanente
sulle “discariche ante D.P.R.915/82”. La bonifica di aree in cui sono presenti materiali
non trattabili con tecnologie on site 0 a bassa energia potra essere realizzata mettendo in
riservai materiali rimossi per un successivo loro trattamento mediante gli impianti di
Piano.

Nei sette anni successivi, a seguito della realizzazione degli impianti centralizzati per il
trattamento previsti dal Piano, s procedera agli interventi su matrici ambientali
caratterizzate da contaminazione piu complessa.

Poiché le diverse tipologie di contaminanti presenti nel suoli e nei fanghi richiederanno
I"applicazione di un pacchetto integrato di tecniche di trattamento, il costo di bonifica
per ettaro nel periodo a regime e stato valutato sulla base del piu efficace mix di
tecnologie utilizzabile.

Dunque il costo complessivo cosi ottenuto, pari a 511.311.000 euro, tiene
opportunamente conto di metodi di intervento e tecnologie di trattamento diverse e
dell’ applicazione di esse ad ambiti rappresentativi dell’intero Sito: aree residenziali,
discariche, aree industriali (cfr. scheda n.3). La figura 8.3-2 mette in evidenza il peso
relativo in termini di costo degli interventi sugli ambiti industriali ed urbani.

Una ultima precisazione in merito alle stime del costi di bonifica. Esse sono state
effettuate nel Master Plan in un contesto e per una necessita di pianificazione d’area e
sono state sviluppate in modo relativamente approfondito per le cosiddette “aree ad
intervento prioritario”, mentre per le rimanenti aree del Sito di interesse nazionale sono
state elaborate solamente delle ragionevoli proiezioni di costo, basate su assunzioni

esplicite.
E del tutto evidente peratro, che anche per le aree prioritarie i costi reali potranno

modificarsi, per |’ effetto combinato di una serie di fattori quali: scelte specifiche dei
singoli progetti di bonifica; effettiva disponibilita delle aree; nuovi elementi conoscitivi.
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Tabella 8.3-1 Tabella generale di tempi, costi e responsabilita di attuazione degli interventi.

TABELLA GENERALE DEI TEMPI E DEI COSTI
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVALLO TEMPORALE
NECESSARIO PER PREVISTO PER LA
INTERVENTO L'ESECUZIONE O PER IL RESPONSABILITA' INTERVENTO
REALIZZAZIONE
COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO (mesi)
DELL'INTERVENTO (£)
1 Operedi confinamento strategico 707.920.000 96 Autorita Portuale, Comune d yaq_e2|a, Magistrato
ale Acque, Privati
2 Dragaggi dei fanghi e risanamento ambientale dei canali industriali 300.000.000 84 Autorita Portuale, Magistrato alle Acque
3 Interventi di bonifica dei terreni contaminati (areeprioritarie) 511.311.000 120 Enti Pubblici, Privati
4 Areeper lo stoccagglo prowvisorio estrategico dq materiali provenienti da 115.600.000 120 Enti Pubblici, Privati
interventi di risanamento ambientale

5 Impianti di trattamento dei materiali provenienti dagli interventi di 145.500.000 120 Autorita Portuale, Aziende esecutrici interventi di

risanamento ambientale B bonifica, Regione Veneto, Magistrato alle Acque

Sistema di emungimento di emergenza e opere per I'adduzione
6 all _|mp|ant_o depura.tor_e Fu_su _na acquedi p_loggla, _d| drenaggio e _ 13.833.000 + 5.987.000 12-108 Autorita Portuale, Magistrato alle Acque, Regione
provenienti da interventi di bonifica e per la distribuzione delle acque di Veneto
riuso da Fusina
7 Estensione e completamento della caatt?rlzza2|qne amblen_tale del suolo, 44.653.000 + 11.877.000 6-24 Enti Pubblici, Privati
delle acque sotterranee e dell’ assetto idr ogeol ogico
8 Sistemi per il controllo ela gestione degli interventi 10.797.500 120 Comune di Venezia, Regione Veneto
a Sstema di monitoraggio dell’ assetto piezometrico e della qualita delle acque 8.970.000 24+ 96
sotterranee
b Sstema di monitoraggio delle emissioni e del particellato dal suolo 852.500 6
c Sstema informativo ambiental e integrato per la gestione del Master Plan 725.000 24+ 96
d Sviluppo ed appllcazpqg di un‘s‘lsterm dl' sgppor_tq alle decisioni per la 950,000 24+ 96
definizione di interventi di bonifica
9 Sviluppo strumenti dlagnosth_e prevls_onall per la pianificazione degli 1.445.000 o4 Comune di Venezia, Regione Veneto
interventi
a Srumenti di analisi d_el r|sch|(_)a_st_1ppor_t(_) del_la scelta e valutazione di 1.180.000 12-24
interventi di riqualificazione
b Implementazione di un rrpdello matgmanco di flusso e trasporto 265.000 12-24
idrogeologico
Attivita di ricercaindustriale su tecnologie potenzialmente disponibili per | 2% delle risor se come definite ex Art. ) . )
10 il trattamento di materiali contaminati 3, comma 3 Atto I ntegrativo ADPC 120 Comune di Venezia, Regione Veneto
2% dellerisorse come definite ex
11 Interventi di riqualificazione paesaggistica Art.3, comma 4 Atto I ntegrativo 120 Comunedi Venezia
ADPC
TOTALE 1.868.923.500
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Dragaggio e risanamento

Confinamento strategico canali
37,9% 16,1%

Strumenti diagnostici e
previsionali per la
pianificazione degli
interventi
0,1%

Aree per o stoccaggio
6,2%

Impianti di trattamento Bonificadei suoli
7,8% 27,4%

Sistemi per il controllo ela
gestione degli interventi _ Pompaggi e opere per
0,6% Estensione e completamento adduzione acque a Fusinae
caratterizzazione riuso

3,0% 1,1%

Figura 8.3-1 Contributo percentuale dei singoli interventi al costo totale stimato.
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Per quanto riguarda tutte le atre aree attualmente non disponibili /0 non caratterizzate,
sia al’interno della zona industriale di Porto Marghera che dell’intero Sito Nazionale,
gli interventi sono delineabili nelle strategie ma rimane incerta la definizione dei loro
tempi, modi ed effettiva entita.

Tuttavia si € ritenuto opportuno in questa sede sviluppare uno scenario indicativo di
costo, presentato in tabella 8.3-2, non legato alla progressione temporale, ma piuttosto
alle superfici attese di suoli da bonificare, dopo caratterizzazione e/o acquisita
disponibilita (cfr. paragrafo 8.1, figura 8.1-7).

600.000.000,00 511.311.557
500.000.000,00

400.000.000,00 833.650.384

300.000.000,00

177.661.173

200.000.000,00

100.000.000,00 +

0,00
TOTALE AREA TOTALE AREA TOTALE
INDUSTRIALE URBANA INTERVENTO

Figura 8.3-2 Costo degli interventi di bonifica su “aree ad intervento prioritario”
per ambito di intervento.

Nellatabella 8.3-2 sono associate tre informazioni. La prima e I’ estensione stimata delle
superfici contaminate, la seconda € I’ estensione degli ambiti di intervento, secondo la
logica esplicitata nel paragrafo 8.1. La terza informazione € relativa a costo
dell’intervento stesso, calcolato a partire dal costo medio per ettaro, desunto dagli
interventi sulla superficie contaminata dell’ ambito prioritario (cfr. figura 8.1-7).

| costi presentati in tabella sono da utilizzars con cautela, vista |’ incertezza legata allo
stato di contaminazione delle aree non caratterizzate ed alla effettiva possibilita di
disporre delle aree accertate come contaminate.

Si evince comungue la necessita di un costante impegno economico, Seppur con
intensita variabile, nelle attivita di bonifica che saranno continue nel decennio e oltre,
man mano che le informazioni acquisite consentiranno I’avvio della progettazione
esecutiva degli ulteriori e definitivi interventi.

Infatti, se il costo per la bonifica e riqualificazione dei circa 395 hadi “aree prioritarie”
e stimato pari a 511 milioni di euro, per una analoga azione sulle rimanenti aree
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contaminate del Sito di Interesse Nazionale serviranno circa altri 1.000 milioni di euro,
pur stimando che il 50% delle aree contaminate rimanga inaccessibile agli interventi di
bonifica per la presenza di manufatti ed attivita produttive attive.

Il costo medio di bonifica per ettaro dell’ambito prioritario & stato stimato intorno ai 1.3
milioni di euro. In relazione alle sole superfici contaminate tale valore medio risulta
essere di 2.2 milioni di euro, con punte di circa5 milioni di euro per ettaro nelle aree in
Cui sara necessario intervenire con le tecniche di bonifica e trattamento complesse.

Tabella 8.3-2 Tabella dei costi di bonifica stimati per la bonifica dell’intero Sito di
I nter esse Nazionale.

SUPERFICI AMBITO DI COSTO
CONTAMINATE INTERVENTO INTERVENTO
(Ettari) (Ettari) BONIFICA (euro)
ARFFE AD INTERVENTO PRIORITARIO DEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE
237.1 394.6 511,310,000
AREE AD INTERVENTO NON PRIORITARIO DEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE
o Aree stimate contaminate non

Aree dell’ Accordo per la Chimica . o 196.4 467.1 423,541,000

disponibili

Aree stimate contarminate

, dispomibili e potenzialmente 135 321 291,130,580

Aree esterne all’ Accordo per la disponibili

Chimica, interne all'area
industrial VPRG i i
industriale ex Aree stimate con'.tamm.at.e. 250 596 539,130,700
attualmente non disponibili
Aree stimate contaminate

disponibili e potenzialmente 74.2 520 160,014,000

Aree extra perimetro VPRG, disponibili

entro Sito di Interesse Nazionale PO taminat
©¢ stmate comamumate. 90.7 636 195,596,600
attualmente non disponibili

Il dato e importante sia perché la disponibilita di risorse economiche di parte pubblica &
a momento limitata (cfr. cap. 6 - Quadro delle risorse economiche), sia percheé il
coinvolgimento nelle opere di bonifica di soggetti privati non responsabili
dell’inquinamento, ma proprietari dei terreni, € spesso subordinato all’ entita della spesa.

L’impegno economico legato alla bonifica € onere per i responsabili dell’inquinamento;
nel caso tale responsabilita non sia attribuibile con certezza ad uno specifico soggetto o
il soggetto responsabile non siain grado di sostenere i costi necessari per il ripristino del
suolo, la spesa per la bonifica & a carico dell’ Ente Pubblico.

| proprietari di suoli contaminati attuatori di interventi di bonifica sui suoli possono
beneficiare del concorso pubblico fino a 50% della spesa sostenuta, qual ora sussistano
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“preminenti interess pubblici conness a esigenze di tutela igienico-sanitaria e
ambientale o occupazionali”.

Le opere di marginamento, lo scavo dei canali e le attivita di bonifica sono strettamente
legate, e pesantemente condizionate nella progressione €/o nell’ avvio, dalla disponibilita
di adeguato supporto logistico, vale a dire: impianti per il trattamento e aree per 1o
stoccaggio del materiali inquinati.

La non adeguata dimensione delle strutture presenti e |'assenza di opportuna
impiantistica compromette gia oggi il celere avanzamento degli interventi in corso e
pone severi limiti al’avvio di nuove attivita.

Le soluzioni logistiche previste dal Piano si sviluppano su due binari: predisposizione di
siti idonei per lo stoccaggio temporaneo, strategico o permanente, per un costo di 115,6
milioni di euro, e la realizzazione di impianti di trattamento, per un totale di 145,5
milioni di euro. La realizzazione e gestione delle infrastrutture di Piano verra attuata a
cura di soggetti pubblici divers, attraverso procedure di evidenza pubblica.

Il costo degli impianti di trattamento on site non & stato considerato nelle stime
complessive in quanto & compito del soggetti attuatori delle bonifiche provvederne
I’allestimento e la gestione durante le attivita di cantiere correlate alle operazioni di
bonifica; € stato invece conteggiato nel costi di bonifica il costo del trattamento dei
suoli ad associato.

Il costo complessivo per il completamento della caratterizzazione ambientale delle sole
aree emerse del Sito di Interesse Nazionale secondo le modalita definite nella scheda n.7
risulta pari a’56.530.000,00 euro.

Oltre atale dato globale, va evidenziato come:

- il costo per la caratterizzazione delle sole aree pubbliche anmonta a circa 12.3
milioni di euro, e rappresenta circail 22% del costo totale;

- la caratterizzazione delle “aree industriali” ammonta a circa 1’80% del costo
complessivo;

- gli oneri a carico degli enti pubblici, a netto di eventuali contributi ale
caratterizzazioni di competenza dei privati, sommando a totale dell’importo relativo
ale “altre aree” (11.877.000,00 euro) I'importo delle aree pubbliche interne alle “aree
industriali” (9.414.371,00 euro), sono pari a21.291.371,00 euro.

Il pacchetto di attivita per lo sviluppo di sistemi per il controllo e la gestione degli
interventi, della cui importanza si € gia detto nel paragrafo precedente, prevede costi di
realizzazione di 10,8 milioni di euro.

Analogamente, il complesso di azioni necessarie alo sviluppo di strumenti diagnostici e
previsionali per la pianificazione degli interventi richiede una spesa di poco inferiore a
milione e mezzo di euro.

Questi interventi, indispensabili a definire le azioni future, a monitorare la corretta e
puntual e attuazione degli interventi, ad approfondire e migliorare la conoscenza, pesano
per circal’ 1% al costo totale stimato per | attuazione del Master Plan.
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Le attivita relative al’implementazione di sistemi controllo e gestione degli interventi
ed alo sviluppo di strumenti diagnostici e previsionali sono in capo, congiuntamente, a
Comune di Venezia e Regione Veneto.

Poiché s tratta di attivita volte al monitoraggio dell’ attuazione del Master Plan e di
supporto conoscitivo per I'avvio di interventi futuri sara I’ Autorita Responsabile della
gestione del Piano nel suo complesso afarsi carico dei costi necessari e ad utilizzare gli
strumenti stessi.

Un analogo ragionamento relativamente alla gestione dell’ attivita vale per la ricerca
applicata di potenziali tecnologie di trattamento dei materiali contaminati.

Secondo quanto previsto dall’ articolo 3, comma 3, dell’ Atto Integrativo all’ Accordo di
Programma per la Chimica, tali attivita possono essere finanziate con una quota pari al
2% degli importi previsti dai progetti di bonifica, sia pubblici che privati.

Sempre nell’ Atto Integrativo, articolo 3, comma 4, e citato anche il fondo per gli
interventi di riqualificazione paesaggistica, gestito dal Comune di Venezia e costituito
dal 2% degli importi di progetti di bonifica non comprendenti la riqualificazione del
paesaggio e predisposti sia da soggetti pubblici che privati.

| grafici che seguono propongono differenti letture del fabbisogno economico per la
realizzazione del Piano, con riferimento sia ai singoli interventi in cui € articolato, che
allasuaglobalita.

Nella figura 8.3-3 e riportato I’andamento nel tempo dell’impegno economico stimato
per il totale degli interventi e per il contributo della singola attivita, cosi da evidenziarne
I"incidenza sul costo totale.

La figura 8.3-4 s basa sullo stesso dato, ma lo presenta in maniera cumulata, per
evidenziare la progressione temporale finanziaria degli investimenti richiesti.

Infine, la figura 8.3-5 propone una lettura percentuale del concorso nel tempo dei
singoli interventi a determinare il costo globale del Piano.
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O Sistemi diagnostici e previsionali

[ Sistemi per controllo e gestione degli interventi
[E Estensione e complet. caratterizzazione

B Pompaggio e opere adduzione e riuso acque

O Impianti di trattamento

3 Stoccaggio

O Bonificadei suoli contaminati

[ Dragaggio dei fanghi dei canali
O Operedi confinamento strategico
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\
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Figura 8.3-3 Andamento nel tempo del fabbisogno economico stimato e contributo

dei singoli interventi.
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O Operedi confinamento strategico O Dragaggio dei fanghi e risanamento ambientale
O Bonificadei suoli contaminati O Stoccaggio
O Impianti di trattamento @ Pompaggio e opere adduzione e riuso acque
M Estensione e completamento caratterizzazione @ Sistemi per il controllo e lagestione degli interventi
B Sistemi diagnostici e previsionali

Figura 8.3-4 Andamento nel tempo del fabbisogno economico stimato cumulato e

contributo dei singoli interventi.
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Figura 8.3-5 Contributo percentuale al costo cumulato dei singoli interventi.
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