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VADEMECUM PER LE ATTIVITA’ DI 

MONITORAGGIO

Questo file illustra tutti i dati che ogni due mesi la Regione deve trasferire al MISE. 

Alcuni campi sono stati compilati ad avvio di progetto e rimangono invariati, altri sono da aggiornare ogni due mesi.

I dati identificativi di cui si tratta da pag. 1 a pag. 3, sono già stati compilati e rimangono invariati:
*Programma: PAR Veneto 2007-2013
*Asse: 1 Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile
*Linea di intervento: 1.1. Riduzione dei consumi energetici ed efficientamento degli edifici pubblici
*Strumento: 


















*Responsabile Strumento: 
DIREZIONE RICERCA INNOVAZIONE ED ENERGIA








Responsabile dello strumento o della SRA
DATI IDENTIFICATIVI
*Codice Progetto:





Codice attribuito d’Ufficio al progetto che lo identifica nel sistema locale
Versione del: 









Versione oggetto di monitoraggio bimestrale
C.U.P.: 








requisito fondamentale per l’inserimento della scheda intervento nell’Applicativo. Può essere anche CUP provvisorio
Il codice normalmente richiesto dal soggetto attuatore è generato e trasmesso all’utente da un sistema di registrazione dei progetti di investimento pubblico (Sistema CUP), a cui si accede da un’area ad esso dedicata presente sul portale CIPE (http://cupweb.tesoro.it/CUPWeb/). L’attribuzione del codice è vincolata alla comunicazione di alcune informazioni sintetiche che caratterizzano il progetto di investimento pubblico.
Titolo Progetto: 





































Il titolo deve equivalere nei contenuti a quello inserito nel sistema CUP e corrispondere a quello riportato negli atti ufficiali, delibera di finanziamento, APQ, convenzione, atti contabili, collaudo, ecc.

Localizzazione
Regione: VENETO
 Provincia: 


 Comune: 


 *Indirizzo


 

 *CAP 


Regione: VENETO
 Provincia: 


 Comune: 


 *Indirizzo


 

 *CAP 



Identifica il luogo presso il quale si realizza il progetto. Duplicare le righe in caso di interventi afferenti più Province e/o Comuni. (* dato facoltativo) 

Coordinate di Georeferenziazione: 

	Latitudine
	Longitudine

	Gradi
	Primi
	Secondi
	Gradi
	Primi
	Secondi

	
	
	
	
	
	


I  Gradi variano da 0 a 90 (Nord o Sud per la latitudine; Est o ovest per la Longitudine); i Primi variano da 0 a 60; i Secondi variano da 0 a 60
Note: 



















(Eventuali osservazioni o precisazioni ai DATI IDENTIFICATIVI)

SOGGETTI
Nel caso si tratti di SOGGETTI mai censiti prima, occorre compilare il modulo di censimento in Database *vedi allegato (dati obbligatori: Codice Fiscale, Denominazione/Ragione Sociale, forma giuridica, codice Ateco)
Soggetto Programmatore: 


















Soggetto OBBLIGATORIO a cui compete la decisione di finanziare il progetto; titolare dello strumento di attuazione del programma
Responsabile:














       (campo facoltativo)

Indirizzo: 














       (campo facoltativo)

Soggetto Attuatore: 


















Soggetto OBBLIGATORIO, responsabile dell’attuazione, si identifica:

· per le opere pubbliche (ex legge 109/94) con le stazioni appaltanti/soggetti aggiudicatori; 

· per studi, indagini e progettazioni relative ad opere pubbliche con l’amministrazione che ne dispone l’esecuzione e ne sostiene le spese;

Responsabile:


















Nominativo OBBLIGATORIO del responsabile del soggetto attuatore; normalmente coincide con il Responsabile Unico del Procedimento. E’ un campo obbligatorio solo per il Soggetto Attuatore

Indirizzo: 







TEL*: 



 EMAIL*: 





Indirizzo della sede legale del soggetto, obbligatorio solo per il soggetto attuatore. Indicare indirizzo e recapito telefonico del RUP
Soggetto Destinatario 



















campo obbligatorio per progetti afferenti un programma FSC;si riferisce al soggetto che riceve il finanziamento, coincide con la definizione di Beneficiario (ex art. 2 Reg. (CE) 1083/2006). Per le opere pubbliche è l’Amministrazione cui spetta l’attuazione del progetto. Per studi, indagini e progettazioni relative ad opere pubbliche è l’Amministrazione cui spetta l’attuazione del progetto.
Responsabile:









    (campo facoltativo; nominativo del responsabile del soggetto)

Indirizzo: 









       (campo facoltativo; indirizzo della sede legale del soggetto)

Soggetto Realizzatore: 

















campo facoltativo; soggetto che realizza il progetto; per le opere pubbliche , si identifica con la ditta titolare del/dei contratto/i d’appalto
Responsabile:









    (campo facoltativo; nominativo del responsabile del soggetto)

Indirizzo: 









       (campo facoltativo; indirizzo della sede legale del soggetto)

Altri Soggetto coinvolti



















campo facoltativo

Responsabile:









    (campo facoltativo; nominativo del responsabile del soggetto)

Indirizzo: 









       (campo facoltativo; indirizzo della sede legale del soggetto)

SEZIONE PROCEDURALE DEL PROGETTO
Questa sezione procedurale, va aggiornata ogni due mesi con le reali date di previsione o effettive: 
A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo: 








A scelta tra: prog.preliminare, prog. definitiva, prog. esecutiva, 
Iter Procedurale
Descrive la tempistica previsionale ed effettiva di espletamento dei vari passaggi amministrativi (fasi) in cui risulta articolato il ciclo di vita di un progetto. Ciascun passaggio amministrativo viene rilevato secondo un fattore temporale attraverso le date previste ed effettive di inizio e fine.
Ogni tipologia di progetto fa riferimento a passaggi amministrativi (fasi) propri.

Compilare la tabella sottostante tenendo come data di riferimento la data della versione del progetto (ad es. se al 31/12/2016 l’intervento presenta lavori in corso, le fasi dell’inizio lavori e quelle antecedenti presenteranno date effettive, le fasi dalla fine lavori e successive presentano solo date previste)

REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE:
	Attività
	Data Inizio
	Data Fine
	Soggetto Competente
	Note

	
	Prevista
	Effettiva
	Prevista
	Effettiva
	
	

	Studio di fattibilità
	
	
	
	
	
	

	Progettazione Preliminare
	
	
	
	
	
	

	Progettazione Definitiva
	
	
	
	
	
	

	Progettazione Esecutiva
	
	
	
	
	
	

	Esecuzione Lavori
	
	
	
	
	
	

	Collaudo
	
	
	
	
	
	

	Funzionalità
	
	
	
	
	
	

	Chiusura Intervento
	
	
	
	
	
	


Vademecum iter procedurale OOPP 


Fasi di Progettazione:
Inizio: nel caso di studio o progettazione interni all'Amministrazione, la data di inizio della fase è quella dell'atto dirigenziale/delibera di affidamento dello studio/progettazione ad una struttura interna; nel caso di studio o progettazione affidati all'esterno dell'Amministrazione la data di inizio della fase è quella della stipula del contratto di affidamento dello studio/progettazione.

Fine: la data di fine è quella dell'atto di approvazione dello studio/progettazione da parte dell'Amministrazione.


Esecuzione lavori:
Inizio: data di inizio lavori indicata nel verbale di consegna dei lavori.

Fine: data di ultimazione dei lavori indicata nel verbale di ultimazione dei lavori.


Collaudo:
Inizio: nel caso di collaudo tecnico-amministrativo è la data di nomina della commissione di collaudo; nel caso di Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) è la data di tale provvedimento.

Fine: data di approvazione del collaudo provvisorio/CRE da parte dell'Amministrazione.


Chiusura progetto:
Inizio: la data di inizio coincide con la data di fine.

Fine: data dell'ultimo mandato di pagamento a chiusura del progetto. La chiusura del progetto si identifica con il momento in cui il costo totale sommato alle economie di progetto è uguale al totale delle coperture finanziarie del progetto. E’ opportuno indicare qui anche il Decreto di determinazione finale del contributo emesso dalla SRA..

Funzionalità:
Inizio: la data di inizio coincide con la data di fine.

Fine: data della dichiarazione dell'Amministrazione di piena funzionalità del progetto.
Altre Attività/Approvazioni
E’ possibile implementare ulteriormente le informazioni riguardanti le fasi del progetto, compilando i campi altre attività o le fasi di approvazione che possono dare indicazioni sullo stato di attuazione dell’intervento. 
	Altre Attività (breve descrizione. P.es. procedura VIA, ecc….
	Data Inizio
	Data Fine
	Soggetto Competente
	Note

	
	Prevista 
	Effettiva
	Prevista 
	Effettiva
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Approvazioni (breve descrizione. P.es. conferenza di servizi, acquisizione pareri, ecc.)
	Data approvazione Prevista
	Data Approvazione effettiva
	Soggetto Competente
	Note

	
	
	
	 
	 


Sospensione Lavori
	Motivazione
	Data Inizio
	Data Fine

	
	
	Prevista
	Effettiva

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	 
	 
	 


Si intende la sospensione fisica dei lavori. E’ una fase eventuale, che può essere originata da imprevisti tecnici, ovvero da cause di natura giudiziaria. Nel caso di opere pubbliche le sospensioni e le successive riprese sono attestate da atti della stazione appaltante.
Le informazioni rilevanti per la sospensione fisica dei lavori sono:

Motivazioni: motivazioni indicate nel verbale di sospensione.
Data inizio: data di sospensione lavori indicata nel verbale di sospensione.

Data fine prevista: data di ripresa dei lavori ipotizzata dall'Amministrazione.
Data fine effettiva: data di ripresa dei lavori indicata nel verbale di ripresa.
Procedura di Aggiudicazione:
La seguente sezione va compilata ad ogni nuova procedura di gara:
CIG:








Codice specifico da associare ad ogni procedura di aggiudicazione nel Sistema Nazionale di Monitoraggio. 
Per i contratti di lavori pubblici di importo superiore a 40.000 euro e per i contratti di servizi e forniture di importo superiore a 20.000 euro coincide con il CIG. CIG è il codice attribuito da parte dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Avcp), come codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente. Deve essere riportato nell’avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata. Una volta assegnato il CIG andranno inserite le seguenti informazioni mano a mano che si renderanno disponibili


Tipo procedura: (segnare quella prescelta)
· procedura aperta
· ristretta;
· negoziata con bando;
· negoziata senza bando
· procedura in economia-amministrazione diretta
· procedura in economia-cottimo fiduciario
· procedura per project financing
Descrizione: 

















Descrizione della procedura di aggiudicazione
Importo procedura di aggiudicazione:
€ 





E’ l’importo della fase in corso della procedura di aggiudicazione. Pertanto nella fase di invito a presentare le offerte sarà l’importo a base di gara, mentre una volta effettiva l’aggiudicazione provvisoria sarà l’importo di aggiudicazione. Va obbligatoriamente indicato nella fase di aggiudicazione definitiva con indicazione anche della percentuale di ribasso. 
Note (Eventuale segnalazione di informazioni rilevanti per la procedura di aggiudicazione): 



























Percentuale di ribasso:   





in fase di avvio di gara, la percentuale di ribasso sarà 0, a seguito dell’aggiudicazione della gara andrà inserito il valore corretto
N.B. Va tenuto presente che l’intervento può presentare più procedure di aggiudicazione (ad es. una relativa all’affidamento della progettazione/direzione lavori e un in relazione ai lavori veri e propri)
Procedura di Aggiudicazione: Iter procedure di aggiudicazione
Descrive la tempistica previsionale ed effettiva di espletamento dei vari passaggi amministrativi (fasi) in cui risulta articolata la “procedura di aggiudicazione” indicata nella sezione precedente. A seconda del tipo di procedura prescelta si avranno diverse fasi dell’iter, la tabella che segue riporta le fasi di ogni procedura di aggiudicazione, vanno compilate soltanto quelle relative alla procedura prescelta. Per ognuna delle fasi è rilevante, ai fini del monitoraggio, conoscere la data prevista e la data effettiva di espletamento della fase e, laddove si verifichi uno scostamento tra le date, il motivo dello scostamento. 
Per la fase di aggiudicazione definitiva va indicato OBBLIGATORIAMENTE l’importo di aggiudicazione con indicazione della percentuale di ribasso, si invita ad utilizzare il campo note per  precisare l’importo di gara soggetto a ribasso e l’importo degli oneri non soggetti a ribasso. Nel campo “stipula del contratto” e/o “individuazione dei lavori in economia”, è necessario rilevare l’importo indicato nel contratto con l'offerente selezionato o l’ammontare dei lavori in economia.

Si invita a compilare tutti i campi e, in ogni caso, quelli obbligatori. In caso contrario le informazioni saranno richieste sotto forma di integrazioni.

Vi deve essere corrispondenza tra quanto riportato in questa scheda di monitoraggio e le checklist 8 relative appunto alla “Procedura di Selezione  del fornitore di lavori, beni e servizi”. In particolare si ricorda che oltre alla parte generale della checklist 8 va compilata una delle schede di procedura di gara utilizzata (1- affidamento diretto; 2- cottimo fiduciario e amministrazione diretta; 3- procedura di affidamento ex art.122 c.7 D.lgs 163/2006; 4 – ristretta semplificata; 5 – sotto soglia comunitaria; 6 – sopra soglia comunitaria.
In particolare le ultime due schede (5 e 6) prevedono poi al loro interno le procedure qui sotto elencate: Aperta; Ristretta; Negoziata con bando; Negoziata senza bando.
	Tipologia Procedura di Aggiudicazione
	Fase Procedura di Aggiudicazione
	Data prevista
	Data effettiva
	Soggetto competente
	Motivo scostamento (problemi amministrativi o problematiche tecniche)
	Importo
	Note
	CORRISPONDENZA CON CHECKLIST

	Procedura Aperta
	Pubblicazione Bando
	 
	 
	 
	 
	 
	 Dati obbligatori
	Checklist 8 scheda 5 punto 11 e scheda 6 punto 10.

	
	Acquisizione Offerte
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Checklist 8 scheda 5 o 6, punto 12, b) – nelle note specificare date.

	
	Aggiudicazione Provvisoria
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Aggiudicazione Definitiva
	 
	 
	 
	 
	 
	 Dati obbligatori
	Checklist 8 punto 10 (parte generale)

	
	Stipula Contratto
	 
	 
	 
	 
	 
	 Dati obbligatori
	Checklist 8 punto 11 (parte generale)

	Procedura Ristretta


	Pubblicazione Bando
	 
	 
	 
	 
	 
	 Dati obbligatori
	Checklist 8 scheda 5 punto 11 e scheda 6 punto 10.

	
	Selezione Offerenti
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Acquisizione Offerte
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Checklist 8 scheda 5 o 6, punto 12, b) – nelle note specificare date.

	
	Aggiudicazione Provvisoria
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Aggiudicazione Definitiva
	 
	 
	 
	 
	 
	 Dati obbligatori
	Checklist 8 punto 10 (parte generale)

	
	Stipula Contratto
	 
	 
	 
	 
	 
	 Dati obbligatori
	Checklist 8 punto 11 (parte generale)

	Procedura Negoziata con Bando


	Pubblicazione Bando
	 
	 
	 
	 
	 
	 Dati obbligatori
	Checklist 8 scheda 5 punto 11 e scheda 6 punto 10.

	
	Selezione Offerenti
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Acquisizione Offerte
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Checklist 8 scheda 5 o 6, punto 12, b) – nelle note specificare date.

	
	Negoziazione delle Offerte
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Aggiudicazione Provvisoria
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Aggiudicazione Definitiva
	 
	 
	 
	 
	 
	 Dati obbligatori
	Checklist 8 punto 10 (parte generale)

	
	Stipula Contratto
	 
	 
	 
	 
	 
	 Dati obbligatori
	Checklist 8 punto 11 (parte generale)

	Procedura Negoziata senza Bando

Checklist 8 – se x< € 1.000.000 Affidamento ex art.122 c.7


	Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Invito a presentare le Offerte
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Acquisizione Offerte
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Checklist 8 scheda 5 o 6, punto 12, b) – nelle note specificare date.

	
	Aggiudicazione Provvisoria
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Aggiudicazione Definitiva
	 
	 
	 
	 
	 
	 Dati obbligatori
	Checklist 8 punto 10 (parte generale)

	
	Stipula Contratto
	 
	 
	 
	 
	 
	 Dati obbligatori
	Checklist 8 punto 11 (parte generale)

	Procedura in Economia - Amministrazione diretta

Checklist 8 – Affidamento diretto


	Individuazione Lavori in Economia
	 
	 
	 
	 
	 
	Dati obbligatori
	

	Procedura in Economia - Cottimo fiduciario

Checklist 8 – Affidamento <200.000 eco
	Individuazione Lavori in Economia
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Invito a presentare le Offerte
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Acquisizione Offerte
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)
	 
	 
	 
	 
	 
	Dati obbligatori
	

	
	Stipula Contratto
	 
	 
	 
	 
	 
	Dati obbligatori
	

	Procedura per Project Financing
	Pubblicazione Bando
	 
	 
	 
	 
	 
	Dati obbligatori
	

	
	Selezione Offerenti
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Acquisizione Offerte
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Individuazione Offerte (le due migliori)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Negoziazione delle Offerte
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Aggiudicazione Provvisoria
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Aggiudicazione Definitiva
	 
	 
	 
	 
	 
	Dati obbligatori
	

	
	Stipula Contratto
	 
	 
	 
	 
	 
	Dati obbligatori
	


QUADRO ECONOMICO

Il presente quadro economico, riguarda l’intero progetto e corrisponde a quanto dichiarato nel disciplinare. Di norma rimane invariato.
Per i progetti finalizzati alla realizzazione di opere e lavori pubblici dovrà essere trasmesso il dettaglio degli importi previsti per le diverse voci di spesa componenti il Quadro economico dell’opera, aggiornandole anche a consuntivo.

La voce di spesa (o tipologia di spesa) rappresenta il raggruppamento omogeneo in cui è possibile articolare i costi di un progetto. Nel sistema di monitoraggio nazionale per gli aiuti alle imprese e per i lavori pubblici sono state proposte le articolazioni valide per l’acquisizione dei dati.
Vanno riportati i dati del Quadro Economico del Progetto Esecutivo o sua variante, validati con Nulla Osta regionale,specificando, a seconda della fase in cui ci si trova se trattasi di spesa Prevista (da spendere) od Effettiva (realizzato).
In caso di lavori pubblici sono previste le tipologie di spesa di cui alla seguente tabella:

	Tipo (voce di spesa)

Indica la tipologia/voce di spesa che si intende 

sostenere per la realizzazione del progetto.
	Importo
	Stato (Prevista/Effettiva)

(Il campo è finalizzato a distinguere spese previste ed effettive, da rilevare rispettivamente ex ante e a conclusione del progetto.)
	Note

	
	
	
	

	1. Progettazioni e studi (incluse spese tecniche);
	
	
	

	2. Acquisizione aree o immobili
	
	
	

	3. Lavori realizzati in affidamento
	
	
	

	4. Lavori realizzati in economia
	
	
	

	5. Servizi di consulenza non imputabili a progettazioni e studi
	
	
	

	6. Imprevisti
	
	
	

	7. IVA
	
	
	

	8. Altro (compreso personale e spese generali)
	
	
	

	TOTALE
	
	
	


PIANO ECONOMICO DEI COSTI
Rappresenta l'articolazione per anno dei costi economici del progetto
Costo Complessivo:
€





E’ il costo totale del progetto desumibile dal quadro economico approvato
	Anno
	Realizzato (a)
	Da realizzare  (b)
	Totale (a+b)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	totale
	
	
	



Costo realizzato: è l’importo che si desume dalla determinazione certificata del debito contratto a seguito dell’esecuzione della prestazione. Coincide con la somma degli importi degli atti amministrativi di liquidazione secondo i rispettivi ordinamenti.

Nel caso di realizzazione di opere e lavori pubblici, coincide con la somma degli importi degli atti amministrativi di liquidazione delle seguenti due categorie di voci:

1) Per i lavori, con l’importo del SAL liquidato;

2) Per le somme a disposizione, con l’importo riconosciuto dall’atto amministrativo di liquidazione previsto da ciascun ordinamento.

Nel caso di acquisizione di beni e servizi, coincide con la somma degli importi degli atti amministrativi di liquidazione della spesa. 

Si precisa che, qualora l’atto amministrativo che esaurisce la fase di liquidazione, per ragioni di ordinamento contabile, non possa essere perfezionato, può intendersi assimilabile un provvedimento (di liquidabilità) adottato dallo stesso dirigente preposto in cui:

· viene riconosciuto il debito;
· viene determinata, in base a documenti probatori, la somma da liquidare con la contestuale attestazione delle precise ragioni che impediscono il perfezionamento contabile della liquidazione e che l’effetto sul sistema contabile viene rinviato ad un provvedimento successivo.
A supporto della dichiarazione del costo realizzato, in occasione della scadenza di monitoraggio viene richiesta copia degli atti di liquidazione (o provvedimenti assimilati) emessi nel bimestre di riferimento o, comunque, tutti quelli non ancora oggetto di formale comunicazione.

Costo da realizzare: è il costo delle opere e delle attività progettuali/investimenti da realizzare per il completamento di tutte le attività rappresentate nel quadro economico approvato (quindi fino alla concorrenza del costo complessivo del progetto).
PIANO FINANZIARIO
Controllare corrispondenza con il Nulla Osta di conferma del Contributo

Questa sezione va aggiornata ogni due mesi con le reali previsioni di spesa:
Totale Finanziamento: 
€





È l’indicazione puntuale delle fonti di copertura finanziaria e/o dei relativi provvedimenti
	Anno d’esercizio
	Tipo fonte
	Descrizione della fonte/Estemi del provvedimento
	Importo

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	totale
	
	
	


Anno d’esercizio: anno di finanziamento nei bilanci dell'Ente che finanzia il Progetto delle disponibilità finanziarie
Tipo fonte: Comunitaria, Fondi FSC (ex FAS), Altro Stato, Regionale, Provinciale, Comunale, Altro Pubblico, Privato, Risorse da reperire
Estremi provvedimento: sono gli elementi che identificano gli atti (ad esempio: numero, data, estremi dell'autorità) adottati dall’autorità che dispone l’assegnazione delle risorse finanziarie al progetto in quanto gestore della fonte (ad esempio: Deliberazioni della Giunta Regionale che assegnano fondi regionali, deliberazioni degli organi di governo delle Province e Comuni che assegnano fondi tratti dai propri bilanci)
Importo: valore economico della fonte finanziaria
AVANZAMENTO CONTABILE
Questa sezione va aggiornata ogni due mesi:
A. Impegni Contrattualizzati





Importo Totale: 
€ 





Va implementata con tutto ciò che si configura come OGV legata al progetto, assunta dalla stazione appaltante nei confronti di terzi, al fine di rappresentare la reale situazione di ciascun progetto. Per obbligazione giuridicamente vincolante (OGV) si intendono non per forza l’assunzione di impegni contabili nelle contabilità del soggetto attuatore, ma anche obbligazioni perfezionate, comunque sorte in seguito a lettere d’incarico, accordi di collaborazione, convenzioni, verbali di gara (aggiudicazione provvisoria), espropri, pubblicazioni, ecc. Nel codice impegno della relativa maschera potete indicare un numero progressivo e inserire nelle note la tipologia di atto che ha fatto nascere l’OGV. In considerazione delle scadenze del 31/12/2015, 30/06/2016 e 31/12/2016 stabilite dalla delibera Cipe 21/2014 e CIPE 1/12/2016, per l’assunzione delle OGV, e delle conseguenti verifiche, vi chiediamo di NON modificare la data di assunzione dell’impegno ad es. a seguito dell’intervenuta aggiudicazione definitiva o del provvedimento di impegno contabile del soggetto attuatore.
	Data e numero 
	Importo
	Note

(descrizione dell’oggetto dell’obbligazione ad esempio del contratto, sentenza, decreto esproprio, contributo ANAC )

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


B. Disposizioni di Pagamenti








Importo Totale: 
€ 





Sono rappresentati dagli atti contabili che dispongono l’erogazione delle somme in favore dei soggetti che hanno svolto le attività previste per la realizzazione del progetto. Nel caso di opere pubbliche sono le disposizioni di pagamento a valere su risorse impegnate emesse dall’attuatore del progetto (mandati emessi dalle Ragionerie). Indicare la data del mandato, l’importo e nelle note la causale e gli estremi dell’atto oltre che l’impegno di riferimento.
	Data e numero del mandato
	Importo (IVA inclusa se a carico)
	Importo FAS/FSC
	Note 
(CIG, causale: ad esempio tipologia di rendicontazione (ACCONTO/SAL1, …SALDO) 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


C. Economie








Importo Totale: 
€ 






Ai fini del monitoraggio le economie da inserire nel sistema informatico di riferimento sono quelle che il responsabile di intervento (RUP o assimilabile) al netto delle riserve di legge, dichiara disponibili per riprogrammazioni. Le economie vengono rilevate a conclusione del progetto.
	Tipo finanziamento
	Anno di rilevazione
	Importo
	Note

	
	
	
	


AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori

Vanno qui indicati i SAL (Stato Avanzamento Lavori) emessi. Il SAL è il documento nel quale sono riassunte tutte le operazioni inerenti la realizzazione delle opere e dei lavori eseguiti ad una certa data. Il documento è riferito soltanto ai lavori aggiudicati ed ai corrispondenti proporzionali oneri della sicurezza. La data di contabilizzazione dei lavori corrisponde alla data effettiva di emissione dello Stato Avanzamento Lavori da parte del direttore dei lavori nel caso delle opere pubbliche, oppure dell’avanzamento dichiarato dal Soggetto attuatore o dal responsabile del progetto sulla base delle somme erogate a fronte di fornitura di beni e di prestazione di servizi.
Codice procedura di aggiudicazione: _______________________________________________
Gara di riferimento per lo Stato di avanzamento Lavori. L’indicazione del Cig è obbligatoria per i progetti inerenti la realizzazione di opere e lavori pubblici e l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito dei quali l’importo della gara sia superiore rispettivamente a 40.000 e 20.000 euro.

N.: Sal 

Data Sal: 



Importo: € 





Note: 



















N.: 

Data Sal: 



Importo: € 





Note: 



















B. Indicatori di Realizzazione Fisica
	Descrizione indicatore
	Valore Iniziale
	Valore Attuale
	Valore Raggiunto
	Valore Concluso

	Inserito in modo automatico, discendente dal CUP
	
	
	
	


L’indicatore di realizzazione fisica si eredita dalla classificazione CUP, pertanto affinchè l’indicatore sia coerente con la natura dell’intervento è necessario prestare particolare attenzione nella selezione delle classificazioni CUP.
Valore iniziale: valore che in fase di programmazione si prevede di realizzare
Valore attuale: valore programmato aggiornato a seguito di adattamenti o varianti progettuali approvate in corso d'opera
Valore raggiunto: valore raggiunto dell' indicatore nell’attuale sessione di monitoraggio
Valore concluso: valore a conclusione della vita del progetto. 
C. Indicatori Occupazionali 
	Descrizione indicatore
	Valore Iniziale
	Valore Attuale
	Valore Raggiunto
	Valore Concluso

	Inserito in modo automatico, discendente dal CUP
	
	
	
	


D. Indicatori Opzionali (altri indicatori che si ritiene utile fornire)
	Descrizione indicatore
	Valore Iniziale
	Valore Attuale
	Valore Raggiunto
	Valore Concluso

	
	
	
	
	


DEVE TROVARE CORRISPONDENZA CON LA CHECKLIST All.8 





DEVE TROVARE CORRISPONDENZA CON L’ALLEGATO 5 DEL DISCIPLINARE (spesa liquidata)





DEVE TROVARE CORRISPONDENZA CON L’ALLEGATO 5 DEL DISCIPLINARE (spesa pagata e quietanzata)
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