UNIONE EUROPEA

REGIONE DEL VENETO

# Programma Operativo Regionale
# POR Veneto – parte FESR

**Programmazione 2007-2013**
**Obiettivo "Competitività regionale e occupazione"**

POR VENETO FESR 2007-2013

# *RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE*

***Regolamento (CE) N. 1083/2006 – art. 67***

***ANNO 2014***

## 1. Identificazione

| | |
|---|---|
| PROGRAMMA OPERATIVO | Obiettivo interessato<br>**Competitività regionale e occupazione** |
| | Zona ammissibile interessata<br>**Tutto il territorio della Regione del Veneto** |
| | Periodo di programmazione<br>**2007-2013** |
| | Codice C.C.I. del Programma<br>**CCI 2007 IT 162 P0015** |
| | Titolo del Programma<br>**POR CRO parte FESR – Regione del Veneto** |
| RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE | Anno di riferimento<br>**2014** |
| | Rapporto approvato dal Comitato di Sorveglianza il:<br>**……..** |

## 1.2 INDICE

**2. QUADRO D'INSIEME DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO ..... 7**

*2.1 Risultati e analisi dei progressi ..... 7*

*2.1.1 Progressi materiali del Programma Operativo ..... 7*

*2.1.2 Informazioni finanziarie ..... 15*

*2.1.3 Ripartizione dell'uso dei Fondi ..... 16*

*2.1.4 Progressi conseguiti nel finanziamento e nell'attuazione degli strumenti di ingegneria finanziaria ex art. 44 ..... 17*

*2.1.5 Sostegno ripartito per gruppi destinatari ..... 22*

*2.1.6 Sostegno restituito o riutilizzato ..... 23*

*2.1.7 Analisi qualitativa ..... 23*

*2.2 Rispetto del diritto comunitario ..... 26*

*2.3 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli ..... 27*

*2.4 Modifiche nell'ambito dell'attuazione ..... 27*

*2.5 Modifiche sostanziali ..... 27*

*2.6 Complementarietà con altri strumenti ..... 28*

*2.7 Sorveglianza e valutazione ..... 29*

**3. ATTUAZIONE DEGLI ASSI PRIORITARI ..... 39**

**4. GRANDI PROGETTI ..... 75**

**5. ASSISTENZA TECNICA ..... 75**

**6. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ ..... 86**

*6.1 Attuazione piano di comunicazione ..... 86*

**7. VALUTAZIONE COMPLESSIVA ..... 89**

**ALLEGATI**

**1. PROGETTI SIGNIFICATIVI ..... 93**

**2. PROGETTI A CAVALLO CON LA PROGRAMMAZIONE 2000-2006 ..... 109**

# 2. Quadro d'insieme dell'attuazione del Programma Operativo

## 2.1 Risultati e analisi dei progressi

### 2.1.1 Progressi materiali del Programma Operativo

***Tabella 1 – Indicatori di programma***

***a) Indicatori di impatto a livello di programma***

| Indicatori | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero di posti di lavoro creati (N) | Risultato | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | | nd |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 800 |
| | Linea di riferimento | 0 | | | | | | | | | |
| *- di cui posti di lavoro creati per uomini (%)* | Risultato | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | | nd |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 400 |
| | Linea di riferimento | 0 | | | | | | | | | |
| *- di cui posti di lavoro creati per donne (%)* | Risultato | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | | nf |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 400 |
| | Linea di riferimento | 0 | | | | | | | | | |
| Tasso di disoccupazione (%) | Risultato | 3,3 | 3,5 | 4,8 | 5,8 | 4,98 | 6,6 | 7,6 | 7,5 | | 7,5 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 4 |
| | Linea di riferimento | 4,0 (2006) | | | | | | | | | |
| Tasso di occupazione (%) | Risultato | | | | 64,50 | 64,9 | 65 | 63,3 | 63,7 | | 63,7 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 70 |
| | Linea di riferimento | 64,6 | | | | | | | | | |
| Riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra (Emissione di kt CO2 eq./anno) **(30)** | Risultato | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | | 0 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 200 |
| | Linea di riferimento | 0 | | | | | | | | | |
| Imprese che promuovono prodotti e processi produttivi rispettosi dell'ambiente (% sul tot.) | Risultato | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,15 | 63,98 | 60,97 | 63,81 | | 63,81 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 60 |
| | Linea di riferimento | | | | | | | | | | |

I numeri indicati tra parentesi all'interno delle celle degli indicatori si riferiscono ai "*core indicators*"

**Numero di posti di lavoro creati (N):** considerato che si tratta di un indicatore di impatto, la rilevazione avverrà dopo un congruo periodo dalla conclusione degli interventi.

**Tasso di disoccupazione (%):** il valore al 31.12.2014 (7,5 %), diminuendo rispetto all'annualità precedente, mostra i primi segni di ripresa dopo anni di incremento costante.

**Tasso di occupazione (%):** il valore al 31.12.2014 (63,7%) presenta un incremento seppur minimo rispetto allo scorso anno, passando dal 63,3% al 63,7%.

**Riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra (Emissione di kt CO2 eq./anno) (30):** considerato che si tratta di un indicatore di impatto, la rilevazione avverrà dopo un congruo periodo dalla conclusione degli interventi.

**Imprese che promuovono prodotti e processi produttivi rispettosi dell'ambiente (% sul totale):** l'indicatore si colloca tra quelli previsti per verificare il raggiungimento dell'obiettivo trasversale della sostenibilità ambientale. La sua quantificazione è stata fatta tenuto conto della definizione che ne viene data all'interno della VAS del Programma. Il risultato dipende, in particolare, dall'Azione 1.1.4 "*Diffusione dei servizi di consulenza esterna a sostegno delle PMI finalizzati al processo evolutivo aziendale e alla continuità d'impresa*" che sta garantendo un forte contributo alla certificazione dei processi produttivi in chiave ambientale (EMAS, ISO 14001, ecc.).

La Tabella che segue raggruppa i *core indicators* pertinenti per il POR Veneto, riportando esattamente la denominazione di quelli presenti nel Working Document n. 7 predisposto dai Servizi della Commissione Europea. In altre tabelle del presente Rapporto, gli stessi indicatori possono avere denominazioni diverse (in quanto indicatori di programma definiti nel POR), anche se si tratta del medesimo indicatore.

| **Core Indicators** | | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **Totale** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero di posti di lavoro creati (N) **(1)** | Risultato | 0 | 0 | 0 | 34 (*) | 202 (*) | 649 (*) | 699 (*) | 943 (*) | | 943 (*) |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 800 |
| | Linea di riferimento | 0 | | | | | | | | | |
| di cui Posti di lavoro creati per uomini (N) **(2)** | Risultato | 0 | 0 | 0 | n.d. (**) | 101 (*) | 283 (*) | 304 (*) | 428 (*) | | 428 (*) |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 400 |
| | Linea di riferimento | 0 | | | | | | | | | |
| di cui *Posti di lavoro creati per donne* (N) **(3)** | Risultato | 0 | 0 | 0 | n.d (**) | 91 (*) | 366 (*) | 395 (*) | 515 (*) | | 515 (*) |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 400 |
| | Linea di riferimento | 0 | | | | | | | | | |
| Numero di progetti R & S (N) **(4)** | Risultato | 0 | 0 | 7 | 266 | 252 | 226 | 219 | 216 | | 216 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 210 |
| | Linea di riferimento | 0 | | | | | | | | | |
| Numero di progetti di cooperazione tra imprese – istituti di ricerca (N) **(5)** | Risultato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 200 | | 200 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 50 |
| | Linea di riferimento | 0 | | | | | | | | | |
| Numero di progetti (Aiuti agli investimenti nelle PMI) (N) **(7)** | Risultato | 0 | 0 | 0 | 543 | 3.042 | 3.018 | 3.500 | 3.386 | | 3.386 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 2.670 |
| | Linea di riferimento | 0 | | | | | | | | | |

| Core Indicators | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero di nuove imprese assistite (N) **(8)** | Risultato | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 278 | 807 | 839 | | 839 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 450 |
| | Linea di riferimento | 0 | | | | | | | | | |
| Investimenti indotti (in Milioni di Euro) **(10)** | Risultato | 0 | 0 | 0 | 4,7 | 252,97 | 252,83 | 332,98 | 490,6 | | 490,6 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 350 |
| | Linea di riferimento | 0 | | | | | | | | | |
| Numero di progetti (Società dell'Informazione) (N) **(11)** | Risultato | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 183 | 299 | 810 | | 810 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 500 |
| | Linea di riferimento | 0 | | | | | | | | | |
| Numero di progetti (Trasporti) (N) **(13)** | Risultato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 | 29 | | 29 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 25 |
| | Linea di riferimento | 0 | | | | | | | | | |
| Numero di progetti (Energie rinnovabili) (N) **(23)** | Risultato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | | 25 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 25 |
| | Linea di riferimento | 0 | | | | | | | | | |
| Capacità addizionale installata per la produzione di energia da fonti rinnovabili (MW) **(24)** | Risultato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,56 | 6,14 | | 6,14 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 6,6 |
| | Linea di riferimento | 0 | | | | | | | | | |
| Area bonificata (in Km2) **(29)** | Risultato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,067 | 0,072 | | 0,072 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 0,12 |
| | Linea di riferimento | 0 | | | | | | | | | |

| Core Indicators | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riduzione delle emissioni di gas serra (CO2 equivalenti, kt) **(30)** | Risultato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,09 | 8,48 | | 8,48 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 80 |
| | Linea di riferimento | 0 | | | | | | | | | |
| Numero di progetti (Prevenzione dei rischi) (N) **(31)** | Risultato | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 37 | 43 | | 43 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 30 |
| | Linea di riferimento | 0 | | | | | | | | | |
| Numero persone beneficiarie di misure di prevenzione delle alluvioni (N) **(32)** | Risultato | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.400 | 36.300 | 420.000 | 500.000 | | 500.000 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 1.700.000 |
| | Linea di riferimento | 0 | | | | | | | | | |
| Numero di progetti che assicurano sostenibilità (ambientale) e aumentano l'attrattività di città e centri minori (N) **(39)** | Risultato | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 36 | 37 | | 37 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 35 |
| | Linea di riferimento | 0 | | | | | | | | | |

**(*)** Il dato non tiene conto dell'occupazione creata con gli strumenti di ingegneria finanziaria, per i quali la rilevazione avverrà a conclusione della programmazione.

**(**)** N.d. dato non disponibile per l'annualità cui è riferito.

**Numero di posti di lavoro creati:** l'indicatore, valorizzato a 943 unità, presenta un incremento di 249 unità rispetto all'annualità 2013. Tale variazione positiva, che rappresenta l'occupazione creata dall'intero Programma, è legata, principalmente, agli interventi di aiuto alle imprese. La sua rilevazione è relativa solo agli interventi conclusi e per i quali si è terminata anche la procedura di rendicontazione delle spese. Non tiene conto, invece, dell'occupazione generata dagli strumenti di ingegneria finanziaria, per i quali si procederà a una rilevazione a conclusione del Programma. Il target previsto (800) risultava già raggiunto con l'annualità precedente e verrà sicuramente ancor più superato con la rilevazione di fine programma.
Come si evince dalla tabella, sono 428 i **Posti di lavoro creati per uomini (2)** e 515 i **Posti di lavoro creati per donne (3)**.

**Numero di progetti R & S (4):** l'indicatore, collegato alle Azioni 1.1.1 "*Supporto ad attività di ricerca, processi e reti di innovazione e alla creazione di imprese in settori*

*a elevato contenuto tecnologico*" e 1.1.2 "*Contributi a favore dei processi di trasferimento tecnologico e allo sviluppo di strutture di ricerca interne alle imprese*", presenta un valore realizzato a fine 2014 pari a 216 progetti, in leggera flessione rispetto all'annualità 2013 (219).

**Numero di progetti di cooperazione tra imprese – istituti di ricerca (5):** L'indicatore, collegato all'Azione 1.1.3 "*Contributi per l'utilizzo da parte delle imprese di strutture qualificate per l'attività di ricerca*", presenta un valore realizzato, a fine 2014, pari a 200 progetti, grazie alle domande finanziate nell'ambito del Bando a sportello avviato a fine 2012.

**Numero di progetti (Aiuti agli investimenti nelle PMI) (7):** la valorizzazione di questo indicatore, pari a 3.386 progetti, tiene conto degli aiuti stanziati direttamente dal POR e delle operazioni finanziate con gli strumenti di ingegneria finanziaria. Il decremento rispetto all'annualità 2013 è determinato dal calo dei progetti relativi all'azione 1.1.4 dai 1.315 del 2013 ai 978 del 214 in parte compensato da incrementi di nuovi progetti in altre azioni dell'asse.

**Nuove imprese assistite (che non esistevano un anno prima del finanziamento) (N) (8).** L'indicatore, collegato a tutte le Linee di Intervento dell'Asse, presenta, per l'annualità 2014, un valore pari a 839, con un incremento minimo rispetto all'annualità 2013, nella quale si era registrato il valore di 807 nuove imprese.

**Investimenti indotti (in Milioni di Euro) (10):** L'indicatore coglie l'effetto sugli investimenti privati generato dagli interventi finanziati nelll'intero Asse prioritario 1 "*Innovazione ed economia della conoscenza*". Il valore realizzato pari a 490,6 milioni di euro, deriva, in buona parte, dalle operazioni finanziate con gli strumenti di ingegneria finanziaria e, in misura minore, dagli interventi delle Azioni 1.3.1 "*Aiuti agli investimenti delle nuove PMI a prevalente partecipazione femminile*", 1.3.2 "*Aiuti agli investimenti delle nuove PMI giovanili*", 1.1.2 "*Contributi a favore dei processi di trasferimento tecnologico e allo sviluppo di strutture di ricerca interna alle imprese*" e 1.1.4 "*Diffusione di servizi di consulenza esterna a sostegno delle PMI finalizzati al processo evolutivo aziendale e alla continuità d'impresa*". Hanno contribuito, in misura minore, anche le azioni 1.3.3 "*Interventi nell'ambito dell'artigianato artistico e tradizionale,* 1.3.4 "*Interventi innovativi di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale*", 1.3.5 *"Interventi innovativi delle PMI titolari di emittenti televisive locali e/o che gestiscono piccole sale cinematografiche".*

**Numero di progetti (Società dell'Informazione) (11):** Questo indicatore può essere collegato all'intera Linea di Intervento 4.1 *"Interventi di sviluppo e offerta di servizi e applicazioni per le PMI e gli Enti locali*". La sua valorizzazione, pari a 810 progetti, è legata ai progetti finanziati nell'ambito del P3@ (Punti di accesso pubblici): 335 interventi sono diretti all'apertura dei P3@, 22 progetti sono finanziati a favore di PMI per la progettazione e lo sviluppo di servizi applicativi erogati in modalità cloud computing, 3 interventi sono rivolti alla diffusione della banda larga, 2 sono legati alla realizzazione della nuova rete digitale TETRA (uno per la sua realizzazione e uno volto al suo potenziamento), 4 sono dedicati ad attività di governance, ulteriori 300 progetti sono finalizzati all'accesso a servizi digitali cloud computing e gli ultimi 144 interventi sono relativi al bando Veneto Free Wifi.

**Numero di progetti (Trasporti) (13):** l'indicatore va ricondotto agli interventi dell'Azione 4.2.1 "*Snodi e piattaforme logistiche intermodali*", dell'Azione 4.2.2 "*Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR)*" e dell'Azione 4.3.1 "*Realizzazione di piste ciclabili in aree di pregio ambientale e in ambito urbano e di altri interventi di mobilità sostenibile*". La sua valorizzazione, pari a 29 progetti, è legata all'avvio di 9 interventi riguardanti l'azione 4.2.1 "*Snodi e piattaforme logistiche intermodali,* all'avvio di 7 interventi riguardanti la realizzazione di parcheggi scambiatori e all'avvio delle 13 piste ciclabili previste.

**Numero di progetti (Energie rinnovabili) (23):** L'indicatore, collegato all'Azione 2.1.1 "*Incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili*", presenta, per il 2014, un valore pari a 25 legato a 24 progetti relativi al "*Bando di concorso per la concessione di contributi in conto capitale a favore di enti locali e organismi di diritto pubblico*", riguardanti la produzione di energia termica da fonte solare, geotermica e da biomasse ed ad 1 intervento per la realizzazione di 58 impianti fotovoltaici su edifici comunali.

**Capacità addizionale installata per la produzione di energia da fonti rinnovabili (24):** L'indicatore, collegato all'Azione 2.1.1 "*Incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili*", misura gli effetti degli interventi rivolti alla produzione di energia da biomasse, idroelettrica, eolica e geotermica: presenta una valorizzazione, pari a 6,14 megawatt (MW), legata alla conclusione di tutti gli interventi di produzione di energia da fonti rinnovabili approvati nell'azione

**Area bonificata (in Km2) (29):** La valorizzazione di questo indicatore, pari a 0,072 Kmq, collegato all'Azione 3.1.1 "*Bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati, ivi compresi i siti industriali abbandonati*", si deve alla conclusione dei 6 interventi su citati e del primo lotto del"*Bonifica area ex Cave Casarin (I° stralcio) area del Parco don Sturzo*" in comune di Venezia. Si presume che il target previsto (0,12 Kmq) possa essere raggiunto a conclusione della Programmazione, grazie agli 11 progetti di ripristino ambientale già approvati, per i quali si prevede una bonifica di 0,177 kmq.

**Riduzione delle emissioni di gas serra (CO2 equivalenti, kt) (30):** L'indicatore misura gli effetti sia degli interventi volti a migliorare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse energetiche, sia di quelli rivolti alla promozione di nuove forme di approvvigionamento energetico. La valorizzazione, pari a 8,48 chilo-tonnellate, è legata agli interventi conclusi nell'ambito dell'Azione 2.1.3 *"Fondo di Rotazione per investimenti finalizzati al contenimento dei consumi energetici"* per un valore di 4,97 kt e degli interventi dell'azione 2.1.1 "*Incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili*", per un valore di 3,51 kt.

**Numero di progetti (Prevenzione dei rischi) (31): ).** L'indicatore, legato all'Azione 3.1.2 "*Salvaguardia ambientale, difesa del suolo, controllo dell'emergenza e del rischio tecnologico*", presenta, rispetto al 2013, un incremento di 6 unità, che consente di portare l'indicatore al valore realizzato riportato in tabella di 43 progetti, raggiungendo e superando il target di 30 progetti.

**Persone che beneficiano di progetti di prevenzione e gestione del rischio naturale (32):** L'indicatore, legato all'Azione 3.1.2 "*Salvaguardia ambientale, difesa del suolo, controllo dell'emergenza e del rischio tecnologico*", presenta, al 31.12.2014 una valorizzazione pari a 500.000 persone, grazie alla conclusione di ulteriori interventi rispetto all'annualità precedente.

**Numero di progetti che assicurano sostenibilità ambientale e aumentano l'attrattività di città e centri minori (39):** il valore dell'indicatore indica i 37 interventi avviati grazie all'Azione 3.2.3 "*Attività innovative di promozione del patrimonio naturale*", confermando il dato dello scorso anno : il target di 35 interventi è stato, quindi, superato.

## 2.1.2 Informazioni finanziarie

| Priorità | Fondi totali del PO (dell'Unione e nazionali) | Base di calcolo del contributo dell'Unione (costo pubblico o totale) | Importo totale della spesa ammissibile certificata sostenuta dai beneficiari | Contributo pubblico corrispondente | Tasso di attuazione (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | a | b | c | d | e=d/a |
| **Asse 1 Innovazione ed economia della conoscenza** | 199.621.406 | P | 181.260.892,51 | 181.260.892,51 | 90,80% |
| **Asse 2 Energia** | 67.505.896 | P | 39.993.949,98 | 39.993.949,98 | 59,25% |
| **Asse 3 Ambiente e valorizzazione del territorio** | 67.221.646 | P | 64.511.364,50 | 64.511.364,50 | 95,97% |
| **Asse 4 Accesso ai servizi di trasporto e di telecomunicazioni di interesse economico generale** | 90.927.187 | P | 48.282.945,99 | 48.282.945,99 | 53,10% |
| **Asse 5 Azioni di cooperazione** | 12.634.412 | P | 2.083.004,81 | 2.083.004,81 | 16,49% |
| **Asse 6 Assistenza tecnica** | 10.506.454 | P | 10.713.243,00 | 10.713.243,00 | 101,97% |
| **Totale complessivo** | 448.417.001 | P | 346.845.400,79 | 271.518.350,99 | 77,35% |

### 2.1.3 Ripartizione dell'uso dei Fondi

Tabella 3 - dati statistici (Vedi allegato)

Il Programma Operativo prevede che l'approccio allo sviluppo urbano sostenibile, di cui all'articolo 37.4.a del Reg. 1083/2006, si attui attraverso due differenti modalità di intervento:

- Interventi orizzontali finanziati con le risorse di più assi ed attuati nei campi dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, della sostenibilità ambientale, della valorizzazione del patrimonio culturale (città d'arte), dello sviluppo e della qualificazione del sistema metropolitano regionale;
- Interventi specializzati mirati all'efficienza energetica degli edifici pubblici e alla mobilità sostenibile.

Per quanto riguarda il tema della ***sostenibilità ambientale***, dall'inizio della programmazione sono terminati 6 interventi afferenti all'Azione 3.1.1 "*Bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati, ivi compresi i siti industriali abbandonati*": tra questi progetti 2 sono stati ultimati nel 2014: la "*Bonifica e messa in sicurezza permanente Piazzale Marigo*" in comune di Granze (PD) *e il "Completamento della bonifica dell'area ex gasometro*" a Verona; mentre gli altri 4 erano già stati terminati nelle scorse annualità: la "*Bonifica (fase 1), ex discarica Cava Mischi*" in comune di Castelnuovo del Garda (VR), la "*Bonifica dell'area ex macello*" in comune di Cerea, la "*Bonifica ex cave Casarin - 2° stralcio – area della scuola Margotti*" in comune di Venezia e la "*Bonifica della discarica di Cerer Busta*" in comune di Montebelluna (TV). Inoltre, è stato ultimato un primo lotto dell'intervento "*Bonifica area ex Cave Casarin (I° stralcio) area del Parco don Sturzo*" in comune di Venezia, per tale intervento si prevede che i lavori terminino entro il 2015. Sempre nell'arco del 2014, sono stati avviati i lavori di altri 3 progetti: la "*Messa in sicurezza e ripristino ambientale della strada ex Montedison*" ad Este in provincia di Padova, la "*Messa in sicurezza dell'area ex Fosse Tommasi. 2° Stralcio*" nel comune di Conegliano (TV) e la "*Bonifica Area Vaschette*" in comune di Venezia. Infine, i lavori dell'ultimo intervento finanziato nell'ambito dell'azione 3.1.1, le "*Discariche Taglietto e Taglietto 1 in comune di Villadose*" (RO), inizieranno nei primi mesi del 2015 e, si prevede, concluderanno nell'arco di sei mesi.
Tra gli interventi orizzontali legati alla ***valorizzazione del patrimonio locale***, si riportano le attività finanziate dalle azioni 1.3.3 "*Interventi nell'ambito dell'artigianato artistico e tradizionale*" e 3.2.2 "*Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale*". L'azione 1.3.3 favorisce il recupero fisico di aree urbane dismesse tramite una prima attività di recupero della parte infrastrutturale e una seconda attività di aiuto alle imprese: al 31 dicembre 2014, si registra la fine dei lavori della ristrutturazione della Fornace di Asolo, in provincia di Treviso, nell'ambito del progetto denominato "*Consorzio per il recupero della fornace di Asolo, il cammino dell'artigianato*", grazie al quale 12 PMI operanti nel settore dell'artigianato artistico beneficeranno degli aiuti previsti dall'azione. Inoltre, altri 5 interventi di recupero sono in fase di realizzazione nell'ambito dell'azione 1.3.3. Nell'ambito dell'Azione 3.2.2, sono stati attivati 2 interventi a regia regionale e il "*Bando per la concessione di contributi per interventi su musei pubblici riconosciuti*", al quale sono legati 8 interventi collocati prevalentemente in ambito urbano. A questi 10 progetti già approvati si è aggiunto nel 2014 l'intervento "*Giardini Storici: una risorsa per lo sviluppo locale e la cooperazione internazionale*". Tale intervento è stato inizialmente approvato e finanziato tramite l'azione 5.2.1 "Cooperazione internazionale"; tuttavia, in seguito all'indisponibilità a continuare la partecipazione nel progetto da parte del partner europeo, il comune croato di Opatija, è caduto il principio della trans-regionalità e, conseguentemente, il

progetto "*Giardini Storici*" è stato trasferito nell'azione 3.2.2, con DGR 760 del 27/05/2014. Il progetto, i cui lavori concluderanno nell'arco del 2015, prevede interventi per il restauro del Parco di Villa Revedin – Rinaldi – Bolasco – Piccinelli sito nel comune di Castelfranco Veneto (TV). Infine, nell'arco del 2014, sono terminati i lavori previsti dal progetto "*Parco Archeologico dell'Alto Adriatico: Museo Archeologico Nazionale di Altino (MANA)*", che ha come beneficiario la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Sul secondo aspetto, relativo agli interventi mirati e specializzati all'efficienza energetica degli edifici pubblici, al 31.12.2014 risultano conclusi buona parte dei lavori relativi ai progetti approvati con il "*Bando di concorso per la concessione in contributi in conto capitale per la produzione di energia da fonti rinnovabili*" che riguardano il finanziamento di impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili nell'Azione 2.1.1 "*Incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili*", mentre a valere sull'Azione 2.1.2 "*Interventi di riqualificazione energetica dei sistemi urbani: teleriscaldamento e miglioramento energetico di edifici pubblici*", a fine 2014 risultano conclusi 4 dei 6 interventi per la realizzazione di reti di teleriscaldamento. All'interno di tale Azione il Tavolo di Partenariato del 17.08.2012 ha individuato altri 39 progetti e poi, durante il 2014, con i Tavoli di Partenariato del 13 maggio e del 19 settembre, ne sono stati individuati ulteriori 11 per un totale di 50 progetti. Lo scopo di questi interventi, i cui beneficiari sono le ATER del Veneto, è il miglioramento dell'efficienza energetica degli alloggi di edilizia residenziale pubblica: a fine 2014 risultano terminati 29 progetti sui 50 avviati.
Sempre in merito agli interventi mirati e specializzati per l'efficienza energetica, nel corso del 2014 grazie all'Azione 2.1.3 "*Fondo di Rotazione per investimenti finalizzati al contenimento dei consumi energetici*" sono stati approvati 210 interventi rivolti alle piccole e medie imprese finalizzati alla produzione combinata di energia elettrica e termica da fonti fossili, o volti al miglioramento dell'efficienza energetica delle strutture produttive esistenti, oppure diretti a produrre energia da fonti rinnovabili ed energia elettrica mediante celle a combustibile.
Infine, coerentemente con l'approccio allo sviluppo urbano sostenibile, sono stati finanziati 6 interventi per la realizzazione di 4 parcheggi in prossimità delle stazioni ferroviarie di Meolo, Ceggia, Santo Stino di Livenza e Musile di Piave a cui si aggiungono altri 2 interventi afferenti al sistema metropolitano regionale "Fermata olimpia centro" e "Fermata Gazzera" nel comune di Venezia. L'obiettivo di questi interventi è il miglioramento dell'interscambio gomma-ferro nell'ambito della mobilità del Veneto.

### 2.1.4 Progressi conseguiti nel finanziamento e nell'attuazione degli strumenti di ingegneria finanziaria ex art. 44

Al fine di rispondere alle esigenze economiche e finanziarie delle piccole e medie imprese, gli strumenti dell'ingegneria finanziaria sono potenzialmente quelli maggiormente idonei a fornire risposte flessibili ed efficaci. Nel POR sono state attivate quattro tipologie di strumenti:

#### *I° - Sistema delle garanzie per investimenti nell'innovazione e per l'imprenditorialità (Azione 1.2.1)*

Il sistema persegue l'obiettivo generale di favorire l'accesso al credito da parte delle Piccole e Medie Imprese, spesso sottocapitalizzate e, conseguentemente, portatrici

di elevata domanda di finanziamento da terzi per avviare investimenti in R&S, innovazione e in promozione dell'imprenditorialità.
Lo strumento finanziario prevede la concessione di garanzie agevolate a PMI, con sede operativa nel territorio regionale, che non si trovino in situazioni di esclusione stabilite dai Regolamenti comunitari. Tali garanzie possono essere relative a finanziamenti di medio - lungo termine o a prestiti partecipativi oppure a locazioni finanziarie.
Il primo "*Bando per la costituzione e la gestione di fondi rischi, da parte di organismi consortili di garanzia, a sostegno delle operazioni di garanzie su finanziamenti per investimenti innovativi e per lo sviluppo dell'imprenditorialità nonché per la patrimonializzazione degli stessi consorzi*" ha previsto risorse pari a 35 milioni di euro. Nel corso dell'annualità 2012, è stata erogata a quattro confidi la seconda tranche di contributo e 2 di essi hanno patrimonializzato i fondi. Mentre, è stato revocato l'intero contributo a 6 confidi, che non hanno concesso nessuna garanzia, ed è stata revocata una quota parte del contributo ad altri 14, che hanno utilizzato solo parzialmente le risorse assegnate. Complessivamente le risorse utilizzate con questo primo bando ammonteranno, al netto delle revoche, a 23.345.960,32 Euro.
A seguito delle risorse resesi disponibili è stato finanziato il secondo "*Bando per la costituzione e la gestione di fondi rischi, da parte di organismi consortili di garanzia che svolgono attività di intermediari finanziari vigilati ai sensi del TUB a sostegno delle operazioni di garanzia su finanziamenti per investimenti innovativi e per lo sviluppo dell'imprenditorialità nonché per la patrimonializzazione degli stessi confidi*" che ha previsto risorse pari a 10 milioni di euro individuando 9 confidi beneficiari.
Lo stato di attuazione e l'operatività dei fondi attivati sono monitorati attraverso coordinamenti tecnici tra la Regione del Veneto e i Consorzi fidi.
Al 31.12.2014 sono state concesse complessivamente tramite il primo e il secondo bando garanzie a valere sui fondi POR per 83.732.846,33 Euro (58.014.578,48 euro sul primo bando e 25.718.267,87 euro sul secondo) su un totale di 765 operazioni per il primo bando, più le 265 del secondo, per un totale di 1.030 operazioni.

**Tutti gli importi si intendono in Euro*

| **Sistema delle garanzie per investimenti nell'innovazione e per l'imprenditorialità – 1 ° Bando** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ente/istituzione che attua lo strumento di Ingegneria finanziaria** | **Contributo totale** | **Parte FESR** | **Parte Nazionale** | **Garanzie concesse quota POR** | **Parte FESR** | **Parte Nazionale** |
| Apivenetofidi società cooperativa | 568.000,00 | 260.907,76 | 307.092,24 | 1.374.300 | 631.230,97 | 743.069,03 |
| Artigianfidi Padova | 818.000,00 | 375.743,92 | 442.256,08 | Revoca Totale | Revoca Totale | Revoca Totale |
| Artigianfidi Vicenza consorzio di garanzia coll. fidi s.c.a r.l. | 5.112.000,00 | 2.348.169,82 | 2.763.830,18 | 12.930.085,00 | 5.938.929,00 | 6.991.156,00 |
| Brentafidi Bassano padova società cooperativa | 961.000,00 | 441.430,20 | 519.569,80 | 281.376,00 | 129.239,06 | 152.136,94 |
| Canova cooperativa artigiana di garanzia scarl | 437.000,00 | 200.733,61 | 236.266,39 | Revoca Totale | Revoca Totale | Revoca Totale |
| Centro cooperativo coop. artigiana di garanzia scarl | 1.802.000,00 | 827.739,05 | 974.260,95 | 891.800,00 | 409.613,46 | 482.186,54 |
| Confidi cna vicenza scarl | 651.000,00 | 299.033,36 | 351.966,64 | Revoca Totale | Revoca Totale | Revoca Totale |
| Co.fid.i. polesine - soc. cooperativa fidi e investimenti del polesine a r.l. | 599.000,00 | 275.147,44 | 323.852,56 | 788.537,78 | 362.184,00 | 426.353,78 |
| Cofidi veneziano s.c.r.l. | 2.031.000,00 | 932.928,97 | 1.098.071,03 | 3.528.975,00 | 1.620.896,69 | 1.908.078,31 |
| Confidi veneto società cooperativa di garanzia | 537.000,00 | 246.668,07 | 290.331,93 | Rinuncia Contributo | Rinuncia Contributo | Rinuncia Contributo |
| Confiditer soc.coop. a r.l. | 404.000,00 | 185.575,24 | 218.424,76 | Revoca Totale | Revoca Totale | Revoca Totale |
| Cooperfidi - società cooperativa di garanzia collettiva dei fidi | 135.000,00 | 62.011,53 | 72.988,47 | 187.500,00 | 86.120,79 | 101.379,21 |
| Consorzio di garanzia collettiva fidi - fiditurismo | 1.618.000,00 | 743.219,63 | 874.780,37 | 275.400,00 | 126.494,22 | 148.905,78 |
| Fidart venezia società cooperativa | 168.000,00 | 77.169,90 | 90.830,10 | 309.170,43 | 142.005,35 | 167.165,08 |
| Fidimpresa venezia società cooperativa | 2.413.000,00 | 1.108.398,62 | 1.304.601,38 | 1.327.414,11 | 609.695,77 | 717.718,34 |
| Finimpresa cooperativa artigiana di garanzia s.c.a r.l. | 712.000,00 | 327.053,39 | 384.946,61 | 403.205,85 | 185.196,84 | 218.009,01 |

| Ente/istituzione che attua lo strumento di Ingegneria finanziaria | Contributo totale | Parte FESR | Parte Nazionale | Garanzie concesse quota POR | Parte FESR | Parte Nazionale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italia com-fidi | 299.000,00 | 137.344,05 | 161.655,95 | 783.652,43 | 359.940,10 | 423.712,33 |
| Neafidi - società cooperativa di garanzia collettiva fidi | 10.367.000,00 | 4.762.025,92 | 5.604.974,08 | 33.141.340,25 | 15.222.178,87 | 17.919.161,38 |
| Società cooperativa artigiana di garanzia Agno Chiampo | 774.000,00 | 355.532,75 | 418.467,25 | 345.320,00 | 158.609,24 | 186.710,76 |
| Sviluppo artigiano consorzio reg.le coop.ve artigiane di garanzia società coop | 2.716.000,00 | 1.247.580,05 | 1.468.419,95 | 787.080,00 | 361.514,42 | 425.565,58 |
| Terfidi veneto società cooperativa | 834.000,00 | 383.093,43 | 450.906,57 | 492.564,38 | 226.240,19 | 266.324,19 |
| Unionfidi - cooperativa di garanzia collettiva fidi - società cooperativa | 201.000,00 | 92.328,27 | 108.671,73 | 166.857,27 | 76.639,36 | 90.217,91 |
| Unionfidi - verona s.c.a.r.l. | 843.000,00 | 387.227,53 | 455.772,47 | **Revoca Totale** | **Revoca Totale** | **Revoca Totale** |
| **TOTALE** | **35.000.000,00** | **16.077.062,51** | **18.922.937,49** | **58.014.578,50** | **26.646.728,33** | **31.367.850,17** |

| **Sistema delle garanzie per investimenti nell'innovazione e per l'imprenditorialità – 2° Bando** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ente/istituzione che attua lo strumento di Ingegneria finanziaria** | **Contributo totale** | **Parte FESR** | **Parte Nazionale** | **Garanzie concesse quota POR** | **Parte FESR** | **Parte Nazionale** |
| Apiveneto fidi societa' cooperativa di garanzia collettiva fidi | 375.390,00 | 172.433,39 | 202.956,61 | 1.555.260,00 | 714.347,87 | 840.912,13 |
| Artigianfidi vicenza consorzio di garan-zia coll. Fidi s.c.a r.l. | 2.141.380,00 | 983.631,43 | 1.157.748,57 | 4.726.707,50 | 2.171.028,28 | 2.555.679,22 |
| Cofidi veneziano s.c.r.l. | 1.712.770,00 | 786.751,72 | 926.018,28 | 4.958.846,00 | 2.277.652,03 | 2.681.193,97 |
| Consorzio regionale di garanzia per l'artigianato | 2.354.460,00 | 1.081.508,59 | 1.272.951,41 | 6.916.346,44 | 3.176.753,32 | 3.739.593,12 |
| Cooperfidi - societa' cooperativa di garanzia collettiva dei fidi | 16.760,00 | 7.698,62 | 9.061,38 | 0 | 0 | 0 |
| Fidimpresa venezia societa' cooperativa | 385.580,00 | 177.114,11 | 208.465,89 | 707.200,00 | 324.824,67 | 382.375,33 |
| Italia com-fidi | 203.950,00 | 93.683,34 | 110.266,66 | 202.000,00 | 92.780,80 | 109.219,20 |
| Neafidi - società cooperativa di garanzia collettiva fidi | 1.834.190,00 | 842.525,35 | 991.664,65 | 6.261.311,00 | 2.875.888,40 | 3.385.422,60 |
| Terfidi veneto societa' cooperativa | 975.520,00 | 448.099,89 | 527.420,11 | 390.596,91 | 179.405,42 | 211.191,49 |
| **TOTALE** | **10.000.000,00** | **4.593.446,44** | **5.406.553,56** | **25.718.267,85** | **11.812.680,79** | **13.905.587,06** |

*II° - **Partecipazioni minoritarie e temporanee al capitale di rischio di imprese innovative (Azione 1.2.2.)***

L'obiettivo dell'Azione consiste nell'acquisizione di partecipazioni minoritarie e temporanee al capitale di rischio di PMI, con elevato potenziale di crescita, che non hanno sufficiente accesso al mercato dei capitali nelle fasi iniziali del ciclo di vita o di innovazione. Le assunzioni di partecipazioni da parte del fondo possono avvenire esclusivamente in occasione di un aumento di capitale dell'impresa beneficiaria attraverso la sottoscrizione di nuove quote o azioni. Gli interventi del fondo riguardano investimenti di seed capital (finanziamento dello studio, della valutazione e dello sviluppo dell'idea imprenditoriale, che precedono la fase di avvio – start-up), di start-up capital (finanziamento per lo sviluppo del prodotto e la commercializzazione iniziale), nonché di capitale di espansione (ad esclusione delle imprese di media dimensione). Sono state stanziate risorse pubbliche pari a 15 Meuro, mentre l'apporto di risorse aggiuntive private, da parte del soggetto gestore, Veneto Sviluppo SpA, è pari a 20 Meuro per un totale di 35 Meuro.
Il Fondo di capitale di rischio opera con procedura a sportello attraverso partecipazioni dal 15% al 45% del capitale d'impresa, per una durata massima di 5 anni e tranche di investimento di importo non superiore a 1,5 Meuro l'anno.
Al 31.12.2014 sono state acquisite ed erogate 15 partecipazioni per un importo totale erogato di 12.189.307,24 Euro (5.223.988,82 Euro di erogazioni fondi POR)

| **Partecipazioni minoritarie e temporanee al capitale di rischio di imprese innovative** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ente/istituzione che attua lo strumento di Ingegneria finanziaria** | **Contributo totale** | **Parte FESR** | **Parte Nazionale** | **Quota fondo pubblico erogata** | **Parte FESR** | **Parte Nazionale** |
| VENETO SVILUPPO S.P.A. | 15.000.000,00 | 6.890.169,65 | 8.109.830,35 | 5.223.988,82 | 2.399.611,28 | 2.824.377,54 |

***III° - Costituzione di un fondo di rotazione per il finanziamento agevolato degli investimenti innovativi delle PMI (Azione 1.2.3)***

Il Fondo favorisce l'accesso al credito delle PMI per finanziare gli investimenti innovativi materiali e immateriali necessari per:

- gli investimenti di innovazione nell'impresa;
- il rinnovo e l'aggiornamento tecnologico dell'impresa.

Lo strumento finanziario si colloca nell'ambito degli interventi, a sostegno delle PMI, finalizzati al rafforzamento di tale settore, con un rilancio dell'azione di sostegno all'accesso al credito. Il Fondo è finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati, prestiti partecipativi, locazioni finanziarie.
L'agevolazione viene concessa attraverso un finanziamento bancario agevolato di importo pari al 100% della spesa ammessa, mediante l'utilizzo di una quota di provvista pubblica a tasso 0% e una quota di provvista privata a tasso convenzionato. Ad inizio programmazione, la dotazione pubblica del fondo era pari a 45 Meuro, poi incrementati di 2,49 Meuro nel corso del 2012 e di ulteriori 16,54 Meuro nel 2013. Visti i continui esiti positivi registrati le risorse pubbliche stanziate sono state incrementate anche nel 2014 con altri 3,68 Meuro. Il fondo è, inoltre, dotato di circa 67,41 Meuro di provvista privata.

Al 31.12.2014 sono state i erogate 331 per un importo di 65.812.122,70:

| Costituzione di un fondo di rotazione per il finanziamento agevolato degli investimenti innovativi delle PMI | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ente/istituzione che attua lo strumento di Ingegneria finanziaria** | **Contributo totale** | Parte FESR | Parte Nazionale | **Quota fondo pubblico erogata** | **Parte FESR** | **Parte Nazionale** |
| VENETO SVILUPPO S.P.A. | 67.408.344,00 | 30.961.387,25 | 36.446.956,75 | 65.812.122,70 | 30.230.446,03 | 35.581.676,67 |

### *IV° - Fondo di Rotazione per investimenti finalizzati al contenimento dei consumi energetici*

Il *Fondo di Rotazione per investimenti finalizzati al contenimento dei consumi energetici*" ha per obiettivo la concessione di agevolazioni alle PMI a fronte di investimenti orientati al perfezionamento delle tecniche produttive. Il fine è di migliorare i rendimenti energetici degli impianti mediante l'adozione di soluzioni che consentano di sfruttare il potenziale energetico utilizzando fonti rinnovabili e sistemi di generazione non tradizionali. Al 31.12.2014 sono stati ammesse 210 operazioni a valere sul fondo ed erogate 55 operazioni per 5.896.776,69 euro

| Fondo di Rotazione per investimenti finalizzati al contenimento dei consumi energetici | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ente/istituzione che attua lo strumento di Ingegneria finanziaria** | **Contributo totale** | **Parte FESR** | **Parte Nazionale** | **Quota fondo pubblico erogata** | **Parte FESR** | **Parte Nazionale** |
| VENETO SVILUPPO S.P.A. | 20.675269,00 | 9.497.074,22 | 11.178.194,78 | 5.896.776,69 | 2.708.453,82 | 3.188.322,87 |

## 2.1.5 Sostegno ripartito per gruppi destinatari

Le risorse programmate dal Programma Operativo Regionale sono destinate per una larga parte all'erogazione diretta di contributi a Enti pubblici o PMI, per una parte agli strumenti di ingegneria finanziaria descritti nel precedente paragrafo e, infine, per una terza parte alle attività di Assistenza Tecnica.
Nel dettaglio, il totale dei pagamenti ammissibili registrati da inizio programmazione a fine 2014 è pari a 355,36 Meuro: gli aiuti diretti, destinati a PMI ed Enti pubblici, rappresentano il 58,6% del totale (pari a 208,27 Meuro); i trasferimenti a Strumenti di Ingegneria Finanziaria rivolti a PMI sono, invece, il 38,4% (136,37 Meuro), infine il restante 3% (10,72 Meuro) è stato utilizzato per le attività di Assistenza Tecnica (AT).
La tipologia principale di beneficiari dei pagamenti ammessi dal POR sono le Piccole e Medie Imprese, che, tra aiuti diretti e trasferimenti, hanno ricevuto il 58,7% del totale delle risorse ammesse; gli Enti Pubblici rappresentano, invece, il 38,3% dei beneficiari, il residuo 3% è utilizzato per l'AT. Se invece si pone l'attenzione sulla ripartizione per tipo di area dove sono ricaduti gli interventi, il 74% del costo ammesso è da riferirsi all'ambito urbano, il 10% alle aree rurali, il 4% alla montagna, l'1% all'area di cooperazione internazionale e l'1% all'area di cooperazione interregionale, mentre per il rimanente 10% non è stata possibile l'attribuzione di una di queste categorie.
In Veneto, i territori che attirano maggiormente gli aiuti diretti alle imprese sono le province di Padova (22,3%), Vicenza (19,8%) e Treviso (17,6%) poi a seguire

Verona (13,9%), Venezia (12,5%), Rovigo (7,9%) e Belluno (6%). Tuttavia, dal confronto tra le distribuzioni per provincia di tutte le imprese e delle sole imprese beneficiarie, emerge che i territori di Rovigo, Belluno, Padova e Vicenza approfittano maggiormente delle possibilità e delle attività offerte dal Programma Operativo, mentre Treviso e soprattutto Venezia e Verona usufruiscono meno, in termini relativi, di tale opportunità. L'analisi territoriale degli aiuti diretti ad enti pubblici fornisce risultato molto differenti perché ad attirare i maggiori contributi, dopo la provincia di Padova (20,5%), si registrano Verona (17,2%) e Venezia (15,6%) poi Vicenza (12,2%) e tutte le altre intorno all'11%, Rovigo, Belluno e Treviso. È inoltre importante evidenziare come ci sia un'enorme variabilità tra i valori medi dei pagamenti accertati per intervento diretti a Enti pubblici per provincia: si parte, infatti, dai quasi 442 mila euro di Venezia, ai circa 240 mila euro di Belluno fino ad arrivare ai neanche 120 mila euro medi per intervento nella provincia di Vicenza.
Se si guardano i settori a cui sono rivolti i contributi diretti a favore delle PMI (escludendo gli strumenti di ingegneria finanziaria), l'analisi del costo ammesso evidenzia una netta prevalenza di attività manifatturiere (42,5%), seguito da attività nel settore dei servizi per la comunicazione (14,3%), attività dei servizi di alloggio e ristorazione (10,4%), attività nel commercio al dettaglio (9,0%), attività professionali (6,4%), attività generiche nel settore dei servizi (5,1%) e attività nel settore delle costruzioni (4,5%), infine le altre attività risultano marginali. All'interno dell'ampio comparto manifatturiero dell'industria veneta, la fabbricazione di prodotti in metallo e la fabbricazione di macchinari rappresentano i settori più attivi nell'accesso ai finanziamenti disponibili, mentre tra i servizi per la comunicazione sono importanti da citare la produzione di software, le attività di servizi connessi alla TIC e anche le attività di produzione e proiezione cinematografica, sostenute da azioni specifiche.
Agli strumenti di ingegneria finanziaria (Linea di Intervento 1.2 "*Ingegneria Finanziaria*" e Azione 2.1.3 "*Fondo di rotazione per investimenti finalizzati al* contenimento dei consumi energetici") sono stati erogati 136.373.803 Euro, esclusivamente rivolti a Piccole e Medie Imprese. In merito alla ripartizione percentuale di operazioni finanziate dagli strumenti di ingegneria finanziaria, la situazione, per provincia, è la seguente: Belluno 4,86%, Padova 11,99%, Rovigo 4,48%, Treviso 13,25 %, Venezia 12,93 %, Verona 9,27%, Vicenza 43,22%.
Per le attività di Assistenza tecnica, al 31.12.2014 sono stati spesi complessivamente 10,72 Meuro con beneficiario la Regione del Veneto.
Relativamente ai destinatari delle agevolazioni alle imprese (Cap. 5.3.1 del POR), l'Autorità di Gestione ha destinato esclusivamente a PMI i finanziamenti per investimenti non riguardanti ricerca e sviluppo sperimentale. Inoltre, non sono previsti nel POR finanziamenti per grandi imprese con possibili delocalizzazioni.

### 2.1.6 Sostegno restituito o riutilizzato

Allo stato attuale non vi sono informazioni da segnalare.

### 2.1.7 Analisi qualitativa

L'obiettivo generale del POR FESR 2007-2013 è di "*Rendere la Regione più attraente per i cittadini e le imprese*". Complessivamente, per raggiungere tale obiettivo, sono stati certificati alla Commissione Europea, il 22.12.2014, pagamenti per 346.845.400,79 Euro. Con tale somma si è così superata la soglia di spesa necessaria al rispetto della *regola n+2*. In secondo luogo, sono state rispettati i target intermedi posti dal Ministero dello Sviluppo Economico, come strumenti di accelerazione dell'avanzamento dei programmi.

Per il raggiungimento dell'obiettivo generale, la Regione del Veneto si è data sei obiettivi specifici ai quali sono associati gli assi di intervento: "*Promuovere l'innovazione e l'economia della conoscenza*"; "*Promuovere la sostenibilità energetica*"; "*Tutelare e valorizzare l'ambiente e prevenire i rischi*"; "*Migliorare l'accessibilità*"; "*Rafforzare il ruolo internazionale della Regione*"; "*Migliorare l'efficacia e l'efficienza degli interventi*".
All'obiettivo "*Promuovere l'innovazione e l'economia della conoscenza*" corrisponde l'Asse 1 "*Innovazione ed economia della conoscenza*",
Nell'asse sono stati finanziati principalmente interventi volti a sviluppare i temi della ricerca e dell'innovazione, al fine di contribuire alla crescita in chiave competitiva del sistema economico regionale. Le primarie istituzioni di ricerca operanti nel territorio regionale hanno potenziato, grazie ad alcuni interventi finanziati, la qualità e gli standard nella capacità di promuovere ricerca, mentre diverse imprese hanno assunto collaboratori dediti a specifici progetti innovativi ed altre, in particolare piccole e medie imprese, hanno ottenuto certificazioni aziendali e creato reti di imprese con lo scopo di valorizzare prodotti e servizi capaci di stimolare la competitività sul mercato.
Gli interventi realizzati a favore delle imprese femminili e giovanili, poi, hanno consentito, oltre alla nascita di nuove imprese, anche la costruzione, il rinnovo e la ristrutturazione di fabbricati destinati a sede operativa delle PMI e l'acquisto di macchinari e attrezzature. Altre PMI, invece, hanno ottenuto, attraverso strumenti di ingegneria finanziaria, accesso al credito e finanziato la Ricerca, lo Sviluppo e l'Innovazione, promuovendo l'imprenditorialità.
In particolare l'Azione 1.2.1 volta al sostegno del sistema regionale di garanzia ha confermato le buone performance degli anni precedenti, mentre l'Azione 1.2.3 ha fatto registrare, tra gli strumenti di ingegneria finanziaria, le migliori performance, a conferma dell'apprezzamento legato agli effetti calmieranti sul costo del denaro
Infine, un importante contributo allo sviluppo e alla crescita delle PMI si deve agli interventi volti a favorire il processo di digitalizzazione a favore di quelle titolari di emittenti televisive locali e/o che gestiscono piccole sale cinematografiche, e all'insediamento di imprese che operano in ambito ambientale in aree natura 2000.
All'obiettivo "*Promuovere la sostenibilità energetica*" corrisponde l'Asse 2 "*Energia*". Ai 24 interventi volti a produrre energia da fonte geotermica solare e biomassa, se ne affianca uno finanziato per la realizzazione di 58 impianti fotovoltaici volti all'aumento della produzione di energia rinnovabile. A questi, infine, si aggiungono sei interventi per la realizzazione di sei reti di teleriscaldamento e ben 50 interventi finanziati per migliorare l'efficienza energetica (riduzione del consumo energetico) degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Nel corso del 2014, per quanto riguarda gli interventi delle PMI finanziabili con l'Azione 2.1.3 "Fondo di Rotazione per investimenti finalizzati al contenimento dei consumi energetici", e al contributo in conto capitale ad esso associato, risultano approvati 210 interventi, che riguardano: la produzione combinata di energia elettrica e termica da fonti fossili; il miglioramento dell'efficienza energetica delle strutture produttive esistenti; la produzione di energia da fonti rinnovabili; la produzione di energia elettrica mediate celle a combustibile.
All'obiettivo "*Tutelare e valorizzare l'ambiente e prevenire i rischi*" corrisponde l'Asse 3 "*Ambiente e valorizzazione del territorio*". Gli interventi legati a tale Asse sono relativi principalmente alla salvaguardia ambientale, alla difesa del suolo, al controllo dell'emergenza e del rischio tecnologico. A fine 2014, sono stati completati 39 gli interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico. La loro realizzazione ha contribuito a ridurre i possibili effetti dovuti ai rischi naturali e alle alluvioni. A fine 2014, poi, risultano conclusi ulteriori 2 interventi di

bonifica di aree contaminate che vanno ad aggiungersi agli altri 4 già conclusi nel corso del 2013, sugli 11 previsti. In ambito naturalistico sono stati finanziati 40 interventi (di cui 37 conclusi) attuati da cinque parchi regionali Veneti: Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, Parco Naturale Regionale della Lessinia, Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo, Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po e Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Tali interventi hanno consentito la realizzazione di: aree parcheggio, segnaletica, punti di ristoro ecc.

All'obiettivo "*Migliorare l'accessibilità*", corrisponde l'Asse 4 "*Accesso ai servizi di trasporto e di telecomunicazioni di interesse economico generale*. Con tale importo sono stati attivati 380 punti di accesso pubblici a Internet – denominati P3@ e realizzati attraverso l'emanazione di due bandi a favore dei comuni veneti –, con lo scopo di ridurre il "divario digitale" dei cittadini e delle famiglie Ogni centro, infatti, garantisce, senza alcun onere per i cittadini, tre tipologie di servizi: 1. l'accesso ad internet attraverso postazioni individuali multimediali, 2. l'assistenza alla navigazione e utilizzo dei servizi digitali per i cittadini con limitate conoscenze di natura informatica; 3. l'acculturazione attraverso azioni di alfabetizzazione informatica.

Per contribuire a "*Migliorare l'accessibilità*", sono state finanziate reti di Wi-fi pubbliche, col fine sia di promuovere la diffusione di servizi di accesso gratuito, che la parità di accesso alle informazioni e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che per rimuovere gli ostacoli che limitano la conoscenza e, di conseguenza, alimentano la discriminazione sociale, economica e culturale.

Oltre a questi, con lo stesso importo è stata anche implementata una "*Rete di radiocollegamenti per la sicurezza locale*", con cui la Regione del Veneto si è posta l'obiettivo di realizzare il canale digitale per le polizie locali, in modo da assicurare l'omogenea interoperabilità sul territorio veneto e nel contempo aumentare la sicurezza delle comunicazioni e incrementare i servizi a valore aggiunto supportati dal canale radio. La necessità quindi, è che i nuovi collegamenti radio delle polizie locali siano basati su un canale radio comune di tipo professionale. Inoltre, sono stati posati 371 Km di banda larga e ulteriori Km verranno posati nelle prossime annualità. Infine, gli interventi realizzati a favore di interporti veneti hanno permesso di migliorare i collegamenti e la viabilità nelle zone industriali in cui sono stati realizzati.

L'obiettivo "*Rafforzare il ruolo internazionale della Regione*", corrispondente all'Asse 5 "*Azioni di cooperazione*". Nel 2014 tale obiettivo si è concretizzato con il finanziamento di 63 interventi, il cui fine è l'acquisizione e/o lo scambio di conoscenze e competenze o il trasferimento tecnologico tra le imprese venete e quelle operanti in altre regioni europee.

Relativamente al rispetto del principio di pari opportunità e non discriminazione, riportato tra i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza (CdS), con procedura scritta del 27.02.2008, conclusasi il 31.03.2008, nei processi di selezione dei progetti di tutti gli assi si è tenuto conto dei succitati criteri.

Il POR inoltre dedica l'intera Azione 1.3.1 "*Aiuti agli investimenti delle nuove PMI a prevalente partecipazione femminile*" per favorire la nascita di nuove imprese femminili. L'Autorità di Gestione vigila affinché tale principio venga rispettato nella stesura dei bandi. I numerosi interventi attivati nell'Asse 1 "*Innovazione ed economia della conoscenza*" hanno come fine il raggiungimento degli obiettivi di Lisbona, così come declinati dal Piano per l'Innovazione e la crescita e l'Occupazione (PICO), predisposto dal Dipartimento per le Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con riferimento agli obiettivi del PICO, l'Asse 1 sta contribuendo, in particolare, ad ampliare l'area di libera scelta dei cittadini e delle imprese e a incentivare la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica.

Sempre con riferimento al conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 9. Par. 3, del Reg. CE n. 1083/2006, come riportato nella Tabella 3 "*Dati statistici*", circa il 57,12% del contributo comunitario del costo approvato, pari a oltre 140,78 Meuro, è riconducibile a interventi che hanno un impatto diretto sulla strategia di Lisbona (earmarking).
Anche nel corso del 2013 il Partenariato regionale è stato costantemente informato e coinvolto nelle varie attività avviate a valere sul POR, mediante l'utilizzo del proprio sito internet http://partenariato.regione.veneto.it/, che consente, oltre alla consultazione dei documenti, anche l'utilizzo di strumenti interattivi quali newsletter, forum, sondaggi, ecc.
Inoltre, il Partenariato regionale, tramite procedure scritte del 13.05.2014 e 19.09.2014 è stato e coinvolto nell'approvazione di 14 progetti a regia regionale relativi all' Azione 2.1.2 "*Interventi di riqualificazione energetica dei sistemi urbani: teleriscaldamento e miglioramento energetico di edifici pubblici" (due interventi)*, all'Azione 3.2.3 "*Attività innovative di promozione del patrimonio naturale*" (dieci interventi ) e all'Azione 4.3.1 "*Realizzazione di piste ciclabili in aree di prestigio ambientale e in ambito urbano e di altri interventi di mobilità sostenibile ( due interventi).*
Il Tavolo di Partenariato è stato altresì informato che sono stati individuati i progetti per i quali si chiede un aumento della percentuale di contributo fino a un massimo del 100% del costo dell'investimento, rispetto all'elenco dei progetti già finanziati a regia regionale, nell'ambito dell'Azione 4.3.1 "*Realizzazione di piste ciclabili in aree di prestigio ambientale e in ambito urbano e di altri interventi di mobilità sostenibile*".
Successivamente con Informativa trasmessa il giorno 22/12/2014 è stata data comunicazione al TdP della proposta di deliberazione avente ad oggetto "Programma Operativo Competitività Regionale e Occupazione, parte FESR della Regione del Veneto, 2007-2013, Asse 4, Linea d'intervento 4.1, Azione 4.1.3. "Interventi di aiuto alle PMI per l'accesso ai servizi telematici" per l'inserimento di laureandi in discipline relative al mondo del digitale nelle PMI venete (Digital Angels).

## 2.2 Rispetto del diritto comunitario

Allo stato attuale non sono emersi problemi significativi riguardanti il rispetto del diritto comunitario e pertanto non vi sono informazioni da segnalare.

## 2.3 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Per il POR CRO parte FESR, le problematicità sono da ricercare nelle peculiarità degli interventi infrastrutturali, in cui l'avvio dei lavori risulta spesso macchinoso e subordinato alla predisposizione di elaborati progettuali e di atti amministrativi che non consentono di "*produrre spesa*" significativa nei primi anni di attuazione; altra difficoltà è connessa all'attuale congiuntura economica negativa, che pone a rischio il contributo dei soggetti attuatori o degli enti locali non in grado, molte volte, di reperire le risorse dichiarate a disposizione e limitati dal patto di stabilità interno, che non consente agli stessi di spendere anche una minima parte delle proprie risorse, pur in presenza di un consistente contributo POR.
Nonostante le note difficoltà, in un'ottica di accelerazione della spesa, l'AdG ha cercato di concentrare l'impiego delle risorse su progetti ad elevata consistenza finanziaria quali sono gli interventi con interventi ad esempio di salvaguardia ambientale, difesa del suolo, controllo dell'emergenza e del rischio tecnologico, in grado, altresì, di ottimizzare le risorse disponibili.
Per far questo si è ricorso a progetti "retrospettivi"ovvero progetti conclusi già finanziati con risorse regionali aventi caratteristiche tali da poter rientrare nella programmazione comunitaria. L'introduzione di questi progetti ha portato difficoltà legate all'ammissibilità delle spese di questi interventi nonché nelle verifiche sull'avvenuto rispetto della normativa sugli appalti pubblici secondo le check list adottate.

## 2.4 Modifiche nell'ambito dell'attuazione

Non vi sono informazioni da segnalare.

## 2.5 Modifiche sostanziali *(se del caso)*

Allo stato attuale non vi sono informazioni da segnalare.

## 2.6 Complementarità con altri strumenti

La programmazione 2007-2013 pone un forte accento sulla necessità di programmare le singole politiche in modo coerente, complementare e integrato e, come è noto, ha previsto un triplice livello di programmazione: comunitario (Orientamenti Comunitari Strategici – OCS), nazionale (Quadro Strategico Nazionale – QSN) e regionale (Documento Strategico Regionale – DSR). In questo contesto, l'efficacia della politica unitaria regionale dipende dall'utilizzo sinergico delle risorse stanziate a vario titolo e dalla loro complementarietà nel raggiungimento di obiettivi comuni. Il Documento Strategico Regionale oltre a fissare tali obiettivi, alla base dell'attuale fase di programmazione, ha influenzato, a cascata, la stesura di tutti i Programmi Operativi.
La complementarietà tra il FESR e il FEASR e la verifica della coerenza delle azioni intraprese sono attuate mediante la presenza, in qualità di membro effettivo, dell'Autorità di Gestione del Piano di Sviluppo Rurale nel Comitato di Sorveglianza del POR CRO FESR. Specularmente, anche l'Autorità di Gestione del POR CRO FESR partecipa in qualità di membro effettivo al Comitato di Sorveglianza del PSR. La fattiva collaborazione tra le AdG dei due fondi strutturali ha permesso, ad esempio, di coordinare l'attuazione dell'Azione 5.2.1 "*Cooperazione transregionale*" come descritto di seguito. Dal punto di vista della loro concreta applicazione, è doveroso specificare che nel quadro dell'Azione 5.2.1 del POR FESR, le AdG di FESR e FEASR hanno accertato, tramite un'analisi congiunta, l'assenza di sovrapposizione dei due Fondi relativamente agli interventi finanziati.
Una soluzione organizzativa analoga a quella descritta per FESR e FEASR è stata adottata anche per i rapporti tra FESR e FSE. Grazie al coordinamento di questi due fondi, sono state intraprese dalla Regione del Veneto Azioni esplicitamente complementari tra FESR e FSE nell'ambito dell'attuazione del POR CRO.
Per una descrizione più approfondita dei punti di raccordo tra il FESR e gli altri strumenti programmatori comunitari, si rimanda al paragrafo 4.7 del POR FESR. Inoltre, con l'obiettivo di evitare il finanziamento di azioni non coerenti con il POR FESR, le procedure e i documenti di attivazione (bandi di selezione o tavoli di concertazione) o iniziative di altre strutture regionali volte al finanziamento nell'ambito del Programma Operativo, per essere approvate richiedono un "*Visto di congruità*" che l'AdG appone dopo una valutazione delle iniziative da approvare.
Oltre alla complementarietà del fondo FESR con gli altri fondi strutturali europei è importante riportare che, già dal dicembre del 2008, nell'ambito dell'Azione 4.1.2 "*Collegamento delle zone del territorio regionale non ancora raggiunte dalla banda larga e creazione di punti di accesso pubblici*", è stato avviato un confronto con il Ministero dello Sviluppo Economico – Area Comunicazioni, per definire un'azione comune finalizzata all'infrastrutturazione del territorio regionale per abbattere il *digital divide* e diffondere la banda larga. Tale confronto si è concretizzato con un Accordo di programma (approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 04.08.2009) che prevede il finanziamento congiunto (risorse regionali cofinanziate e del Ministero dello Sviluppo Economico) di attività inerenti al potenziamento delle infrastrutture per la diffusione del servizio di connettività a banda larga nel territorio regionale. Le risorse disponibili per l'attuazione dell'accordo sono circa 65,3 milioni di euro, suddivise tra MISE (23), CIPE – FAS (1,8), FESR (17,4), FEASR (18,1) e Regione (5) nelle sei fasi di intervento descritte di seguito :

- La prima fase dell'intervento ha individuato un elenco di interventi da realizzarsi con le risorse del MISE e del CIPE (FAS) (10+1,8 milioni di euro);

- La seconda fase prevede un intervento specifico di infrastrutturazione di reti a banda larga per le aree rurali di classe C e D, finanziato con il FEASR (6,5 milioni di euro);
- La terza fase riguarderà i servizi di connettività ai distretti industriali e sarà finanziata con risorse MISE e regionali (5 + 5 milioni di euro);
- Una quarta fase è destinata alla realizzazione delle infrastrutture nelle restanti aree regionali non coinvolte nelle fasi precedenti, e sarà finanziata con le risorse del FESR (9,5 milioni di euro).
- Una quinta fase riguarda interventi di infrastrutturazione di reti a banda larga per le aree rurale, FEASR (11,6 milioni di euro).
- Una sesta fase riguarda la diffusione dei servizi a banda larga nei territori in digital divide, con particolare riferimento alla rete di accesso (FESR e MISE con 8+8 milioni di euro).

Infine, al fine di garantire la complementarietà e/o la non sovrapposizione con altri fondi, il Sistema di Gestione e Controllo SIGECO (par 2.2.4) prevede la verifica da parte delle SRA responsabili dei singoli interventi dell'assenza del cumulo del contributo richiesto con altri contributi non cumulabili (mediate verifica presso le banche dati sugli aiuti in possesso dell'Amministrazione che gestisce il Programma o presso le banche dati a livello centrale).

## 2.7 Sorveglianza e valutazione

### *Informazioni sul Comitato di Sorveglianza (CdS)*

Nel corso del 2014, conformemente a quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento Interno del Comitato di Sorveglianza è stato presentato il Rapporto annuale di esecuzione - anno 2013 del POR CRO FESR (2007-2013) della Regione Veneto, per l'approvazione mediante procedura di consultazione per iscritto con nota del 09/06/2014 prot. n. 247814.
Non essendo pervenute osservazioni l'AdG ha comunicato la chiusura della procedura scritta e l'approvazione del RAE 2013 con lettera del 25/06/2014 prot. n. 272564.
Successivamente, il 10 novembre 2014, si è tenuta a Venezia la riunione del Comitato di Sorveglianza, presieduta dal Direttore del Dipartimento Politiche e Cooperazione Internazionali e con la partecipazione del responsabile della Commissione Europea e della Rappresentanza nazionale, con il seguente ordine del giorno:

1) Saluti di benvenuto.

2) Presa d'atto del verbale e delle decisioni assunte nella riunione del 05/06/2013

3) Esame dello stato di attuazione del programma

4) Esame del rapporto di Valutazione Intermedia

5) Informativa sulla programmazione FESR 2014-2020

6) Varie ed eventuali

Sulla base del verbale redatto, di seguito si presenta una sintesi della riunione:

*1) Saluti di benvenuto*

I lavori del Comitato di Sorveglianza sono stati aperti dal Direttore del Dipartimento Politiche e Cooperazione Internazionali con il benvenuto e il ringraziamento a tutti i presenti per la partecipazione e, in particolare, al rappresentante della Commissione Europea per la sua collaborazione continua e proficua nonostante la complessità del nuovo periodo programmatorio 2014-2020; ai rappresentanti nazionali del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica e del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato e, infine, ai rappresentanti di enti, organismi e associazioni presenti.
È stato, altresì, presentato il direttore della Sezione Programmazione e Autorità di Gestione FESR, incardinata nel Dipartimento Politiche e Cooperazione Internazionali, che, a seguito della riorganizzazione regionale dal 1/1/2014, assume l'incarico di Autorità di Gestione del POR FESR (AdG).
Si mette in rilievo che la Regione del Veneto si appresta ad affrontare un lavoro a carattere globale, coordinato a tutti i livelli nel rispetto delle reciproche competenze, posizioni e ruoli.
Il rappresentante della Commissione europea per il POR Veneto esprime soddisfazione per l'incarico ricevuto e mette in evidenza, per quanto riguarda la programmazione in corso, la necessità di un proficuo e intenso lavoro in termini di certificazione delle spese in modo da non dover rinunciare alle risorse disponibili con la programmazione del FESR. Invece, nell'ottica della programmazione 2014-2020, è importante già da subito ragionare in termini di risultato e di obiettivi da raggiungere. Nella nuova programmazione, è stato reintrodotto il meccanismo della riserva di efficacia e, per ottenerla, bisogna raggiungere risultati in termini di realizzazioni. Sarà, quindi, importante concentrare le risorse finanziarie per ottenere un risultato significativo dimostrabile e quantificabile.
È intento della commissione europea fornire riscontri sulla reale efficacia degli investimenti finanziati con i fondi europei e chiede a tutti gli attori coinvolti nella programmazione comunitaria di perseguire tale obiettivo.

2) *Presa d'atto del Verbale e delle decisioni assunte nella riunione del 05.06.2013*

Il CdS, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento interno, prende atto del verbale e delle decisioni assunte nella riunione del 05 giugno 2013;

3) Esame dello stato di attuazione del programma

L'Autorità di Gestione del POR-FESR dà conto dell'attività svolta dalla Sezione Programmazione e Autorità di Gestione FESR in particolar modo a riguardo della stesura del nuovo POR. Il 2015 sarà un anno con gestione doppia: la chiusura del POR 2007-2013 e l'approvazione e l'avvio del POR 2014-2020.
Nell'arco del 2014 sono stati fatti 38 incontri di coordinamento con le SRA suddivisi tra gennaio, maggio e ottobre in vista delle scadenze intermedie per le domande di pagamento e della scadenza a fine anno. Tali incontri sono serviti per migliorare le previsioni di spesa e per raggiungere i target intermedi. Resta alta comunque l'attenzione per i target da raggiungere al 31/12/2014.
L'AdG conferma che le previsioni rese dalle Strutture regionali al 31 dicembre 2014 sono ragionevolmente conseguibili e realistiche e quindi saranno rispettate evitando così di incorrere nel disimpegno automatico.
Dall'esame dello stato di avanzamento delle singole Azioni, emergono alcune problematiche che non verranno risolte entro il 31/12/2014; sulle quali si manterranno elevati i livelli di attenzione e controllo.
Quindi, l'AdG demanda la trattazione delle singole Azioni ai responsabili delle SRA; i quali provvedono ad illustrare lo stato di avanzamento per le Azioni di competenza,

fornendo puntuali chiarimenti ad alcune delucidazioni richieste dai rappresentanti dell'UE e del MISE.
La Commissione europea esprime la raccomandazione di pensare sempre più alla centralità e ai bisogni dell'impresa, in quanto spesso le esigenze delle imprese sono state valutate con occhio esterno e le strategie individuate non hanno sortito i risultati sperati. Per evitare gli errori del passato occorre darsi delle priorità sugli obiettivi prefissati.
Il CdS prende atto dello stato di avanzamento dell'attuazione del POR CRO FESR (2007-2013). L'Autorità di Gestione si impegna a monitorare costantemente le Azioni del Programma Operativo e a tenere aggiornato il Comitato.

4) *Esame del Rapporto di Valutazione Intermedia*

Il coordinatore del servizio di valutazione del POR, affidato alla società Rina Value S.r.l. di Roma, ha illustrato i contenuti del Rapporto di valutazione 2014. Il Rapporto di valutazione Intermedia rientra nell'ampio percorso di analisi delineato nel Disegno di valutazione, basato su temi particolarmente rilevanti e sulle domande valutative affrontate nel corso del servizio.

Il rapporto, ritenuto esaustivo, fornisce alcuni suggerimenti circa le modalità verso le quali dovrebbe evolvere il programma, tuttavia gli approfondimenti presentati evidenziano la necessità di una strutturazione interna delle imprese più complessa e di una capacità di lavorare nell'ambito dell'innovazione più ampia rispetto a quella sinora dimostrata, senza trascurare un elemento costituente il denominatore comune per chi fa attività di impresa e cioè il fattore creditizio che va a minare fortemente il tipo di investimento. E' emerso che le imprese aderenti agli incentivi hanno, comunque, beneficiato del sostegno per sviluppare ricerca e innovazione al proprio interno ricavandone un effetto positivo sul fatturato; ciò dimostra, da una parte, che le imprese sono consapevoli dei propri bisogni e, dall'altra, che i diversi tipi di interventi sono ben contestualizzati nel territorio.
Il rappresentante della Commissione europea interviene ed invita ad evitare di frammentare i vari obiettivi tematici come invece è stato riscontrato in molte proposte di POR. Sarebbe preferibile avere una configurazione molto chiara e molto netta in favore di alcuni obiettivi ritenuti prioritari; evidenzia, infine, che più sarà frammentata la disponibilità finanziaria meno importante risulterà il relativo impatto.
Il Comitato di Sorveglianza esamina e prende atto del rapporto di valutazione Intermedia.

*5) Informativa sulla programmazione FESR 2014-2020.*
L'AdG rende noto che il documento POR FESR Veneto 2014-2020 è stato presentato il 22 luglio 2014 alla Commissione Europea tramite il sistema SFC; contemporaneamente si è lavorato sul piano di rafforzamento amministrativo (PRA) con una prima riflessione strutturata, inviata all'inizio di agosto; inoltre, si sta completando un'analisi riguardante l'attuazione del POR 2007-2013, utile a valutare sia le risorse umane impegnate nelle SRA sia gli aspetti procedurali; questo lavoro è fondamentale perché nell'attuale programmazione sono emerse alcune problematiche derivanti da un'impostazione, non sufficientemente calibrata anche dal punto di vista della governance, che non ha saputo trovare risposte più dinamiche ed efficienti per rispondere all'impatto della crisi e alla conseguente necessità di ripensare il programma.
Con decisione del 21 ottobre 2014, la Commissione Europea ha approvato un documento che comprende 172 osservazioni, trasmesse ufficialmente, e che chiedono l'allineamento al nuovo Accordo di partenariato sul POR – FESR 2014-

2020. Tutte le SRA coinvolte hanno avuto modo di vedere le osservazioni e tutte hanno predisposto integrazioni e modifiche al testo. Tale lavoro, però, ha dovuto trovare corrispondenza anche con la Commissione Europea e, a livello nazionale, essere conforme all'Accordo di Partenariato e impegnerà l'Autorità di Gestione e le SRA fino a fine dicembre con la conseguenza che vi sarà uno slittamento in avanti dei tempi di approvazione del POR stesso, che non potrà avvenire prima del secondo semestre 2015. Molte sono le scelte che debbono essere fatte. Si conta anche di avere un confronto con il partenariato come è successo durante la predisposizione del POR.
Conclude affermando che da parte dell'Autorità di Gestione c'è il massimo impegno sia per concludere proficuamente il POR 2007-2013 sia per portare all'approvazione e avviare il POR 2014-2020, avendo ben chiaro l'obiettivo di non perdere risorse.
La Commissione Europea afferma che il comune interesse è quello della qualità del programma POR, che determinerà le scelte del Veneto per gli anni a venire e dovrà aiutare la Regione a reggere l'urto con una competitività e una concorrenza internazionale veramente implacabili. Lo sforzo deve essere massimo (in inglese "the value for money") per utilizzare questi fondi, non solo per spenderli. Anche nella prossima programmazione ci sarà, comunque, la scadenza da rispettare, anche se meno perentoria rispetto al periodo attuale, un N+3 anziché il N+2. Efficacia ed efficienza della spesa sono le parole d'ordine. Si tratta di tracciare la direzione, partendo da un'iniziale diagnostica per arrivare al miglioramento e al cambiamento desiderati, senza mescolare strumenti e obiettivi. La Commissione europea valuterà il nesso logico di causa ed effetto tra Azioni, realizzazioni e risultati.
Il rappresentante del MISE invita a mantenere un quadro il più possibile unico nonostante ci sarà probabilmente un disallineamento sui tempi tra l'approvazione del POR FESR e il POR FSE della Regione, perché quando si interverrà all'interno di specifiche sezioni o ambiti con obiettivi tematici, saranno necessarie la coerenza e l'interconnessione tra i vari programmi. Il POR della Regione del Veneto si candida per l'approvazione di metà 2015. Ovviamente, nulla vieta che la Regione possa, una volta che vi sia stata piena condivisione sui grandi ambiti di intervento, predisporre o avviare gli interventi con risorse nazionali o regionali, anche in assenza di programma approvato; si tratterebbe di una forma di fondo di progettazione. Invita a valutare una scelta di questo tipo per far sì che, una volta approvato dalla Commissione Europea il POR FESR, si possa passare subito all'attuazione di interventi chiari, scelti, selezionati, misurabili e immediatamente operativi secondo la logica esposta dalla CE e dall'AdG.
In conclusione, il Comitato di Sorveglianza prende atto dell'informativa resa dall'Autorità di Gestione con riguardo al nuovo periodo di programmazione dei fondi strutturali 2014-2020.

6) *Varie ed eventuali*
Non sono emersi ulteriori temi.

***Consultazioni del Tavolo di Partenariato***

L'AdG, con procedura scritta del 13/05/2014, prot. n. 207063, ha sottoposto all'esame del Tavolo di Partenariato le schede progetto pervenute a seguito della manifestazione d'interesse, relative all' Azione 2.1.2 "*Interventi di riqualificazione energetica dei sistemi urbani: teleriscaldamento e miglioramento energetico di edifici pubblici"* e all'Azione 3.2.3 "*Attività innovative di promozione del patrimonio naturale*" del POR CRO FESR 2007-2013.

Non essendo pervenute osservazioni ostative, l'AdG, con mail del 28/05/2014, ha comunicato la chiusura della procedura, con parere positivo, relativamente ai seguenti progetti, successivamente approvati con DGR n. 977 del 17/06/2014:

| |
|---|
| **FESR_ATER_92 "*Riqualificazione energetica di n. 2 edifici ERP siti in Adria(RO) - Via Di Vittorio,18-20 per complessivi 12 alloggi*" nell'ambito dell'Azione 2.1.2;** |
| **FESR_ATER_93 "*Riqualificazione energetica di n. 2 edifici ERP sito in Adria(RO) - Via Di Vittorio,22 per complessivi 6 alloggi*" nell'ambito dell'Azione 2.1.2;** |
| **FESR_R_94 "*Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza percorso ciclo-pedonale con passerelle in legno presso il 'Cimitero dei Burci'* " nell'ambito dell'Azione 3.2.3;** |
| **FESR_R_95 "*Riqualificazione di percorsi nei comuni del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi* " nell'ambito dell'Azione 3.2.3.** |

Con DGR n. 760 del 27/05/2014, è avvenuta la presa d'atto delle modifiche relative al progetto FESR_R_63 e al relativo finanziamento (informativa presentata con procedura scritta del 13/05/2014).

| |
|---|
| **Nota informativa sullo stato di attuazione e conseguenti modifiche relative al progetto FESR_R_63 "*Giardini storici: una risorsa per lo sviluppo locale e la cooperazione interregionale*" già esaminato dal Tavolo di Partenariato nella riunione del 19/10/2011 e approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1866 del 15/11/2011.** |

Nel corso del 2014 l'AdG ha avviato un'ulteriore procedura scritta, trasmessa con nota del 19/09/2014 prot. n.392192, che ha riguardato l'Azione 2.1.2 "*Interventi di riqualificazione energetica dei sistemi urbani: teleriscaldamento e miglioramento energetico di edifici pubblici*" relativamente ai Progetti realizzati dalle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale per la riqualificazione energetica di edifici di Edilizia Residenziale Pubblica. Non essendo pervenute osservazioni, l'AdG ha comunicato la chiusura della procedura con lettera del 29/09/2014 prot. n.404266 per i progetti che seguono, approvati con DGR n. 1748 del 29/09/2014**:**

| |
|---|
| - **FESR_ATER_04 "*Manutenzione straordinaria n. 6 alloggi siti in Comune di Vicenza, via Trissino n.2/10 e via Trissino n. 12*" (completamento) nell'ambito dell'Azione 2.1.2;** |
| - **FESR_ATER_32 "*Comunedi Maserà (PD) - Riqualificazione energetica di edifico ERP divia Conselvana 184*" (completamento) nell'ambito dell'Azione 2.1.2;** |
| - **FESR_ATER_56 "*Riqualificazione energetica di n. 2 edifici con n. 15+15 alloggi in San Donà di Piave (VE), loc. Passarella Via Massarenti, 7-9-11-13*" (completamento) nell'ambito dell'Azione 2.1.2** |
| - **FESR_ATER_59 "*Riqualificazione energetica di n.1 edifici con n. 14 alloggi in Portogruaro(VE) Via Aldo Moro*" (completamento) nell'ambito dell'Azione 2.1.2.** |
| - **FESR_ATER_96 "*Riqualificazione energetica un fabbricato ERP sito in Villorba(TV) via Zanatta 4/2 per un totale di 12 alloggi*" nell'ambito dell'Azione 2.1.2;** |
| - **FESR_ATER_97 "*Riqualificazione energetica un fabbricato ERP sito in Montebelluna (TV) via Monte Forcella 5/11 per un totale di 12 alloggi*" nell'ambito dell'Azione 2.1.2;** |
| - **FESR_ATER_98 "*Riqualificazione energetica un fabbricato ERP sito in Treviso (TV) via Sabotino 22/20 per un totale di 11 alloggi*" nell'ambito dell'Azione 2.1.2;** |
| - **FESR_ATER_99 "*Riqualificazione energetica un fabbricato ERP sito in Trissino (VI) via Verona n. 48-58 e 60-70* " nell'ambito dell'Azione 2.1.2;** |
| - **FESR_ATER_100 "*Riqualificazione energetica un fabbricato ERP sito in Schio (VI) via Venezia n. 65/69, Arsiero(VI) Via Gobetti n.2, Mariano Vicentino (VI) Via Cavedon n. 87-10*" nell'ambito dell'Azione 2.1.2;** |
| - **FESR_ATER_101 "*Comune di Piove di Sacco – Riqualificazione energetica di sette edifici ERP siti in via Pio Stievano civv. 1-3-5-7-8-10-12-14-18-20 a Piove di Sacco (PD) per complessivi 19 alloggi.*" nell'ambito dell'Azione 2.1.2;** |

Sono stati finanziati altresì i Progetti del FAS 2000-2006 che rispondono ai requisiti di ammissibilità per il POR CRO FESR 2007-2013 (detti progetti retrospettivi):

| |
|---|
| - **FESR_R_102 "*STAZIONE DI PORTOGRUARO – 'Ristrutturazione stazione di Portogruaro' (int. 3.14)*" nell'ambito dell'Azione 4.2.2;** |
| - **FESR_R_103 "*STAZIONE DI SAN DONÁ DI PIAVE – 'Nuova stazione di San Donà di Piave' (int. 3.07)*" nell'ambito dell'Azione 4.3.1;** |

Il Tavolo di Partenariato è stato altresì informato che con DGR n. 1748 del 29/09/2014, allegato B (successivamente modificato dalla DGR n. 2163 del 18/11/2014, allegato A), sono stati individuati i progetti per i quali è richiesto un aumento della percentuale di contributo fino a un massimo del 100% del costo dell'investimento, rispetto all'elenco dei progetti già finanziati a regia regionale con DGR n. 1188 del 23/03/2010, nell'ambito dell'Azione 4.3.1 "*Realizzazione di piste ciclabili in aree di prestigio ambientale e in ambito urbano e di altri interventi di mobilità sostenibile*".

Successivamente con Informativa trasmessa il giorno 22/12/2014 è stata data comunicazione al TdP della proposta di deliberazione avente ad oggetto "Programma Operativo Competitività Regionale e Occupazione", parte FESR della Regione del Veneto, 2007-2013, Asse 4, Linea d'intervento 4.1, Azione 4.1.3. "Interventi di aiuto alle PMI per l'accesso ai servizi telematici" per l'inserimento di laureandi in discipline relative al mondo del digitale nelle PMI venete (Digital Angels). Tale attività è stata proposta formalmente e approvata dalla Giunta regionale con DGR n. 2651 del 29/12/2014.

***Adeguatezza del sistema di monitoraggio,***

Il Quadro Strategico Nazionale (QSN) prevede il monitoraggio unico delle politiche di sviluppo regionale, indipendentemente dalla fonte di finanziamento. Secondo quanto previsto dall'art. 60 del Reg. CE 1083/2006, l'AdG del POR deve garantire l'esistenza di un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili di ciascuna operazione, nonché la raccolta dei dati relativi all'attuazione e necessari alla gestione, la sorveglianza, la valutazione e il sistema dei controlli. A tale scopo è stato realizzato un sistema informatizzato di monitoraggio unico per le risorse derivanti dai fondi strutturali denominato SMUPR (Sistema di Monitoraggio Unico Progetti Regionali).
Anche per l'anno di riferimento l'Ufficio Monitoraggio dell'AdG ha costantemente assistito le Strutture Responsabili di Azione (SRA) nell'inserimento dei dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale a livello di singolo progetto, al fine di garantire la qualità dei dati rilevati e il loro trasferimento bimestrale al Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite la Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea (IGRUE).

***Informazioni sull'attività di valutazione***

Per quanto attiene l'attività di Valutazione strategica e operativa del Programma Operativo Regionale (POR) – Obiettivo "*Competitività regionale e Occupazione*" (CRO), parte FESR (2007-2013), la Società RINA VALUE S.r.l, cui è stata affidata con decreto del Dirigente n. 32 del 18.07.2011, ha concluso la sua attività di valutazione a giugno 2014, consegnando il terzo e ultimo Rapporto Annuale.
Il rapporto fa riferimento alla situazione al 31 dicembre 2013 e conferma la tenuta della strategia e la bontà dell'impianto complessivo del POR che, a sette anni dall'avvio della programmazione 2007-2013, bene riesce a sostenere sia gli obiettivi di sviluppo tecnologico e di ricerca scientifica, di tutela dell'ambiente, di sviluppo delle reti materiali e immateriali e di cooperazione regionale, sia gli obiettivi trasversali (parità, non discriminazione e sostenibilità ambientale). L'efficienza attuativa del POR è ulteriormente accresciuta sia nella capacità di impegno (+26,46%), che ha ormai superato la dotazione del Programma, sia dei pagamenti (+17,65%). Meno brillante, seppure in crescita, la performance di efficienza finanziaria (+3,12%), che è comunque in linea con gli obiettivi nazionali e comunitari e al di sopra della media nazionale (pari al 52,7%), mentre i pagamenti si attestano a oltre il 60%. La valutazione sullo stato di attuazione del POR è positiva in quanto sono state attivate le procedure per l'avvio di tutte le Azioni che non erano ancora partite l'anno precedente. Dalle analisi effettuate dal valutatore emerge, purtroppo, che la consistenza numerica dei progetti ai diversi stadi di attuazione, presenta un aumento del tasso di mortalità progettuale, passando dal 9,38% nel 2012, al 23,57% nel 2013 a causa di rinunce e di revoche. Dalle informazioni raccolte presso le SRA competenti, risulta che le rinunce sono state dettate dall'attuale periodo di crisi che impedisce di sostenere la realizzazione delle progettualità da parte di alcune aziende, mentre le revoche sono intervenute a causa del mancato rispetto di alcune disposizioni specifiche dei bandi, o perché le imprese non hanno presentato la rendicontazione delle spese. Tuttavia occorre sottolineare che le azioni per le quali si rileva un maggiore tasso di mortalità progettuale, sono quelle caratterizzate da overbooking (ulteriori risorse regionali), pertanto non si ritiene che tale fenomeno possa rappresentare una criticità sotto il profilo del pieno raggiungimento dei target di

spesa, quanto piuttosto un elemento da tenere in considerazione per migliorare la calibrazione dei diversi interventi rivolti alle imprese.
Sempre riguardo all'efficienza finanziaria, l'Asse 1 *Innovazione ed economia della conoscenza*, ha concretizzato meglio l'impiego di risorse, confermandosi l'Asse trainante del POR. Grazie soprattutto agli strumenti di ingegneria finanziaria, il Programma continua a sviluppare una forte capacità di attrazione per le imprese adoperandosi per stimolare l'innovazione e rispondere a istanze di supporto in chiave anticrisi, permettendo investimenti mirati ad accrescere la capacità produttiva e la competitività. Gli strumenti di ingegneria finanziaria affidati ai Consorzi Fidi veneti e a Veneto Sviluppo S.p.A. (Az. 1.2.1 *Sistema delle garanzie per investimenti nell'innovazione e per l'imprenditorialità*) e quelli relativi al fondo di rotazione (Azione 1.2.3 *Costituzione del fondo di rotazione per il finanziamento agevolato degli investimenti innovativi delle PMI*) sono i più efficaci tra gli interventi promossi dal POR. Il rapporto di valutazione conferma, invece, il giudizio critico sullo stato di attuazione del fondo di *venture capital* (Azione 1.2.2 *Partecipazioni minoritarie e temporanee al Capitale di rischio di imprese innovative*), che ha visto una diminuzione delle erogazioni previste, dovuta ad un riallineamento delle quote di partecipazione nel capitale delle imprese. Mentre, viene sospeso il giudizio sull'Azione 2.1.3 *Fondo di rotazione per investimenti finalizzati al contenimento dei consumi energetici*, la cui performance si lega alle tempistiche di attivazione dello strumento, che ha visto l'avvio della procedura a sportello solo nel febbraio 2013, generando una previsione delle erogazioni (circa 13 milioni di euro) attualmente inferiore rispetto alla dotazione di risorse assegnata dal Programma a tale strumento (oltre 20 milioni di euro).
Secondo il rapporto, il POR ha permesso un'apprezzabile riduzione del divario digitale in Veneto assumendo un ruolo fortemente propulsivo per l'attuazione dell'Agenda Digitale e finanziando parte del Piano Regionale per lo sviluppo della banda larga. Inoltre, si è operato positivamente stimolando una maggiore inclusione digitale per le classi svantaggiate della popolazione offrendo "accesso e acculturazione" tramite i centri P3@. Permane, tuttavia, una debolezza relativa alle azioni di stimolo dell'offerta di servizi di *cloud compunting,* dovuta principalmente alle difficoltà attuative del Piano Regionale per lo sviluppo della banda larga e alla tardiva attivazione dell'Azione 4.1.3 "*Interventi di aiuto alle PMI per l'accesso ai servizi telematici"*, il cui bando è stato approvato solo nell'ottobre 2013, con una scadenza per la presentazione dei progetti a febbraio 2014.
Critica è anche la situazione dell'Azione 3.2.1 "*Interventi a favore dell'innovazione e dell'economia della conoscenza nel settore della cultura"*, che sconta ancora la revoca dell'unico intervento di restauro inizialmente previsto, mentre l'Azione 5.1.1 "*Cooperazione interregionale*" ha superato le sue criticità iniziali grazie all'attivazione di due bandi "a sportello" che prevedono contributi alle imprese venete in conto capitale a favore dei processi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, anche attraverso la partecipazione a schemi europei o trans-regionali.
È confermata l'adeguatezza del Piano di Comunicazione rispetto all'attuazione e attivazione degli interventi del POR, nonostante l'avanzamento delle attività sia legato esclusivamente alla pubblicità legale di bandi emanati nel 2013. Purtroppo, la mancata prosecuzione di azioni di promozione del POR e della UE e l'assenza di azioni di coinvolgimento attivo del territorio, stanno riducendo la possibilità del Piano di valorizzare il ruolo dell'Unione europea, congiuntamente a quella dello Stato e della Regione, nella percezione della popolazione. Il valutatore rimarca pertanto, la necessità di intensificare le attività di promozione del Programma, al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati in termini di popolazione portata a conoscenza del POR e suggerisce inoltre, di vagliare l'opportunità di utilizzare parte delle risorse

ancora disponibili, anche per finanziare azioni promozionali del nuovo ciclo di programmazione 2014-2020.
Il Rapporto comprende in allegato un focus sull'utilizzo degli incentivi per ricerca e sviluppo. Il focus è stato elaborato al fine di indagare la capacità del POR di orientare interventi finalizzati alla crescita di produzioni e servizi ad alto valore aggiunto. Partendo dalla Domanda Valutativa (DV12) così formulata: *Quali esiti ha avuto il trasferimento di competenze e know-how dal mondo della ricerca a quello delle imprese?*", si propone di verificare in che modo le politiche del POR influiscono nelle relazioni tra il mondo della ricerca e quello delle imprese. Il valutatore indipendente ha effettuato pertanto le analisi sugli effetti delle singole azioni attivate sia verso i Centri di eccellenza della ricerca in Veneto (Azione 1.1.1 "*Supporto ad attività di ricerca, processi e reti di innovazione e alla creazione di imprese in settori ad elevato contenuto tecnologico"*), sia verso il sistema produttivo veneto, nonché verso forme di collaborazione tra imprese e il sistema veneto della ricerca e dell'innovazione (Azione 1.1.2 "*Contributi a favore di processi di trasferimento tecnologico e allo sviluppo di strutture di ricerca interne alle imprese"* e Azione 1.1.3 "*Contributi per l'utilizzo da parte delle imprese di strutture qualificate per l'attività di ricerca"*).
L'indagine è stata condotta con interviste dirette a beneficiari di finanziamenti a valere sulla Azione 1.1.1 e, su base campionaria, telefonando ai beneficiari delle Azioni 1.1.2 e 1.1.3.
L'analisi non solo considera le imprese direttamente beneficiarie del sostegno pubblico, ma tiene conto anche delle eventuali ricadute indirette legate ai cosiddetti effetti di contaminazione verticali (dal mondo della ricerca alle imprese) od orizzontali (tra imprese stesse).
Di seguito si riportano gli esiti dell'indagine evinti dal valutatore:
Hanno aderito ai bandi prevalentemente micro e piccole imprese che propendono a competere sviluppando la propria idea progettuale innovativa e ampliando i propri orizzonti di mercato. Gli effetti degli incentivi sono stati molto positivi sul fatturato, in quanto quasi la metà degli intervistati ha confermato una crescita, rispetto all'ultimo anno, legata al progetto proposto. Effetti positivi sono stati riscontrati anche sull'occupazione, sia con contratti a progetto (nel 36% dei casi), sia con assunzioni a tempo determinato (nel 29% dei casi), sia con assunzioni a tempo indeterminato (nel 27% dei casi).
La valutazione sul piano degli effetti complessivi per le imprese, però, non è sempre in linea con le aspettative: emerge, infatti, il tema della distanza o prossimità al mercato delle diverse attività di ricerca; l'impatto degli interventi è pertanto debole per il contenuto specifico del progetto troppo distante dal mercato. Occorre dunque adoperarsi attivando strumenti efficaci che riducano la distanza tra ricerca e impresa e che promuovano attività di ricerca "close to market". È da considerare, comunque, che il perdurare della crisi nel 2012 e nel 2013 non ha consentito di incrementare la propensione alla spesa nel settore R&S e la debolezza sugli effetti di contaminazione, sia verticale che orizzontale, è dovuta anche al problema di comunicazione. È stato rilevato, inoltre, che è molto bassa l'opportunità per le imprese di recepire direttamente il bando e di conseguenza, esse ricorrono fortemente all'intermediazione di consulenti o di associazioni di categoria. La Regione quindi, dovrebbe attivare circuiti di comunicazione bidirezionali tra imprese ed enti di ricerca, portando a conoscenza e diffondendo sia le opportunità offerte dalle politiche strutturali, sia le informazioni sugli esiti delle strategie avviate nel campo della ricerca e dell'innovazione.
Nel complesso, le diverse iniziative operate nell'ambito della Linea 1.1 del POR, sono state valutate positivamente dai beneficiari degli incentivi. In particolare, l'apprezzamento è stato rivolto alla scelta di sostenere l'innovazione intesa non solo

come volta a rinnovare prodotti o servizi, ma anche volta a generare efficienza in azienda, in termini di costo/benefici, o maggiore capacità di penetrazione commerciale sui mercati. Dalle interviste effettuate emerge, purtroppo, che è debole il piano delle alleanze europee ed extraeuropee, sia in relazione all'oggetto degli incentivi che alle partnership eventualmente attivate, soprattutto per le Azioni 1.1.2 e 1.1.3. Sarebbe pertanto auspicabile che, con il nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, fossero favoriti i progetti e i soggetti capaci di comporre alleanze internazionali.
La considerazione conclusiva è che si avverte la necessità di avvicinare maggiormente il mondo della ricerca a quello delle imprese. La ricerca dovrebbe entrare come sistema del territorio e tutte le imprese, anche le più piccole, dovrebbero acquisire, grazie ai finanziamenti del FESR, la capacità di mettere in pratica il progetto ideato. Il valutatore suggerisce, anche in vista della nuova programmazione 2014-2020, di attivare iniziative mirate a stimolare la domanda delle imprese in chiave di ricerca, esortando approcci "*market oriented*" presso gli enti di ricerca. Il tema in questione potrebbe essere inoltre affrontato, anche nella prospettiva del rafforzamento delle reti e dell'opportunità di fornire alle iniziative sulla ricerca e l'innovazione, un respiro che travalichi i confini nazionali. Tra gli strumenti a sostegno dell'innovazione, quello che meglio è in grado di intervenire con celerità e ampia diffusione è il metodo voucher, anche se si ritiene che l'utilizzo dei voucher andrebbe opportunamente preceduto da analisi dei contesti di intervento, al fine di permetterne la migliore calibrazione evitando così il rischio di adottare policy generaliste che otterrebbero effetti di assorbimento diffuso delle risorse ma non di crescita stabile del sistema.
Il Rapporto è stato presentato nell'ambito del Comitato di Sorveglianza nella seduta del 10 novembre 2014, mentre Il focus allegato è stato presentato in maniera più approfondita anche in sede di Steering group il 20 novembre.

# 3 ATTUAZIONE DEGLI ASSI PRIORITARI

## *3.1. Asse prioritario 1: INNOVAZIONE ED ECONOMIA DELLA CONOSCENZA*

### *3.1.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi*

#### 3.1.1.1 Progressi materiali e finanziari

***Importi impegnati ed erogati***

| **Asse 1** | Contributo totale | Attuazione finanziaria | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Impegni* | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| | (a) | (b) | (c) | (b/a) | (c/a) |
| **Titolo** | *Importo* | *Importo* | *Importo* | *%* | *%* |
| ***Innovazione ed economia della conoscenza*** | 199.621.406 | 228.620.348,14 | 182.506.173,42 | 114,53 | 91,43 |

Al 31.12.2014, a carico dell'Asse 1 "*Innovazione ed Economia della Conoscenza*", sono stati assunti impegni giuridicamente vincolanti per un importo complessivo di 228.620.348,14 Euro e pagamenti per 182.506.173,42 Euro.
L'Azione 1.1.1 "*Supporto ad attività di ricerca, processi e reti di innovazione e alla creazione di imprese in settori a elevato contenuto tecnologico*", che si rivolge agli enti di ricerca, registra nel 2014 impegni giuridicamente vincolanti pari a 15.994.643,33 Euro, di cui già pagati 5.583.888,04 Euro (il 34,9% degli impegni). Nell'azione i progetti sono complessivamente 13 di cui 11 già conclusi, i restanti due progetti a regia riguardano il "Venice Sustainable Innovation Center" dell'Università di Ca' Foscari, e il "Polo di ricerca nel settore fotovoltaico" dell'Università di Padova; la loro chiusura è prevista per settembre 2015, una volta terminati positivamente tutti i controlli. Le spese finanziate nell'ambito dell'azione 1.1.1 riguardano l'acquisizione di infrastrutture di ricerca volte a sviluppare la ricerca industriale, il trasferimento tecnologico e lo sviluppo pre-competitivo.
L'Azione 1.1.2 "*Contributi a favore dei processi di trasferimento tecnologico e allo* sviluppo di strutture di ricerca interne alle imprese", ha registrato impegni giuridicamente vincolanti per 23.007.041,6 Euro. I pagamenti risultano pari a 21.885.004,68 Euro (il 95,1% degli impegni), con un incremento di 7.210.335,66 Euro rispetto all'anno precedente. Complessivamente i progetti finanziati al 31 dicembre 2014 sono 203, di cui solo uno non è ancora terminato e sarà con ogni probabilità liquidato nei primi mesi del 2015; le spese finanziate riguardano studi di fattibilità tecnica, innovazioni di processo e organizzative, trasferimento tecnologico nonché progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.
Per quanto riguarda l'Azione 1.1.3 "*Contributi per l'utilizzo da parte delle imprese di strutture qualificate per attività di ricerca*" a fine 2014 sono stati avviati 200 progetti, di cui terminati 108, con un incremento rispetto alla scorsa annualità di 37 progetti; si prevede, comunque, di chiudere tutti i progetti entro maggio 2015 ad eccezione di due progetti che si concluderanno entro giugno 2015. L'obiettivo dichiarato dei finanziamenti è di sviluppare la competitività delle imprese facilitando l'acquisizione di conoscenze innovative da qualificate strutture esterne di ricerca, quali università, enti pubblici di ricerca, laboratori privati e pubblici. Complessivamente l'Azione

registra impegni giuridicamente vincolanti per 7.817.785,67 Euro e pagamenti per 3.473.974,56 Euro (44,4% degli impegni).
Infine, l'Azione 1.1.4 "*Diffusione di servizi di consulenza esterna a sostegno delle PMI finalizzati al processo evolutivo aziendale e alla continuità d'impresa*", ha visto nel 2013 proseguire la rendicontazione delle domande relative al Bando pubblico per la "*Concessione di contributi per servizi di consulenza finalizzati all'ottenimento di certificazioni da parte di piccole e medie imprese*". Complessivamente le domande finanziate sono 912, di cui 257 concluse. Gli impegni giuridicamente vincolati per questo bando ammontano a 6.195.129,03 Euro, mentre i pagamenti a 4.931.203,95 Euro (79,6% degli impegni). Successivamente nel corso del 2012 è stato pubblicato un secondo "*Bando per il finanziamento di interventi a favore delle reti di imprese operanti nella Regione Veneto. Programma Operativo Regionale 2007−2013. Parte FESR. Asse 1. Linea di intervento 1.1 'Ricerca Sviluppo e Innovazione'. Azioni 1.1.4, 1.1.1, 1.1.2",.* che, finanziando l'aggregazione in rete, ha l'obiettivo di favorire la competitività sul mercato delle imprese attraverso la razionalizzazione dei costi, l'unione delle capacità e lo scambio di conoscenze e competenze funzionali all'innovazione di prodotto e di processo. Complessivamente le domande finanziate al 31 dicembre 2014 sono 66. Gli impegni giuridicamente vincolati per questo bando ammontano a 7.845.273,36 Euro, mentre i pagamenti a 5.838.046,16 Euro (41,6% degli impegni).
Gli impegni a valere sulla linea d'intervento 1.2 "*Ingegneria finanziaria*", rispetto al 2013, sono aumentati a 119.229.144,00 Euro, mentre i pagamenti sono pari a 114.538.962,57 Euro (96% dell'impegnato). L'incremento è dovuto a ulteriori risorse che sono state destinate al "*Fondo di rotazione per il finanziamento agevolato degli investimenti innovativi delle PMI*".
Per quanto riguarda l'Azione 1.3.1 "*Aiuti agli investimenti delle nuove PMI a prevalente partecipazione femminile*" nel corso del 2014 sono proseguite le istruttorie per il secondo Bando (a sportello). Complessivamente, al 31 dicembre le imprese finanziate dall'azione sono 499, delle quali 271 hanno già visto concludersi la propria pratica. L'obiettivo dell'azione sono la promozione e il consolidamento del lavoro femminile concedendo contributi in conto capitale per la realizzazione di investimenti da parte di PMI a prevalente partecipazione femminile. Nell'azione sono stati impegnati complessivamente 19.704.719,32 Euro, dei quali i pagamenti ammontano a 10.827.851,33 Euro (55% degli impegni).
Analogamente alla precedente, anche l'Azione 1.3.2 "*Aiuti agli investimenti delle nuove PMI giovanili*", nel corso del 2014, ha visto proseguire le istruttorie per il secondo Bando a sportello. Al 31 dicembre, si registrano 431 progetti finanziati dall'azione, tra i quali 216 sono già terminati. L'obiettivo dei bandi a valere sull'azione 1.3.2 è promuovere il lavoro giovanile tramite la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di investimenti da parte di PMI a prevalente partecipazione giovanile. Nell'azione sono stati impegnati complessivamente 17.748.613,94 Euro e effettuati pagamenti per un totale di 9.124.014,06 3 Euro (51,4%).
L'Azione 1.3.3 "Interventi nell'ambito dell'artigianato artistico e tradizionale" registra a fine 2014 impegni giuridicamente vincolanti per 4.037.224,63 Euro e pagamenti per 1.233.783,18 Euro (30% dell'impegnato). L'azione si concretizza in due differenti fasi, un primo recupero infrastrutturale dell'edificato e un successivo contributo alle imprese che utilizzeranno gli spazi riqualificati. Dei sei interventi infrastrutturali approvati dall'Azione, il progetto "la Fornace di Asolo" ha visto la conclusione dei lavori già nel 2012 e ha avviato la seconda fase di aiuti alle 12 imprese che intervengono nell'area; mentre per altri quattro interventi i lavori sono già iniziati e per uno solo, "*L'incubatore dell'artigianato artistico e tradizionale dell'Alto Polesine, riqualificazione area ed immobili ex mercato coperto*" i lavori devono ancora iniziare.

Gli interventi riguardano, appunto, il recupero di edifici dismessi e non più utilizzati da almeno un anno, per l'insediamento di imprese operanti nel'ambito dell'artigianato e tradizionale.
L'Azione 1.3.4 "*Interventi innovativi di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale*" ha visto l'approvazione di un bando per contributi a favore di interventi innovativi di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale attuati dalle PMI. Con essa, la Regione del Veneto intende mantenere e aumentare il livello di sviluppo economico all'interno del territorio regionale interessato dalla Rete Ecologica Natura 2000. Al 31 dicembre 2014 dei 45 progetti ammessi al finanziamento, 5 sono stati oggetto di rinuncia. Tutti i rimanenti 40 interventi sono terminati ed entro i primi mesi del 2015 si prevede di concludere il controllo delle rendicontazioni delle spese.Gli impegni per quest'azione ammontano a 3.181.392,96 Euro per una somma pagata di 1.246.814,59 Euro.
L'Azione 1.3.5 *"Interventi innovativi delle PMI titolari di emittenti televisive locali e/o che gestiscono piccole sale cinematografiche"* ha visto a fine 2012 l'approvazione dei seguenti 2 bandi a sportello pubblicati a gennaio 2013 e rendicontati nel corso dell'annualità 2014 :

- il primo bando ha messo a disposizione una somma di 2.000.000,00 Euro per l'ottenimento di contributi per interventi innovativi a favore delle PMI che gestiscono piccole sale cinematografiche. Lo scopo è la realizzazione di interventi diretti a favorire l'adeguamento tecnologico (digitalizzazione) delle sale cinematografiche del Veneto. La data di scadenza di presentazione delle domande è stata fissata al 31 dicembre 2013. 42 sale cinematografiche hanno presentato domanda di contributo, di queste, 36 sono state ammesse al contributo per un totale di impegni pari a 1.383.481,28 Euro; mentre, per le rimanente 6, l'istruttoria si svolgerà nel corso del 2015. A fine 2014 il totale degli impegni giuridicamente vincolati, risulta pari a 1.383.481,28 Euro, mentre i pagamenti ammontano a 1.346.731,28 Euro
- il secondo bando finanzia contributi a favore delle emittenti televisive locali, con lo scopo di favorire il passaggio dal sistema analogico a quello digitale terrestre. Per questo bando la data di scadenza di presentazione delle domande era il 31.12.2013. Nel corso del 2014 si sono concluse le istruttorie e sono stati erogati i contributi per i 14 progetti finanziati. A fine 2014 il totale degli impegni giuridicamente vincolati, pari a 2.475.899,02 Euro, è stato intermanente pagato.

### *Indicatori di monitoraggio per l'Asse 1*

| **Indicatori (di realizzazione fisica)** | | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **Totale** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Progetti per il potenziamento e/o la creazione di nuove imprese in settori a elevato contenuto tecnologico (N) **(4)** | Risultato | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 14 | 14 | 13 | | 13 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 10 |
| | Linea di riferimento | 0 | | | | | | | | | |
| Progetti per il miglioramento della competitività dei prodotti e dei processi produttivi (N) **(4)** | Risultato | 0 | 0 | 0 | 250 | 236 | 212 | 205 | 203 | | 203 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 200 |
| | Linea di riferimento | 0 | | | | | | | | | |
| Progetti che promuovono la cooperazione tra imprese e istituti di ricerca (N) **(5)** | Risultato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 200 | | 200 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 50 |
| | Linea di riferimento | 0 | | | | | | | | | |

| Indicatori (di realizzazione fisica) | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Progetti di valorizzazione delle capacità delle PMI (N) **(7)** | Risultato | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540 | 1473 | 1315 | 978 | | 978 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 900 |
| | Linea di riferimento | 0 | | | | | | | | | |
| Aiuti concessi ai Confidi (N) | Risultato | 0 | 23 | 23 | 23 | 22 | 26 | 26 | 26 | | 26 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 18 |
| | Linea di riferimento | 0 | | | | | | | | | |
| Garanzie Concesse (N) **(7)** | Risultato | 0 | 0 | 0 | 328 | 748 | 765 | 853 | 1030 | | 1030 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 1000 |
| | Linea di riferimento | 0 | | | | | | | | | |
| Fondi costituiti per la partecipazione a capitali di rischio (N) | Risultato | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 1 |
| | Linea di riferimento | | | | | | | | | | |
| Partecipazioni a capitali di rischio (N) **(7)** | Risultato | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 15 | 15 | | 15 |
| | Obiettivo | 0 | | | | | | | | | 20 |
| | Linea di riferimento | 0 | | | | | | | | | |
| Fondi rotazione costituiti (N) | Risultato | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| | Obiettivo | 0 | | | | | | | | | 1 |
| | Linea di riferimento | | | | | | | | | | |
| Finanziamenti concessi (N) **(7)** | Risultato | 0 | 0 | 0 | 79 | 202 | 274 | 326 | 331 | | 331 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 200 |
| | Linea di riferimento | 0 | | | | | | | | | |
| Progetti per il sostegno all'imprenditoria femminile (N) **(7)** | Risultato | 0 | 0 | 0 | 304 | 312 | 283 | 498 | 499 | | 499 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 250 |
| | Linea di riferimento | | | | | | | | | | |
| Progetti per il sostegno all'imprenditoria giovanile (N) **(7)** | Risultato | 0 | 0 | 0 | 239 | 234 | 212 | 434 | 431 | | 431 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 180 |
| | Linea di riferimento | | | | | | | | | | |
| Spazi riqualificati (MC) | Risultato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.552 | 6.552 | 6.552 | | 6.552 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 21.000 |
| | Linea di riferimento | | | | | | | | | | |
| PMI insediate negli spazi riqualificati (N) **(7)** | Risultato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | | 12 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 20 |
| | Linea di riferimento | 0 | | | | | | | | | |
| Progetti per la fornitura di aiuti diretti alle PMI che operano in aree protette (N) **(7)** | Risultato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 40 | | 40 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 30 |
| | Linea di riferimento | 0 | | | | | | | | | |
| PMI sostenute nel processo di digitalizzazione (N**(7)**) | Risultato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 50 | | 50 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 70 |
| | Linea di riferimento | 0 | | | | | | | | | |

I numeri indicati tra parentesi all'interno delle celle degli indicatori si riferiscono ai "*core indicators*"

**Progetti per il potenziamento e/o la creazione di nuove imprese in settori a elevato contenuto tecnologico (N) (4).** L'indicatore è collegato all'Azione 1.1.1 "*Supporto ad attività di ricerca, processi e reti di innovazione e alla creazione di imprese in settori a elevato contenuto tecnologico*". Il valore indicato in tabella (13) risulta dalla somma tra gli interventi approvati dal Tavolo di Partenariato e quelli finanziati con bando; tale somma diminuisce da 14 a 13 a causa dalla revoca del contributo all'associazione CIVEN.

**Progetti per il miglioramento della competitività dei prodotti e dei processi produttivi (N) (4).** L'indicatore, collegato all'Azione 1.1.2 "*Contributi a favore dei processi di trasferimento tecnologico e allo sviluppo di strutture di ricerca interna alle imprese*", al 31.12.2014, registra una riduzione del valore realizzato rispetto a quello del 2013 (da 205 scende a 203), dovuta a due revoche riscontrate nel corso del 2014. Nonostante questa flessione si ritiene che il target, previsto a fine programmazione (200), possa essere mantenuto.

**Progetti che promuovono la cooperazione tra imprese e istituti di ricerca (N) (5).** L'indicatore, collegato all'Azione 1.1.3 "*Contributi per l'utilizzo da parte delle imprese di strutture qualificate per l'attività di ricerca*", presenta, a fine 2014, un valore realizzato di 200 domande finanziate nell'ambito del Bando a sportello avviato a fine 2012 con un incremento di 37 unità rispetto all'annualità 2013.

**Progetti di valorizzazione delle capacità delle PMI (N) (7).** L'indicatore, collegato all'Azione 1.1.4 "*Diffusione di servizi di consulenza esterna a sostegno delle PMI finalizzati al processo evolutivo aziendale e alla continuità d'impresa*", presenta un valore realizzato pari a 978. Il valore è legato in parte al primo bando per l'ottenimento di un cofinanziamento per il costo di consulenze finalizzate all'ottenimento di una o più certificazioni di qualità, processo, prodotto, ambientale e sociale (912) e in parte a un secondo bando relativo alla costituzione di reti di imprese che favoriscano l'innovazione sia in termini di prodotto che di processo (66). La flessione dell'indicatore rispetto all'annualità 2013 è dovuta a revoche e rinunce su entrambi i bandi.

**Aiuti concessi ai Confidi (N).** L'indicatore, collegato all'Azione 1.2.1 "*Sistema delle garanzie per investimenti nell'innovazione e per l'imprenditorialità*", presenta un valore realizzato (26) stabile rispetto all'annualità 2012, in quanto non è stato approvato alcun nuovo bando di concessione per la creazione di nuovi confidi.

**Garanzie Concesse (N) (7).** L'indicatore, collegato al precedente "*Aiuti concessi ai confidi*", presenta, a fine 2013, un incremento delle garanzie concesse. Rispetto al 2013 l'incremento è pari a 277 (1030 nel 2013 – 853 nel 2012).

**Fondi costituiti per la partecipazione a capitali di rischio (N) (7).** L'indicatore, collegato all'Azione 1.2.2 "*Partecipazioni minoritarie e temporanee al Capitale di rischio di imprese innovative*", ha realizzato un valore (1) in linea con il target previsto. Tale valorizzazione è legata al Fondo di capitale di rischio, gestito dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo Spa. I destinatari del Fondo sono le PMI e gli investimenti sono individuati nell'ambito delle seguenti attività: ricerca industriale, sviluppo sperimentale, ricerca operativa, innovazione del processo, innovazione organizzativa, trasferimento tecnologico, processi di innovazione, filiere di innovazione, iniziative tecnologiche congiunte, poli di innovazione.

**Partecipazioni a capitali di rischio (N) (7).** L'indicatore, collegato all'Azione 1.2.2 *"Partecipazioni minoritarie e temporanee al Capitale di rischio di imprese innovative",*

presenta, a fine 2013, un incremento delle partecipazioni (15) rispetto all'annualità precedente. Si prevede che a conclusione della Programmazione, il target proposto (20) possa essere raggiunto, compatibilmente con la dotazione finanziaria del fondo.

**Fondi rotazione costituiti (N).** L'indicatore, collegato all'Azione 1.2.3 "*Costituzione di un fondo di rotazione per il finanziamento agevolato degli investimenti innovativi delle PMI*", ha raggiunto il target previsto (1) già nel 2008, costituendo un Fondo di Rotazione gestito dalla finanziaria Regionale Veneto Sviluppo Spa. I destinatari del Fondo erano le PMI operanti nei seguenti settori: ricerca industriale, sviluppo sperimentale, ricerca operativa, innovazione del processo, innovazione organizzativa, trasferimento tecnologico, processi di innovazione, filiere di innovazione, iniziative tecnologiche congiunte, poli di innovazione.

**Finanziamenti concessi (N) (7).** L'indicatore, collegato all'Azione 1.2.3 "*Costituzione di un Fondo di Rotazione per il finanziamento agevolato degli investimenti innovativi delle PMI*", presenta, a fine 2014, un incremento del numero dei finanziamenti concessi (331) rispetto all'annualità precedente (326).

**Progetti per il sostegno dell'imprenditorialità femminile (N) (7).** L'indicatore, collegato all'Azione 1.3.1 "*Aiuti agli investimenti delle nuove PMI a prevalente partecipazione femminile*", registra, a fine 2014, un numero di progetti finanziati (499) di poco superiore all'annualità precedente (498).

**Progetti per il sostegno dell'imprenditorialità giovanile (N) (7).** L'indicatore, collegato all'Azione 1.3.2 "*Aiuti agli investimenti delle nuove PMI giovanili*", registra, a fine 2014, un numero di progetti finanziati (431) in leggera flessione rispetto alla scorso anno.

**Spazi riqualificati (MC).** L'indicatore, collegato all'Azione 1.3.3 "*Interventi nell'ambito dell'artigianato artistico e tradizionale*", presenta una valorizzazione pari a 6.552 metri cubi, il dato si riferisce agli spazi riqualificati con il progetto "*Consorzio per il recupero della fornace di Asolo il cammino dell'artigianato*". Il target (21.000 metri cubi) potrebbe essere sovrastimato in quanto uno dei 7 interventi, approvati con DDR n. 100 del 06.08.2010, che prevedono la ristrutturazione di edifici su cui andranno poi ad insidiarsi delle PMI, è stato revocato.

**PMI insediate negli spazi riqualificati (N) (7).** L'indicatore, collegato al precedente "*Spazi riqualificati*", presenta una valorizzazione (12) legata alle prime PMI che hanno ottenuto il finanziamento per insediarsi nel primo degli interventi infrastrutturali realizzati "*Consorzio per il recupero della fornace di Asolo il cammino dell'artigianato*". Si prevede che a conclusione della Programmazione, il target proposto (20) possa essere raggiunto.

**Progetti per la fornitura di aiuti diretti alle PMI che operano in aree protette (N) (7).** L'indicatore, collegato all'Azione 1.3.4 "*Interventi innovativi di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale*", presenta, al 31.12.2014, una valorizzazione pari a 40. La diminuzione dell'indicatore rispetto all'annualità 2013 è dovuta ad una rinuncia al contributo avvenuta nell' annualità 2014.

**PMI sostenute nel processo di digitalizzazione (N) (7).** L'indicatore, collegato all'Azione 1.3.5 *"Interventi innovativi delle PMI titolari di emittenti televisive locali e/o che gestiscono piccole sale cinematografiche"* presenta una valorizzazione pari a 50, legata al finanziamento di 14 emittenti televisive e 36 sale cinematografiche.

| Indicatori (di risultato) | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMI con accordi di cooperazione stabili con enti di ricerca (N) | Risultato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 123 | | 123 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 20 |
| | Linea di riferimento | 0 | | | | | | | | | |
| Strutture qualificate utilizzate dalle imprese per l'attività di ricerca (N) | Risultato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | | 10 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 20 |
| | Linea di riferimento | 0 | | | | | | | | | |
| Nuove imprese assistite (che non esistevano un anno prima del finanziamento) (N) **(8)** | Risultato | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 278 | 807 | 829 | | 829 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 450 |
| | Linea di riferimento | 0 | | | | | | | | | |
| *- di cui a prevalente partecipazione femminile (%)* | Risultato | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,96 | 40,29 | 49.94 | 48,03 | | 48,03 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 5 |
| | Linea di riferimento | 0 | | | | | | | | | |
| *- di cui in settori a elevato contenuto tecnologico (%)* | Risultato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | | 56 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 10 |
| | Linea di riferimento | 0 | | | | | | | | | |
| Investimenti indotti (Milioni di Euro) **(10)** | Risultato | 0 | 0 | 0 | 4,7 | 252,97 | 252,83 | 332,98 | 490,60 | | 490,60 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 350 |
| | Linea di riferimento | 0 | | | | | | | | | |
| *- di cui rivolti all'innovazione (anche di prodotto e di processo) e/o all'imprenditorialità nelle PMI (%)* | Risultato | 0 | 0 | 0 | n.d (*) | 4,61 | 95,29 | 93,25 | 90,56 | | 90,56 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 85 |
| | Linea di riferimento | 0 | | | | | | | | | |

I numeri indicati tra parentesi all'interno delle celle degli indicatori si riferiscono ai "*core indicators*"

**(*)** N.d. dato non disponibile per l'annualità cui è riferito.

**PMI con accordi di cooperazione stabili con enti di ricerca (N).** L'indicatore, presenta una valorizzazione di 123 PMI, con un aumento non indifferente rispetto all'annualità precedente (110 nuovi accordi). La sua valorizzazione dipende in misura maggiore dall'azione 1.1.3 "*Contributi per l'utilizzo da parte delle imprese di strutture qualificate per l'attività di ricerca*", con cui sono stati creati 102 accordi stabili mentre in misura minore dall'azione Azioni 1.1.1 "*Supporto ad attività di ricerca, processi e reti di innovazione e alla creazione di imprese in settori a elevato contenuto tecnologico*" (11 accordi) e all'Azione 1.1.2 "*Contributi a favore dei processi di trasferimento tecnologico e allo sviluppo di strutture di ricerca interna alle* imprese (10 accordi).

**Strutture qualificate utilizzate dalle imprese per l'attività di ricerca (N).** L'indicatore, presenta una valorizzazione di 10 strutture, legata all'utilizzo di strutture di ricerca per gli interventi delle azioni 1.1.3 "*Contributi per l'utilizzo da parte delle imprese di strutture qualificate per l'attività di ricerca*" e 1.1.2 "*Contributi a favore dei processi di trasferimento tecnologico e allo sviluppo di strutture di ricerca interna alle* imprese presenta.

**Nuove imprese assistite (che non esistevano un anno prima del finanziamento) (N) (8).** L'indicatore, collegato a tutte le Linee di Intervento dell'Asse, presenta, per l'annualità 2014, un valore pari a 829, con un incremento minimo rispetto all'annualità 2013 (807). La percentuale di imprese a prevalente partecipazione femminile (48,61) è, per l'annualità 2014, stabile rispetto all'annualità precedente e fortemente legato all'azione 1.3.1 "*Aiuti agli investimenti delle nuove PMI a prevalente partecipazione femminile*". Infine, per gli interventi ad alto contenuto tecnologico, ad oggi sono 56 gli interventi ricadenti in questi settori.

**Investimenti indotti (Meuro) (10).** L'indicatore coglie l'effetto sugli investimenti privati generato dagli interventi finanziati sull'intero Asse prioritario 1 "*Innovazione ed economia della conoscenza*". Il valore realizzato (490,60) deriva, in buona parte, dalle operazioni finanziate con gli strumenti di ingegneria finanziaria e, in misura minore, dagli interventi delle Azioni 1.3.1 "*Aiuti agli investimenti delle nuove PMI a prevalente partecipazione femminile*", 1.3.2 "*Aiuti agli investimenti delle nuove PMI giovanili*" e 1.1.2 "*Contributi a favore dei processi di trasferimento tecnologico e allo sviluppo di strutture di ricerca interna alle imprese*" e 1.1.4 l'Azione 1.1.4 "*Diffusione di servizi di consulenza esterna a sostegno delle PMI finalizzati al processo evolutivo aziendale e alla continuità d'impresa*". In misura minore contribuiscono le azioni 1.3.3 "*Interventi nell'ambito dell'artigianato artistico e tradizionale,* 1.3.4 "*Interventi innovativi di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale*" e 1.3.5 *"Interventi innovativi delle PMI titolari di emittenti televisive locali e/o che gestiscono piccole sale cinematografiche"*
Per quanto riguarda la composizione di questi investimenti indotti, il 90,56% riguarda investimenti rivolti all'innovazione.

### 3.1.1.2 Analisi qualitativa

L'Asse 1 risponde all'obiettivo specifico "*Promuovere l'innovazione e l'economia della conoscenza*". Da tale obiettivo dipendono tre obiettivi operativi che sono perseguiti, nel Programma, tramite altrettante Linee di intervento. Ciascuna di queste è ulteriormente declinata in singole Azioni, in modo da mirare, in maniera specifica, a tutte le priorità dell'Asse. In particolare, per l'obiettivo operativo "*Potenziare le attività di innovazione, ricerca e sviluppo*" sono stati finanziati 416 progetti volti, in misura maggiore, alla crescita di strutture di ricerca e innovazione interne alle imprese e, in parte, alla realizzazione di opere infrastrutturali da parte di istituti di ricerca pubblici e privati. In particolare, alcuni interventi hanno permesso di potenziare la qualità e gli standard nella capacità di ricerca delle istituzioni primarie di ricerca operanti in Veneto, nonché hanno permesso alle imprese di assumere collaboratori dediti a specifici progetti innovativi
Sono significativamente numerose (978) anche le imprese che hanno ottenuto finanziamenti per certificazioni aziendali e per la nascita di reti di imprese.
L'obiettivo operativo "*Creare nuovi prodotti e strumenti finanziari per il rafforzamento del sistema produttivo*", invece, è stato raggiunto attivando tre tipi di strumenti di ingegneria finanziaria: "*Sistema delle garanzie per investimenti nell'innovazione e per l'imprenditorialità*", "*Partecipazioni minoritarie e temporanee al Capitale di rischio di imprese innovative*" e "*Costituzione di un fondo di rotazione per il finanziamento agevolato degli investimenti innovativi delle PMI.*
In particolare, per il "*Sistema delle garanzie per investimenti nell'innovazione e per l'imprenditorialità*", Confidi (Consorzio di garanzia collettiva dei fidi, che svolge attività di prestazione di garanzie per agevolare le imprese nell'accesso ai finanziamenti, a

breve medio e lungo termine, destinati allo sviluppo delle attività economiche e produttive) ha confermato le buone performance degli anni precedenti, concedendo garanzie agevolate a 1030 imprese.
Per le "*Partecipazioni minoritarie e temporanee al Capitale di rischio di imprese innovative"* sono state acquisite 15 partecipazioni, mentre il "*Fondo di rotazione per il finanziamento agevolato degli investimenti innovativi delle PMI*" registra le migliori performance, a conferma dell'apprezzamento legato agli effetti calmieranti sul costo del denaro; nel dettaglio, le imprese beneficiarie dell'agevolazione sono state 331.
Gli interventi realizzati a favore delle imprese femminili e giovanili hanno invece consentito, oltre alla nascita di nuove imprese, anche la costruzione, il rinnovo e la ristrutturazione di fabbricati destinati a sede operativa delle PMI e l'acquisto di macchinari e attrezzature. I progetti, poi, che hanno concesso contributi per l'ottenimento di certificazioni da parte di PMI, hanno permesso una nuova valorizzazione di prodotti e di servizi capaci di stimolare la competitività tra imprese venete.
Gli interventi realizzati attraverso gli strumenti di ingegneria finanziaria hanno permesso alle PMI di accedere al credito, finanziandone la Ricerca, lo Sviluppo e l'Innovazione, e hanno favorito la promozione dell'imprenditorialità.
In particolare l'azione 1.2.1 volta al sostegno del sistema regionale di garanzia ha confermato le buone performance degli anni precedenti come, allo stesso modo, l'azione 1.2.3 che, infatti, fa registrare le migliori performance tra gli strumenti di ingegneria finanziaria, a conferma dell'apprezzamento legato agli effetti calmieranti sul costo del denaro.
Infine, un importante contributo allo sviluppo e alla crescita delle PMI si deve agli interventi volti a favorire il processo di digitalizzazione a favore di PMI titolari di emittenti televisive locali e/o che gestiscono piccole sale cinematografiche, e all'insediamento di imprese che operano in ambito ambientale in aree natura 2000, con quest'ultimi interventi tutti conclusi a fine 2014, la Regione del Veneto ha cercato di mantenere e aumentare il livello di sviluppo economico all'interno del territorio regionale interessato dalla Rete Ecologica Natura 2000.

### *3.1.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli*

Nel corso del 2014, come per l'annualità scorsa, gli incontri con le SRA responsabili dell'attuazione, nonché con i beneficiari, si sono fatti sempre più frequenti, cercando di sollecitare il più possibile i beneficiari stessi alla realizzazione degli interventi e alla soluzione di eventuali problematiche.
In merito a eventuali criticità individuate per l'Asse 1, nel Rapporto Annuale di Controllo, di cui all'art. 62, par. 1, lett. d) punto i) Reg. CE n. 1083/2006 accettato dai servizi della Commissione UE come da nota Ref. Ares(2014)404614 – 19.02.2014, il campione delle operazioni da sottoporre ad audit, nel periodo compreso tra il 01.07.2013 e il 30.06.4 ha riguardato 41 progetti cofinanziati con risorse proprie dell'Asse 1.
In base ai controlli svolti, sono state segnalate alcune irregolarità su 3 progetti beneficiari di un aiuto di stato alla competente SRA, che ha provveduto alla revoca del contributo concesso per un progetto, a dare corso ad una serie di verifiche supplementari per gli altri due progetti.
Mediante specifico campionamento supplementare, è stato poi individuato il progetto dal titolo "*Fondo di rotazione per investimenti innovativi PMI*".

L’AdA ha proceduto alla verifica presso la AdG/SRA ed il Soggetto Gestore del Fondo di quanto previsto dall'art. 44 del Reg. (CE) n. 1083/2006 e dagli artt. 43-46 del Reg. (CE) n. 1828/2006, secondo le indicazioni contenute nei documenti COCOF 07/0018/01, 08/0002/03 e 10/0014/04 e nel documento "*Common Audit Framework-Financial Engineering Instruments in the context of structural founds*" (31.07.2011) elaborato dai servizi della DG Regio. Gli esiti delle relative verifiche sono stati riportati all’interno di uno specifico rapporto provvisorio di Audit trasmesso alla AdG e alla competente SRA, mentre è in corso di elaborazione il successivo rapporto definitivo, sulla base dell’esame delle controdeduzioni nel frattempo pervenute.
Nel complesso dei progetti controllati non sono state rilevate irregolarità di carattere sistematico.

## *3.2. Asse prioritario 2: ENERGIA*

### *3.2.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi*

#### 3.2.1.1 Progressi materiali e finanziari

| **Asse 2** | Contributo totale | Attuazione finanziaria | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| | (a) | (b) | (c) | (b/a) | (c/a) |
| **Titolo** | *Importo* | *Importo* | *Importo* | *%* | *%* |
| ***Energia*** | 67.505.896 | 66.006.566,96 | 41.495.212,38 | 97,78 | 61,47 |

Al 31.12.2014, nell'ambito dell'intero asse prioritario 2 si registrano impegni giuridicamente vincolanti per un importo complessivo di 66.006.566,96 Euro e pagamenti per 41.495.212,38 Euro.
In particolare, l'Azione 2.1.1 "*Incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili*", i cui beneficiari sono enti pubblici, riporta impegni giuridicamente vincolanti pari a 14.954.348,62 Euro e pagamenti per 5.632.817,01 Euro. Tali impegni e pagamenti riguardano, in parte, il "*Bando di concorso per la concessione di contributi in conto capitale a favore di enti locali e organismi di diritto pubblico per la realizzazione di impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili*" che ha finanziato 24 interventi per la realizzazione di impianti di produzione di energia termica da fonte geotermica solare e biomassa e, in parte, un intervento relativo alla realizzazione di 58 impianti fotovoltaici su edifici comunali.
Per quanto riguarda, invece, l'Azione 2.1.2 "*Interventi di riqualificazione energetica dei sistemi urbani: teleriscaldamento e miglioramento energetico di edifici pubblici*", con DGR n. 4 del 17.04.2012, è stata approvata la graduatoria per il finanziamento della realizzazione di reti di teleriscaldamento (approvato con nota della Commissione Europea C(2011)1619 del 09.03.2011 – Aiuto di Stato n. 494/2010).
A fine 2014, sei dei tredici interventi inizialmente approvati sono stati avviati, mentre i sette restanti sono stati oggetto di cinque revoche e due rinunce. Tra gli avviati, 4 interventi risultano conclusi, mentre 2 termineranno durante il 2015.
Con Tavolo di Partenariato del 17.08.2012, l'Azione ha poi visto l'individuazione di 39 progetti, i cui beneficiari sono le ATER del Veneto a cui se ne sono aggiunti nel corso del 2014 ulteriori 11 per un totale di 50 progetti, individuati con i Tavoli di Partenariato del 13.05.2014 e del 19.09.2014. Gli interventi approvati con il primo Tavolo di Partenariato sono conclusi, mentre gli altri si concluderanno nel corso del 2015. Scopo di questi interventi è il miglioramento dell'efficienza energetica degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Per tutti gli interventi, i lavori sono stati aggiudicati e per alcuni sono anche iniziati. Complessivamente sono stati assunti impegni giuridicamente vincolanti per 29.217.377,89 Euro e pagamenti per 14.027.554,92 Euro.
Infine, l'Azione 2.1.3 "*Fondo di Rotazione per investimenti finalizzati al contenimento dei consumi energetici*" prevede la concessione di agevolazioni a fronte di investimenti orientati al perfezionamento delle tecniche produttive per migliorare i rendimenti energetici degli impianti mediante l'adozione di soluzioni che consentono di sfruttare il potenziale energetico utilizzando fonti rinnovabili e sistemi di generazione non tradizionali. Lo strumento, che ha come soggetto gestore Veneto Sviluppo S.p.A, prevede un contributo in conto capitale, oltre ad una sovvenzione in conto interessi tramite il fondo.

Gli interventi finanziabili con il fondo e il contributo in conto capitale riguardano la produzione combinata di energia elettrica e termica da fonti fossili, interventi di miglioramento dell'efficienza energetica delle strutture produttive esistenti, produzione di energia da fonti rinnovabili e produzione di energia elettrica mediate celle a combustibile.
Complessivamente le risorse destinate a questo strumento sono 32.800.000,00 Euro di cui 20.672.269,00 Euro destinati al fondo e 12.127.731,00 Euro destinati ad interventi in conto capitale.
Complessivamente sono già state approvate, al 31.12.2014, 210 operazioni.
Sull'azione sono stati effettuati impegni giuridicamente vincolanti per 21.834.840,45 Euro e pagamenti per 21.834.840,45 Euro.

### *Indicatori di monitoraggio per l'Asse 2*

| **Indicatori (di realizzazione fisica)** | | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **Totale** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Progetti nel settore delle energie rinnovabili (N) **(23)** | Risultato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | | 25 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 25 |
| | Linea di riferimento | 0 | | | | | | | | | |
| Progetti per il miglioramento dell'efficienza energetica (N) | Risultato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 47 | | 47 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 72 |
| | Linea di riferimento | 0 | | | | | | | | | |
| Fondi di rotazione attivati (N) | Risultato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 1 |
| | Linea di riferimento | 0 | | | | | | | | | |
| Operazioni finanziate a valere sul fondo di rotazione (N) | Risultato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 210 | | 210 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 150 |
| | Linea di riferimento | 0 | | | | | | | | | |

I numeri indicati tra parentesi all'interno delle celle degli indicatori si riferiscono ai "*core indicators*"

**Progetti nel settore delle energie rinnovabili (N) (23)**. L'indicatore, collegato all'Azione 2.1.1 "*Incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili*", registra al 2014 un valore pari a 25, legato ai 24 progetti relativi al "*Bando di concorso per la concessione di contributi in conto capitale a favore di enti locali e organismi di diritto pubblico*", riguardanti la produzione di energia termica da fonte solare, geotermica e da biomasse ed ad 1 intervento per la realizzazione di 58 impianti fotovoltaici su edifici comunali.

**Progetti per il miglioramento dell'efficienza energetica (N).** L'indicatore, collegato all'Azione 2.1.2 "*Interventi di riqualificazione energetica dei sistemi urbani: teleriscaldamento e miglioramento energetico di edifici pubblici*", presenta una valorizzazione di 47 unità, legata all'avvio di sei interventi per la realizzazione di reti di teleriscaldamento e 41 interventi per miglioramento dell'efficienza energetica degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

**Fondi di rotazione attivati (N).** L'indicatore, collegato all'Azione 2.1.3 *"Fondo di Rotazione per investimenti finalizzati al contenimento dei consumi energetici*", coglie l'effettiva approvazione del Fondo di Rotazione. Il valore realizzato (1) riguarda l'individuazione del soggetto gestore dello stesso, avvenuta nel 2012.

**Operazioni finanziate a valere sul fondo di rotazione (N).** L'indicatore è legato all'Azione 2.1.3 *"Fondo di Rotazione per investimenti finalizzati al contenimento dei consumi energetici".* Al 31.12.2014 risultano deliberate 210 operazioni con un superamento di 60 unità rispetto al target previsto di 150 operazioni.

| **Indicatori (di risultato)** | | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **Totale** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità addizionale installata per la produzione di energia da fonti rinnovabili (MW) **(24)** | Risultato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,56 | 6,14 | | 6,14 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 6,6 |
| | Linea di riferimento | 0 | | | | | | | | | |
| Riduzione dei consumi finali di energia (MWh) | Risultato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.460 | 16.458 | | 16.458 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 350.000 |
| | Linea di riferimento | 0 | | | | | | | | | |
| Riduzione delle emissioni di gas serra (emissione di CO2 eq. Kt) **(30)** | Risultato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,09 | 8,48 | | 8,48 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 80 |
| | Linea di riferimento | 0 | | | | | | | | | |

I numeri indicati tra parentesi all'interno delle celle degli indicatori si riferiscono ai "*core indicators*"

**Capacità addizionale installata per la produzione di energia da fonti rinnovabili (MW) (24).** L'indicatore, collegato all'Azione 2.1.1 "*Incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili*", misura gli effetti degli interventi rivolti alla produzione di energia idroelettrica, eolica, geotermica e da biomasse: presenta una valorizzazione (6,14) legata alla conclusione di tutti gli interventi approvati nell'azione per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

**Riduzione dei consumi finali di energia (MWh).** L'indicatore misura gli effetti degli interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse energetiche e alla promozione di nuove forme di approvvigionamento energetico. La valorizzazione pari a 16.458 si riferisce agli interventi conclusi a fine 2014 per Azione 2.1.3 *"Fondo di Rotazione per investimenti finalizzati al contenimento dei consumi energetici"* (15.733) e ai 2 interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli alloggi di edilizia residenziale pubblica relativi all'azione l'Azione 2.1.2 "*Interventi di riqualificazione energetica dei sistemi urbani: teleriscaldamento e miglioramento energetico di edifici pubblici*" (725).

**Riduzione delle emissioni di gas serra (emissione di $CO_2$ eq. Kt) (30).** L'indicatore misura gli effetti sia degli interventi volti a migliorare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse energetiche sia di quelli rivolti alla promozione di nuove forme di approvvigionamento energetico. La valorizzazione pari a 8,48 è data dalla somma tra 4,97, per gli interventi conclusi nell'Azione 2.1.3 *"Fondo di Rotazione per investimenti finalizzati al contenimento dei consumi energetici"* e di 3,51 per gli

interventi dell'azione 2.1.1 "*Incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili*".

#### 3.2.1.2 Analisi qualitativa

L'Asse 2 risponde all'obiettivo specifico "Sviluppare le fonti energetiche rinnovabili e migliorare l'efficienza energetica". Da tale obiettivo dipendono, a loro volta, due obiettivi operativi, espressi nel Programma in un'unica Linea di intervento declinata in tre Azioni, in modo da perseguire tutte le priorità dell'Asse in maniera specifica.
Per l'obiettivo operativo "Ridurre il consumo energetico e aumentare la produzione energetica da fonte rinnovabile" abbiamo, dal lato della produzione, 23 interventi volti ad aumentare la produzione di energia da fonti solare, geotermica e biomasse ai quali si affianca un intervento per la realizzazione di 58 impianti fotovoltaici e, dal lato dell'efficienza, ben 50 interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica degli alloggi di edilizia residenziale pubblica con beneficiari gli ATER, oltre alla realizzazione di 5 reti di teleriscaldamento.
Per quanto concerne gli interventi finanziabili con il fondo e il contributo in conto capitale riguardanti la produzione combinata di energia elettrica e termica da fonti fossili, il miglioramento dell'efficienza energetica delle strutture produttive esistenti, la produzione di energia da fonti rinnovabili e la produzione di energia elettrica mediante celle a combustibile, risultano approvati complessivamente 210 interventi in linea con l'obiettivo operativo "Contenere le esternalità negative delle attività produttive".
Infine, per gli interventi approvati nell'Asse non è prevista l'applicazione del principio di flessibilità.

### 3.2.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Nel corso del 2014, come per l'annualità scorsa, gli incontri con le SRA responsabili dell'attuazione, nonché con i beneficiari, si sono fatti sempre più frequenti, cercando di sollecitare il più possibile i beneficiari alla realizzazione degli interventi e alla soluzione di eventuali problematiche.
In merito a eventuali criticità individuate per l'Asse 2, nel Rapporto Annuale di Controllo, di cui all'art. 62, par. 1, lett. d) punto i) Reg. CE n. 1083/2006 accettato dai servizi della Commissione UE come da nota Ref. Ares(2014)404614 – 19.02.2014, il campione delle operazioni da sottoporre ad audit, nel periodo compreso tra il 01.07.2013 e il 30.06.2014, ha riguardato 1 progetto cofinanziato con le risorse proprie dell'Asse 2.
Nell'ambito dell'Asse, le attività di Audit hanno controllato interventi volti alla riduzione dei consumi energetici in ambito urbano concentrandosi principalmente nell'esame della regolarità delle procedure di affidamento relative ad appalti di lavori, servizi e forniture.
In ordine al progetto controllato, la competente Struttura Responsabile di Azione ha attivato, nei termini indicati, le procedure atte alla correzione delle irregolarità segnalate.
Nel complesso dei progetti controllati non sono state rilevate irregolarità di carattere sistematico.

## *3.3. Asse prioritario 3: AMBIENTE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO*

### *3.3.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi*

#### 3.3.1.1 Progressi materiali e finanziari

| **Asse 3** | Contributo totale | Attuazione finanziaria | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| | (a) | (b) | (c) | (b/a) | (c/a) |
| **Titolo** | *Importo* | *Importo* | *Importo* | *%* | *%* |
| ***Ambiente e valorizzazione del territorio*** | 67.221.646 | 140.631.344,89 | 65.575.216,95 | 209,21 | 97,55 |

Al 31.12.2014 gli impegni giuridicamente vincolanti, a valere sull'Asse 3, ammontano a complessivi 140.631.344,89 Euro, mentre i pagamenti sono pari a 65.575.216,95 Euro. Gli impegni risultano pari al 209% della dotazione del piano finanziario: tale performance è stata realizzata anche grazie all'introduzione dei progetti retrospettivi a valere sull'Azione 3.1.2 "*Salvaguardia ambientale, difesa del suolo, controllo dell'emergenza e del rischio tecnologico*".
Nello specifico dell'Azione 3.1.1 "*Bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati, ivi compresi i siti industriali abbandonati*" si registrano impegni giuridicamente vincolanti per 10.596.179,26 Euro e pagamenti per 4.904.278,73 Euro. Sono stati approvati 11 interventi riguardanti le bonifiche e le messe in sicurezza di siti inquinati: tra questi, nel 2014, sono terminati i lavori di "*Bonifica e messa in sicurezza permanente di Piazzale Marigo*", in comune di Granze (PD) e quelli relativi al *"Completamento della bonifica dell'area ex gasometro*", in comune di Verona. I 2 progetti terminati nel 2014 vanno così ad aggiungersi agli altri 4 progetti già ultimati nelle scorse annualità: la "*Bonifica (fase 1), ex discarica Cava Mischi*", in comune di Castelnuovo del Garda (VR), la "*Bonifica dell'area ex macello*", in comune di Cerea, la "*Bonifica ex cave Casarin - 2° stralcio – area della scuola Margotti*" in comune di Venezia; e "*Bonifica della discarica di Cerer Busta*" in comune di Montebelluna (TV).
Per l'intervento "*Bonifica area ex Cave Casarin (I° stralcio) area del Parco don Sturzo*" in comune di Venezia, è stato ultimato un primo lotto e i lavori termineranno entro il 2015. Nell'arco del 2014, sono stati avviati i lavori di altre tre progetti: la "*Messa in sicurezza e ripristino ambientale della strada ex Montedison*" ad Este, in provincia di Padova, la "*Messa in sicurezza dell'area ex Fosse Tommasi. 2° Stralcio*" nel comune di Conegliano, in provincia di Treviso; e la "*Bonifica Area Vaschette*", in comune di Venezia. Per l'ultimo intervento "*Discariche Taglietto e Taglietto 1 in comune di Villadose*" in provincia di Rovigo, i lavori inizieranno nei primi mesi del 2015, con la previsione di concludersi nell'arco di sei mesi.
Per L'Azione 3.1.2 "*Salvaguardia ambientale, difesa del suolo, controllo dell'emergenza e del rischio tecnologico*" gli impegni giuridicamente vincolanti ammontano a 93.118.290,61 Euro, mentre i pagamenti sono pari a 42.277.610,74 Euro. Gli interventi approvati sono 50, tenendo conto anche degli ulteriori 18 progetti approvati nel corso del 2013 con DGR 638 del 07.05.2013 e delle due revoche del 2014. Tutti gli interventi ad eccezione di uno sono stati avviati e per ben 43 i lavori sono terminati. Gli interventi riguardano da un lato la protezione dai rischi ambientali (48 progetti) e dall'altro la protezione dei rischi tecnologici (2). I primi riguardano per metà interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua e per l'altra metà di mitigazione del rischio idrogeologico – come ad esempio i bacini di laminazione –. I

secondi sono volti a integrare la rete di monitoraggio ambientale dell'ARPAV con un sistema di monitoraggio innovativo.
In merito all'Azione 3.2.1 "*Interventi a favore dell'innovazione e dell'economia della conoscenza nel settore della cultura*", nel corso del 2014 sono stati avviati i lavori per i due progetti finanziati. Uno ha come beneficiario l'Università IUAV di Venezia e prevede la creazione di un laboratorio scientifico applicato al restauro dei materiali da costruzione litici e litoidi, sia storici che moderni, presso la sede denominata Palazzo Badoer; l'altro ha come beneficiario l'Università di Padova e prevede l'istituzione di un centro di ricerca per il restauro, il recupero e la valorizzazione dei parchi storici e degli alberi monumentali, presso il Complesso Villa Revedin-Piccinelli Bolasco a Castelfranco Veneto. Per entrambi gli interventi i lavori si concluderanno nel corso del 2015. Nell'Azione si registrano impegni giuridicamente vincolanti per 1.856.174,24 Euro e pagamenti per 329.228,05 Euro.
L'Azione 3.2.2 "*Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale*", invece, presenta impegni giuridicamente vincolanti per complessivi 25.394.183,79 Euro e pagamenti per 11.005.626,86 Euro.
Nel corso del 2014 ai 10 interventi già approvati si è aggiunto il progetto "*Giardini Storici: una risorsa per lo sviluppo locale e la cooperazione internazionale*", che prevede il restauro del Parco di villa Revedin – Rinaldi – Bolasco Piccinelli nel Comune di Castelfranco Veneto. Tale intervento, in precedenza finanziato tramite l'Azione 5.2.1 "*Cooperazione internazionale*", in seguito all'indisponibilità del Comune di Opatija "Croazia" a continuare la sua partecipazione al progetto, ha perso il principio della transregionalità. Per tale motivo, con DGR 760 del 27.05.2014, lo stesso dall'ambito dell'Azione 5.2.1 è stato dirottato all'Azione 3.2.2.
In seguito all'indisponibilità del Comune di Opatija "Croazia" a continuare la partecipazione nel progetto è conseguentemente caduto il principio della transregionalità e con DGR 760 del 27.05.2014, è stato trasferito nell'Azione 3.2.2.
Sono poi proseguiti e terminati i lavori sul progetto "*Parco Archeologico dell'Alto Adriatico: Museo Archeologico Nazionale di Altino (MANA)*", che ha come beneficiario la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
Degli 8 progetti finanziati con DGR n. 848 del 21.06.2011, rivolti a musei pubblici per i quali si prevedono contributi in conto capitale per la realizzazione di opere edili e per l'acquisto di attrezzature, quattro hanno terminato i lavori: "*Ampliamento, completamento e riqualificazione dell'edificio, ammodernamento degli impianti e allestimento del Museo della Battaglia*" (Comune di Vittorio Veneto – TV; "*Canova Plus*": progetto di valorizzazione del Polo Museale Canoviano di Possagno (Comune di Possagno – TV); "*Valorizzazione e promozione del patrimonio culturale locale. Completamento e riqualificazione del Museo Civico di Bassano del Grappa*" (Comune di Bassano del Grappa); "*Museo del vetro di Murano - restauro e ampliamento degli spazi espositivi e di servizio*" (Comune di Venezia), i rimanenti quattro interventi concluderanno i lavori nel corso del 2015: "*Interventi di valorizzazione e riqualificazione del Museo Archeologico al Teatro Romano*" (Comune di Verona); "*Riqualificazione Musei Civici di Padova agli Eremitani*" (Comune di Padova); "*Nuovo Museo Civico Luigi Bailo*" (Comune di Treviso); "*Museo Civico Pinacoteca di Palazzo Chiericati: restauro dell'ala novecentesca*" (Comune di Vicenza);
Infine sono proseguiti i lavori per la realizzazione del progetto denominato "*Cinta magistrale di Verona: progetto di restauro per la realizzazione di un centro di documentazione*", i cui lavori dovrebbero terminare nel 2015
L'Azione 3.2.3 "*Attività innovative di promozione del patrimonio naturale*" registra impegni giuridicamente vincolanti per 9.666.516,99 Euro e pagamenti per 7.058.472,57 Euro.

Nel complesso, quindi, gli interventi di promozione e valorizzazione del patrimonio naturale approvati riguardano: la realizzazione di sentieri, aree parcheggio, segnaletica, punti di ristoro ecc., compiuti in 5 parchi regionali Veneti (Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, Parco Regionale dei Colli Euganei, Parco Naturale Regionale della Lessinia, Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo, E Parco Regionale Veneto del Delta del Po) e in un parco nazionale (Dolomiti Bellunesi).
Gli interventi approvati in quest'Azione sono 40. Di questi, due sono stati approvati nel corso del 2014 con procedura scritta del Tavolo di Partenariato del 13.05.2014.
Gli interventi che risultano fisicamente conclusi sono 37 e per 14 di questi è già stato eseguito anche il collaudo Per tre interventi i lavori inizieranno e termineranno nel corso del 2015.

***Indicatori di monitoraggio per l'Asse 3***

| **Indicatori (di realizzazione fisica)** | | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **Totale** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Progetti per il ripristino ambientale (N) | Risultato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | | 6 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 10 |
| | Linea di riferimento | 0 | | | | | | | | | |
| Aree bonificate e/o recuperate (Kmq) **(29)** | Risultato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,067 | 0,072 | | 0,072 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 0,12 |
| | Linea di riferimento | 0 | | | | | | | | | |
| Progetti per la prevenzione e la gestione dei rischi naturali (N) **(31)** | Risultato | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 37 | 43 | | 43 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 30 |
| | Linea di riferimento | 0 | | | | | | | | | |
| Progetti per la prevenzione e la gestione dei rischi tecnologici (N) | Risultato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 2 |
| | Linea di riferimento | 0 | | | | | | | | | |
| Progetti di innovazione e diffusione di nuove tecnologie nella salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale (N) | Risultato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 2 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 1 |
| | Linea di riferimento | 0 | | | | | | | | | |
| Progetti per la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale (N) | Risultato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | | 11 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 5 |
| | Linea di riferimento | 0 | | | | | | | | | |

| Indicatori (di realizzazione fisica) | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Progetti che assicurano sostenibilità e aumentano l'attrattività di città e centri minori (N) **(39)** | Risultato | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 36 | 37 | | 37 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 35 |
| | Linea di riferimento | 0 | | | | | | | | | |

I numeri indicati tra parentesi all'interno delle celle degli indicatori si riferiscono ai "*core indicators*".

**Progetti per il ripristino ambientale (N).** L'indicatore, collegato all'Azione 3.1.1 "*Bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati, ivi compresi i siti industriali abbandonati*", presenta, a fine 2014, una valorizzazione (6), con un incremento (2) legato alla conclusione dei seguenti interventi: "*Bonifica e messa in sicurezza permanente Piazzale Marigo*", in comune di Granze (PD); *"Completamento della bonifica dell'area ex gasometro*", in comune di Verona.
Il target previsto (10) risulta raggiungibile visto lo stato di avanzamento dell'Azione che ha visto l'approvazione di 11 interventi.

**Aree bonificate e/o recuperate (Kmq) (29).** La valorizzazione di questo indicatore (0,072 Kmq), collegato all'Azione 3.1.1 "*Bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati, ivi compresi i siti industriali abbandonati*", si deve alla conclusione dei sei interventi su citati e del primo lotto della "*Bonifica area ex Cave Casarin (I° stralcio) area del Parco don Sturzo*" in comune di Venezia. Si presume che il target previsto (0,12) possa essere raggiunto a conclusione della Programmazione, grazie a 11 progetti di ripristino ambientale già approvati, per i quali si prevede una realizzazione di 0,177 kmq.

**Progetti per la prevenzione e la gestione dei rischi naturali (N) (31).** L'indicatore, legato all'Azione 3.1.2 "*Salvaguardia ambientale, difesa del suolo, controllo dell'emergenza e del rischio tecnologico*", presenta, rispetto al 2013, un incremento (6), che consente di portare l'indicatore al valore realizzato riportato in tabella (43). Il target (30) è stato quindi raggiunto e superato.

**Progetti per la prevenzione e la gestione dei rischi tecnologici (N).** L'indicatore, collegato all'Azione 3.1.2 "*Salvaguardia ambientale, difesa del suolo, controllo dell'emergenza e del rischio tecnologico*", si riferisce a due interventi volti all'integrazione del sistema di monitoraggio ambientale dell'ARPAV.

**Progetti di innovazione e diffusione di nuove tecnologie nella salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale (N).** L'indicatore, collegato all'Azione 3.2.1"*Interventi a favore dell'innovazione e dell'economia della conoscenza nel settore della cultura*", presenta nel 2014 una valorizzazione (2) legata agli interventi per realizzazione di due centri di restauro, la cui conclusione è prevista per il 2015.

**Progetti per la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale (N).** L'indicatore, collegato all'Azione 3.2.2 "*Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale*", presenta una valorizzazione (11) legata agli interventi approvati nell'Azione di riferimento.

L'incremento rispetto all'annualità precedente (2), dipende dall'avvio dei lavori per la realizzazione della "*Cinta magistrale di Verona: progetto di restauro per la realizzazione di un centro di documentazione*" nonché del trasferimento nell'Azione 3.2.2 del progetto "*Giardini Storici: una risorsa per lo sviluppo locale e la cooperazione internazionale*".

**Progetti che assicurano sostenibilità e aumentano l'attrattività di città e centri minori (N) (39).** L'indicatore, collegato all'Azione 3.2.3 "*Attività innovative di promozione del patrimonio naturale*", conferma che gli interventi avviati (37) hanno già superato il target previsto (35).

| **Indicatori (di risultato)** | | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **Totale** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aree riutilizzate sul totale delle aree bonificate e/o recuperate(%) | Risultato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14,28 | | 14,28 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 40 |
| | Linea di riferimento | | | | | | | | | | |
| Persone che beneficiano di progetti di prevenzione e gestione del rischio naturale (N) **(32)** | Risultato | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.400 | 36.300 | 420.000 | 500.000 | | 420.000 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 1.700.000 |
| | Linea di riferimento | 0 | | | | | | | | | |
| Incremento percentuale delle presenze turistiche nelle aree oggetto degli interventi (%) | Risultato | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d | n.d | 0,5 | 2 | | 2 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 5 |
| | Linea di riferimento | | | | | | | | | | |
| Operatori del settore culturale coinvolti (N) | Risultato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 20 |
| | Linea di riferimento | 0 | | | | | | | | | |
| Aumento spazi espositivi (%) | Risultato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.d | | 0 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 20 |
| | Linea di riferimento | 0 | | | | | | | | | |
| Parchi nazionali e regionali coinvolti (N) | Risultato | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | 6 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 6 |
| | Linea di riferimento | 0 | | | | | | | | | |

I numeri indicati tra parentesi all'interno delle celle degli indicatori si riferiscono ai "*core indicators*".

**Aree riutilizzate sul totale delle aree bonificate e/o recuperate (%).** L'indicatore, collegato all'Azione 3.1.1 "*Bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati, ivi compresi i siti industriali abbandonati*", presenta, per il 2014, una valorizzazione (14,28%) legata alla parte di area riutilizzata per i progetti che sono giunti a conclusione.

**Persone che beneficiano di progetti di prevenzione e gestione del rischio naturale (32):** L'indicatore, legato all'Azione 3.1.2 "*Salvaguardia ambientale, difesa del suolo, controllo dell'emergenza e del rischio tecnologico*", presenta, a fine 2014, una valorizzazione (500.000), realizzata grazie alla conclusione di ulteriori interventi rispetto all'annualità precedente.

**Incremento percentuale delle presenze turistiche nelle aree oggetto degli interventi (%).**
L'indicatore, collegato alle Azioni 3.2.2 "*Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale*" e 3.2.3 "*Attività innovative di promozione del patrimonio naturale*", presenta, a fine 2014, una valorizzazione (2%), con un incremento del 1,5 % rispetto alla precedente annualità.

**Operatori del settore culturale coinvolti (N).** L'indicatore, collegato all'Azione 3.2.1 "*Interventi a favore dell'innovazione e dell'economia della conoscenza nel settore della cultura*", misura gli operatori culturali coinvolti nell'Azione e presenta, anche per il 2014, una valorizzazione nulla. Solo nel corso del 2015, quando saranno terminati i due interventi approvati con la procedura pubblica per concedere contributi per la realizzazione di Centri per il restauro, sarà possibile valorizzarlo.

**Aumento spazi espositivi (%).** L'indicatore, collegato alla realizzazione degli interventi dell'Azione 3.2.2 "*Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale*", presenta una valorizzazione nulla. Si prevede di valorizzarlo positivamente solo nel corso delle annualità 2014-2015, quando si concluderanno i dieci interventi approvati sull'Azione (8 interventi finanziati con bando, l'intervento relativo al Museo Archeologico di Quarto d'Altino, individuato dal Tavolo di Partenariato nel 2009 e l'intervento "*Cinta magistrale di Verona*" approvato nel 2013 ).

**Parchi nazionali e regionali coinvolti (N).** L'indicatore, collegato all'Azione 3.2.3 "*Attività innovative di promozione del patrimonio naturale*", presenta una valorizzazione (6) relativa a interventi in fase di realizzazione in cinque Parchi regionali e in uno nazionale: Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, Parco Regionale dei Colli Euganei, Parco Naturale Regionale della Lessinia, Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo, Parco Regionale Veneto del Delta del Po e il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi.

### 3.3.1.2 Analisi qualitativa

L'Asse 3 risponde all'obiettivo specifico "*Tutelare e valorizzare l'ambiente e prevenire i rischi*". Da esso dipendono quattro obiettivi operativi, che sono espressi nel Programma in due Linee di intervento (3.1 "*Stimolo agli investimenti per il recupero dell'ambiente e sviluppo di piani e misure per prevenire e gestire rischi naturali e tecnologici*" e 3.2 "*Valorizzazione e promozione del patrimonio culturale e naturale*"), declinate in cinque Azioni in modo da perseguire, in maniera specifica, tutte le priorità dell'Asse.

Gli obiettivi operativi "*Contenere le esternalità negative delle attività produttive*" e "*Risparmiare e recuperare il suolo*" sono riconducibili agli interventi finanziati con l'Azione 3.1.1 *"Bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati, ivi compresi i siti industriali abbandonati*". La conclusione di sei degli undici interventi approvati (anche se trattasi di interventi realizzati su aree abbastanza limitate), ha garantito il riutilizzo di aree contaminate, contribuendo al perseguimento dei due anzidetti obiettivi. Il compimento di tutti gli interventi previsti nell'Azione entro la fine del 2015, permetterà di raggiungere anche l'obiettivo specifico dell'Asse di riferimento.
L'obiettivo operativo "*Migliorare le risorse ambientali*" è legato agli interventi dell'Azione 3.1.2 "*Salvaguardia ambientale, difesa del suolo, controllo dell'emergenza e del rischio tecnologico*", che prevede sia la realizzazione di interventi di tutela dai rischi ambientali (interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico), che progetti di tutela dai rischi tecnologi (nuovi sistemi di monitoraggio ambientale). La conclusione di 43 interventi, dei 50 previsti, si ritiene sia in linea con l'obiettivo suddetto.
L'obiettivo operativo *"Valorizzazione e promozione del patrimonio culturale e naturale"* si realizza attraverso gli interventi della Linea 3.2 "*Valorizzazione e promozione del patrimonio culturale e naturale*". Per questa Linea sono quaranta gli interventi dell'Azione 3.2.3 "*Attività innovative di promozione del patrimonio naturale*" approvati di questi ben 37 risultano conclusi e 14 di questi ultimi anche collaudati.
Oltre a questi, si registrano, in ambito culturale, quelli dell'Azione 3.2.1 "*Interventi a favore dell'innovazione e dell'economia della conoscenza nel settore della cultura*" e dell'Azione 3.2.2 "*Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale*", che sommati ai primi, si ritiene possano consentire il raggiungimento dell'obiettivo in questione. Complessivamente gli interventi in ambito culturale, approvati a fine 2014, sono dodici.
Infine, il progetto "*Giardini storici: una risorsa per lo sviluppo locale e per la cooperazione interregionale*" prevede l'applicazione del principio di flessibilità.

### 3.3.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Nel corso del 2014, come per l'annualità scorsa, gli incontri con le strutture responsabili dell'attuazione (SRA), nonché con i beneficiari, si sono fatte sempre più stringenti, cercando di sollecitare il più possibile i beneficiari alla realizzazione degli interventi e alla soluzione di eventuali problematiche.
In merito a eventuali criticità individuate per l'Asse 3, nel Rapporto Annuale di Controllo, di cui all'art. 62, par. 1, lett. d) punto i) Reg. CE n. 1083/2006 accettato dai servizi della Commissione UE come da nota Ref. Ares(2014)404614 – 19.02.2014, all'interno del campione delle operazioni da sottoporre ad audit nel periodo compreso tra il 01.07.2013 e il 30.06.2014, ai sensi del Reg.CE 1828/2006, erano compresi 7 progetti cofinanziati con risorse proprie dell'Asse 3.
L'attività di audit nell'ambito dell'Asse 3 ha riguardato la verifica di interventi di salvaguardia ambientale e di valorizzazione del patrimonio naturale, per i quali l'attività di controllo si è concretizzata principalmente nell'esame della correttezza delle procedure di affidamento relative ad appalti di lavori, servizi e forniture e progettazione.
In merito alle irregolarità segnalate le competenti Strutture Responsabili di Azione si sono attivate, nei tempi previsti, per procedere all'applicazione delle rettifiche finanziarie forfettarie segnalate all'interno dei relativi rapporti definitivi di controllo.
Nel complesso, dei progetti controllati, non sono state rilevate irregolarità di carattere sistematico.

## *3.4. Asse prioritario 4: ACCESSO AI SERVIZI DI TRASPORTO E DI TELECOMUNICAZIONI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE*

### *3.4.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi*

#### 3.4.1.1 Progressi materiali e finanziari

| Asse 4 | Contributo totale | Attuazione finanziaria | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| | (a) | (b) | (c) | (b/a) | (c/a) |
| Titolo | *Importo* | *Importo* | *Importo* | *%* | *%* |
| ***Accesso ai servizi di trasporto e di telecomunicazioni di interesse economico generale*** | 90.927.187 | 118.186.812,27 | 52.985.725,08 | 129,98% | 58,27% |

Al 31.12.2014 sono stati assunti impegni giuridicamente vincolanti per 118.186.812,27 Euro e pagamenti per 52.985.725,08 Euro.
Con l'Azione 4.1.1 "*Creazione di piani d'azione e promozione/creazione di reti di servizi tra/per le PMI*", l'Amministrazione regionale sostiene la diffusione di una nuova generazione di servizi informativi per le piccole e piccolissime imprese in modalità "*pay per use*". Tutto ciò con l'obiettivo di accrescere la competitività delle micro e piccole imprese venete attraverso soluzioni applicative più in linea con il loro modello gestionale e con la capacità di investimento in nuove tecnologie. A fine 2014 tutti i 22 interventi, volti allo sviluppo di nuove piattaforme di erogazione di servizi informatici a servizio (software as a service), approvati con bando, risultano conclusi.
A tali interventi si aggiunge nella stessa Azione un progetto di animazione e diffusione del bando stesso. Complessivamente per quest'Azione sono stati assunti impegni giuridicamente vincolanti per 2.455.701,16 Euro e pagamenti per 2.383.395,02.
Con l'Azione 4.1.2 "*Collegamento delle zone del territorio regionale non ancora raggiunte dalla banda larga e creazione di punti di accesso pubblici*" è stato realizzato, con l'utilizzo della tecnologia TETRA, un primo stralcio della "*Rete di radiocollegamenti per la sicurezza locale*" a supporto delle polizie locali del Veneto. La nuova rete digitale TETRA rientra in un progetto unico che permette di ridurre il numero complessivo dei ripetitori e delle infrastrutture per le Polizie Locali e di riutilizzare gli investimenti già sostenuti per le reti radio del Servizio di urgenza ed Emergenza 118, della Protezione civile e dell'Antincendi Boschivi. La nuova rete digitale TETRA, quindi, costituisce un ampliamento dell'attuale sistema di radio comunicazione regionale per consentire la copertura dei Comuni capoluogo di Provincia e delle principali strade di accesso. I lavori per la realizzazione del progetto si sono conclusi e lo stesso prevede, da contratto, ancora un anno di manutenzione e addestramento del personale per la sua completa realizzazione. Visto il buon risultato del progetto, la Regione del Veneto ha approvato un ulteriore intervento "*Aggiornamento tecnologico delle reti radio regionali*", di ulteriori 2.985.719,10 Euro, che prevede l'ampliamento della stessa rete TETRA, e l'Aggiornamento tecnologico del Sistema regionale dei radiocollegamenti dedicati all'Emergenza Sanitaria per le Provincie di Treviso, Padova e Rovigo, della rete radio dedicata al servizio per l'antincendi boschivi, della rete radio dedicata alla protezione civile, con le conseguenti attività di adeguamento del Centro Servizi Comunicazioni di Marghera (CSC).

Visto il buon risultato del primo bando 2010 per la realizzazione di punti di accesso pubblici destinati ad attività di accesso, assistenza e acculturazione all'utilizzo della Rete e dei servizi della Società dell'Informazione denominati "*Punti di accesso internet P3@*", nelle annualità 2012 e 2014 la Regione del Veneto ha emesso due nuovi bandi con le medesime finalità. L'obiettivo è quello di offrire gratuitamente ai cittadini servizi di accesso a internet, di assistenza ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione e di acculturazione su internet e sui servizi digitali (inclusione informatica), per la riduzione del Digital Divide dei cittadini e delle famiglie.
Complessivamente al 31.12.2014 i punti di accesso finanziati sui tre bandi risultano 380
Visto il successo di questi interventi rivolti ai cittadini veneti, con DGR 328 del 25.03.2014 è stato emanato un avviso pubblico per la concessione di contributi a Comuni, Consorzi e Unioni di Comuni finalizzati alla realizzazione, evoluzione, potenziamento e gestione di reti wi-fi pubbliche denominato "*Veneto Free Wi-fi*", col fine di promuovere la diffusione di servizi di accesso Wi-fi ("Wireless Fidelity") gratuito, per favorire la parità di accesso alle informazioni e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché per rimuovere gli ostacoli che limitano la conoscenza e determinano una discriminazione sociale, economica e culturale. Attualmente sono stati approvati 144 progetti
La Giunta Regionale, poi, con Deliberazione n. 2414 del 11.08.2009 ha approvato il completamento della prima parte del Piano Regionale per lo sviluppo della Banda Larga, che prevede 273 interventi/cantieri di posa di fibra ottica da realizzarsi in 188 comuni del Veneto. L'investimento complessivo, di circa 40 Meuro, proviene da diverse fonti di finanziamento regionale, nazionale ed europeo: il Ministero dello Sviluppo Economico, che è anche il beneficiario di questo intervento; il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (Programma Operativo Regionale); il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Piano di Sviluppo Rurale); il Fondo per le Aree Sottoutilizzate; il Ministero dello Sviluppo Economico (Regione del Veneto DPR "*Legge sui distretti*"). I lavori per la realizzazione del piano sono iniziati e sono stati già posati 371 km di fibra ottica finanziati con il FESR. Nel 2013 con DGR n. 2328 del 16.12.2013 è stato inoltre approvato lo Schema di Convenzione Operativa con il Ministero dello Sviluppo Economico per lo svolgimento delle funzioni di organismo Intermedio. Il nuovo intervento prevede un finanziamento di 8 Meuro con l'obiettivo di avviare iniziative per proseguire la riduzione del digital divide sul territorio regionale.
Complessivamente gli impegni giuridicamente vincolanti dell'Azione ammontano a 31.874.324,16 Euro e i pagamenti a 14.541.661,52 Euro.
L'Azione 4.1.3 "*Interventi di aiuto alle PMI per l'accesso ai servizi telematici*" è conseguente all'Azione 4.1.1 "*Creazione di piani d'azione e promozione/creazione di reti di servizi tra/per le PMI*". La DGR n. 1849 del 15.10.2013 ha approvato un bando rivolto alle PMI per l'acquisto di servizi in Cloud Computing. Nello specifico, beneficiarie del finanziamento, sono le PMI con sede operativa in Veneto, che hanno inteso migrare il loro attuale pacchetto applicativo oppure che hanno inteso avviare nuovi servizi basati sul modello dell'utility computing. A fine 2014 risultavano finanziate 264 imprese e i relativi impegni giuridicamente vincolanti ammontano a Impegni 2.985.244,97 Euro.
Per l'Azione 4.2.1 "*Snodi e piattaforme logistiche intermodali*" sono 9 gli interventi attuati negli scorsi anni sui 10 inizialmente approvati, in quanto l'Interporto di Rovigo SpA ha comunicato con nota prot. 397698 del 04.09.2012 di rinunciare al contributo concesso di 13.097.500,00 Euro. I lavori, relativi all'intervento che ha come beneficiario l'Interporto di Padova risultano già conclusi: sono stati realizzati ben 81.548 mq di terminal ferroviario intermodale, composti da 8 binari per la movimentazione di unità di carico intermodale.

Per due interventi, con beneficiario l'Autorità Portuale di Venezia e l'Azienda Speciale per il Porto di Chioggia sono terminati i lavori e, allo stato attuale, si stanno completando le procedure di collaudo e di rendicontazione della spesa. Il primo di questi prevede il potenziamento della connessione ferroviaria e viaria a servizio del nuovo terminal per le autostrade del mare – Marghera (Fusina); il secondo, invece, consiste nel potenziamento del sistema intermodale acqua-ferro-gomma del porto di Chioggia, da realizzarsi mediante il prolungamento della banchina portuale e l'implementazione di un'area di servizio e di interscambio destinata ai mezzi pesanti per il trasporto merci. Entro il 2014 sono stati conclusi e collaudati cinque dei sei interventi "*Consorzio ZAI – Quadrante Europa di Verona*", relativi alla realizzazione di un sovrappasso stradale sulla Tangenziale di Verona e all'ammodernamento degli accessi all'area interportuale. Un solo intervento, pur concluso, necessita per la rendicontazione finale dello spostamento di un traliccio dell'alta tensione da parte della società preposta.
Sull'Azione si sono registrati impegni giuridicamente vincolanti per 33. 911.103,25 Euro e pagamenti per 20.507.807,41 Euro.
L'Azione 4.2.2 "*Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR)*" prevede la realizzazione di quattro parcheggi in prossimità delle stazioni ferroviarie di Meolo, Ceggia, Santo Stino di Livenza, Musile di Piave, nonché la realizzazione di due nuove fermate nel sistema metropolitano Regionale "*Fermata Olimpia centro*" e "*Fermata Gazzera*" nel comune di Venezia. A questi progetti approvati nelle scorse annualità e tutti avviati e in fase di realizzazione si aggiunge un ulteriore progetto "*retrospettivo*" approvato con DGR 1748 del 29.09.2014 relativo alla ristrutturazione della stazione di Portogruaro.
L'obiettivo di questi interventi è il miglioramento dell'interscambio gomma-ferro nell'ambito della mobilità del Veneto.
Tutti i sette interventi risultano avviati mentre quelli terminati sono la ristrutturazione delle stazioni di Ceggia, Meolo e Portogruaro, sulla tratta ferroviaria Quarto d'Altino-Portogruaro. Gli altri interventi si concluderanno nel corso dell'annualità 2015.
Complessivamente sull'Azione, a fine 2014, si sono registrati impegni giuridicamente vincolanti per 22.135.084,48 Euro e pagamenti per 8.418.757,07 Euro.
Per l'Azione 4.3.1 "*Realizzazione di piste ciclabili in aree di pregio ambientale e in ambito urbano e di altri interventi di mobilità sostenibile*" la Regione del Veneto ha proceduto, già nel 2010, a individuare 14 progetti per la realizzazione di tratti di pista ciclabile. Di questi, sei sono stati individuati attraverso una procedura a bando e otto da parte del Tavolo di Partenariato. Per due dei sei individuati a bando il beneficiario ha rinunciato.
Nel corso del 2014 con DGR 1748 del 29.09.2014, a seguito di procedura scritta del Tavolo di Partenariato, è stato individuato un progetto "*retrospettivo*" relativo alla realizzazione di un sottopasso ciclabile nella nuova stazione di San Donà di Piave.
Dei 13 interventi approvati solo tre, oltre al progetto retrospettivo, risultano conclusi e riguardano la realizzazione di due piste ciclabili lungo il fiume Adige, in comune di San Martino Buon Albergo e in comune di Rivoli Veronese (VR) e una pista ciclabile per la valorizzazione del sistema fluviale della destra Adige in comune di Pettorazza Grimani (RO).
Sull'Azione si sono registrati impegni giuridicamente vincolanti per 24.825.354,25 Euro e pagamenti per 7.134.104,06 Euro.

### *Indicatori di monitoraggio per l'Asse 4*

| Indicatori (di realizzazione fisica) | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Progetti che facilitano l'accesso alla società dell'informazione (N) **(11)** | Risultato | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 183 | 299 | 810 | | 810 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 500 |
| | Linea di riferimento | | | | | | | | | | |
| Punti di accesso a reti telematiche creati (N) | Risultato | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 196 | 315 | 973 | | 973 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 300 |
| | Linea di riferimento | | | | | | | | | | |
| Fibra ottica installata (Km) | Risultato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 112 | 371 | | 371 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 218 |
| | Linea di riferimento | 0 | | | | | | | | | |
| Progetti per il miglioramento dell'accessibilità agli snodi e alle piattaforme intermodali (N) **(13)** | Risultato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | | 9 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 10 |
| | Linea di riferimento | 0 | | | | | | | | | |
| Punti di interscambio e parcheggio scambiatori (N) **(13)** | Risultato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | | 7 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 3 |
| | Linea di riferimento | 0 | | | | | | | | | |
| Nuovi posti auto realizzati (N) | Risultato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 169 | | 169 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 340 |
| | Linea di riferimento | 0 | | | | | | | | | |
| Progetti per la promozione della mobilità sostenibile (N) **(13)** | Risultato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | | 13 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 12 |
| | Linea di riferimento | 0 | | | | | | | | | |
| Piste ciclabili realizzate (Km) | Risultato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 | 65,88 | | 65,88 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 160 |
| | Linea di riferimento | 0 | | | | | | | | | |

I numeri indicati tra parentesi all'interno delle celle degli indicatori si riferiscono ai "*core indicators*"

**Progetti che facilitano l'accesso alla società dell'informazione (N) (11).** Questo indicatore può essere collegato all'intera Linea di Intervento 4.1 "*Interventi di sviluppo e offerta di servizi e applicazioni per le PMI e gli Enti locali*". La sua valorizzazione (810) è legata ai progetti finanziati nell'ambito del P3@ (Punti di accesso pubblici).

Sono 335 gli interventi diretti all'apertura dei punti di accesso, ventidue i progetti finanziati a favore di PMI per la progettazione e lo sviluppo di servizi applicativi erogati in modalità cloud computing, tre interventi sono rivolti alla diffusione della banda larga, due interventi sono legati alla realizzazione della nuova rete digitale TETRA (uno per la sua realizzazione e uno volto al suo potenziamento), quattro interventi sono dedicati ad attività di governance, 300 i progetti per l'accesso a servizi digitali cloud computing e 144 di progetti relativi al bando Veneto Free Wi-fi.

**Punti di accesso a reti telematiche creati (N).** L'indicatore è collegato all'Azione 4.1.2 "*Collegamento delle zone del territorio regionale non ancora raggiunte dalla banda larga e creazione di punti di accesso pubblici*". Il valore realizzato (973) è legato alla realizzazione degli interventi relativi al progetto P3@ (Punti di accesso pubblici) e alle stazioni radio installate con la realizzazione della nuova rete digitale TETRA nonché alla realizzazione di 593 punti accesso alla rete telematica con i progetti Veneto Wi-fi. Grazie a questi ultimi interventi il valore previsto (300) è stato di molto superato.

**Fibra ottica installata (Km).** L'indicatore è legato all'Azione "*Collegamento delle zone del territorio regionale non ancora raggiunte dalla banda larga e creazione di punti di accesso pubblici*". Al 31.12.2014 sono stati posati 371 Km di fibra ottica con un incremento di ben 259 Km realizzati.

**Progetti per il miglioramento dell'accessibilità agli snodi e alle piattaforme intermodali (N) (13).** La valorizzazione di questo indicatore, collegato all'Azione 4.2.1 *"Snodi e piattaforme logistiche intermodali"*, è legata all'avvio di tutti i nove interventi finanziati con l'Azione. I lavori per questi interventi sono tutti conclusi e per otto si sono conclusi pure i collaudi.

**Punti di interscambio e parcheggio scambiatori (N) (13).** L'indicatore, collegato all'Azione 4.2.2 "*Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR)*", presenta, a fine 2014, una valorizzazione (7) legata all'avvio dei sette interventi approvati nell'Azione.

**Nuovi posti auto realizzati (N).** L'indicatore, collegato all'Azione 4.2.2 "*Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR)*", presenta, a fine 2014, la stessa valorizzazione (169) dell'annualità precedente, il cui incremento era legato alla conclusione della ristrutturazione della stazione di Ceggia, sulla tratta ferroviaria Quarto d'Altino-Portogruaro Stante lo stato di attuazione dell'Azione, si prevede che il target 340 possa essere raggiunto.

**Progetti per la promozione della mobilità sostenibile (N) (13).** L'indicatore, collegato all'Azione 4.3.1 "*Realizzazione di piste ciclabili in aree di pregio ambientale e in ambito urbano e di altri interventi di mobilità sostenibile*", presenta, a fine 2014, una valorizzazione (13) legata all'avvio di altrettanti interventi previsti nell'Azione.

**Piste ciclabili realizzate (Km).** L'indicatore, collegato all'Azione 4.3.1 "*Realizzazione di piste ciclabili in aree di pregio ambientale e in ambito urbano e di altri interventi di mobilità sostenibile*", misura la lunghezza totale degli interventi realizzati. A fine 2014 risultano realizzati 65,88 Km, di pista ciclabile realizzati grazie a tre interventi già conclusi nei comuni di Verona, San Martino Buon Albergo, e Pettorazza Grimani.

| Indicatori (di risultato) | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utenze di cloud computing attivate (N) | Risultato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882 | 822 | | 882 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 3.000 |
| | Linea di riferimento | 0 | | | | | | | | | |
| Comuni coperti da nuove infrastrutture e reti telematiche (N) | Risultato | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 462 | 576 | 830 | | 830 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 300 |
| | Linea di riferimento | | | | | | | | | | |
| Quantità di merci movimentate nelle aree oggetto di intervento (Teu) | Risultato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 251.300 | 270.000 | | 270.000 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 1.750 |
| | Linea di riferimento | 0 | | | | | | | | | |
| Transiti registrati sulle piste ciclabili realizzate (N) | Risultato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 40.000 |
| | Linea di riferimento | 0 | | | | | | | | | |
| Trasporto pubblico locale nelle città (N) | Risultato | 0 | 0 | 0 | 118 | 119,9 | n.d | n.d. | n.d. | | 119,9 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 120 |
| | Linea di riferimento | | | | | | | | | | |
| Soggetti pubblici e privati coinvolti nei network realizzati (N) | Risultato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 4 |
| | Linea di riferimento | | | | | | | | | | |

**Utenze di cloud computing attivate (N).** L'indicatore, legato all'Azione 4.1.1 "*Creazione di piani d'azione e promozione/creazione di reti di servizi tra/per le PMI*", rileva le utenze di cloud computing attivate dalle imprese che hanno ottenuto il finanziamento (22). Considerato il valore realizzato (882), il target (3000) appare sovrastimato considerato che i progetti finanziati sono conclusi.

**Comuni coperti da nuove infrastrutture e reti telematiche (N).** L'indicatore è legato a tutti gli interventi della Linea 4.1 "*Interventi di sviluppo e offerta di servizi e applicazioni per le PMI e gli Enti Locali*". La sua valorizzazione (830), a fine 2014, si riferisce ai 380 interventi relativi alla realizzazione di punti di accesso pubblici (Progetti P3@ prima, seconda e terza fase) e ai 270 comuni coperti dalla nuova rete digitale TETRA e a 36 comuni coperti da fibra ottica e 144 comuni coperti da Veneto Wi-fi. Considerato che i comuni Veneti sono in totale 579, si può ritenere che tutti i comuni abbiano beneficiato di almeno un intervento per la realizzazione di nuove infrastrutture o reti telematiche.

**Quantità di merci movimentate nelle aree oggetto di intervento (Teu).** L'indicatore è collegato all'Azione 4.2.1 *"Snodi e piattaforme logistiche intermodali"*. Al 31.12.2014, presenta una valorizzazione (270.000) legata alle potenziali merci movimentate con un incremento di 38.000 Teu rispetto allo scorso anno.

**Transiti registrati sulle piste ciclabili realizzate (N).** L'indicatore, collegato all'Azione 4.3.1 "*Realizzazione di piste ciclabili in aree di pregio ambientale e in ambito urbano e di altri interventi di mobilità sostenibile*", presenta, al 31.12.2014 una valorizzazione nulla. Si prevede di valorizzarlo solo dopo un congruo periodo dalla conclusione degli interventi.

**Trasporto pubblico locale nelle città (N).** L'indicatore di contesto, collegato alle Azioni 4.2.2 "*Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR)*" e 4.3.1 "*Realizzazione di piste ciclabili in aree di pregio ambientale e in ambito urbano e di altri interventi di mobilità sostenibile*" presenta un valore (119,9). Con esso si rappresenta le linee urbane di trasporto pubblico locale nei comuni capoluogo di provincia per 100 Kmq di superficie comunale. Il dato disponibile si riferisce all'annualità 2011.

**Soggetti pubblici e privati coinvolti nei network realizzati (N).** L'indicatore, legato all'Azione 4.3.1 "*Realizzazione di piste ciclabili in aree di pregio ambientale e in ambito urbano e di altri interventi di mobilità sostenibile*", misura gli effetti dei progetti di mobilità sostenibile integrata. Stante lo stato di attuazione dell'Azione non è possibile valorizzarlo.

#### 3.4.1.2 Analisi qualitativa

L'Asse 4 risponde all'obiettivo specifico "*Migliorare l'accessibilità*". Da tale obiettivo specifico dipendono quattro obiettivi operativi che sono espressi, nel Programma, in tre Linee di intervento (4.1 "*Interventi di sviluppo e offerta di servizi e applicazioni per le PMI e gli Enti locali*"; 4.2 "*Potenziamento delle reti di trasporto mediante il miglioramento degli snodi e delle piattaforme intermodali*"; 4.3 "*Promozione della mobilità pulita e sostenibile, in particolare nelle zone urbane*"), declinate in 6 Azioni, in modo da perseguire in maniera specifica tutte le priorità dell'Asse.
Un buon contributo all'obiettivo operativo "*Aumentare i servizi e le applicazioni telematiche*" è stato dato dall'apertura di 380 punti di accesso pubblici attraverso l'emanazione di due bandi a favore di comuni veneti, grazie ai quali i cittadini hanno potuto usufruire di punti di accesso gratuiti ad internet, mentre la Pubblica Amministrazione si è garantita l'assistenza ai propri servizi digitali.
A supporto di quest'obiettivo si inserisce anche la "*Rete di radiocollegamenti per la sicurezza locale*", studiato per le polizie locali del Veneto. Un primo intervento è stato concluso e visti gli esiti positivi è stato approvato un ulteriore progetto a titolarità regionale per l'incremento della rete stessa.
In merito all'obiettivo operativo "*Diffondere la banda larga*", collegato all'Azione 4.1.2 *"Collegamento delle zone del territorio regionale non ancora raggiunte dalla banda larga e creazione di punti di accesso pubblici*", al 31.12.2014 sono stati posati 371 Km di banda larga, mentre ulteriori Km verranno posati nella prossima annualità.

Sempre a favore dei comuni veneti sono state finanziate reti Wi-fi pubbliche col fine di promuovere la diffusione di servizi di accesso Wi-fi gratuito, per favorire la parità di accesso alle informazioni e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché per rimuovere gli ostacoli che limitano la conoscenza e determinano una discriminazione sociale, economica e culturale

In merito all'obiettivo "*Migliorare l'intermodalità e la logistica*" (collegato all'Azione 4.2.1 "*Snodi e piattaforme logistiche intermodali*"), gli interventi realizzati hanno permesso di migliorare i collegamenti e la viabilità nelle zone industriali in cui sono stati realizzati.

In merito invece all'obiettivo "*Promuovere in ambiti urbani la mobilità*", collegato *ambito* all'Azione 4.2.2 "*Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale SFMR*", gli interventi realizzati ( ristrutturazione delle stazioni di Ceggia, Meolo e Portogruaro, sulla tratta ferroviaria Quarto d'Altino-Portogruaro) hanno permesso nelle aree di riferimento di migliorare la mobilità dei cittadini.

### 3.4.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Nel corso del 2014, come per l'annualità scorsa, gli incontri con le SRA responsabili dell'attuazione nonché con i beneficiari si sono fatte sempre più stringenti, cercando di sollecitare il più possibile i beneficiari alla realizzazione degli interventi e alla soluzione di eventuali problematiche.

In merito a eventuali criticità individuate per l'Asse 4, nel Rapporto Annuale di Controllo, di cui all'art. 62, par. 1, lett. d) punto i) Reg. CE n. 1083/2006, il campione delle operazioni, da sottoporre ad Audit nel periodo compreso tra il 1.7. 2013 e il 30.06.2014, ha riguardato 8 operazioni.

Le attività di audit nell'ambito dell'Asse 4 hanno interessato, da una parte, sia interventi destinati a collegare le zone del territorio non ancora raggiunte dalla banda larga – mediante il potenziamento delle infrastrutture telematiche che insistono sul territorio regionale, per i quali l'attività di audit si è concentrata nell'analisi delle procedure di affidamento di lavori nell'ambito dei settori esclusi –, che progetti per la creazione di punti di accesso pubblici a internet realizzati dai Comuni – in questo caso l'attività di audit si è focalizzata principalmente sull'esame delle procedure di affidamento diretto in economia per l'acquisizione di servizi e forniture –; dall'altra, invece, opere destinate alla realizzazione/completamento sul territorio regionale di piste ciclabili – per queste l'attività di audit si è incentrata sulle procedure di affidamento dei lavori, servizi e forniture –.

In ordine alle irregolarità segnalate alla competente Struttura Responsabile di Azione, questa si è attivata per procedere alla correzione delle irregolarità segnalate anche mediante l'applicazione di rettifiche finanziarie forfettarie, così come segnalata all'interno dei relativi rapporti definitivi di controllo.

Nel complesso dei progetti controllati non sono state rilevate irregolarità di carattere sistematico.

## *3.5. Asse prioritario 5: AZIONI DI COOPERAZIONE*

### *3.5.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi*

#### 3.5.1.1 Progressi materiali e finanziari delle priorità

***Importi impegnati ed erogati***

| Asse 5 | Contributo totale | Attuazione finanziaria | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| | (a) | (b) | (c) | (b/a) | (c/a) |
| Titolo | *Importo* | *Importo* | *Importo* | *%* | *%* |
| ***Azioni di cooperazione*** | 12.634.412 | 10.330.655,41 | 2.083.004,82 | 81,77% | 16,49% |

Al 31.12.2014 l'Asse "*Azioni di cooperazione*" ha registrato impegni giuridicamente vincolati per 10.330.655,41 Euro e pagamenti per 2.083.004,82 Euro. Per l'Azione 5.1.1 "*Cooperazione interregionale*", a fine 2014, risultano assunti impegni giuridicamente vincolanti per 7.579.577,82 Euro e pagamenti per 620.626,02 Euro.
Nel corso del 2014 l'Azione ha visto, con DGR 760 del 27.05.2014, il trasferimento all'Azione 3.2.2 dell'intervento "*Giardini Storici*": in seguito all'indisponibilità del Comune di Opatija (Croazia) a continuare la partecipazione nel progetto è caduto il principio della interregionalità.
Nell'Azione sono presenti due bandi approvati nel 2013, entrambi orientati al supporto dei processi di innovazione delle PMI venete, con l'obiettivo di permettere l'acquisizione e/o lo scambio di conoscenze e competenze o il trasferimento tecnologico con imprese o centri di ricerca operanti in altre regioni degli altri Stati Membri. Il primo Bando "*Contributi per il finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale a carattere interregionale*" è stato approvato con DGR n. 632 del 07.05.2013. La risposta da parte delle aziende è stata ampia ed immediata, e le risorse finanziarie messe a bando, pari a 6.445.387,82 Euro, sono state richieste in un brevissimo arco di tempo nel giorno stesso di apertura. Visto il successo del primo Bando la Giunta Regionale ha emanato un secondo Bando con le medesime finalità e le stesse caratteristiche di base.
Complessivamente risultano approvati ed avviati, nei suddetti bandi 63 interventi e per 18 di questi sono stati erogati anticipi. Tutti i progetti si concluderanno nel corso del 2015.
Per l'Azione 5.2.1 "*Cooperazione transregionale*", sono stati assunti impegni giuridicamente vincolanti per 2.751.077,59 Euro e pagamenti per 1.462.378,80 Euro.
Sono quattro gli interventi approvati nell'Azione e ricadenti nell'ambito dell'intesa Regione del Veneto e Provincia Autonoma di Trento: uno *Realizzazione "punto di accoglienza per cicloturisti" con vendita e promozione di prodotti tipici e punto informativo e di ristoro nei comuni di Cesiomaggiore e Castello Tesino*, risulta concluso ormai dal 2012; gli altri tre interventi:

*"Valorizzazione dell'Altopiano delle Pale di San Martino tra le province di Trento e Belluno attraverso il potenziamento dell'offerta turistica nelle Valli Gares di San Lucano e del Primiero*" , *Realizzazione di una pista ciclabile di collegamento tra i percorsi ciclabili esistenti in Comune di Dolcè (Verona) e in Comune di Avio (Trento)*, *Moon Walking on the Superb Dolomits: dalle Valli ai Ghiacciai attraverso le Pale di San Martino*.
I lavori sono tutti avviati e si concluderanno nel corso dell'annualità 2015.
Infine, nel corso del 2014 si è concluso il progetto "*Azioni Transregionali per il riposizionamento strategico delle Aree Industriali*" approvato con DGR n. 1866 del 15.11.2011, a seguito del Tavolo di Partenariato del 19.10.2011, il cui obiettivo è la creazione di reti interregionali di soggetti promotori di innovazioni nelle aree di sviluppo industriale.

***Indicatori di monitoraggio per l'Asse 5***

| **Indicatori (di realizzazione fisica)** | | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **Totale** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Progetti di cooperazione interregionale (N) | Risultato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 63 | | 63 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 3 |
| | Linea di riferimento | 0 | | | | | | | | | |
| Progetti su reti (N) | Risultato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 1 |
| | Linea di riferimento | 0 | | | | | | | | | |
| Progetti di cooperazione transregionale (N) | Risultato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | | 5 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 3 |
| | Linea di riferimento | 0 | | | | | | | | | |

**Progetti di cooperazione interregionale (N).** L'indicatore è collegato all'Azione 5.1.1 "*Cooperazione interregionale*" e la sua valorizzazione (63) è legata all'avvio dei progetti a valere su due bandi, volti al finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale a carattere interregionale. Il superamento del target (3) è legato alla scelta di approvare bandi a favore delle imprese con interventi di dimensioni inferiori rispetto all'approvazione di interventi di più grandi dimensioni, come inizialmente previsto.

**Progetti su reti (N).** L'indicatore, pertinente per tutte le Linee dell'Asse, presenta una valutazione nulla. Lo stato di attuazione delle Azioni dell'Asse non consente ancora di quantificarlo e commentarlo.

**Progetti di cooperazione transregionale (N).** L'indicatore, collegato all'Azione 5.2.1 "*Cooperazione transregionale*", presenta una valorizzazione (5) legata a quattro interventi avviati nell'ambito dell'intesa Regione Veneto – Provincia autonoma di Trento e al progetto "*Azioni Transregionali per il riposizionamento strategico delle Aree Industriali*", che vede l'accordo di Cooperazione tra la Regione del Veneto e la Regione Basilicata.

| Indicatori (di risultato) | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuove convenzioni/accordi stipulati (N) | Risultato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | | 2 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 2 |
| | Linea di riferimento | 0 | | | | | | | | | |
| Popolazione coinvolta dalle Azioni dell'Asse prioritario 5 (N) | Risultato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 100.000 |
| | Linea di riferimento | 0 | | | | | | | | | |
| Regioni/Stati coinvolti (N) | Risultato | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 21 | | 21 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 7 |
| | Linea di riferimento | 0 | | | | | | | | | |

**Nuove convenzioni/accordi stipulati (N).** L'indicatore, pertinente per tutte le Linee dell'Asse, presenta una valorizzazione (2). Tale risultato negativo è dovuto al trasferimento del progetto "*Giardini storici: una risorsa per lo sviluppo locale e per la cooperazione interregionale*" all'Azione 3.2.2. Sono quindi considerate solo le due convenzioni con le regioni tedesche di Baviera e Berlino-Brandeburgo stipulate per la promozione dei due Bandi per il finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale a carattere interregionale.

**Popolazione coinvolta dalle Azioni dell'Asse prioritario 5 (N).** L'indicatore, pertinente per tutte le Linee dell'Asse, presenta una valutazione nulla. Lo stato di attuazione delle Azioni dell'Asse non consente ancora di commentarlo.

**Regioni/Stati coinvolti (N).** L'indicatore, pertinente per tutte le Linee dell'Asse, presenta una valorizzazione (21) che rappresenta da una parte il coinvolgimento della Provincia Autonoma di Trento e la Regione Basilicata con la Regione del Veneto per gli interventi avviati per l'Azione 5.2.1 "*Cooperazione transregionale*"; dall'altra diciannove Stati europei coinvolti, a livello regionale, sui progetti dell'Azione 5.1.1 "*Cooperazione interregionale*".

### 3.5.1.2 Analisi qualitativa

L'Asse 5 risponde all'obiettivo specifico "*Rafforzare il ruolo internazionale della Regione*". Da tale obiettivo specifico dipendono due obiettivi operativi che hanno trovato espressione, nel Programma, in altrettante Linee di intervento (5.1 "*Cooperazione interregionale*"; 5.2 "*Cooperazione transregionale*"), alle quali si collega un'Azione ciascuna, in modo da perseguire in maniera specifica le priorità dell'Asse.
Per quanto riguarda l'obiettivo "*Aumento della competitività e dell'integrazione di alcuni settori/comparti dell'economia veneta attraverso il potenziamento di forme (nuove ed esistenti) di cooperazione interregionale*", afferente alla Linea 5.1, gli interventi approvati e avviati sono in linea con questo obiettivo, in quanto il loro fine è l'acquisizione e/o lo scambio di conoscenze e competenze o il trasferimento tecnologico con imprese, o organismi di ricerca, operanti in altre regioni europee.

L’Obiettivo operativo “*Aumento della collaborazione, della condivisione e della cooperazione tra gli enti locali delle regioni contermini al fine di armonizzare le aspettative di sviluppo e di eliminare i fenomeni di disgregazione sociale*”, è perseguito attraverso gli interventi realizzati e in fase di realizzazione in collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento nonché con l’intervento “*Azioni Transregionali per il riposizionamento strategico delle Aree Industriali*”; il cui obiettivo è la creazione di reti interregionali di soggetti promotori di innovazioni.

### 3.5.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Nel corso del 2014 per quest’Asse non risultano particolari problemi da segnalare.
L’Asse non è stato interessato dalle attività di audit sulle operazioni nel periodo 01.07.2013 e il 30.06.2014.

## *3.6. Asse prioritario 6: ASSISTENZA TECNICA*

### *3.6.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi*

#### 3.6.1.1 Progressi materiali e finanziari

***Importi impegnati ed erogati***

| **Asse 6** | Contributo totale | Attuazione finanziaria | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| | (a) | (b) | (c) | (b/a) | (c/a) |
| **Titolo** | *Importo* | *Importo* | *Importo* | *%* | *%* |
| ***Assistenza tecnica*** | 10.506.454 | 12.719.218,99 | 10.719.481,00 | 121,06 | 102,03 |

Al fine di assicurare una corretta ed efficace attuazione del POR, al 31.12.2014, nell'ambito dell'Assistenza tecnica sono stati finanziati 112 interventi nelle diverse Azioni dell'Asse 6, Linea di intervento 6.1. Tra questi ne sono già stati ultimati 90, mentre i restanti 22 verranno terminati nell'arco del 2015.
Gli impegni giuridicamente vincolanti assunti, tenendo conto anche delle risorse in overbooking, ammontano a complessivi 12.719.218,99 Euro pari al 121,06% del programmato, mentre le spese ammontano complessivamente a 10.719.481,00 Euro, pari al 102,03% del programmato e al 84,28% dell'impegnato.

Nel Capitolo 5 "*Assistenza Tecnica*" e nel Capitolo 6 "*Informazione e Pubblicità*" del presente Rapporto sono riportate maggiori informazioni dettagliate sugli interventi realizzati nel 2014.

***Indicatori di monitoraggio per l'Asse 6***

| **Indicatori (di realizzazione fisica)** | | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **Totale** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Progetti volti a migliorare le attività di assistenza tecnica (N) | Risultato | 0 | 3 | 15 | 16 | 20 | 28 | 30 | 42 | | 42 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 45 |
| | Linea di riferimento | 0 | | | | | | | | | |
| Progetti per informazione e pubblicità (N) | Risultato | 0 | 4 | 19 | 23 | 36 | 39 | 48 | 49 | | 49 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 50 |
| | Linea di riferimento | 0 | | | | | | | | | |
| Studi e ricerche, anche di carattere valutativo (N) | Risultato | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 5 |
| | Linea di riferimento | 0 | | | | | | | | | |

**Progetti volti a migliorare le attività di assistenza tecnica (N)**: Trattasi di interventi (42) volti a supportare l'istruttoria dei bandi relativi alle Azioni del POR FESR, l'affidamento di incarico a soggetti esterni qualificati e l'assunzione diretta e

indiretta di personale a supporto delle strutture nelle attività suddette. Stante la realizzazione dell'indicatore (42) e considerato il finanziamento di ulteriori 16 progetti, di cui 15 già avviati, volti a migliorare le attività di assistenza tecnica, si prevede che il target sia raggiunto e superato alla conclusione del Programma.

**Progetti per informazione e pubblicità (N).** L'indicatore (49) corrisponde alla valorizzazione dei progetti realizzati in attuazione del Piano di Comunicazione; trattasi prevalentemente di pubblicazioni sui quotidiani degli avvisi di bando e realizzazione di convegni, eventi pubblici e attività con le istituzioni scolastiche. Stante la realizzazione dell'indicatore (49), si prevede che il target (50) venga raggiunto nella prossima annualità.

**Studi e ricerche, anche di carattere valutativo (N).** L'indicatore presenta una valorizzazione (1) determinata dal progetto relativo al Sistema Informativo Semantico delle risorse Culturali (SISC) realizzato dalla Regione del Veneto in collaborazione con l'Università di Venezia, che si è concluso nel 2010. In considerazione delle priorità emerse in fase di attuazione del P.O. non si è ritenuto di dar corso a ulteriori progetti di studio e ricerca.

| **Indicatori (di risultato)** | | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **Totale** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Popolazione raggiunta dagli eventi comunicativi (N) | Risultato | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 1.295.410 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | | 1.650.000 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 2.000.000 |
| | Linea di riferimento | 0 | | | | | | | | | |
| Sistemi informativi sviluppati e/o potenziali (N) | Risultato | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| | Obiettivo | | | | | | | | | | 1 |
| | Linea di riferimento | 0 | | | | | | | | | |

**Popolazione raggiunta dagli eventi comunicativi (N)**. Considerato che nel 2014 non sono stati svolti significativi eventi comunicativi il valore raggiunto dall'indicatore (1.650.000) rimane invariato rispetto all'annualità precedente.

**Sistemi informativi sviluppati e/o potenziali**. L'indicatore presenta una valorizzazione (1) legata alla realizzazione del sistema informativo regionale utilizzato per la gestione, il monitoraggio, la certificazione e i controlli degli interventi finanziati con il POR FESR.

### 3.6.1.2 Analisi qualitativa

L'Asse 6 risponde all'obiettivo specifico "*Migliorare l'efficacia e l'efficienza degli interventi*". Da tale obiettivo specifico, e dal relativo e unico obiettivo operativo, ha trovato espressione, nel Programma, un'unica Linea di Intervento "*Assistenza tecnica*", declinata complessivamente in 5 Azioni, in modo da perseguire in maniera specifica tutte le priorità dell'Asse.
Per il raggiungimento dell'obiettivo operativo "*Migliorare l'efficacia e l'efficienza degli interventi*" sono stati realizzati interventi rivolti da un lato a sostenere l'Autorità di Gestione nella definizione delle procedure interne di gestione e controllo e nell'organizzazione delle attività di sorveglianza e, dall'altro, a supportare le Strutture

Responsabili di Azione (SRA) nello svolgimento dell'attività di istruttoria delle domande di finanziamento.
Tutto ciò ha permesso di dare attuazione a tutte le Azioni previste dal Programma e di conseguire da un punto di vista finanziario l'*obiettivo n+2*.
Sul fronte dell'informazione e pubblicità, gli interventi realizzati, in conformità a quanto previsto dal Piano di Comunicazione, hanno permesso di far conoscere, in maniera più diffusa su tutto il territorio, le politiche dell'Unione Europea e le opportunità offerte dal POR. Ne è riprova l'elevato numero di domande di finanziamento pervenute a seguito dell'uscita dei vari bandi di gara. Nell'ultimo periodo l'attività, invece, è stata rivolta principalmente ad informare il grande pubblico sui risultati conseguiti, i progetti realizzati e il ruolo svolto dall'UE e dai fondi.
Per quanto riguarda il principio di flessibilità, questo non è previsto per l'Asse

### 3.6.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Al 31.12.2014 non vi sono particolari problemi da segnalare. L'attuazione dell'Asse risulta particolarmente avanzato con impegni e pagamenti che superano le risorse programmate da piano finanziario grazie all'utilizzo di risorse aggiuntive regionali.
In merito a eventuali criticità individuate per l'Asse 6 nel Rapporto Annuale di Controllo, di cui all'art. 62, par. 1, lett. d) punto i) Reg. CE n. 1083/2006, il campione delle operazioni, da sottoporre ad Audit nel periodo compreso tra il 01.07.2013 e il 30.06.2013
L'attività di audit ha riguardato l'attivazione dei servizi di valutazione connessi alla sorveglianza del Programma Operativo ed il controllo si è concentrato sull'esame della regolarità delle procedure di affidamento per l'acquisizione di servizi.
In ordine alle irregolarità segnalate, la competente Struttura Responsabile di Azione si è attivata per procedere alla applicazione delle rettifiche finanziarie forfettarie così come segnalate all'interno del rapporto definitivo di controllo. Nel complesso dei progetti controllati non sono state rilevate irregolarità di carattere sistematico.

## 4. Grandi progetti

Non sono previsti grandi progetti.

## 5. Assistenza tecnica

### Attività di Gestione

L'Autorità di Gestione del POR CRO FESR 2007-2013, responsabile dell'attuazione dell'Asse 6 – Linea di Intervento 6.1 "*Assistenza Tecnica*" attraverso il Piano di Assistenza Tecnica, con le 5 Azioni previste, attua attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e controllo, volte a rafforzare le capacità amministrative connesse all'attuazione dei Fondi e la dotazione dei necessari mezzi finanziari per lo svolgimento delle stesse. Nell'ambito di quanto sopra sono state avviate nel corso del 2014 le seguenti attività:

Per l'**Azione 6.1.1** "*Programmazione, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo*" sono stati attivati **n. 2** progetti come segue:

- Incarico per istruttoria progetti Azione 4.1.3;
- Incarico per istruttoria progetti Azione 4.1.2;

Per l'**Azione 6.1.2** "*Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza e del Tavolo di Partenariato*", sono stati attuati **n. 3** progetti di cui due affidamenti con gara MEPA:

- Progetto per Missioni POR CRO FESR;
- Incarico per l'organizzazione servizio integrato della riunione del Comitato di Sorveglianza del 10/11/2014;
- Incarico per servizio di organizzazione, coordinamento e realizzazione dei trasferimenti per la missione di Campo della Strategia Area interna sul territorio regionale dei giorni 4-5-6 novembre 2014;

Nessuna attività è stata avviata nel 2013 per quanto riguarda l'Azione 6.1.3 "*Valutazione*" e l'Azione 6.1.4 "*Studi e ricerche*".

Per l'azione 6.1.5 "*Informazione e pubblicità*" sono stati avviati **n. 2** progetti di seguito indicati:

- organizzazione dell'*Evento annuale 2014*, in ottemperanza dell'art. 7 del Reg. 1828/2006, svoltosi a Venezia il 30/12/2014: evento informativo con conferenza Stampa dell'Assessore al Bilancio, avente il seguente oggetto: *Fondi Comunitari: un supporto allo sviluppo regionale – l'utilizzo delle risorse del Programma Operativo FESR (2007-2013) nella Regione del Veneto;*
- incarico per la realizzazione di video, foto e materiale multimediale, con affidamento attraverso mercato elettronico, per l'attività di promozione dei progetti realizzati con risorse FESR nell'ambito dell'Asse 6 "Assistenza Tecnica" – Azione 6.1.5 "Informazione e Pubblicità" del POR, CRO FESR 2007-2013;

Le procedure di gestione e attuazione, conformemente a quanto previsto dal "*Manuale Operativo per la Gestione e Attuazione del POR*" per gli interventi realizzati nell'ambito delle Azioni previste dall'Asse 6, rientrano nel macroprocesso

"*Acquisizione di beni e servizi*", disciplinato dalle Direttive Comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal DLG n. 163 del 12.04.2006.
Con DGR n. 354 del 06.03.2012 è stato approvato il "*Provvedimento disciplinante l'acquisizione di servizi, forniture e lavori in economia*" e, di seguito, l'AdG ha apportato la Revisione delle procedure di verifica e l'aggiornamento della Pista di controllo per l'Asse 6, parte Acquisizione di servizi e forniture in economia, approvato con DDR n. 38 del 19.07.2012.
Per le acquisizioni in economia con il D.L. 52/2012 è stato esteso anche alla Pubbliche amministrazioni locali l'obbligo di ricorrrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), realizzato e gestito da CONSIP (Concessionaria servizi informatici pubblici) per l'acquisto di beni e servizi sotto soglia.
Il 27.11.2012 la Giunta Regionale con DGR n. 2401/2012 ha introdotto un aggiornamento del Provvedimento recante "*Disciplina delle procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia*" già approvato con DGR n. 354 del 06.03.2012, alle modifiche normative nel frattempo intervenute (DLgs n. 163/2006; DPR 207/2010; DGR 354/2012; L. n. 94/2012; L. n. 135/2012; L. n. 134/2012).

### *Attività di Controllo*

La Sezione Programmazione e, AdG FESR, ha definito strumenti e procedure di tipo organizzativo per adempiere alle funzioni definite dai Reg. CE 1083/2006 e 1828/2006, in conformità con il principio di buona e sana gestione amministrativa e finanziaria del Programma.
Il SIGECO costituisce l'insieme dei documenti e delle procedure che regolano le attività di attuazione e controllo del Programma Operativo e definisce ruoli, adempimenti e relazioni tra le Autorità del Programma e le Strutture Responsabili dell'Attuazione. La versione definitiva del SIGECO è stata trasmessa all'IGRUE il 03.03.2009 e la CE l'ha approvata il 28.04.2009 con raccomandazioni. Con Deliberazione n. 1902 del 27.07.2010 la Giunta Regionale ha adottato il documento contenente le "*Linee guida*" per le procedure di gestione, attuazione e controllo, che è suddiviso in quattro parti: "*Manuale operativo per la gestione e attuazione del POR*", "*Linee guida per la rendicontazione*", "*Manuale operativo per le verifiche*" e "*Procedure di verifica per l'Asse 6 Assistenza tecnica*".
Il Quadro Strategico Nazionale (QSN) prevede il monitoraggio unico delle politiche di sviluppo regionale, indipendentemente dalla fonte di finanziamento. Secondo quanto previsto dall'art. 60 del Reg. CE 1083/2006, l'AdG del POR deve garantire l'esistenza di un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili di ciascuna operazione, nonché la raccolta dei dati relativi all'attuazione e necessari alla gestione, sorveglianza, valutazione e al sistema dei controlli. A tale scopo è stato realizzato un nuovo sistema informatizzato di monitoraggio unico per le risorse derivanti dai fondi strutturali denominato SMUPR. Tale sistema è attualmente operativo, mentre è in fase di collaudo il modulo relativo alla sezione riguardante i controlli di I° livello in loco.

### *Controlli amministrativi*

Per quanto riguarda le verifiche amministrative, l'AdG ha provveduto a inviare alle Strutture regionali coinvolte nell'attuazione del POR CRO 2007/2013 la circolare prot. n. 428791 del 16.09.2011 per portare all'attenzione delle Strutture Responsabili d'Azione (SRA) le modalità di svolgimento dell'attività di controllo documentale di I° livello (cd. "*verifiche amministrative*").
In particolare è stato ribadito che le verifiche amministrative di I° livello su base documentale devono essere attuate dalle SRA sul 100% delle operazioni cofinanziate. I punti principali dei controlli amministrativi sono la verifica del rispetto

delle politiche comunitarie in materia di appalti, aiuti di stato, pari opportunità e sostenibilità ambientale, e la verifica di ammissibilità della spesa e dei criteri di selezione.

***Controlli di primo livello***

Sul fronte dei controlli di I° livello, l'AdG, con nota prot. n. 606291 del 18.11.2010, rivolta alle SRA del POR FESR 2007/2013, ha chiesto alle stesse di comunicare se nel proprio organigramma figurassero risorse umane e professionalità a cui affidare l'effettuazione dei controlli in loco di I° livello nell'ambito delle Azioni di propria competenza (ad esclusione dell'Asse 6 "*Assistenza Tecnica*"). La sola risposta positiva è pervenuta dalla Direzione Industria e Artigianato, con prot. n. 616768 del 24.11.2010, con la quale il Dirigente della Direzione dava disponibilità ad eseguire i controlli in loco di I° livello sulle Azioni di propria competenza del POR CRO parte FESR 2007/2013.

Successivamente, con nota prot. n. 658147 del 17.12.2010, ad oggetto "*Individuazione del personale incaricato dell'effettuazione dei controlli di I° livello (Reg. CE n. 1083/2006, art. 60)*", il Dirigente della Direzione Industria e Artigianato ha individuato l'organigramma del gruppo di controllori (composto di 5 unità, fra cui un dirigente di servizio e due funzionari) incaricati di effettuare i controlli di I° livello nell'ambito del POR per il periodo di programmazione 2007/2013 per le Azioni 1.1.4 "*Diffusione di servizi di consulenza esterna a sostegno delle PMI finalizzati al processo evolutivo aziendale e alla continuità d'impresa*", 1.3.1 "*Aiuti agli investimenti delle nuove PMI a prevalente partecipazione femminile*", 1.3.2 "*Aiuti agli investimenti delle nuove PMI giovanili*", 1.3.3 "*Interventi nell'ambito dell'artigianato artistico e tradizionale*", 1.2.1 "*Sistema delle garanzie per investimenti nell'innovazione e per l'imprenditorialità*", 1.2.2 "*Partecipazioni minoritarie e temporanee al Capitale di rischio di imprese innovative*", 1.2.3 "*Costituzione di un fondo di rotazione per il finanziamento agevolato degli investimenti innovativi delle PMI*".

Da ultimo, la Giunta Regionale con Deliberazione n. 11 del 11.01.2011 ha approvato lo schema di Convenzione fra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), in qualità di soggetto in house, alla quale viene parzialmente demandata la fase operativa dell'attività di controllo in loco dei beneficiari del POR FESR 2007-2013, eccezione fatta per le Azioni facenti capo alla Direzione Industria e Artigianato e all'Asse 6 "*Assistenza Tecnica*". La convenzione è stata sottoscritta il 25.02.2011.

Con riferimento agli interventi nell'ambito dell'Asse 6 "*Assistenza Tecnica*" del POR CRO FESR, conformemente a quanto previsto dalle procedure di verifica adottate con DGR n. 1902 del 27.07.2010, sulla base dell'art. 13 comma 5 del Reg. CE 1828/2006, l'attività di controllo di I° livello deve essere svolta da un soggetto diverso dall'Autorità di Gestione. In base al Capitolo 2.2.4 "*Verifica delle operazioni – art.60.b Reg.(CE)1083/06*" della descrizione del Sistema di Gestione e di Controllo (SIGECO) approvato dalla CE il 28.04.2009, le verifiche da svolgere sull'attuazione delle Azioni dell'Asse 6 "*Assistenza Tecnica*" sono effettuate dagli uffici di una Direzione Regionale in possesso delle adeguate competenze.

Già con Decreto del Segretario Regionale al Bilancio e Finanza n. 4 del 16.07.2009 è stato istituito un "*Nucleo incaricato di effettuare i controlli di I° livello sull'Asse 6 Assistenza Tecnica del POR Veneto 2007-2013*" dipendente funzionalmente dal Dirigente responsabile della Direzione Bilancio.

Al fine di garantire il rispetto di quanto stabilito dall'art 13 comma 5 del Reg. CE 1828/2006 sono stati adottati i seguenti provvedimenti:

- con DDR n. 1 del 27.01.2011 della Direzione Sistemi Informativi è stato individuato nel Servizio Progettazione e Sviluppo, della medesima Direzione

regionale, il nucleo di controllo incaricato di effettuare le verifiche amministrative su base documentale per i progetti che, nell'ambito della Linea di Intervento 4.1 "*Interventi di sviluppo e offerta di servizi e applicazioni per le PMI e gli Enti locali*" vedono come beneficiario la Regione del Veneto.

- con DDR n. 452 del 15.12.2011 della Direzione Difesa del Suolo è stato individuato il nucleo incaricato delle verifiche amministrative su base documentale per il progetto "*Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza – lavori di realizzazione di una cassa di laminazione sul torrente Timonchio*", per il quale la Regione del Veneto è beneficiario afferente all'Azione 3.1.2 "*Salvaguardia ambientale, difesa del suolo, controllo dell'emergenza e del rischio tecnologico*". Dette verifiche verranno svolte dall'Ufficio Sicurezza Idraulica dell'Unità Complessa Assetto Idrogeologico, Demanio Idrico e Coste incardinato nella medesima Direzione regionale.

Con nota prot. n. 274031 del 26/06/2014 il Dipartimento Sviluppo Economico dava comunicazione alla Sezione Industria e Artigianato dell'assegnazione del Nucleo Controlli di primo livello e del relativo personale presso il Dipartimento stesso.

Per quanto riguarda i controlli di I° livello eseguiti nel corso del 2014 da parte di AVEPA e del Dipartimento Sviluppo Economico – Nucleo controlli, l'Ufficio Coordinamento Controlli, in capo all'AdG, ha effettuato i campionamenti per i controlli in loco di I° livello in base all'estrazione dei dati da SMUPR (Sistema Informatico condiviso a livello regionale per la gestione dei dati finanziari relativi ai progetti finanziati dal POR CRO FESR, FAS e FSE). Operativamente, i campionamenti si sono orientati al raggiungimento del target previsto del 10% e al campionamento delle azioni che hanno attivato secondi bandi o con ritardi nell'attivazione.

Per le Azioni di competenza della Direzione Industria e Artigianato, nel corso del 2014, si sono attivati quattro campionamenti :

***campionamento n. 11*** del 9/5/2014

- sull'Azione 1.2.1 "**Sistema delle garanzie per investimenti nell'innovazione e per l'imprenditorialità"**

  sono stati presi i 9 confidi con un avanzamento delle erogazioni; due progetti (confidi) della prima fase di assegnazione fondo e 7 della nuova fase.

  Dei due confidi della prima fase sono stati estratti in totale 15 beneficiari, dei confidi della seconda fase sono stati estratti n. 11 beneficiari (1 beneficiario ha poi rinunciato al contributo)

***campionamento n. 12 del 19/05/2014*** sulla

- Azione 1.2.2 Partecipazioni minoritarie e temporanee al Capitale di rischio di imprese innovative

  **Sono state estratte n. 13 imprese beneficiarie**

- Azione 1.2.3 Costituzione di un fondo di rotazione per il finanziamento agevolato degli investimenti innovativi delle PMI.

  **Sono state estratte n. 2 imprese beneficiarie**

- Azione 2.1.3 Fondo di rotazione per investimenti finalizzati al contenimento dei consumi energetici.

**Sono state estratte n. 5 imprese beneficiarie**

***campionamento n. 13*** **del 15/10/2014** sull'Azione

1.3.1 Aiuti agli investimenti delle nuove PMI a prevalente partecipazione femminile – 2° bando.

**sono stati estratte n. 7 imprese beneficiarie**

***campionamento n. 14 del 27/10/2014*** *sull'*Azione

1.3.2 Aiuti agli investimenti delle nuove PMI a prevalente partecipazione giovanile – 2° bando.

**sono stati estratte n. 7 imprese beneficiarie**

Per le Azioni rientranti nella convenzione con AVEPA, nel corso del 2014, si è effettuato un campionamento che ha riguardato complessivamente:

- Azione 1.1.1 "*Supporto ad attività di ricerca, processi e reti di innovazione e alla creazione di imprese in settori a elevato contenuto tecnologico"* (SRA Sezione Ricerca e Innovazione) con estrazione casuale di n. 2 progetti;
- Azione 1.1.2 "*Contributi a favore dei processi di trasferimento tecnologico e allo sviluppo di strutture di ricerca interne alle imprese*" (SRA Sezione Ricerca e Innovazione) con estrazione casuale di n. 2 progetti che unitamente a quelli già controllati nel 2012-2013 ha permesso di raggiunge un totale di n. 18 progetti;
- Azione 1.3.5 "*Interventi innovativi delle PMI titolari di emittenti televisive locali e/o che gestiscono piccole sale cinematografiche*" con estrazione casuale di n. 2 progetti: uno ricadente nella sub-azione inerenti il bando delle emittenti televisive locali (SRA Sezione Comunicazione e informazione) e l'altro nella sub-azione inerente il bando delle sale cinematografiche (SRA Sezione Attività culturali e spettacoli);
- Azione 2.1.2 "*Interventi di riqualificazione energetica dei sistemi urbani: teleriscaldamento e miglioramento energetico di edifici pubblici*" (SRA Sezione Lavori pubblici) con estrazione casuale di n. 1 progetto;
- Azione 3.1.1 "*Bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati, ivi compresi i siti industriali abbandonati*" (SRA Sezione Tutela dell'ambiente) con estrazione casuale di n. 1 progetto che unitamente a quello già controllato nel 2013 ha permesso di raggiunge un totale di n. 2 progetti;
- Azione 3.1.2 "*Salvaguardia ambientale, difesa del suolo, controllo dell'emergenza e del rischio tecnologico*" (SRA Sezione Difesa del suolo): estrazione di n. 1 progetto che unitamente a quelli già controllati nel 2011-2012-2013 ha permesso di raggiungere un totale di n. 4 progetti;
- Azione 3.2.3 "*Attività innovative di promozione del patrimonio naturale e culturale*" (SRA Sezione Parchi biodiversità programmazione silvopastorale e tutela dei consumatori): estrazione di n. 1 progetto che unitamente a quelli già controllati nel 2012-2013 ha permesso di raggiungere un totale di n. 4 progetti;
- Azione 4.1.1 "*Creazione di piani d'azione e promozione/creazione di reti di servizi tra/per le PMI*" (SRA Sezione Sistema informativo): estrazione di n. 1 progetto che unitamente a quelli già controllati nel 2013 ha permesso di raggiungere un totale di n. 4 progetti;
- Azione 4.1.2 "*Collegamento delle zone del territorio regionale non ancora raggiunge dalla Banda Larga e creazione di punti di accesso pubblici*" (SRA Sezione Sistema informativo): estrazione casuale di n. 8 progetti che unitamente

a quelli già controllati nel 2012-2013 ha permesso di raggiungere un totale di n. 28 progetti;

- Azione 4.2.2 "*Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR)*" (SRA Sezione Infrastrutture): estrazione casuale di n. 1 progetto;
- Azione 4.3.1 "*Realizzazione di piste ciclabili in aree di pregio ambientale e in ambito urbano*" (SRA Sezione Infrastrutture): estrazione casuale di n. 2 progetti;
- Azione 5.2.1 "*Cooperazione transregionale*" (SRA Sezione Infrastrutture): estrazione casuale di n. 1 progetto.

Per l'Azione 2.1.1 "*Incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili*" (SRA Sezione Lavori pubblici), per l'Azione 3.2.2 "*Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale*" (SRA U.C. Progetti strategici e Politiche comunitarie) e per l'Azione 4.2.1 "*Snodi e piattaforme logistiche intermodali*" (SRA Sezione Logistica), non sono stati eseguiti ulteriori campionamenti in conseguenza dell'avvenuto raggiungimento del *target* finale di controllo in loco del 10% sul totale dell'Azione (sia in termini di spesa che di numero di progetti).

Al 31.12.2014 tutti i controlli in loco di I° livello affidati all'AVEPA sono stati espletati.
Tutti i verbali e i fascicoli di controllo sono stati consegnati all'AdG entro il 31.12.2014.
Complessivamente, si sono riscontrati alcune anomalie derivanti da constatazioni in loco sia a livello tecnico che contabile/amministrativo.
In particolare si fa riferimento all'applicazione della pur articolata normativa che regola i contratti pubblici di cui al D.Lgs n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) nonché al DPR n. 554/99 (Regolamento di esecuzione) ovvero, qualora applicabile, quello successivo di cui al DPR n. 207/2010.
Ultimata la fase di trasmissione degli esiti alle SRA competenti, è stata condotta una ricognizione su quanto rilevato e avviata, e in molti casi conclusa, una fase di impulso ai necessari approfondimenti per giungere, in conclusione, a superare i rilievi oppure ad intraprendere eventuali azioni correttive qualora richieste.
I controlli di I° livello sui progetti campionati affidati all'AVEPA hanno a tutt'oggi dato i seguenti risultati:

I controlli di I° livello sui progetti campionati e controllati da Avepa hanno dato al 31.12.2014 i seguenti risultati.

| Campionamento n. | Azioni | N. progetti campionati | N. progetti controllati | N. progetti con esito negativo o rinuncia | N. progetti con esito nella fascia di accettabilità con segnalazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 111 | 2 | 2 | | 2 |
| 2 | 112 | 6 | 6 | 1 | 5 |
| 3 | 112 | 4 | 4 | | 4 |
| 4 | 112 | 6 | 6 | | 6 |
| 5 | 112 | 2 | 2 | | 2 |
| 5 | 135 | 2 | 2 | | 2 |
| 4 | 211 | 3 | 3 | | 3 |
| 5 | 212 | 1 | 1 | | 1 |
| 4 | 311 | 1 | 1 | | 1 |
| 5 | 311 | 1 | 1 | | 1 |
| 2 | 312 | 2 | 2 | | 2 |
| 4 | 312 | 1 | 1 | | 1 |
| 5 | 312 | 1 | 1 | | 1 |
| 4 | 322 | 1 | 1 | | 1 |
| 3 | 323 | 2 | 2 | | 2 |
| 4 | 323 | 1 | 1 | | 1 |
| 5 | 323 | 1 | 1 | | 1 |
| 4 | 411 | 3 | 3 | | 3 |
| 5 | 411 | 1 | 1 | | 1 |
| 2 | 412 | 9 | 9 | | 8 |
| 3 | 412 | 6 | 6 | | 6 |
| 4 | 412 | 5 | 5 | | 5 |
| 5 | 412 | 8 | 8 | | 6 |
| 2 | 421 | 1 | 1 | | 1 |
| 5 | 422 | 1 | 1 | | 1 |
| 5 | 431 | 2 | 2 | | 2 |
| 5 | 521 | 1 | 1 | | 1 |

I controlli di I° livello sui progetti campionati controllati dal Nucleo controlli in capo al Dipartimento Sviluppo Economico hanno dato al 31.12.2014 i seguenti risultati.

| Campionamento n. | Azioni | N. progetti campionati | N. progetti controllati | N. progetti con esito negativo o rinuncia | N. progetti con esito positivo con riserva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131 | 17 | 17 | 2 | |
| 1 | 132 | 10 | 7 | 4 | |
| 2 | 131 | 13 | 12 | 1 | 3 |
| 2 | 132 | 9 | 9 | | |
| 3 | 121 | 38 | 36 | 3 | 1 |
| 4 | 123 | 20 | 20 | | |
| 5 | 131 | 10 | 9 | 1 | |
| 6 | 132 | 7 | 7 | 1 | |
| 7 | 131 | 5 | 4 | 1 | |
| 7 | 132 | 10 | 9 | 3 | |
| 7 | 133 | 1 | 1 | | |
| 7 | 114 | 20 | 20 | 1 | |
| 8 | 121 | 12 | 12 | 1 | |
| 9 | 114 | 4 | 4 | 1 | |
| 10 | 114 | 15 | 15 | | |
| 11 | 121 | 25 | 25 | | |
| 12 | 213 | 5 | 0 | | |
| 12 | 122 | 2 | 0 | | |
| 12 | 123 | 13 | 13 | | |
| 13 | 131 | 7 | 7 | | |
| 14 | 132 | 7 | 7 | | |

Nel corso del 2014 la Sezione Industria e Artigianato ha richiesto al Nucleo controlli di I° livello, incardinato ora presso il Dipartimento Sviluppo Economico, di effettuare dei sopralluoghi in loco preventivi al di fuori dei campionamenti. In totale sono stati controllati 2 progetti, 1 dell'Azione 1.3.1 "*Aiuti agli investimenti delle nuove PMI a prevalente partecipazione femminile*", 1 dell'Azione 1.1.4 " Diffusione di servizi di consulenza esterna a sostegno delle PMI finalizzati al processo evolutivo aziendale e alla continuità d'impresa.

Con riferimento agli interventi nell'ambito dell'Asse 6 "*Assistenza Tecnica*" nel corso del 2014 sono stati eseguiti quattro controlli in loco.

### *Autorità di Audit*

*Organigramma e indicazione delle funzioni*

L'Autorità di Audit (AdA) della Regione del Veneto fa capo al Direttore della Sezione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie.

Per l'espletamento di tutte le attività poste in capo all'AdA, relative al FESR, essa si avvale delle seguenti strutture interne della Direzione:

- P.O. Coordinamento e attuazione Controlli FESR, coadiuvata da n 1 unità a tempo pieno completamente dedicata alle attività di controllo e audit sul POR CRO Veneto parte FESR 2007-2013;
- P.O. Controlli FESR (n. 1 unità a tempo pieno e n. 1 unità a tempo parziale, completamente dedicate alle attività di controllo e audit sul POR CRO Veneto parte FESR 2007-2013),
- P.O. Analisi Economico-Finanziarie Sistema Informativo (staff)
- P.O. Controlli economico-finanziari (staff)

La Sezione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie è l'Autorità di Audit del POR CRO Veneto 2007-2013 parte FESR responsabile delle attività di controllo di secondo livello sul Programma Operativo in oggetto.
Nel corso del periodo di audit, compreso tra il 1° luglio 2013 ed il 30 giugno 2014, sono stati effettuati:

a) n. 6 audit dei sistemi,

b) n. 60 audit sulle operazioni

Con riferimento alle attività di audit dei sistemi sono stati sottoposte a controllo le seguenti Sezioni regionali in base al calendario riportato nella Strategia di Audit:

- la Sezione Sistemi Informativi (S.R.A delle Azioni 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3 del POR CRO Veneto 2007 2013 parte FESR );
- la Sezione Infrastrutture (S.R.A delle Azioni 4.2.2, 4.3.1. e 5.2.1 del POR CRO Veneto 2007 2013 parte FESR);
- la Sezione Attività Culturali e Spettacolo (S.R.A della Azione 1.3.5. del POR CRO Veneto 2007 2013 parte FESR);
- la Sezione Comunicazione e Informazione (S.R.A della Azione 1.3.5. del POR CRO Veneto 2007 2013 parte FESR);
- la Sezione Lavori Pubblici (S.R.A delle Azioni 2.1.1.e 2.1.2 del POR CRO Veneto 2007 2013 parte FESR);
- la Sezione Tutela Ambiente (S.R.A della Azione 3.1.1. del POR CRO Veneto 2007 2013 parte FESR).

Per ognuno degli audit l'attività ha previsto la produzione di un primo rapporto di audit provvisorio seguito da un rapporto di audit definitivo a conclusione del contradditorio aperto con ognuna delle S.R.A. interessate.

Nel suo complesso l'attività di audit realizzata ha accertato nel sistema di gestione e controllo descritto dal SI.GE.CO. la sostanziale presenza dei requisiti chiave individuati nella "Guida per una metodologia comune per la valutazione dei sistemi di gestione e controllo negli stati membri" (COCOF 08/0019/01 del 06.06.2008).

Conseguentemente alla valutazione di affidabilità del sistema, a seguito di specifica analisi dei rischi e campionamento di tipo statistico (la metodologia di campionamento utilizzata è stata il "simple random sampling", prevista dal documento COCOF_08-0021-03), sono stati individuati i progetti da sottoporre a

controllo inclusi all'interno della spesa certificata positiva nel 2013, pari ad euro 81.405. 372,45, in base ai dati comunicati dalla Autorità di Certificazione con propria nota prot. 8366 del 09.01.2014.

L'Autorità di Audit del POR CRO Veneto 2007 2013 parte FESR ha inoltre incluso tra le operazioni da sottoporre a controllo per il periodo 01/07/2013 - 30/06/2014, pur non facendo parte del campione, un progetto di ingegneria finanziaria, considerato che, secondo le indicazioni dei servizi della Commissione Europea, la specifica tipologia di interventi deve costituire oggetto di costante attività di monitoraggio nel corso del periodo di programmazione, anche se i risultati della attività di audit sullo stesso progetto non vengono considerati al fine della determinazione del tasso di errore risultante dal campione sottoposto ad audit.

Il "tasso di errore del campione statistico casuale" riscontrato in sede di audit delle operazioni con spesa certificata nel 2013, è stato pari al 2,94% (3,61%, se proiettato), ovvero superiore al tasso di errore massimo consentito, pari al 2%

Le attività di audit sulle operazioni non hanno però rilevato l'esistenza di errori di carattere sistematico ed il sistema ha posto in essere le azioni correttive richieste a seguito dei rilievi segnalati dalla A.d.A. ed ha operato le conseguenti decertificazioni

La combinazione di tali elementi ha consentito alla scrivente Autorità di Audit di confermare all'interno del RAC 2014 il sostanziale funzionamento del sistema di gestione e controllo tale da garantire una corretta gestione finanziaria dei Fondi Strutturali, anche in presenza di un giudizio con riserva sull'affidabilità complessiva del sistema.

### *Attività di Certificazione*

Periodicamente, in base all'avanzamento della spesa dei beneficiari, vengono predisposte, tramite il supporto di SMUPR, le domande di pagamento che, dopo le opportune verifiche sulla coerenza dei dati raccolti, il rispetto di quanto previsto dal SIGECO per i controlli di I° livello e la certificazione delle SRA sulla correttezza e ammissibilità delle spese rendicontate, vengono inviate all'Autorità di Certificazione per l'opportuno inoltro alla CE e al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Nel corso del 2014 sono state effettuate tre domande di pagamento: una a maggio (invio del 27.05.2014); una a ottobre (invio del 24.10.2014); e una a dicembre (invio del 22.12.2014). Con quest'ultima è stata raggiunta e anche superata la soglia di spesa necessaria al rispetto della *regola n+2*.

### *Organigramma e indicazione delle funzioni*

L'Autorità di Certificazione (AdC) della Regione del Veneto fa capo al Direttore dell'Area Bilancio Affari Generali Demanio Patrimonio e Sedi. Per l'espletamento di tutte le attività poste in capo all'AdC, essa si avvale del Nucleo di supporto, che risulta così costituito:

- dalla Posizione Organizzativa monitoraggio e controllo programmi comunitari, esperto economico, in servizio presso la Sezione Bilancio, dalla Posizione Organizzativa Certificazione 1 e dalla Posizione Organizzativa Certificazione 2 in servizio presso la Sezione Ragioneria.

Il Nucleo è affiancato da un Specialista Economico a tempo determinato, assegnato all’Area Bilancio Affari Generali Demanio Patrimonio e Sedi.

## 6. Informazione e pubblicità

### 6.1 Attuazione piano di comunicazione

Con Deliberazione n. 1271 del 26.05.2008 la Giunta regionale ha preso atto del Piano di Comunicazione inviato dall'Autorità di Gestione alla Commissione Europea, la quale ha espresso la conformità rispetto all'art. 2 del Reg. CE n. 1828/2006 con nota del 01.04.2008 prot. n. 002554.
Nel corso del 2014 sono state avviate le seguenti attività:

***Esposizione della bandiera UE***
Come previsto dall'art. 7 del Reg. CE n. 1828/2006 e dal Piano di Comunicazione, ogni anno in occasione della ricorrenza del 9 maggio, *Festa dell'Europa*, si sono esposte le bandiere dell'Unione Europea, dello Stato italiano e della Regione del Veneto all'esterno della sede dell'AdG, in Venezia-Dorsoduro n. 3494/A.

**Prodotti audiovisivi e multimediali**
Nel corso del 2014, si è avviato, nell'ambito degli interventi realizzabili previsti al punto 3.8 del Piano di Comunicazione, la RDO attraverso il MEPA per l'acquisizione del servizio di realizzazione di video, foto e materiale multimediale per la promozione dei progetti realizzati nel Veneto con risorse del POR CRO FESR 2007-2013.
Il fornitore aggiudicatario della gara ha svolto le attività producendo delle foto e dei video dal titolo "L'Europa del fare, è fatta per il Veneto" che illustrano brevemente alcuni degli interventi maggiormente significativi realizzati con il finanziamento del POR FESR con riferimento alle principali tematiche del programma: ricerca, sviluppo e innovazione, energia, tutela dell'ambiente, mobilità, natura e cultura; in particolre è stato prodotto il seguente materiale:

- n. 5 filmati di taglio documentaristico da 5 minuti ciascuno relativi ai 15 interventi sopra richiamati, raccolti nei cinque diversi ambiti tematici;
- n. 5 spot video in stile promo-pubblicitario da 30 secondi l'uno, relativi ai cinque ambiti tematici;
- n. 1 dvd contenente la galleria fotografica dei progetti con momenti di scelta tematica, slide show e con colonna sonora;
- archivio fotografico dei 15 progetti individuati con foto in formato "jpeg".

**Evento annuale**
L'Assessore al Bilancio Roberto Ciambetti ha tenuto a Venezia il 30/12/2014 una conferenza stampa per illustrare l'utilizzo delle risorse del POR CRO FESR che nel

periodo di programmazione 2007-2013 ha come obiettivo quello di rafforzare le competitività, le attrattive e l'occupazione nel territorio regionale.
L'Assessore ha ribadito che il Programma è intervenuto con finanziamenti a favore di soggetti privati e pubblici in quei settori ritenuti fondamentali per rafforzare la produttività e la competitività delle regioni europee. In particolare i finanziamenti concessi hanno interessato il supporto alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, con particolare riguardo al sistema imprenditoriale e alle PMI innovative, giovanili e femminili, il risparmio energetico, con l'incremento della produzione da fonti rinnovabili e del teleriscaldamento, la tutela dell'ambiente, con particolare attenzione alla riduzione del rischio idrogeologico e alla bonifica di siti inquinati, la mobilità, con interventi a favore dell'intermobilità, del SFMR e della mobilità sostenibile, la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, con particolare riferimento al sistema museale e ai parchi.
Ha infine evidenziato che sul fronte finanziario, anche quest'anno i risultati conseguiti sono stati positivi e le risorse spese risultano in linea con gli obiettivi fissati dai regolamenti comunitari. In particolare le spese sostenute e certificate alla Commissione Europea ammontano complessivamente a € 346.845.401 superando di € 6.806.721 l'obiettivo fissato ed evitando così la perdita di risorse comunitarie.
Sul fronte delle realizzazioni, l'Assessore ha altresì presentato in anteprima alcuni video documentaristici dal titolo "L'Europa del fare, è fatta per il Veneto" che illustrano brevemente alcuni degli interventi maggiormente significativi realizzati con il finanziamento del POR CRO FESR 2007-2013 con riferimento alle principali tematiche del programma:**ricerca, sviluppo e innovazione, energia, tutela dell'ambiente, mobilità, natura e cultura**.

**Elenco beneficiari**
Come richiesto dal Reg. CE 1828/2006 è disponibile l'elenco dei beneficiari che hanno ottenuto finanziamenti a valere sul POR CRO FESR 2007-2013 al seguente link:http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/informazione-e-pubblicita

**Revisione sito internet**
L'AdG sostiene costantemente l'attività di aggiornamento delle pagine del sito internet del POR CRO FESR 2007-2013 anche attraverso una mappa del sito, per agevolare la ricerca, e un breve glossario, per facilitarne la comprensione.

Nella pagina relativa alla Programmazione comunitaria, gli eventi di maggiore interesse vengono evidenziati con delle "*News*" apposite.
Per maggiori informazioni e approfondimenti sulle attività di comunicazione e informazione svolte nell'ambito del POR CRO FESR (2007-2013) è possibile consultare il sito internet della Regione del Veneto alla pagina:
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/informazione-e-pubblicita .

È presente anche la pagina per informazioni e approfondimenti sulla politica di coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 accedendo dalla pagina dei Programmi Comunitari al seguente link: http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/programmazione-2014-2020

L'AdG, con l'obiettivo di monitorare e migliorare il supporto al Tavolo di Partenariato fornito dal sito web http://partenariato.regione.veneto.it, ha avviato un sondaggio (con nota del 14/10/2014 prot. n. 430900) rivolto ai componenti del TdP.
Il sondaggio, si è svolto tra il 17/10/2014 e il 3/11/2014 ed ha visto la partecipazione al questionario di n. 47 soggetti pari al 71% degli invitati.

I risultati evidenziano come il sito del Tavolo di Partenariato sia ritenuto quasi unanimemente come uno strumento necessario per migliorare la partecipazione e il confronto sui temi del POR FESR (il 96% lo ritiene utile o molto utile).
L'attuale sito è valutato buono dal 64% dei partecipanti al sondaggio, ma è ritenuto ottimo solo dal 2% a fronte di un 11% che lo ritiene, invece, insufficiente; in particolare gli aspetti più critici riguardano la facilità di reperimento delle informazioni, ritenuta insufficiente dal 19% delle risposte, e la grafica (insufficiente per l'11%), caratteristiche che possono generare una difficoltosa navigabilità tra le varie sezioni e argomenti e rendere complessa la comprensione dei contenuti. Vengono anche richiesti aggiornamenti più puntuali magari con sunti introduttivi e un motore di ricerca interno.

Tra le funzionalità presenti la più importante è risultata essere la newsletter, ritenuta abbastanza o molto utile dal 93% delle risposte; mentre le FAQ, che attualmente coprono solo temi generali di utilizzo del sito, andrebbero ampliate e meglio sviluppate. Viene invece evidenziato come l'utilizzo degli strumenti partecipativi come il Forum e i sondaggi richiedano un notevole impegno gestionale per risultare efficaci e professionali.

Per quanto riguarda i social network, utilizzati con una certa regolarità dal 79% dei partecipanti al sondaggio, vengono ritenuti mediamente utili per integrare e migliorare le funzionalità del sito internet del Tavolo di Partenariato; lo strumento più apprezzato è quello del Blog, che riceve il 66% dei consensi, seguito da Facebook (60%) e Twitter (56%).

Inoltre, il sito del Tavolo di Partenariato è volto a supportare gli incontri fornendo periodicamente informazioni per quanto riguarda scadenze, esito delle procedure, bandi di gara, etc.

## 7. Valutazione complessiva

Lo scenario economico generale, caratterizzato dal perdurare della crisi economica, manifesta in questi primi mesi del 2015 timidi segnali di ripresa.
Il Veneto rimane una delle regioni italiane che ha saputo sfruttare positivamente la leva dell'internazionalizzazione nel corso della crisi. Le imprese esportatrici hanno continuato infatti a registrare importanti successi commerciali con l'estero, pur in un contesto economico internazionale incerto e le molte difficoltà interne al Paese.
Nei primi sei mesi del 2014 le esportazioni regionali hanno raggiunto il valore di quasi 27 miliardi di euro, un valore in leggera crescita rispetto allo scorso anno e stante la ripresa delle importazioni la bilancia commerciale è destinata a raggiungere entro fine anno un attivo record di 15 miliardi.
In un quadro di stagnazione economica, le imprese del Veneto si sono rivolte ai mercati più lontani, in particolare Asia Orientale e Stati Uniti, ma anche ai consueti partner europei, mostrando una singolare capacità di orientare l'offerta in base ai mutamenti geografici della domanda. È pur vero che il risultato dell'export regionale dovrà scontare le difficoltà sul mercato russo ascrivibili al perdurare della crisi
ucraina: solo tra gennaio e giugno le vendite di prodotti veneti in queste due aree si sono infatti ridotte di oltre 56 milioni di euro.
All'interno di tale situazione, si conferma la validità dell'impianto complessivo del POR che riesce a sostenere gli obiettivi di sviluppo tecnologico e di ricerca scientifica, di tutela dell'ambiente, di sviluppo delle reti materiali e immateriali e di cooperazione regionale, così come gli obiettivi trasversali: parità e non discriminazione e sostenibilità ambientale.
L'Asse 1 "*Innovazione ed economia della conoscenza*", rappresenta quello su cui maggiormente si sono concentrate le risorse del Programma. Nonostante la crisi che ha attraversato l'attuazione del POR 2007-2013, la combinazione di aiuti in conto capitale e il ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria, ha garantito l'approvazione di interventi atti a migliorare i processi di innovazione e ricerca e favorito il rafforzamento del sistema produttivo veneto.
L'Asse, quindi, finanziando interventi volti a migliorare i processi di cooperazione tra imprese e istituti di ricerca ha consentito alle primarie istituzioni ed enti di ricerca scientifica veneta di implementare interventi volti a finanziare studi di fattibilità tecnica, innovazioni di processo e organizzative, trasferimento tecnologico e acquisizione di conoscenze innovative da qualificate strutture esterne di ricerca.
Gli interventi volti a rafforzare il sistema produttivo in chiave innovativa, si sono concentrati con finanziamenti per la neoimprenditorialità, l'artigianato, la valorizzazione del patrimonio naturale e la certificazioni di impresa. A questi si sono affiancati gli strumenti di ingegneria finanziaria, che rappresentano un peso non indifferente all'interno dell'Asse in termini di risorse finanziarie dedicate. L'utilizzo di tali strumenti consente, ancora oggi, di finanziare investimenti in ricerca, innovazione e sviluppo imprenditoriale (Azione 1.2.1), di sostenere imprese innovative attraverso partecipazioni minoritarie al capitale di rischio (Azione1.2.2), di favorire l'accesso al credito delle PMI per realizzare investimenti per innovazioni e aggiornamento delle tecnologie (Azione 1.2.3).
Complessivamente al 31.12.2014 l'attuazione dell'Asse 1 risulta positiva e adeguatamente orientata al perseguimento della strategia del Programma. Gli interventi dell'Asse sono prevalentemente rivolti alle imprese, finanziando finora 3386 progetti. Di questi, 978 riguardano progetti di valorizzazione delle capacità nelle PMI (servizi di consulenza esterna a sostegno del processo evolutivo aziendale e alla continuità d'impresa), 1376 interessano operazioni realizzate con strumenti di

ingegneria finanziaria, 930 concernono interventi volti alla creazione di nuove PMI femminili e giovanili, 50 le PMI sostenute nel processo di digitalizzazione, 40 le PMI che operano in aree protette, 203 PMI finanziate per favorire i processi di trasferimento tecnologico e allo sviluppo di strutture di ricerca interne alle imprese, 200 PMI finanziate per promuovere la cooperazione tra imprese e istituti di ricerca e 12 PMI insediate in spazi riqualificati con l'intervento del POR.
Complessivamente l'Asse ha visto la generazione di investimenti indotti per 490 Meuro, oltre ai finanziamenti POR
Nella strategia del Programma sono previsti obiettivi tesi a rigenerare le risorse che lo sviluppo necessariamente utilizza, in chiave di sostenibilità e tutela del territorio e dell'ambiente. In particolare, gli interventi del POR che si inquadrano negli Assi 2 "*Energia*" e 3 "*Ambiente e valorizzazione del territorio*" si propongono di migliorare la produzione di energia da fonti di energia rinnovabili, di recuperare il suolo e prevenire i rischi naturali e tecnologici, nonché valorizzare e promuovere il patrimonio naturale e culturale.
Nell'Asse 2 "*Energia*" ai 24 interventi volti a produrre energia da fonte geotermica solare e biomassa, si affianca un intervento per la realizzazione di 58 impianti fotovoltaici volti all'aumento della produzione di energia rinnovabile. A questi si aggiungono 6 interventi per la realizzazione di altrettante reti di teleriscaldamento e ben 50 interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica degli alloggi di edilizia residenziale pubblica realizzati, in questo caso, per ridurre il consumo energetico.
Nel corso del 2014, poi, gli interventi a favore delle PMI, finanziabili con l'Azione 2.1.3 "Fondo di Rotazione per investimenti finalizzati al contenimento dei consumi energetici", e il contributo in conto capitale ad esso associato, sono in totale 210 e riguardano: la produzione combinata di energia elettrica e termica da fonti fossili; il miglioramento dell'efficienza energetica delle strutture produttive esistenti; la produzione di energia da fonti rinnovabili; la produzione di energia elettrica mediate celle a combustibile.
Complessivamente gli interventi finanziati hanno permesso di incrementare la capacità addizionale di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili per 6,14 MW, una riduzione dei consumi finali di energia per 16.458 MWH e una riduzione d delle emissioni di gas serra di 8,48 CO2 eq. Kt
La realizzazione degli obiettivi strategici legati alla tutela dell'ambiente e del territorio è curata, in particolare, con l'Asse 3 "*Ambiente e valorizzazione del territorio*". Con esso, infatti, si è attuata una strategia che da un lato sta valorizzando e promuovendo il ricco patrimonio naturale regionale: sentieri, aree parcheggio, segnaletica, punti di ristoro, realizzati in 5 parchi regionali Veneti, per un totale, a fine 2014, di 37 interventi su 40 approvati; dall'altro per promuovere le molteplici risorse culturali: degli 11 interventi complessivamente approvati nel settore della cultura, due riguardano progetti di innovazione (un centro di ricerca per il restauro e un laboratorio scientifico per il restauro), mentre i restanti riguardo interventi edili e di acquisto di attrezzature in musei veneti. Gli interventi in ambito culturale finanziarti nell'Asse hanno permesso un incremento del 2 % delle presenze turistiche nelle aree oggetto degli interventi.
Gli obiettivi di ripristino ambientale e di recupero/bonifica di siti, per la prevenzione dei rischi naturali e tecnologici, invece, contano complessivamente 48 interventi di difesa del suolo e due interventi di monitoraggio ambientale attuati con un sistema innovativo. A questi si affiancano 11 interventi di bonifica e ripristino di siti inquinati, di cui 6 sono terminati , mentre il rimanente troverà conclusione nel corso del 2015 gli interventi finanziati hanno permesso di bonificare aree per 0,072 Kmq di queste il 14,28% .

Lo sforzo attuativo per l'implementazione della strategia ha beneficiato anche dei progetti retrospettivi a valere sull'Azione 3.1.2 "*Salvaguardia ambientale, difesa del suolo, controllo dell'emergenza e del rischio tecnologico*". Lo stato di attuazione al 2014, migliora la copertura di popolazione beneficiaria di questi progetti conseguiti grazie alla conclusione di alcuni degli interventi di prevenzione del rischio naturale, sono 500.000 le persone che hanno beneficiato di progetti di prevenzione e gestione del rischio naturale.
Le reti materiali e immateriali costituiscono ulteriori elementi della strategia del POR che ne definisce le linee di intervento all'interno dell'Asse 4 "*Accesso ai servizi di trasporto e di telecomunicazioni di interesse economico generale*", la cui finalità è quella del miglioramento dell'accessibilità. L'Asse individua tre linee di intervento: la prima, "Linea 4.1", è dedicata a interventi di sviluppo e offerta di servizi e applicazioni per le PMI e gli enti locali; la seconda "Linea 4.2" è rivolta al potenziamento delle reti di trasporto; la terza "Linea 4.3", infine, è orientata alla promozione della mobilità pulita e sostenibile.
Con riferimento a quest'ultima, la pertinente Azione 4.3.1 "*Realizzazione di piste ciclabili in aree di pregio ambientale e in ambito urbano e di altri interventi di mobilità sostenibile*" presenta uno stato di attuazione migliore rispetto all'annualità precedente: quattro dei tredici interventi approvati e avviati risultano conclusi e riguardano la realizzazione di due piste ciclabili lungo il fiume Adige, in comune di San Martino Buon Albergo e in comune di Rivoli Veronese (VR), una pista ciclabile per la valorizzazione del sistema fluviale della destra Adige in comune di Pettorazza Grimani (RO) e un sottopasso ciclabile nella nuova stazione di San Donà di Piave.
Nella Linea 4.2, legata alle reti di trasporto, sono sette gli interventi riguardanti il Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR) avviati, mentre risultano terminati quelli relativi alla ristrutturazione delle stazioni di Ceggia, Meolo e Portogruaro, sulla tratta ferroviaria Quarto d'Altino-Portogruaro. Gli altri interventi si concluderanno nel corso dell'annualità 2015. Per quanto riguarda invece gli interventi volti al miglioramento della intermodalità e della logistica, quelli conclusi hanno migliorato i collegamenti e la viabilità nelle zone industriali in cui sono stati realizzati.
L'accessibilità riferita al potenziamento delle infrastrutture di telecomunicazione è oggetto degli interventi inquadrati nella Linea 4.1 *"Interventi di sviluppo e offerta di servizi e applicazioni per le PMI e gli enti locali"*, a sua volta articolata in tre Azioni volte alla diffusione della banda larga e all'aumento di servizi e applicazioni telematiche. Il tema si inserisce nel contesto dell'Agenda Digitale Europea e della riduzione del digital divide. Con l'Azione 4.1.2 "*Collegamento delle zone di territorio non ancora raggiunte dalla banda larga e creazione di punti di accesso pubblici*", si è ottenuto da un lato un apprezzabile riduzione del digital divide sul territorio regionale e dall'altro sono stati finanziati progetti che hanno favorito una maggiore inclusione digitale grazie ai centri P3@ e reti WiFi pubbliche. La compiutezza della strategia è legata anche all'Azione 4.1.3 "*Interventi di aiuto alle PMI per l'accesso ai servizi telematici*" che ha finanziato 264 interventi
In relazione al dato attuativo riferito alla Linea 4.1, l'emanazione di tre bandi a favore di comuni veneti ha permesso sia l'apertura di 380 punti di accesso pubblici attraverso i quali i cittadini possono usufruire gratuitamente di internet, che l'assistenza ai propri servizi digitali da parte della Pubblica Amministrazione. Visto il buon risultato del finanziamento a favore dell'intervento "*Rete di radiocollegamenti per la sicurezza locale*", a supporto delle polizie locali del Veneto, è stato approvato un ulteriore progetto a titolarità regionale per il potenziamento della rete stessa, ancora in fase di realizzazione. Sono poi 259 i Km di banda larga posati nel 2014, per un totale di 371 Km realizzati. Inoltre, è stato approvato un bando, rivolto alle PMI, per l'acquisto di servizi in Cloud Computing, che ha visto finanziate 300 PMI.

Tale bando è successivo a un primo, già concluso, grazie al quale sono stati finanziati 22 interventi volti allo sviluppo di nuove piattaforme di erogazione di servizi informatici (software as a service). Infine nel 2014 sono stati finanziati 144 interventi per il finanziamento di progetti presentati dai comuni del Veneto per la realizzazione, estensione, potenziamento e aggiornamento tecnologico di reti WiFi pubbliche.
Al fine di migliorare l'intermodalità e la logistica, gli interventi realizzati sugli interporti veneti hanno permesso di migliorare i collegamenti e la viabilità nelle zone industriali in cui sono stati realizzati. La quantità di merci movimentate sugli interventi conclusi ammonta a 270.000 TEU.
L'Asse 5 "*Azioni di cooperazione*" favorisce lo sviluppo dell'economia e l'integrazione socio-territoriale del Veneto con le altre regioni italiane ed europee. Buoni risultati sono stati ottenuti grazie al bando *per il finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale a carattere interregionale*, il cui obiettivo finale è l'acquisizione e/o lo scambio di conoscenze e competenze o il trasferimento tecnologico con imprese operanti in altre regioni europee, eventualmente facendo ricorso al supporto di organismi di ricerca di altri Paesi. Complessivamente sono stati finanziati da tale Asse 63 PMI.
Nell'ambito della condivisione di buone prassi si è concluso il progetto di cooperazione con la Regione Basilicata – iniziato nel 2012 – finalizzato alla promozione dell'innovazione industriale per lo sviluppo sostenibile nelle aree industriali, da conseguire attraverso lo scambio di buone pratiche. Veneto e Basilicata, con la collaborazione dei soggetti tecnici coinvolti nell'attuazione del progetto – Veneto Innovazione e CNR IMAA di Potenza – hanno avviato un approfondito confronto sulla gestione dei principali Consorzi di Sviluppo Industriale attivi nelle due Regioni, al fine di individuare le iniziative di maggiore successo da trasferire, attraverso la redazione di progetti pilota, da una regione all'altra.

**ALLEGATI:**

## 1 – PROGETTI SIGNIFICATIVI

| | | |
|---|---|---|
| UNIONE EUROPEA | **PROGRAMMA**: POR CRO FESR 2007-2013 | POR VENETO FESR 2007-2013 |
| | **ASSE**: 1 “Innovazione ed economia della conoscenza” | |
| | **LINEA DI INTERVENTO**: 1.1 “Ricerca, sviluppo e innovazione”<br><br>**AZIONE**: 1.1.2 “Contributi a favore dei processi di trasferimento tecnologico e allo sviluppo di strutture di ricerca interne alle imprese” | |

| | | |
|---|---|---|
| **CODICE PROGETTO**: 11731 | | |
| **TITOLO PROGETTO**: Prototipo di pensilina fotovoltaica integrata all'arredo urbano con stazione di ricarica per biciclette a pedalata assistita elettricamente, destinate al BIKE SHARING (PD) | | |
| **CUP**: H17I10000000007 | | |
| **ALTRI CODICI IDENTIFICATIVI**: | | |
| **IMPORTO FINANZIARIO** | | |
| **FONTE** | **IMPORTO Euro** | **Note** |
| FESR | 58.013,16 | |
| **DATA DI INIZIO**: 01/04/2011<br>**CONCLUSIONE**: 18/02/2013 | | |
| **STRUTTURA RESPONSABILE DI AZIONE**: Sezione Ricerca e Innovazione | | |

Trasferire l’innovazione tecnologica significa anche potersi muovere in città senza produrre inquinamento e a sforzo quasi zero. A renderlo possibile è la rete di Bike Sharing avviata nel comune di Padova, dove per alimentare le biciclette a pedalata assistita elettronicamente, sono stati sviluppati dei prototipi di pensiline fotovoltaiche trasparenti.
Grazie a un contributo FESR di oltre 126mila Euro, l’azienda padovana Solòn ha sviluppato il progetto sperimentale che comprende la realizzazione di tre postazioni inserite in contesti urbani e nel parco La Fenice. Le biciclette qui posteggiate vengono ricaricate attraverso un sistema di aggancio collegato a un impianto fotovoltaico, che sfrutta le più avanzate tecnologie del settore, adattandosi al modello di biciclette progettate da Italwin. Oltre alle postazioni, con il finanziamento FESR si sono potuti acquistare altri quindici mezzi, ampliando così la pre-esistente rete del Bike Sharing.

Pensilina fotovoltaica con relative biciclette elettriche

Tesserina per noleggio bicicletta elettrica

Pannello fotovoltaico

| | | |
|---|---|---|
| UNIONE EUROPEA | **PROGRAMMA**: POR CRO FESR 2007-2013 | POR VENETO FESR 2007-2013 |
| | **ASSE**: 2 ENERGIA | |
| | **LINEA DI INTERVENTO**: 2.1 “PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI ED EFFICIENZA ENERGETICA”<br><br>**AZIONE**: 2.1.1 “INCREMENTO DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI” | |

| | | |
|---|---|---|
| **CODICE PROGETTO**: 10682 | | |
| **TITOLO PROGETTO**: Impianto geotermico e solare termico per nuova scuola elementare a Trivignano-Zelarino (VE) | | |
| **CUP**: F79H09000150005 | | |
| **ALTRI CODICI IDENTIFICATIVI**: | | |
| **IMPORTO FINANZIARIO** | | |
| **FONTE** | **IMPORTO Euro** | **Note** |
| FESR | 80.868,54 | |
| **DATA DI INIZIO**: 06/02/2012<br>**CONCLUSIONE**: 30/06/2013 | | |
| **STRUTTURA RESPONSABILE DI AZIONE**: Sezione Lavori Pubblici | | |

Ecosostenibilità, fonti rinnovabili e risparmio energetico, sono i principi che hanno ispirato anche la costruzione della scuola primaria di Trivignano, frazione di Zelarino a Mestre: un edificio realizzato secondo le più innovative tecniche della bioedilizia. A riscaldare la scuola, sono il sole e la falda acquifera. Grazie al finanziamento FESR di oltre 246mila Euro sono stati installati un impianto di geotermia e pannelli solari della superficie di 22 metri quadri, che globalmente riducono di cinque tonnellate all'anno le emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera. L'acqua di falda prelevata alla temperatura di dieci gradi consente lo scambio termico per mezzo di due pompe di calore. In questo modo vengono riscaldate le aule delle lezioni e dei laboratori, la biblioteca, la palestra e la mensa: tutti i locali della scuola hanno regolazione termica autonoma e indipendente. Parte dell'acqua riscaldata dalle pompe di calore si unisce a quella riscaldata dai pannelli solari e viene poi distribuita per l'uso sanitario. Il tutto è gestito attraverso la contabilizzazione e la regolazione dei pannelli. L'impianto di ventilazione meccanica controllata, infine, migliora ulteriormente i benefici del riscaldamento a pavimento, favorendo la diffusione del calore e la depurazione dell'aria, per rendere gli ambienti più salubri a beneficio dei bambini.

Targa e bandiere relative all'intervento finanziato

Le strutture edilizie della scuola

La sala con gli impianti di geotermia

| | | |
|---|---|---|
| UNIONE EUROPEA | **PROGRAMMA**: POR CRO FESR 2007-2013 | POR VENETO FESR 2007-2013 |
| | **ASSE**: 3 Ambiente e valorizzazione del territorio | |
| | **LINEA DI INTERVENTO**:<br>3.2 Valorizzazione e promozione del patrimonio culturale e naturale<br>**AZIONE**:<br>3.2.2 Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale | |

| | | |
|---|---|---|
| **CODICE PROGETTO**: 12801 | | |
| **TITOLO PROGETTO**: Valorizzazione e promozione del patrimonio culturale locale - Completamento e riqualificazione del Museo Civico di Bassano del Grappa (VI) | | |
| CUP: I78F11000090006 | | |
| **ALTRI CODICI IDENTIFICATIVI**: | | |
| **IMPORTO FINANZIARIO** | | |
| **FONTE** | **IMPORTO Euro** | **Note** |
| FESR | 450.420,90 | |
| **DATA DI INIZIO**: 30/11/2012<br>**CONCLUSIONE**: 30/04/2014 | | |
| **STRUTTURA RESPONSABILE DI AZIONE**: Settore Progetti strategici e politiche comunitarie | | |

Il Museo Civico di Bassano del Grappa, il primo museo civico del Veneto, la cui riqualificazione è stata finanziata con un contributo di un milione di euro per la ristrutturazione architettonica del piano terra, la realizzazione di opere strutturali e impiantistiche, e la creazione di nuovi spazi museali e per la didattica. Durante i lavori è stata ritrovata sulla facciata esterna l'antica scritta "museo comunale" che risale alla sua apertura nel 1840; il ripensamento degli spazi ha reso possibile una fruizione del museo più dinamica e interattiva, e adeguata a un’utenza con disabilità fisica (attraverso la pedana mobile all’ingresso e l’eliminazione dei dislivelli nella pavimentazione interna). È stato rimodulato l’intero sistema di accoglienza del pubblico: a partire dal cambiamento di ingresso che ora consente di accedere a un’area informazioni. Nuovo è il supporto informativo (dai pannelli, alla segnaletica, alla multimedialità) così come gli arredi dell’area biglietteria e bookshop, e dello spazio conferenze Sala Chilesotti. Se mobilio, ristrutturazione architettonica e illuminazione sono gli aspetti più visibili, gran parte del lavoro di riqualificazione ha riguardato gli impianti per la sicurezza e la climatizzazione. Sono stati ricavati nuovi spazi pensati per ospitare la sezione museale sulla storia della città e per accogliere il Gabinetto delle Stampe e disegni, con una saletta consultazione e una climatizzata per il deposito. Il Civico di Bassano è diventato museo a misura di bambino grazie alla creazione di due luoghi per la didattica: un’aula multifunzionale e lo spazio per lo scavo archeologico simulato.

Chiesa di San Francesco e sullo sfondo l’entrata al Museo Civico

Chiostro dell’ex convento di San Francesco, ora chiostro del Museo

Sale interne del Museo

| | | |
|---|---|---|
| UNIONE EUROPEA | **PROGRAMMA**: POR CRO FESR 2007-2013 | POR VENETO FESR 2007-2013 |
| | **ASSE**: 3 Ambiente e valorizzazione del territorio | |
| | **LINEA DI INTERVENTO**: 3.1 Stimolo agli investimenti per il recupero dell'ambiente e sviluppo di piani e misure per prevenire e gestire rischi naturali e tecnologici<br><br>**AZIONE**: 3.1.2 Salvaguardia ambientale, difesa del suolo, controllo dell'emergenza e del rischio tecnologico | |

**CODICE PROGETTO**: 16287

**TITOLO PROGETTO**: Interventi urgenti per la difesa dal mare dei territori del Delta del Po interessati dal fenomeno della subsidenza e per la difesa dalle acque di bonifica del territorio della provincia di Rovigo (Taglio di Po e Corbola)

**CUP**: J45D07000010002

**ALTRI CODICI IDENTIFICATIVI**: FESR_R_46

**IMPORTO FINANZIARIO**

| FONTE | IMPORTO Euro | Note |
|---|---|---|
| FESR | 398.564,16 | |

**DATA DI INIZIO**: 17/09/2008
**CONCLUSIONE**: 05/11/2010

**STRUTTURA RESPONSABILE DI AZIONE**: Sezione Difesa del Suolo

Sul Delta del Po, sedicimila ettari del territorio Isola di Ariano si trovano al di sotto del livello del mare: territori che solo gli impianti idrovori e un preciso sistema di canalizzazioni consentono di strappare alle acque del mare, del fiume e alle acque di bonifica. Tra questi, l'idrovora Ca' Zen (ad Ariano Polesine), un impianto costruito nel 1942, dove un finanziamento di 860mila euro di fondi comunitari destinati al ripristino della rete idraulica dell'intera area, ha permesso di aggiungere una nuova pompa di primo salto. Si tratta di un sistema elettromeccanico che consente di prelevare l'acqua e scaricarla in un bacino a quota superiore. La nuova elettropompa a immersione è stata alloggiata a un livello inferiore al di fuori dell'edificio per adeguare l'impianto al territorio circostante. L'intera zona, infatti, è interessata dal fenomeno della subsidenza, ovvero il disomogeneo abbassamento dei terreni dovuto alle estrazioni di metano negli anni Cinquanta e Sessanta. Il nuovo impianto consente di mantenere basso il livello dell'acqua nella dorsale di scolo Canale Veneto e garantirle di poter accogliere straordinari volumi di acqua, evitando l'allagamento delle campagne e delle abitazioni.
Attraverso i fondi europei, il Consorzio di bonifica Delta del Po ha realizzato, inoltre, diversi interventi urgenti sul sistema di scolo all'interno di Isola di Ariano. In particolare la ricostruzione del ponte sul canale Bazzana Torretti, lungo la strada provinciale 46 nel comune di Corbola, che è stato abbassato e ampliato

Pannello dell'impianto

Idrovora

Impianto idrovora e relativa sede

| | | |
|---|---|---|
| UNIONE EUROPEA | **PROGRAMMA**: POR CRO FESR 2007-2013 | POR VENETO FESR 2007-2013 |
| | **ASSE**: 4 “Accesso ai servizi di trasporto e di telecomunicazioni di interesse economico generale” | |
| | **LINEA DI INTERVENTO**: 4.2 “Potenziamento delle reti di trasporto mediante il miglioramento degli snodi e delle piattaforme intermodali”<br><br>**AZIONE**: 4.2.2 “Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR)” | |

| | | |
|---|---|---|
| **CODICE PROGETTO**: 3681 | | |
| **TITOLO PROGETTO**: Ristrutturazione della stazione di Ceggia sulla tratta ferroviaria Quarto d’Altino – Portogruaro. Ampliamento parcheggio (VE)<br>Stazione ferroviaria di Ceggia (VE) – Viale Duca d’Aosta | | |
| CUP: J83E10000000006 | | |
| **ALTRI CODICI IDENTIFICATIVI**: | | |
| **IMPORTO FINANZIARIO** | | |
| **FONTE** | **IMPORTO Euro** | **Note** |
| FESR | 579.552,48 | |
| **DATA DI INIZIO**: 02/05/2012<br>**CONCLUSIONE**: 19/04/2013 | | |
| **STRUTTURA RESPONSABILE DI AZIONE**: Sezione Infrastrutture | | |

La sicurezza e la qualità della vita sono le prerogative dell'intervento di riqualificazione, sistemazione e ampliamento dell'area esterna della stazione ferroviaria del comune di Ceggia. Una realtà urbana di piccole dimensioni fortemente interessata dalla mobilità pendolare di lavoratori e studenti. Qui con il progetto che la Regione del Veneto ha finanziato con un milione e duecentomila euro di fondi strutturali europei non solo si è riusciti a dotare la stazione di due aree parcheggio di quasi 150 posti auto (di cui quattro per disabili, sei per sosta breve) e quasi altrettanti per bici e moto, ma è stato possibile recuperare un'area degradata mettendola al sicuro da vandalismo e attività illecite grazie all'impianto di videosorveglianza. Sono stati sistemati il piazzale esterno alla stazione (predisponendo una fermata autobus e una rotatoria per il traffico); dove prima c'erano ghiaia e un terrapieno, è stato creato un ampio parcheggio in grado di accogliere anche arrivi straordinari (tra cui uno degli eventi più attesi in regione, il Carnevale di Ceggia). Attraverso un buon uso delle risorse si è ampliato il progetto iniziale: è stato restaurato l'ex magazzino, e verrà sistemato il viale che conduce in stazione (con la messa in sicurezza dei tigli e la realizzazione di dossi rialzati per l'attraversamento pedonale).

Targa relativa all'intervento

Il nuovo parcheggio per auto adiacente alla stazione di Ceggia

Nuova pavimentazione del parcheggio con rastrelliera per biciclette

**ALLEGATI:**

## 2. PROGETTI A CAVALLO CON LA PROGRAMMAZIONE 2000-2006

Non vi sono progetti a cavallo con la programmazione 2000-2006 da segnalare.

Tabella N. 3 "Dati statistici"

| Obiettivo | Tema prioritario | Forma di finanziamento | Territorio | Attività economica | Ubicazione | Contributo comunitario stanziato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCE | 01 | 01 | 01 | 00 | ITD35 | 265251,21 |
| RCE | 02 | 01 | 01 | 00 | ITD31 | 272179,83 |
| RCE | 02 | 01 | 01 | 00 | ITD35 | 2006124,54 |
| RCE | 02 | 01 | 01 | 00 | ITD36 | 2232878,03 |
| RCE | 02 | 01 | 01 | 00 | ITD37 | 149621,33 |
| RCE | 02 | 01 | 02 | 00 | ITD32 | 199797,92 |
| RCE | 02 | 01 | 05 | 00 | ITD34 | 116940,57 |
| RCE | 04 | 01 | 01 | 03 | ITD32 | 37003,29 |
| RCE | 04 | 01 | 01 | 03 | ITD34 | 28010,62 |
| RCE | 04 | 01 | 01 | 03 | ITD36 | 14550,97 |
| RCE | 04 | 01 | 01 | 04 | ITD34 | 14683,25 |
| RCE | 04 | 01 | 01 | 05 | ITD31 | 9259,71 |
| RCE | 04 | 01 | 01 | 06 | ITD31 | 112658,07 |
| RCE | 04 | 01 | 01 | 06 | ITD32 | 436884,15 |
| RCE | 04 | 01 | 01 | 06 | ITD33 | 14697,95 |
| RCE | 04 | 01 | 01 | 06 | ITD34 | 211111,14 |
| RCE | 04 | 01 | 01 | 06 | ITD35 | 87140,32 |
| RCE | 04 | 01 | 01 | 06 | ITD36 | 199090,45 |
| RCE | 04 | 01 | 01 | 12 | ITD31 | 9369,94 |
| RCE | 04 | 01 | 01 | 12 | ITD34 | 42330,09 |
| RCE | 04 | 01 | 01 | 22 | ITD31 | 276863,96 |
| RCE | 04 | 01 | 01 | 22 | ITD32 | 392830,67 |
| RCE | 04 | 01 | 01 | 22 | ITD33 | 39503,9 |
| RCE | 04 | 01 | 01 | 22 | ITD34 | 547685,68 |
| RCE | 04 | 01 | 01 | 22 | ITD35 | 530320,89 |
| RCE | 04 | 01 | 01 | 22 | ITD36 | 549737,92 |
| RCE | 04 | 01 | 01 | 22 | ITD37 | 35010,52 |
| RCE | 05 | 01 | 01 | 00 | ITD31 | 53818,23 |
| RCE | 05 | 01 | 01 | 00 | ITD32 | 35826,25 |
| RCE | 05 | 01 | 01 | 00 | ITD35 | 87460,75 |
| RCE | 05 | 01 | 01 | 00 | ITD36 | 414293,26 |
| RCE | 05 | 01 | 01 | 03 | ITD31 | 35299,18 |
| RCE | 05 | 01 | 01 | 03 | ITD32 | 16790,11 |
| RCE | 05 | 01 | 01 | 03 | ITD34 | 30614,23 |
| RCE | 05 | 01 | 01 | 03 | ITD35 | 7969,05 |
| RCE | 05 | 01 | 01 | 03 | ITD36 | 25404,33 |
| RCE | 05 | 01 | 01 | 03 | ITD37 | 12056,9 |
| RCE | 05 | 01 | 01 | 04 | ITD31 | 7578,63 |
| RCE | 05 | 01 | 01 | 04 | ITD32 | 15377,72 |
| RCE | 05 | 01 | 01 | 04 | ITD34 | 3674,48 |
| RCE | 05 | 01 | 01 | 04 | ITD35 | 13790,81 |
| RCE | 05 | 01 | 01 | 04 | ITD36 | 10839,73 |
| RCE | 05 | 01 | 01 | 04 | ITD37 | 1837,24 |
| RCE | 05 | 01 | 01 | 05 | ITD36 | 17453,81 |
| RCE | 05 | 01 | 01 | 06 | ITD31 | 499153,12 |
| RCE | 05 | 01 | 01 | 06 | ITD32 | 616035,45 |
| RCE | 05 | 01 | 01 | 06 | ITD33 | 38928,9 |
| RCE | 05 | 01 | 01 | 06 | ITD34 | 802176,49 |
| RCE | 05 | 01 | 01 | 06 | ITD35 | 187303,97 |
| RCE | 05 | 01 | 01 | 06 | ITD36 | 773053,32 |
| RCE | 05 | 01 | 01 | 06 | ITD37 | 216710,46 |
| RCE | 05 | 01 | 01 | 07 | ITD32 | 2296,55 |
| RCE | 05 | 01 | 01 | 07 | ITD33 | 2273,59 |
| RCE | 05 | 01 | 01 | 07 | ITD34 | 3215,18 |
| RCE | 05 | 01 | 01 | 07 | ITD35 | 3559,66 |
| RCE | 05 | 01 | 01 | 08 | ITD31 | 3927,11 |
| RCE | 05 | 01 | 01 | 08 | ITD36 | 4409,38 |
| RCE | 05 | 01 | 01 | 09 | ITD32 | 4478,28 |
| RCE | 05 | 01 | 01 | 09 | ITD34 | 3490,76 |
| RCE | 05 | 01 | 01 | 12 | ITD31 | 43466,89 |
| RCE | 05 | 01 | 01 | 12 | ITD32 | 43877,96 |
| RCE | 05 | 01 | 01 | 12 | ITD33 | 5695,45 |
| RCE | 05 | 01 | 01 | 12 | ITD34 | 49826,68 |
| RCE | 05 | 01 | 01 | 12 | ITD35 | 22571,46 |
| RCE | 05 | 01 | 01 | 12 | ITD36 | 209888,09 |
| RCE | 05 | 01 | 01 | 12 | ITD37 | 68595,1 |
| RCE | 05 | 01 | 01 | 13 | ITD31 | 37072,8 |
| RCE | 05 | 01 | 01 | 13 | ITD32 | 65487,44 |
| RCE | 05 | 01 | 01 | 13 | ITD33 | 5695,45 |
| RCE | 05 | 01 | 01 | 13 | ITD34 | 43235,74 |

Tabella N. 3 "Dati statistici"

| Obiettivo | Tema prioritario | Forma di finanziamento | Territorio | Attività economica | Ubicazione | Contributo comunitario stanziato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCE | 05 | 01 | 01 | 13 | ITD35 | 20347,46 |
| RCE | 05 | 01 | 01 | 13 | ITD36 | 92033,41 |
| RCE | 05 | 01 | 01 | 13 | ITD37 | 21224,74 |
| RCE | 05 | 01 | 01 | 16 | ITD31 | 1837,24 |
| RCE | 05 | 01 | 01 | 16 | ITD32 | 19839,93 |
| RCE | 05 | 01 | 01 | 16 | ITD33 | 3169,25 |
| RCE | 05 | 01 | 01 | 16 | ITD34 | 1837,24 |
| RCE | 05 | 01 | 01 | 16 | ITD35 | 4593,11 |
| RCE | 05 | 01 | 01 | 16 | ITD36 | 12376,13 |
| RCE | 05 | 01 | 01 | 16 | ITD37 | 4133,79 |
| RCE | 05 | 01 | 01 | 19 | ITD33 | 1837,24 |
| RCE | 05 | 01 | 01 | 19 | ITD36 | 3904,14 |
| RCE | 05 | 01 | 01 | 19 | ITD37 | 6660,01 |
| RCE | 05 | 01 | 01 | 20 | ITD31 | 9186,22 |
| RCE | 05 | 01 | 01 | 20 | ITD32 | 19936,38 |
| RCE | 05 | 01 | 01 | 20 | ITD33 | 7159,5 |
| RCE | 05 | 01 | 01 | 20 | ITD34 | 11451,77 |
| RCE | 05 | 01 | 01 | 20 | ITD35 | 4547,17 |
| RCE | 05 | 01 | 01 | 20 | ITD36 | 14697,95 |
| RCE | 05 | 01 | 01 | 20 | ITD37 | 20209,68 |
| RCE | 05 | 01 | 01 | 21 | ITD31 | 13031,57 |
| RCE | 05 | 01 | 01 | 21 | ITD32 | 4593,11 |
| RCE | 05 | 01 | 01 | 21 | ITD33 | 11815,78 |
| RCE | 05 | 01 | 01 | 21 | ITD34 | 4340,48 |
| RCE | 05 | 01 | 01 | 21 | ITD35 | 12013,27 |
| RCE | 05 | 01 | 01 | 21 | ITD36 | 10263,76 |
| RCE | 05 | 01 | 01 | 21 | ITD37 | 4595,41 |
| RCE | 05 | 01 | 01 | 22 | ITD31 | 1400371,77 |
| RCE | 05 | 01 | 01 | 22 | ITD32 | 2946516,94 |
| RCE | 05 | 01 | 01 | 22 | ITD33 | 516696,72 |
| RCE | 05 | 01 | 01 | 22 | ITD34 | 2578528,97 |
| RCE | 05 | 01 | 01 | 22 | ITD35 | 1764631,85 |
| RCE | 05 | 01 | 01 | 22 | ITD36 | 2407423,45 |
| RCE | 05 | 01 | 01 | 22 | ITD37 | 513841,74 |
| RCE | 05 | 01 | 02 | 06 | ITD33 | 68896,64 |
| RCE | 05 | 01 | 02 | 22 | ITD33 | 160573,14 |
| RCE | 05 | 01 | 02 | 22 | ITD35 | 76434,99 |
| RCE | 05 | 01 | 05 | 06 | ITD37 | 68188,19 |
| RCE | 07 | 02 | 01 | 15 | ITD35 | 30961387,25 |
| RCE | 07 | 03 | 01 | 15 | ITD35 | 6889663,52 |
| RCE | 09 | 01 | 01 | 03 | ITD31 | 26640,03 |
| RCE | 09 | 01 | 01 | 03 | ITD32 | 134193,86 |
| RCE | 09 | 01 | 01 | 03 | ITD33 | 42737,37 |
| RCE | 09 | 01 | 01 | 03 | ITD34 | 95099,37 |
| RCE | 09 | 01 | 01 | 03 | ITD35 | 55127,7 |
| RCE | 09 | 01 | 01 | 03 | ITD36 | 126742,09 |
| RCE | 09 | 01 | 01 | 03 | ITD37 | 19418,52 |
| RCE | 09 | 01 | 01 | 04 | ITD32 | 106252,65 |
| RCE | 09 | 01 | 01 | 04 | ITD34 | 7923,11 |
| RCE | 09 | 01 | 01 | 04 | ITD35 | 34242,08 |
| RCE | 09 | 01 | 01 | 04 | ITD37 | 14623,16 |
| RCE | 09 | 01 | 01 | 05 | ITD36 | 25223,75 |
| RCE | 09 | 01 | 01 | 06 | ITD31 | 296254,83 |
| RCE | 09 | 01 | 01 | 06 | ITD32 | 367302,66 |
| RCE | 09 | 01 | 01 | 06 | ITD33 | 13566,52 |
| RCE | 09 | 01 | 01 | 06 | ITD34 | 347295,08 |
| RCE | 09 | 01 | 01 | 06 | ITD35 | 354671,44 |
| RCE | 09 | 01 | 01 | 06 | ITD36 | 340164 |
| RCE | 09 | 01 | 01 | 06 | ITD37 | 318780,85 |
| RCE | 09 | 01 | 01 | 12 | ITD31 | 73597,12 |
| RCE | 09 | 01 | 01 | 12 | ITD32 | 47101,42 |
| RCE | 09 | 01 | 01 | 12 | ITD33 | 77096,85 |
| RCE | 09 | 01 | 01 | 12 | ITD34 | 53642,73 |
| RCE | 09 | 01 | 01 | 12 | ITD35 | 69550,82 |
| RCE | 09 | 01 | 01 | 12 | ITD36 | 103863,76 |
| RCE | 09 | 01 | 01 | 12 | ITD37 | 41026,33 |
| RCE | 09 | 01 | 01 | 13 | ITD31 | 526375,47 |
| RCE | 09 | 01 | 01 | 13 | ITD32 | 725195,55 |
| RCE | 09 | 01 | 01 | 13 | ITD33 | 133806,91 |
| RCE | 09 | 01 | 01 | 13 | ITD34 | 477931,81 |

Tabella N. 3 "Dati statistici"

| Obiettivo | Tema prioritario | Forma di finanziamento | Territorio | Attività economica | Ubicazione | Contributo comunitario stanziato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCE | 09 | 01 | 01 | 13 | ITD35 | 512660,57 |
| RCE | 09 | 01 | 01 | 13 | ITD36 | 682955,74 |
| RCE | 09 | 01 | 01 | 13 | ITD37 | 412626,36 |
| RCE | 09 | 01 | 01 | 14 | ITD31 | 631258,09 |
| RCE | 09 | 01 | 01 | 14 | ITD32 | 741711,01 |
| RCE | 09 | 01 | 01 | 14 | ITD33 | 311221,61 |
| RCE | 09 | 01 | 01 | 14 | ITD34 | 631406,83 |
| RCE | 09 | 01 | 01 | 14 | ITD35 | 529127,3 |
| RCE | 09 | 01 | 01 | 14 | ITD36 | 523099,44 |
| RCE | 09 | 01 | 01 | 14 | ITD37 | 385249,25 |
| RCE | 09 | 01 | 01 | 16 | ITD31 | 149465,88 |
| RCE | 09 | 01 | 01 | 16 | ITD32 | 131326,62 |
| RCE | 09 | 01 | 01 | 16 | ITD34 | 64839,77 |
| RCE | 09 | 01 | 01 | 16 | ITD35 | 130664,87 |
| RCE | 09 | 01 | 01 | 16 | ITD36 | 111096,2 |
| RCE | 09 | 01 | 01 | 16 | ITD37 | 150580,83 |
| RCE | 09 | 01 | 01 | 17 | ITD31 | 289767,39 |
| RCE | 09 | 01 | 01 | 17 | ITD33 | 147410,03 |
| RCE | 09 | 01 | 01 | 17 | ITD34 | 298552,09 |
| RCE | 09 | 01 | 01 | 17 | ITD36 | 194302,73 |
| RCE | 09 | 01 | 01 | 17 | ITD37 | 523053,07 |
| RCE | 09 | 01 | 01 | 21 | ITD32 | 54371,47 |
| RCE | 09 | 01 | 01 | 21 | ITD34 | 59127,35 |
| RCE | 09 | 01 | 01 | 21 | ITD35 | 65955,35 |
| RCE | 09 | 01 | 01 | 22 | ITD31 | 1059452,95 |
| RCE | 09 | 01 | 01 | 22 | ITD32 | 1585781,64 |
| RCE | 09 | 01 | 01 | 22 | ITD33 | 509866,08 |
| RCE | 09 | 01 | 01 | 22 | ITD34 | 978452,83 |
| RCE | 09 | 01 | 01 | 22 | ITD35 | 1124732,84 |
| RCE | 09 | 01 | 01 | 22 | ITD36 | 1915856,09 |
| RCE | 09 | 01 | 01 | 22 | ITD37 | 926661,47 |
| RCE | 09 | 01 | 02 | 03 | ITD34 | 27558,65 |
| RCE | 09 | 01 | 02 | 06 | ITD33 | 63386,27 |
| RCE | 09 | 01 | 02 | 12 | ITD33 | 73255,68 |
| RCE | 09 | 01 | 02 | 13 | ITD33 | 169188,39 |
| RCE | 09 | 01 | 02 | 14 | ITD33 | 55117,3 |
| RCE | 09 | 01 | 02 | 21 | ITD31 | 82364,53 |
| RCE | 09 | 01 | 02 | 21 | ITD32 | 150542,46 |
| RCE | 09 | 01 | 02 | 21 | ITD33 | 344321,39 |
| RCE | 09 | 01 | 02 | 21 | ITD34 | 133245,63 |
| RCE | 09 | 01 | 02 | 21 | ITD36 | 68881,13 |
| RCE | 09 | 01 | 02 | 22 | ITD32 | 25217,78 |
| RCE | 09 | 01 | 02 | 22 | ITD33 | 166934,39 |
| RCE | 09 | 01 | 02 | 22 | ITD34 | 13421,4 |
| RCE | 09 | 01 | 05 | 21 | ITD32 | 51825,89 |
| RCE | 09 | 01 | 05 | 21 | ITD34 | 185882,25 |
| RCE | 09 | 01 | 05 | 21 | ITD35 | 187750,73 |
| RCE | 09 | 01 | 05 | 21 | ITD36 | 36679,59 |
| RCE | 09 | 01 | 05 | 21 | ITD37 | 44494,54 |
| RCE | 09 | 02 | 01 | 15 | ITD31 | 137333,96 |
| RCE | 09 | 02 | 01 | 15 | ITD32 | 10288086,52 |
| RCE | 09 | 02 | 01 | 15 | ITD33 | 419350,85 |
| RCE | 09 | 02 | 01 | 15 | ITD34 | 827678,24 |
| RCE | 09 | 02 | 01 | 15 | ITD35 | 6932880,09 |
| RCE | 09 | 02 | 01 | 15 | ITD36 | 93676,46 |
| RCE | 09 | 02 | 01 | 15 | ITD37 | 275127,23 |
| RCE | 10 | 01 | 01 | 10 | ITD33 | 10345425,97 |
| RCE | 11 | 01 | 01 | 10 | ITD31 | 88647,08 |
| RCE | 11 | 01 | 01 | 10 | ITD32 | 66140,82 |
| RCE | 11 | 01 | 01 | 10 | ITD33 | 37204,22 |
| RCE | 11 | 01 | 01 | 10 | ITD34 | 50061,44 |
| RCE | 11 | 01 | 01 | 10 | ITD35 | 164943,02 |
| RCE | 11 | 01 | 01 | 10 | ITD36 | 86344,95 |
| RCE | 11 | 01 | 01 | 10 | ITD37 | 45931,14 |
| RCE | 11 | 01 | 01 | 17 | ITD31 | 75326,89 |
| RCE | 11 | 01 | 01 | 17 | ITD32 | 101038,24 |
| RCE | 11 | 01 | 01 | 17 | ITD33 | 59710,48 |
| RCE | 11 | 01 | 01 | 17 | ITD34 | 76061,03 |
| RCE | 11 | 01 | 01 | 17 | ITD35 | 68774,67 |
| RCE | 11 | 01 | 01 | 17 | ITD36 | 116904,13 |

Tabella N. 3 "Dati statistici"

| Obiettivo | Tema prioritario | Forma di finanziamento | Territorio | Attività economica | Ubicazione | Contributo comunitario stanziato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCE | 11 | 01 | 01 | 17 | ITD37 | 110653,68 |
| RCE | 11 | 01 | 01 | 22 | ITD35 | 15557,2 |
| RCE | 11 | 01 | 02 | 00 | ITD35 | 3349924,3 |
| RCE | 15 | 01 | 01 | 10 | ITD31 | 311920 |
| RCE | 15 | 01 | 01 | 10 | ITD32 | 346133,24 |
| RCE | 15 | 01 | 01 | 10 | ITD33 | 34397,86 |
| RCE | 15 | 01 | 01 | 10 | ITD34 | 400224,08 |
| RCE | 15 | 01 | 01 | 10 | ITD35 | 237391,89 |
| RCE | 15 | 01 | 01 | 10 | ITD36 | 951966,68 |
| RCE | 15 | 01 | 01 | 10 | ITD37 | 97552,7 |
| RCE | 15 | 01 | 01 | 22 | ITD35 | 119204,96 |
| RCE | 16 | 01 | 01 | 11 | ITD35 | 11121690,63 |
| RCE | 24 | 01 | 01 | 11 | ITD31 | 404720,29 |
| RCE | 24 | 01 | 01 | 11 | ITD32 | 635989,02 |
| RCE | 24 | 01 | 01 | 11 | ITD34 | 1517701,08 |
| RCE | 24 | 01 | 01 | 11 | ITD35 | 3227496,77 |
| RCE | 24 | 01 | 01 | 11 | ITD36 | 1508119,84 |
| RCE | 24 | 01 | 01 | 11 | ITD37 | 897978,31 |
| RCE | 24 | 01 | 02 | 11 | ITD32 | 485664,35 |
| RCE | 24 | 01 | 02 | 11 | ITD33 | 1218805,4 |
| RCE | 24 | 01 | 05 | 11 | ITD31 | 661407,7 |
| RCE | 26 | 01 | 01 | 11 | ITD35 | 2313778,67 |
| RCE | 26 | 01 | 01 | 11 | ITD36 | 2547797,57 |
| RCE | 26 | 01 | 05 | 11 | ITD31 | 3207368,02 |
| RCE | 30 | 01 | 01 | 11 | ITD35 | 1394008,59 |
| RCE | 41 | 01 | 01 | 17 | ITD31 | 98310,91 |
| RCE | 41 | 01 | 01 | 17 | ITD32 | 144030,06 |
| RCE | 41 | 01 | 01 | 17 | ITD33 | 1172168,31 |
| RCE | 42 | 01 | 01 | 17 | ITD32 | 194972,15 |
| RCE | 42 | 01 | 01 | 17 | ITD33 | 574135,88 |
| RCE | 42 | 01 | 01 | 17 | ITD34 | 39221 |
| RCE | 42 | 01 | 01 | 17 | ITD35 | 222781,97 |
| RCE | 42 | 01 | 01 | 17 | ITD36 | 136344,7 |
| RCE | 42 | 01 | 01 | 17 | ITD37 | 589684,83 |
| RCE | 43 | 01 | 00 | 06 | ITD31 | 23241,13 |
| RCE | 43 | 01 | 00 | 06 | ITD32 | 124100,1 |
| RCE | 43 | 01 | 00 | 06 | ITD33 | 18307,67 |
| RCE | 43 | 01 | 00 | 06 | ITD34 | 125420,44 |
| RCE | 43 | 01 | 00 | 06 | ITD35 | 67571,98 |
| RCE | 43 | 01 | 00 | 06 | ITD36 | 107030,4 |
| RCE | 43 | 01 | 00 | 06 | ITD37 | 43987,23 |
| RCE | 43 | 01 | 00 | 13 | ITD32 | 2783,13 |
| RCE | 43 | 01 | 00 | 13 | ITD36 | 15734,29 |
| RCE | 43 | 01 | 00 | 14 | ITD33 | 5171,54 |
| RCE | 43 | 01 | 00 | 14 | ITD36 | 34122,21 |
| RCE | 43 | 01 | 01 | 00 | ITD31 | 1287264,73 |
| RCE | 43 | 01 | 01 | 00 | ITD32 | 1780416,31 |
| RCE | 43 | 01 | 01 | 00 | ITD33 | 479520,58 |
| RCE | 43 | 01 | 01 | 00 | ITD34 | 1563080,96 |
| RCE | 43 | 01 | 01 | 00 | ITD35 | 2242003,99 |
| RCE | 43 | 01 | 01 | 00 | ITD36 | 1831436,56 |
| RCE | 43 | 01 | 01 | 00 | ITD37 | 728375,23 |
| RCE | 43 | 01 | 01 | 08 | ITD31 | 1356107,17 |
| RCE | 43 | 01 | 01 | 08 | ITD32 | 453174,51 |
| RCE | 43 | 01 | 01 | 08 | ITD33 | 1148277,25 |
| RCE | 43 | 01 | 01 | 08 | ITD35 | 838291,54 |
| RCE | 43 | 01 | 01 | 08 | ITD36 | 1020908,09 |
| RCE | 43 | 02 | 00 | 15 | ITD35 | 9494998,51 |
| RCE | 50 | 01 | 01 | 21 | ITD31 | 466354,55 |
| RCE | 50 | 01 | 01 | 21 | ITD35 | 1662273,54 |
| RCE | 50 | 01 | 01 | 21 | ITD36 | 480945,41 |
| RCE | 50 | 01 | 01 | 22 | ITD35 | 159340,9 |
| RCE | 50 | 01 | 05 | 21 | ITD31 | 338783,63 |
| RCE | 50 | 01 | 05 | 21 | ITD34 | 1694946,87 |
| RCE | 50 | 01 | 05 | 21 | ITD37 | 1299130,53 |
| RCE | 53 | 01 | 00 | 21 | ITD37 | 1377932,7 |
| RCE | 53 | 01 | 01 | 21 | ITD35 | 351372,84 |
| RCE | 53 | 01 | 05 | 09 | ITD35 | 390414,27 |
| RCE | 53 | 01 | 05 | 21 | ITD31 | 1377932,7 |
| RCE | 53 | 01 | 05 | 21 | ITD32 | 4593109,02 |

Tabella N. 3 "Dati statistici"

| Obiettivo | Tema prioritario | Forma di finanziamento | Territorio | Attività economica | Ubicazione | Contributo comunitario stanziato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCE | 53 | 01 | 05 | 21 | ITD34 | 229655,45 |
| RCE | 53 | 01 | 05 | 21 | ITD35 | 1857912,59 |
| RCE | 53 | 01 | 05 | 21 | ITD37 | 3808377,44 |
| RCE | 54 | 01 | 00 | 21 | ITD35 | 1480378,04 |
| RCE | 54 | 01 | 00 | 21 | ITD36 | 4625428,4 |
| RCE | 54 | 01 | 00 | 21 | ITD37 | 1814278,06 |
| RCE | 54 | 01 | 01 | 00 | ITD35 | 390414,27 |
| RCE | 54 | 01 | 01 | 09 | ITD35 | 546579,98 |
| RCE | 54 | 01 | 01 | 21 | ITD31 | 666000,81 |
| RCE | 54 | 01 | 01 | 21 | ITD32 | 183724,36 |
| RCE | 54 | 01 | 01 | 21 | ITD33 | 1377151,89 |
| RCE | 54 | 01 | 01 | 21 | ITD34 | 1341187,83 |
| RCE | 54 | 01 | 01 | 21 | ITD35 | 1306739,52 |
| RCE | 54 | 01 | 01 | 21 | ITD36 | 406490,15 |
| RCE | 54 | 01 | 01 | 21 | ITD37 | 321517,63 |
| RCE | 54 | 01 | 05 | 21 | ITD35 | 229655,45 |
| RCE | 56 | 01 | 01 | 21 | ITD33 | 194288,51 |
| RCE | 56 | 01 | 02 | 21 | ITD31 | 206689,91 |
| RCE | 56 | 01 | 02 | 21 | ITD33 | 1283728,03 |
| RCE | 56 | 01 | 02 | 21 | ITD36 | 620069,76 |
| RCE | 56 | 01 | 05 | 21 | ITD31 | 496055,78 |
| RCE | 56 | 01 | 05 | 21 | ITD33 | 51672,48 |
| RCE | 56 | 01 | 05 | 21 | ITD34 | 787318,44 |
| RCE | 56 | 01 | 05 | 21 | ITD36 | 164149,48 |
| RCE | 56 | 01 | 05 | 21 | ITD37 | 744083,66 |
| RCE | 58 | 01 | 01 | 00 | ITD31 | 2296490,2 |
| RCE | 58 | 01 | 01 | 00 | ITD32 | 1031820,29 |
| RCE | 58 | 01 | 01 | 00 | ITD34 | 4646372,85 |
| RCE | 58 | 01 | 01 | 00 | ITD35 | 1774225,46 |
| RCE | 58 | 01 | 01 | 00 | ITD36 | 1143823,48 |
| RCE | 58 | 01 | 05 | 00 | ITD35 | 2204692,33 |
| RCE | 80 | 01 | 09 | 06 | ITD31 | 286719,72 |
| RCE | 80 | 01 | 09 | 06 | ITD32 | 636618,66 |
| RCE | 80 | 01 | 09 | 06 | ITD33 | 74307,64 |
| RCE | 80 | 01 | 09 | 06 | ITD34 | 413081,1 |
| RCE | 80 | 01 | 09 | 06 | ITD35 | 92213,23 |
| RCE | 80 | 01 | 09 | 06 | ITD36 | 442395 |
| RCE | 80 | 01 | 09 | 06 | ITD37 | 26071,52 |
| RCE | 80 | 01 | 09 | 12 | ITD32 | 54879,61 |
| RCE | 80 | 01 | 09 | 22 | ITD31 | 370548,49 |
| RCE | 80 | 01 | 09 | 22 | ITD32 | 228276,53 |
| RCE | 80 | 01 | 09 | 22 | ITD33 | 52433,26 |
| RCE | 80 | 01 | 09 | 22 | ITD34 | 87246,86 |
| RCE | 80 | 01 | 09 | 22 | ITD35 | 237052,77 |
| RCE | 80 | 01 | 09 | 22 | ITD36 | 479538,31 |
| RCE | 80 | 01 | 10 | 11 | ITD31 | 622136,62 |
| RCE | 80 | 01 | 10 | 11 | ITD33 | 316534,11 |
| RCE | 80 | 01 | 10 | 12 | ITD33 | 443235,02 |
| RCE | 80 | 01 | 10 | 22 | ITD35 | 160758,82 |
| RCE | 85 | 01 | 00 | 17 | ITD35 | 6291449,54 |
| RCE | 86 | 01 | 00 | 17 | ITD34 | 221,04 |
| RCE | 86 | 01 | 00 | 17 | ITD35 | 465724,72 |